IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Mejoramiento Urbano Integral en los Bordos de Rio Blanco San Pedro Sula
2. Ubicacion del Proyecto

Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.

3. Propodsito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la poblacion ubicada actualmente en los Bordos del Rio
Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, a un proyecto habitacional de carécter social seguro. Dicho
reasentamiento sera realizado a través de fondos de donacion de la empresa privada, fondos
municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de
vivienda social, lo que les permitird a aproximadamente 1000 familias acceder a soluciones
habitacionales dignas.

4. Descripcion del Proyecto
Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto:

e Formulacion y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
o Promesa Presidencial
o Areade los bordos no es edificable
o Riesgos de inundacion
o Precariedad de viviendas
e Preparacion para la planificacion.
o Articulacidn de roles institucionales
o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA
e Fase Analitica para la Formulacion del Plan de Reasentamiento.
o Informar al a comunidad los recursos requeridos
o Analizar la situacion actual de la poblacion por reasentar
o Gestionar las opciones de predios
e Formulacién del Programa
o Andlisis de la informacion.
o Disefio de Propuestas.

La poblacion meta del proyecto asciende a un aproximado de 1000 familias. CONVIVIENDA
manejard el dato exacto de las familias a reasentar, hasta contar con los andlisis arrojados por el
censo de la poblacion que actualmente es levantado por el Equipo Técnico de Campo contratado
para tal fin.



ELABORACION DEL PROYECTO

1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 1000 familias, que contaran con una vivienda adecuada y

digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

2.

Impacto Ambiental e Impacto en el Terreno y los Asentamientos

Impactos sobre el territorio

El reasentamiento tiene implicaciones en la distribucién de la poblacién tanto en la
comunidad actual como en la comunidad receptora. Estas implicaciones con llevan a
una presion sobre los recurso naturales, la demanda de servicios publicos y todo los
relacionado al equipamiento social (Escuelas, parques, centros de salud, centros de
alcance entre otros).

Impactos sobre la comunidad emisora

Al generar un proceso de reasentamiento existe una reduccién de riesgo de desastre
en las areas de amortiguamiento (Bordos) de los rios. Se reduce la contaminacion al
disminuir la emision de basura y desechos orgdnicos que actualmente son arrojados
en el cauce de los rios. Asi mismo se disminuye la presién por agua potable y energia
eléctrica. La condicion para que estas dreas no se vuelvan a destinar para vivienda
informal, es crear espacios de recreacién a lo largo de los Bordos para que en la
medida de lo posible, las comunidades de zonas aledafias se puedan beneficiar.

Impactos sobre la poblacion receptora

La poblacién reasentada genera demandas adicionales sobre servicios publicos (agua,
energia, alcantarillado, transporte), sobre los servicios sociales de educacién y salud, y
sobre los recursos existentes en general de la comunidad receptora. La nueva
poblacion también representa un aumento en la oferta laboral que puede competir
con la mano de obra local. Para lograr mitigar lo anterior, se prevé realizar de manera
ordenada las actividades que permitan el traslado y reubicacién, contando con los
permisos ambientales debidamente requeridos.

Detalles del Contacto

Nombre Fernando Alvarez

Cargo: Jefe Departamento de Mitigacion, Traslado y Reubicacion de la Direccion de

Asentamientos Humanos — CONVIVIENDA
Numero de Teléfono: 222562 45-47
Correo Electronico: Fernando.alvarez@convivienda.gob.hn y alvarfernando@gmail.com



4. Fuentes de Financiamiento

Actualmente se realizan las actividades del proyecto, con fondos del Estado. El Terreno en donde
se realizara el proyecto sera donado por la empresa privada, el disefio de la urbanizacién sera una
donacion de una ONG, las viviendas seran construidas a través del otorgamiento de bonos
habitacionales (Programa Bono Para Una Vida Mejor y Programa Ahorro, Bono y Crédito), sin
embargo las obras de infraestructura como el agua potable y aguas negras y electrificacion se pree
solicitar el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social SEDIS.

Asimismo, el terreno que se libera en el Bordo de Rio Blanco debera ser ocupado por parques
lineales, para los cuales deberd ser gestionado su financiamiento por parte de organismos
internacionales o la misma empresa privada.

5. Presupuesto del Proyecto

El monto aproximado para la ejecucion total del proyecto es de aproximadamente de 280 millones
de lempiras, distribuidos de la siguiente manera:

Componente Lempiras

Diagnostico social, abordaje social y gasto | 52 millones

operativo

Disefio de urbanizacién 6 millones.
Actualmente se gestiona su donacidn por parte
de una ONG extranjera

Construccion de Urbanizacion 120 millones de lempiras

Construccion de viviendas y traslado 100 millones de lempiras

6. Fecha de aprobacién del presupuesto de proyecto
No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.
7. Estado del Proyecto Actual

Los avances realizados a la fecha son los siguientes:

i) Lugar para el reasentamiento y soluciones de vivienda:

a. Predio Choloma: Durante el presente mes, CONVIVIENDA ha sostenido pléticas
con los abogados de Compafiia Azucarera Hondurefia S. A CAHSA para iniciar los
tramites para la Donacion al Gobierno de la Republica.

b. Proyecto Residencial Las Minas. El Departamento Legal de CONVIVIENDA realiza
el documento correspondiente al Decreto Legislativo, que sera remitido al
Congreso Nacional con la finalidad de obtener la donacién del Proyecto a



CONVIVIENDA y de esta manera poder ser una alternativa para el reasentamiento
de parte de la poblacién del Bordo.

i) Desarrollo de Acciones para el Fortalecimiento Social:

a.

Taller de Socializacion de Lideres del Bordo de Rio Blanco: Durante el presente
mes se han gestionado todas las acciones para llevar a cabo el primer taller de
socializacion para los lideres del Bordo. El propdsito de este taller es mostrar a los
lideres del Bordo las opciones de reasentamiento que incluyen los dos predios que
se tienen definidos para efectuar el proceso (Choloma y El Progreso), asi como las
diferentes opciones de vivienda que la institucion tiene definidas para esta
poblacion. El taller se llevard a cabo del 2 al 4 de septiembre del 2016 en la ciudad
de El Progreso, De_partamento_‘_dé Yoro y se espera contar con la presencia de
aproximadamente 100 lideres 'c'o}munitarios.

Para tal fin, se han girado invitaciones formales a los lideres de la comunidad y se
ha efectuado el proceso administrativo correspondiente que permita definir el
local en donde se llevard a cabo el evento.

Por otro lado, se ha gestionado el acompafiamiento del Abg. Tomas Aceituno,
Director General de Bienes Nacionales para la visita de Campo que se realizara a El
Proyecto Residencial Las Minas, propuesta para poder reasentar a una parte de la
poblacion que habita el Bordo de Rio Blanco.

Preparacion de Plan de Capacitacion: Por otro lado el equipo de campo trabaja
en la preparacion de actividades que permitan generar el fortalecimiento social en
la comunidad y aumentar la confianza en la institucion. Es asi como se tiene para
los proximos 3 meses un plan de capacitacion definido de la siguiente manera:

PLAN DE CAPACITACION PROGRAMA DE COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTACIMIENTOS

HUMANAS LOS BORDOS RIO BLANCO, SAN PEDRO SULA,CORTES 2016

FOMENTAR LA PRACTICA DE VALORES 26-30sept - 2016 {2:00- 3:00pm

VALORES VALORES DE FAMILIA Y AMIGOS 26-30sept - 2016 |2:00- 3:00 pm

VALORES DE FAMILIA Y AMIGOS NIOS 26-30sept - 2016 |2:00- 3:00 pm

DESARROLLO HUMANO | AUTOESTIVA TECNICAS PARA MEJORAE EL AUTOESTIMA 10-140ct 2016 |2:00- 3:00 pm
ESTRATEGIAS BASICAS PARA GENERAR UNA BUENA AUTOESTIMA  |10- 140t 2016 [2:00- 3:00 pm

COMO ALCALZAR METAS 24-280ct2016  |2:00-3:00 pm

e MOTIVACION DE ESTUDIO 24-280ct2016  |2:00-3:00 pm




ENDIMIENTO PROGRAMA BE COMlSION NACIONAL DE VIVIEN ACIM
: UMANAS LOS BORDOS RIO BLANCO, SAN PEDRO SULA,CORTES SEPTIEMBRE“ZOIG ;
N°| TEMAS DE CAPACITACION|  CONTENIDO SUB TEMAS FECHA HORARIO
1 |EMPRENDEDORES PINATAS ELABORACION Y DECORACION DE PINATAS |22-31-agosto-2016 |1:00- 4:00 pm
2 |[EMPRENDEDORES PINATAS ELABORACION Y DECORACION DEPINATAS | 12-14y16 |1:00-4:00pm
3 |EMPRENDEDORES BORDADO DE MANTAS |BORDADO EN MANTELES 03-040ct-2016 |1:00-4:00 pm
4 |EMPRENDEDORES FLORES ELABORACION DE FLORES 17-210ct 2016 |1:00-4:00 pm

CONVIVIENDA



