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Nombre del Programa ORGANIZACIÓN DEL SUBSISTEMA 
Monto ejecutado del 
programa de Enero - Julio de 
2016 

Lps. 126,856.00  
Trasferencia del Tesoro Nacional 

% acumulado ejecutado 
mensual del monto 
programado anual 

68.5% 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. Propietario del proyecto: 
CONEANFO 

2. Sector o Sub sector: 
Servicios Educativos 

3. Nombre del Proyecto: 
Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la ENF 

4. Ubicación del proyecto: 
Base de datos en la oficina central registrando instituciones a 
nivel nacional 

5. Propósito 
Poseer un Mapeo Nacional Institucional MNI con información 
oportuna en procesos de EANF 

6. Descripción del proyecto 

Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación 
permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar 
su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación 
de las mismas. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

1. Alcance del proyecto 
(Principal producto) 

Un sistema de generación de información permanente y 
confiable sobre la ENF en el país que permita seguir 
proyectando y midiendo resultados a la vez que generando 
nuevos aprendizajes a través de la actualización de la 
herramienta del Mapeo Nacional Institucional. 

1. Impacto en el terreno y 
asentamientos 

• Ser una herramienta de información a todo el que 
demanda de información de la oferta educativa no formal 
a nivel nacional 

2. Detalles de contacto (nombre 
completo, número de 
teléfono, correo electrónico 
entre otros 

Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 
lorenar1995@gmail.com  

3. Fuentes de Financiamiento Gobierno de Honduras. 
4. Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto 
01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional 

mailto:lorenar1995@gmail.com


th Lorena Rodri 
Responsable 

coneanfo 
Comisión Nacional pata el Desanallo 
do 1,1 Educación Alt..Inalira 

5. Estado del proyecto (actual) 

En el mapeo están registradas actualmente 472 instituciones 
de las cuales 42 han sido actualizadas mediante entrevistas 
realizadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Copán y 
Ocotepeque. 

Se agregaron 100 nuevas instituciones identificadas que 
hacen ENF, se hicieron las visitas respectivas para el 
levantamiento de la información en los departamentos de 
Choluteca, La Paz, El Paraíso y Comayagua. 

Se elaboró una nueva base de datos en el programa SPSS con 
1305 variables en la cual se registró los datos de• 124 
instituciones; tanto nuevas como de seguimiento. 

6. Costo de finalización 
(proyectada) Lps. 185,000.00 de Trasferencia del Tesoro Nacional 

7. Fecha de finalización 
(proyectada) Diciembre 2016 

EJECUCION DEL PROYECTO 
1. Relación de lo planificado 

con los productos 
entregados trimestralmente 

De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto 
actualmente tiene un avance promedio del 95% en el 
cumplimiento de los indicadores planificados para cada uno de 
los trimestres 

2. Variación en el costo del 
proyecto 

Se mantiene como se presupuesto y aprobó por la Comisión 
Nacional. 

3. variaciones en el alcance y 
durabilidad del proyecto 

Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión 
Nacional. 

4. Razones de los cambios 
antes mencionados 

Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión 
Nacional. 

ACTIVIDADES 
1. Contratar servicios profesionales para realizar 100 entrevistas institucionales que realizan procesos de ENF en 
las regiones sur, centro y oriente 
2. Seguimiento y Monitoreo generando información permanente y confiable al 20% de las instituciones 
registradas en el Mapeo Nacional de Instituciones en forma trimestral, durante el 2016. 
3. Elaborar una base de datos para el procesamiento de datos de instituciones en una nueva versión para una 
fácil consulta en la inforralción brindada sobre los procesos de ENF 
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