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Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax: (504) 2779-0295

Identificacién de Proyecto 467-45

Encargado de la Supervisién de Proyecto: Francisco Antonio

Figueroa Ilias

Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del campo de futbol ¢l Chimbo

Ubicacion del Proyecto: Aldea el Chimbo

Descripeion del Proyecto:

| Se avanzé 400 metros en engramado del campo de futbol de la
Aldea ¢l chimbo
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Flaboracian del Proyecto

6 Alcance del Proyecto (Principal I'r oducto); Mejoramiento del Camnpo

de tuthol ¢l € hiumbo

Impacto en el Terreno y Asentamicntos: dificios Municipales
publicos, por lo tanto, no hay perjuicios a particulares.

8. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Figueroa Hias

0801-1974-09741

O Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

10 Presupuesto Téenico- Proyectado del Proyvecto: ILa Corporacion
Municipal Aprobd la cantidad de Lps. 36,350.00 a ejecutar en ¢l
proyecto de Mejoramiento del campo de futbol ¢l Chimbo durante ¢l

mes de Agosto del 2023

11 Fecha de la Aprobacion del Presupuesto del Proyecto: 21 de

diciembre de 2022

12 Fecha de Finalizacion del Proyecto: 31 de diciembre 2023 por ser un
proyecto global para ¢l mantenimiento de Obras Urbanisticas en Todo

¢l Municipio,
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Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
[Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Proyecto

13.Variacion en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en ¢l monto de mejoramiento del Campo de

futbol del Chimbo

[4.Variaciones en el alcance v Duracion del Proyecto: Los desembolsos
para la ejecucion de este proyecto se realizan de acuerdo a la
disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depositos
de transferencias que la Secretaria de Finanzas rcaliza a la

Municipalidad.
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Franus@( Figueroa™r
Supervisor de Proyectos
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