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REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA

REALIZADOS LOS SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA OBRA
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Total Institución:
Totales del Reporte:

Total Actividad - Obra:

Total Actividad - Obra:

 30-ADMINISTRACION PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENITENCIARIOS

 30-ADMINISTRACION PROYECTO "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENITENCIARIOS

 Programa: 

 Programa: 

 001-DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL 
PARAÍSO

 002-DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE 
SANTA BÁRBARA

Proyecto: 

Proyecto: 

 00--

 00--

Sub Programa: 

Sub Programa: 

Ejecutado Julio
Cantidad                 %                  Costo

Ejecutado Julio
Cantidad                 %                  Costo

% de Avance Trimesre 3
%

% de Avance Trimesre 3
%

Ejecutado Agosto
Cantidad                 %                  Costo

Ejecutado Agosto
Cantidad                 %                  Costo

Ejecutado Septiembre
Cantidad                 %                  Costo

Ejecutado Septiembre
Cantidad                 %                  Costo

Ejecución Acumulada Trimestre 3
Cantidad                 %                  Costo

Ejecución Acumulada Trimestre 3
Cantidad                 %                  Costo

Programación del Trimestre 3
Cantidad                 %                  Costo

Programación del Trimestre 3
Cantidad                 %                  Costo

SOMOS LA INSTITUCIÓN QUE LIDERA LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL, EL DESARROLLO LOCAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS, AUDITORÍA SOCIAL Y DE DESCENTRALIZACIÓN, 
GARANTIZANDO LA GOBERNABILIDAD, Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD.

Misión:

Objetivos:  01

 02

 03

Promover la participación ciudadana, mediante la generación de capacidades, que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho y la cultura democrática.

Impulsar el proceso de descentralización de los sectores de salud, educación, medio ambiente, infraestructura y seguridad, mediante la transferencia de competencias, autoridad y asignación de recursos del Estado para eficientar la gestión en el ámbito local.

Institucionalizar en la gestión estatal una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos (DDHH), mediante el desarrollo de las capacidades  para la implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH), en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales contraídas.

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. Institucion:
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