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DETALLE DE PROYECTOS DE FORMACIÓN, A GRUPO DE MUJERES
EMPRENDEDORAS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO,

TALLER: DE EMPRENDEDOR AUTO EMPLEADO

Cristian Jerónimo Duron

DEP.UNI DAD TECNICA MUNICIPAL

NUMERO DE

PROGRAMA
NOMBRE DEL

PROGRAMA
MONTO
EJECUTADO DEL

PROYECTO

% ACUMULADO
EJECUTADO

proyecto # 1 Taller, de

emprendedores
auto empleado

100% !00%
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DETALLES DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE

JESUS DE OTORO INTIBUCA

IDENTIFICAC!ON DEL PROYECTO

\awrul: 
-

ADMtNtSTRACtON 201 4-201 8
Barrio El Rosar¡o Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40411 278446-99

ENCARGADO DE EJECUCION DE PROYECTOS CRISTIAN GERÓNIMO
cEL 97-79-75-60

sector. subsector 2

nombre del provecto Taller de emprendedor auto empleado
ubicación del provecto San francisco

propósito Proporcionar los conocimientos a la red
de mujeres, que puedan descubrir las

habilidades, destrezas para el Iogro del
desarrollo de las micro emDresas.

descripción de proyecto Fortalecer los conocimientos empresariales
Elaboración del proyecto

Alcance del proyecto (principal producto) Capacitar el tOO% de la red de mujeres

Impacto ambiental
Impacto en el terreno asentamientos Ninguno

Fuentes de financiamientos alcaldía municipal v cenet
Presupuesto del proyecto

fecha de aprobación del presupuesto de!
provecto

estado del orovecto (actual ) terminado
Costo de finalización del (provectado )

Fecha de finalización del( proyecto) 30 de agosto de! 2016

Ejecución del proyecto

Relación de !a planificación de los productos
entregados de manera trimestral

Ninguno

Variación con el costo tota! del provecto Ninguno
Variación en el costo total del provecto Ninsuno
Variación en el alcance y duración del

proyecto
Ninguno

Razones de los cambios antes menc¡onados- .,.¡i"rü* tt¡i)' Nineuno
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