
CONSTRUC
CION O 
MEJORAS 
DE EDIFIO 
MUNICIPAL

barrio la plaza 11 11 47110 232 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 956,200.00 43,800.00 0.00 0.00 35,800.00 0.00 0.00 35,800.00 81.00 % 8,000.00 18.00 % NO SE 
EJECUTO

1

CONSTRUC
CIONES Y 
REMODELA
CIONES DEL 
PARQUE 
CENTRAL

bario la plaza 11 11 47210 232 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

2

REPARACIO
N Y 
APERTURA 
DE 
CARRETERA
S EN SONAS 
MONTA?
OSAS

rodeo, 
zacateras, 
tayaco 01

11 11 23400 232 100,000.00 133,177.13 0.00 220,000.00 13,000.00 440,177.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 440,177.13 100.00 % TERMINADO3

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S LAS CA?
AS,  LA 
CALERA

cielo azul, el 
aguacatal,  
tierra blanca

11 11 23400 232 150,000.00 0.00 0.00 410,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 162,800.00 0.00 0.00 162,800.00 29.00 % 397,200.00 70.00 % EN PROCESO4

CONSTRUX
XION DE 
CANCHA 
POLIDEPOR
TIVA

bario el caliche 11 11 47110 232 150,000.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 5,000.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

5

CONSTRUC
CION Y 
MEJORA DE 
VIVIENDAS 
POPULARES

casco urbano y 
comunidades 
del municipio

11 11 23400 232 800,000.00 0.00 0.00 285,000.00 230,000.00 855,000.00 0.00 0.00 33,350.00 0.00 0.00 33,350.00 3.00 % 821,650.00 96.00 % TERMINADO6

CONSTRUC
CION Y 
MEJORA DE 
VIVIENDAS 
POPULARES

casco urbano y 
diferentes 
comunidades

15 15 23400 232 35,000.00 0.00 0.00 193,350.00 0.00 228,350.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 13.00 % 198,350.00 86.00 % TERMINADO7

MEJORAMIE
NTO Y 
APERTURA 
DE 
CARRETERA
S DE 
CARRETERA
S

rodeo , 
zacateras , 
tayaco 02

15 15 23400 232 0.00 66,822.87 0.00 0.00 0.00 66,822.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 66,822.87 100.00 % EN PROCESO8

REPARACIO
N Y 
APERTURA 
DE 
CARRETERA
S EN SONAS 
MONTA?
OSAS

el morro , la 
mina, 
resumidero

11 11 23400 232 100,000.00 200,000.00 0.00 730,000.00 0.00 1,030,000.00 0.00 0.00 454,000.00 0.00 0.00 454,000.00 44.00 % 576,000.00 55.00 % EN PROCESO9

MEJORAMIE
NTO DE 
CARRETERA
S CASCO 
HURBANO

zapotal, la ca?
ita, tierra 
colorada

11 11 23400 232 100,000.00 200,000.00 0.00 125,000.00 0.00 425,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 52.00 % 200,000.00 47.00 % TERMINADO10
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REPARACIO
N Y 
APERTURA 
DE 
CARRETERA
S EN SONAS 
MONTA?
OSAS PIE 
DE LA 
CUESTA

fray pedro, los 
cafetales , plan 
bonito etc

11 11 23400 232 150,000.00 0.00 0.00 685,000.00 0.00 835,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 11.00 % 735,000.00 88.00 % TERMINADO11

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S TIZATE, 
RINCON, 
NUEVA 
ESPERANZA
,

los charcos, la 
bolsa, las tunas, 
guistaco etc

11 11 23400 232 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 200,000.00 100.00 % EN PROCESO12

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S

san cristobal, 
horcones, el 
limon

11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 256,000.00 0.00 306,000.00 0.00 0.00 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00 70.00 % 91,000.00 29.00 % EN PROCESO13

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S

campanario, al 
tizate,

11 11 23400 232 100,000.00 0.00 0.00 293,000.00 0.00 393,000.00 0.00 0.00 192,250.00 0.00 0.00 192,250.00 48.00 % 200,750.00 51.00 % TERMINADO14

CONSTRUC
CION DE 
EMPEDRAD
O Y 
PAVIMENTA
DO DE 
CALLES

bario, la plaza, 
el caliche, el 
barro y el mico

11 11 47210 232 100,000.00 300,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

15

CONSTRUC
CION DE 
BOULEBAR 
CALLE 
PRINCIPAL

bario la plaza 11 11 47210 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

16

CONSTRUC
CION DE 
CAJA 
PUENTE EN 
CALLE 
ALTERNA

bario el la plaza 
y el mico

11 11 47210 232 200,000.00 1,670,000.00 0.00 0.00 0.00 1,870,000.00 0.00 0.00 508,939.59 0.00 0.00 508,939.59 27.00 % 1,361,060.41 72.00 % TERMINADO17

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S

calpules san 
isidro el 
piedroso

11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 302,000.00 0.00 352,000.00 0.00 0.00 101,300.00 0.00 0.00 101,300.00 28.00 % 250,700.00 71.00 % TERMINADO18

PROYECTO
S DE 
ELECTRIFIC
ACION 
( ALUMBRAD
O PUBLICO 
DEL 
MUNICIPIO

TODOS LOS 
BARIOS Y 
ALDEAS

11 11 47210 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

19

CONSTRUC
CIONES Y 
MEJORAS 
DE 
TEMPLOS 
RELIGIOSOS

casco Urbano y 
aldeas

11 11 23400 232 100,000.00 60,000.00 0.00 349,628.00 0.00 509,628.00 0.00 0.00 202,880.00 0.00 0.00 202,880.00 39.00 % 306,748.00 60.00 % TERMINADO20
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CONSTRUC
CION DE 
ALCANTARIL
LADO 
SANITARIO

aldea el tizate 11 11 23400 232 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

21

CONSTRUC
CIONESY 
MEJORAS 
DE SALON 
SOCIAL 
MUNICIPAL

bario la plaza 11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 66.00 % 10,000.00 33.00 % EN PROCESO22

PAVIMENTA
CION DE 
CALLE 
PRINCIPAL

bario la plaza 11 11 47210 232 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

23

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S SABANA 
LARAGA

cabeceras, 
moradel, 
jicarito , 
guayavias  etc

11 11 23400 232 50,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 50,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 400,000.00 100.00 % TERMINADO24

CONSTRUC
CIONES Y 
MEJRAS 
DEL 
ESTADIO 
MUNICIPAL

bario el caliche 11 11 47210 232 300,000.00 0.00 0.00 150,000.00 12,000.00 438,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2.00 % 428,000.00 97.00 % EN PROCESO25

construccion 
y mejora de 
cercas 
internas

en diferentes 
centros 
educativos

11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

26

CONSTRUC
CION DE 
CAJA 
PUENTE EN

DIFERENTES 
BARIOS

11 11 47210 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

27

PROYECTO
S DE 
ELECTRIFIC
ACION

ZACATERAS Y 
EL OCOTILLO

11 11 47210 232 277,334.06 0.00 0.00 0.00 277,000.00 334.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 334.06 100.00 % NO SE 
EJECUTO

28

MEJORAMIE
NTO DE 
CENTROS 
EDUCATIVO
S

tierra colorada, 
pie de la cuesta 
y el mara?on

11 11 23400 232 300,000.00 0.00 0.00 157,920.00 160,000.00 297,920.00 0.00 0.00 178,900.00 0.00 0.00 178,900.00 60.00 % 119,020.00 39.00 % EN PROCESO29

PAVIMENTA
CION DE 
CALLE EN 
EL 
MUNICIPIO

TIERRA CHELA11 11 47210 240 0.00 1,905,689.91 0.00 0.00 0.00 1,905,689.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1,905,689.91 100.00 % TERMINADO30

CONSTRUC
CION DE 
SISTE,A DE 
ALCANTARIL
LADO 
SANITARIO

CASCO 
HURBANO

11 11 47210 232 300,000.00 153,481.05 0.00 160,000.00 60,000.00 553,481.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 553,481.05 100.00 % TERMINADO31

construccion 
de cesares 
( centros de 
salud )

rodeo y tizate 11 11 47110 232 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO
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CONSTRUC
CIONES Y 
MEJORAS 
EN LA LOMA 
DE LA CRUZ

bario la plaza 11 11 47110 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

33

CONSTRUC
CION Y 
MEJORAMIE
NTO DE 
CANCHA

bario la plaza 11 11 47210 232 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

34

CONSTRUC
CION DE 
CENTROS 
EDUCATIVO
S

CABECERAS, 
SABANA 
LARGA

11 11 47110 232 200,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 30,000.00 0.00 0.00 8,420.00 0.00 0.00 8,420.00 28.00 % 21,580.00 71.00 % NO SE 
EJECUTO

35

construccion 
de cacetas de 
espera en 
punto de auto 
buses

bario la plaza 11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

36

COMPRA DE 
ALCANTARIL
LA 
PLASTICAS

JUTE, RODEO, 
CAJON , 
RODELLITO, 
ZACATERAS,

11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 52,500.00 0.00 0.00 52,500.00 15.00 % 297,500.00 85.00 % TERMINADO37

MEJORAMIE
NTO DE 
CARRETERA
S EN

tierra colorada, 
cajon ,  jute, los 
cantones

11 11 23400 232 100,000.00 0.00 0.00 365,000.00 65,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 400,000.00 100.00 % TERMINADO38

REPRACION 
DE 
CARRETERA
S

tamarindo, 
mara?on agua 
caliente

11 11 23400 232 50,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 54.00 % 250,000.00 45.00 % TERMINADO39

CONSTRUC
CION Y 
REPARACIO
N DEL 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE

bario la plaza 11 11 23400 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

40

CONSTRUC
CION O 
MEJORAS 
DE EDIFIO 
MUNICIPAL

bario la plaza 15 15 47110 232 450,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 50,000.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO

41

CONSRUCCI
ON DE 
CAJAS 
PUENTE

en  diferentes 
aldeas

11 11 47210 232 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 100.00 % NO SE 
EJECUTO
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Totales

Contador(a) 
Municipal

Tesorero(a) Municipal

Nombre CompletoNombre Completo

Firma y Sello Firma y Sello

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Firma y Sello

Nombre Completo

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Alcalde(sa) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

5,189,170.96 0.00 5,781,898.00 5,208,200.00 13,125,203.0
2

0.00 0.00 2,831,139.59 0.00 0.00 2,831,139.59 10,294,063.43

No se registraron observaciones.
Observaciones:

7,362,334.06

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydCV9LHEhjA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkfVi55Y7UijxTLcUXVOpwcrhwqAaugsul3K+SdktyyYn 
pLzEmWSuyU2hPqtVYCxVU9JSCI9+LgfhTNNqqfg4LhzE+GeHcE5mosDi6/VgAlUx93jUAZZstatCgdioxp3YB2qks73zcqEGkOFgiqaYf87wyoK7YhIUFt2Lg9O/1zZTpyUKrhq 
pdqheZbrB2wQLcYjMe9Pqf4/Eln9E=
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