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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

cóDrGo DEr PRoYEcro NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

IMPORTE

DESEMBOLSADO

MONTO

EJECUTADO DEL

PROYECTO

% ACUMUTADO

EJECUTADO MENSUAL

DEL MONTO
DPNGPAMÁNr) ANI IAI

)/L Proyecto: Fortalecim¡ento del Sistema de
orotección de Derechos de la N¡ñez-PRONIÑEZ

1.2,940,390.64 1.820,390.64 28%

lnst¡tución
Resoonsable:

Dirección de Niñez, Adolescencia y Fam¡l¡a (DINAF)

5ector/SubSector Social

Ubicación del Proyecto Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)

Objetivo General Mejoram¡ento de la calidad de eduación y protección fortelecidad a través de la descentralización.

Objetivos Espec¡ficos 1) Operadores de Just¡cia (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial fortalecen sus capacidades para una respuesta integaral y basada

en derechos; a la violencia, abuso y explotación. 2) Las

lnst¡tuciones relevantes del Sistema de Protección de la Niñez desarrollan capacidad de actuación articulada (planeación,

presupuestación, implementación, mon¡toreo y evaluación) para la operacionalización de la legislación y marco de políticas en

mater¡a de niñez.

Descripción General del

Proyecto

Esta ¡n¡c¡t¡va de apoyo y financiamiento busca cont¡nuar traba.iandosobre las bases para la creación y funcionam¡ento integral del

Sistema de Protección de la Niñez que permita la arominización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias

para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación

con el resto de actores.

DATOS OE ETABORAOÓT{ DEL PROYECTO

Alcances del Proyecto Resultado 1: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las ent¡dades que forman el Sistema de

Protecc¡ón Especial de la Niñez, como una primera fase en la consolidación del Sistema lntegral de Protección.

Resultado 2: Me.ioradas las capac¡dades de los Centros de Protección e lnternamiento para la prevención de enfermedades

transmit¡das Pro vectores.

Resultado 3: Articulación de inst¡tuc¡ones relevantes del Estado para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes

migrantes retornados. Resultado 4:

Desarrollado un Observator¡o Nacional sobre Derechos de la Niñez para el mon¡toreo de las recomendaciones del CRC, CEDAW

otros convenios y protocolos.

mpacto Ambiental \O APLICA

lmpacto en el terrreno y

r.áñtrñióñi^c

\O APLICA

Fuente de
Financiem¡ento

UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ

Fecha de aprobación del
Provecto

Agosto de 2016

Costo del Proyecto
Est¡mado

t.2,940,390.64

Fecha de inicio cct-16

Fecha de finalización
forovectadal

mar-77

Período de Eiecución 6 meses

Datos de contactos * Abg. Lolis María Salas Montes, D¡rectora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrón¡c

direccione.iecut¡va@dinaf .gob.hn
. L¡c. Món¡ca Reg¡na Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

o:

DESCRIPOÓN DE AVANCES EN TA E'ECUOÓN DEt PROYECTO
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

1) En fecha 27 de octubre se rec¡bió de parte de UNICEF notificación sobre la transferencia de los fondos aprobados por L. 820,390.64 de la sol¡c¡tud presentada
1.7,340,390.64

D¡señados y rev¡sados con DINAF-UNICEF los Térm¡nos de Referencia de cuatro consultorías que serán financiadas a traves de pagos d¡rectos de UNICEF sol¡c¡tadas en
Plan de Trabajo presentado: a) Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-S¡stema de Protecc¡ón Especial de Niños Niñas y Adolescentes. b) D¡agnóst¡co
s¡tuación de repatr¡ac¡ón y recepc¡ón de niños y niñas migrantes en diferentos puntos fronterizos, que permita la implementac¡ón y cumpl¡m¡ento del protocolo

Protecc¡ón lnmed¡ata, Repatr¡acion, Recepc¡ón y Segu¡m¡ento de Niñas y Niños M¡grantes. c) Asistencia técn¡ca para la incorporación de recomendaciones del CDN en
¡nst¡tucionales, mecan¡smos de monitoreo y seguimiento al proceso ón de los Aprobado el 08

de 2016 el AWP entre la DINAF y UNICEF en el marco del Fortalecim¡ento del Sistema de Protección de Derechos de la N¡ñez-pRONtñEZ. Se ha avanzado en
,¡sión de TDR de las consultorÍas que serán f¡nanc¡adas con estos fondos: a) Diagnóstico lnst¡tucional de la DINAF en las áreas de la estructura orgánica,

Técnico y Adm¡nistrativo, a nivel central. b) Diseño del marco normat¡vo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de N¡ños N¡ñas y Adolescentes.
Diagnóst¡co de situac¡ón de repatriación y recepción de niños y n¡ñas migrantes en diferentos puntos fronter¡zos, que perm¡ta la implementación y cumplimiento
Protocolo de Protección lnmediata, Repatriacion, Recepc¡ón y Segu¡miento de N¡ñas y Niños M¡grantes. d) Asistencia técnica para la instaurac¡ón del Observatorio
Derechos de la niñez y e) Asistenc¡a técnica para la incorporación de recomendaciones del CDN en los planes instituc¡onales, mecanismos de monitoreo y segu¡m¡ento

3) Revisados y aprobados los documentos a publicarse: a) Guía de atención de casos de vulneraclón, b) Guía de
ales para niños sin cuidado parental, c) Manual de mon¡toreo y evaluación de lnst¡tuc¡ones Residenc¡ales de cuidado alternativo. d) Observac¡ones Generales

Recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño (CON) al Estado de Honduras. e) Guía para la organ¡zac¡ón de programas alternativos a la pr¡vac¡ón
para adolescentes infractores a nivel local.

con UNICEF la distr¡bución de los depositos de agua para los Centros de lnternamiento y dotación de mosquiteros para las Organizaciones
amentales para la atención d¡recta para prevención del Zika.

' Fecha de actualización: 31 de octubre de 2016.
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEt PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO

MONTO

EJECUTADO DEL

PROYECTO

% ACUMULADO EJECUTADO

MENSUAL DEL MONTO

PROGRAMADO ANUAT

s/c En proceso nuevo Acuerdo de lmplementación L. 109,780.801 L. 109,780.80 1.0.00

nst¡tuc¡ón
Resoonsable:

D¡recc¡ón de N¡ñez, Adolescencia y Fam¡lia (DINAF)

iector/SubSector Socia I

Ubicación del Proyecto

objet¡vo General

DATOS DE ELABORACIÓN DEt PROYECTO

mpacto Amb¡ental NO APLICA

mpacto en el terrreno y
¡<añtamiéñlñ<

NO APLICA

Fuente de
Financiam¡e

Organización lnternac¡onal para las MiBraciones (OlM)

Período de Eiecución

Datos de contacto * Abg. Lolis María Salas Montes, D¡rectora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico:

direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg.

Franc¡sco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción lnternac¡onal de Menores, Número Celular: 3L65-49-O4/9487-04-45,

Correo electrónico: furbina@dinaf .gob.hn
+ Lic. Mónica Reg¡na Bran Mejía, Jefe Cooperac¡ón Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJ€CUCIÓN DEL CONVENIO

1) En Octubre se presentó el Primer lnforme de Avance de las act¡v¡dades de la Oficiales de Protecc¡ón a la lnfancia, (OPIS).

continuaran con las acciones administrativas para sol¡citar el Segundo desembolso del valor total del aporte de esta Cooperación Externa.

Ejecutados la total¡dad de los fondos aprobados.

21 5(

3

' Fecha de actualizac¡ón: 31 de octubre de 2016.



&BID

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

cóDrGo DEr. PRoYEcro NOMBRE DEI, PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO

1ER DESEMBOI.SO 2DO DESEMBOTSO MONTO

EJECUTADO DEt

PROYECTO A TA

FECHA

% ACUMUTADO

EJECUTADO

MENSUAL DE

DESEME0T-SOS

REAI.IZADOS

uss uss Lps. usS tps Lp§.

AfN/OC-14787-HO :ertificación de Centros de Niñei

/ Adolescencia con Derecho:
y'ulnerados.

5268,073.00 S3s,4oo.oc L.799,937 .34 s92,000.0c 1.2,100,001.2C 1.2,720,369.27 7 3.L2.t

DATOS DE IDENÍFICACION DET PROYECTO

lnst¡tución Responsable )irección de Niñez, Adolescenc¡a y Familia {DINAF)

Sector/SubSedor iocial

Ubicac¡ón del Proyecto \ivel Nacional

Objet¡vo General Apoyar a la DINAF eñ la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación dé estándares de calidad que

lermitañ la certificációñ de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.

Objetivos Espec¡ficos 1) D¡agnóstico de la oferta existente a través de ONGs, lnst¡tuciones Gubernamentales, profesionales y coñsultores independientes en tema de niñez y

familia.
2) Diseño e ¡mplementación de una propuestaq de criterios de

3) Fortalecimiento inst¡tuc¡onal y gastos de operac¡ón,

certificación

Componentes y metas

del Proyecto
Componente 1. Diagnóstico de la oferta existeñte a través de ONGS, lnstituciones gubernamentales, profes¡onales y consultores independientes en

iema de n¡ñez y fam¡l¡a. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a

lravés de ONGs, lnstituciones cubernamentales, profesionales y consultores independ¡entes en tema de niñe¿ y familia.

Componente 2. Diseño e ¡mplementación de una pfopuesta de criterios de ce,tificac¡ón. La meta de este componente es el establecimientoy

lefinición de directrices y requ¡s¡tos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.

Componente 3. Fortalecimiento institucional y tastos de operación (Modernizac¡ón del Estado. La meta de este componente es el fortalec¡miento

nstitucional mediante el equipamiento tecnolqogico de la Oficina Central y para seis centros reg¡onales de la DINAF.

Descripc¡ón General de
Proyedo

:l proyecto está concebido en 3 ejes principales que perm¡ten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre la!

3nt¡dades que conforman el S¡stema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la iñplementación de norma!

/ estándares de calidad en la atención de NNA vÍctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programa:

tlternativos a la privación de libertad en ¿onas priorizadas, y fortalec¡da su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso \
!xplotación.

DATOS DE EIABORACIÓN DEt PROYTCTO

del Proyedo 1) Levantam¡ento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atehcióñ a lá niñe2, adolescenci¿

y fam¡l¡a a través de ONGs, lnst¡tuciones Gubernamentales, profes¡onales y consultores indepeñdientes en tema de niñez y familia.

2) Proceso de certificac¡ón de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas

3) Creación de un Sistema de Mon¡toreo de Centros de Atención lñtegral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través de

componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos eñ él componente 2. 4) Dotación de equip(

tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2

5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensib¡lización de las ONGs a ser certificadas

6) Aud¡toria final del proyecto.

Ambiental NO APLICA

lmpado en el tefffeno y En el mes de agosto concretaron los siguientes avances:

1) Sobre el proceso de Adquisición de mobiliar¡o de oficina Gestión se realizaron pagos a las empresas cotizantes del mobiliar¡o de oficina. Recepción de

Fuente de Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD)

Fecha de aprobación del 26 de Marzo de 2015

Costo de final¡zaciór s268,073.00

techa de final¡zac¡ó¡ Matzo, 2O!7

ode 24

Datos de contacto * Abg. Lolis MarÍa Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn
* L¡c. Mónica Regina Bran Mejía, lefa Cooperacióñ Externa, Número Celular:9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPOóN DE AVANCES EN I.A IIECUCÚN DET PROYECTO

En el mes de Octubre concretaron los siguientes avánces:

1) Sobre el proceso de adquisición del equipo informático se han generado dos órdenes de compra por el equipo entregado parcialmente por el Proveedor recibido y

recepc¡onado por administrac¡ón.
2) Coord¡nado el in¡cio de la auditoría de estados financieros para la AfN-8lD para dar inicio el 07 de noviembre de 2016.

3) Consultoría Diseño e ¡mplementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales" se desarrolló lo siguiente: revisados productos 2, 3 y 4 por parte del

Equipo Técnico de DINAF pendiente generación de pago

mapa georreferenciado de las ONG'S revisado el manual y realizadas reuniones de seguimiento con la Firma.

5) Consultoría Elaboración del Sistema de SeBuimiento y Monitoreo a Centros de Atención lntegral de la Niñe¿ ya sea de Organizaciones no gubernamentales legal¡zadas g no

legalizadas que prestan serv¡c¡os y cuidados a los niños, niñas y adolescentes (SISMO), contrato firmado presentado el primer producto y en tram¡te el primer pago.

Realizadas reun¡ones de Comité fécñico de la ATN-BID para la agilización de los procesos técnico-administrativos.
7) Reali¿ados Ios pago de honorarios de la consultores de la Unidad Ejecutora de la ATN-BID por el período del 01 al 31 de octubre de 2016.

8) Reun¡ón evaluatoria y de segu¡miento del 8lD con el Técn¡co del Banco.

* Fecha de actualizac¡ón: 31 de octubre de 2016-
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

L. 0.00

CODIGO DEL

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO MONTO

EJECUTADO DEL

PROYECTO

% ACUMULADO

EJECUTADO

Euros Lps LPs

s/c Fortalecimiento de las Capacidades del

Personal de la DINAF, lnstituciones
Gubernamentales, Municipales y Sociedad

Civil Para la Atención lntegral de la Niñez y

€ s3,000.00 L. 1,219,000.00 L. 1,219,000.00 700%

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

lnstitución
Responsable:

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Sector/Subsec Social

Ubicación del

Proyecto
Región Occidente: en los Municipios de Yamaranguila, Jesús de Otoro, Masaguara, La Esperanza. Región Sur:

Nacaome. Región Central: Distrito Central.

Objetivo
General

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia

DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en

ciiuarián de vulnerahilided en eqncrial la niñez misr:ntp
Objetivo
Especifico

Fortalecimiento de conocimientos, competencias y articulación de las mesas de protección de la niñez de la DINAt

en materia legal nacíonal e internacional en las áreas de intervención del proyecto.

Descripción
General del

Proyecto

Protección de Niñez desde el nivel municipal, desarrollará en la ejecuc¡ón de este proyecto, acciones de forma
conjunta de promoción, sensibilización y prevención de la migración irregular y de todo tipo de vulnerabilidad de

los derechos de la niñez en los municipios, así mismo se identificaran los medios para hacer cumplir los derechos

básicos a la educación, salud o vivienda entre otros. Esto requerirá que las Alcaldías municipales ejecuten los

fondos destinados al desarrollo de programas de beneficio de la niñez, (5% de la transferencia de fondos
municipales) como la integración de otros fondos que permitan fortalecer las capacidades, agrícolas, comerciales

de las familias y poder garantizar una atención exclusiva de la niñez con la partícipación de los diferentes sectores

municipales, nacionales e internacionales. Así mismo se busca la reintegración de los NNA y sus familias; y que sean

beneficiados de los programas que el Gobierno está desarrollando (Vida Mejor).

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcances de

Proyecto
1) La DINAF promueve acciones y mecanismos, a nivel nacional, regional y local, sobre la corresponsabilidad
gubernamental y la participación social en la protección de los derechos y la atención integral de la niñez,

adolescencia migrante familias.
2) La creación y fortalecimiento de estructuas municipales para el seguimiento de la atención integral a las NNA en

situación de

Los Programas Técnicos beneficiarios son:
. Migración y Sustracción lnternacional de Menores.
. Políticas Públicas y Programas Municipales.
o Protección y Restituc¡ón

Las estrateg¡as de ¡ntervención del

vulnerabilidad.

de Derechos.
proyecto son:

* lncidencia política para la articulación de todas las instancias públicas en la atención de la situación de la niñez

migrante. * Metodologías de intervención desarrolladas desde un enfoque de Derechos de la Niñez
* Desarrollo de capacidades para lograr los concomientos necesar¡os en cada instancia que permitan implementar
correctamente el modelo.

lmpacto
Ambiental

NO APLICA

lmpacto en el

terrreno y
NO APLICA
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MATRIZ DE SEGUlMIENTO DE PROYECTOS

Fuente de

Financiamient
o

SAVE THE CHILDREN, qulen contrató Unidad Ejecutora del Proyecto para su implementación y justificación.

Fecha de

aprobación
del Provecto

ju l-15

Costo de

finalización
Iorovectado)

Ss3,ooo.oo

Fecha de

finalización
lorovectada)

jul-16

Período de Eie 12 meses

Datos de

contacto

* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico:

direccionejecutiva@dinaf .gob.h n
* Lic. Francis Rivas, Aslstente Dirección Ejecutiva, Nimero Celular: 9969-88-34, Correo Electrónico:

frivas@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica
Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCION DE AVANCES EN LA É¡ECUCIÓN DEt PROYECTO

En el mes de Octubre se desarrollaron las siguientes actividades: 1)

Recibidos en Oficina Central de la DINAF Donación de 1500 K¡t de Aseo para Niñas y niños m¡grantes ya sea para hondureños retornados o

niñas y niños extranjeros en situación irregular, los que se 750 kit para el lnstituto Nacional de Migración, (lNM) Y 40 para niñas y niños del

Hospital MarÍa, en la celebración del día de la niña. 2) Publicación de "Guía de

Atención para la Restitución de Derechos de NNA en situación de sustracción y/o retención ilícita por uno de sus Padres en instancia

administrativa". 3) Concluída consultoría de apoyo a

las Mesas denominada Fortalecimiento de las Capacidades de las Estructuras Municipales en el Seguimiento de la Atención lntegral de la

Niñez y iuventud en situación de Vulnerabilidad

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2016

..1*r
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

15,3179608s

CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DET PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO

MONTO

EJECUTADO DET

PROYECTO

% ACUMULADO EJECUTADO

MENSUAL DET MONTO

PROGRAMADO ANUAT

slc Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración. L. 674,300,0C L. 103,289.01

DATos DE loentlrtcnclótr¡ DEL pRoyEcro

Institución

Responsable:

La Alcaldía de Comayagua en coord¡nación con la Dirección de Niñez, Adolescenc¡a y Fam¡lia (DINAF) a través de la Oficina Regional

3entral (Comavasua)

Sector/SubSector Socia I

Ubicación del Proyecto Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.

Objetivo General Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Mun¡c¡pales de Protección lntegral de la
Niñez de Comayagua y S¡guatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en

el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.

Objet¡vos Especificos a) Realizar acciones en mater¡a de fortalecimiento de la capacidad instituc¡onal de las Mesas de Protección lntegral de la Niñez de

comayagua y siguatepeque;
b) Acciones en materia de Atención lntegral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c)

Acc¡ones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de

Comayagua.

Descr¡pción General del

Proyecto

Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento inst¡tucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección lntegral de la

Niñez de Comayagua y S¡guatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcances del Proyecto . Capacitados/as 50 funcionarios y técn¡cos de las ¡nst¡tuciones públicas y organizac¡ones que conforman las Mesas de Protección
lntegral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protecc¡ón lnmed¡ata, Repatriac¡ón, Recepción y Seguim¡ento

de N¡ños y Niñas Migrantes, Estándares de atenc¡ón a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.
. Socializado el manual de func¡onam¡ento de las Mesas de Protecc¡ón lntegral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.
. Elaborado en el marco de las Mesas de Protección lntegral de la Niñez en Comayagua y S¡guatepeque el Plan de Acción general y la
guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.
. Oficina Reg¡onal Centro de la DINAF equipada y con acceso al s¡stema de información nacional del CENISS

. Garant¡zado el acceso al serv¡cio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio.iurídico de la UNAH en casos de violación de

derechos de la niñez y adolescencia identificados.
. Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de orator¡a inter escolar sobre el fenómeno migrator¡o
impulsados por la DINAF a nivel nac¡onal en el año 2016.
. 40 personas pertenecientes a organ¡zac¡ones comunitar¡as han part¡cipado del taller de Famil¡as Fuertes.

mpacto Ambiental NO APLICA

lmpacto en el terrreno y

!.aálrñ:óñi^.

NO APLICA

Fuente de
Finan.¡emi

Agencia Española de Cooperación lnternacional para el Desarrollo (AECID)

Fecha de aprobación del
Provecio

a br-16

Estado Actual del
Provecio

niciada la e.jecución del proyecto.

Costo de finalización
forovectado)

674,300,00

Fecha de inicio Asosto de 2015.

Fecha de finalización
Inrawa¡lar{¡l

Agosto de 2017

Período de Eiecución

Datos de contacto * Lic. Carlos M¡randa Canales, Alcalde de Comyagua.
* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora E.iecut¡va de la DINAF, Número Celular: 3767-45-66, Correo Electrónico:

d¡recc¡onejecutiva@dinaf.gob.hn
* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf .gob.hn
*Lic. Melissa Miranda, Jefa Oflc¡na Regional Central.
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Durante el mes de octubre de 2016 se desarrollaron las sigu¡entes

1) Realizada segunda convocator¡a para la contratación de la consultoría para Elaboralción del Plan de Acción General y la Guía Operativa para Atención

seguim¡ento de Niñez Migrante Retornada de las Mesas de Protección de la Niñez de Comayagua y S¡guatepeque, ya que la primera convocatoria

desde la Unidad Ejecutora del Proyecto y la Alcaldía de Comauagua fue declarada desierta.

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2016.

15.31796085
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

@I
tIMuu

CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO

MONTO

EJECUTADO DEL

PROYECTO

% ACUMULADO EJECUTADO

MENSUAL DET MONTO

PROGRAMADO ANUAT

s/c "Seguridad lntegral y Prevención de la Violencia que afecta

a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"
s 6,000,000.00 S o.oc o%

DATos DE IDENTIfICACIÓN DEt pRoYEcTo

nstitución Responsable: Direcc¡ón de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

iector/SubSector Socia I

Ub¡cac¡ón del Proyecto 8 países del SICA:Bel¡ce,Guatemala,ElSalvador,Honduras,Nicaragua,CostaR¡ca,Panamá,RepúblicaDominicana.

0bjet¡vo General Contribuir al fortalecimiento de las capacidades ¡nstituc¡onales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente

rector, garante de la protección y cumpl¡m¡ento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la

niñez m¡grante.

Objetivos Especificos Polít¡cas Nac¡onales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en ev¡denc¡a y vinculadas a la ESCA

Planesycapacidades ¡nstitucionales para la prevenc¡ón de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA)

Soluc¡ones ¡nnovadoras y buenas prácticas en prevenc¡ón de la violencia fomentadas, sistematizadas y transfer¡das en la región

Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente

Descripción General del
Proyecto

Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de

polít¡cas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades lnstitucionales en prevención de violencia, la generación ¡
promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.

El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la

prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a l¿

v¡olenc¡a, como la marginalización y las desigualdades soc¡ales, económicas y educat¡vas"

DATOS DE ETABOMCIÓN DEL PROYECTO

Alcances del Proyecto . lmpulsa una lógica regional, maxim¡zando el valor agregado del posicionam¡ento reg¡onal del PNUD, a la vez que la aterriza cor

recursos y acc¡ones a nivel nacional
. Impulsa procesos de integrac¡ón regional, maxim¡zando las plataformas intergubernamentales del SICA para Ia: estandarización de

¡nstrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención
. Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional

lmpacto Ambiental NO APLICA

lmpacto en el terrreno y NO APLICA

Fuente de
Finanei¡mi¡

Agencia Española de Cooperación lnternac¡onal para el Desarrollo (AECID)

Fecha de aprobación del
Provecio

.iul-15

Estado Actual del
Provecto

5e ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales

Cada lnstitución inteventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que dá inicio a la reactivación del mismo.

Costo de finalización
Inrove.iád6l

s 6,000,000.00

Fecha de inicio Agosto de 2015.

Fecha de finalización
Iorovectadal

Agosto de 2020.

Período de Eiecución 3 años

Datos de contacto * Abg. Lolls María Salas Montes, D¡rectora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico:

d¡recc¡onejecutiva@dinaf.gob.hn
* L¡c. Món¡ca Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN OE AVANCES EN tA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En octubre de 2016 no se reportan actividades en este mes.

* Fecha de actualizac¡ón: 31 de octubre de 2016.
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MATRIZ DE SEGUlMIENTO DE PROYECTOS

cóDrGo DEL PRoYEcro NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO L.

IMPORTE

DESEMBOLSADO

MONTO

EJECUTADO

% ACUMUTADO

EJECUTADO DEt

MONTO

DESEMBOLSADO

s/c FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA

DrNAF pARA Ln alerucró¡l DE LA vuLNERncrórrr ot
DEREcHoS EN Lo RELATTvo A LA srtuncrórri or
ABANDoNo DE N|ñAS, Nrños y ADoLESCENTES

L. 852,000.00 L.353,419.33 L. 3s0,000.00 99.03%

DATos DE roe¡*nrtctoó¡ pcL pRoyEcro

lnstitución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Sector/SubSector Social

Ubicación del Proyecto A nivel nacional con énfasis en el área de cobertura de las Sedes Regionales defin¡das por la DINAF.

Objetivo General Fortalecer la gestión para generar declaratorias de abandono por medio de la implementación de un equipo de trabajo que perm¡ta a
la DINAF rest¡tuir el derecho a la familia de NNA una situación de Vulneración.

Objet¡vos Especificos * Polít¡cas Nac¡onales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en ev¡dencia y vinculadas a la ESCA
* Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA)
* Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región
+ Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente

Descripción General del
Proyecto

DINAF en cumplim¡ento al Pr¡nc¡pio del lnterés Superior del Niño y en ei marco del Código de la Niñez y la Adolescenc¡a, pretende

dinam¡zar el proceso para la generac¡ón de sentenc¡as de abandono, que representa una condición sinecuanon para rest¡tuir el

derecho a la famil¡a de los NNA por med¡o de la adopción, generando en los n¡ños y n¡ñas cond¡ciones permanentes de protección,
pertenencia, estabilidad, conformación de valores, orgullo y otras variables que en marco de una lnst¡tución no serían posibles. Hasta

la fecha DINAF ha registrado un aproximado de 400 niños y niñas que residen en Centros de Protecc¡ón privándoseles de la posibilidad

de estar ¡ntegrados en el seno de una familia. Además de esto, existe una mora de expedientes que la DINAF heredó de parte del

IHNFA, qu¡en no logró elevarlas a una declaratoria de abandono definitiva. Esta declarator¡a es el único ¡nsumo legal que permite

accesar al Programa de Consolidación Familiar (Adopciones). Este proceso de Declaratoria de Abandono es un proceso complejo que

requ¡ere una atención multidiscipl¡nar¡a e ¡nter¡nstituc¡onal para llegar a feliz térm¡no, el primer momento lleva consigo una

investigación social profunda con todos los soportes que garanticen las providenciales necesar¡as, así como las publicaciones de ley

que concluyan en una resolución adm¡nistrativa. El segundo momento consiste en una derivación a los Juzgados de la República que

generan una audiencia y nuevas investigaciones que darán como producto una Sentencia de Abandono que permitirá aplicar una

medida de protección de larga data y altamente recomendada es decir la Adopción Nacional o lnternacional. A través de este proyecto

se prevé dos aspectos importantes para impulsar 300 declatorias de abandono a nivel nac¡onal:
. La contratación de consuitores en el área de Abogacía y Trabajo Social.
. Proceso de capac¡tación y formación a nivel regional, en la ruta para generación de sentencias y declarator¡as de abandono.

OATO§ Df ETABORACIÓN DIIPROYECTO

Alcances del Proyecto 1. Al menos 200 expedientes heredados del IHNFA son reactivados con sentenc¡as de Declaratoria de Abandono.
2. Al menos 100 exped¡entes de Sede Administrativas-DINAF son rem¡tidas a los Juzgados y obtienen sentencia de Declaratoria

Abandono.

3. Capac¡tados equipos técnicos de DINAF en Ias Sedes Regionales en proceso de declaratoria de abandono.

de

lmpacto Amb¡ental NO APLICA

lmpacto en el terrreno y NO APLICA

Fuente de

F¡nanc¡am¡ento

Fondos Canadienses del Fondo de Apoyo Sectoria (FAS)

Fecha de aprobación del
Prñvaatñ

may-16

Estado Actual del
Provecto

Se t¡ene la aprobación de la propuesta técnica y presupuestarla y por lo momentos se esperan gestiones desde la Cancillería para

gestionarV concretar la firma del Acuerdo de Contribución para el f¡nanciamiento.
Costo de finalización
lnrovectadol

L. 852,000.00

Fecha de ¡n¡c¡o maV-16

Fecha de finalización
l6rovectadal

nov-16

Período de E¡ecución 6 meses a partir de firmado el Acuerdo de Contribuc¡ón entre las partes

Oatos de contacto * Abg. Lolis María Salas Montes, Dlrectora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular:3161-45-66, Correo Electrónico:
direccionejecut¡va@dinaf .gob.hn
* Lic. Món¡ca Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn



Canadá
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

A octubre de 2016, se dehan logrado los siguientes avancesa segun los resultados
1) Contratada consultoría Amanuense Admin¡strat¡vo apoyo para el equipo de
2) Equipo de consultores realizaron g¡ras de trabajo a los diferentes Juzgados a n¡vel nacional para la agilización de las declarator¡as de abandono
acompañam¡ento del equ¡po de Asesoría Legal de la DINAF

3) Del primer desembolso autorizados por L. 353,419.33 se ejecutó el 99.03% quedando un saldo de
4) Solicitado el 04 de octubre de 2016 el segundo desembolso por CAN$25,000 se espera la acreditación de este segundo desembolso en el mes de noviembre
7076.

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2016.



CanadH
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

cóDrco DEr PRoYEcro NOMBRE DEt PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO T.

MONTO

EJECUTADO DEI.

PROYECTO t.

% ACUMUTADO EJECUTADO

MENSUAT DET MONTO

PROGRAMADO ANUAT

s/c ;oc¡al¡zación de la Ho.ia de Ruta Nacional para Prevenir )
leducir la V¡olenc¡a contra la N¡ñez, Adolescencia )
ruventud, 2015-2025. (HRN) (NAJ)

0.0( 0.00 00/.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEt PROYECTO

nst¡tución
Responsable:

ted de lnstituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN)

;ubSector iocial

Ubicación del Proyecto :uaetro (4) Munic¡p¡os: a) Distrito Central (Francisco Morazán) b) San Pedro Sula (Cortés), Comayagua y Ajuterique (Comayagua)

Cb¡et¡vo General qrt¡cular los esfuerzos de las ¡nst¡tuciones del Estado, Soc¡edad C¡vil organizada, Cooperación lnternacional, las Niñas, Niños,

Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y la sociedad en su conjunto para preven¡r y reducir las diferentes formas de violencia que les afecta

0biet¡vos Especificos 1. Soc¡al¡zar la Hoja de Ruta

contra
Nac¡onal, espec¡almente las tres recomendac¡ones priorizadas del Estudio Mundial sobre Violencia

las NNAI.

2. Prop¡ciar un espacio de análisis, d¡alogo e ¡nc¡denc¡a con ¡nstituciones nacionales, cooperantes y NNAJ, or¡entado a la búsqueda

de mecan¡smos coadyuvantes para lograr la implementación de la HRN.

3. Oefinir y desarrollar un proceso de retroalimentac¡ón con el propós¡to de valorar los progresos alcanzados, a través de la

instalación de los Consejos de Prevención de V¡olenc¡a Municipal. (COPREV-M) y los mecanismos de segu¡miento y mon¡toreo

definidos con este propós¡to.

4. Lograr mayor grado de difusión e implementac¡ón de las tres recomendac¡ones priorizadas del Estudio Mundial de Violencia contra
(UNVAC

5. Avanzar en la ¡mplementac¡ón de la HRN, espec¡almente las cuatro acciones estratégicas que la misma plantea

Descripción General de

Proyecto

Social¡zac¡ón de la Hoja de Ruta Nac¡onal para Prevenir y Reducir la V¡olenc¡a contra la Niñez, Adolescencia y Juventud, 20L5-2025

(HRN) (NAJ) con el acompañam¡ento de Ia DINAF, el Programa Nacional de Prevenc¡ón, Rehab¡l¡tac¡ón y Reinserc¡ón Social (PNPRRS)

as Alcaldías de cada Mun¡cip¡o ident¡ficado para la creación de Com¡tés de Prevenc¡ón de Violencia (COPREV)

DATOS DE EIABORACÚN DEt PROYECÍO

Alcances del Proyecto 1.Soc¡al¡zada laHRNenlosmunic¡p¡osdelDistritoCentral,SanPedroSula, LaCe¡ba,Tela,Choluteca,Catacamas.

2. Participantes se ¡nforman y actualizan espec¡almente sobre las tres recomendac¡ones del Estud¡o Mundial de Violencia y la

necesidad de su ¡mplementación, a través de la Hoja de Ruta Nac¡onal para prevenir y reducir la v¡olenc¡a contra las NNAJ. 3.

lnstalados los Consejos de prevención de violencia munic¡pales. (Se¡s, uno por munic¡pio) 4.

Definidos los mecanismos de seguim¡ento y monitoreo a los resultados obten¡dos en estas jornadas de Socialización. 5.

Ed¡tados 700 ejemplares del documento de la HRN.

lmDacto Ambiental NO APLICA

lmpacto en el terrreno ) NO APLICA

Fuente de Fondos Canad¡enses del Fondo de Apoyo Sector¡a (FAS)

Fecha de aprobac¡ón de may-16

Costo de finalización
(proyectado!

0 Este proyecto es ejecutado, admin¡strado y justif¡cado por COIPRODEN quienes justifican directamente ante la Embajada de

Canadá. El proyecto fue aprobado para ellos con la al¡anza estratég¡ca y acompañam¡ento de la DINAF y el resto de actores

sectoriales.

Fecha de inicio mav-16

Fecha de f¡nalizac¡ón
fñróva.tá.{al

nov-L6

Período de Eiecución 6 meses a partir de firmado el Acuerdo de Contribuc¡ón entre las partes

Datos de contacto * Abg. Wilmer Vasquez, Director Eiecutivo de COIPRODEN
* L¡c. Doris García, Número Celular: 3170-07-07

OESCRIPOÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DET PROYECÍO

A octubre de 2016, se han desarrollados las s¡gueintes actividades de acompñamiento al Proyecto en coord¡nac¡ón con COIPRODEN:

L) F¡nalizada la segunda etapa de ¡mplementación de la propuesta consistente en la realización de gira de trabajo con los d¡ferentes COPREV que fueron
juramentados en la etapa ¡nic¡al en los Munic¡p¡os de El Porvenir, Ajuterique, ELProgreso, trabajo que fue coordinado con la partic¡pac¡ón activa de las Oficinas
Regionales Norte y Centro. 2)

Realizadas d¡ferentes coordinac¡ones con COIPRODEN para el desarrollo de las g¡ra de trabajo cuya m¡sión fue la de trabajar en un Plan de Acción de los

d¡ferentes COPREV juramentados y seguim¡ento a los compromisos que fueron adoptados en la etapa ¡nic¡al.

* Fecha de actualización:31 de octubre de 2015

a NAJ
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CanadH

cóDtGo DEr PRoYEcro NOMBRE DEt PROYECTO PRESUPUESTO

TOTAL

APROBADO CNS

MONTO

APROBAOO

PARA DINAF

MONTO

EJECUTADO POR

DINAF CNS

% ACUMUTADO EJECUTADO

MENSUAL DEt MONTO

PROGRAMADO ANUAT

s/c Sistema de Protecc¡ón lntegral para la Niñez y Adolescenc¡a

Hondureña
s19,s00,000.0c 53,L2232r.99 S o.oo o%

DATos DE lDENTtFlcAcÉN DEt pRoyEcro

lnstituc¡ón
Resoonsable:

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Sector/Subsector Soc¡al

Ubicac¡ón del Proyecto l5 munic¡p¡os de 8 departamentos (Copán, Int¡bucá, Lempira, Santa Bárbara, Atlánt¡da, Cortés, Olancho, Yoro).

0biet¡vo General :ortalecimiento del Sistema Nacional y Sistemas Locales de Protecc¡ón de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, en relación a su marc(

urídico, marco de políticas y presupuestos, la capacidad de sus ¡nst¡tuciones para actuar de forma art¡culada, y la partic¡pación de los su.ietos d(

Jerecho en la aestión soc¡al.

0bjet¡vos Especif¡cos r) Marco juridico, marco de polít¡cas de infancia y mecanismos para la asignac¡ón de presupuesto con criter¡os de equidad;

l) Apoyo a la reforma institucional del s¡stema de protección de la niñez en el país, incluyendo modelos de gestión inter¡nst¡tuc¡onal, mecan¡smos de

:oordinación para la referencia y contrarreferencia, desarrollo de sistemas integrados de ¡nformación y monitoreo de resultados;

:) Desarrollo de capacidades de operadores de just¡cia para brindar servic¡os apegados a los principios de la Convenc¡ón de Derechos del Niño;

l) lmplementac¡ón de estrategias de comunicación (C4D) para la promoc¡ón y defensoría de derechos de la niñez y adolescenciai

:) Empoderam¡ento de adolescentes, fam¡l¡as y comun¡dades para el ejerc¡c¡o de sus derechos.

Descripc¡ón General del

Proye€to

El proyecto apoyará al país a consolidar un Sistema de Protección lntegral a la N¡ñez, baio la rectoría de la DINAF. Así m¡smo propone la

mplementación de una estratetia gradual y escalonada de trabajo municipal que comprenda al menos: abogacía basada en evidencia con 8ob¡ernos
nun¡cipales para mayor invers¡ón en la infancia y gest¡ón partic¡pativa del desarrollo local en favor de la niñez y adolescencia; empoderamiento de

1iños, niñas y adolescentes para su participación efectiva en el d¡álogo con autor¡dades mun¡cipales; fortalec¡miento de capacidades del Bobierno
Tunicipal para promoción y garantÍa de derechos de la niñez (planif¡cación estratég¡ca y presupuesto con equidad, gobernabilidad y conducción

3stratég¡ca,8estión part¡cipativa, mon¡toreo y evaluación or¡entado a resultados).

DATO§ DE ELABORAOéN DIL PNOYTCÍO

Alcances del Proyecto 1.1. Marco normativo y políticas públicas en mater¡a de n¡ñez implementadas de manera articulada entre las instituciones que conforman el sistema d€

protección integral

1.2. Sistema de generac¡ón de evidenc¡a y conoc¡miento en mater¡a de derechos de la n¡ñez implementado

1..3. El sistema de just¡c¡a penal espec¡alizado ha me.iorado sus respuestas gu¡ado por un enfoque de derechos de la niñez

2.1. lncrementadas capacidades de las ¡nstituciones públicas para la implementación del modelo de protección integral de la niñez

2.2. NNA empoderados sobre sus derechos y sobre los mecan¡smos para ejercerlos a nivel local

2.3. Organizaciones y redes comun¡tarias han desarrollado ambientes protectores en la familia y comun¡dad.

lmpacto Amb¡ental !O APLICA

lmpacto en el terrreno ! \O APLICA

Fuente de lanadá

Fecha de aprobaciór
del Proyecto

'eb-15

Costo de finalizació¡ :. 19,500,000.00

Fecha de ¡nicio )01

Fecha de finalizaciór un¡o 2020.

Período de Eiecución 5 años (2015-2020

Datos de contacto ' Abg. Lolis María Salas Montes, D¡rectora E.¡ecut¡va de la DINAF, Número Celular: 3161{5-66, Correo Electrón¡co: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn
* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@d¡naf.gob.hn

DESCRIPCIóN DE AVANCES EI{ tA UECUOÓN DEI PROYECÍO

En el mes de
1) Realizadas dos reuniones de

octubre se

trabajo con el

con IBCR para

desarrollaron las

equ¡po técn¡co del

s¡guientes act¡v¡dades:

Consorc¡o del Proyecto.
2l Establec¡das coordinaciones
3) Establecidas coordinaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto a la ¡nstalción del Comité NAcional del Proyecto PRONIÑEZ

4) Preparac¡ones con UNICEF sobre desarrollo de segunda gira de trabajo de campo del PROYECTO con el Consorc¡o a realizarse en noviembre de 201.6.

iniciar el trabaio con DINAF

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2016
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

cóorco oel pnoYgcto NOMBRE DEt PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO L.

MONTO

EJECUTADO DEL

PROYECTO L.

% ACUMUTADO EJECUTADO

MENSUAL DEL MONTO

PROGRAMADO ANUAL

s/c 3onvenio Bilateral de cooperación Técnica entre la

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y la Red

0.00 0.00 o%

DATos DE IDENTIFIcAcIÓN DEt PROYECTO

lnstitución Responsable: Dirección de N¡ñez, Adolescencia y Familia (DINAF) en coordinación con la Red COIPRODEN

Sector/SubSector Socia I

Ub¡cación del Proyecto A nivel nacional con el apoyo de las Oficinas Regionales.

Objetivo General Brindar apoyo técnico de soporte a Ia DINAF por parte de la RED COIPRODEN, ten¡endo como f¡n últ¡mo, lograr una reinvindlcación )
realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés, aquella que se encuentra en condiciones de mayot

exclusión social e inequidad.

Objet¡vos Especificos 1) Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la DINAF el que se definirá a través de la elaboración, implementación y

seguimiento de un plan sistemát¡co de formación dir¡gido al personal técnico de la DINAF.

2) Apoyar de forma coordinada con otros actores, a la construcción y promoción del S¡stema Nacional de Protección lntegral de la

Niñez, Adolescenc¡a y Famil¡a.

3) Apoyar técnicamente a la elaborac¡ón de la propuesta para la instalación del Observatorio Independiente.

4) Generar un marco mínimo de estándares/cr¡terios de acreditación, partiendo del enfoque de derechos para las organizac¡ones

gubernamentales, no gubernamentales o centros que apoyan el cuidado de las niñas, niños y adolescentes.

5) La RED COIPRODEN entregará a la DINAF una Hoja de Ruta de segu¡miento a las recomendaciones pr¡orizadas del Estudio Mundial

de Violencia hacia la Niñez y Adolescencia, para su lmplementación como ¡nstituc¡ón rectora y bajo el Sistema Nacional de Protección

lntegral de la N¡ñez, Adolescenc¡a y Fam¡l¡4. 6) lntegrar

a Ia DINAF en procesos que la RED COIPRODEN ha iniciado en mater¡a de Políticas Públicas de Niñez, Adolescenc¡a y Familia.

7) Promover la participación directa de las niñas, niños y adolescentes en act¡v¡dades, en el marco de las acciones que ambas partes

tienen plan¡f¡cado desarrollar.

Descr¡pc¡ón General del
Proyecto

-a RED COIPRODEN apoyará técnicamente a la DINAF en la construcción del Sistema Nacional de Protección lntegral de los Derechos
je la Niñez, Adolescencia y Familia, a través del fortalecimiento ¡nstitucional, y bajo los objetivos del Plan Estratégico de la DINAF,

ograndose como fin último, la re¡nv¡nd¡cación y realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés

rquella qeu se encuentra en cond¡c¡ones de mayor exclusión social e inequidad.

DATOS DE ETABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcances del Proyecto 1) Contr¡buir a la protección y defensa social de la niñez y adolescenc¡a

2) Fortalec¡m¡ento de las capacidades técnicas inst¡tucionales e ¡nnovación a través del conocimiento compartido.

3) Mayor eficacia del apoyo que

4) Búsqueda y el mejor uso de los recursos disponibles.

se brinda.

lmDacto Amb¡ental \O APLICA

lmpacto en el terrreno )
rcañtiñiañt^c

\O APLICA

Fuente de
F¡ñáñ.iáñiéñt^

.a relación entre ambas instituciones será de cooperaclón técnica, política y estratégica.

Fecha de aprobación del
Provecto

25 marzo de 2015

Estado Actual de
Prñvéalñ

Se encuentra en proceso de reactivación, habiendose iniciado acc¡ones concretas para arrancar la implemetnac¡ón de la primera fase

Ce fortaleciomiento institucionala la DINAF a través de la capacitación en temas priorizados por la DINAF.

costo de finalizaciór
lorovectadol
Fecha de inicio iun-16
Fecha de f¡nal¡zac¡ór
lorovectada)

25 de marzo de 2017

,eríodo de Eiecución Dos (2) años (25 marzo 2015 - 25 marzo 2017)

)atos de contacto + Abg. Lolis María Salas Montes, D¡rectora E.iecutiva de la DINAF, Número Celular:3161-45-66, Correo Electrónico:

direcc¡onejecutiva@dinaf .gob.hn
* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperac¡ón Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCION OE AVANCES EN LA UECUCION DEt PROYECTO

{ octubre de 2016, no se reportan avances a esta fecha

* Fecha de actual¡zac¡ón: 31 de octubre de 2016.

.OIPRODFN
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEt PROYECÍO NOMBRE DET PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO

MONTO

EJECUTADO OET

PROYECTO

% ACUMUTADO EJECUTADO

MENSUAT DEt MONTO

PROGRAMADO ANUAI.

S/C 3ARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA OFICINA DEL

CLTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) Y LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ,

ADOI FSCFNCIA Y FAMIIIA IDINAFI

So.oo 5 o.oc o%

D*TO§ §E ID§NNFICAOÓIS DET PROYTCÍO

lnstituc¡ón
Responsable:

D¡rección de Niñez, Adolescenc¡a y Fam¡lia (DINAF)

sector/subsector iocial
Ubicac¡ón del Proyecto A n¡vel nac¡onal a través de las Oficinas Regionales de la DINAF

Ob¡etivo General Coordinar, cooperar, apoyarse mutualmente en el marco de sus mandatos y competenc¡as en línea con sus respectivos programa:

estratégicos nacionales y regionales, en el desarrollo de proyectos y activ¡dades conjuntas en temas relacionados con: a) la recepciór
y la protecctón de Ia niñez m¡grante hondureña retomada ylo deportada del extran.iero a su país de or¡gen con necesidade!

específ¡cas de protecc¡ón {ii! la identificación, protecc¡ón y segu¡m¡ento de los casos de niñas, niños y adolescentes qu€ t¡ener
neces¡dades y r¡esgos específ¡cos deb¡dos o relacionados al desplazam¡ento fonado por violencia y que requieren protección ¡ñterna (

¡nternac¡onal; b) la implementac¡ón y fortalecimiento de los "Lineamentos para la identificac¡ón, mecanismos de referencia 1

protecc¡ón de niños, niñas y adolescentes hondureños deportados con necesidades de protección relacionadas con el derecho a l¿

üda, la libertad, la seguridad y la integridad física" (de ahora en adelante los "Lineamientos") en el marco del v¡gente "Protocolo par¿

la protecc¡ón ¡nmediata, la repátriac¡ón recepción y segu¡miento de niñas y niños migrantes";c) la promoc¡ón estratégica d(

activ¡dades y acciones de prevención, monitoreo y protección del desplazamiento fozado de Ia niñez, tanto internamente cuand(

externamente, que afecta en particular medida a n¡ñas, niñosy adolescentes por causa de la inseguridad, del crimen organizadc

transnacionai y de otras s¡tuaciones de violenc¡a.

Descripción General del
Proyecto

La presente CARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO se enfocará part¡cularmente en la atenc¡ón a los n¡ños, n¡ñas y adolescentes con

mayores n¡veles de wlnerabilidad y con necesidades de protección específicas, táles como: niños, niñas y adolescentes no

acompañados o separados, jóvenes mujeres en riesgo, niñas, n¡ños y adolescentes retornados sobrevivientes de violencia de

género y sexual, niños o niñas de pueblos indígenas o afro hondureños, víctimas de trata y tráf¡co y menores gue pertenecen a

grupos sociales especfficos como Lesbianas, Gay, BFsexual. Transgénero e lnter-sex (tGBTl), entre otros. Para estos grupos de

personas, se establecerán s¡stemas de coord¡nac¡ón y comunicación y se elaborarán planes anuales conjuntos de trabajo de ambas

¡nstituciones.

DATOS DE EI.ABORACÉN DET PROYECTO

Alcances del Proyecto a) Fortalec¡miento de los marcos legales e institucionales para la protecc¡ón de niñas, n¡ños, adolescentes (NNA) retornados y sus

familias que requ¡eran proteccién específ¡ca relacionada con su derecho a la vida y a la integridad fís¡ca y/o protección intemac¡onal

en el marco de los movim¡entos migratorios mixtos, promoviendo en la Repúbl¡ca de Honduras el cumplimiento efect¡vo de los

comprom¡sos intemac¡onales asumidos por el país en el marco del Derecho lnternac¡onal de los Deerechos Humanos (entre otros), la

Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos y las

Recomendac¡ones del Examen Periódico Un¡versal del Consejo de Los Derechos Humanos de las Nac¡ones Unidas).

b) Difusión y promoc¡ón del conoc¡miento y el respeto efectivo de las normas nacionales, reg¡onales e ¡ntemac¡onales en materia de

protección de la N¡ñez, con el enfoque específico en NNA retomados y despiazados por violenc¡a; y analizar la concordancia de la

normat¡va y políticas públ¡cas nac¡onales en la materia, con los princ¡p¡os del Derecho lntemacional Humanitario competentes por las

otras Situaciones de V¡olencia (OSV) y del Derecho lntemac¡onal de los Derechos Humanos.

c) Fortalecim¡ento de la ¡mplementación del Protocolo de Protección lnmediata, Repatriac¡ón y Recepción de Niñas y Niños

Migrantes, para garantizar la protecc¡ón de los derechos de la población m¡Brante hondureña en el extranjero suieta a procesos de

repatriac¡ón y/o retorno; como los derechos de la niñez mi8rante con necesidades de protecc¡ón y de origen extran.iero en Honduras

en s¡tuación inegular.

d) Fortalec¡m¡ento y mon¡toreo de la apl¡cación de los "L¡neamentos para la ident¡f¡cación, mecanismos de referencia y protección de

n¡ños, niñas y adolescentes hondureños deportados con necesidades de protecc¡ón relacionadas con el derecho a la vida, la libertad,
la seguridad y la ¡ntegridad fís¡ca" en el Centro de Recepción y Albergue "El Edén", así como el establecimiento de los mismos en el

aeropuerto ¡nternac¡onal Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y en otros lugares que fueran agregados en el futuro, como

pr¡nc¡pal instrumento metodológico de la DINAF y del ACNUR, parit asegurar la debida atenc¡ón y protección según los estándares

nacionahs e ¡nternac¡onales de protecc¡ón de la niñez, así como para la referencia a las instancias responsables de su protección,

as¡stencia y acompañamiento en la búsqueda de una solución alternativa, digna, segura y surtentable.
e) En coordinac¡ón con el ACNUR y sus otros soc¡os, y en la medida de lo posible, documentar, sistemat¡zar y atender los casos de

niños, niñas y adolescentes hondureños que hayan sido ¡dentificados a través de los "Lineamentos" como pos¡bles casos de

devolución por otros países en la región y que de haber permanec¡do en dichos países hub¡eran podido acogerse a Ia protección
internac¡onal; para compartirlos con los países que los deportaron como parte deltrabajo de cabildeo y protecc¡ón del ACNUR a nivel
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
regronal.

f) Contribu¡r al fortalecimiento tecnológ¡co del s¡stema de informac¡ón, documentacién y sistematización de casos de la DINAF para eI

procesam¡ento efect¡vo de los casos identif¡cados a través de los Lineamentos', en coord¡nac¡ón con otros actores ¡nvolucrados en la

Fueza de Tarea en san Pedro Sula.

g) Promover el conoc¡miento y la atención en el país sobre el ¡mpacto social y human¡tario del desplazamiento forzado -tanto ¡nterno

como hac¡a el exter¡or- en los niños, niñas y adolescentes, ¡ncluso real¡zando estudios y diatnóst¡cos sobre los r¡esgos de protecc¡ón y

el reclutamiento fozado causado por el crimen organizado y otras s¡tuac¡ones de violencia en el marco del derecho aplicable, a nivel

nac¡onal, reg¡onal e ¡nternacional. h) Promover

marcos jur¡d¡cos y act¡vidades de prevención y protecc¡ón de los n¡ños, niñas y adolescentes fonadamente desplazados, con un

enfoque en los/as niños/as no acompañados y separados en el marco y aplicac¡ón de Los Principios Rectores de¡ Desplazam¡ento

lntemo en estrecha coordinac¡ón con la Coml5¡ón para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

i) Articular con otras instancias del Estado y de la Sociedad C¡vil para ¡dent¡f¡car tempranamente, br¡ndar protecc¡ón efect¡va,

mecanismos de referencia y segu¡miento a los casos de NNA desplazados de manera forzosa con necesidades de protecc¡ón y

sobretodo los niños y niñas no acompañados o separados, así como facil¡tar su integrac¡ón local, soc¡al y educativa en el país, en línea

con su lnterés Superior.
j) Articular, def¡nir y part¡c¡par en ¡ntercamb¡os de capacitac¡ón técnica y con otras exper¡encias exitosas en la reg¡ón en el ámbito de

la protección de la n¡ñez y del desplázamiento forzado por v¡olenc¡a, con¡untamente y con el apoyo del ACNUR con part¡cular énfas¡s

en el segu¡miento y protección local de los NNA que regresan a sus comunidades de origen. k)

Ortan¡zar talleres, capacitac¡ones, sem¡nar¡os y eventos de sens¡b¡l¡zac¡ón y fortalec¡m¡ento ¡nstituc¡onal y de la soc¡edad cMl en

temas defin¡dos conjuntamente de particular urgenc¡a e ¡mportancia en el ámb¡to de la protecc¡ón de la niñez migrante, del

desplazam¡ento interno fonado y de la protección ¡ntemacional, retorno forzado y deportación, acceso al proced¡miento de asilo, el

derecho a solicitar asilo, en el marco del Derecho lnternac¡onal de los Derechos Humanos y del Derecho de los Refugiados.

mpacto Ambiental NO APLICA

mpacto en el terrreno y NO APLICA

Fuente de

Financiam¡entó

CARTA TOCAL DE ENTENDIMIENTO no ¡ncluirán el sum¡nistro de aportes económicos directos

Fecha de aprobación del

Provecto

11 d¡ciembre de 2015

Estado Actual del n erecucron

Costo de finalizaciór

Fecha de inic¡o :ARTA LOCAL DE ENTENDIMIENTO no incluirán el sum¡n¡stro de aportes económ¡cos d¡rectos

Fecha de finalizaciór

Período de Eiecuc¡ón 3 años

Datos de contacto * Abg. Lol¡s María Salas Montes, D¡rectora Ejecut¡va de la DINAF, Número Celular: 3161-45-65, Correo Electrón¡co:

d¡reccionejecut¡va@dinaf.gob.hn
* L¡c. Mónica Bran, lefa Cooperac¡ón Externa, Número Celular:9944-05-08, Correo Electrón¡co: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIóN DE AVANCES EN I.A E'ECUOÓN DEt PROYECTO

1) El 13 de cctubre 2016, realizado Taller de Seguimiento de Procesos de los Lineam¡entos de Protecc¡ón en la ciudad de San Pedro Sula, en Hotel Copant.

2) ldent¡f¡cac¡ón de acciones a seguir para la implementac¡ón de dichos l¡neamientos, tanto por la DINAF como por ACNUR.

* Fecha de actualización:31 de octubre de 2016.
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MATRIZ DE SEGU¡MIENTO DE PROYECTOS

cóorco DEL PRoYEcro NOMBRE DEt PROYECTO PRESUPUESTO

APROBADO t.
MONTO

EJECUTADO OEL

PROYECTO t,

% ACUMULADO EJECUTADO

MENSUAL DET MONTO

PROGRAMADO ANUAL

s/c AcuERDo oE coopERncróN y ASrsrENcrA rÉcuca ¡rurn¡
LA DIRECCION DE NIÑEz, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

v pnoporurE uÁs

0.00 0.00 o%

DATos DE IDENTIFIcAcIÓI-¡ DEL PRoYECTO

lnst¡tución
Responsable¡

Dirección de N¡ñez. Adolescenc¡a y Familia (DINAF)

Sector/SubSector Social

Ubicación/Cobertura: A nivel nac¡onal con énfasis en el área de cobertura de las Sedes Regionales definidas por la DINAF.

Objetivo General Estrechar lazos de cooperación entre la DINAF y PROPONTE MÁS, para mejorar las capacidades de la DINAF en la planificación,

gest¡ón y coordinación técnica de las medidas y sanc¡ones alternativas, impuestas a adolescentes ¡nmersos en el sistema de just¡cia

especial.

Descripc¡ón General de

Acuerdo de

Cooperac¡ón

Que en el marco de sus respect¡vas "competenc¡as", la DINAF y PROPONTE MÁS, han decidido suscribir un Acuerdo de Cooperación,

para establecer relaciones de COOPERACIÓN MUTUA Y ASISTENCIA fÉC¡ttCn, orientado a fortalecer la estrategia de interrelaciór

¡nst¡tuc¡onal con diversos organ¡smos a través de la firma de Acuerdos de colaboración que s¡rven para sustentar y potenciar muchas

de las act¡vidades en materia de rectoría, supervisión y coordinac¡ón con respecto a la niñez con sanciones o medidas alternativas.

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcances del Acuerdo 1. Al menos 200 expedientes heredados del IHNFA son react¡vados con sentencias de Declarator¡a de Abandono.

2. Al menos 100 exped¡entes de Sede Administrat¡vas-DINAF son remit¡das a los Juzgados y obt¡enen sentencia de Declaratoria de

Abandono.

3. Capacitados equ¡pos técnicos de DINAF en las Sedes Regionales en proceso de declaratoria de abandono.

lmpacto Ambiental NO APLICA

lmpacto en el terrreno 1

^-^-.^É:^-.^-
NO APLICA

Fuente de
Financiam¡ento

USAID

Fecha de aprobación del
Acuerdo

jul-16

Costo de Acuerdo de
Cñ6ñaráaiáñ

1.0.00

Fecha de in¡c¡o jul-16

Fecha de finalización
lorovectadal

ene-18

Período de Eiecuc¡ón Dos años v se¡s meses a partir de la suscripción del Acuerdo.
Datos de contacto * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico:

direccionejecut¡va@d¡naf .gob.hn
* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperac¡ón Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEt PROYECTO

1) Desarrolladas reun¡ones de segu¡m¡ento y coordinación con PROPONTE y el Programa de Justicia Penal Espec¡al de DINAF para la definición de ruta de

traspaso del tema de Justic¡a Penal Especial al INAMI.

' Fecha de actual¡zac¡ón: 31 de octubre de 2016.


