
To ConrÉs
cERENcn rÉculcA MUN¡eIPAL

TNFoRME MENSUAL DE pRoyEcros EN EJEcucrót¡ l e¡ecucÉ¡¡ DE pRoyEcros
DEPARTAMÍNTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Septiembre del 2015.

CóOtgO GT-MPC 0O2|2OL5- Construcción de Redes Secundarias de Distribueién de Asua Potable para las comunidades de

Calan v Km6. Sector Pantano. Baracoa.

3rden de cambio no hay

Ampliación de tíempo no hay

RAZONES

CóOleO GT/MPC No 01-2014 Construccién de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades

de Pantano, §ector Baracoa. Puerto Cortés. Cortés

0rden de camhio no hay

Ampliación de tiempo #1

RAZONES

Condiciones desfavorables de la economia municipal como consecuencia de las transferencias tardias del estado

CÓDIGO GT-06-2015 Construccion de canales pluviales comunidad del triunfo,puerto cortes

Crden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacion de obra #1 y siendo que el

contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de

Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4"pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas

de Puerto Cortés.

CÓDIGO GT-17-2o15.Construcc¡on de57 Letr¡nas, Etapa l, Sector Pantano, Puerto Cortes.

Drden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Razones
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CóDIGO,GT-1.9-2015 Canales de apuas lluvias v areas regreativas. barrio cooqq. T-5 avenida.T-L2 calle.

Orden de cambio Unica ..i:i::. :

Ampliacion de tiempo no hay

Razones
La orden de cambio unica se da por ta necesidad de incrementar [a excavacion comun, pared bloque de 6", fundida y armad

H3(incluye lloraderos de poliducto 3/4"),losa paso vehicular e=0.15m,#4@0.15a/s,repello interno de paredes de canal, solera

de cierrre 0.15mx 0.10m, 2#3 y #2@0.20m.

cÓDlco GT/MPC No 01-2013 Con§trucción Kínder Modelo san lsidro

Crden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

iuspensión suscitada a partír del 24 de Septíembre hasta fa fecha

RAZONES

Suspensíón suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

cÓDlco GT-28-2015 Traba¡os Of¡cinas de Junta de Asuas v Centro de Acop¡o en el sector Pantano

f,rden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CODIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Princioal en Colonia El Mirador
Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

cóDlco GT-27-2015 Tapaderas en la 2 Calle Este entre 9-15,Avenida de Pqerto Cortés

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Edwin Ww{ffi*{lng.

Jefe de Supervisión de Proyectos
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CóDIGO GT-

2&201S

mpulsaael desarrollo de la

tsoc¡ación de Juntas de

\guas d€l Pantano

mpacto Positiw NO APLICA

CONDEPRO s de R- L.

,rarco Tul¡o Molina 504-

)918-5841

\,f ed¡cus Mundi Bizkaia

i1-52%, Mu¡¡c¡pal¡dad

le Puerto cortÉs
t8_48%

4 deJuñ¡odel 2015 5% L. 708,488.19 03 de Febrero del 2016

CÓDIGO GT.

38-2014
úejorar las vías de

:irculación internas
mpa€to Pos¡tivo NO APLICA

SOLUCIONES Y SERVICIOS

GENERALES S de R.L.

Ge6on Osorto 50¡l-9893- Vlun¡cipalidad de
,uerto Cortés

15de Mayod€l 2014 22% L.8!'2,218.35 25 de Octubre del 2015

cóDrco GT-

27-2015
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rvitando ua posible @¡da er

G €nahs plwiales
mpacto Po§¡tivo NOAPTICA

Rosibel ¿unigaTurc¡os, go.

sañ ls¡dro 2 calle 13

avenida
vlunicip¡lidad d6
¡uerto Cortés

19 de ¡unio d€l Xo15 40% 1.959,500.00

9 de Noviembre del 2015

lng, Edwin
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES "\ '
GERENcA TÉCNICA MUNTrPÁI. '{

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCÉN DE PROYEGTO§
DEPARTAMINTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Septiembre del 2015.

CóDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Aeua Potable pqra las comunidades de

Calan v Km6. Sector Pantano. Baracoa.

f,rden de cambio no hay

{mpliación de tiempo no hay
RAZONES

cóDtco GT/MPC No 01-2014 Consrucción de Rede¡ Secundarias de Distribución de Asua Potable para las eomuoidades

de Par¡tano, Sector Baracoa, Puerto Cortés. Cortés

Orden de camhio no hay

\mpliación de tiempo #1

RAZONES

Condiciones desfavorables de la economia municipal corno consecuencia de las transferencias tardias del estado

CóDIGO GT-06-2015 Construccion de canales pluviales comunidad del triunfo.puerto cortes

Srden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

iuspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacíon de obra #1 y siendo que el

contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluyiales de la 2da calle entre 15 y 17 avqnida

Ampliación de tiempo no hay 
orden de cambio no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de

Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4"pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas

de Puerto Cortés.

CÓDIGO GT-17-20l5.Construcc¡on de57 Letr¡nas, Etapa,, Sector Pantano. Puerto Cortes.

Crden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Razones
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CóDIGO,GT-19-2015 Capales de aeuas lluvias v areas recreativas. barrio coqeq T-5 avenida.T-l2 calle.

Ampliacion de tiempo no hay

Razones

La orden de cambio unica se da por la necesidad de incrementar [a excavacion comun, pared bloque de 6", fundida y armad

#3(incluye lloraderos de poliducto 314"),losa paso vehicular e=0.15m,#4@0.15a/s,repello interno de paredes de canal, solera

de cierrre 0.15mx 0.10m, 2#3 y #2@0.20m.

cÓDrco GT/MPC Ns 01-2013 construcción Kínder Modelo san lsidro

Srden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

iuspensíón suscítada a partÍr det 24 de Septíembre hasta fa fecha

RAZONES

Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

CóDIGO GT-28-2015 Traba¡os Ofic¡nas de Junta de Asuas v Centro de Acopio en el sector Pantano

f,rden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONE5

CODIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Princioal en Colonia El Mlrador

Orden de cambio no hay

Ampliación de t¡empo no hay

RAZONES

CODIGO GT-27-2015 Taoaderas en la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida de Puerto Cortés

Srden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

lng. Edwin
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