
 

 
 

 

 

 

       
             

               Oficio N° 275-DOFPJ-2024 

Tegucigalpa M.D.C, 06 de mayo de 2024 

 

 

Licenciada 

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN 

Oficial de Información Pública del Poder Judicial 

Su Oficina 

 

Estimada Licenciada: 

 

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad 

de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de abril de 2024, realizados 

por este Departamento. 

 

Atentamente, 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de la Sede Judicial 
del Municipio de Santa Rosa de 
Copán, Departamento de Copán 

Santa Rosa de 
Copán, 
Departamento 
de Copán. 

Dotar de una Sede 
Judicial que 
albergue las 
diferentes 
dependencias 
ubicadas en locales 
arrendados y 
facilite con esto, el 
acceso a una 
justicia más rápida, 
eficiente y 
equitativa. 

El inmueble a construir, un edificio de bloque de 
aproximadamente 4,000 metros cuadrados, 
repellado, pulido y pintado, piso de porcelanato, 
puertas de madera de color, aluminio y vidrio, 
metálicas, puertas de pánico y termoformadas, 
ventanas de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo 
falso de PVC y fleje en perímetros, losa de techo 
diseñada para la construcción de un quinto nivel 
de acuerdo a la proyección de crecimiento a 
futuro, acabados interiores y exteriores, 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas  y 
construcción de muros perimetrales y frontales. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupu
esto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto  
Construcción de la 
Sede Judicial del 
Municipio de Santa 
Rosa de Copán, 
Departamento de 
Copán,                    
se realizará en un 
plazo de 18 meses por 
un monto de                       
L. 124,253,644.25, que 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 124,253,644.25  En ejecución  L.146,803,983.36                  
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EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo 
 

- 118,415.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones en el alcance y duración 
 
Orden de cambio N° 1, disminución, aumento 
de obras y obras nuevas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razones de los cambios antes mencionados 
 
En cuanto a la disminución de obra, al cuantificar dio 
como resultado valores o cantidades menores a la de la 
oferta. 
 
Aumento de obra, producto de la revisión de 
cantidades, se encontró que existe una serie de 
actividades que no fueron tomadas en cuenta el 
correcto desarrollo del proyecto.   
 
Obra nueva. Para mejorar el comportamiento 
estructural de tubo del elevador se propusieron 
cambios en el cubo propiamente se sustituyeron las 
paredes de bloque reforzado por paredes de concreto 
reforzado y otras actividades que se describen en la       
orden. 
 
 
 

incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 24-2019, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa KOSMOX 
S. DE R.L. DE C.V., con 
la supervisión directa 
de la Empresa SAYBE  
Y ASOCIADOS. 
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- L. 237,903.02 

 
 
 

L. 603,587.45 
 
 
 

L. 5,820,938.13  
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 6,329,155.19 

Orden de Cambio N° 2 por ampliación de 
tiempo por 30 días calendario 
 
Orden de Cambio N° 3 por ampliación de 
tiempo por 146 días calendario 
 
Orden de Cambio N° 4 por ampliación de tiempo 
de 126 días calendario y disminución de obra 
contractual. 
 
Orden de cambio N° 5 por ampliación de tiempo 
y modificación en el monto del contrato. 
 
 
Orden de cambio N° 6 por monto y  ampliación 
de tiempo y modificación en el monto del 
contrato 
 
Orden de cambio N° 7 por ampliación de tiempo 
51 días calendario.  
 
 
 
Orden de cambio N° 8, por obra que disminuye, 
obra que aumenta y obra nueva y ampliación de 
tiempo por 50 días calendario 
 
Orden de cambio N° 9, ampliación de tiempo por 
46 días calendario. 
 
 
 
 

Ampliación de tiempo que se dio por el tiempo que 
duraron los levantamiento topográficos y días de lluvia  
 
Ampliación de tiempo por lluvias huracanes ETA Y IOTA, 
y por Pandemia. 
 
Trabajos del sistema de aguas lluvias área exterior y el 
suministro e instalación de equipo de inyección de aire 
fresco. 
 
Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta 
y obra nueva.  
 
 
Por obra que disminuye, obra contratada que aumenta 
y obra nueva 
 
Por cuatro componentes: Estructura de soporte y 
relleno tipo louver para gradas de emergencia, 
ventanería y puertas, tubería de cobre para equipos y 
sistema de aire acondicionado, recepción eléctrica por 
parte de la ENEE de la red en media. 
 
Por varias obras adicionales según se desglosa en anexo 
N° 3 de la orden de cambio N° 8. 
 
 
Cierre del proyecto 
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Orden de cambio N° 10, ampliación de tiempo 
por 303 días calendario 
 
Orden de cambio N° 11, ampliación de tiempo 
por 69 días calendario 
 
Orden de cambio N° 12, ampliación de tiempo 
por 60 días calendario 
 
 

Cierre del proyecto 
 
 
Cierre del proyecto 
 
 
Cierre del proyecto 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Servicios de Consultoría para la 
Supervisión de la ejecución del 
proyecto Construcción de la 
Sede Judicial de Santa Rosa de 
Copán, Departamento de 
Copán. 

Santa Rosa de 
Copán, 
Departamento 
de Copán. 

Supervisión de la 
ejecución del 
contrato de 
construcción de la 
Sede Judicial de 
Santa Rosa de 
Copán, de acuerdo 
a lo detallado en 
los documentos 
anexos al contrato 
como ser: planos, 
pliego de 
condiciones, 
formato de 
presupuestos y sus 
adendas.  

La Supervisión consiste  en la revisión completa y 
minuciosa del proyecto,  emitir programa sobre  
el programa de trabajo presentado por el 
Contratista, presentar informes mensuales sobre 
sus ejecución, practicar inspección de campo, 
inspeccionar y medir las partes de las obras que 
por sus características deben quedar ocultas, 
inspeccionar continuamente  la ejecución de las 
obras, autorizar estimaciones al contratista por 
obra ejecutada, llevar control permanente de las 
cantidades de obra ejecutadas  y de las 
pendientes de ejecución, llevar control de la 
amortización del anticipo otorgado al Contratista, 
emitir opinión  fundada sobre las modificaciones  
al contrato, documentar las diferentes fases de 
construcción, dirigir ordenes e instrucciones  al 
contratista  para la correcta ejecución del 
contrato, llevar un registro del estado del tiempo 
u  otras condiciones ambientales previstas en el 
contrato,  intervenir activamente en la recepción 
provisional y definitiva de las obras, autorizar los 
pagos que correspondan en la liquidación final 
del contrato, documentar y emitir sobre los 
incumplimientos del contratista, solicitar al 
contratista, cuando existe causa justificada, el 
cambio de personal que no mostrare eficiencia 
en su desempeño, autorizar diariamente la 
bitácora de obra del proyecto, coordinar y 
ejecutar  medidas de control ambiental, velar 
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porque el contratista mantenga por su cuenta 
señales permanentes tanto de día como de noche 
para indicar cualquier peligro, velar porque al 
final del proyecto el contratista entregue  los 
planos finales de la situación real del proyecto 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupu
esto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El    Servicios de 
Consultoría para la 
Supervisión de la 
ejecución del proyecto 
Construcción de la 
Sede Judicial de Santa 
Rosa de Copán, 
Departamento de 
Copán, se realizará en 
un plazo de 20 meses 
por un monto de                       
L. 8, 822,000.00, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 25-2019, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa SAYBE Y 
ASOCIADOS S. DE R.L., 
con el enlace directo 
del Departamento de 
Obras Físicas  
 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 8, 822,000.00  En ejecución      11,027,500.00  
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EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

 
972,320.09 

 
 

558,690.01 
 
 

1,375,503.42 
 
 
 

441,063.36 
 
 
 
 
 

271,306.57 

 

Modificación N° 1 por pago de Costos Fijos 
 
 
Modificación N° 2 por ampliación de tiempo 146 
días calendario. 
 
Modificación N° 3 por ampliación de tiempo 126 
días calendario 
 
 
Orden de Cambio N°  1 por ampliación de 30 días 
calendario 
 
 
 
 
 
Modificación N° 4 por ampliación de tiempo 122 
días calendario. 
 
 
Modificación N° 5 por ampliación de tiempo 61 
días calendario. 
 
 
Modificación N° 6 por ampliación de tiempo 
50días calendario. 
 
 

Disposiciones estipuladas en el Acuerdo Presidencial     
N° PCM-021-2020 (COVID19) 
 
 
Tiempo adicional para finalizar el proyecto, al 25 de 
octubre de 2021 
 
Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en 
orden de cambio N° 4, hasta el 28 de febrero del 2022, 
por un valor de  L 1,375,503.42 
 
Por plazo de obra  durante el tiempo de duración  del 

levantamiento topográfico, días de lluvia y la puesta de 

la primera piedra, se debía tener libre el plantel de los 

trabajadores, finalizarse el 01 de junio de 2021. 

Por ampliación de tiempo a la Empresa KOSMOX, en 
orden de cambio N° 5, hasta el  31 de julio del 2022, por 
un valor de  L 271,306.57 
 
Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de 
honorarios,  del 01 de agosto al 30 de septiembre de 
2022 
 
Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de 
honorarios del 01 de octubre al 19 de noviembre de 
2022 
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Modificación N° 7 por ampliación de tiempo 
50días calendario. 
 
 
 
 

 
Para supervisar actividades pendientes, sin cobro de 
honorarios del 19 de noviembre de 2022 al 04 de enero 
de 2023 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de torre de 
parqueo, Servicios Generales y 
Área de Comidas del Poder 
Judicial de Tegucigalpa 

Tegucigalpa Contar con 
espacios para 
estacionamiento 
de empleados del 
Poder Judicial, 
además de área de 
comidas, oficinas y 
Talleres para 
Servicios 
Generales. 

El proyecto consiste en la construcción de una 
torre de parqueos tipo espiral que contará con 
321 espacios, Oficinas de Servicios Generales y 
área de comidas que incluye cinco casetas.  

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupue
sto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto   
Construcción de torre 
de parqueo, Servicios 
Generales y Área de 
Comidas del Poder 
Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo 
de 24 meses por un 
monto de                       
L. 99,021,243.86 que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 02-2021, firmado 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   Finalizado    108,769,917.07             

          

 
 
 

Recepción parcial 
realizada el  19 de 
enero de 2024  
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EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo 
L. 863,451.82 

 

 
 
 

L. 4,357,805.58 
 
 
 
 

- L.  297,450.43   
 
 
 

 
- L.  7,241,155.93   

 
 

Variaciones en el alcance y duración 
Aumento de obra contractual  y aumento de 
obras nueva, además de la ampliación de tiempo  
de 82 días calendario 
 
 
Por aumento de obras nuevas al proyecto según 
orden de cambio N° 2 
 
 
 
Por disminución de obra, incremento de obras 
adicionales contractuales e incremento de obras 
adicionales nuevas, según orden de cambio N° 3   
 
 
Por disminución de obra contractual, incremento 
de obras adicionales contractuales e incremento 
de obras adicionales nuevas y ampliación de 
tiempo de 10 días calendario, según orden de 

Razones de los cambios antes mencionados 
Después de hacer la cuantificación de las obras se 
observa un incremento de obra   y aumento de obras 
nuevas en varios conceptos descritos en la orden de 
cambio N° 1 
 
Después de hacer un análisis de las propuestas en 
relación a las nuevas obra y para qué el proyecto quede 
en óptimas condiciones se hace necesario llevar a cabo  
estas actividades.  
 
Varios cambios en la ejecución del proyecto en cuanto a 
la disminución, incremento de obra y obras adicionales, 
lograr con esos cambios que las mismas sean finalizadas 
de manera óptima. 
 
Por disminución y cambio de actividades  en la 
ejecución del proyecto, además de la ampliación de 
tiempo por la variación de actividades. 
Cambio de actividades  en la ejecución del proyecto, 

entre el Poder Judicial 
y la Empresa H.J.J. S.A. 
Consultoría y 
Construcción, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial. 
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L 12,066,022.17 
 

cambio N° 4. Por disminución de obra 
contractual, incremento de obras adicionales 
contractuales e incremento de obras adicionales 
nuevas y ampliación de tiempo de 70 días 
calendario, según orden de cambio N° 5. 
 
Ampliación de tiempo de 90 días calendario para 
finalizar obras nuevas del proyecto, de acuerdo a 
orden de cambio N° 6 
 
Ampliación de tiempo de 44 días calendario para 
finalizar obras nuevas del proyecto, de acuerdo a 
orden de cambio N° 7 
 
 

además de la ampliación de tiempo por la variación de 
actividades 
 
 
 
 
Ampliación de tiempo para finalizar obras nuevas del 
proyecto. 
 
 
Obras nuevas 
Programaciones de cortes energéticos para la 
instalación del generador trifásico de 1,000 KW/1250 
KVA 120/208V y la transferencia automática trifásica de 
3,600 AMP 208V 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción del Edificio Judicial 
de Comayagua y rehabilitación 
del edificio anexo del Poder 
Judicial de Comayagua, 
Departamento de Comayagua.  

Comayagua, 
Departamento 
de Comayagua. 

Ubicar varias 
dependencias que  
funcionan en 
locales arrendados  
y así permitir que 
los empleados 
cuenten con un 
espacio digno para 
el desarrollo de las 
actividades. 

El inmueble a construir consiste en un edificio 
de aproximadamente 1,245.00 M2 de 
construcción, con estructura de concreto 
reforzado, losas aligeradas y Joist metálicos,  
paredes de bloque de concreto reforzado, 
repelladas, pulidas y pintadas, pisos de 
porcelanato, puertas de aluminio y termo 
formadas, ventanas de aluminio, vidrio fijo y 
proyectables, cielo falso de PVC y estructura 
metálica, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias y muebles modulares. 
Rehabilitación Edificio Anexo de Comayagua   
con 1,650.28 M2 de construcción, incluye 
demoliciones de paredes en mal estado; 
desmontajes de cielos, techo, sanitarios, 
puertas, pisos, zócalos, molduras (todo en mal 
estado), apertura de boquetes, ventanas, 
instalaciones hidrosanitarias, muebles fijos, 
caseta de vigilancia, mejoramiento de 
pavimento, jardinería, e instalaciones eléctricas 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupue
sto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto   
Construcción del 
Edificio Judicial de 
Comayagua y 
rehabilitación del 
edificio anexo del 
Poder Judicial de 
Comayagua, 
Departamento de 
Comayagua, se 
realizará en un plazo 
de 12 meses, por un 
monto de                       
L.  55,766526.87 
que incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 18-2021, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa 
Ingenieros INDET con 
la supervisión directa 
del Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En ejecución   L. 60,697,371.77 

 

       

 

Recepción parcial 
realizada el 16 de 
enero de 2024 



 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

30 DE ABRIL DE 2024 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2024 Página 14 
 

 
 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo 
 
 

L. 237,646.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 54,586.90 
 
 
 
 

L 1,310,216.93 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones en el alcance y duración 
 
 

Orden de Cambio N° 1 por monto y ampliación 
de tiempo de 120 días calendario. 
 
Orden de Cambio N° 2 por monto y ampliación 
de tiempo 48 días calendario. 
 
 
Orden de Cambio N° 3 por monto y ampliación 
de tiempo 62 días calendario. 
 
 
Orden de Cambio N° 4 por monto y ampliación 
de tiempo 62 días calendario. 
 
Por  disminución de obra, incremento de obra 
contratada y obra nueva y ampliación de tiempo 
de 55 días calendario, según orden de cambio     
N° 5 
 
Por obra no contratada que aumenta y 

ampliación de tiempo de 27 días 

calendario, según orden de cambio N° 6  

 

Ampliación de 46 días calendario,  

actividades solicitadas con la ENEE como 

requisito para reubicar el equipo de 

medición del ITP, según orden de cambio 

N° 7 

Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
Variación  de actividades en la ejecución del proyecto 
 
 
Cierre de proyecto (ENEE) 
 
 
 
Cierre de proyecto (ENEE) 
 
 
 
Cierre de proyecto (ENEE) 
 
 
Variación de actividades en la ejecución del proyecto 
 
 
 
 
Aumento de actividades  en la ejecución del proyecto 
 
 
 
Tramites de la ENEE 
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L. 317,442.72 
 
 
 
 

L. 286,208.44 
 
 
 

L. 3,010,951.91 
 
 
 
 
 
 

L. 235,749.39 

 

 

Por disminución de obra, incremento de 

obra contratada y obra nueva y ampliación 

de tiempo de 60 días calendario, según 

orden de Cambio N° 8 

 

 

 
Obra no contratada que aumenta y ampliación 

de tiempo 60 días calendario, según orden 

de cambio N° 9 

 

 

Por obra contratada que disminuye, obra 

contratada que aumenta, obra nueva y 

ampliación de 90 días calendario, según 

orden de cambio N° 10 

 

 

Por obra no contratada que aumenta y 

ampliación de tiempo de VEINTIOCHO  

(28) DÍAS CALENDARIO, según orden de 

cambio N° 11 

 

 
 
Cierre del proyecto 
 
 
 
 
 
Nuevas obras en la ejecución del proyecto 
 
 
 
Nuevas obras para finalizar  el proyecto 
 
 
 
 
 
 
Nuevas actividades en el desarrollo del proyecto 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción del Edificio Judicial 
en el Municipio de Olanchito, 
Departamento de Yoro. 

Olanchito, 
Departamento 
de Yoro. 

Ubicar varias 
dependencias que  
funcionan en 
locales arrendados  
y así permitir que 
los empleados 
cuenten con un 
espacio digno para 
el desarrollo de las 
actividades. 

El inmueble a construir, consiste en un edificio de 
dos niveles de aproximadamente 1,245.00 M2 de 
construcción, con estructura de concreto reforzado, 
losas aligeradas y Joist metálicos, paredes de 
bloque de concreto reforzado, repelladas, pulidas 
y pintadas, pisos de porcelanato, puertas de 
aluminio y termo formadas, ventanas de aluminio, 
vidrio fijo y proyectables, cielo falso de PVC y 
estructura metálica, Instalaciones Eléctricas e 
instalaciones hidrosanitarias y muebles modulares. 

 
 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupue
sto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción del 
Edificio Judicial en el 
Municipio de 
Olanchito, 
Departamento de 
Yoro, se realizará en 
un plazo de 12 meses, 
por un monto de                       
L.  37,436,728.43, 
que incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 19-2021, firmado 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En ejecución 40,045,139.84 
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EJECUCION DEL PROYECTO 

entre el Poder Judicial 
y la Empresa 
SERDICON con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial. 

Variación en el costo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones en el alcance y duración 
 
Ampliación de tiempo de 75 días calendario de 
acuerdo a orden de cambio N° 1 
 
Ampliación de tiempo de 27 días calendario de 
acuerdo a orden de cambio N° 2 
 
Ampliación de 73 días calendario, según orden 
de cambio N° 3 
 
Ampliación de 83 días calendario, según orden 
de cambio N° 4 
 
Ampliación de 93 días calendario, según orden 
de cambio N° 5 
 
Ampliación de 110  días calendario, según orden 
de cambio N° 6 
 
 
 
 

Razones de los cambios antes mencionados 
 
Tiempo lluvioso y escases de materiales 
 
 
Tramites aprobación de línea primaria y reparaciones 
en línea existente. 
 
Trabajos solicitado por la ENEE en la línea primaria 
existente y trámites para conexión y energización del 
edificio. 
Obra adicional y tramites ENEE 
 
 
Tramites ENEE 
 
 
Tramites ENEE 
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2,608,411.41 

Por obra contratada que disminuye, obra 

contratada que aumenta, obra nueva y 

ampliación de 87 días calendario, de 

acuerdo a orden de cambio N° 7 

Trámites ENEE y obra nueva 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción del Edificio Judicial 
para el Juzgado de Paz del 
Municipio de Santa María del 
Real, Olancho 

Santa María del 
Real, Olancho 

Dotar de un 
espacio digno a los 
empleados y 
usuarios que 
solicitan los 
servicios que 
presta el Poder 
Judicial. 

El inmueble a construirse  es un edificio de bloque 
de aproximadamente 98.25 m2 de construcción, 
repellado, pulido y pintado, piso de granito, 
puertas de aluminio y termo formadas, ventanas 
de aluminio y vidrio fijo corredizas, cielo falso de 
fibra mineral y fleje metálico, techo de estructura 
metálica y cubierta de aluzinc. 
Además se construirá una caseta de vigilancia, 
área verde, muro perimetral y frontal, 
instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas 
necesarias para el buen funcionamiento del 
edificio. 

 

 
 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 
contacto 

Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupue
sto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción del 
Edificio Judicial para el 
Juzgado de Paz del 
Municipio de Santa 
María del Real, 
Olancho, se realizará 
en un plazo de 180 
días calendario, por un 
monto de                       

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En ejecución  L.  5,003,634.00 
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EJECUCION DEL PROYECTO 

 

L.  5,003,634.00, que 
incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato             
N° 04-2024, firmado 
entre el Poder Judicial 
y la Empresa 
CONTELSA, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial. 

Variación en el costo 
 

 
 

 

Variaciones en el alcance y duración 
 

Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 


