
 

 

 

 

 

 

 

      INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

 AGUAS DE PUERTO CORTES 

 

   

 

 

 

 

             Correspondiente mayo 2024 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Pendiente presupuesto, ya que no se ha terminado las ampliaciones.  

 

 

 

 

 

# Lugar o Sector Nombre de la 

Actividad 

Descripción Fecha Presupuesto 

ejecutado 

1 B° El faro Ampliación Red de Agua Potable 17/04/2024 0.00 

      

      

      

Total, presupuesto Ejecutado  0.00 



 

 

 

 

 

 

 

           

           ANEXO 

 

 

 
 



 

Ampliaciones de Red de agua potable B° El Faro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


