
 

 

 

 

 

 

 

      INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

 AGUAS DE PUERTO CORTES 

 

   

 

 

 

 

             Correspondiente mayo 2024 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Pendiente presupuesto, ya que no se ha terminado las ampliaciones.  

 

 

 

 

 

#  Lugar o Sector  Nombre de la 

Actividad  

Descripción  Fecha  Presupuesto 

ejecutado  

1  B° El Porvenir  Ampliación  Red de Agua Potable  14/05/2024  0.00  

      

      

      

Total, presupuesto Ejecutado  0.00  



 

 

 

 

 

 

 

           

           ANEXO 

 

 

 
 



 

Ampliaciones en B° El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




