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Siglas

PRONADERS Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

PDR Proyecto de Desarrollo Rural

POA Plan Operativo Anual

SEFIN Secretaria de Finanzas

SIAFI Sistema Integrado de Administración Pública
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I. Antecedentes

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) fue creado Mediante

Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo

Rural Sostenible”, mismo que tendrá a su cargo la Promoción, Coordinación, Facilitación, Ejecución

y Regulación de proyectos y actividades dentro de su marco legal de actuación y que se canalicen

con el apoyo de Cooperantes Nacionales.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) nace en el marco del Plan de

Reconstrucción del Sector Agrícola (PRSA), parte del Plan Maestro de Reconstrucción y

Transformación Nacional (PMRTN) Mediante el Decreto Legislativo 12-2000, y publicado en el diario

Oficial la Gaceta el 05 de mayo del 2000 se crea El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

(PRONADERS). Articulo 1.- Crease el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible el cual se

conocerá con las siglas PRONADERS, adscrita a la secretaria de Estado en los Despachos de

Agricultura y Ganadería. con la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de

los grupos sociales marginados en el área Rural y Urbana, mediante otorgamientos de

financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social.

En fecha 06 de abril del 2022, el actual Gobierno de la República presidido por la primera mujer

Presidenta de la historia, Iris Xiomara Castro Sarmiento, se busca cumplir con el Plan de Gobierno

Bicentenario para Refundar Honduras y construir el Estado Socialista Democrático; por lo que

mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 relativo a la reestructuración de gobierno central y

desconcentrado, decreta que PRONADERS ya no forma parte de SEDECOAS/IDECOAS, y se deberá

adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaria De Estado en los Despachos DE

Agricultura y Ganadería. ARTÍCULO 14. Adscribir como Organismo Desconcentrado de la Secretaría

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), el Programa Nacional de Desarrollo

Rural Sostenible (PRONADERS) y demás programas relacionados.
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A. Misión

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera,

equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo y la

generación de infraestructuras socio productivas para mejorar la calidad de vida de las

comunidades rurales y urbanas pobres del país.

B. Visión

El PRONADERS será el ente rector de las Políticas y Estrategias que promueven el nuevo enfoque

de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y

ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente, con base en los

principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

C. Objetivo General del PRONADERS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo

humano, social ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con

un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, enfatizando en aquellos aspectos que

tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social,

especialmente en las comunidades.
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II. Introducción

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) continúa

implementando programas y proyectos que promueven la auto gestión y la participación de las

comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades, logrando así el objetivo

principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

La ejecución del PRONADERS alcanzo un cumplimiento de metas físicas Anual de un 59% y una

ejecución presupuestaria Anual de un 95% a su presupuesto global.

Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el

desempeño de los programas que están bajo la estructura programática de PRONADERS y

posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto

mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.



Página 7 de 30

III. Ejecución Física 2023 del PRONADERS

A. Ejecución Física

PRONADERS reporta una baja ejecución con respecto a las metas físicas del 59 %, ya que según PCM-
05-2002, la Institución cambia de sector y se implementaron nuevas actividades, las cuales
programaron para el IV trimestre, de lo cual no se llevó a cabo con lo planificado por diversos motivos
que se especifican en las observaciones del cuadro de metas.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
Metas Físicas PRONADERS Anual 2023

Proyecto Producción Programado
Anual

Ejecutado
Anual

% de
Ejecución Observaciones

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Huertos
Pedagógicos/ Casas

Mallas
900 866 96% En esta actividad de inversión cumplió

satisfactoriamente con lo programado.

Almacenamiento de
Granos Básicos (Silos) 10640 9417 89% En esta actividad de inversión cumplió

satisfactoriamente con lo programado.

400 Hectáreas
restauradas 400 176 44%

En esta actividad no se cumplió con lo
programado, debido a retraso en el proceso de
licitación y adjudicación de la compra de
materiales e insumos para la producción de
material vegetativo requerido. Se logró la
reforestación de 176 HA de las 400 planificadas
mediante la obtención de material vegetativo
procedente de fuentes alternas, y el concurso e
involucramiento de las fuerzas vivas locales.

Perforación de Pozos 92 0 0%

En esta actividad debido a la temporada de lluvias
y atraso en el desarrollo de los procesos de
adquisición de algunas partes complementarias
de las máquinas perforadoras necesarias, no se
ha podido dar inicio con las excavaciones
exploratorias planificadas para este año. Se ha
avanzado en el proceso para el logro de las metas
mediante la realización de estudios de
prospección en 11 sitios preseleccionados para
perforación, los cuales cumplen con las
condiciones óptimas para realizar las
excavaciones exploratorias.

Procesamiento de
Café optimizado 6 0 0%

En la actividad de beneficio de café no se cumplió
con lo programado, debido a retraso en el
proceso de licitación y adjudicación de la obra
gris a las empresas contratistas, ya que la
ubicación de los proyectos de beneficios
húmedos seleccionados está en zonas de difícil
acceso, ocasionando a menudo un obstáculo a la
logística e implementación del proyecto. De los 6
proyectos planificados para el 2023, en 4 ya se
iniciaron obras, 1 ya fue adjudicado y se espera
iniciar las obras en los próximos días y finalmente
el último se encuentra en concurso y se espera
adjudicarse en los próximos días. El total de los 6
proyectos se espera entregar en el primer
trimestre del próximo año.

Cadena de valor en
productos

agropecuarios
optimizada

3 0 0%

En esta actividad de Centros de Acopio,
programado ha tenido un buen progreso,
informamos que se ha logrado adjudicar el
contrato a la empresa constructora responsable
para la construcción de las 3 plantas planificadas.
Actualmente se encuentran en marcha las
labores de construcción en el SCITA, la Escuela
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Tabl
a

No.1
de
Ejec
ució
n de
Met
as
Físic
as

por Proyecto

Fuente: Informes proyecto

Jhon F. Kennedy y la Escuela Pompilio Ortega.

PROENEGÍA
RURAL

Instalación de
sistemas

fotovoltaicos
2204 2204 100% La Actividad de inversión cumplió

satisfactoriamente con lo programado.

CAJAS
RURALES

Fortalecimiento y
seguimiento de cajas

rurales
2000 2000 100% La Actividad de inversión cumplió

satisfactoriamente con lo programado.

Creación de nuevas
cajas rurales

200 200 100% La Actividad de inversión cumplió
satisfactoriamente con lo programado.Organizadas nuevas

Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
PORCENTAJE TOTAL 59%
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IV. Presupuesto PRONADERS

A. Ejecución Presupuestaria SIAFI

 El PRONADERS en la gestión 2023, a través de sus programas y actividades, alcanzó
una ejecución financiera del 95%., los datos de cuadro se generan de las cortinas
SIAFI, periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Tabla No.1 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

Fuente: Cortina SIAFI



Página 10 de 30

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto
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1. B. Presupuesto Anual por Grupo de Gasto
A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto del PRONADERS por Grupo del Gasto:
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Gráfico No. 3 Ejecución presupuestaria PRONADERS detalle por Grupo.
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B. Enfoque de Género

 El PRONADERS a través de sus programas y actividades beneficia tanto a hombres
como mujeres de áreas rurales y urbanas, a continuación, se presenta un cuadro
resumen con la información desagregada por género.



Página 14 de 30

V. Descripción Actividades PRONADERS

Actividades de Inversión PRONADERS

1. SEGURIDAD ALIMENTARIA
Objetivo General:

Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector
de pequeños y medianos productores. Apoyando su transformación en agentes activos y
dinamizadores de la economía local. Impulsar la nacionalización en la gestión y uso de los
recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución
del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola y aumentar la competitividad
financiera y comercial de los pequeños y medianos campesinos, y así a reducir al menos el
50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología para que alcancen una mejor
calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los
granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización. A
continuación, se detallan las actividades del Programa de Seguridad Alimentaria:

1.1. Huertos Pedagógicos

El objetivo principal es fomentar la educación y la conciencia ambiental a través de la
enseñanza de técnicas de cultivo sostenible y la promoción de una alimentación saludable.
Fortalecer las capacidades de los escolares y futuros técnicos en técnicas de producción
agrícola y brindarles una plataforma para aplicar sus conocimientos en un entorno
práctico y real.

Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 300 Huertos Productivos/ Casas Mallas para
este trimestre, de los cuales se ejecutaron 205 Huertos, reflejando una baja ejecución de
la meta programada.
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1.2. Almacenamiento de Granos Básicos (Silos)

El proyecto de dotación de silos metálicos consiste en proveer a organizaciones y
productores individuales de una solución de almacenamiento seguro y eficiente para sus
cosechas. Los silos metálicos son capaces de almacenar grandes cantidades de granos y
otros productos agrícolas sin riesgo de contaminación o pérdida de calidad,
protegiéndolos de factores como la humedad, los roedores y los insectos. Con la
implementación de este proyecto, se espera mejorar las condiciones de almacenamiento
de los productos agrícolas, reducir las pérdidas post-cosecha y aumentar la capacidad de
los productores para comercializar sus productos en mejores condiciones y precios.

Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 1800 Silos Metálicos para este trimestre, de
los cuales se ejecutaron 3001, reflejando una sobre ejecución en el trimestre.

1.3. Perforación de Pozos

Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales y
periurbanas favoreciendo los factores que contribuyen al mejoramiento de la salud
humana, el fortalecimiento de los medios de vida, y la producción sostenible mediante la
gestión integrada del recurso hídrico.

Ejecución Física

En esta actividad se programó la perforación de 36 pozos, de lo cual no se cumplió con lo
programado, esto debido a la tardanza de la maquinaria y el equipo, ya que, por la
limitación de estos recursos en el mercado local, a pesar de los esfuerzos por agilizar el
proceso, se ha experimentado demoras significativas en la entrega de los equipos, lo cual
ha impactado directamente en el avance. A pesar del retraso en la entrega del equipo se
están realizando todos los esfuerzos en iniciar con la planificación lo más pronto posible.
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1.4. Beneficio de Café

Brindar a los productores un servicio de beneficios de café, altamente satisfactorio,
transparente, mediante una práctica en armonía con el medio ambiente, con responsabilidad
social y enfocado a la mejora continua.

Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 3 Beneficios de Café para este trimestre, lo cual no
se ejecutaron, debido a que la adjudicación del contrato a la empresa constructora se ha
completado con éxito para 4 de 6 beneficios. En este momento, la construcción está en
marcha, y esperamos continuar alcanzando hitos clave en el cierre del trimestre.

1.5. Centros de Acopio

Brindar un espacio para la recolección, almacenamiento y distribución de productos agrícolas;
con responsabilidad social y enfocado a la mejora continua y al aprendizaje de los estudiantes
en las escuela e institutos beneficiados.

Ejecución Física

En esta actividad de inversión no tiene ejecución programada para este trimestre.

1.6. Hectáreas Restauradas

Impulsar un plan de restauración ambiental en 8 regiones1 de Honduras sustentado en la
ejecución de actividades de repoblación forestal enfocado en mejorar el balance de la eco
hidrología de las microcuencas priorizadas, el incremento de las especies nativas, y el
fortalecimiento de los medios de vida agroforestales de 83 microcuencas en 31 municipios de
los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Olancho,
Valle y Choluteca.

Ejecución Física

En esta actividad de inversión se programó 100 hectáreas restauradas para este trimestre, lo
cual no reporta ejecución, debido a que desde el inicio del proyecto de reforestación se ha
visto demorado debido a retrasos en la entrega de las plántulas. Sin embargo, hemos tomado
medidas activas para asegurar el suministro a través de diversas fuentes y colaboraciones.
Confiamos en poder reportar un avance significativo en el proyecto al cierre del trimestre.
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2. CAJAS RURALES

Objetivo General

Incrementar la producción, mejorar la eficiencia y la productividad de los productos locales
facilitando el acceso al financiamiento, capacitación, capitalización y expandir la oferta de los
productos y servicios de las cajas de ahorro y crédito, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de los asociados, estimulando el ahorro local y generando un recurso evolvente al que
diversas familias tendrán acceso.

2.1. Fortalecimiento y Seguimiento de CRAC durante el año 2023

Ejecución Física

La Actividad se programó el seguimiento y fortalecimiento de 500 cajas de ahorro y crédito
para, la cual cumplió satisfactoriamente con lo programado.

2.2. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito creadas

Ejecución Física

La Actividad se tenía programada para la creación de 30 cajas de ahorro y para este
trimestre, la cual cumplió satisfactoriamente con lo programado.

3. PROENERGIA RURAL

Objetivo General

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y
modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los
riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, proveyendo iluminación y otros
servicios a las viviendas beneficiadas.

Ejecución Física

La Actividad se tenía programada 428 instalaciones de sistemas fotovoltaicos para este
trimestre, por lo que se cumplió con la entrega e instalación de 1321 sistemas, la cual refleja
una sobre ejecución en la entrega del beneficio.

Es importante señalar que todos los proyectos están en el en el marco del Plan de Gobierno
para Refundar 2022-2026.
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a) PROYECCIÓN DE METAS FISICAS

TABLA 1 PROGRAMA NACIONAL DESARROLLO
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VI. ANEXOS
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RESUMEN IV TRIMESTRE

MODALIDAD GENERO TOTAL EMPLEADOS PAGOMUJERES PAGO HOMBRES
TOTAL TRIMESTREMUJERES HOMBRE

ACUERDO 38 36 74 L. 3,237,148.23 L. 3,979,019.01 L. 7,216,167.24

CONTRATO SEGURIDAD
ALIMENTARIA

9 8 17 L. 476,885.11 L. 494,191.11 L. 971,076.22

CONTRATO CENTRAL 38 50 88 L. 2,955,184.69 L. 4,824,534.97 L. 7,779,719.66
TOTAL 85 94 179 L. 6,669,218.03 L. 9,297,745.09 L. 15,966,963.12

RESUMEN IV TRIMESTRE TECNICOS DE CAJAS RURALES

MES GENERO TOTAL
EMPLEADOS PAGOMUJERES PAGO HOMBRES

TOTAL TRIMESTREMUJERES HOMBRE

SUELDO OCTUBRE 13 57 70
L.

267,000.00
L.
1,154,000.00

L.
1,421,000.00

SUELDO NOVIEMBRE 13 57 70 L.
49,266.67

L.
233,866.67

L.
283,133.34

SUELDO DICIEMBRE 0 1 1
L.
-

L.
4,666.67

L.
4,666.67

AGUINALDO 14 59 73
L.

132,944.44
L.
587,666.67

L.
720,611.11

CATORCEAVO
COMPLEMENTARIO 14 58 73

L.
98,444.45

L.
402,205.56

L.
500,650.01

TOTAL 13 57 70
L.

547,655.56
L.

2,382,405.57
L.

2,930,061.13
TOTAL DE 13 MUJERES
TECNICOS DEL PNCRU

TOTAL DE 57
HOMBRES

TOTAL DE 70
TECNICOS DEL
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TECNICOS DEL
PNCRU

PNCRU
CONTRATADOS

RESUMEN IIV TRIMESTRE PROYECTO DE POZOS
MES GENERO TOTAL

EMPLEADOS PAGOMUJERES PAGO HOMBRES TOTAL TRIMESTREMUJERES HOMBRE

SUELDO OCTUBRE 4 7 11
L.

100,000.00
L.
170,000.00

L.
270,000.00

SUELDO NOVIEMBRE 4 7 11 L.
79,166.67

L.
170,000.00

L.
249,166.67

SUELDO DICIEMBRE 3 6 9
L.

75,000.00
L.
145,000.00

L.
220,000.00

AGUINALDO 2 6 8
L.

1,666.67
L.
4,833.33

L.
6,500.00

CATORCEAVO
COMPLEMENTARIO 3 6 9

L.
37,361.11

L.
72,500.00

L.
109,861.11

TOTAL 4 7 11
L.

293,194.45
L.

562,333.33
L.

855,527.78

TOTAL DE 4 MUJERES TOTAL DE 7
HOMBRES

TOTAL DE 11
EMPLEADOS
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TABLA 2 MATRIZ DE METAS Y ACTIVIDADES
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Reporte de Ejecución detallado
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