
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 80,733           0 7750,000.00      10,298               12.756 68,200.00              23,172            28.7 1789,792.25        -                0 -                       33,470          41.46 1857,992           41.45764 23.97409

2 Estructuras de gavion M3 45,472           0 30000,000.00    949                     2.087 1951,892.69          14,449            31.78 8498,338.26        -                0 -                       15,398          33.86 10450,231        33.86 34.8341

3 Alcantarillas ML 69                   0 4150,000.00      -                      0 -                          32                    0 478,468.26          0 -                       32                 46.38 478,468             46.37681 11.52936

4 Bordos M3 48,426           0 4019,453.00      -                      0 -                          14,171            29.26 1020,310.56        0 -                       14,171          29.26 1020,311           29.26321 25.38431

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                  0 -                       -                          0 0 -                0 -                     0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                  0 1106,184.00      -                          0 0 -                0 -                     0 0

0 Dirección y Coordinación -                  0 3759,570.42      1072,777.10          0 849,695.64          0 -                       -                0 1922,473           0 51.14

174,700         50785,207.42    11,247               6.44 3092,869.79          51,824.00      12636,604.97      -                -                       63,071          36.10 15729,475        36.10 30.97

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

TOTALES

INSEP

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Evaluación de Resultados de Producción por Institución

Nivel de Programas

IV Trimestre 2016

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon 

dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Resultado Descripcion
Unidad de 

Medicion

Programacion del Trimestre Ejecutado OCTUBRE Ejecutado NOVIEMBRE Ejecutado DICIEMBRE Ejecucion acumulada en el trimestre
% de Avance 

Trimestre

%

__________________________________________________

       Ing. Juan José Alvarado 


