
PACC MUNICIPIOS MAS SEGUROS

Executing Agency Process Description Id Category Category Id Province Province Id Method Method Id Base Document Base Document Id Contract Type Contract Type Lots
Estimated 

Quantity
Real Quantity Estimated Amount Id Status Status Id Previous Revision Previous Revision Estimated Documents Date Actual Documents Date Actual PP Date

Estimated No 

Objection 1 Date

Actual No 

Objection 1 Date

Estimated Licitation 

Date

Actual Licitation 

Date

Estimated Opening 

Date

Actual Opening 

Date

Estimated Evaluation 

Date

Actual Evaluation 

Date

Estimated No Objection 2 

Date

Actual No Objection 2 

Date
Actual Negotiation Date

Actual No Objection 3 

Date
Estimated Signing Date

Actual Signing 

Date
Estimated End Date Actual End Date Reference # Component

FHIS

Consultoría Elaboración del Informe Final del Proyecto 

Barrio Ciudad (Crédito 4096-HO) con énfasis en el Área 

Social-Administrativa-Financiera.

6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 3800 10 Previsto 1 Con Revisión Previa S/D S/D 24/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 26/09/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-34-CD-CI- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS

Consultoría Elaboración del Informe Final del Proyecto 

Barrio Ciudad (Crédito 4096-HO) con énfasis en el Área 

Urbana-Administrativa-Financiera.

6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 3800 20 Proceso en Curso 1 Con Revisión Previa S/D S/D 24/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 25/09/2013 S/D 08/11/2013 S/D SMP-33-CD-CI- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS
Equipamiento Informático para apoyar el 

funcionamiento de la UAP.
(8 Computadoras, 1 impresora, 1 scannner, 3 camaras) 2 Bienes 33 Francisco Morazan 4

Comparación de 

Precios
100

Comparación de Precios 

para Bienes
66 Suma Alzada 99 10 Previsto 1 Con Revisión Previa 01/07/2013 S/D S/D 10/07/2013 S/D 15/07/2013 S/D 15/08/2013 S/D 26/08/2013 S/D 06/09/2013 S/D S/D S/D 16/09/2013 S/D 31/10/2013 S/D SMP-10-CP-B- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS Costos Operativos para 2013. 8 Gastos Operativos 33 Francisco Morazan -1 -1 -1 1 100000 10 Previsto 3 Sin Revisión Previa S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 16/12/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-28--SGO- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS

Equipamiento y adquisición de Software del IUDPAS, 

Observatorios de Violencia a nivel Local y Alcaldias 

Municipales.

2 Bienes 33 Francisco Morazan 3
#tit_licitacionpublican

acional#
75

Documento Estándar p/ 

Adquisición de Bienes
66 Suma Alzada 99 20 Proceso en Curso 1 Con Revisión Previa 24/06/2013 23/09/2013 S/D 03/07/2013 S/D 08/07/2013 S/D 09/08/2013 S/D 23/08/2013 S/D 30/08/2013 S/D S/D S/D 16/09/2013 S/D 31/10/2013 S/D SMP-1-LPN-B- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS Equipamiento de la Secretaria de Seguridad.
Incluye: (cinco (05) computadoras y cinco (05) 

impresoras)
2 Bienes 33 Francisco Morazan 4

Comparación de 

Precios
100

Comparación de Precios 

para Bienes
66 Suma Alzada 1 20 Proceso en Curso 1 Con Revisión Previa 24/06/2013 19/09/2013 S/D 03/07/2013 S/D 08/07/2013 S/D 09/08/2013 S/D 23/08/2013 S/D 30/08/2013 S/D S/D S/D 16/09/2013 S/D 31/10/2013 S/D SMP-11-CP-B- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Experto en Georeferenciación para el IUDPAS del 

Proyecto Municipios Más Seguros.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 9600 20 Proceso en Curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 25/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 15/07/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-16-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS

Técnico para apoyar al Observatorio Nacional en 

Ingeniería en Sistemas para los Municipios de Choloma, 

El Progreso y La Ceiba.

6 Consultoría - Individuos 353 _Nacional 101 3CV -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 3 18000 20 Proceso en Curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 25/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 19/08/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-17-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS

Técnico para apoyar al Observatorio Nacional en Análisis 

de los Datos e Información para los Municipios de 

Choloma, El Progreso y La Ceiba.

6 Consultoría - Individuos 353 _Nacional 101 3CV -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 3 18000 20 Proceso en Curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 25/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 19/08/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-18-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Contratación personal UAP para el Proyecto Municipios 

Más Seguros.

(Especialista en Prevención Situacional, Especialista en 

Prevención Social, Especialista Financiero, Especialista 

Ambiental)

6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 101 3CV -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 4 52800 20 Proceso en Curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A N/A S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/08/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-20-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Compra de cuatro (04) vehiculos para el Proyecto 

Municipios Más Seguros.
2 Bienes 33 Francisco Morazan 3

#tit_licitacionpublican

acional#
75

Documento Estándar p/ 

Adquisición de Bienes
66 Suma Alzada 1 120000 25 Evaluación en curso 1 Con Revisión Previa 24/06/2013 04/07/2013 S/D 03/07/2013 22/08/2013 08/07/2013 28/08/2013 09/08/2013 30/09/2013 23/08/2013 08/10/2013 30/08/2013 S/D S/D S/D 16/09/2013 S/D 31/10/2013 S/D SMP-2-LPN-B- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Experto (Especialista en Monitoreo y Evaluación) del 

Programa Municipios Más Seguros.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 21000 25 Evaluación en curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 01/12/2012 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-14-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Enlace Técnico Municipal de Prevención Social para los 

Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba.
6 Consultoría - Individuos 353 _Nacional 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 3 7200 25 Evaluación en curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 25/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/11/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-29-3CV-CI- Investing in Integrated Crime and Violence Prevent

FHIS
Enlace Técnico Municipal de Prevención Situacional para 

los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba.
6 Consultoría - Individuos 353 _Nacional 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 3 7200 25 Evaluación en curso 3 Sin Revisión Previa S/D S/D N/A 25/09/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/11/2013 S/D 31/12/2013 S/D SMP-30-3CV-CI- Investing in Integrated Crime and Violence Prevent

FHIS
Experto (Coordinador) del Programa Municipios Más 

Seguros.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 1 28000 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 22/04/2013 23/05/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/05/2013 23/05/2013 31/12/2013 S/D SMP-12-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Experto (Especialista en Prevención) del Programa 

Municipios Más Seguros.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 101 3CV -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 1 21000 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 22/04/2013 01/12/2012 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 20/09/2013 31/12/2013 S/D SMP-13-3CV-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS Experto en Oracle del Proyecto Municipios Más Seguros. 6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 1 18000 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 24/05/2013 04/06/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 17/06/2013 30/09/2013 S/D SMP-15-CD-CI- Institutional Strengthening of National-level Viol

FHIS
Contratación personal UAP del Proyecto Municipios Más 

Seguros.

(Coordinador, Especialista en Adquisiciones, Contador, 

Especialista en Monitoreo y Evaluación y Analista en 

Evaluación de procesos de Adquisiciones)

6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221
Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 5 5 77000 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 21/06/2013 01/07/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 01/07/2013 31/12/2013 S/D SMP-19-CD-CI- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS
Consultoría Especialista Financiero para el Cierre del 

Proyecto Barrio Ciudad.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 1 9400 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 01/07/2013 28/06/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 01/07/2013 31/10/2013 S/D SMP-31-CD-CI- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS
Consultoría Especialista en Prevención de Crimen y 

Violencia de la UAP.
6 Consultoría - Individuos 33 Francisco Morazan 116 Contratación Directa -1 221

Servicios Profesionales (Suma 

Global)
1 1 1 12900 70 Contrato en Ejecución 1 Con Revisión Previa S/D S/D 01/07/2013 28/06/2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 01/07/2013 01/07/2013 31/12/2013 S/D SMP-32-CD-CI- Project Administration and Monitoring and Evaluati

FHIS

Capacitación Sur-Sur en Prevención de la Violencia a los 

funcionarios de los Municipios de Choloma, El Progreso y 

La Ceiba.

7 Capacitación 33 Francisco Morazan -1 -1 -1 1 1 30000 80 Contrato Terminado 1 Con Revisión Previa 17/06/2013 N/A S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 21/06/2013 N/A 29/06/2013 12/07/2013 SMP-26--SC- Institutional Strengthening of National-level Viol


