Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM
002 1.1.2Mejoramiento de la Escuela Lednidas Rivera de Ilama, casco
urbano
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la escuela
Leonidas Rivera M. en el Barrio
Arriba Casco Urbano
1.1.3Mejoramiento de Escuela en la comunidad de San Vicente de la
nieve
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7

003

Mejoramiento de la Escuela de

San Vicente de las Nieves

004 1.1.4Mejoramiento de Escuela en la comunidad de (El Ocote

11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela en el

Ocote

005 Mejoramiento del Instituto Pascual Fajardo de Ilama, casco urbano

11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento del Instituto
Pascual Fajardo en el Barrio el
Calvario Casco Urbano

Mejoramiento del centro bésico de la Comunidad (San José de

Oriente)

11 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7

006

Mejoramiento del Centro Basico
en San Jose de Oriente
007 1.1.1Mejoramiento del jardin de nifios de Ilama, Casco urbano

11 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento del Jardin de Ni?
os el Progreso en el casco
urbano

008 1.1.1Mejoramiento del jardin de nifios de San José de Oriente

11 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento del Jardin de Ni?

os en San Jose de Oriente
009 1.1.1 Mejoramiento de la Escuela en la Comunidad de la Mica (
11 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela La
Mica
010 1.1.1Mantenimiento de Escuela en la Comunidad de Cececapa
11 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela en la
Comunidad de Cececapa
16Mejoramiento de Viviendas con la construccion de Eco fogones en

Ilama, casco urbano San José De Oriente, San Vicente de las Nieves,

La Cafiada, Cececapa, Cuchilla, Uncana, EL Pital

11 02 016 000 001 47210 11-001-01 20 6 Construcciones de Ecofogones
en el Casco Urbano, San Jose de
Oriente, San Juan de la
Cruz,Arenal, Umigua, Cececapa,
Uncana, Monta?ita, El Pital, El
Arenal

017 16Mejoramiento del centro de salud en Ilama, casco urbano

11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento del centro de

salud en el Casco Urbano
018 16Mejoramiento del centro de salud ( San Juan de la Cruz)

11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento del centro de
salud de la aldea de San Juan de
la Cruz

019 Ampliacion del centro de salud (San Jose de Oriente)

11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento del centro de
salud de la aldea de San Jose de
Oriente

020 Mejoramiento del Proyecto de agua San Juan de la Cruz

11 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable

de la aldea de San Juan de la

Cruz

016

023 Proyecto de Agua Potable ( La Fe)
11 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable
de la aldea de la Fe

024 Mejoramiento del Proyecto de Agua potable (San Jose de Oriente)
04/04/2024 09:45:59 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
45,000.00 0.00 0.00 0.00
45,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 50,000.00 0.00
80,000.00 0.00 50,000.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
110,000.00 0.00 0.00 0.00
110,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 200,000.00 0.00
50,000.00 0.00 200,000.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa
0.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 130,000.00 0.00 0.00
0.00 130,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 90,000.00 0.00 0.00
0.00 90,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 40,000.00 0.00 0.00
0.00 40,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 110,000.00 0.00 0.00
0.00 110,000.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 30,000.00 0.00 0.00

Emision: 04/04/2024

Hora : 09:45a.m.
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Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM

11 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de agua potable

en la comunidad de san jose de

oriente

028 Proyecto de Agua Potable Ilama, casco urbano

11 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 6 Proyecto de Agua del Casco
Urbano

030 Mejoramiento del proyecto de Agua Potable San Vicente de la Nieve

11 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable

en la aldea de San Vicente de las

Nieves

032 Construccion del sistema de alcantarillado Sanitario en la Comunidad
de San José de Oriente.

11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 6 Ampliacion del Sistema de

Alcantarrillado Sanitario de la

aldea de San Jose de Oriente

057 Mejoramientos de la red de energia electrica (El Pital)

11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de

energia electrica del Pital
059 Mejoramientos de la red de energia electrica (Cuchilla)

11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electrica de la aldea de
la Cuchilla

060 Mejoramientos de la red de energia electrica (Cececapa)

11 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electrica de la aldea de
Cececapa

061 Mejoramientos de la red de energia electrica (Agua Zarca)

11 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electrica de la aldea de
Agua Zarca

062 Ampliacion del Proyectos de electrificacién en la comunidad de El
Arenal

11 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de

energia electrica de el Arenal

064 Mejoramientos de la red de energia eléctrica (Montafiita)

11 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electrica de la aldea de
Monta?ita

069 Mejoramiento de la red de energia electrica (San Vicente de las
Nieves)

11 04 008 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de

energia electrica de la aldea de

San Vicente de la Nieve

070 Mejoramiento de la red de energia electrica (Ca?ada)

11 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electricade la aldea de la
Ca?ada

075 Mejoramiento de canchas de fitbol en la Comunidad de San José de
oriente

12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Cancha de

Futbol de San Jose de Oriente

076 Mejoramiento de canchas de futbol en Ilama, casco urbano

12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Cancha de

Futbol del Barrio el Desvio,Casco

Urbano

078 Construccion de cancha de futbol de la Colonia Nuevos Horizontes

12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de Cancha Futbol

de la Colonia Nuevos Horizontes
079 Mejoramiento de la cancha de futbol en la comunidad de San
Vicente de la nieve

04/04/2024 09:46:03 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
0.00 0.00 0.00 30,000.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 100,000.00 0.00
150,000.00 0.00 100,000.00 0.00
900,000.00 0.00 300,000.00 0.00
900,000.00 0.00 300,000.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 133,756.69 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

30,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
25,000.00

25,000.00

20,000.00
20,000.00

18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
35,000.00
35,000.00
22,000.00
22,000.00
250,000.00
250,000.00
1,200,000.0
0
1,200,000.00
150,000.00
150,000.00

333,756.69

EN EL PERIODO

Devengado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Pagado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Emision: 04/04/2024

Hora : 09:46 a.m.
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Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de cancha de
futbol en la aldea San Vicente de
la Nieve
087 Construccién de cancha de futbol en la comunidad de La Mica
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de Cancha Futbol

de la aldea la Mica

Mantenimiento rutinario de carreteras en la comunidad de san José
de oriente
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3

095

Mejoramiento Rutinario de
Carreteras de San Jose de
Oriente-La Mica
112 Construccion del edificio Municipal en Ilama, casco urbano
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construcion del Edificio
Municipal Barrio en Centro
113 Mejoramiento del parque y plaza civica en Ilama, casco
14 00 005 001 000 23400 11-001-01 20 1 Mejoramiento del Parque y Plaza
Civica Barrio en Centro
114 Mejoramiento del cementerio en Ilama, casco urbano
14 00 006 001 000 23400 11-001-01 20 8 Mejoramiento del Cementerio
Municipal Barrio el Calvario
116 Mejoramiento de casas de Oracién en todo el municipio
14 00 007 001 000 23400 11-001-01 20 8 Mejoramiento de Casas de
Oracion todo el municipio
118 Mejoramiento del centro comunal de Ilama, casco urbano
14 00 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento del Centro
Comunal Barrio en Centro
119 Mejoramiento del mercado municipal de Ilama, casco urbano
14 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 1 Mejoramiento del Mercado
Municipal Barrio las Palmas
122 Mejoramiento de la red de energia electrica (Capulin)
11 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de la red de
energia electrica del Capulin
Ampliacion del proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Colonia
Samaritana
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 6

123

Ampliacion del Sistema de

Alcantarrillado Sanitario en la

colonnia Samaritana, Casco

Urbano

128 Mejoramiento de las instalaciones del edificio municipal

14 00 002 001 000 23400 11-001-01 20 1 Mejoramiento del Edificio
Municipal (viejo) Barrio en
Centro

Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de la

cafiada

11 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 6

134

Mejoramiento de Agua Potable
de la Aldea de la Ca?ada
137 Mejoramiento de agua de umigua
11 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable
de la aldea de Umigua
140 Mejoramiento De Calles Del Casco Urbano
13 01 019 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de calles del
Casco Urbano
145 Pavimento de Calle Salida a Cafiada
13 01 031 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion de pavimento de
Salida a la Ca?ada
147 Pavimento de Calle B® San Martin donde Lucio Castellanos
13 01 028 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimento de Calles del Barrio
San Martin
153 Aporte compra de terreno para fuente de Agua (El Ocote)
11 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable
de la aldea del Ocote

04/04/2024 09:46:05 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
200,000.00 0.00 133,756.69 0.00
160,000.00 0.00 100,000.00 0.00
160,000.00 0.00 100,000.00 0.00
75,000.00 0.00 100,000.00 0.00
75,000.00 0.00 100,000.00 0.00
412,564.77 0.00 200,000.00 0.00
412,564.77 0.00 200,000.00 0.00
75,000.00 0.00 100,000.00 0.00
75,000.00 0.00 100,000.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
155,514.90 0.00 0.00 0.00
155,514.90 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 20,000.00 0.00
80,000.00 0.00 20,000.00 0.00
140,000.00 0.00 0.00 0.00
140,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa

0.00 333,756.69 0.00 0.00

0.00 260,000.00 0.00 0.00

0.00 260,000.00 0.00 0.00

0.00 175,000.00 0.00 0.00

0.00 175,000.00 0.00 0.00
199,000.00 413,564.77 0.00 0.00
199,000.00 413,564.77 0.00 0.00
0.00 175,000.00 0.00 0.00

0.00 175,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 155,514.90 0.00 0.00

0.00 155,514.90 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 200,000.00 0.00 0.00

0.00 200,000.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0.00

0.00 100,000.00 0.00 0.00

0.00 100,000.00 0.00 0.00

0.00 140,000.00 0.00 0.00

0.00 140,000.00 0.00 0.00

0.00 70,000.00 0.00 0.00

0.00 70,000.00 0.00 0.00

0.00 70,000.00 0.00 0.00

0.00 70,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 80,000.00 0.00 0.00

0.00 80,000.00 0.00 0.00

0.00 90,000.00 0.00 0.00

0.00 90,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

0.00 50,000.00 0.00 0.00

Emision: 04/04/2024

Hora : 09:46 a.m.
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Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Ejecucion de Proyectos

=

Q8 SAMI

Emision: 04/04/2024

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024 Hora : 09:46 a.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 4 de 9
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
161 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable ilama, Casco Urbano y 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Barrios
11 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
en el Casco Urbano
167 Mejoramiento de Escuela de la Comunidad de San Juan de la Cruz 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 17,663.44 17,663.44 0.00 0.00 23.55 %
(Bodega-cocina, Comedor y Otros)
11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela en la 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 17,663.44 17,663.44 0.00 0.00 23.55 %
comunidad de San Juan de la
Cruz
169 Construccion De Centro De Salud De La Aldea De San Vicente De Las  168,802.16 0.00 100,000.00 0.00 0.00 268,802.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Nieves
11 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 6 Construccion de Centro de Salud 168,802.16 0.00 100,000.00 0.00 0.00 268,802.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
de la aldea de San Vicente de las
Nieves
179 Mejoramiento del Proyecto de Agua potable (Montafiita) 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
11 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
de la aldea de Monta?ita
189 Construccion de Modulos Sanitarios ( La Fe, San Vicente de las 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Nieves, Mica, Uncana, Montafiita, Estancia, Cececapa, Agua Sarca)
11 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 6 Construccion de Modulos 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Sanitarios en el Casco
UrbanoSan Jose de Oriente, San
Juan de la Cruz,Arenal, Umigua,
Cececapa, Uncana, Monta?ita, El
Pital, El Arenal.
190 Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 1 (San 175,000.00 0.00 319,074.21 0.00 0.00 494,074.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La Mica)
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Reparacion y Mejoramiento de 175,000.00 0.00 319,074.21 0.00 0.00 494,074.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Viviendas Populares en la Zona
# 1 en las comunidades de San
Jose de Oriente, San Vicente de
la Nieve
191 Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 2 (San 165,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Juan de la Cruz, Uncana, Montaiita y La Estancia)
11 05 002 002 000 23400 11-001-01 20 5 Reparacion y Mejoramiento de 165,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Viviendas Populares en la Zona
# 2 en las comunidades de San
Juan de la Cruz, Uncana, Monta?
ita y la Estancia
192 Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 3 ( La 150,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Cafiada, EI Arenal y El Balsamo)
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Reparacion y Mejoramiento de 150,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Viviendas Populares en la Zona
# 3 en las comunidades de La
Ca?ada, El Arenal, y Balsamo
193 Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 4 180,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla)
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5 Reparacion y Mejoramiento de 180,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Viviendas Populares en la Zona
# 4 en las comunidades de
Cececapa, Agua Zarca y Cuchilla.
194 Reparacion y Mejoramiento de Viviendas Populares Zona 5 ( Casco 160,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Urbano y Umigua)
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 Reparacion y Mejoramiento de 160,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Viviendas Populares en la Zona
# 5en el Casco Urbano y en la
comunidad de Umigua.
195 Construccion de Viviendas (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, y Zona 450,000.00 0.00 402,522.46 0.00 0.00 852,522.46 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00 5.40 %
5, San Jose de Oriente, San Vicente de la Nieves, La Fe, El Ocote, La
Mica,San Juan de la Cruz, Uncana, Montaita y La Estancia,La
Cafiada, ElI Arenal y El Balsamo,Cececapa, Agua Zarca y
Cuchilla,Casco Urbano y Umigua)
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11 05 006 000 006 47210 11-001-01 20 5 Construccion de Viviendas en el
Casco Urbano, San Jose de
Oriente, San Juan de la Cruz,
San Vicente de la Nieve, Arenal,
Umigua, Cececapa, Monta?ita,
Uncana, Pital,la Fe, Colonia
Sabillon, Ocote, Cuchilla
224 Compra de terreno para Crematorio (Ilama)
14 00 010 000 001 41130 15-013-01 20 6 Compra de terreno para
crematorio municipal.Casco
Urbano
278 Mejoramiento de Kinder en la comunidad de Umigua
11 01 021 001 000 23400 14-011-07 20 7 Mejoramiento Del Kinder En La
Comunidad De Umigua
Mejoramiento Del Kinder En La
Comunidad De Umigua
279 Mejoramiento de Kinder en la comunidad de Uncana
11 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable
de la aldea de Uncana
Construccion de pavimento en cuesta de vaca carretera troncal hacia
comunidad de san juan de la cruz
13 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 3

11 01 021 001 000 23400 14-011-06 20 7

282

Pavimento de carretera trocal
hacia SanJuan de la Cruz
Construccion De Biblioteca En La Escuela Leonidas Rivera En El
Casco Urbano

11 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7

289

Construccion de Biblioteca en la
Escuela Leonidas Rivera
291 Mejoramiento De Agua Potable De La Aldea De Cececapa

11 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento de Agua Potable
de la aldea de Cececapa

Construccion de cerca Perimetral (Plantas de Tratamiento)en

Bosques de Santa Lucia.

11 01 014 000 001 47210 11-001-01 20 7

294

Construccion Cerca Perimetral
del anexo de la Escuela Bosquez
de Santa Lucia

Construccion De Parque Recreativo En La Aldea De San Jose De
Oriente

12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7

296

Construccion de Parque
Recreativo en la aldea de San
Jose de Oriente

Construccion de Parque Recreativo de la aldea de San Vicente de la
Nieve

12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7

297

Construccion de Parque
Recreativo de la aldea de San
Vicente de la Nieve
298 Construccion de Centro Comunal de La Cafiada
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de Centro Comunal
de La Ca?ada
299 Mejoramiento Rutinario de CarreterasdeSan Jose de Oriente-La Mica
13 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de
Carreteras de San Jose de
Oriente a la Mica
Mejoramiento Rutinario de CarreterasDe la Interseccion de la Mica a
la Cumbre
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3

300

Mejoramiento Rutinario de
CarreterasDe la Interseccion de
la Mica a la Cumbre

301 Mejoramiento Rutinario de Carreterasde Ilama a Cececapa
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de
Carreterasde Ilama a Cececapa

04/04/2024 09:46:07 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
450,000.00 0.00 402,522.46 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -999,132.39 999,132.39 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -999,132.39 999,132.39 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
265,029.81 0.00 0.00 0.00
265,029.81 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
87,514.90 0.00 0.00 0.00
87,514.90 0.00 0.00 0.00
55,000.00 0.00 0.00 0.00
55,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa
0.00 852,522.46 46,000.00 46,000.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 35,000.00 0.00 0.00
0.00 35,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 265,029.81 0.00 0.00
0.00 265,029.81 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 87,514.90 0.00 0.00
0.00 87,514.90 0.00 0.00
0.00 55,000.00 0.00 0.00
0.00 55,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00

Emision: 04/04/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 5de 9

ACUMULADO
0.00 0.00 5.40 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Emision: 04/04/2024

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024 Hora : 09:46 a.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 6 de 9
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
302 Mejoramiento Rutinario de CarreterasdelDesvio la Mica a San Vicente 55,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
de la Nieves
13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 55,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras del Desvio la Mica a
San Vicente de la Nieves
303 Mejoramiento Rutinario de Carreterasdellama a San Juan de la Cruz 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de Ilama a San Juan
de la Cruz
304 Mejoramiento Rutinario de Carreteras De la Fe -Ocote- Colonia 70,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Sabillon
13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 70,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras De la Fe al Ocote y la
Colonia Sabillon
305 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de laMica-Ocote 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de la Mica al Ocote
306 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Cececapa-Agua Zarca 75,000.00 0.00 166,878.35 0.00 0.00 241,878.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 75,000.00 0.00 166,878.35 0.00 0.00 241,878.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CarreterasdeCececapa-Agua
Zarca
307 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Agua Zarca-Cuchilla 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de Agua Zarca a la
Cuchilla
308 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Cuchilla a Montafiita 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 150,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 9.33 %
13 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 150,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 9.33 %
Carreteras de Cuchilla a Monta?
ita
309 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Montafiita al Desvio del 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Guayabo
13 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de Monta?ita al
Desvio del Guayabo
310 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de San Juan de la Cruz- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Uncana-San Jose de Oriente
13 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de San Juan de la
Cruz-Uncana-San Jose de
Oriente
311 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Desvio de la Casa de zinc- 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Balsamo-hasta la Cruz del Perdon.
13 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de Desvio de la Casa
de zinc- Balsamo hasta la Cruz
del Perdon.
312 Mejoramiento Rutinario de Carreteras de Zonas Cafetaleras 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 01 020 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carreteras de Zonas Cafetaleras
313 Mejoramiento del Puente d eSan Jose de Oriente (Quebrada Mata 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Caballo)
13 01 021 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento del Puente de San 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Jose de Oriente (Quebrada Mata
Caballo)
315 Construccion de Caja Puente de Quebrda limon, Carretera a San 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Vicente de la Nieve
13 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Caja Puente de 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Quebrda el limon, Carretera a
San Vicente de la Nieve
316 Construccion De Caja Puente De Quebradona, Uncana 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
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13 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Caja Puente de
Quebradona, Uncana
317 Reparacion de calles pavimentadas del Casco Urbano
13 01 026 001 000 23400 11-001-01 20 3 Reparacion de calles
pavimentadas del Casco Urbano
318 Pavimento de Calles de Posta Policial, Casco Urbano
13 01 027 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimento de Calles de Posta
PoliciaL, Casco Urbano
320 Pavimento de Calles de San Jose de Oriente
13 01 018 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de calles de San
Jose de Oriente
322 Construccion de Huellas de Cuesta de Agua Zarca
13 01 032 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Huellas de
Cuesta de Agua Zarca
349 Mejoramiento De La Escuela La Comunidad De La Fe
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela la
comunidad de la Fe
350 construccion de cerca perimetral en el kinder el progreso
11 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de Cerca Perimetral
del Kinder El Progreso casco
urbano
Ampliacion Del Sistema De Alcantarrillado Sanitario Del Barrio San
Martin
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 6

351

Ampliacion del Sistema de
Alcantarrillado Sanitario del
Barrio San Martin
352 Proyecto De Alcantarillado Sanitario El Malin
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 6 Proyecto de alcantarillado
sanitario el Malin
353 Proyecto De Alcantarillado Sanitario El Malantial
11 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 6 Proyecto de Alcantarrollado
Sanitarioen la Colonia Manantial
Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica de la
Cafiada
11 04 010 000 001 47210 11-001-01 20 5

354

Ampliacion de la red de energia
electrica de la Ca?ada
Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica de la aldea
de San Juan de la Cruz

11 04 011 000 001 47210 11-001-01 20 5

355

Ampliacion de la red de energia

electrica de la aldea de San Juan
de la Cruz

Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica de la aldea
de San Jose de Oriente

11 04 012 000 001 47210 11-001-01 20 5

356

Ampliacion de la red de energia
electrica de la aldea de San Jose
de Oriente

Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica de el
Hiquito, La Fe

11 04 013 000 001 47210 11-001-01 20 5

357

Ampliacion de la red de energia
electrica de el Hiquito, La Fe
Mejoramiento y Ampliacion de la red de energia electrica del Casco
Urbano, Ilama

11 04 014 000 001 47210 11-001-01 20 5

358

Ampliacion de la red de energia
electrica del Casco Urbano,
Ilama
359 Proyecto de Energia Electrica de el Calichal
11 04 015 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto de Energia Electrica de
el Calichal

360 Proyecto de Energia Electrica de el ocotal
11 04 016 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto de Energia Electrica de
el ocotal

04/04/2024 09:46:09 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
60,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
45,000.00 0.00 0.00 0.00
45,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 50,000.00 0.00
75,000.00 0.00 50,000.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 70,000.00 0.00
30,000.00 0.00 70,000.00 0.00
140,000.00 0.00 0.00 0.00
140,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 100,000.00 0.00
80,000.00 0.00 100,000.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 65,000.00 0.00 0.00
0.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 45,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 125,000.00 0.00 0.00
0.00 125,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 140,000.00 0.00 0.00
0.00 140,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 180,000.00 0.00 0.00
0.00 180,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00

Emision: 04/04/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 7 de 9

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM
361 Proyecto de Energia Electrica de Guisaca
11 04 017 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto de Energia Electrica de
Guisaca
362 Mejoramiento de la Canchita Multiusosdel Barrio el Desvio,Casco

Urbano
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Canchita
Multiusosdel Barrio el
Desvio,Casco Urbano
363 Mejoramiento Rutinario De Carreteras De Ilama A Lala Cafada
13 01 014 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de
Carreteras de Ilama a lala Ca?
ada
364 Mejoramiento Rutinario De Carreteras De Ilama A Umigua
13 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento Rutinario de
Carreteras de Ilama a Umigua
Mejoramiento Rutinario De Carreteras De San Jose De Oriente A San
Vicente De La Nieve
13 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 3

365

Mejoramiento Rutinario de
Carreteras de San Jose de
Oriente a San Vicente de la
Nieve
366 Construccion De Caja Puente En La Aldea El Ocote
13 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Caja Puente en
la Aldea el ocote
367 Construccion De Caja Puente En La Colonia Sabillon
13 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Caja Puente en
la colonia Sabillon
368 Pavimento De Calles De San Jose De Oriente
13 01 029 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimento de Calles de San Jose
de Oriente
369 Construccion De Caja Puente En El Desvio El Cerron
13 01 033 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de caja puente en
el desvio el Cerron
Compra De Terreno Para Cuencas De Agua De San Vicente De Las
Nieves
14 00 008 000 001 41130 11-001-01 20 6

370

Compra de terreno para Cuencas
de agua de San Vicente de las
Nieves
Compra de terreno para Cuencas
de agua de San Vicente de las
Nieves

371 Compra De Terreno Para Cuencas De Agua De montafiita
14 00 009 000 001 41130 15-013-01 20 6 Compra de terreno para Cuencas
de agua de montavita
Compra de terreno para Cuencas
de agua de monta?ita
Mejoramiento de la Escuela Jaime Arnau Angles, caserio el puente,
Cececapa
11 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 7

14 00 008 000 001 41130 15-013-01 20 6

14 00 009 000 001 41130 11-001-01 20 6
372

Mejoramiento de la Escuela
Jaime Arnau Angles, caserio el
puente, Cececapa
373 Mejoramiento de la Escuela Anibal Mufioz del Caserio El Pital
11 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela
Anibal Mu?oz del Caserio El Pital
374 Mejoramiento de la Escuela Alexander Sanchez del Caserio El Capulin
11 01 017 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de la Escuela
Alexander Sanchez del Caserio El
Capulin
Construccion de una Aula ( Escuela ) El Ocotal caserio de la
comunidad la Estancia

375

04/04/2024 09:46:10 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00
60,000.00 0.00 100,000.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 50,000.00 0.00
100,000.00 0.00 50,000.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
117,750.00 0.00 0.00 0.00
117,750.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 110,190.51 0.00
0.00 0.00 110,190.51 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 21,000.00
0.00 0.00 0.00 21,000.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 13,000.00
0.00 0.00 0.00 13,000.00
0.00 -972,482.94 1,944,965.88 40,000.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa

0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00
0.00 160,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 117,750.00 0.00 0.00
0.00 117,750.00 0.00 0.00
0.00 210,190.51 0.00 0.00
0.00 110,190.51 0.00 0.00

0.00 100,000.00 0.00 0.00
30,000.00 270,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
30,000.00 170,000.00 0.00 0.00
0.00 21,000.00 6,768.75 6,768.75
0.00 21,000.00 6,768.75 6,768.75
0.00 30,000.00 9,375.00 9,375.00
0.00 30,000.00 9,375.00 9,375.00
0.00 13,000.00 12,425.91 12,425.91
0.00 13,000.00 12,425.91 12,425.91
0.00 1,012,482.9 27,600.00 27,600.00
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ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 32.23 %
0.00 0.00 32.23 %
0.00 17,514.00 31.25 %
0.00 17,514.00 31.25 %
0.00 0.00 95.58 %
0.00 0.00 95.58 %
0.00 0.00 2.73 %
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Municipal Integrado
ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIS.HERNANDEZ

Q8 SAMI

- -y Y
Ejecucion de Proyectos Emision:  04/04/2024
Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024 Hora : 09:46 a.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 9 de 9
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
11 01 022 000 001 47210 11-011-04 20 7 Construccion de una Aula en la 0.00 0.00 972,482.94 0.00 0.00 972,482.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
escuela Leovigildo Pineda
codigo 161100004B10 en el
ocotal caserio de la Comunidad
de la Estancia
11 01 018 000 001 47210 14-011-07 20 7 Construccion de una Aula 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
( Escuela ) El Ocotal caserio de
la comunidad la Estancia
11 01 018 000 001 47210 14-011-06 20 7 Construccion de una Aula 0.00 -972,482.94 972,482.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
( Escuela ) El Ocotal caserio de
la comunidad la Estancia
11 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion de una Aula 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00 69.00 %
( Escuela ) El Ocotal caserio de
la comunidad la Estancia
376 Mejoramiento de escuela en la Cuchilla 0.00 -340,466.26 680,932.52 0.00 0.00 340,466.26 67,344.84 67,344.84 0.00 0.00 19.78 %
11 01 019 001 000 23400 14-011-07 20 7 Mejoramiento de Escuela en la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Cuchilla
11 01 024 001 000 23400 11-011-04 20 7 Mejoramiento de escuela Jose 0.00 0.00 340,466.26 0.00 0.00 340,466.26 67,344.84 67,344.84 0.00 0.00 19.78 %
Cecilio del Valle Codigo
161100018B10 en la Comunidad
de la Cuchilla
11 01 019 001 000 23400 14-011-06 20 7 Mejoramiento de Escuela en la 0.00 -340,466.26 340,466.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Cuchilla
377 Mejoramiento De Escuela En El Arenal 0.00 -987,918.41 1,975,836.82 0.00 0.00 987,918.41 196,674.64 196,674.64 0.00 0.00 19.91 %
11 01 020 001 000 23400 14-011-07 20 7 Mejoramiento de Escuela en el 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
arenal
11 01 020 001 000 23400 14-011-06 20 7 Mejoramiento de Escuela en el 0.00 -987,918.41 987,918.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
arenal
11 01 023 001 000 23400 11-011-04 20 7 Mejoramiento en la Escuela 0.00 0.00 987,918.41 0.00 0.00 987,918.41 196,674.64 196,674.64 0.00 0.00 19.91 %
Lempira codigo 161100002B10
de el Arenal
378 Mejoramiento De Escuela En La Comunidad De Umigua 0.00 0.00 999,132.39 0.00 0.00 999,132.39 199,578.36 199,578.36 0.00 0.00 19.98 %
11 01 025 001 000 23400 11-011-04 20 7 Mejoramiento del Kinder 0.00 0.00 999,132.39 0.00 0.00 999,132.39 199,578.36 199,578.36 0.00 0.00 19.98 %
Aprender para Triunfar codigo
161100076P07 en la Comunidad
de Umigua
379 Compra de Terreno para escuela Caserio el ocotal, la estancia 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 100.00 %
14 00 011 000 001 41130 11-001-01 20 7 Compra de Terreno para escuela 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 100.00 %
Caserio el ocotal, la estancia
380 Mejoramiento De Agua Potable En La Comunidad De El Balsamo 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30.00 %
11 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Agua Potable 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 30.00 %
en la comunidad de el balsamo
TOTAL: 10,892,176.54 -3,300,000.00 10,622,422.22 229,000.00 657,430.94 657,430.94 0.00 17,514.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/12/2023
Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

229,000.00 18,214,598.7
6
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