
 

 
 

 

 

 

       
             

               Oficio N°530-DOFPJ-2024 

Tegucigalpa M.D.C., 04 de septiembre de 2024 

 

 

Licenciada 

JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN 

Oficial de Información Pública del Poder Judicial 

Su Oficina 

 

Estimada Licenciada: 

 

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad 

de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de agosto de 2024, 

realizados por este Departamento. 

 

Atentamente, 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Conexión al sistema de 
alcantarillado municipal de 
aguas negras del Edificio Judicial 
de la Esperanza, Intibucá 

Intibucá Conectar  a la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales de 
la Alcaldía 
Municipal de la 
Esperanza, Intibucá 

El proyecto consiste en el replanteo , nivelación y 
marcaje, excavación de material duro, suministro e 
instalación de tubería , construcción de pozo de 
registro, picado de la última caja de registro 
recolectora de aguas negras, conexión tubería nueva 
en pozo existente, prueba hidrostática en todo el 
tramo de la tubería nueva instalada y limpieza 
general.  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    Conexión 
al sistema de 
alcantarillado municipal 
de aguas negras del 
Edificio Judicial de la 
Esperanza, Intibucá, se 
realizará en un plazo de  
30 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 949,373.25 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-959-

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   949,373.25 26 de enero de 2024 
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2023, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Cesar 
Geovanny Chinchilla 
Acosta,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Aplicación de impermeabilizado 
en losa de azotea y losa de 
fronton del Edificio del Juzgado 
de Letras Penal de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Evitar filtraciones 
de agua en la 
azotea y losa de 
frontón del Juzgado 
de Letras Penal de 
Tegucigalpa 

El proyecto consiste en la remoción de material 
impermeabilizante existente, acarreo manual 
externo de desperdicios, suministro e instalación de 
repello y pulido con admix e impermeabilización en 
losa con membrana APP.  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Aplicación 
de impermeabilizado en 
losa de azotea y losa de 
fronton del Edificio del 
Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
55 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 799,347.61 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-983-
2023, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  799,347.61 12 de enero de 2024 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2024 

PROYECTOS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AÑO 2024 Página 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial y el 
Ingeniero Cesar 
Geovanny Chinchilla  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación del Despacho del 
Asistente de Presidencia, 
Cambio de Once Unidades de 
baños y Remodelaciones varias 
ubicadas en el primer nivel del 
ala Oeste y el segundo nivel del 
Edificio Principal del Poder 
Judicial de Tegucigalpa.  

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Renovar y mejorar 
el funcionamiento 
y el aspecto 
general de los 
espacios 
intervenidos. 

El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, 
lámparas, inodoros, lavamanos, puertas y ventanas, 
suministro, construcción e instalación de muebles 
inferiores debajo de tops de lavamanos, pieza 
inferior de cuarzo en mueble de sanitario, suministro 
e instalación de puertas nuevas para sanitarios, 
acceso a zonas de aseo, ventanas corredizas, 
lavamanos tipo bowl, lavamanos de pedestal, 
sanitario de bajo consumo de agua, luminaria tipo 
spot LED, salida para luminaria, interruptor sencillo, 
instalación de cielo falso, suministro e instalación de 
espejo y dispensador, desmontaje de cielo falso de 
plafones existentes, lámpara de cielo falso existente, 
inodoro de fluxómetro existente, lavamanos, puerta 
de acceso y ventana fija, cinta madera, zócalo actual, 
eliminación de enchape, revisión y /o desmontado 
de regleta para cableado, desmontado de ventana 
de celosía  y pieza de mármol, suministro e 
instalación de puerta de acceso y ventana, 
suministro y colocación de piso de porcelanato, 
zócalo de porcelanato y enchape de azulejo, traslado 
e instalación de espejo en pared de lavamanos, 
suministro e instalación de dispensador de papel, 
suministro e instalación de mueble de lavamanos, 
sanitario de bajo consumo de agua, luminarias, 
salidas para luminarias, desinstalación, traslado e 
instalación completa de luminaria central tipo 
regleta LED, suministro e instalación de interruptor 
doble para sanitario, interruptores sencillos, espejo, 
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revisión y resane de codos de 45°, forrado y acabado  
con tablayeso de bajantes de tubería y el suministro 
e instalación de dos secadoras de manos, 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    
Remodelación del 
Despacho del Asistente 
de Presidencia, Cambio 
de Once Unidades de 
baños y 
Remodelaciones varias 
ubicadas en el primer 
nivel del ala Oeste y el 
segundo nivel del 
Edificio Principal del 
Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
50 días hábiles,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
L. 698,590.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-2-2024, 
firmada entre la 
Dirección 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  698,590.00 13 de enero de 2024 
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Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Cesar 
Geovanny Chinchilla  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Mejoramiento e 
impermeabilización de piletas 
de aseo Edificio Principal de 
Tegucigalpa. 

Francisco 
Morazán 

Habilitar y mejorar  
las piletas que 
están clausuradas  

El proyecto consiste  en el picado de cerámica 
existente, desmontaje de remanentes  de flejeria y 
cielo falso, resane de paredes, extensión de tuberías 
de drenaje, desinstalación, suministro e instalación 
de llaves,  fundición de fondo de pileta, suministro e 
instalación de cerámica, coladeras, rival , cielo falso, 
pintura acrílica, toalleros, repisas metálicas, 
fluxómetro de sanitario, válvulas para baños, 
lavamanos, asientos, tapaderas de tanque, llavines, 
regaderas de baños, válvulas de control, tapaderas 
de tanque, puerta termoformada, desmontaje y 
reinstalación de sanitario, suministro e instalación 
de repisero, reparación de fuga de agua, trampa 
PVC, desmontaje y reinstalación  de repisas, 
Desinstalación de tuberías, desmontaje de lámparas, 
suministro e instalación de salidas eléctricas, 
lámparas LED, interruptores, bombillos, tubos T.8, 
tubería de drenaje de aire acondicionado, soporteria 
para cableado eléctrico y limpieza general 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    
Mejoramiento e 
impermeabilización de 
piletas de aseo Edificio 
Principal de 
Tegucigalpa, se 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  849,396.90 20 de febrero de 2024 
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realizará en un plazo de  
45 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 849,396.90 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-936-
2023, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Cesar 
Geovanny Chinchilla 
Acosta,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Suministro e instalación de 
1020 metros cuadrados de 
grava en parqueo del Centro de 
Justicia Civil de Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Mejorar el área de 
estacionamiento 
para evitar 
filtración de agua 
en temporada de 
lluvia   

El proyecto consiste en conformar el terreno con 
material de relleno para definir pendientes de alivio 
de aguas lluvias, compactar el terreno y  aplicar capa 
de 2 centímetros de grava de 3/4   
 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto  Suministro 
e instalación de 1020 
metros cuadrados de 
grava en parqueo del 
Centro de Justicia Civil 
de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
15 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 153,000.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-37-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 153,000.00 16 de febrero de 2024 
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Empresa CONTELSA,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación para Dormitorios 
de Policías en Edificio de 
Extorsión de Tegucigalpa.  

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Mejorar las 
habitaciones de los 
policías ubicados  

El proyecto consiste en la demolición  de paredes de 
tablayeso, desmontaje de puertas, inodoro y 
lavamanos, construcción de pared de tablayeso, 
pintura, suministro e instalación de zócalo de piso, 
suministro e instalación de puertas termoformada y 
de tomacorrientes dobles polarizados  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto  
Remodelación para 
Dormitorios de Policías 
en Edificio de Extorsión 
de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
10 días hábiles,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
de L. 149,900.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-35-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA,  

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  149,900.00 22 de febrero de 2024 
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con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación del Juzgado del 
Trabajo de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Acondicionamiento 
de espacios 
existentes, por 
crecimiento del 
área jurisdiccional 
para la ubicación 
de jueces y 
personal auxiliar, 
del Juzgado del 
Trabajo de 
Tegucigalpa. 

El proyecto consiste en la construcción de pared de 
tablayeso, pintura, suministro e instalación de: 
zócalo de piso, tomacorrientes dobles polarizados, 
salida para datos y estaciones de trabajo. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    
Remodelación del 
Juzgado del Trabajo de 
Tegucigalpa, Francisco 
Morazán, se realizará 
en un plazo de  45 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
L. 576,750.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-49-

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  576,750.00 14 de marzo de 2024 
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2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de cisterna y red 
externa de agua potable en el 
Edificio Judicial de Danlí, El 
Paraíso 

Danlí, El 
Paraíso 

Abastecer de agua 
potable el Edificio 
Judicial de Danlí, El 
Paraíso. 

El proyecto consiste en la excavación en suelo duro 
para el paso de la tubería, , cortes de tuberías en red 
externa, suministro e instalación de tubería de PVC 
de 3”, de 2”, de 1 1/2”,  de 1 1/4 “, de 1”, conexión 
de todas las acometidas  a módulos de baños, picado 
de acera para paso de tubería, construcción de 
cisterna, suministro e instalación de bombas 
centrífugas,  breaker trifásico , acometida trifásica, 
tablero principal, salida trifásica, tomacorrientes 
dobles, salidas eléctricas de luminarias y suministro 
e instalación de luminarias. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto    
Construcción de 
cisterna y red externa 
de agua potable en el 
Edificio Judicial de 
Danlí, El Paraíso, se 
realizará en un plazo de  
30 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 999,507.06 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  999,507.06 05 de abril de 2024 
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compra N° TEG-10-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación áreas internas de 
Auditoría y Dirección de 
Planificación, Presupuesto y 
Financiamiento del Poder 
Judicial de Tegucigalpa 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Dar mayor 
comodidad y 
eficiencia al 
personal que 
labora en dichas 
dependencias. 

El proyecto consiste en la demolición de paredes, y 
mueble de cocineta, desmontaje de puertas, 
ventanas, suministro e instalación de puertas y 
ventanas, apertura de boquete, instalación de 
polarizado, suministro e instalación  de 
interruptores, revisión y rehabilitación  de tomas de 
fuerza existentes, suministro e instalación  de  tomas 
de fuerza, traslado y reubicación de estructura para  
bajante de cableado de datos, suministro e 
instalación de salidas telefónicas, desmontaje  y 
suministro de luminarias,  desmontaje de 
lavamanos, inodoros, lavatrastos, suministro e 
instalación de inodoros y lavamanos, resane y 
pintado, desmontaje de cielo falso, instalación de 
cielo falso, eliminación y suministros de enchapes, 
instalación de espejos, suministro e instalación de 
muebles modulares, mueble de cocineta y el 
suministro e instalación de división modular. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto 
Remodelación áreas 
internas de Auditoría y 
Dirección de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Financiamiento del 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 985,474.19 18 de marzo de 2024 
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Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
50 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto                         
L. 985,474.19 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-70-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Roger 
Edgardo Villafranca,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación de áreas internas 
del Departamento de 
Autenticas. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Ampliar el espacio 
para mejor 
atención al público 
y mejor 
desempeño de los 
empleados. 

El proyecto consiste en la demolición de paredes, 
mueble de atención, desmontaje de cielo falso, 
desmontaje y remoción de todo el mobiliario, 
desmontado y suministro de puertas, suministro e 
instalación de divisiones  de vidrio, suministro e 
instalación de rótulo y desmontaje de rotulo, 
instalación  de nuevas paredes de tablayeso, 
suministro e instalación de puertas, suministro e 
instalación de interruptores y tomas, traslado y 
reubicación de estructura para bajante de cableado, 
suministro e instalación de salidas telefónicas, 
salidas de cámaras, desmontaje  y suministro de 
luminarias, desmontado de servicio sanitario y 
lavamanos, exploración para punto y ruta de 
conexión para dos áreas nuevas de servicios 
sanitarios, suministro e instalación de inodoros y 
lavamanos, resane y pintado, instalación de cielo 
falso, eliminación y suministro de enchapes, 
instalación de espejos, suministro e instalación de 
mueble de atención, muebles modulares, escritorios 
modulares, suministro e instalación de mueble 
inferior  y superior  de cocineta y limpieza general.  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto 
Remodelación de áreas 
internas del 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  1,468,275.09 23 de abril de 2024 
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Departamento de 
Autenticas, se realizará 
en un plazo de  50 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
L. 1,468,275.09 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-131-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Cesar 
Geovanny Chinchilla 
Acosta,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación de las Oficinas de 
Secretaría de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Readecuar el 
espacio para 
mejorar la atención 
al público y el 
desempeño de los 
empleados. 

El proyecto consiste en la demolición de paredes, 
desmantelado y remoción de mueble de atención, 
demolición de cielo falso, de top sólidos en 
cocinetas, desmontaje y remoción de todo 
mobiliario modular, desmontar, suministro e 
instalación de puerta, desmontaje y suministro e 
instalación de ventana, instalación de cielo falso, 
suministro e instalación de interruptores, tomas de 
fuerza, traslado y reubicación de cableado de puntos 
de datos, suministro e instalación de nuevos puntos 
de red, salidas de datos, desmontaje de luminarias , 
suministro e instalación salida para luminarias, 
suministro e instalación de luminarias, suministro e 
instalación de mueble superior e inferior de 
cocineta, resane y pintado, sellado y barnizado 
puertas de acceso, suministro e instalación de 
mueble de atención, muebles modulares y 
suministro e instalación de nuevo espacio de cabina 
de oficina, de cortinas roller  y limpieza general 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto  
Remodelación de las 
Oficinas de Secretaría 
de la Corte Suprema de 
Justicia, se realizará en 
un plazo de  50 días 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 1,452,015.37 23 de abril de 2024 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2024 

PROYECTOS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AÑO 2024 Página 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
L. 1,452,015.37 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-132-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Roger 
Edgardo Villafranca 
Aguilera,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación en la Corte de 
Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativa de Tegucigalpa 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Mejorar las 
condiciones de 
espacio existente 
en la Corte de 
Apelaciones de lo 
Contencioso 
Administrativo. 

El proyecto consiste en la demolición de paredes de 
madera, desmontaje y reinstalación de puerta de 
madera, construcción de pared de tablayeso, 
pintura, suministro e instalación de puertas, 
tomacorrientes dobles y reubicación de luminarias 
existentes. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto 
Remodelación en la 
Corte de Apelaciones 
de lo Contencioso 
Administrativa de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
15 días hábiles,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
de L. 125,100.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-208-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 125,100.00 18 de abril  de 2024 
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Poder Judicial y la 
Empresa RED TEL, S DE 
R.L,  con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Levantamiento topográfico y 
estudio geotécnico de suelo en 
terreno ubicado en Villanueva, 
Departamento de Cortés. 

Villanueva, 
Departamento 
de Cortes 

Contar con 
levantamiento 
topográfico y 
estudio de suelo 
para fines de 
diseño para la 
construcción del 
Edificio Judicial  de  
Villanueva, Cortés 

El proyecto  consiste en el Levantamiento 
topográfico que incluye: levantamiento de 
Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y 
nivelación a cada 5 metros y Estudio  Geotécnico: 
Ejecución de 3 perforaciones  de 8 metros de 
profundad que incluye: Granulometría, Nivel 
Freático y Elaboración de estratigrafía 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto 
Levantamiento 
topográfico y estudio 
geotécnico de suelo en 
terreno ubicado en 
Villanueva, 
Departamento de 
Cortés, se realizará en 
un plazo de  45 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
de L. 226,732.50 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado 226,732.50 19 de junio de 2024 
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compra N° TEG-382-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa INDET con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Levantamiento topográfico y 
estudio geotécnico de suelo en 
terreno ubicado Concordia, 
Departamento Olancho 

Concordia, 
Olancho 

Contar con 
levantamiento 
topográfico y 
estudio de suelo 
para fines de 
diseño para la 
construcción del 
Juzgado de Paz de 
Concordia, Olancho 

El proyecto  consiste en el Levantamiento 
topográfico que incluye: levantamiento de 
Altimetría, ubicación georeferenciadas, acotación y 
nivelación a cada 5 metros y Estudio  Geotécnico: 
Ejecución de 3 perforaciones  de 6 metros de 
profundad que incluye: Granulometría, Nivel 
Freático y Elaboración de estratigrafía 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El Proyecto 
Levantamiento 
topográfico y estudio 
geotécnico de suelo en 
terreno ubicado en 
Concordia, 
Departamento de 
Olancho, se realizará en 
un plazo de  23 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
de L. 227,485.00 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado  227,485.00 30 de mayo de 2024 
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compra N° TEG-403-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
Empresa INDET con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Mejoramiento de red de agua 
potable y conexión  a la red 
municipal de alcantarillado 
sanitario del Juzgado de paz de 
San Marcos de Caiquín, Lempira 

Lempira Mejorar el sistema 
de agua potable y 
realizar conexión 
del sistema de 
alcantarillado a la 
Alcaldía Municipal 
del Juzgado de Paz 
de dicho municipio. 

El proyecto consiste en el corte y desenlazado de 
arbustos sembrados cerca de la caja de válvulas de 
agua potable, cortes en la tubería de la red externa, 
excavación para el paso de tubería  de agua potable, 
suministro e instalación de tubería PVC, válvula 
flotador en tanque de almacenamiento de agua, 
válvulas de compuerta  de media en caja de válvulas 
existentes, repello interno y externo e 
impermeabilización  en pila, suministro e instalación 
de coladera de desagüe del rival, grifo tipo cuello de 
ganso  en cocineta, válvulas de abasto para sanitario, 
tubos de abasto, flotadores, replanteo y nivelación  
desde la primera caja de conexión  hasta la caja de 
registro dejada por la municipalidad  con conexión 
domiciliar, excavación para el paso de tubería  y 
construcción caja de registro, suministro e 
instalación  de tubería PVC, suministro e instalación 
de rótulos de letras individuales, puerta principal de 
aluminio natural, portón metálico en puerta 
principal, puerta de lámina troquelada, llavín con 
llave en caseta de vigilancia, cambio de tornillos en 
techo  de lámina de aluzinc en caseta de vigilancia, 
suministro e instalación de lámparas LED, reparación 
de lámparas y botado de material de desperdicio.  
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ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Mejoramiento de red 
de agua potable y 
conexión  a la red 
municipal de 
alcantarillado sanitario 
del Juzgado de paz de 
San Marcos de Caiquín, 
Lempira, se realizará en 
un plazo de  60 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto                         
L. 244,663.09 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-487-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Roger 
Edgardo Villafranca 
Aguilera,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado    244,663.09 14 de junio de 2024 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Limpieza de fosa séptica, 
construcción de nueva  red de 
distribución  e instalación  en 
sistema de almacenamiento de 
agua potable en el Juzgado de 
Paz  del Municipio de Yocón, 
Olancho 

Yocón, 
Olancho 

Mejoramiento del 
sistema de red 
agua potable y 
limpieza fosa 
séptica del Juzgado 
de Paz de Yocón, 
Olancho 

El proyecto consiste en la demolición de fogón con 
su galera, excavación para el paso de tubería de 
agua potable, suministro e instalación de tubería 
PVC,  realizar cortes  en la tubería  de la red externa 
existente que alimenta hacia  módulos de baños y 
baños privados existentes, suministro e instalación  
de llave de chorro, construcción de caja de conexión  
domiciliar para protección de válvulas, suministro  e 
instalación de accesorios internos ( flotadores, sapos 
etc) en tanque de sanitario, cambio de grifos, 
construcción del sistema de almacenamiento de 
agua, suministro e instalación de válvulas  de abasto 
para sanitarios, tubos de abasto flexible forro 
metálico., limpieza de fosa séptica, suministro e 
instalación de tubería de ventilación , pasantes de 
tubería, impermeabilización de pila de agua, picado 
de repello en pared frontal de la pila, suministro e 
instalación de toma para bomba de agua, suministro 
e instalación de puerta prefabricada, rótulos de 
letras individuales, pintura en pared frontal, 
suministro e instalación de puerta  principal de 
aluminio  natural, portón metálico  para puerta 
principal y botado de todos los materiales de 
desperdicio en la ejecución del proyecto 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Limpieza 
de fosa séptica, 
construcción de nueva  
red de distribución  e 
instalación  en sistema 
de almacenamiento de 
agua potable en el 
Juzgado de Paz  del 
Municipio de Yocón, 
Olancho, se realizará en 
un plazo de  60 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto de                          
L. 249,869.53 que 
incluye todas las 
actividades descritas en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-512-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Roger 
Edgardo Villafranca 
Aguilera,  con la 
supervisión directa del 
Departamento de 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   249,869.53 19 de julio de 2024   
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Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Estudio geofísico con sonda 
vertical, para determinar  la 
profundidad para la perforación 
de pozo de abastecimiento de 
agua para el Edificio Judicial de 
Gracias, Lempira 

Gracias, 
Lempira 

Determinar la 
profundidad 
necesaria de 
perforación de 
pozo para 
abastecer de agua 
el Edificio Judicial 
de Gracias. 

El proyecto consiste en determinar la profundidad 
necesaria de perforación de pozo, para abastecer de 
agua al Edificio Judicial de Gracias, Lempira. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto   Estudio 
geofísico con sonda 
vertical, para 
determinar  la 
profundidad para la 
perforación de pozo de 
abastecimiento de agua 
para el Edificio Judicial 
de Gracias, Lempira , se 
realizará en un plazo de  
15 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 65,000.00  que 
incluye lo descrito en 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   65,000.00   18 de junio de 2024 
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cotización y orden de 
compra N° TEG-504-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
empresa SISTEMAS DE 
CONSTRUCCIÓN S. DE 
R.L., con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Impermeabilizado de losa en el 
Edificio de Usos Múltiples del 
Poder Judicial de Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 

Evitar filtración de 
agua en las 
diferentes oficinas 
ubicadas en el 
Edificio de Usos 
Múltiples de 
Tegucigalpa. 

El proyecto consiste en la remoción de material 
impermeabilizante existente y la impermeabilización 
en losa con membrana APP. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Impermeabilizado de 
losa en el Edificio de 
Usos Múltiples del 
Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
75 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 1,322,502.79  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-525-
2024, firmada entre la 
Dirección 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   1,322,502.79 22 de julio de 2024 
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Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero CESAR 
GEOVANNY CHINCHILLA 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Evacuación de aguas lluvias del 
área posterior del Palacio de 
Justicia de San Pedro Sula, 
Cortés 

San Pedro 
Sula, Cortés 

Evitar inundaciones 
y daños a la 
infraestructura del 
Palacio de Justicia 
de San Pedro Sula, 
Cortés. 

El proyecto consiste en el trazo y nivelación para 
instalación tubería de alivio de aguas lluvias de la  
cuneta posterior hacia el quinel en su parte 
posterior,  excavación para el paso de tubería, 
suministro e instalación de tubería de alivio de aguas  
lluvias, sellado de canal  de salida de aguas lluvias, 
construcción de cabezales de concreto para 
protección  de tubería en la descarga en el quinel, 
picado de paredes  del cárcamo de bombeo interior,  
repello en paredes internas  del cárcamo de 
bombeo, aplicación de impermeabilizante, 
construcción de tapaderas de concreto y suministro 
e instalación de equipo de bombeo para aguas 
lluvias, excavación para el paso de tubería de 
bombeo, suministro e instalación d tubería de 
bombeo, breaker trifásico , acometida eléctrica, 
trazo y nivelación  para instalación de tubería de 
recolección de aguas lluvias,  excavación para 
tragantes horizontales y tubería, construcción de 
tragante, suministro e instalación de tubería para 
aguas lluvias y botado de todos los materiales de 
desperdicio afuera del edificio, en botadero 
aprobado por la municipaliad. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto Evacuación 
de aguas lluvias del 
área posterior del 
Palacio de Justicia de 
San Pedro Sula, Cortés, 
se realizará en un plazo 
de  90 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 1,495,013.80  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-607-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y 
CONTELSA con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   1,495,013.80   x 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción sistema de 
absorción de aguas residuales, 
mejoramiento de red de agua 
potable y otras mejoras a 
realizarse en el Juzgado de 
Letras de Puerto Lempira, 
Gracias a Dios. 

Puerto 
Lempira, 
Gracias a Dios. 

Dejar en óptimas 
condiciones los 
espacios ocupados 
por el Juzgado de 
Letras del 
municipio de 
Puerto Lempira, así 
como mejorar el 
sistema de aguas 
residuales y agua 
potable de dicho 
edificio. 

El proyecto consiste en la construcción de zanjas de 
infiltración , corte desenraizado de plantas, retiro de 
lodos en fosa séptica y pozo de absorción, 
excavación en suelo semiduro  para construcción de 
zanjas de infiltración, colocado de grava, suministro 
e instalación de tubería , siembra de grama sobre el 
área de infiltración, desmontaje de láminas de techo 
existente, canales de aguas lluvias, canaleta 
perimetral, limpieza de losa de frontón , aplicación 
de pintura anticorrosiva  en estructura  de techo, 
suministro e instalación  de lámina de techo de 
aluzinc , flashing de lámina lisa, cielo falso  de lámina 
de aluzinc , aplicar impermeabilizante tipo aqua lock 
aprobado en losa de frontón, instalación de nueva 
tubería de agua potable, excavación para el pozo de 
tubería nueva, picado de piso de granito , cortes en 
tuberías existentes, picado de acera para el paso de 
tuberías , suministro e instalación de tuberías, grifos, 
sanitarios, construcción de red  de recolección de 
aguas lluvias, excavación para la instalación de 
tuberías de drenaje de aguas lluvias y construcción 
de cajas de registro, conexión de los bajantes de 
aguas lluvias a la caja respectiva, suministro e 
instalación de canal de PVC, suministro e instalación 
de tubería PVC, mantenimiento de las unidades de 
aires acondicionados, desinstalación y suministro e 
instalación  de tubos fluorescentes , desinstalación y 
suministro e instalación de luminarias , picado de 
repellos y pulidos en mal estado, pintura en paredes, 
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demolición de murete de contención, construcción 
de nueva sección de murete de contención , 
construcción de tapaderas metálicas, suministro e 
instalación de llavines de pelota con llave, cambios 
de accesorios internos en tanques de sanitario , 
suministro e instalación de centrifuga  de 1HP, 
construcción de pared de tablayeso, apertura de 
boquete  para puerta en pared de tablayeso, 
suministro e instalación de puerta termoformada, 
zócalo de vinil, porcelanato, rótulos de letras 
individuales y limpieza general 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción sistema 
de absorción de aguas 
residuales, 
mejoramiento de red 
de agua potable y otras 
mejoras a realizarse en 
el Juzgado de Letras de 
Puerto Lempira, Gracias 
a Dios, se realizará en 
un plazo de  90 días 
calendario,  (según 
orden de compra), por 
Un monto de                                       
L. 1,337,919.30  que 
incluye lo descrito en 

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   1,337,919.30   x 
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cotización y orden de 
compra N° TEG-681-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y el 
Ingeniero Roger 
Edgardo Villafranca 
Aguilera, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Estudio de análisis energético 
del panel eléctrico principal del 
Centro de Justicia Civil de 
Tegucigalpa.  

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
 

Conocer la carga y 
el comportamiento 
energético real de 
dicho edificio. 

El proyecto consiste, a) Instalación de analizador de 
carga en las líneas principales, b) Recolección de 
datos de potencia nominal, voltaje, corriente 
eléctrica, amperaje, potencia, factor de potencia, 
voltajes entre fases, THD.CN, c) Factor de potencia, 
voltaje entre fases, THD, CN, factor de potencia, 
potencia reactiva y activa total, d) Desinstalación de 
analizador de datos, interpretación análisis e 
informe y e) Estudio de cargas en punto eléctrico. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto Estudio de 
análisis energético del 
panel eléctrico principal 
del Centro de Justicia 
Civil de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
10 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 14,375.00  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-621-
2024, firmada entre la 

 Poder 
Judicial 

  Finalizado   14,375.00   02 de agosto de 2024 
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Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
empresa GRUPO RIO, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación de las oficinas de 
Beneficios Sociales en 
Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
 

Mejorar los 
ambientes de 
trabajo, para que el 
personal realice el 
trabajo con 
privacidad y 
eficiencia. 

El proyecto consiste en el desmontaje de paredes 
existentes, ventanilla de atención al público, 
cocineta, cerámica de paredes de baño, inodoro y 
lavamanos, puertas , cielo falso, aires 
acondicionados, construcción de pared de tablayeso, 
pintura  acrílica, suministro e instalación de zócalo 
de piso, puertas termoformadas, ventanilla de 
aluminio, cerámica de pared en baños, enchape de 
porcelanato, cielo falso, salida para luminaria, 
tomacorrientes dobles, salida eléctrica para aires 
acondicionados, aires acondicionados, bomba de 
drenaje para unidad evaporadora  de aire 
acondicionado, estaciones de atención individual, 
estaciones en L, mueble de atención al público y 
mueble de cocineta . 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Remodelación de las 
oficinas de Beneficios 
Sociales en Tegucigalpa, 
se realizará en un plazo 
de  60 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   1,495,000.00   x 
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L. 1,495,000.00  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-669-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y la 
empresa Distribuciones 
y Representaciones 
Franel, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de servicio 
sanitario para la caseta de 
vigilancia en el Centro de 
Justicia Civil de Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
 

Incorporar un 
sanitario a la caseta 
de seguridad y de 
esta forma evitar 
que el guardia se 
desplace a otro 
lugar, dejando en 
abandonado la 
seguridad del 
edificio Centro de 
Justicia Civil de 
Tegucigalpa, 
 

El proyecto consiste en excavaciones preliminares y 
de tuberías, conformación y nivelación de terreno, 
trazado y marcado, demolición de tramo firme para 
zanjeo de tuberías, excavación de terreno natural, 
excavación para zapatas y caja de registro en terreno 
natural rocoso duro, zapata aislada, solera inferior, 
castillo/columna, jamba de concreto, solera 
cargador, solera batiente en ventana, pared de 
bloque, repello y pulido de paredes, tallado y pulido 
de mochetas de puertas y ventanas, relleno 
compactado con material selecto, colocado de firme 
de concreto, armado de losa monolítica de techo, 
suministro e instalación de puerta metálica, ventana 
nueva, suministro e instalación de salida para 
luminarias, interruptor sencillo, tubería PVC, 
válvulas, combo de inodoros, construcción de caja 
de registro, suministro y construcción sistema de 
colección de tratamiento de aguas negras, pintura, 
suministro e instalación de enchapes de azulejos en 
paredes e instalación de espejo en paredes de 
lavamanos. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Construcción de 
servicio sanitario para 

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   237,782.38   x 
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la caseta de vigilancia 
en el Centro de Justicia 
Civil de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
120 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 237,782.38  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-711-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y Delia 
Ruth Guillen Quiroz, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación en oficina de 
Atención por Vulnerabilidad del 
Poder Judicial de Tegucigalpa. 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
 

Que las personas 
con diferentes 
capacidades, sean 
atendidas en un 
espacio digno, para 
ello tendrán una 
oficina donde 
puedan recibir los 
servicios que 
presta el Poder 
Judicial.  

El proyecto consiste en la desinstalación y 
reinstalación de piezas actuales en todas las 
superficies existentes, demolición de cielo falso, 
desmontar puertas existentes,  revisión y resane  de 
orificio en pared sólida existente, desmontar puertas 
existentes, suministro e instalación de puerta y 
ventana, cielo falso, resane y pintado de interiores, 
suministro e instalación  de faldón de tablayeso, 
rótulo de letras individuales, esmerilado, pulido y 
abrillantado de piso, suministro e instalación de 
zócalo de vinil, mueble de trabajo, limpieza general 
de área de remodelación, desmontaje de 
instalaciones eléctricas y electromecánicas, centro 
de carga, main breaker, alimentador de centro de 
carga, salida eléctrica para luminaria de techo, 
luminarias LED, interruptores, V. grado comercial, 
tapadera baquelita con polo tierra aislada, tomas 
dobles para datos y telefonía, salida eléctrica para 
aire acondicionado, suministro e instalación de aire 
acondicionado, bomba de desagüe externa y 
limpieza de tablero eléctrico existente. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Remodelación en 
oficina de Atención por 

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   204,183.60   x 
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Vulnerabilidad del 
Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
70 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 204,183.60  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-715-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y Carlos 
Roberto Sierra, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Remodelación áreas de espera 
de la Unidad de Autenticas, 
Antecedentes Penales y archivo, 
ubicados en el sótano Edificio 
Principal de Tegucigalpa 

Tegucigalpa, 
Francisco 
Morazán 
 

Mejorar los 
espacios para los 
usuarios que hacen 
usos de los 
servicios que 
brinda el Poder 
judicial.  

El proyecto consiste en desmontar puerta existente 
de Secretaría General, ventanas de pasillos, 
suministro e instalación de ventanas  y puertas, 
restaurado y pintado en color negro el rótulo de 
antecedentes penales, suministro e instalación de 
rotulo de Inspectoría, restaurado , lijado, sellado y 
barnizado de forros de machimbre, suministro e 
instalación de nuevo tablero  de atención, retiro y 
empacado de luminarias y candelas, suministro e 
instalación de luminarias, interruptores sencillos y 
dobles, desinstalación y retiro de unidad de aire 
acondicionado, suministro e instalación de salida 
eléctrica para aire acondicionado, bomba drenaje 
para unidad evaporadora, aire acondicionado, poste 
organizador de fila, tres muebles de escritorios, 
resane y pintado completo de interiores 
antecedentes Penales, Secretaría General e  
instalación de cielo falso   

 
ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles 
del 
contacto 

Fuentes de 
financiamien
to 

Presupuesto Fecha aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final Fecha finalización 

El proyecto 
Remodelación áreas de 
espera de la Unidad de 
Autenticas, 
Antecedentes Penales y 
archivo, ubicados en el 

 Poder 
Judicial 

  En ejecución   573,846.09 x 
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sótano Edificio Principal 
de Tegucigalpa, se 
realizará en un plazo de  
50 días calendario,  
(según orden de 
compra), por Un monto 
de                                       
L. 573,846.09  que 
incluye lo descrito en 
cotización y orden de 
compra N° TEG-784-
2024, firmada entre la 
Dirección 
Administrativa del 
Poder Judicial y Cesar  
Geovanny Chinchilla, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 


