Sistema de Administracion Municipal Integrado
CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2024

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM

000 SIN PROYECTO
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 7 Mantenimiento Paseo La
Felicidad
Mantenimiento y Reparacion

Palacio Municipal, Barrio El

16 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 7

Centro
025 Construccion Mercado Municipal
16 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 3 Construccion Mercado Municipal
070 Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Caserio Bafiaderos

12 06 008 000 001 47110 15-013-01 20 6 Mejoramiento de los Servicios de

Agua Potable, Caserio Ba?aderos

092 Construccion de Cerca Perimetral y Dos Aulas Escuela Martin
Alvarado, Aldea Pajarillos

12 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral y

Dos Aulas Escuela Martin

Alvarado, Aldea Pajarillos

096 Construccion Campo de Futbol, Colonia Los Laureles

14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Campo de Futbol,

Colonia Los Laureles

Construccion Campo de Futbol,

Colonia Los Laureles

097 Construccién Campo de Futbol, Aldea Chandala

14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Campo de Futbol,

Aldea Chandala

Construccion Campo de Futbol,

Aldea Chandala

129 Construccion de Aula Escuela Juana Paulina Colindres, Caserio Palo
Verde

12 04 017 000 001 47110 11-001-01 20 7

14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 7

14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 7

Construccion de Aula Escuela
Juana Paulina Rodriguez, Caserio
Palo Verde
Construccion de Aula Escuela
Juana Paulina Rodriguez, Caserio
Palo Verde
133 Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan
12 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral
Escuela Francisco Morazan,
Aldea Agua Fria
137 Ampliacion Centro Integral de Salud (CIS) Cantarranas
12 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 Ampliacion Centro Integral de
Salud Cantarranas, Barrio Las
Lomas
142 Ampliacion Alambrada de Electricidad, Sector Joyas del Carballo
12 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Ampliacion Sistema Electrico,
Aldea Joyas del Carballo
143 Construccion Graderias Estadio Francisco Gaitan Agiiero
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Graderias Estadio
Municipal Francisco Gaitan
Aguero, Barrio Las Lomas

12 04 017 000 001 47110 15-013-01 20 7

147 Restauracion Parque Municipal

14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 7 Restauracion Parque Central

14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Restauracion Parque Central
148 Construccion Kinder Francisco Gaitan Agiiero

12 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Kinder Francisco

Gaitan Aguero, Barrio Las Vegas

215 Construccidn de unidades Sanitarias, Aldea El Carbon

12 05 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 Estaciones de Higiene, Aldea EI
Carbon

Estaciones de Higiene, Aldea San

Jose de Ramos

216 Construccion de unidades Sanitarias, Aldea Pacayas

16/10/2024 02:50:38 p.m.

12 05 002 000 001 47110 11-001-01 20 6

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
0.00 0.00 0.00 58,560.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 28,560.00
101,512.47 0.00 0.00 0.00
101,512.47 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,516.00
0.00 0.00 0.00 5,516.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 165,000.00
150,000.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 125,000.00
0.00 0.00 0.00 246,000.00
0.00 0.00 0.00 235,000.00
0.00 0.00 0.00 11,000.00
0.00 0.00 0.00 175,884.60
0.00 0.00 0.00 128,000.00
0.00 0.00 0.00 47,884.60
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 0.00 0.00
350,000.00 0.00 0.00 0.00
350,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
381,138.82 0.00 5,000.00 0.00
0.00 0.00 5,000.00 0.00
381,138.82 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
58,560.00
30,000.00
28,560.00
101,512.47
101,512.47
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
86,129.48
83,499.48
2,630.00

75.00
0.00

75.00
3,900.00

0.00

3,900.00

60,000.00
60,000.00

70,000.00
70,000.00

350,000.00
350,000.00

150,000.00
150,000.00

335,074.50
5,000.00
330,074.50
60,000.00
60,000.00

100,000.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
5,516.00
5,516.00
0.00

0.00
228,870.52
106,500.52
122,370.00

245,925.00
235,000.00

10,925.00
171,984.60

128,000.00

43,984.60

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

51,064.32
0.00
51,064.32
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
33,124.60

0.00

33,124.60

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Pagado

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
33,124.60

0.00

33,124.60

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Emision: 16/10/2024

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 19.26 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 75.31 %
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 4,097.00 0.00 %
0.00 4,097.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
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BIPM
12 05 004 000 001 47110 11-001-01 20 6 Estaciones de Higiene, Aldea
Pacayas
222 Pavimentacion con Concreto Hidraulico, Barrio Bella Vista

16 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion Con Concreto
Hidraulico, Barrio Bella Vista
228 Comodato Antiguo Edificio de Hondutel, Para La Administracion de
Oficina Municipal de Turismo
15 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 3 Comodato Antiguo Edificio
Hondutel, para la Oficina
Municipal de Turismo, Barrio El
Centro
236 Remodelacion del Instituto Polivalente San Juan de Flores
12 04 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Instituto Polivalente
San Juan de Flores, Barrio
Campo Alegre
240 Reparacion Escuela Comunidad Jicarito

12 04 021 000 001 47110 15-013-01 20 7 Reparacion Escuela Comunidad

Jicarito

12 04 021 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Escuela Comunidad
Jicarito

256 Reparacion Escuela Replblica de Espafia, Aldea El Porvenir

12 04 019 000 003 47110 11-011-20 20 7 Programa Nacional de
Intervencion de Infraestructura
Escolar (PCM 34-2023)
Reparacion Escuela Republica de
Espa?a, Aldea El Porvenir
259 Construccion de Cerca Perimetral, Un Aula, Modulos Sanitarios
Kinder Gracias A Dios, Caserio Nueva Esperanza
12 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Un Aula,
Modulos Sanitarios Kinder
Gracias A Dios, Caserio Nueva
Esperanza
260 Construccion de Cerca Perimetral Escuela Republica de Taiwan,
Caserio Nueva Esperanza
12 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 7

12 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7

Construccion Cerca Perimetral
Escuela Republica de Taiwan,
Caserio Nueva Esperanza
261 Construccion de Cerca Perimetral y Reparacion del Kinder EI Buen
Samaritano, Aldea Cerro Bonito
12 04 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral,
Reparacion Kinder El Buen
Samaritano, Aldea Cerro Bonito
262 Reparacion Escuela Enmanuel, Caserio Trujillito
12 04 019 000 002 47110 11-011-20 20 7 Programa Nacional de
Intervencion de Infraestructura
Escolar (PCM 34-2023)
Construccion Escuela Enmanuel,
Caserio Trujillito
263 Construccion Casa Para El Docente Escuela Osmar Zaldivar, Caserio
La Esperanza
12 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7

12 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 7

Construccion Casa para el
Docente Escuela Osman
Zaldivar, Caserio La Esperanza
265 Construccién Cerca Perimetral CEB Jose Rivera Paz, Caserio El Junco
12 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral
Centro de Educacion Basica Jose
Rivera Paz, Caserio El Junco
266 Construccion de unidades Sanitarias, Aldea Cofradia
12 05 005 000 001 47110 11-001-01 20 6 Estaciones de Higiene, Aldea
Cofradia
267 Construccién de unidades Sanitarias, Aldea El Zarzal

16/10/2024 02:50:39 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
50,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
335,854.12 0.00 500,000.00 0.00
335,854.12 0.00 500,000.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21,100.00 147,875.00
0.00 0.00 21,100.00 92,875.00
0.00 0.00 0.00 55,000.00
60,000.00 0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 500,000.00 417,125.86
0.00 0.00 500,000.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 417,125.86
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
50,000.00

100,000.00
100,000.00

835,854.12

835,854.12

55,957.75
55,957.75

28,750.00
0.00
28,750.00
378,333.26
320,081.49
58,251.77
60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00
60,000.00
386,798.27
336,798.27
50,000.00
60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

4,042.25
4,042.25

140,225.00
113,975.00
26,250.00
181,666.74
179,918.51
1,748.23
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

590,327.59

163,201.73

427,125.86

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

EN EL PERIODO

Devengado
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

27,360.00
17,360.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
420,170.25
0.00
420,170.25
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Pagado
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

27,360.00
17,360.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
420,170.25
0.00
420,170.25
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

ACUMULADO

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

NA

NeuN

NA

0.00 %
0.00 %

19.51 %

15.23 %

38.10 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

NeuN

NA

NA

NeuN

NA

71.18 %

0.00 %

98.37 %

NA

NeuN
NA

NeuN
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EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
12 05 006 000 001 47110 11-001-01 20 6 Estaciones de Higiene, Aldea El 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Zarzal
276 Mantenimiento De Carreteras De Tierra, Aldea El Zurzular 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
16 01 013 000 001 41120 15-013-01 20 3 Mantenimiento Carretera de 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Tierra, Aldea El Zurzular.
286 Pavimento de Calle con Concreto Hidrahulico, en Las Flores, 100,000.00 -4,000,000.00 6,000,000.00 397,422.79 0.00 2,497,422.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Cantarranas, Francisco Morazan. 9
16 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion Con Concreto 100,000.00 0.00 0.00 397,422.79 0.00 497,422.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Hidraulico, Barrio Las Flores
16 01 002 000 001 47210 11-011-17 20 3 Pavimentacion Con Concreto 0.00 -4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Hidraulico, Barrio Las Flores
16 01 002 000 001 47210 11-011-18 20 3 Pavimentacion Con Concreto 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Hidraulico, Barrio Las Flores
289 Paseo de la Felicidad, Carpa Feria Agricola Cultura, Valla Publicitaria 200,000.00 0.00 0.00 30,000.00 175,406.00 54,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
14 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 7 Mantenimiento Paseo La 0.00 0.00 0.00 30,000.00 3,558.00 26,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Felicidad
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 Mantenimiento Paseo La 200,000.00 0.00 0.00 0.00 171,848.00 28,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Felicidad
294 Simposio Internacional de Escultura en Piedra 400,000.00 0.00 88,000.00 157,102.90 188,417.51 456,685.39 161,136.50 161,136.50 0.00 4,388.00 35.28 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 7 Simposio Internacional de 150,000.00 0.00 88,000.00 142,102.90 141,916.99 238,185.91 3,360.00 3,360.00 0.00 4,388.00 1.41 %
Escultura en Piedra
14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 Simposio Internacional de 250,000.00 0.00 0.00 15,000.00 46,500.52 218,499.48 157,776.50 157,776.50 0.00 0.00 72.21%
Escultura en Piedra
306 Reparacion Escuela Francisco Morazan, Aldea Guaricayan 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
12 04 012 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Un aula y 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Modulo Sanitario Escuela
Francisco Morazan, Caserio
Guaricayan
308 Construccion Centro Comunal, Comunidad El Tenchdn Joyas del 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
Carballo
14 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 Construccion Centro Comunal, 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Caserio El Tenchon
14 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Camaras de Seguridad Parque 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Central, Barrio El Centro
330 Construccion Centro Comunal, Aldea Cofradia 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 50.00 %
14 05 002 000 001 47110 15-013-01 20 5 Construccion Centro Comunal, 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 50.00 %
Aldea Cofradia
337 Reparacion Escuela Besser Arguijo, Aldea Cofradia 0.00 0.00 0.00 23,880.00 2,588.00 21,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
12 04 018 000 001 47110 15-013-01 20 7 Reparacion Escuela Besser 0.00 0.00 0.00 3,880.00 0.00 3,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Arguijo, Aldea Cofradia
12 04 018 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Escuela Besser 0.00 0.00 0.00 20,000.00 2,588.00 17,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Arguijo, Aldea Cofradia
342 Construccion De Callejones De Concreto Cicldpeo, Barrio Buenos 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
Aries
16 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion Callejones, Barrio 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Buenos Aires
345 Sistema de Agua, Nueva Esperanza 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
12 06 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 Mejoramiento de los Servicios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Agua Potable, Caserio La Nueva
Esperanza
361 Ampliacion de Energia Eléctrica, Caserio La Union, El Zurzular 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN
12 07 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 Ampliacion Sistema Electrico, 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Caserio La Union
369 Construccion Alcantarillado Sanitario, Barrio Puerto Arturo 0.00 0.00 1,792,805.85 1,135,979.59 1,135,985.6 1,792,799.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
6 8
12 06 007 000 001 47210 11-011-1920 5 Construccion Alcantarillado 0.00 0.00 1,792,805.85 0.00 1,135,985.66 656,820.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Sanitario, Barrio Puerto Arturo
12 06 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion Alcantarillado 0.00 0.00 0.00 1,135,979.59 0.00 1,135,979.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Sanitario, Barrio Puerto Arturo
382 Construccion Cancha de Futbol, Aldea El Zarzal 0.00 0.00 71,490.62 361,964.42 930.00 432,525.04 0.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00 %
16/10/2024 02:50:39 p.m. 3
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02:50 p.m.

Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 4 de 8
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa

14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 7 Construccion Campo De Futbol, 0.00 0.00 71,490.62 361,964.42 930.00 432,525.04 0.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00 %
Aldea El Zarzal

386 Construccion de Huellas, Aldea El Ocote 0.00 0.00 93,882.00 751,249.28 43,228.00 801,903.28 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 %

16 01 004 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Huellas, Aldea 0.00 0.00 93,882.00 80,000.00 21,000.00 152,882.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 %
El Ocote

16 01 004 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Aldea 0.00 0.00 0.00 671,249.28 22,228.00 649,021.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
El Ocote

392 Construccién Alcantarillado Sanitario, Barrio Buenos Aires 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN

12 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 Alcantarillado Sanitario, Barrio 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Buenos Aires

393 Reparacion de Escuela Santa Maria Cleofes, Barrio Cerrito de Piedra 60,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

12 04 013 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Escuela Santa Maria 60,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Cleofes Bonilla, Barrio Cerrito de
Piedra

394 Ampliacion Instituto Nocturno Francisco Morazan, Barrio Abajo 0.00 0.00 82,874.00 268,000.00 43,179.30 307,694.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

12 04 015 000 001 47110 15-013-01 20 7 Ampliacion Instituto Nocturno 0.00 0.00 82,874.00 108,000.00 34,500.00 156,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Francisco Morazan, Barrio Abajo

12 04 015 000 001 47110 11-001-01 20 7 Ampliacion Instituto Nocturno 0.00 0.00 0.00 160,000.00 8,679.30 151,320.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Francisco Morazan, Barrio Abajo

395 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Tomatin, El Hatillo, 100,000.00 0.00 0.00 0.00 30,061.58 69,938.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Tres Candiles, Trujillito

12 06 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 Mejoramiento de los Servicios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 30,061.58 69,938.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Agua Potable, Caserios El
Tomatin, El Hatillo, Tres Candiles
y Trujillito

396 Ampliacion Sistema de Agua, Yamaguare, San Luis y Miravalle 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN

12 06 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 Mejoramiento de los Servicios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Agua Potable, Aldea Yamaguare,
San Luis y Miravalle

399 Festival de Muralismo 150,000.00 0.00 13,500.00 503,500.00 33,996.50 633,003.50 105,395.19  105,395.19 0.00 0.00 16.65 %

14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 7 Festival de Muralismo 0.00 0.00 13,500.00 303,500.00 33,996.50 283,003.50 12,417.19 12,417.19 0.00 0.00 4.39 %

14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 Festival de Muralismo 150,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 350,000.00 92,978.00 92,978.00 0.00 0.00 26.57 %

412 Reparacion de la Biblioteca Municipal, Barrio Abajo 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,703.03 7,296.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

16 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Biblioteca Municipal, 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,703.03 7,296.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Barrio El Centro

414 Construccion Parque Infantil, Aldea Yamaguare 200,000.00 0.00 23,500.00 10,900.00 53,000.00 181,400.00 32,371.00 32,371.00 0.00 6,400.00 17.85 %

14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 7 Construccion Parque Infantil, 0.00 0.00 23,500.00 10,900.00 3,000.00 31,400.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 %
Aldea Yamaguare

14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Parque Infantil, 200,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 150,000.00 32,371.00 32,371.00 0.00 0.00 21.58 %
Aldea Yamaguare

419 Construccion Campo De Fitbol, Aldea La Cruz De Suyapa 0.00 0.00 10,000.00 320,640.00 250.00 330,390.00 31,447.96 31,447.96 0.00 0.00 9.52 %

14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 7 Construccion Campo de Futbol, 0.00 0.00 10,000.00 18,640.00 250.00 28,390.00 617.96 617.96 0.00 0.00 2.18 %
Aldea La Cruz de Suyapa

14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Campo de Futbol, 0.00 0.00 0.00 302,000.00 0.00 302,000.00 30,830.00 30,830.00 0.00 0.00 10.21 %
Aldea La Cruz de Suyapa

421 Construccién Campo De Fitbol, Aldea El Zarzal 200,000.00 0.00 0.00 965,000.00 73,749.28 1,091,250.7 74,365.00 74,365.00 0.00 0.00 6.81 %

2

14 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7 Construccion Campo De Futbol, 200,000.00 0.00 0.00 965,000.00 73,749.28 1,091,250.72 74,365.00 74,365.00 0.00 0.00 6.81 %
Aldea El Zarzal

423 Construccion Parqueo Municipal 250,000.00 0.00 146,293.28 0.00 350,000.00 46,293.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

15 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 4 Construccion Parqueo Municipal 250,000.00 0.00 146,293.28 0.00 350,000.00 46,293.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

425 Construccion Huellas, Aldea Jicarito 781,138.82 0.00 0.00 0.00 755,500.00 25,638.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion Huellas, Aldea 781,138.82 0.00 0.00 0.00 755,500.00 25,638.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Jicarito

426 Construccion Huellas, Caserio Plan Grande 0.00 0.00 3,900.00 155,000.00 21,980.00 136,920.00 41,500.00 41,500.00 0.00 500.00 30.31 %

16 01 011 000 001 41120 11-001-01 20 3 Contruccion de Huellas, Caserio 0.00 0.00 0.00 138,500.00 19,980.00 118,520.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 33.75%
Plan Grande.

16 01 011 000 001 41120 15-013-01 20 3 Contruccion de Huellas, Caserio 0.00 0.00 3,900.00 16,500.00 2,000.00 18,400.00 1,500.00 1,500.00 0.00 500.00 8.15 %
Plan Grande.

427 Construccién Terminal De Buses 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NeuN

16 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 3 Construccion Terminal de Buses 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA

16/10/2024 02:50:40 p.m. 4
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BIPM

429 Alcantarillado Sanitario, Barrio Los Profesores y Pedregalito

12 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Alcantarillado Sanitario, Barrio
Los Profesores y Pedregalito

431 Alcantarillado Sanitario, Barrio EI Cementerio

12 06 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 Alcantarillado Sanitario, Barrio El
Cementerio

433 Construccion Cerca Perimetral Escuela Republica de Japdn, Aldea La

Cruz de Suyapa

12 04 014 000 001 47110 15-013-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral

Escuela Republica de Japon,

Aldea La Cruz de Suyapa

Construccion Cerca Perimetral

Escuela Republica de Japon,

Aldea La Cruz de Suyapa

439 Construccion de Huellas, Caserio Nueva Esperanza

16 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Caserio
Nueva Esperanza

440 Reparacion Kinder Nuevos Horizontes, Aldea Agua Fria

12 04 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Kinder Nuevos

Horizontes, Aldea Agua Fria

Reparacion Kinder Nuevos

Horizontes, Aldea Agua Fria

12 04 014 000 001 47110 11-001-01 20 7

12 04 016 000 001 47110 15-013-01 20 7

441 Reparacion Escuela Bartolo

12 04 022 000 001 47110 15-013-01 20 7

12 04 022 000 001 47110 11-001-01 20 7

443 Vivero Municipal, Colonia Fehcovil

16 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 3 Vivero Municipal

16 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 3 Vivero Municipal

445 Construccion de Huellas, Caserio Potrerillos

16 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Caserio
Potrerillos

446 Construccién de Vado, Aldea San José de Ramos

16 01 008 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Vado, Aldea San

Jose de Ramos

Construccion de Vado, Aldea San

Jose de Ramos

447 Construccion de Huellas, Aldea Cerro Bonito

16 01 005 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Aldea

Cerro Bonito

Construccion de Huellas, Aldea

Cerro Bonito

448 Construccion de Alcantarilla, Sector El Matazanal, Aldea Cofradia

16 01 015 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Alcantarrilla,
Sector El Matazanal, Aldea
Cofradia

450 Construccion de Vado Sumergible, Caserio Los Mezcales, Aldea Cerro

Reparacion Escuela Bartolo
Reparacion Escuela Bartolo

16 01 008 000 001 41120 15-013-01 20 3

16 01 005 000 001 41120 15-013-01 20 3

Bonito
16 01 009 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Vado, Caserio
Los Mezcales, Aldea Cerro Bonito
Construccion de Vado, Caserio
Los Mezcales, Aldea Cerro Bonito
451 Construccion Alcantarilla, Caserio Potreritos, Aldea Marco
16 01 017 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion Alcantarilla, Caserio
Potreritos, Aldea Marco
Construccion Alcantarilla, Caserio
Potreritos, Aldea Marco
452 Construccion de Vado Puente (menor) con Alcantarilla de 36¢ un
Carril, Caserio Bartolo, Aldea Jicarito
16 01 024 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Vado, Aldea
Bartolo

16 01 009 000 001 41120 15-013-01 20 3

16 01 017 000 001 41120 11-001-01 20 3

16/10/2024 02:50:42 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 17,710.00 37,400.00
0.00 0.00 17,710.00 37,400.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,500.00

0.00 0.00 0.00 10,500.00

0.00 0.00 0.00 315,899.00

0.00 0.00 0.00 75,000.00

0.00 0.00 0.00 240,899.00

0.00 0.00 0.00 21,300.00

0.00 0.00 0.00 21,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00
70,000.00 0.00 124,871.00 216,771.50
70,000.00 0.00 0.00 50,000.00
0.00 0.00 124,871.00 166,771.50

0.00 0.00 0.00 140,000.00

0.00 0.00 0.00 140,000.00

0.00 0.00 13,300.00 81,500.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00

0.00 0.00 13,300.00 31,500.00

0.00 0.00 47,440.00 494,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 47,440.00 94,000.00

0.00 0.00 0.00 8,730.00

0.00 0.00 0.00 8,730.00

0.00 0.00 0.00 139,659.00

0.00 0.00 0.00 90,000.00

0.00 0.00 0.00 49,659.00

0.00 0.00 0.00 54,900.00

0.00 0.00 0.00 4,900.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00

0.00 0.00 73,000.00 78,100.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00

Transferencia Vigente

Negativa
90,000.00
90,000.00

90,000.00
90,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

42,288.28
42,288.28

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
5,727.64
5,727.64

29,631.32
29,381.32

250.00

18,450.38
18,450.38

0.00

0.00

0.00
60,950.00
51,575.00
9,375.00

0.00
0.00

0.00
3,500.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

115,110.00

55,110.00
60,000.00
10,500.00

10,500.00

273,610.72
32,711.72

240,899.00
21,300.00
21,300.00
0.00
411,642.50
120,000.00
291,642.50
134,272.36
134,272.36

65,168.68
20,618.68

44,550.00

522,989.62
381,549.62

141,440.00
8,730.00
8,730.00
78,709.00
38,425.00
40,284.00

54,900.00
4,900.00

50,000.00
147,600.00

30,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00
0.00

0.00
0.00

40,115.00

1,000.00
39,115.00
0.00

0.00

16,500.00
0.00

16,500.00
0.00

0.00

0.00
59,433.50
43,455.00
15,978.50
0.00

0.00

13,300.00
0.00

13,300.00

2,000.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00
3,500.00
3,500.00
0.00

0.00
0.00

0.00
16,930.00

6,000.00

Pagado

0.00
0.00

0.00
0.00

40,115.00

1,000.00
39,115.00
0.00

0.00

16,500.00
0.00

16,500.00
0.00

0.00

0.00
59,433.50
43,455.00
15,978.50
0.00

0.00

13,300.00
0.00

13,300.00

2,000.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00
3,500.00
3,500.00
0.00

0.00
0.00

0.00
16,930.00

6,000.00

Emision: 16/10/2024

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 5 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 34.85 %
0.00 0.00 1.81 %
0.00 0.00 65.19 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 6.03 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 6.85 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NA
0.00 22,950.00 14.44 %
0.00 0.00 36.21 %
0.00 22,950.00 5.48 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 20.41 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 29.85 %
0.00 0.00 0.38 %
0.00 0.00 0.52 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 4.45 %
0.00 0.00 9.11 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 11.47 %
0.00 0.00 20.00 %
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Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos
Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM

16 01 024 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Vado, Aldea
Bartolo

454 Construccion de Huellas Empedradas, Aldea Yamaguare

16 01 006 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Huellas
Empedradas, Aldea Yamaguare

16 01 006 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas
Empedradas, Aldea Yamaguare

455 Construccién de Vado Puente, Aldea Las Delicias

16 01 012 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion Vado Puente, Aldea
Las Delicias.

16 01 012 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion Vado Puente, Aldea
Las Delicias.

458 Construccion de Huellas Empedradas, Caserio El Encinal, Aldea Joyas

del Carballo

16 01 023 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Huellas, Caserio
El Encinal, Joyas del Carballo

459 Cerca Permitral Botadero Municipal, Sector El Rodeo, Aldea Cofradia

16 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 3 Construccion Cerca Perimetral
Botadero Municipal, Sector El
Rodeo, Aldea Cofradia

460 Construccion Cerca Perimetral Botadero Municipal, Sector El Rodeo,

Aldea Cofradia

16 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 3 Construccion Cerca Perimetral
Botadero Municipal, Sector El
Rodeo, Aldea Cofradia

462 Museo Francisco Ferrera, Barrio El Centro

14 03 003 000 001 41110 11-011-16 20 7 Proyectos Culturales (Decreto
Legislativo No.76-2022)

463 Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas

14 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 7 Escuela Municipal de Arte
Cantarranas, Barrio Las Lomas

14 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 Escuela Municipal de Arte
Cantarranas, Barrio Las Lomas

14 03 003 000 002 41110 11-011-16 20 7 Proyectos Culturales (Decreto
Legislativo No.76-2022)

464 Teatro Cantarranas, Barrio Abajo

14 03 003 000 003 41110 11-011-16 20 7 Proyectos Culturales (Decreto
Legislativo No.76-2022)

465 Rotulacién Casco Historico, Barrio El Centro

14 03 003 000 004 41110 11-011-16 20 7 Proyectos Culturales (Decreto
Legislativo No.76-2022)

466 Pavimento con Concreto Hidraulico, Barrio Puerto Arturo

16 01 010 000 001 47210 11-011-19 20 3 Pavimento de Calle Con
Concreto Hidraulico, Barrio Las
Flores

16 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimento de Calle con Concreto
Hidraulico, Barrio Puerto Arturo

16 01 018 000 001 47210 11-011-19 20 3 Pavimento de Calle con Concreto
Hidraulico, Barrio Puerto Arturo

16 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimento de Calle con Concreto
Hidraulico, Barrio Puerto Arturo

467 Construccion de Huellas, Aldea Las Delicias

16 01 014 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion Huellas, Aldea Las
Delicias

468 Construccidn de Tres Aulas Escuela Santa Maria Cleofes Bonilla,

Barrio Cerrito de Piedra

16/10/2024 02:50:43 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00

90,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Disminucion

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Ampliacién
73,000.00

0.00
0.00

0.00

20,000.00
20,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

5,992,500.00
5,992,500.00

8,688.06
7,500.00

0.00
1,188.06
808,183.27
808,183.27

58,000.00
58,000.00

907,727.15

907,727.15

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

1,000,000.00

Transferencia
Positiva
48,100.00

156,300.00
86,300.00

70,000.00

455,236.00
65,236.00

390,000.00
840.00
840.00
89,500.00
89,500.00
165,000.00

165,000.00

0.00
0.00

397,310.00
37,310.00

50,000.00
310,000.00
800,000.00
800,000.00

0.00
0.00

2,440,391.81

0.00

390,179.00
2,043,712.81
6,500.00

11,640.00
11,640.00

1,182,126.10

Transferencia Vigente

Negativa
3,500.00

1,975.00
0.00

1,975.00

53,522.00
1,312.00

52,210.00
0.00

0.00
2,080.00
2,080.00
3,917.65

3,917.65

1,110,000.0
0
1,110,000.00

2,696.99
2,696.99

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

937,727.15

907,727.15

30,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

117,600.00

154,325.00
86,300.00

68,025.00

421,714.00
83,924.00

337,790.00
840.00
840.00
87,420.00
87,420.00
251,082.35
251,082.35
4,882,500.0
0
4,882,500.00

403,301.07
42,113.01

50,000.00

311,188.06
1,608,183.2
1,608,183.2;

58,000.00
58,000.00

2,410,391.8
1

0.00

360,179.00
2,043,712.81
6,500.00

11,640.00
11,640.00

2,182,126.1
0

EN EL PERIODO

Devengado
10,930.00

0.00
0.00

0.00

96,680.00
0.00

96,680.00
840.00
840.00
0.00

0.00
38,700.00

38,700.00

0.00
0.00

9,450.00
1,400.00

8,050.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

2,182,126.10

Pagado
10,930.00

0.00
0.00

0.00

96,680.00
0.00

96,680.00
840.00
840.00
0.00

0.00
38,700.00

38,700.00

0.00
0.00

9,450.00
1,400.00

8,050.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

2,182,126.10

Emision: 16/10/2024

Hora 02:50 p.m.

Pagina: 6 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 9.29 %
0.00 5,200.00 0.00 %
0.00 5,200.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 22.93 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 28.62 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 15.41 %
0.00 0.00 15.41 %
0.00 233,800.00 0.00 %
0.00 233,800.00 0.00 %
0.00 11,540.01 2.34%
0.00 11,540.01 3.32%
0.00 0.00 16.10 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 615,170.52 0.00 %
0.00 615,170.52 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 100.00 %
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Sistema de Administracion Municipal Integrado
CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2024

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM

12 04 019 000 001 47110 11-011-20 20 7 Programa Nacional de

Intervencion de Infraestructura

Escolar (PCM 34-2023)

469 Reparacién Escuela Republica del Japdn, Aldea La Cruz de Suyapa

12 04 019 000 004 47110 11-011-20 20 7 Programa Nacional de
Intervencion de Infraestructura
Escolar (PCM 34-2023)

470 Construccién de Un Aula CEB Francisco Morazan, Aldea El Zurzular

12 04 019 000 005 47110 11-011-20 20 7 Programa Nacional de
Intervencion de Infraestructura
Escolar (PCM 34-2023)

471 Construccion Puente Peatonal, Barrio Brisas del Campo

16 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion Puente Peatonal,

Barrio Brisas del Campo

Reparacion y Mantenimiento de la Red Vial Terciaria o Vecinal en el

Casco Urbano, Los Laureles, El Mulular, El Carbén, San José de

Ramos, Tres Candiles, El Tomatin, Bartolo

16 01 020 000 001 41120 11-011-21 20 3 Reparacion y Mantenimiento de

la Red Vial Terciaria o Vecinal en

el Casco Urbano, Los Laureles, El

Mulular, El Carbon, San Jose de

Ramos, Tres Candiles, El

Tomatin, Bartolo

Reparacion y Mantenimiento de

la Red Vial Terciaria o Vecinal en

el Casco Urbano, Los Laureles, El

Mulular, El Carbon, San Jose de

Ramos, Tres Candiles, El

Tomatin, Bartolo

Mantenimiento y Reparacion Escuela y Kinder, Aldea San José de

Ramos

12 04 020 000 001 47110 11-001-01 20 7

472

16 01 020 000 001 41120 11-001-01 20 3

473

Mantenimiento y Reparacion
Escuela y Kinder, Aldea San Jose
de Ramos

Apertura de Calles Colonia Marco Guzman, Mantenimiento Cale,
Limpieza y Relleno Botadero Municipal, Apoyo Campesiones Sector El
Rodeo, Mantenimiento Carretera Cementerio Aldea El Zarzal hasta
Aldea Yamaguare, Mantenimiento Carretera San Luis

16 01 021 000 001 41120 11-001-01 20 3 Apertura de Calles Colonia Marco
Guzman, Mantenimiento Cale,
Limpieza y Relleno Botadero
Municipal, Apoyo Campesiones
Sector El Rodeo, Mantenimiento
Carretera Cementerio Aldea El
Zarzal hasta Aldea Yamaguare,
Mantenimiento Carretera San
Luis

474

475 Construccion de Huellas, Aldea Guacamayas

16 01 022 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Aldea
Guacamayas

16 01 022 000 001 41120 15-013-01 20 3 Construccion de Huellas, Aldea
Guacamayas

476 Construccion de Huellas, Caserio El Encinal, Joyas del Carballo

16 01 023 000 001 41120 11-001-01 20 3 Construccion de Huellas, Caserio
El Encinal, Joyas del Carballo

477 Mantenimiento y Reparacion Palacio Municipal, Barrio El Centro

16 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparacion
Palacio Municipal, Barrio El
Centro

16/10/2024 02:50:44 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
0.00 0.00 1,000,000.00 1,182,126.10
0.00 0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 800,000.00 0.00
0.00 0.00 800,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 400,000.00 271,600.00
0.00 0.00 400,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 271,600.00
0.00 0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 561,430.00
0.00 0.00 0.00 561,430.00
0.00 0.00 0.00 37,500.00
0.00 0.00 0.00 35,000.00
0.00 0.00 0.00 2,500.00
0.00 0.00 0.00 115,000.00
0.00 0.00 0.00 115,000.00
0.00 0.00 0.00 246,060.00
0.00 0.00 0.00 160,000.00

EN EL PERIODO

Transferencia Vigente
Negativa
0.00 2,182,126.10

Devengado

2,182,126.10

422,949.99  77,050.01 0.00
422,949.99  77,050.01 0.00
102,296.35 697,703.65 697,703.65
102,296.35  697,703.65 697,703.65
0.00  30,000.00 0.00

0.00  30,000.00 0.00

0.00 671,600.00 0.00

0.00  400,000.00 0.00

0.00  271,600.00 0.00
38,871.00  61,129.00 0.00
38,871.00  61,129.00 0.00
0.00 561,430.00 0.00

0.00  561,430.00 0.00
9,437.90  28,062.10 0.00
9,437.90  25,562.10 0.00
0.00 2,500.00 0.00

0.00 115,000.00 0.00

0.00  115,000.00 0.00
83,323.79 162,736.21 40,860.00
83,323.79  76,676.21 32,300.00

Pagado

2,182,126.10

0.00
0.00

697,703.65
697,703.65

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

40,860.00
32,300.00

Emision: 16/10/2024

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 7 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 25.11 %
0.00 0.00 42.13 %

7



Sistema de Administracion Municipal Integrado
CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2024

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

=~ S SAMI

Emision: 16/10/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 8 de 8

BIPM

16 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparacion

Palacio Municipal, Barrio El

Centro

Apertura y Mantenimiento Carreteras Caserios Ojo de Agua,

Pajarillitos, Yamaguare, San Luis, Aguacatillo, Las Pitas

16 01 025 000 001 41120 11-001-01 20 3 Apertura y Mantenimiento
Carreteras Caserios Ojo de Agua,
Pajarillitos, Yamaguare, San
Luis, Aguacatillo, Las Pitas

Reparacion de Carreteras Tramos Ingenio, Santa Fe, Quebrada

Arriba, Agua Fria, Cofradia, El Matazanal, El Cajon, Miravalle,

Guapinol, Guaricayan, El Encinal, La Esperanza, Las Delicias, Nueva

Esperanza

16 01 026 000 001 41120 11-001-01 20 3

478

479

Reparacion de Carreteras
Tramos Ingenio, Santa Fe,
Quebrada Arriba, Agua Fria,
Cofradia, El Matazanal, El Cajon,
Miravalle, Guapinol, Guaricayan,
El Encinal, La Esperanza, Las
Delicias, Nueva Esperanza
Reparacion de Carreteras
Tramos Ingenio, Santa Fe,
Quebrada Arriba, Agua Fria,
Cofradia, El Matazanal, El Cajon,
Miravalle, Guapinol, Guaricayan,
El Encinal, La Esperanza, Las
Delicias, Nueva Esperanza

16 01 026 000 001 41120 15-013-01 20 3

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucién Transferencia
Positiva

86,060.00

Ampliacién

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 680,800.00

0.00 0.00 0.00 680,800.00

0.00 0.00 299,000.00 638,469.09

0.00 0.00 0.00 638,469.09

299,000.00 0.00

EN EL PERIODO

Transferencia Vigente
Negativa
0.00

Devengado

86,060.00 8,560.00

0.00 680,800.00 178,400.16

0.00 680,800.00 178,400.16

197.90 937,271.19 638,469.09

0.00 638,469.09 638,469.09

197.90 298,802.10

ACUMULADO
Pagado

8,560.00 9.95 %

178,400.16 0.00 0.00 26.20 %

178,400.16 0.00 0.00 26.20 %

638,469.09 0.00 0.00 68.12 %

638,469.09 0.00 0.00 100.00 %

0.00 %

TOTAL:

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

6,679,644.23 -4,000,000.00 20,923,765.23 16,345,562.94

11,031,463. 28,917,509.3
05 5

4,962,878.00 4,962,878.00

0.00 935,045.53

0s+js/j9Ime3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCAGFC8oLNcouVqVtrzhFigmNszxyfND93ZRwIm/33y2LKX4PEqHN 1IHbPWjauXWcuenWiS7MeWesyaUrZhmNLQ48+RZaC0ZzWQfm+cEW54ICcxQwBemHcD TuLxXcpM3m61ggUPP6fOtfSPMW5rf+UEXy30Gic4od4knoilsXAOW1FhEIUCO3pweOWrvnoaMZagxHth
RIxIIK05959zGp9bBIn0jSvKeB+cNVVeVHNCadmeOn90aUIqLHOuHbPFQzYnjPIdIvSKveaHGiRrgizRvpo57K2pybTrPR2Bt0YmhOH7qUZI9E+CVENVCDWFQfoVCM97+vVywtIdYnirpCMNtwYvf5qrdak=

16/10/2024 02:50:44 p.m.



