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UNIDAD TÉCNICA 

NOMBRE DE 
PROGRAMA 

 

NOMBRE DE 
PROYECTO 

 

NÚMERO DE 
PROYECTO 

 

MONTO 
EJECUTADO DE 

PROYECTO 

%ACUMULADO EJECUTADO 
TRIMESTRAL DEL MONTO 

PROGRAMADO ANUAL 

Expansión 
Educativa 

Educación Infantil 
Temprana 

         01 1,711,566.65 
 

22.14% 
 

PERÍODO 
TRIMESTRAL 
REPORTADO: 

 
Segundo Trimestre 2024 (Abril a Junio) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Propietario del 
Proyecto: 

 

CONEANFO 
Sector o 
Subsector: 
 

      
  Unidad Técnica  

Ubicación del 
Proyecto: 

Municipios de San Andrés, Erandique, 
Santa Cruz, San Marcos de Caiquin, San 
Manuel de Colohete, San Sebastián, La 
Campa, Belén, Gracias, San Rafael y La 
Iguala en el departamento de Lempira. 
San Juan, San Miguelito, Dolores y 
Yamaranguila en el departamento de 
Intibuca; y Santa Elena, Yarula y 
Cabañas en el departamento de La Paz. 

Propósito del 
Proyecto: 
 

Desarrollar el proceso de 
educación infantil temprana con las 
familias y comunidades 
empoderándolas para el 
fortalecimiento de las capacidades 
y potencialidades físicas, 
intelectuales, sociales, 
emocionales y valores del niño y la 
niña, mediante la estimulación 
continua, el seguimiento y 
monitoreo permanente. 

Descripción del 
Proyecto: 

 

El proyecto “Educación Infantil Temprana” es parte del programa de Educación Integral Inclusiva, se 
desarrolla de forma directa en la Región Lenca,.El proyecto está orientado a la atención a niños en 
edades ente cero y tres años, a fin de cualificar los procesos educativos. 
 
Prioritariamente se apoya la formación madres y padres que a la vez realizan un trabajo educativo con 
las familias de sus comunidades, atendiendo de tres a cinco familias cada madre o padre educador 
capacitado. Realizando de 2 a 3 evaluaciones de desarrollo de cada niño al año. 
 
A fin de atender y monitorear el desarrollo del niño o niña en todas sus áreas que garanticen una 
atención de calidad y de acuerdo con las posibilidades de las familias, a los niños y niñas que en la 
evaluación resultan bajos en alguna de las áreas de atención se les hace un plan de atención. 
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Alcance del 
Proyecto 
(Principal 
Producto): 

 

Durante el año 2024, se brindará atención personalizada a 4905 niños y niñas (3422 de seguimiento 
y 1483 nuevos) de 0 a 3 años de edad (51% niñas y 49% niños), aplicando el currículo de Educación 
Inicial de la CONEANFO donde el 95% de niños y niñas atendidos alcanzan los estándares 
establecidos en la Escala de Desarrollo Integral de Niñas y Niños (EDIN), tomando como base las 
evaluaciones que se realizan en el año 2024. Los niños residen en los municipios de las 
mancomunidades de CAFEG, COLOSUCA y PUCA del departamento de Lempira. 
 

A diciembre 2024 la CONEANFO contribuye con la atención de 1000 niños de 0 a 3 años, por medio 
de procesos de educación inicial, bajo los criterios de inclusión y atención a la diversidad, en municipios 
con altos porcentajes de pobreza y exclusión en el país. los niños y niñas atendidos alcanzan el 95% 
en los estándares de desarrollo establecidos en la Escala de Desarrollo Integral de Niñas y Niños 
(EDIN), tomando como base las evaluaciones que se realicen en el año 2024, en municipios de 
departamentos cercanos a Lempira. (Mancomunidad MANCURISJ del departamento de Intibucá). 
 
A diciembre 2024, la CONEANFO atiende 1095 niños de 0 a 3 años, por medio de procesos de 
educación inicial, bajo los criterios de inclusión y atención a la diversidad, en municipios con altos 
porcentajes de pobreza y exclusión en el país. los niños y niñas atendidos alcanzan el 95% en los 
estándares de desarrollo establecidos en la Escala de Desarrollo Integral de Niñas y Niños (EDIN), 
tomando como base las evaluaciones que se realicen en el año 2024, en una nueva zona de trabajo 
(municipios de la mancomunidad de MAMLESIP en el departamento de La Paz). 
 

Impacto que 
Genera en la 
Población Atendida 
el Proyecto: 

 

Durante el año 2024, se brindará atención personalizada a 7000 niños y niñas (3422 de seguimiento y 
3578 nuevos) de 0 a 3 años de edad (51% niñas y 49% niños), aplicando el currículo de Educación 
Inicial de la CONEANFO donde el 95% niños y niñas atendidos alcanzan los estándares establecidos 
en la Escala de Desarrollo Integral de Niñas y Niños (EDIN), tomando como base las evaluaciones que 
se realizan en el año 2024. Los niños residen en los municipios de las mancomunidades de CAFEG, 
COLOSUCA y PUCA del departamento de Lempira, municipios de la Mancomunidad MANCURISJ del 
departamento de Intibucá y Municipios de la Mancomunidad MAMLESIP en La Paz. 

Detalles de 
Contacto; nombre 
completo, número 
de teléfono, correo: 

Coordinador Regional del Proyecto de Educación en la Región Lenca, 2656-09-22, coordinador 
responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía    
darlingaldana@yahoo.com.mx  

Fuentes de 
Financiamiento: 

 

Gobierno de Honduras y fondos propios 
de CONEANFO 

Fecha de 
Aprobación del 
Presupuesto del 
Proyecto: 

29 de febrero 2024 

Presupuesto del 
Proyecto: 

Lps.   7,730,995.10 
 
 

Costo de 
Finalización 
(proyectado) 

Lps. 7,730,995.10 
 
 

mailto:darlingaldana@yahoo.com.mx
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Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios 
de La CONEANFO. 

 
 
Fuente Tesoro nacional y Fondos 
Propios de La CONEANFO. 

Estado del 
Proyecto 
(actual): 

Descripción de Actividades y 
participantes. 
Se han realizado todas las actividades 

previstas para el trimestre. 

Se desarrollo proceso de formación de 
madres educadoras 

Fecha de 
Finalización 
(Proyectada)  

Diciembre 2024 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Relación de lo 
Planificado con 
los Productos 
Entregados de 
manera 
Trimestral: 

 

De acuerdo a los resultados en la 
ejecución, el proyecto actualmente tiene 
un avance promedio del 50% en el 
cumplimiento de los indicadores 
planificados para el año 2024. 

Variación en el 
Costo del 
Proyecto: 
 

El costo es de acuerdo al POA 
aprobado  

Variaciones en el 
Alcance y 
Duración del 
Proyecto: 

Se mantiene según el POA aprobado 

Razones de los 
Cambios Antes 
Mencionados: 
 

No hay cambios 

                                                        
 
 

                                                                      
 

 


