
H
GoBlERNO DE lA

REPúBuCADE HONDURAS

--*-*-*---.:*.:....-.,* --
EMPRESA HONDUREÑA DE

TILECOMUNICACIONES
HONDUTIL

MEMORANDO
DAH-12-2017

PARA LIC. CAROLINA CERRATO CHINCHILLA
OFICINA DE TRANSPARENCIA

DE LlC. ROBERTO RAMON CASTILLO LAINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ASUNTO REMISION INFORMACION

FECHA 13 DE ENERO DE 2017

En atencion al Memorando OIP-009-2017 de fecha 05 de Enero del año en curso

remito a u ted iuformacicn solicitada sobre Lícitactones programadas para el ~o 7

y Contrataciones del mes de Octubre del 2016 a la actualidad.

Sin otro particular.

Atentamente,

C.C Archivo
Nohelia

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
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MEMORANDO
DSGENo012-2017

PARA: UC. ROBERTORAMON CASTILLO
DIRECTORDE ADMINISfRAOON

DE: ING. FERNANDOlOSE TORRES
JEFEDEL DEPARTAMENTODE SERVICIOSGENERALES

ASUNTO: "PROCESOSDE UCITACIÓN AÑo 2016"

FECHA: 09 de enero de 2017.

Dando respuesta al Memorando NOOIP-009-2017, informo a usted, el estatus de los
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para el año 2017,
administrados por este Departamento los cuales detallo a continuación:

LICITACIONES AÑo 2016:

• Servicios de Seguridad y Vigilancia: LPN-DAH-003-2016 Este proceso se
encuentra en etapa de publicación mediante PNUD.

• Suministro de Energía Eléctrica en Puerto l.empira: LPN-006-2016 Este
proceso se encuentra en etapa de publicación y su apertura esta programada
para el 06 de febrero de 2017.

• Suministro de Agua Purificada en Tegucigalpa y Comayagüela: esta
compra se hace mediante catalogo electrónico a través de ONCAE -
HONDUCOMPRASno se requiere realizar licitadón según la ONCAE. Ya se
realizo fa orden de compra para los meses de enero a abril de 2017.

• Servicio de Correspondencia: Este proceso se encuentra en etapa de
publicadón para los dias viernes 13 de enero y lunes 16 de enero de 2017.

• COmpra de Repuestos de Vehículos de la flota vehicular de HONDUTEL
Por ser la primera vez que se hará proceso de lidtación para esta adquisición
este proceso se encuentra en la Etapa de Elaboración de las Espedficadones
Técnicas para proceder a la elaboración del Perfil del Proyecto.

• Adquisición de BaJerias: Esta en proceso la solicitud para la eJaboración de
Dictamen Legal.

Sin otro particular.

Atentamente,

Cc; Archivo


