
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 18,825          0 2,591,460.00      -                     0 1,262,023.65       -                 0 36,447.32           -               0 -                      -               0.00 1,298,471        0 50.1058

2 Estructuras de gavion M3 25,454          0 22,065,559.00   10,028              39.4 4,704,694.71       8,253             32.42 2,518,305.93     -               0 -                      18,281        71.82 7,223,001        71.8198 32.7343

3 Alcantarillas ML 48                  0 4,980,073.00      30                      0 73,413.33            40                  0 1,510,417.64     -               0 -                      70                145.83 1,583,831        145.833 31.8034

4 Bordos M3 48,561          0 7,171,215.00      35,478              73.06 2,150,728.72       82                  0.169 3,306,603.11     -               0 -                      35,560        73.23 5,457,332        73.2275 76.1005

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                 0 3,736,988.00      -                     104,313.15          -                 0 1,898,427.14     -               0 -                      -               0 2,002,740        0 53.5924

92,888          40,545,295.00   45,536              49.02 8,295,173.56       8,375.00       9,270,201.14     -               -                      53,911        58.04 17,565,375      58.0387 43.3228

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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