
PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

8000 Predios verificados
Revisión y Actualización de predios Urbanos 

de la Planimetría Catastral existente.
900 854 95% Se trabajado en la proyección de la Actualización

2000

Predios 

incorporados 

(dibujados)

Incorporacion de predios rurales en 

Planimetria Catastral
100 124 124% Aumento en la declaración de contribuyentes Rurales.

16900

Informacion 

actualizada en la 

base de datos

Depuracion de la base de datos alfanumerica 

de acuerdo a lo realizado en campo
2000 2281 114%

El aumentó sustancial se basa en haber elaboro una estrategia 

en los campos 

290
Inmuebles 

Actualizados

Incorporacion/ Verificacion de grandes 

edificaciones 
30 3 10% La falta de nuevos proyectos de edificación. 

20
Colonias 

Incorporadas
Incorporacion de nuevas colonias 1 1 100% Incorporación de Residencial María Jose.

12

Edificios 

Incoporados en 

Propiedad 

Horizontal

Incorporacion de Propiedad Horizontal 1 1 100% Se incorporo Condominios Guijarro.

2500
Inspecciones de 

Campo
Verificacion Individividualizada por cita 300 226 75% Disminución por demanda de Peticionarios. 

700
Inmuebles 

Verificados
Verificacion de predios Baldios 70 99 141%

Se realizaron inspecciones de campo e incorporados en el 

sistema.

10 Colonias Verificadas Verificacion Topograficas de colonias 1 0 0%
Nos encontramos en el proceso de capacitación para el uso del 

equipo.

4

Informe de 

encuestas 

Realizadas

Identificacion de las necesidades y mejora en 

la atencion y satisfaccion de los 

contribuyentes 

0 0 0%

1220

Gestiones, Informes 

y Resoliciones de 

Expedientes

Atencion y resolucion de expedientes del 

Juzgado de Policia,Administrativos y notas de 

credito  

100 118 118%
Aumento de resoluciones por demanda y apoyo a otras 

Gerencias.

4560
Constancias 

Emitidas

Emision de constancias de no poseer bienes 

inmuebles,ubicación,avaluo de metro 

cuadrado,limites y colindancias

500 645 129% Aumento en la demanda de Peticionarios. 

9300
Claves Catastrales 

Ubicadas

Verifiacion de claves catastrales en la seccion 

de cartografia
1000 1774 177% Aumento en la demanda de Peticionarios. 

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

5,600
No. De 

compatibilidades
Ingreso de compatibilidades de negocio 450 392 87%

Poca demanda en apertura de nuevos negocios.

3,960
No. De 

compatibilidades
Compatibilidades de negocio aprobadas 310 586 189%

Estrategia de renovacion de permisos de operación con AER y 

GCC.

1,550 No. De expedientes

Ingreso de expedientes permisos de 

construcción (simplificadas, 24 horas 

resolución)

200 134 67% Poca demanda en permisos de construccion.

290 No. De permisos
Ingreso de expedientes permisos de 

construcción (5 días resolución)
20 0 0%

Poca demanda en permisos de construccion.

1,330 No de Licencias
Cantidad de permisos de construcción 

emitidos por licencias simplificadas
100 83 83%

Poca demanda en permisos de construccion para vivienda

235 No de Licencias
Cantidad de permisos de construcción 

emitidos por expedientes normales
20 14 70%

Poca demanda en permisos de construccion para negocios

345,000 Cantidad en M2 Metros cuadrados de construcción autorizados 30,000 16,735 56%
Poca demanda en permisos de construccion.

3,700 No de inspecciones No de inspecciones de campo Area Privada 350 199 57%
Falta de vehiculo e insumos de campo para realizar esta 

actividad.

2,050 No de citaciones
No de citaciones entregadas por 

incumplimiento Área Privada
150 150 100%

Estrategia de la unidad del area de campo de la Gerencia 

decontrol de la Construccion.

1,420
No de 

paralizaciones

No de paralizaciones de obra por 

incumplimiento
120 111 93%

Falta de personal,  vehiculo e insumos de campo para realizar 

esta actividad

480 No de multas
No de multas ejecutadas por incumplimiento a 

la normativa
30 41 137%

Estrategia de la unidad del area de campo de la Gerencia de 

control de la Construccion.

17,850 No. De elementos Elementos publicitarios de rotulos autorizados 600 191 32%
Poca demanda de rotulos nuevos

155 No de inspecciones
No de inspecciones de campo UVPV (vía 

pública)
15 0 0%

Poca demanda de rotulos nuevos

120 No de citaciones
No de citaciones entregadas por 

incumplimiento UVPV (vía pública)
10 9 90%

Estrategia de la unidad del area de via publica de la 

Gerenciade Control de la Construccion.

26 No de elementos Elementos publicitarios retirados 2 9 450% Estrategia de la unidad de Via Publica

123,000
No. Metros 

cuadrados
Metros cuadrados de publicidad autorizados 30,000 5869 20%

Falta de personal, vehiculo e insumos de campo para 

realizaresta actividad.

0 No de elementos
colocación de Stickers a empresas morosas 

tema de rótulos y publicidad 
0 42 0% Estrategia de la unidad de Via Publica
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Administrar el desarrollo urbano, 

comercial y cultural del Municipio 

del Distrito Central, con el propósito 

de regular el crecimiento comercial, 

urbano y rural.

COMPATIBILIDADES DE NEGOCIO

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

TRABAJO DE CAMPO Y DEPARTAMENTO LEGAL GCC

PUBLICIDAD Y VÍA PÚBLICA

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Febrero
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Seguridad Jurídica de la 

Tierra y la Inversión

Actualizar la base de datos Catastral 

y la planimetría del Distrito Central 

con el propósito de ofrecer certeza 

jurídica al contribuyente.

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
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REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

100% % avance Paso a desnivel Bulevar FFAA-METRO MALL 0% 100% 100%
proyecto formulado

50% % avance Paso a desnivel en el puente Guacerique 0% 100% 100% proyecto formulado

40% % avance
Paso a desnivel sobre interseccion -Avenida 

Cabañas/solucion Vial 10ma calle. 
0% 100% 100%

proyecto formulado

100% % avance Supervision de pasos a desnivel y tuneles 0% 100% 100% proyecto formulado

100% % avance
Via Rapida (paso a Desnivel) Puente El Chile -

Puente Soberania-Puente Mayol (Tramo I)
0% 100% 100%

proyecto formulado

100% % avance
Mantenimiento y rehabilitacion de calles en el 

Distrito Central
X 100% 100%

proyecto formulado

100% % avance Balastados x 10 100% 10 Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion y balastado de calles, aldea 

canta gallos - aldea guachipilin  
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion y balastado de calles, aldea el 

carrizal, desvio en salida a danli  
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion, balastado de calles y 

construccion de vado en aldea tierra hueca
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Construccion de cunetas, huellas, muro y 

balastado, en  col. Altos de los pinos
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion y balastado de calles, aldea 

cañada - col. Los periodistas  
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformación, balastado y construcción de 

huellas en col. Altos de la laguna  
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformación, balastado y construccion de 

huellas vehiculares en aldea la soledad n°. 2  
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion y balastado de calles, acceso a 

aldea jocomico
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion y balastado de calles, aldea 

guangololo - aldea la laguna
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Conformacion, balastado de calles y 

construccion de huellas en aldea las pilas   
x x 100%  Proyecto Formulado

100% % avance Canalizaciones y Dragados X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mantenimiento en cauce de rio guacerique, 

puente col. Venezuela - barrio la bolsa
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mantenimiento en cauce de quebrada salada, 

aldea suyapa - quebrada cajón
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

colonia 21 de octubre
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

la colonia arturo quezada
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

la colonia ciudad lempira   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Mejoramiento al sistema de agua potable, en 

las colonias: la  trinidad, el chile, el porvenir y 

lomas del mayab

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Mejoramiento al sistema de agua potable en 

las colonias: jose simon azcona, suazo 

cordova, altos de santa rosa    

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Mejoramiento al sistema de agua potable, en 

las colonias: la pradera, oscar a flores, murillo 

soto, altos de san jose, montelimar y villa 

centroamericana     

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Mejoramiento al sistema de agua potable en 

las colonias prado verde, villa colonial y prado 

alto

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

colonia prados universitarios
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

residencial centro america
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoramiento al sistema de agua potable en 

las colonias el sitio y santa maria
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Construccion de puentes, cajas puentes, 

puentes peatonales
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calles en Barrios, 

Colonias y Aldeas, Construccion de 

cunetas,  Muros, Cambio de tuberias, 

tanques y otras.

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Bacheo con mezcla asfaltica, col. Satelite - 

lomas del guijarro sur   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Rehabilitacion de calle con mezcla asfaltica, 

anillo periferico calzada sur - norte (puente rio 

grande - canchas de futbol)  

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. 3 caminos
X X 100%  Proyecto Formulado

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Administrando el inventario vial de  

calles primarias, secundarias, 

vecinales y de terracería para 

programar y darle seguimiento a la 

rehabilitación, mantenimiento 

rutinario y bacheo a fin de atacar de 

manera inmediata las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos, con 

el propósito de conservar , mejorar 

y brindar un ambiente de 

comodidad en los habitantes del 

Distrito Central.

Puentes, Pasos a desnivel y Túneles

Vias Rapidas en Tegucigalpa y Comayaguela

Mantenimiento y Rehabilitación de calles

Obras en Barrios y Colonias    

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD
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100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Japon n° 2
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. El country - col. Divanna
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Mejoras en el tendido electrico del distrito 

central
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Alpes de oriente, ultima calle
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Lomas del norte, 7ma ave.  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, barrio lempira, 16 calle, entre 9na 

y 10ma avenida  

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. La era, sector el pozo
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Construccion de muro y pavimentacion de 

calle con concreto hidraulico, villa olimpica, 

sector 2    

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance Construccion plaza costa rica X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. Altos de loarque
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de muros con sandblasting en el 

distrito central
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico y white topping, col. Villa union
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. 3 de mayo, calles internas
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, barrio morazan - los jucos  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Miraflores norte, bloque 75
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. Fatima, calle final
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. Miraflores, 3era y 4ta entrada 

desde bulevar santa cristinia

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con white topping, 

aldea germania  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Adquisicion de materiales electricos para 

iluminacion en el distrito central  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Rehabilitacion de calle con mezcla asfaltica, 

acceso a ciudad tecnologica
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentación de calle con concreto 

hidraulico, col. Santa isabel
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Brisas del valle, calles 

secundarias

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Construccion de huellas vehiculares y muro de 

contencion, col. El rincón
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Reparto por abajo, sector san 

pablo

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Bella vista, calle frente a la 

iglesia

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. La pradera, calle a las canchas
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance Desmontaje de materiales de la villa navideña X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Villa los laureles, calle hacia la 

escuela   

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, aldea los achiotes  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con mezcla asfaltica 

acceso a plantel de la policia militar, aldea las 

casitas

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Rehabilitación blvd. Fuerzas armadas, tramo 

villas del sol - puiente miraflores
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico   
X X 100%  Proyecto Formulado
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Administrando el inventario vial de  

calles primarias, secundarias, 

vecinales y de terracería para 

programar y darle seguimiento a la 

rehabilitación, mantenimiento 

rutinario y bacheo a fin de atacar de 

manera inmediata las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos, con 

el propósito de conservar , mejorar 

y brindar un ambiente de 

comodidad en los habitantes del 

Distrito Central.
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100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico   
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Limpieza de cables en el tendido electrico 

publico  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Rehabilitación con microcarpeta anillo 

periférico, tramo intersección col. Jacaleapa - 

puente rio san josé    

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Rehabilitacion de calles aldea las tapias - 

aldea mateo
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Monterrey, calle del centro 

comunal

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Milpa bajo y col. Las palmas  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Flor del campo, zona 2
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Zapote centro, atras del tempo 

elim

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. 21 de febrero, calle san juan 

bosco

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, barrio el bosque, calles finales
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col.el alamo, calle principal  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Altos de la sosa
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance

Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Flor del campo, sector 11, calle 

11

X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion  de calle con concreto 

hidraulico, colonia las mercedes, calle final  
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance
Pavimentacion de calle con concreto 

hidraulico, col. Perpetuo socorro, calles finales
X X 100%  Proyecto Formulado

100% % avance Estudios y diseños varios x x 100%

100 % avance

ESTUDIO Y DISEÑO DE DIFERENTES OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA Y DE SOLUCIONES 

VIALES PARA EL CENTRO CIVICO 

GUBERNAMENTAL 

x x 100% 1 Proyecto Formulado

100% % avance Rotondas en varios sitios del Distrito Central. X x 100% 1 Proyecto Formulado

100% % avance
Solucion Vial, Instalaciones sanitarias, puviales 

y electrica de Bulevar los Proceres.
X x 100% 1 Proyecto Formulado

100% % avance
Solucion Vial, Instalciones sanitarias, puviales 

y electrica de Ave., La Paz
X x 100% 1 Proyecto Formulado

100% % avance

Imprevistos en diferentes obras 

(Complementos) X x 100%  Proyecto Formulado

200% % avance

Obras de drenaje pluvial  y sanitario y 

pavimentacion en el sector de la Col. Arturo 

Quezada
X x 100%  Proyecto Formulado

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

No.Informes

Ingreso de  Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgo, para permiso de Construcción de 

Vivienda Nueva

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Cambio de Techo

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Ampliación y Remodelación de 

Vivienda

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Permiso de Construcción de 

Proyectos Residenciales

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Permiso de Construcción de 

Edificio de Apartamentos

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Permiso de Construcción de 

Complejos de Bodegas
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Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático, 

Información de Riesgo, 

gestión de desastres

Evaluar la ubicación de los 

inmuebles del Distrito Central para 

conocer su situación de riesgo con 

el uso de mapas y herramientas, 

Coordinar la cooperación  de los 

organismos internacionales y 

empresas privadas para el desarrollo 

de proyectos de prevención y 

mitigación de amenazas naturales.

VIVIENDA

670 65 77

32 3 1 33%

Estos proyectos no se ejecutan con mucha frecuencia. El 

ingreso promedio de Urbanizaciones y Condominios varia de 

acuerdo a la cantidad de lotes solicitados para cada 

urbanización.

118%

El mayor porcentaje de trabajo se genera en el área de 

construcción de viviendas. Por cada informe emitido por la 

Gerencia de Evaluacion de Riesgos se

realiza un cobro de: Lps. 200.00 por clave catastral y Lps. 

200.00 por Inspección.  

URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS

Soluciones Viales a nivel

Imprevistos en Obras

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

U
N

ID
A

D
 D

E
 I

N
F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 V

IA
L
-D

O
T

Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Administrando el inventario vial de  

calles primarias, secundarias, 

vecinales y de terracería para 

programar y darle seguimiento a la 

rehabilitación, mantenimiento 

rutinario y bacheo a fin de atacar de 

manera inmediata las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos, con 

el propósito de conservar , mejorar 

y brindar un ambiente de 

comodidad en los habitantes del 

Distrito Central.

Estudios y Diseños 



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Hospitales

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Bodegas

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Locales Comerciales 

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Oficinas

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Estacionamientos

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Status del Terreno

No.Informes
Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Tramite Bancario

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Compra y Venta de Inmueble o 

Terreno

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Exoneración de Bienes 

Inmuebles

No.Informes

Ingreso de Solicitud de Informe de Zona de 

Riesgos para Tramite para Escrituración de 

Propiedad

No.Informes

Ingresos de Solicitudes de Informes de Zona 

de Riesgos para Tramite construcción de 

muro, fosa sépticas, entre otros.

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para 

Solventar Denuncias Juzgado de Policía y 

UGA.

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para 

Solventar Denuncias CODEM

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para 

Solventar Denuncias Ministerio Público

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para 

Solventar Solicitudes para Proyectos BCIE

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para  

Zona de Riesgos del Instituto de la Propiedad 

(IP).

No.Informes

Ingreso de Documentación para elaboración 

de Informe sobre la Zona de Riesgos para  

Casos Especiales      ( Ciudad del Ángel, Res. 

París, Zarahembla, Altos de Loarque, La 

Obrera, El Bambú, Res. El Dorado- Los Pinos y 

Miraflores Sur).

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

3 No de canchas Construcción de canchas multiusos 0 0 -

5,100
No. de metros 

cuadrados
Construcción de escenarios y plazas de juegos 0 0 -

1,700
No. de metros 

cuadrados
Construcción de Skate Park 0 0 -

1 No. Diseño
Definicion final del Diseño del proyecto, 

elaboracion de planos para ejecucion 
0 0 -

220 Metros cuadrados Construccion de mejoras 0 0 -

1 No. Informe

Levantamiento y estudio de estado actual de 

aceras y cableado electrico y diseño del 

proyecto

0 0 -

3
No. Talleres con 

grupo focal
Socialializacion para cableado subterraneo 0 0 -

1800
No de metros 

lineales de cable
Eliminacion de cableado primera etapa 0 0 -

600
No de metros 

lineales
Conduccion de sistema electrico subterraneo 0 0 -

600
No de metros 

lineales
Construccion de aceras de concreto 0 0 -

Cultura como motor del 

desarrollo urbano rural Y 

Gestión de la 

infraestructura para el 

desarrollo.  

Regular todos los proyectos que 

incidan en el desarrollo urbano, 

comercial y cultural dentro de los 

limites del denominado Centro 

Histórico del Distrito Central, con el 

propósito de conservar y restaurar 

nuestro patrimonio y legado 

cultural, para devolverla a su 

condición de orgullo de los 

capitalinos y los hondureños en 

general.

ACTIVIDAD
Febrero

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

G
E

R
E

N
C

IA
 C

E
N

T
R

O
 H

IS
T

O
R

IC
O

Rehabilitación Parque el Obelisco II Etapa

Rehabilitación Parque La Libertad

Cableado Subterraneo Avenida Cervantes

32 5 5 100%

Se debe estar al tanto de los informes realizados en el pasado 

de estas zonas que tienen casos especiales. Solamente las 

solicitudes que ingresan por parte del instituto de la Propiedad 

o por parte directa del interesado, hacen efectivo pago por 

emisión de Informes de Zona de Riesgo. 

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA

G
E

R
E

N
C

IA
 E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

 R
IE

S
G

O

Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático, 

Información de Riesgo, 

gestión de desastres

Evaluar la ubicación de los 

inmuebles del Distrito Central para 

conocer su situación de riesgo con 

el uso de mapas y herramientas, 

Coordinar la cooperación  de los 

organismos internacionales y 

empresas privadas para el desarrollo 

de proyectos de prevención y 

mitigación de amenazas naturales.

32 3 13 433%

La Gerencia de Evaluación de Riesgos a parte de atender las 

solicitudes de los contribuyentes, da apoyo a otras gerencias 

de la AMDC asi como también a otras lnstituclones 

gubernamentales. solamente las solicitudes que ingresan por 

parte de Juzgado de Policía , hacen efectivo pago por emision 

de informes  de zona de riesgo. 

CASOS PUNTUALES Y SOLICITUDES CON OBJETIVO SOCIAL

36 6 6 100%

Los contribuyentes solicitan estatus de terreno para diferentes 

propósitos. Por cada informe emitido por la Gerencia de 

Evaluacion de Riesgos se realiza un cobro de: Lps. 200.00 por 

clave catastral y Lps. 200.00 por lnspeccion.

ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES VARIAS

33 3 2 67%

Es muy extraño que se realicen proyectos de hospitales. Mas 

que todo se desarrollan proyectos de locales comerciales. Por 

cada informe emitido por la Gerencia de Evaluación de Riesgos 

se rechaza un cobro de: Lps. 200.00 por clave catastral y Lps. 

200.00 por Inspeción. 

PROYECTOS VARIOS

PROYECTOS COMERCIALES



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Pintura de fachada 

en inmueble

Resane

1 Nº Diseños Diseño de restauracion del inmuble 0.5 0 0% Diseño en proceso

100% %  limpieza
Ejecucion de actividades de limpieza y 

mitigacion del inmueble
0 0 -

1 %. restaurado
Rehabilitación y acondicionamiento de los 

alrededores del Parque La Concordia
0 0 -

Diseño en proceso

16
No de actividades a 

realizarse

Fomento del arte, cultura en el Centro 

Histórico
1 0%

Retraso en proceso administrativo  de compras 

Gastos corrientes del proyecto - - -

0 8 0%
0 10 0%
0 55 0%
0 19 0%
0 6 0%
0 19 0%
0 4 0%

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

115,000 Metros lineales

Aplicación de Linea continua o discontinua de 

10 a 15 cm de ancho, de color Amarillo o 

Blanco,  A base de compuesto 

TERMOPLASTICO, para delimitacion de 

carriles de circulacion en calzadas de asfalto o 

concreto, con aplicación de microesfera de 

Vidrio a un espesor de 2.3mm en frio, en vias 

generales del Distrito Central

11,500 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

11,200 Metros lineales

Aplicación de Linea de 20 a 30 cm de ancho, 

de color  Blanco,  A base de compuesto 

TERMOPLASTICO, para demarcacion de 

pasos peatonales y lineas de alto, con 

aplicación de microesfera de Vidrio a un 

espesor de 2.3 mm en frio, en cruces 

generales en el Distrito Central

1,400 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

296 Unidad

Instalacion de Flecha sencilla de 3 Mts de 

Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de 

grosor, de color Blanco, a base de Compuesto 

TERMOPLASTICO, para direccionamiento de 

sentidos viales en calzadas de concreto o 

asfalto, con aplicación de Microesfera de 

Vidrio a un espesor de 2.33 mm en frio, en 

vias generales del Distrito Central 

37 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

72 Unidad

Instalacion de Flecha Doble de 3 Mts de 

Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de 

grosor, de color Blanco, a base de Compuesto 

TERMOPLASTICO, para direccionamiento de 

sentidos viales en calzadas de concreto o 

asfalto, con aplicación de Microesfera de 

Vidrio a un espesor de 2.33 mm en frio, en 

vias generales del Distrito Central 

9 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

960 Metros lineales

Aplicación de Lineas reductoras de velocidad 

de 15 cm de Ancho, color Blanco a base de 

Compuesto TERMOFORMADO, Para el 

control de la Velocidad en vias donde los 

reductores fisicos no son factibles, de asfalto o 

concreto, en vias generales del Distrito Central 

120 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

Cultura como motor del 

desarrollo urbano rural Y 

Gestión de la 

infraestructura para el 

desarrollo.  

Regular todos los proyectos que 

incidan en el desarrollo urbano, 

comercial y cultural dentro de los 

limites del denominado Centro 

Histórico del Distrito Central, con el 

propósito de conservar y restaurar 

nuestro patrimonio y legado 

cultural, para devolverla a su 

condición de orgullo de los 

capitalinos y los hondureños en 

general.

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

G
E

R
E
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A

N
A

Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Desenvolver políticas y acciones 

para el sistema viario y el sistema 

de transporte en sus diversas 

modalidades, capaces de garantizar 

que los viajes de personas y

bienes ocurra de manera sostenible, 

contribuyendo para el desarrollo 

económico y social del Distrito 

Central.

Señalización horizontal

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

Trabajos del personal de mantenimiento de la Gerencia.
Supervisión y a poyo logístico en actividades en el escenario Parque Central (manejo de audio) en 

Apoyo en la realizacion de operativo de rotulos de la GCC.

Visitas de campo para levantamientos para el desarrollo de los proyectos / Pintura de inmuebles 

Gestión administrativa de la Gerencia I n ic io de gestiones para realizacion de Festival de Verano en el Centro Historico. (Vuelve al 

Proyecto restauración sector sur parque central y paseo liquidámbar. Revisión 2do proceso de licitación

Proyecto restauración Palacio municipal. El Perfil del proyecto en ejecucion
Proyecto Remodelación Parque la concordia Proceso de licitación pendiente de inicio 

Multas 

Subvención para el proyecto "Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el centro histórico/centro 

cultural de España en Tegucigalpa (CCET) subvención AECID-AMDC 2016-2017. 

Obtencion de contrato de adhesion y PIN de acceso del proyecto para la realizacion de las 

Se realizaron las g estiones para realizar proceso de compras para el proyecto según POA - AECID
Gestion en las oficinas de SEFIN para solicitar inclusion de la exoneracion de impuestos del 

Reunión con el Director de la Escuela Nacional de Teatro, Organización Vuelve al Centro, 

Licitaciones para evaluar las diferentes ofertas recibidas para contratacion
Recepcion del conveniocon la universidad de sevilla para el desarrollo del plan maestro el cual se 

Restauracion Casa Casco

Proyecto Fomentar entornos urbanos en convivencia con seguridad y prevecion de Violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa.

Control Urbano

Solicitudes de Intervención de Inmuebles

Según Oficio Nº024-2017GCH/AMDC se agregan estas 

actividades de control urbano ya que son ejecutadas mes a 

mes por esta gerencia y no fueron incluidas en la 

programacion del 2017

Autorización de Rotúlo

Autorización de Compatibilidad de Uso de Suelo

Autorización Publicidad Auditiva

Autorizaciones Especiales

Autorización de Espacios Públicos

24 No. Edificios rehabilitados 2 0 0%

Se pintaron en su totalidad 2 inmuebles 
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El Centro Histórico me da la Mano
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DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

115,000 Metros lineales

Aplicación de Linea continua o discontinua de 

10 a 15 cm de ancho, de color Amarillo o 

Blanco,  A base de compuesto ACRILICO O 

SOLVENTE (HULE CLORADO), para 

delimitacion de carriles de circulacion en 

calzadas de asfalto o concreto, con aplicación 

de microesfera de Vidrio, en vias generales del 

Distrito Central

11,500 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

5,600 Metros lineales

Aplicación de Linea de 20 a 30 cm de ancho, 

de color  Blanco,  A base de compuesto 

ACRILICO O SOLVENTE (HULE 

CLORADO), para demarcacion de pasos 

peatonales y lineas de alto, con aplicación de 

microesfera de Vidrio, en cruces generales en 

el Distrito Central

700 1080 154%

Existencia de material en abundancia

296.00 Unidad

Instalacion de Flecha sencilla de 3 Mts de 

Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de 

grosor, de color Blanco, a base de Compuesto 

ACRILICO O SOLVENTE (HULE 

CLORADO), para direccionamiento de 

sentidos viales en calzadas de concreto o 

asfalto, con aplicación de Microesfera de 

Vidrio, en vias generales del Distrito Central 

37 20 54%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

72.00 Unidad

Instalacion de Flecha Doble de 3 Mts de 

Cuerpo y 1.5 metros de cabeza, de 30 cm de 

grosor, de color Blanco, a base de Compuesto 

ACRILICO O SOLVENTE (HULE 

CLORADO), para direccionamiento de 

sentidos viales en calzadas de concreto o 

asfalto, con aplicación de Microesfera de 

Vidrio , en vias generales del Distrito Central 

9 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

18,400.00 Unidad

Instalacion de Vialetas Doble Cara amarillas o 

una cara Blancas en señalizaciones recientes, 

con mantenimiento periodico 

2,300 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

1,056.00 Metros lineales

Instalacion de reductores de velocidad de Poli 

Propileno o boyas plasticas o metalicas, según 

sea el casopara proteccion de zonas escolares 

o de predominancia peatonal y cruces 

conflictivos

88 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

600.00 Unidad

Instalacion y mantenimiento de Canalizadores 

de Flujo continuo e indicadores de 

alineamiento 

50 65 130%

Mas que todo fue mantenimiento de canalizadores

4 Unidad

Conformacion de taller de fabricacion de 

señalies verticales con todas las medidas 

estandarizadas en base al Manual de 

dispositivos Uniformes de SIECA

0.25 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

1,920 Unidad Instalacion de señales verticales bajas 160 0 0%
Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

77 Unidad

Instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA 

TIPO BANDERA SENCILLA con UN tableros de 

122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa 

calibre 16,

7 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

22 Unidad

Instalación de SEÑAL DIRECCIONAL ELEVADA 

TIPO BANDERA DOBLE con dos tableros de 

122 cm. x 366 cm. en lámina galvanizada lisa 

calibre 16,

2 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

22 Unidad

Suministro de Instalacion SEÑAL 

DIRECCIONAL TIPO PUENTE con tres  o mas 

tableros de 122x366 cm

2 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

60 Unidad Mantenimiento de señales elevadas 5 0 0%
Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

12 Unidad

Organización de sentidos Viales y 

ordenamiento de estacionamientos en zonal 

conflictivas de la Ciudad 

1 4 400%

estrategia de operatividad de la gerencia

5,760 No de operativos
Operativos de Agilizacion y control de vias 

congestionadas en Horas Pico
480 220 46%

por todo el desarrollo de infraestructura no se puede cubrir la 

totalidad de los sitios

48 No de operativos
Operativos de control de Puntos de Taxi y  

Terminales de Buses Ilegales 
4 4 100%

48 No de operativos
Operativo de control de talleres y lava carros 

en la via publica 
4 2 50%

48 No de operativos
Operativo de decomisos de Chatarras o 

vehiculos abandonados en la via Publica 
4 4 100%

288 No de operativos
Operativos de control de mal estacionamiento 

en la via publica 
24 120 500%

Se realizo la contratacion de dos grua adicional

48 No de operativos
Operativos de apoyo y seguridad en eventos 

especiales 
4 2 50%

90
No de permisos 

aprobados

Renovacion y normalizacion de Puntos de taxi 

autorizados en el DC
0 0 0%
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Desenvolver políticas y acciones 

para el sistema viario y el sistema 

de transporte en sus diversas 

modalidades, capaces de garantizar 

que los viajes de personas y

bienes ocurra de manera sostenible, 

contribuyendo para el desarrollo 

económico y social del Distrito 

Central.

SEÑALIZACION VERTICAL

ORDENAMIENTO VIAL 
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4 No de operativos

Operativos Masivos de Restriccion de 

estacionamientos en la Ciudad con 12 gruas 

adicionales 

0 0 0%

180
No de permisos 

aprobados

Renovacion y aprobacion de permisos de 

Carga y Descarga de mercancias en el DC
0 0 0%

1 Normativa

Creacion de normativa que implemente el 

Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el control de transito en el 

Distrito Central

1 0 0%

Se encuentra en analisis. Se presentara en Mayo

1 Normativa
Creacion del reglamento de la Gerencia de 

Movilidad Urbana
0 0 0%

1,500 Metros cuadrados

Renovacion de Aceras y eliminacion de 

obstaculos pearonales, reconstruccion de 

tapaderas y bordillos

0 0 0%

1,000 Metros lineales Renovacion de bordillos 0 0 0%

11
No de puentes 

peatonales
Mantenimiento de puentes peatonales 1 0 0%

22 No de semaforos Instalacion de Semaforos peatonales 0 0 0%

1 Senda ciclista
Creacion de una senda ciclistica en el Bulevar 

Morazan 
0.00 0 0%

12 No. De campañas
Promocion del uso de la bicicleta en el centro 

Historico de Tegucigalpa y comayaguela 
1 0 0%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material

1,536
No de 

intersecciones
Mantenimiento Preventivo general 128 65 51%

Debido a la falta de presupuesto, no se dispone del material 

para cubrir mas intersecciones

30
No de ups 

instalados

Proyecto de instalacion de UPS en las 

principales Intersecciones de la ciudad 
0 0 0%

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

3 proyectos
alumbrado publico dentro de los cementerios 

y alrrededores
0 0 -

1 proyecto ampliacion de pila de abastecimiento de agua. 0 0 -

4 coordinaciones

apoyo a la gerencia de AER, turismo en los 

diferentes conciertos de los artistas 

internacionales que visitan nuestro pais 

1 0 0%

Conciertos: Supervisando y desalojando vendedores no 

autorizados  que se ubican y obstruyen el paso peatonal y 

vehicular, por lo que para esta actividad se necesitan 22  

personas, para cubrir tres zonas  PENDIENTE EJECUCION

1 coordinacion
actividades en diferentes cementerios en 

conmemoracion al dia de la madre
0 0 -

1 coordinacion
actividades en diferentes cementerios en 

conmemoracion al dia de los difuntos
0 0 -

1 coordinacion

apoyo a la gerencia de turismo en la villa 

navideña del boulevar juan pablo II, desalojo 

de vendedores que se ubican en lasa entradas 

y que no cuentan con permiso obstruyendo el 

paso

0 0 -

4 coordinacion

apoyo a turismo en las diferentes ferias 

gastronomicas, festividades varias, y otras que 

requieran de apoyo

0 0 -

12 coordinacion

apoyo a asuntos pecuarios en los diferentes 

operativos que realizan en vagancia, atencion 

a denuncias y deteccion de quema de craneos

1 0 0%

pendiente de ejecucion

12 atenciones atencion al publico. 1 0 0% pendiente de ejecucion en espera de fondos

12 mantenimientos

cambio de bomba en el sistema de agua 

potable, cambio de motor de la planta de 

tratamiento

1 0 0% pendiente ejecucion ya que las bombas se encuentran 

dañadas necesitan de reparacion pronta. 

10 operativos

fechas especiales (ferias, carnaval de 

tegucigalpa, mercados cementerios, villa 

navideña, otros)

1 1 100%

Desmontando puestos en la feria de Suyapa: 35 techos, 64 

tubos, se reforzo rotulos del parqueo de buses q dicen 

estacionamiento gratis.

1 proyecto
construccion de muro perimetral de 

mamposteria, bloque y maya ciclon
0 0 -

1 proyecto
complementacion de calle con concreto 

hidraulico  
0 0 -

12 operativos
conservación y mantenimiento de espacios 

publicos libres y recuperacion.
1 1 100%

Se mantiene supervision constante en Boulevares, centros 

hospitalarios, educativos, comerciales, desalojando vendedores 

no autorizados.

150 metros lineales
construccion de cunetas en cementerio san 

juan el durazno. 
0 0 -

1 proyecto

construccion de muro perimetral y desvio de 

aguas negras y aguas lluvias de la parte alta 

del cementerio general.

0 0 -

1 proyecto
construccion de muro perimetral y un porton 

de acceso en cementerio sipile.
0 0 -

1 proyecto
construccion de tapaderas para proteccion de 

planta de tratamiento.
0 0 -

1 proyecto
construccion de un puente peatonal, del 

puente estocolmo al mercado la isla.
0 0 -
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Gestión para la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Regular el desarrollo urbano de la 

economía comercial informal dentro 

del Distrito Central, con el propósito 

de conservar y regular el 

crecimiento adecuado del comercio 

informal así como también la 

administración de los cementerios 

municipales con un fin social hacia 

los menos favorecidos de este 

municipio.

PROYECTOS DE PROMOCION A MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

RED DE SEMAFOROS Y SISTEMAS CENTRALIZADOS 

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Desenvolver políticas y acciones 

para el sistema viario y el sistema 

de transporte en sus diversas 

modalidades, capaces de garantizar 

que los viajes de personas y

bienes ocurra de manera sostenible, 

contribuyendo para el desarrollo 

económico y social del Distrito 

Central.

NORMATIVAS 

PROYECTOS PEATONALES 



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

24 operativos
control de plagas y enfermedades en las 

diversas areas de la gerencia
2 1 50%

se fumigo y limpio El Mercado San Miguel con la colaboracion 

del Centro de Salud del Manchen.  

3 proyectos
construccion de estaciones de descanzo en 

cementerios municipales. 
0 0 -

30 operativos
demarcacion de zonas recuperadas y espacios 

publicos.
3 0 0%

Señalizacion de areas autorizadas y no autorizadas en 

mercados municipales,calles y aceras dentro del distrito 

central.  Pendiente

12
sustitucion de 

herramientas

dotar a la seccion de mantenimiento de la 

gerencia de herramientas adecuadas para 

labores de preparacion en mercados, 

cementerios y oficinas de la gerencia.

1 0 0%

Dotar a la seccion de mantenimiento de herramientas 

adecuadas para la realizacion de trabajos de 

electricidad,albañileria, fontaneria y reparaciones varias en 

mercados, cementerios y demas areas de la GOP.  Pendiente

1 proyecto
dragado de la quebrada cementerio divino 

paraiso
0 0 -

12 operativos
Eficientar las labores de orden público en 

calles, mercados y demás divisiones
1 0 0%

Compra de vestimenta (indumentaria para mantenimiento, 

microempresas y personal operativo)

1
construccion de 

bodega

Elaboración de bodega, para la custodia de 

producto vencido y decomisado en los 

mercados municipales

0 0 -

1 proyecto

Elaboración de una parrilla en la entrada del 

cementerio general para el paso de los 

vehiculos hacia adentro del cementerio.

0 0 -

20 matenimientos
Limpieza y mantenimiento en mercados y 

cementerios
2 1 50%

Se mantiene la supervision y limpieza constante en mercados y 

cementerios

1 proyecto Mantenimiento espacios físicos de la gerencia 0 0 -

10 mercados
Mantenimiento y reparación de sistema 

eléctrico en los mercados municipales
0 0 -

6 proyectos
Mejoramiento del sistema de agua potable 

(varios mercados)
0 0 -

1 proyecto

Mejoramiento del sistema de agua potable en 

mercado los dolores (ampliación de tanque 

elevado sobre administración del mercado)

0 0 -

1 proyecto Obras de mejoramiento   mercado colon 0 0 -

1000
señalamientos 

viales
Ordenamiento vial del mercado zonal belén 0 0 -

12,500.00 metros lineales Pavimentación de calles mercado zonal belén 0 0 -

3 proyectos
Pintado de instalaciones administrativas de los 

cementerios.
0 0 -

1 proyectos Pintado de la capilla 0 0 -

10 mercados Pintado de mercados municipales 0 0 -

3 cementerios
Pintado en fiestas festivas día de la madre, día 

de finados.
0 0 -

24 mantenimientos
Prevención de incendios en mercados 

municipales
2 1 50%

Electrificacion de 17 puetos en el mercado San Isidro, 

instalacion de 25mts de acometida triple cable #6

1 proyecto

Proyecto de identificación electrónica de 

vendedores ambulantes y de mercados (base 

de datos y sofware de ingresos)

0 0 -

1 proyecto
Reconstrucción de la administración del 

mercado la isla
0 0 -

1 proyecto
Construcción de la administración del mercado 

de mariscos
0 0 -

1 proyecto

Rehabilitación de sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario en mercados 

municipales

0 0 -

1 proyecto
Rehabilitación mercado perisur (construcción 

de plantel de buses)
0 0 -

13 remodelaciones
Remodelación de administraciones de 

mercados y cementerios
1 0 0%

Tener en optimas condiciones las instalaciones fisicas de toda 

la gerencia con sus areas (reacondicionamiento de oficinas de 

cementerios y administraciones de mercados, las cuales se 

encuentran en mal estado)

1 proyecto
Remodelación de letrina en cementerio san 

juan el durazno
0 0 -

12 remodelaciones
Remodelación de oficinas, áreas y divisiones 

de la gerencia op
1 0 0%

Se necesita reparar las oficinas de administraciones y areas de 

la gerencia,por ejemplo el mercado Perisur no cuenta con 

Oficinas de Administracion, funcionaba en una caseta de la 

cocacola la cual la mandaron a quitar.

1 remodelaciones Remodelación de oficinas, mercado los dolores 0 0 -

20 remodelaciones
Remodelación y reparación de baños en  

mercados municipales.
0 0 -

4 reordenamientos

Reordenamiento de vendedores y eliminación 

de anexos no autorizados; para mejorar el 

acceso y la visibilidad en las zonas donde se 

requiere

0 0 -

2 proyecto
Reordenamiento y recuperación de espacios 

públicos
0 0 -

1 proyecto
Reparación de bancas parque la cruz 

(cementerio general)
0 0 -
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Gestión para la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Regular el desarrollo urbano de la 

economía comercial informal dentro 

del Distrito Central, con el propósito 

de conservar y regular el 

crecimiento adecuado del comercio 

informal así como también la 

administración de los cementerios 

municipales con un fin social hacia 

los menos favorecidos de este 

municipio.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1 proyecto
Reparación de las estructuras metálicas de las 

jardineras en el cementerio general.)
0 0 -

2 proyecto

Reparación de las calles al interior de los 

cementero divino paraiso y san juan el 

durazno.

0 0 -

1 proyecto

Reparación del cerco con malla ciclón y 

construcción de un portón. En cementerio san 

juan el durazno

0 0 -

1 proyecto
Reparación del puente peatonal que da 

acceso al puente mayol
0 0 -

4 restauraciones
Restauración de bancas en el parque la cruz 

en el cementerio general
0 0 -

1 proyecto
Restauración de la fachada del cementerio 

general
0 0 -

1 proyecto
Restauración de techo de la capilla del 

cementerio general.
0 0 -

1 proyecto

Restauración y preservación de mobiliario de 

la iglesia del cementerio general (bancas, 

ventanales puerta principal y altar mayor).

0 0 -

24 suministros Suministro de agua potable a los mercados 2 1 50%
Se distribuye el agua potable a los mercados municipales, de 

lunes a sabado.

24 supervisiones

Supervisión, mantenimiento y desalojo de 

vendedores no autorizados (carretilleros) en 

quinta avenida y primera calle de 

Comayagüela

2 1 50%
Se mantiene la supervision y manteniimiento y desalojo de 

carretilleros en la quinta avenida y primera calle de 

comayaguela.

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Construcción de Túnel Bulevar 

Juan Pablo II - Bulevar Centroamérica, 

Ubicado en el Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán

0.00% 0.00% 100%

Proyecto finalizado

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Adquisición de Mezcla Asfáltica y 

Emulsión CRS-1
75.00% 55.00% 73.33%

La entrega de Mezcla Asfaltica para el mes de Febrero 2017 

fue menor a la que se habia venido registrando en los meses 

anteriores. Por esta razon el % no vario de manera sustancial. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Proyecto Piloto Rehabilitación de 

Ave. Gutemberg en Casco Histórico de 

Tegucigalpa (Incluyendo Cableado 

Subterráneo de Telecomunicaciones, 

Remodelación de los Parques Finlay y 

Guanacaste, Aceras y Otras Obras

81.82% 22.00% 26.89%

Existieron cambios significativos de diseño que afectan el 

porcentaje de avance anteriormente programado. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Embaulado de quebrada La 

Candelaria (Feria del Agricultor Villa Nueva)
81.2500% 55.00% 67.69%

75.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Construcción de Rotonda Salida 

al Departamento de Olancho
0.00% 92.00%

La ampliacion de tiempo se modifico a 2 meses (60 días). 

Nueva fecha de terminación = 08 de marzo 2017.

50.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Puente Paso a Desnivel 

Intersección Blvd. Centroamérica - Blvd. 

Santa Cristina

81.25% 75.00% 92.31%

50.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Ampliación de 4 carriles desde la 

rotonda de la Hacienda-bulevar José Simón 

Azcona, Villa Olímpica

59.09% 18.00% 30.46%
Existieron cambios de diseño que afectan el porcentaje de 

avance anteriormente programado. 

50.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Ampliación de carriles y rotonda 

de la salida a la ciudad de Danlí
50.00% 38.30% 76.60%

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Paso a Desnivel Avenida Berlín - 

Bulevar Juan Bosco
50.00% 60.25% 120.50% El contratista acelero la ejecucion a su propia cuenta y riesgo. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Construcción de rotonda final del 

Bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal
85.71% 35.00% 40.83%

Existieron cambios de diseño que afectan el porcentaje de 

avance anteriormente programado. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento rotonda colonia satélite - fuerza 

aérea hondureña
75.00% -- -- El contrato esta en proceso de rescisión. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Construcción Rotonda Colonia 

Loarque - Perisur y Construcción Rotonda 

Colonia Lomas de Toncontin

85.71% 23.50% 27.42%
Existieron cambios de diseño que afectan el porcentaje de 

avance anteriormente programado. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel bulevar cee 

(cervecería) mejoramiento de calle entre col. 

Álamo - metro mall

15.00% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel acceso a la 

colonia américa -bulevar cee
43.75% 12.00% 80.00%

El proyecto tiene orden de inicio el 16 de Enero 2017 y una 

duración de 7.5 meses, cuando anteriormente se había 

contemplado iniciar el 02 de Enero 2017 con una duración de 

6.5 meses. Por lo anterior se ve fectado el porcentaje de 

avance.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento construcción paso a desnivel 

(túnel) bulevar centroamérica - bulevar 

francia (las colinas)

29.17% 5.00% 11.43%

En el POA presentado se indicaba que la Orden de Inicio para 

este proyecto era el 01 de enero del 2017; por motivos de 

pago de anticipo y demas, la Orden de Inicio oficial es el 08 de 

febrero 2017. Debido a lo anteriormente expuesto, el 

porcentaje de avance siempre se vera afectado a menos que 

el contratista acelere obras a su cuenta y riesgo. 
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Controlar y verificar el 

cumplimiento de contratos

Lograr que los proyectos y 

programas de la Alcaldía se 

desarrollen y concluyan de acuerdo 

con el Plan de Trabajo, teniendo en 

cuenta calidad, costo y plazo de 

ejecución. 

Seguimiento de Proyectos de Puentes, Pasos a Desnivel y Túneles
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Gestión para la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Regular el desarrollo urbano de la 

economía comercial informal dentro 

del Distrito Central, con el propósito 

de conservar y regular el 

crecimiento adecuado del comercio 

informal así como también la 

administración de los cementerios 

municipales con un fin social hacia 

los menos favorecidos de este 

municipio.

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

78.13%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel paso a desnivel 

en bulevar ffaa y conexión a 6ta avenida de 

comayagüela, margen izquierdo del rio 

guacerique-ffaa

15.63% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento solución vial jacaleapa – kennedy 

– unitec
20.83% 2.00% 6.86%

En el POA presentado se indicaba que la Orden de Inicio para 

este proyecto era el 01 de enero del 2017; por motivos de 

pago de anticipo y demas, la Orden de Inicio oficial es el 23 de 

febrero 2017. Debido a lo anteriormente expuesto, el 

porcentaje de avance siempre se vera afectado a menos que 

el contratista acelere obras a su cuenta y riesgo. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento construcción paso a desnivel 

(túnel) blvd 21 de octubre - salida col. San 

miguel

35.00% 6.20% 39.68%

Existieron cambios de diseño que afectan el porcentaje de 

avance anteriormente programado. Por motivos de 

emergencia, se realizaron trabajos de reparacion en el Puente 

sobre Rio Chiquito, lo cual atraso los trabajos meramente del 

proyecto, por lo cual el porcentaje varia poco. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel bulevar suyapa-

loma linda sur y 3 rotondas
20.83% 6.25% 30.00%

En el POA presentado se indicaba que la Orden de Inicio para 

este proyecto era el 01 de enero del 2017; por motivos de 

pago de anticipo y demas, la Orden de Inicio oficial es el 15 de 

febrero 2017. Debido a lo anteriormente expuesto, el 

porcentaje de avance siempre se vera afectado a menos que 

el contratista acelere obras a su cuenta y riesgo. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento solución vial túnel y rotonda 

bulevar juan bosco - bulevar la hacienda.
25.00% -- --

Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel conexión vía 

rápida aeropuerto (reversible) – ampliación 

centro comercial perisur-monumento a la 

madre.

31.25% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento paso a desnivel incorporación 

puente estocolmo - calle la isla y ampliación 

del retorno puente estocolmo-la isla y calle 

paralela al puente 4 puntos cardinales.

43.75% 5.00% 14.29%

En el POA presentado se indicaba que la Orden de Inicio para 

este proyecto era el 01 de enero del 2017; por motivos de 

pago de anticipo y demas, la Orden de Inicio oficial es el 15 de 

febrero 2017. Debido a lo anteriormente expuesto, el 

porcentaje de avance siempre se vera afectado a menos que 

el contratista acelere obras a su cuenta y riesgo. 

71.88%
% de Avance del 

Proyecto
Seguimiento vía rápida belén - estadio 9.38% -- --

Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento vía rápida rio choluteca corredor 

central anillo, periférico - col. La vega-bulevar 

kuwait (tramo iii)

20.83% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

65.63%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento vía rápida entre mercado 

torocagua - mercado zonal belén y 3 pasos a 

desnivel bulevar del norte: 1. Zonal belén, 2. 

Acceso colonia torocagua, 3. Acceso col. 3 de 

mayo.

3.13% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

71.88%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento vía rápida presidencial-ruby 

tuesday.
9.38% -- --

Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Paso a Desnivel Bulevar FFAA-

METRO MALL
0.00% -- --

Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Paso a Desnivel en el Puente 

Guacerique
0.00% -- --

Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Paso a desnivel Sobre 

Intersección - Avenida Cabañas/Solución Vial 

10ma Calle. 

0.00% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Vía Rápida (paso a Desnivel) 

Puente El Chile -Puente Soberanía-Puente 

Mayol (Tramo I)

0.00% -- --
Dicho proyecto aun no ha entrado a la Dirección de Control y 

Seguimiento.

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Construcción de Paso a Desnivel 

Bulevar Kuwait - Bulevar Santa Cristina
0.00% 7.50% 36.00%

En el POA presentado se indicaba que la Orden de Inicio para 

este proyecto era el 01 de enero del 2017; por motivos de 

pago de anticipo y demas, la Orden de Inicio oficial es el 08 de 

febrero 2017. Debido a lo anteriormente expuesto, el 

porcentaje de avance siempre se vera afectado a menos que 

el contratista acelere obras a su cuenta y riesgo. 

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Programa Rehabilitación y 

Mejoras de Calles - Tegucigalpa y 

Comayagüela (Julio 2016)

76.58% 68.25% 89.12%

100.00%
% de Avance del 

Proyecto

Seguimiento Mantenimiento y rehabilitación 

de calles en el Distrito Central
9.09% -- --

Dicho Programa aun no ha entrado a la Direccion de Control y 

Seguimiento

75
Numero de 

Proyectos
Seguimiento de Balastados 11 10 --

El numero indicado es de proyectos en ejecución, por lo cual el 

porcentaje no es posible calcularlo. 

25
Numero de 

Proyectos
Seguimiento de Canalizaciones y Dragados 4 0 --

Los proyectos de canalizacion y dragado comenzaran entre 

marzo y abril. 

10
Numero de 

Proyectos

Seguimiento de Construcción de Puentes, 

Caja Puentes y Puentes Peatonales
1 3 --

El numero indicado es de proyectos en ejecución, por lo cual el 

porcentaje no es posible calcularlo. 
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Controlar y verificar el 

cumplimiento de contratos

Lograr que los proyectos y 

programas de la Alcaldía se 

desarrollen y concluyan de acuerdo 

con el Plan de Trabajo, teniendo en 

cuenta calidad, costo y plazo de 

ejecución. 

Seguimiento de Proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de Calles

Seguimiento de Obras en Barrios y Colonias
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125
Numero de 

Proyectos

Seguimiento de Pavimentación de Calles en 

Barrios y Colonias, Construcción de Cunetas, 

Muros, Cambio de Tuberías, Tanques y Otras

18 94 --
El numero indicado es de proyectos en ejecución, por lo cual el 

porcentaje no es posible calcularlo. 

1944
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresa de Barrido 

Diurno y Limpieza Integral en el M.D.C.
162 162 100.00%

336
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Chapeo y 

Limpieza Integral de Aldeas en el M.D.C.
28 28 100.00%

360
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Protección, 

Reforestación y Manejo de Áreas Verdes en 

M.D.C.

30 30 100.00%

492
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Control de 

Ventas Ambulantes, Recuperación y 

Protección de Espacios Públicos en el D.C

41 41 100.00%

108
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Limpieza y 

Chapeo en los Cementerios Municipales.
9 9 100.00%

48
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Rajado de 

Piedra en el Relleno Sanitario, Limpieza y 

Reconstrucción de Tragantes, Construcción de 

Tapaderas en Diferentes puntos del D.C.

4 4 100.00%

12
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Montaje y 

Desmontaje, Mantenimiento y Emergencias de 

Semáforos en el D.C.

1 1 100.00%

36
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Seguridad 

y Control de Ordenamiento Vial Asignado a la 

Cuadrilla de Señalización Vertical y Horizontal, 

en el D.C.

3 3 100.00%

612
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Servicios 

de Control de Trafico Vehicular en el Municipio 

del D.C.

51 51 100.00%

24
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de Vigilancia y 

Seguridad en el Proyecto de Prevención y 

Mitigación de Desastres en las Fallas 

Denominadas El Berrinche y el Reparto del 

D.C.

2 2 100.00%

24
Número de 

Microempresas
Seguimiento de Huerto Municipal - Regidores 2 2 100.00%

24
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de  

Reforestación y Áreas Verdes en M.D.C.
2 2 100.00%

24
Número de 

Microempresas

Seguimiento de Microempresas de  Limpieza 

de Tragantes
2 2 100.00%

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

50% % Avance
Construcción Tramo III Emisoras Unidas - 

UNAH
10% 0 -

En proceso de recopilación de información

70% % Avance

Construcción Patio-Taller (Edificios y taller), 

Pavimentación PatioTaller, subterraneos, 

Accesos y Retorno; 

12% 0 -

En proceso de recopilación de información

30% % Avance Semaforización 10% 0 - En proceso de recopilación de información

100% % Avance

Retorno Operacional Kennedy (ROK), bahía, 

ampliación carriles segregados, y obras 

complementarias en Tramo II

0% 0 -

En proceso de recopilación de información

10% % Avance Contrucción de Retorno Operacional (ETEN) 0% 0 - En proceso de recopilación de información

80% % Avance
Contrucción de Obras Complementarias en los 

Carriles Segregados
8% 0 -

En proceso de recopilación de información

50% % Avance

Supervisión Retorno Operacional, Bahía, Patio-

Taller, ETEN, Patios (IHMA, DIAPA y UNAH); 

además del Tramo III y obras 

complementarias.

5% 0 -

En proceso de recopilación de información

100% % Avance Centro Control y Operación 0% 0 - En proceso de recopilación de información

100% % Avance Viabilización Social Laboral 10% 0 - En proceso de recopilación de información

100% % Avance Viabilización Social y Ambiental 10% 0 - En proceso de recopilación de información

100% % Avance

Apoyo Institucional para la Puesta en 

Operación del Sistema de Transporte Público 

a través de manuales de contingencia y Plan 

de Inserción para el Sector de Transporte 

Afectados por el Sistema de Transporte BRT

0% 0 -

En proceso de recopilación de información

100% % Avance
Equipo de Trabajo, Equipamiento, Gastos de 

Operación 
8% 0 --

En proceso de recopilación de información

P
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Contribuir a mejorar las condiciones 

del transporte público de pasajeros 

y el tránsito en general con el fin de 

estructurar una ciudad competitiva, 

eficiente y equitativa, que ofrezca 

oportunidades de movilidad 

sostenible a la población de 

menores recursos y facilite el 

transporte hacia las oportunidades 

de trabajo y desarrollo económico y 

social.  

1. Primer Corredor De Transporte Publico 

2. Fortalecimiento Institucional

3. Administración

D
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Controlar y verificar el 

cumplimiento de contratos

Lograr que los proyectos y 

programas de la Alcaldía se 

desarrollen y concluyan de acuerdo 

con el Plan de Trabajo, teniendo en 

cuenta calidad, costo y plazo de 

ejecución. 

Seguimiento de Microempresas

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100%
% Ejecución 

Contratos

Auditoría Financiera y Evaluación Final del 

Programa Financiados 
0% 0 -

En proceso de recopilación de información

100% % Ejecución

Realización de Actividades para la Ejecución 

Adecuada para la Puesta en Operación del 

Sistema de Transporte Público

10% 0 -

En proceso de recopilación de información

2 No. Obras
Obras de construcción que surjan por 

imprevistos varios
0 0 -

En proceso de recopilación de información

1 No. Contratos
Supervisión de las obras de construcción del 

nuevo Sistema de Transporte BTR
0 0 -

En proceso de recopilación de información

1 No. Contratos
Estudios para el Programa relacionados con el 

Sistema de Transporte a implementarse
0 0 -

En proceso de recopilación de información

12 No. Consultorías

Fortalecimiento para las Áreas Técnicas de 

Ingeniería, Adquisiciones, Administración y 

otras de la UEP TRANS-450

0 0 -

En proceso de recopilación de información

4 No. Computadoras

Fortalecimiento de la UEP TRANS-450 a través 

de la adquisición de computadoras para el 

Equipo de Trabajo 

0 0 -

En proceso de recopilación de información

4 No. Estaciones

Fortalecimiento de la UEP TRANS-450 a través 

de la adquisición de estaciones de trabajo 

para el Equipo de Trabajo 

0 0 -

En proceso de recopilación de información

120 No. Pagos

Operación y administración de la UEP TRANS-

450 (ENEE, HONDUTEL, SANAA, Alquiler 

Oficina, Papelería y Útiles, Combustible, 

Internet, Equipo de limpieza, y otros)

0 0 -

En proceso de recopilación de información

5
No. Solicitudes de 

fondos

Gastos eventuales e imprevistos de la UEP 

TRANS-450 manejados a través de Caja chica 

(fondo rotatorio) para la ejecución oportuna 

del Programa.

0 0 -

En proceso de recopilación de información

6 No. Mantenimiento

Mantenimiento de

Equipo de Cómputo, de Mobiliario de Oficinas 

y Oficinas en general de

la UEP TRANS-450.

0 0 -

En proceso de recopilación de información

1 No. contratos
Readecuaciones de Oficinas de la UEP TRANS-

450.
0 0 -

En proceso de recopilación de información

1 consultorias

Consultores de Apoyo al

Sistema de Comunicación y Recaudo 

Electrónico (SST S.A. de C.V.) 

1 0 -

En proceso de recopilación de información

1 consultorias

Asistencia y

Acompañamiento en

Negociacion de Contrato de Concesion - 

ABOGADOS Y ASESORES

1 0 -

En proceso de recopilación de información

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

1 N° Estudios

Estudio Plan Maestro de Saneamiento y 

Diseño Final del Colector Principal del río 

Choluteca y Planta Depuradora

0.10 0.00 0%

Fondos Cooperación Internacional administrados directamente

por el BCIE, supervisión conjunta UGASAM/AMDC-SANAA.

Estudio.

2 N° Proyectos
Proyectos pilotos de abastecimiento de agua, 

réplica Proyecto Planes del mogote
0.00 0.00 0%

En licitación  por Comisión Nacional de Agua y Saneamiento. 

CONASA

1 N° Estudios

Estudio y diseño final proyecto de 

aprovechamiento embalse de río Nacaome 

para agua potable para el municipio del 

Distrito Central y comunidades aledañas

0.33 0.33 100%
Fondos internacionales. En licitación por CONASA - Unidad 

Coordinadora de Proyectos SANAA-BID

1 N° Estudios
Supervisión diseño de Presa sobre río Ojojona 

(Jiniguare)
0.13 0.13 100%

En licitación  por Dirección de Ordenamiento Territorial e 

Infraestructura

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

17 N° levantamientos
Levantar topografias en los lugares propuestos 

a realizar proyectos
1 0 0% En proceso de recopilación de información

17

N° proyectos 

evaluados y 

formulados

Realizar evaluaciones y formulaciones 1 0 0% En proceso de recopilación de información

118
N° de proyectos 

supervisados
Realizar supervisiones 12 0 0% En proceso de recopilación de información

ACTIVIDAD
Febrero

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Formular, Evaluar y dar control y 

seguimiento a Proyectos de 

Infraestructura orientados a la 

Mitigacion de Desastres Naturales y 

Rehabilitación de Vías de 

Evacuación en zonas vulnerables del 

Distrito Central, las obras son 

financiadas con el prestamo 2062 

del Banco Centroamericano de 

Integracion Economica.

Febrero
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Desarrollo Humano 

Sostenible

Gestionar la Transferencia a la 

Alcaldía Municipal del Distrito 

Central de los servicios de agua 

potable y saneamiento operados por 

el SANAA, Urbanización para la 

construcción de viviendas para 

familias pobres en el Proyecto 

Habitacional AMDC, en el Sitio San 

José, Aldea Río Abajo, 

Comayagüela, MDC. Supervisión de 

la operación del Proyecto Piloto de 

Agua y Saneamiento en la Colonia 

Planes del Mogote, Comayagüela, 

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDAD

P
R

O
Y

E
C

T
O

 T
R

A
N

S
 4

5
0

Gestión de la 

Infraestructura para el 

desarrollo

Contribuir a mejorar las condiciones 

del transporte público de pasajeros 

y el tránsito en general con el fin de 

estructurar una ciudad competitiva, 

eficiente y equitativa, que ofrezca 

oportunidades de movilidad 

sostenible a la población de 

menores recursos y facilite el 

transporte hacia las oportunidades 

de trabajo y desarrollo económico y 

social.  

4. Auditoria Y Evaluación Del Proyecto

5. Imprevistos

1 Primer Corredor de Transporte Público

3. Administración



PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

12
Control de permisos de 

constucción

Detener construcciones que no cuenten con su respectivo 

permiso
10 10 100% Este mes solo se paralizaron 10 construcciones.

365
No. De operativos de 

seguridad
Seguridad Trans 450, Edificio AER, Ejecutivo, Sepudo  28 28 100%

240 No. De Policias capacitados Capacitacion a miembros de la policia municipal 60 0 0%

365 No. Control y desalojo Control de Vendedores Ambulantes 28 28 100%

365
No. de operativos de 

Seguridad 
Seguridad en el Centro Histórico del MDC 28 28 100%

365
No. De Operativos de 

supervisión

Operativos para evitar que se deseche basura o desechos de 

construcción en lugares no autorizados, para evitar 

contaminación en ríos, quebradas y barrancos.

28 28 100%

317
No. De Operativos de 

seguridad
Patrullaje, seguridad y control vehicular en Comayaguela. 24 24 100%

365
No. De Operativos de 

seguridad
Seguridad Autoridades AMDC 28 28 100%

317
No. de Operativos Seguridad  

en proyectos

Seguridad en construcciones de la  AMDC, asistencia vial y 

trabajos de topografía.
24 24 100%

317 Seguridad Apoyo a la Gerencia de Orden Publico 24 24 100%

96 Seguridad en operativos
Seguridad al Juzgado de Policía en cierre de negocios que no 

tienen su respectivo permiso, madrugada segura etc.
8 12 150%

23 Día
Seguridad en aniversarios(la capital, Virgen de Suyapa), semana 

santa, navidad, recreo vías y ferias. 
5 5 100%

12 No. de  operativos Seguridad en bodas gratis 4 0 0%

_ No. de Operativos Seguridad al ciudadano interpuesta por la poblacion en general _ 11 0%

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

4 No. de informes

Informe sobre  atenciones brindadas en apoyo a Familias 

Afectadas por Diferentes desatres de la Naturaleza o causadas 

por la mano del hombre

0 30 0%
Emrgencias atendidas no son programadas. Ver 

reporte adjunto

12
No. de capacitaciones de 

codeles

Capacitacion de Codeles para mantenimiento de obra en el 

BAMBU
1 0 0%

12 No. de Informes
Mantenimiento de obra construida en el sector conocido como el 

Bambu
1 0 0%

12
No. de albergues nuevos 

registrados

Capacitacion de Codeles para mantenimiento de obra en el 

BAMBU
1 0 0%

12 No. de actualizaciones Mantenimiento de equipo de lectura para deslizamientos 1 0 0%

24 No. de Mantenimeinto Operativos de limpieza en mercados 2 0%

24 No. de mantenimientos
Registro de posibles inmuebles para Albergues Temporales en 

caso de Emergencia (iglesias, kinder,escuelas, centro comunal)
2 2 100%

12 No. de mantenimientos Mantenimiento de canales superficiales y calle asfaltada 1 1 100%

12 No. de nuevos CODELES
Mantenimiento de equipo manual y electrónico instalado en 

proyectos,cableado como soportes estructurales.

1
1 100%

192 No. de CODELES actualizados
Mantenimientos  de Pluviometros en Barrios y Colonias de 

tegucigalpa y comayaguela

16
8 50%

36 No. de mantenimientos
Capacitacion, restructuraciony actualizacion de  CODELES el 

Distrito Ccentral
3 6 200%

48 No. de  Atenciones

Fumigacion en Gerenciasde la Alcaldia Municipal , Edificios

Comunales, Mercados,  Escuelas, Kinders, Iglesias y posibles 

albergues

4 3 50%

_ No. de manteniemientos
Mantaenimiento preventivo en zonas vilberables de Tegucigalpa 

y Comayaguela (limpiezas de embaulados, tragantes y cnetas)
0 1 0%

_ Se da Conforme emergencias

Activiades de mantenimiento y prevencion en combate a 

incendios forestales, fumigaciones preventivas, capacitaciones, 

senalizacion de rutas de evacuacion en escuelas, edificios 

publicos, mercados, puentes en los causes de rios y quebradas 

0 2 0%

24 No. de fumigaciones Fumigaciones en las oficinas del plantel 21 de octubre 0 1 0%

24 No. de fumigaciones
Fumigaciones en los diferentes mercados de Tegucigalpa y 

Comayaguela D.C.
0 1 0%

_ Se da Conforme emergencias
Atencion de Primera Respuesta a habitantes de las zonas 

vulnerables del Distrito Central en caso de: incendios, 

inundaciones, deslizamientos, deslaves, derrumbes y sismos.

0 30 0%

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

219,600 Tonelada
Disposicion final de desechos sólidos recolectadas por la dos 

empresas contratadas (AMAHSA y COSEMSA).
18,300 16,813 92% Depende de factores externos

10,800 Tonelada
Disposicion final de desechos solidos generadas por empresas 

privadas (Desechos Particulares) 
900 917 102% Depende de factores externos

6,000 Tonelada
Recoleccion de desechos sólidos por equipo de la Alcadia 

Municipal.
500 206 41%

No se cuenta con el suficiente equipo de volquetas 

y cargadoras.
236,400 Tonelada Disposicion final de Residuos Solidos 19,700 17,936 91%

1,680 Tonelada Disposicion final de Residuos Hospitalarios 140 109 78%

1 Proyecto Cierre Tecnico del Relleno Sanitario 8% 0 0% Aun no se ha terminado la operatividad del Relleno

1 Proyecto Construccion de nuevo Relleno Sanitario 8% 0 0% Gestionando los Fondos Necesarios

1 Proyecto Habilitacion de Celda # 2 en el Relleno Sanitario 8% 0 0% Esperando Licitación del Proyecto

25 Contenedores Inventario de los distitntos Contenedores ubicados en el D.C. 25 25 100%
Shapes de Colonias no están actualizados, se 

encontraron multiples errores

11 Rutas de recoleccion
Digitar las rutas de recoleccion de Residuos Solidos que realizan 

las empresas AMAHSA y COSEMSA.
11 0 0%

Shapes de Colonias no están actualizados, se 

encontraron multiples errores
2,268 Microempresas Barrido de calles 189 189 100%

540 Operativos realizados Operativos de limpieza 45 64 142%

UNIDADES INDEPENDIENTES

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   

FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

FEBRERO

Gestión de la 

Infraestructura para 

el Desarrollo

Manejo integral de los 

Residuos Solidos en el 

Distrito Central.

OBJETIVO OPERATIVO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   

OBJETIVO OPERATIVO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

Gestión del Riesgo

UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   
FEBREROMETA 

ANUAL  

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

AREA EJECUTORA
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Cumplir y hacer cumplir las 

ordenanzas, acuerdos 

Municipales y el plan  de 

arbitrios conforme a la Ley 

de Municipalidades, 
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AREA EJECUTORA

AREA EJECUTORA

Convivencia y 

seguridad ciudadana 

y Seguridad Jurídica

Coordinar la prevencion, 

mitigacion y respuesta a las 

emergencias y desastres 

que afectan la calidad de 

vida de los habitantes del 

Distrito Central.
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UNIDADES INDEPENDIENTES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

360 Denunicas solucionadas Denuncias de ciudadanos 30 40 133%

600 Constancias entregadas

Elaboracion de Constancias de Factibilidad, Grandes 

Generadores de Desechos Solidos, Exoneraciones y Uso de la 

Celda Especial ubicada en el Relleno Sanitario.

50 52 104% Depende de factores externos

600 Tragantes Limpieza de tragantes 50 15 30% Se apoyo la feria de la Virgen de Suyapa

48 Capacitaciones impartidas

Capacitacion a Escuelas, Institutos y/o Empresas que solicitan 

acerca del Medio Ambiente, Tecnicas de 3R, Manejo de Residuos 

Solidos Hopsitalarios.

4 0 0%

Pendiente de Ejecución debido a que no se ha 

dado respuesta a la solicitud presupuestaria de 

compra de insumos necesarios.

360 Avisos de Cobro

Imprimir y Entregar Avisos de Cobros a Clinica, Hospitales y 

Laboratorios Clinicos por el Uso de la Celda Especial ubicado en 

el Relleno Sanitario.

30 46 153%

Aumento de Uso de la Celda Especial del Relleno, 

debido a la exigencia del cumplimiento de las 

normativas vigentes
12 Solicitud Destruccion de materiales peligrosos en el Relleno Sanitario 1 2 200% Depende de factores externos

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

12000 No. de Plantas Viveros municipales. 1000 900 90%

Se esta gestionando la firma de Convenio con 

LUFUSA para el fortalecimiento del los viveros 

municipales

144 No. Evaluaciones realizadas 
Regular y controlar el corte y/o  poda de árbol en el perímetro 

urbano del DC
12 6 50%

Este monto corresponde a la reproduccion de 

material didactico, entrega de vestimenta alusiva a 

la proteccion a los alumnos, asi como la compra de 

equipo de oficina para realizar las presentaciones e 

informes

6
No. Espacios públicos 

recuperados y mejorados
Programa de Recuperación y Mejoramiento del Espacio Publico 1 0

60 No. Evaluaciones realizadas 
Regular Ambientalmente la instalación y operación de proyectos 

en el DC
5 29 580% Esta actividad depende del contribuyente

60 No. Evaluaciones realizadas 
Regular ambientalmente la construcción y/o operación de 

proyectos en el DC que no requieren Licencia Ambiental
5 24 480% Esta actividad depende del contribuyente

300 No. Autorizaciones Regular el Uso de Sonido en el perímetro Urbano del DC 25 53 212% Esta actividad depende del contribuyente

24 No. Evaluaciones realizadas 
Realizar control y seguimiento a medidas  ambientales 

establecidas a los proyectos licenciados por la UGA
2 11 550% Esta actividad depende del contribuyente

36 No. Informes
Participar en inspecciones conjuntas en apoyo a otras 

dependencias e instituciones
3 1 33%

Esta actividad depende del numero de solicitudes 

de apoyo recibidas

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

153 No. De Operativos Hacer cumplir la Ordenanza Amanecer Seguro 12 12 100%

1260 No. De Permisos de Fiesta
Hacer cumplir el Articulo 143 del Plan de Arbitrios vigente, en los 

incisos 19 y 20. 
100 59 59% Actividad que depende del contribuyente

24
No. De Permisos para 

Destazos
Hacer cumplir el Articulo 141 del Plan de Arbitrios vigente. 2 0 0% Actividad que depende del contribuyente

24
No de permisos para Guias 

Francas
Hacer cumplir el Articulo 142 del Plan de Arbitrios vigente. 2 8 400% Actividad que depende del contribuyente

7900 No. De Citaciones
Por recepcion de denuncias y  requerimientos por mora y 

documentacion de negocios.
400 1161 290%

El excedente de a que se realizaron operativos de 

barridos de negocios

60

No. De Autorizaciones, 

Constancias, Inspecciones de 

Campo y Dictamenes

Hacer cumplir el Articulo 143 del Plan de Arbitrios vigenete, en 

el inciso 10. 
5 3 60% Actividad que depende del contribuyente

60 No. De Operativos Apoyos otras Dependencias 5 28 560% mayor solicitud de apoyo

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

240 No. de boletines Elaboracion y envio de boletines y fotografías 20 21 105%

240
No. de informes de 

seguimiento de noticias
Realizar el monitoreo de noticias 20 20 100%

3600 No. de actualizaciones Mantenimiento de la página Web 300 0 0%
La pagina se encuentra inactiva porque estas en 

proceso de cambio de diseños

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

31,119 Reses Destazadas Sacrificio o Destace Ganado Bovino

2,680 2,503 93%

se observa una leve disminucion en relacion a lo 

programado, esto debido a que estamos en verano 

y los buenos pastos se ven reducidos y no hay 

mucho ganado con buen peso y a esto le debemos 

sumar que entro en funcionamiento la planta 

procesadora de catacamas ya que del Depto de 

Olancho se abastecen las dos Procesadoras

19,137 Cerdos Destazadas Sacrificio o Destace Ganado Porcino

1,296 1,457 112%

Se observa una mediana alza debido al alto precio 

de la carne de Res, la poblacion consume mas 

carne de Cerdo por su bajo precio y esta razon se 

ha mantenido el destace de cerdos y tambien la 

leve dismucion de procesado de reses

2,605 Sacos de Harina Produccidos Venta Sacos de Harina

235 384 163%

se observa una fuerte alza en la venta de Harina en 

esta epoca del año porque los productores de 

concentrados a base de harina  aumentaron su 

produccion  de concentrados producidos a base de 

harina por la escases de pastos 
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Gestión Ambiental

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

Gobernabilidad

Informar, orientar y 

mantener un vínculo de 

interacción, tanto interna 

como externamente, en 

torno a las actividades que 

ejecuta la AMDC. 

                                                                                                           

Administrar justicia dentro 

del Distrito Central, en 

todas las materias en que la 

Ley le ha dado 

competencia.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

Convivencia y 

seguridad ciudadana 

y Seguridad Jurídica

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

Dar un servicio Eficiente y 

de confianza en el destace 

de ganado Bovino y Porcino 

y venta de Sub-Productos 

cumpliendo con las normas 

de sanidad e higiene en el 

proceso de destace y 

distribución de la carne y 

sub productos

Fuera del campo de 

resultado estratégico 

de la AMDC, según 

ley.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

FEBRERO

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   

FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
FEBRERO

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD   OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Gestión de la 

Infraestructura para 

el Desarrollo

Manejo integral de los 

Residuos Solidos en el 

Distrito Central.

Promover planes, 

programas y proyectos 

tendientes a la conservación 

y protección de los recursos 

naturales del Municipio. 

Ejecutar y supervisar, en 

coordinación con las 

entidades competentes, la 

implementación de la 

normativa ambiental 

nacional vigente. Así como 

también  resguardar el 

Patrimonio Público.
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UNIDADES INDEPENDIENTES

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

350 Barriles de Sebo Producidos Venta de Barriles de Sebo

16 21 131%

se observa una leve alza en la venta de sebo se 

debe a que las camaroneras ya han  sembrado las 

larvas de camaron  las que fueron sembradas en 

Diciembre 2016 para la produccion del año 

siguiente y tambien los productores de 

concentrados a base de sebo han aumentado su 

produccion  

31,119 Intestinos de Res Vendidos Venta de Intestinos de Res 2,680 2,506 94%

19,137 Intestinos de Cerdos Vendidos Venta de Intestinos de Cerdos
1,296 1,457 112%

13,593 Librillos vendidos Venta de Librillos 1,117 78 7%

31,119 Cuajos Vendidos Venta de Cuajos 2,680 2,498 93%

31,119 Colas Vendidas Venta de Colas 2,680 2,504 93%

31,119 Cueros Custodiados Manejo de Cueros 2,680 2,503 93%

592 Calculos Biliares Vendidos Venta de Calculos Biliares 52 0 0%

1,794 Sangre Fetal Vendida Venta de Sangre Fetal 221 197 89%

875 Garras Vendidas Venta de Garras 73 61 84%
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Dar un servicio Eficiente y 

de confianza en el destace 

de ganado Bovino y Porcino 

y venta de Sub-Productos 

cumpliendo con las normas 

de sanidad e higiene en el 

proceso de destace y 

distribución de la carne y 

sub productos

Fuera del campo de 

resultado estratégico 

de la AMDC, según 

ley.



PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

1200 No. de solicitudes
Control de solicitudes de ayudas sociales dirigidas al Alcalde 

Municipal
100 54 54%

Actividad que depende del ciudadano

1320 No. de notas
Control de correspondencia recibida por las diferentes 

Secretarías de Estado
110 98 89% Según correspondencia enviada

240
No. de empleados 

atendidos
Atencion a funcionarios de la AMDC 20 18 90%

Actividad que depende según solicite el empleado

120
No. Eventos 

supervisados

Supervisión y coordinación de los eventos realizados por las 

Unidades dependientes de Despacho Municipal
10 6 60%

depende de las evenos que se den en las diferentes 

dependencias del despacho municipal

2520 No. Documentos Documento archivados del Despacho Municipal 210 152 72% Según correspondencia enviada y recibida

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

24
Número de 

convocatorias giradas

Comunicar a los miembros de la Corporación Municipal las 

convocatorias a sesiones
2 1 50% Actividad que depende de la corporacion municipal

24 Número de Asistencias Concurrir a las sesiones de la Corporación Municipal 2 1 50% Actividad que depende de la corporacion municipal

24
Número de actas 

elaboradas
Preparar actas de las sesiones de la Corporación Municipal 2 1 50% Actividad que depende de la corporacion municipal

100

Número de 

certificaciones 

transcritas

Certificar los acuerdos y resoluciones emitidas por la 

Corporación Municipal.
5 2 40%

Actividad que depende de la corporacion municipal y del 

contribuyente

12 Número de Asistencias
Auxiliar a las comisiones nombradas por la Corporación 

Municipal.
1 7 700% Actividad que depende de la corporacion municipal

15
Número de Certificos 

emitidos
Autorizar la elaboración de fierros para herrar semovientes

1 1
100%

15 Número de Matriculas
Elaboración de la matricula de fierros para herrar 

semovientes 1 1
100%

70
Número de Cartas de 

Venta
Elaboracion de Cartas de Ventas de semovientes

5 11
220% Actividad que depende del contribuyente

900
Número de 

autorizaciones
Autorizacion de libros contables

75 240
320% Actividad que depende del contribuyente

80
Número de 

autorizaciones
Autorizacion de libros de socios

10 30
300% Actividad que depende del contribuyente

60
Número de 

autorizaciones
Autorizacion de estados financieros

10 6
60% Actividad que depende del contribuyente

70 Número de matriculas Elaboración de matriculas para armas de fuego 5 2 40% Actividad que depende del contribuyente

1060

Número de 

Matrimonios 

Autorizados

Autorización de Matrimonios Civiles

150 172
115% Actividad que depende del contribuyente

24
Número de Actas de 

Liberacion firmadas

Recepción de Actas de Liberación de Gravamen para firma 

del Alcalde Municipal 2 2
100% Actividad que depende del contribuyente

60
Número de autenticas 

extendidas
Emisión de autenticas/certificaciones de documentos

5 14
280% Actividad que depende del contribuyente

500
Número de constancias 

de vecindad emitidas
Emisión de constancias de vencidad

50 172
344% Actividad que depende del contribuyente

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE
24 No.Becas Gestionar becas para funcionarios en el exterior 2 0 0%

3

Acuerdos de 

Cooperacion y 

Hermanamiento

Seguimiento a los convenios de cooperación y 

hermanamiento
1 0 0%

24 No.Viajes
Preparación de viajes al alcalde y su corporación municipal, 

Funcionarios y Empleados
2 2 100%

La secretaría General Abog.Cossette López Osorio participo en 

el Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local 

en La Ciudad de Madrid, Reino de España los dias del 13 al 24 

de febrero del presente año. Licencia Eva López Peraza ONU 

Mujeres Tegucigalpa Segursa y Libre de  Violencia con las 

Mujeres y Niñas en la Ciudad de Mexico                                                                 

12 No. Representación
Representatividad ante diferentes Jefes de Misiones 

Diplomáticas y de Organismos Internacionales y/o nivel local
1 2 200%

Reunión con Funcionarios de la AMHON. Atencion a La Señora 

Ana de Miguel del ayuntamiento de Madrid, se reunio el dia 21 

de Febrero con personal de dIferentes Gerencias de la Alcaldia 

Municipal Para ver que departamentos se les puede 

proporcionar o apoyar en diferentes proyectos o acatividades 

para un mejor desempeño de la Institucion.

36 No. Asesorias

Asesorar al Despacho del Señor Alcalde, Miembros de la 

Corporación Municipal y demás funcionarios en asuntos de 

su competencia a nivel de esta dirección.

3 4 133%

48 No. Documentos

Análisis y dar respuesta a diferentes documentos 

(correspondencia sean estas cartas Diplomáticas, Verbales 

de Entendimiento que remita el Despacho Municipal). Nivel 

Internacional y Nacional

4 14 350%

Aplicar  políticas en el ámbito de 

las Relaciones Internacionales del 

Distrito Central con otras 

Ciudades u Organismos de 

interés; fortalecimiento de la 

representación Diplomática.

Gobernabilidad
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ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Velar y cumplir con lo 

establecido en la ley 

de municipalidades.

Ejecutar los procedimientos 

legales atinentes a las funciones 

legislativas y administrativas de 

la Corporación Municipal, así 

como dar cumplimiento a las 

funciones otorgadas por la ley.

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

AREA 

EJECUTORA

DESPACHO MUNICIPAL
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FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Coordinar el 

cumplimiento de los 

objetivos Municipales 

correspondientes a las  

gerencias 

dependientes del 

D.M.

Facilitar las condiciones y 

Mantener el buen desempeño; 

para que las dependencias del 

Despacho Municipal respondan 

adecuadamente a las exigencias 

propias de los procesos claves 

municipales, de manera 

organizada y sincronizada, para 

mantener o elevar la calidad, 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

DESPACHO MUNICIPAL

_
Coordinacion e 

invitación
INVITACION: Al Despacho del Alcalde                                                       0 1 0%

Se realizó el dia 15 de febrero del año en curso. La señora Ana 

Márquez oficial superior de Gobiernos locales por la 

sostenibilidad (ICLEI), esta invitando a partircipar en Webinar 

(es una conferencia, taller o seminario que se trasmitira por 

internet la caracteristica principal es la interactividad) liderado 

por Medio Ambiente,Naciones unidas con el apoyo de socios 

Internacionales y sector privado. enviado Despacho del Alcalde 

en Ayuda Memoria No, 13  

_
Coordinacion e 

invitación
INVITACION: Al Despacho del  Alcalde                  0 1 0%

ONWARD Internacional,Instituto Internacional para el 

Desarrollo local en Brasil (IIDEL-Brasil),estan organizando una 

gira Internacional de capacitación sobre la planificación 

Estrategia de Ciudades Regionales y territorios;"Herramierntas 

para el Desarrollo local,la sostenibilidad la promoción del 

turismo y los procesos de Integración de territorios de 

frontera"no cubren pasajes Aéreos y/o terrestres entre las 

Ciudades de Origen ni seguros de viaje ni impustos locales 

costo de Inscripcion )   Se realizara  los días del 15 al 18 de  

febrero del presente año. no se realizo participacion de est 

Alcaldia por no contar con presupuesto

_
Coordinación de 

Invitacion

INVITACION: Al Alcalde o Funcionario encargado de 

Desechos Solidos en la Ciudad                                                      
0 1 0%

Se realizara  los días del 25 al 28 de abril del presente año. El 

Ing.Hugo Marcelo Cabrera Palacios,Alcalde del Cantón 

Cuenca,Ecuador invita a participar en el VII Congreso 

Interamericano de Residuos Solidos y Reunión de Autoridades 

Ambientales de la Región de las Américas,organizado por la 

Alcaldia de Cuenca,con empresa publica Municipal de Aseo el 

cual se realizara con 500 participantes  de diferentes paises de 

Latinoamerica y el caribe,Europa, y Asia,no incluye pasaje 

Aéreo. no se realizo participacion de esta Alcaldia por no 

contar con presupuesto                  

_
Coordinación de 

Invitacion
INVITACION: AL Despacho del Alcalde                   0 1 0%

La señora Andreia Banhe, Gerente de cuentas, America Latina 

del Programa (CDP)Solicitan Reporte de acciones, frente al 

cambio climatico en la visita en el pacto de Paris-Francia con el 

Gerente de Gestion Ambiental;dentro de esta plataforma 

internacional, se realizan seminarios,capacitaciones en linea 

para ayudar al proceso de reporte esta capacitación ofrecerá 

visibilidad Internacional y la posibilidad de intercambiar 

experiencias con otras Ciudades del Mundo.  Se realizara el dia 

20 de Marzo  del presente año.se remitio en Ayuda Memoria 

No. 13

_
Coordinación de 

Invitacion
INVITACION: A la Alcaldia Municipal Despacho del Alcalde        0 1 0%

Se Realizara del 21 al 23 de Marzo del Presente Año El Ing. 

Daniel Martinez,Intendente de Montevideo Vicepresidente 

cono sur de la (UCCI), esta convocando a la participacion en 

el" I Comité Sectorial de Participación Ciudadana de la Unión 

de Ciudades Capitales Iberoamericanas"Solicitan designar un 

Representante que coordine esta área de Participacion 

Ciudadana.El Comite tendra Lugar en ocacion de la Reunión 

de Coordinadores(as),de las Instancias Tematicas de la red de 

Mercociudades de Relaciones Internacionales del cono Sur de 

la (UCCI), sera representado por la Abogada Mirian Reyes del 

Juzgado de Policia de esta Alcaldia 

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

560 No. de Bodas Atención en Bodas Gratis 140 280 200%
Atenciones brindada a la coorporacion municipal y 

contrayentes

48 No.Atenciones Atencion en Sesiones de Corporación 4 1 25% Atenciones brindada a la corporacion municipal 

1 No. Atenciones Atender evento de Inauguración del año escolar 1 0 0% Atenciones brindada a la corporacion municipal 

1 No. Atenciones Atender evento de Celebración Dia de la virgen de Suyapa 1 2 200%
Atenciones brindada a la corporacion municipal 

_ No. de atenciones Atencion visita de alcalde de palestina 0 1 0%
Atenciones brindadas en actividades que se dan fuera de 

programacion 

_ No. de atenciones
Atencion a la señora Ana de Miguel, asesora ayuntamiento 

de Madrid-UCCI
0 1 0%

Atenciones brindadas en actividades que se dan fuera de 

programacion 

_ No. de atenciones Colocacion de ofrenda floral Gral. Miguel Bonilla 0 1 0%
Atenciones brindadas en actividades que se dan fuera de 

programacion 

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

50

Actualizacion del Portal 

de Transparencia 

Institucional

Actualizar, revisar y supervisar la informacion que se 

actualiza en el Portal de Transparencia de la Institucion en 

cumplimiento a los articulos  4 y 13 LTAIP y  Manual de 

Lineamientos.

4 15 375%

La actualizacion de la informacion se ha incrementado por la 

aplicación de los nuevos lineamientos, misma que debe ser 

Completa, veraz, adecuada y oportuna.

Aplicar  políticas en el ámbito de 

las Relaciones Internacionales del 

Distrito Central con otras 

Ciudades u Organismos de 

interés; fortalecimiento de la 

representación Diplomática.

Gobernabilidad
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AREA 

EJECUTORA
ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Brindar a los ciudadanos y 

cuidadanas los recursos para que 

obtengan la informacion publica 

a la que tengan derecho, 

siempre en el marco del 

cumplimiento de la LTAIP y el 

ordenamiento juridico vigente.

Gobernabilidad

UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  

ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
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Diplomacia

Cumplir con el desarrollo de la 

agenda, trabajando conforme a 

calendarios cívicos y culturales 

para resaltar la proyección de las 

Autoridades Municipales

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

DESPACHO MUNICIPAL

480

Atendencion de 

Solicitud de 

Informacion

Resolver en tiempo y forma todas las consultas de 

informacion por los diferentes medios disponibles, 

electronicos y presenciales (Art 14 y 21 LTAIP)

40 43 108%
Las solicitudes de informacion depende de las necesidades de 

accesar a la Informacion publica por parte de la Ciudadania.

36

Brindar Asesorias en 

materia de 

Transparencia y 

rendicion de cuentas 

dependencias 

Municipales.

Orientar a los diferentes Servidores Publicos en aquellos 

casos que lo requieran y que se involucre el contenido de la 

LTAIP

3 4 133%

Sin desplazamiento de la Oficina.

36

Atender agenda de 

eventos, reuniones y 

otros

Atender eventos en cumplimiento a las funciones y 

atribuciones de la Unidad de Transparencia Municipal.
3 0 0% Actividad que se desarrolla conforme a invitaciones internas o 

externas propias del cargo.

24 Gestionar  Denuncias

Se dara seguimiento y se rendira informe de las denuncias 

presentadas a traves de la Linea 130 "Tu Voz Si Cuenta", de 

la  Direccion Presidencial de Transparencia y Modernizacion 

del Estado inhirente  a la institucion Municipal y de la linea 

"100" del COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL  (CODEM)

2 0 0% No se recibieron denuncias de la Linea 130 " Tu Voz si 

Cuenta", proyecto que depende de la Direccion Presidencial de 

Transparencia y Modernizacion del Estado.

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

1000 No. de Expedientes
Revision o validacion de expedientes(Dictamenes de riesgos 

de la Gerencia de riesgos)
85 91 107%

Se recibieron por parte de los Contribuyentes 91 solicitudes( 

para construcciones, remodelaciones y urbanizaciones).

11 No. De reuniones Punto Focal con AMDC-COPECO 1 1 100%
Reunion para revisar histograma utilizado en certificaicion de 

relleno sanitario.

4 No. De reuniones
Enlace con Proyectos de Gestion de riesgo;con fondos 

USAID-GOAL y PNUD).
0 2 0%

1. Reunion en el despacho con el donante para la solicitud de 

extension del convenio y el proyecto de HCR.

2. Reunion para afinar detalles de solicitud de extension del 

convenio y presentacion del proyecto de HCR.

12
No. de reuniones de 

Seguimiento
Seguimiento de Convenio con JICA, 2E 1 1 100%

Reunion sobre la confirmacion de la aprobacion de la 2da 

etapa del proyecto de fortalecimiento institucional de JICA

4

No. De Revisiones de 

Base de datos  para 

actualizacion.

Mantenimiento de las bases de datos Municipal sobre los 

riesgos de desastres para el municipio del Distrito Central
0

2 0% 2  Reuniones para jornadas de trabajo

6 No. De reuniones

Acompañamiento, asesoria y asistencia a la Gerencia de 

Evaluacion del Riesgo de la DOT en la atencion de casos 

especiales. 1

0 0% No se ha solicitado apoyo por parte de la GER

5

No. De 

Talleres(jornadas de 

capacitacion)

Fortalecimiento de Capacidades en las distintas gerencias 

de la AMDC en materia de GIRD y CC
1

0 0%

1. No hubo capacitacion programada para febrero por 

fallecimiento del capacitador. 

2. Se atendio por 2 semanas a la mision evaluadora del JICA.

6 No. De reuniones

Asistencia técnica, asesoría o acompañamiento en materia 

de GIRD y CC a las distintas unidades, gerencias o 

direcciones de la AMDC.
1

3 300%

1. Asistencia a CODEM en visita a Aldea Mololoa.

2. Asistencia a CODEM en visita a Altos de la Sosa.

3. Asistencia a Despacho Municipal en temas de afectaciones 

de terrenos por obras realizadas por la AMDC.

12 No. De Reuniones

Acompañamiento al proyecto de cooperacion entre AMEXID-

AMDC para el desarrollo del proyecto piloto de drenaje 

urbajo y la creacion del codigo municipal para la 

construccion del drenaje pluvial. 1

1 100%
1 reunión con el Ingeniero Antunez para conocer avances del 

proyecto

4 No. De Reuniones
Acompañamiento al BID-ICES en su componente de Gestion 

Integral del Riesgo de Desastres 1
0 0% Ho hubo conovcatoria por parte de BID-ICES.

9 No. De Reuniones

Acompañamiento a la consultoria: "Control de calidad desde 

la perspectiva de análisis de riesgo de las obras para control 

de inundaciones"
1

2 200%

1. Tratar avances del estudio de control de inundaciones.

2. Tratar sobre los escenarios de calculo del riesgo, diseño del 

parque fluvial y saneamiento, Resultado del diseño de las 

obras de control de inundaciones.

2 No. De Reuniones

Acompañamiento a la Consultoria: "Proyecto de Desarrollo 

de una Metodología para la Evaluación,

Análisis y Pronunciamientos relacionados con

la Aplicabilidad del Acuerdo Municipal No. 554 de 1977"

1 4 400%
Seguimiento y discusion del Anteproyecto de la nueva 

Ordenanza Municipal.

6 No. De Reuniones
Acompañamiento al proceso de creacion de la Unidad 

Municipal de Hidrologia
0

2 0%

1. Reunion con Ingeniero Antunez sobre la formacion de los 

tecnicos para proyectos comunitarios de hidrologia.

2. Reunion en la estacion meteorologica de la UNAH para la 

transferencia de datos.

3

No. De Documentos 

(tipo Perfiles de 

proyectos, 

anteproyectos, 

documentos 

conceptuales, etc).

Acompañamiento al Despacho municipal para la Gestion de 

financiamiento orientado a la reduccion del riesgo y el 

cambio climático, dirigidos a la cooperación internacional u 

otros tipos de cooperantes, socios o aliados estrategicos.
0

2 0%

1. Reunion con GOAL para la gestion del financiamiento de 

extension del proyecto.

2. Reunion con TECHNIPLAN para solicitud de financiamiento 

de cupos para capacitacion en San Diego California sobre 

"Hidrologia Urbana"

4 No. De Reuniones
Acompañamiento al SINAGER a los distintos procesos que el 

Despacho Municipal estime conveniente 0
2 0% 2 reuniones de coordinación par actividades conjuntas

24 No. Visitas  de campo
Supervision/ Visitas de proyectos de alto riesgo (Consultor 

JICA)
2

2 100%
1. Visita a proyecto El Berrinche y Reparto para Evaliuacion.

2. Visita a El Reparto, El Eden y Ciudad del Angel.
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Orientar,detectar, simplificar los 

tiempos de espera y hacer un 

analisis de las decisiones de las 

Gerencias involucradas en 

Gestion de riesgos de la 

Municipalidad,frente a las 

amenazas que pueden afectar el 

cumplimiento de sus 

objetivos,como circunstancias 

internas y externas de la 

Institucion.

Gestión del Riesgo
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ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA

Brindar a los ciudadanos y 

cuidadanas los recursos para que 

obtengan la informacion publica 

a la que tengan derecho, 

siempre en el marco del 

cumplimiento de la LTAIP y el 

ordenamiento juridico vigente.

Gobernabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE 2017

DESPACHO MUNICIPAL

40 No. de Informes
Informes de Zonas de riesgos para adjudicar lotes a traves 

del Instituto de la Propiedad. 4
3 75%

 3 Solicitudes para inspecciones por parte de  los 

contribuyentes.

26 No. De Informes

Informes de zonas de riesgos para la Emision de Licencia 

ambientales a traves de la Unidad de Gestion

Ambiental. 3

1 33%
Se recibio 1 solicitud por parte del Contribuyente para la 

inspeccion

18 No.de Informes Otros informes /Estatus de zonas de riesgo
3

0 0%
No hubieron solicitudes por parte de los contribuyentes para 

inspeccion.

12 No. de Expedientes
Revision de expedientes de riesgos para el Departamento 

de Justicia Municipal 1
0 0%

No hubieron solicitudes por parte de los contribuyentes para 

inspeccion.

19 No. De expedientes
Revision de expedientes de la Gerencia Control de la 

Construccion
2

2 100%
Los contribuyentes solicitaron 2 inspecciones para algun bien 

inmueble.( ya sea para construccion, remodelacion, otros).

21 No. De Expedientes
Revision de expedientes de riesgos para la Gerencia de 

Acceso a la tierra 1
0 0%

No hubieron solicitudes por parte de los contribuyentes para 

inspeccion.

24 No. De reuniones

Enlace de Apoyo con el CODEM;para el Monitoreo de la 

Instrumentacion con

JICA(Col.Berrinche,Bambu y El Reparto). 4

2 50%
1. Obtencion de datos en proyecto El Berrinche.

2. Obtencion de datos en proyecto El Reparto.

12 No. De reuniones
Elaboracion del informe anual sobre los avances en la 

gestion del riesgo de desastres en el municipio. 1
1 100%

Reunion para presentar reportes mensuales de acuerdo al 

POA.

9 No. De expedientes
Revision o Validacion de expdientes(Dictamenes de riesgos 

de COPECO) 1
0 0% No  hubieron expedientes para revision por parte de COPECO.

Acompañamiento a la Consultoria : Estudio de Control de 

inundaciones en la ciudad de Tegucigalpa 0
1 0%

Definir puntos finales de los estudios geotecnicos y bancos de 

nivel.

Otros 0 28 0%

1. 12 reuniones de EPAS para la reactivacion de pozos de 

agua subterranea.

2. 6 Reuniones con Ing. Mendez para recuperacion de cuetas.

3. Reactivacion de proyectos MITIGAR.

4. Reunion en Despacho para asignacion de apoyo al tema 

Afectaciones a proyectos realizados por la AMDC.

5. Reunion con AMDC-BID para tratar temas relacionados a la 

formulacion de planeacion estrategica municipal.

6. Reunion con CODELES, GER y UMGIR para informar sobre 

visita de mision evaluadora del JICA.

7. Reunion convocada por UMPEG con diferentes 

dependencias para taller practico sobre formulacion de 

planeacion estrategica municipal.

8. Reuniones (4) con abogado Osorio para tratar temas de 

afectaciones a propiedades por proyectos de la AMDC.

9. Reunion para alianza con la direccion de vinculacion de la 

UNAH/AMDC.

PROGRAMADO EJECUTADO %AVANCE

18 No. Informe

Elaborar y remitir al Alcalde informes periódicos (mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales) sobre la gestión de la 

ejecución física de la AMDC.

1 1 100%

12 No. de revisiones
Revision  de los informes presentados a la Corporación 

Municipal 1 1
100%

12 No. reporte Elaboración y remision de semaforo ejecución de POA-2017
1 1

100%

4 No. de Visitas
Realizar visitas a las diferentes gerencias de la AMDC en 

seguimiento del cumplimiento de POA 2018 1 1
100%

4 No. de informes
Elaboración de informes de cumplimiento en base a 

indicadores 1 1
100%

12 No. de informes
Informde de convenios AMDC (formulacion, ejecucion y 

cierre) 1 1
100%

12 No. de reportes

Reporte de monitoreo de circulares, avisos y comunicacdos 

de instituciones gubernamentales que tienen relacion con la 

afinidad 1 1
100%

_ No. de reuniones
Reunion en el despacho municipal con la Ing. Cinthia 

Borjas, Sobre avances de la gestion 0 1
0%

Reunion de trabajo

_ No. de reuniones Reunion en la Gerencia de Recursos Recursos Humanos
0 1

0%
Reunion de trabajo

_ No. de reuniones Reunion Eva Valverde, sobre el convenio CEPUDO 0 1 0% Asistio German flores y Jose Antonio cruz

_ No. de reuniones Plan de Desarrollo Municipal 0 5 0% del 20 al 24 de febrero en CODEM 

_ No. de video llamadas videos llamadas con el BID 0
2 0%

Videos llamadas que se realizaron de la unidad de la Umpeg

_ No. de reunioness seguimiento ICES
0 1 0%

se sostubo reunion en la oficina de UMGIR, con el  Ing. 

Roberto Granados 

_ No. de Talleres Taller de perfil de proyectos 0 1 0% Se realiso en el codem

Dar seguimiento a las estrategias 

y metas establecidas en el Plan 

de Ciudad Capital 450. Generar y 

mantener actualizado el Sistema 

Municipal de Información Distrital 

en coordinación con las 

instancias organizacionales de la 

Municipalidad, realizar y 

mantener actualizado, la 

planificación a plazo inmediato, 

corto, mediano

y largo plazo. Realizar la 

evaluación de la gestión 

Municipal, identificando el 

alcance de las metas o las áreas 

de oportunidad de mejora y 

modernización de procesos y 

procedimientos. Definir y 

elaborar el Plan Operativo Anual 

de la

AMDC.

Coordinar, Planificar y 

evaluar  el 

cumplimiento de los 

objetivos Municipales  

de acuerdo a lo 

establecido en los 

planes de desarrollo 

municipal.
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Orientar,detectar, simplificar los 

tiempos de espera y hacer un 

analisis de las decisiones de las 

Gerencias involucradas en 

Gestion de riesgos de la 

Municipalidad,frente a las 

amenazas que pueden afectar el 

cumplimiento de sus 

objetivos,como circunstancias 

internas y externas de la 

Institucion.

Gestión del Riesgo
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ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
AREA 

EJECUTORA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO 

META 

ANUAL  
UNIDAD DE MEDIDA



PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

12 No de Flujos Elaborados  Elaborar Flujo de Efectivo de Ingresos/Egresos 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12
No. De Informes 

realizados
Elaboración de  Informe de Ingresos y Egresos 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12
No. De Informes 

realizados

Elaboración de informe de Seguimiento de Pagos de 

Préstamos
1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12
No. De Informes 

realizados

Informe completo de todas las áreas que comprenden la 

Dirección de Finanzas y Administracion para la actualización 

del Portal de Transparencia

1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

3400 Numero de Revision Revision  de Partidas Presupuestarias 412 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

5320 Numero de Revision Revision de Ordenes de Pago 398 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12 Numero de Revision Revision informe de Reaparaciones Taller Mecanico 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12 Numero de Revision
Revision Informe Mantenimientos Generales Depto de 

Mantenimiento
1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12 Numero de Revision Revision Informe Intendencia 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12 Numero de Revision Revision Informe Seguridad Interna 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

12 Numero de Revision Revison de Infome de Compras Realizas 1 _ 0% En proceso de recopilación de infromación 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

28086 No de recepciones
Recepción de Declaraciones juradas de Industria Comercio 

y Servicio
2717 2170 80%

3386 No de aperturas Aperturas de Negocios 338 207 61%

Por la falta de inseguridad y la falta de recursos 

economicos ha bajado la apertura de negocios en el 

DC.
961 No de cierres Cierre de negocios 121 34 28% Actividad que depende del contribuyente 

21461 No de permisos Emisión de Permisos de operación 4295 2684 62% Actividad que depende del contribuyente 

405
No. de claves catastrales 

pagadas
Clave catastrales pagadas 30 25 83% Actividad que depende del contribuyente 

31493
No. de declaraciones por 

planillas

Recepción en CD´s de las Declaraciones Juradas de 

empleados  presentadas por las empresas 
320 250 78%

14248 No de inspecciones

Inspecciones Oculares  para verificar si cubren las medidas 

establecidas y poderles otorgar el respectivo permiso de 

operación 

2450 1838 75%

3606
No. de declaraciones 

individuales
Recepcion de declaraciones Juradas de personas naturales 3310 2450 74%

94781 No. de avisos entregados Entrega de avisos por cobro de bienes inmuebles 7377 5360 73%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

120 No de Mantenimientos Mantenimiento de Sistemas de Información 10 10 100%

12 No de Mantenimientos Supervision al mantenimiento del  Portal Web. 1 1 100%

12 No de Actualizaciones Actualización del Portal de Transparencia (IAIP) 1 1 100%

12 No de Actualizaciones
Actualización y Mantenimiento de Bases de Datos Abiertos 

(GISCLOUD).
1 1 100%

12 No de Licenciamientos Licenciamiento  de Internet y Datos 1 1 100%

12 No de Licenciamientos Licenciamiento  Sistema contable SPC 1 1 100%

12 No de Licenciamientos Licenciamiento  Sistema  Conciliación Bancaria 1 1 100%

7,500 No de Limpiezas

Limpieza  por detección de Amenazas por Virus y su 

respectivo mantenimiento (Filtros de Contenido y Firewalls 

(Cortafuegos).

625 913 146% Relacionada con la Demanda del usuario.

12 No de Monitoreo
Monitoreo y supervisión del adecuado uso del ancho de 

banda del Internet.
1 1 100%

2 No de Mantenimientos Mantenimiento Preventivo Servidores 1 1 0

0 No de reparaciones

Reparación y Mantenimiento correctivo de equipo 

informático (CPU´s, monitores, impresoras, fuentes de 

voltaje, etc.)

25 55 220%

96 No de monitoreo Monitoreo de los diferentes Servidores 8 8 100%

240 No de respaldos Respaldos de las diferentes Bases de Dato de la AMDC 20 20 100%

24 No de Restores
Proceso de Restore y comprobación de los diferentes 

respaldos efectuados.
2 2 100%

1 No de proyectos Estructuracion de red de la gestion comunitaria 1 1 100%

1 No de proyectos Estructuracion de red taller plantel 21 de octubre 0 1 100%

48 No de Reuniones Comité de TI 4 4 100%

12 No de Reuniones
Comité Transición  SANAA AMDC (Homologacion de Basede 

Datos)
1 1 100%

12 No de Reuniones Mesa Tecnica de Gestion por Resultados 1 1 100%
No fue convocada por finanzas, se llevara a cabo 

posteriormente.

12 No de Reuniones
Integracion del comité de datos espaciales municipales  

(COMUDE)
1 0 0% Se llevara a cabo posteriormente.

48 No de Reuniones Integracion del comité de MORA 4 4 100%

24 No de Dictámenes
Supervisar y diagnostico de  la adquisición de Hardware de 

toda la AMDC. 
2 2 100%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

1068 No. de Contratos Emisión de Contratos de Microempresas 0 350 0%

Las unidades ejecutoras no pesentaron solicitudes para 

la elaboración de contratos por servicios a través de 

microempreesas

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE  2017

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

  ACTIVIDAD OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

FEBRERO

Llevar un control detallado de todas 

las acciones financieras y 

administrativas de la institución, con 

el propósito de lograr la eficiencia y 

eficacia en la institución; a fin   de 

fortalecer la toma de decisiones y 

contar con finanzas publicas sanas. 

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Proporcionar soporte técnico y 

actualización a los sistemas de 

información y  equipo de informática; 

al igual que mantener en 

operatividad  las comunicaciones en 

el nivel tecnológico de la institución.

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO

Brindar atención de 

calidad

Centralizar la atención de los 

contribuyentes en una ventanilla 

única de manera rápida, eficaz y 

eficiente a través de la 

administración y simplificación  de 

los procesos en los diferentes 

tramites que el ciudadano debe 

realizar ante la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central.

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Coordinar los procesos de 

contrataciones, adquisiciones y 

servicios varios que cubra los 

diferentes requerimientos 

demandados por la institución, esto 

de acuerdo a la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Ejecutar normas que agilicen 

procesos administrativos con la 

finalidad de obtener la mayor 

eficiencia y eficacia de los recursos 

con que cuenta la institucion.

Fomentar politicas 

administrativas de calidad 

que promueva la 

transparencia de  de los 

procesos administrativos 

de la AMDC

  ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE  2017

273 No. de Contratos Emisión de Contratos de Obras 48 48 100%

Se ataendieon 57 solicitudes de la Dirección de 

Ordenaminto Territorial /iInfraestructura Vial y 

1contrato con fondos BCIE.

8 No. de Contratos Emisión de Contratos de Arrendamiento 0 1 0%

La unidad encargada no presentaron solicitud para 

elaboracion de contratos por arrendamientos de 

predios y edificios

11 No. de Contratos Emisión de Contratos por Servicios profesionales 4 1 25%
Se elaboro un contrato del mes de diciembre, la unidad 

ejecutora envió la solicitud un mes despues.
6 No. de Contratos Emisión de Contratos por adquisición de  servicios 3 0 0%

11 No. de Contratos Emisión de Contratos por adquisición de  bienes 3 0 0%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

300 Mensual Foldear expediente de empleados 25 65 260%

2508 Anual Autorizacion de vacaciones digitalizadas 209 322 154%

300 Mensual Digitalizaion de expedientes 25 0 0% No se cuenta con el equipo para digitalizar

60 Mensual Remision de documentacion 2011 para archivo central 5 0 0%

960 Semanal Elaboracion del informe de las supervisiones 80 87 109%

12 Anual Supervision de campo, donde no hay reloj biometrico 1 1 100%

24 Mensual
Confirmar la asistencia diario del personal de acuerdo y 

contrato
2 2 100%

12 Mensual Elaboracion del reporte de deducciones 1 1 100%

12 Mensual Elaboracion de informe de deducciones 1 1 100%

84 Mensual Ayudas funebres 7 11 157%

240 Mensual Remision de oficios al juzgado 20 9 45%

12 Mensual Udiencias de desacargo 1 1 100%

180 Mensual Permisos con goce de sueldo 15 23 153%

12 Mensual Permisos sin goce de sueldo 1 1 100%

24 Mensual 

Remision de informacion a Secretaria Municipal, 

relacionados con el Portal de Transparencia y el Tribunal 

Superior de Cuentas

2 1 50%

180 Anual Cancelaciones 15 10 67%

2000 Trimestral Renovacion de contratos 0 11 0%

12 Mensual Reintegros 1 1 100%

48 Mensual Capacitaciones 4 0 0% INFOP comienza a programar hasta el mes de marzo. 

240 Mensual Emision de carnet 20 10 50% Solo se estan realizando reposiciones.

12 Anual Planillas por acuerdo 1 1 100%

12 Anual Planillas por contratos 1 1 100%

12 Anual Jubilaciones 1 1 100%

12 Anual Planillas INJUPEMP 1 1 100%

1 Mensual Planillas IHSS 1 1 100%

12 Anual Planillas impuesto vecinal 1 1 100%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

348
Seguimiento de 

demandas

Seguimiento a  Demandas Laborales interpuestas por ex 

empleados municipales
29 500 1724%

132
Seguimiento de 

demandas

Seguimiento a  Demandas contra la AMDC en los Juzgados 

de lo Contencioso Administrativo
11 12 109%

132 No. de Demandas Demandas Civiles 11 11 100%

480  Dictámenes Emitidos
Emisión de Dictamen de Convalidación (Embargos) y 

judiciales
40 0 0% No ingreso niguna solicitud.

240 No. Comparecencias Comparecencias al ministerio de trabajo 20 1 5%
Solo ingreso una citación del Ministerio del Trabajo 

durante este mes.

120
No. De Opiniones 

emitidas

Emitir Opiniones Legales solicitadas por diferentes oficinas 

de la AMDC
10 12 120% Ingresaron 12 solicitudes de opinión en este mes.

360 No. De Dictámenes
Emitir Dictámenes a Expedientes previo conocimiento de la  

Corporación municipal
30 30 100%

240 No. De Dictámenes Emitir Dictámenes en Expedientes de Finanzas 20 12 60%
Solamente ingresaron 12 expedientes de Notas de 

Credito en este mes.

120
Revision de instrumentos 

publicos
Revisar Protocolo y sus documentos adjuntos 10 0 0%

Solamente ingresaron cuatro expedientes durante este 

mes.
600 Expedientes revisados Revisión de Expedientes Para Cobro Judicial 50 0 0% No ingresaron expedientes para revisión.

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

933 Numero de Constancias Elaboracion Constancia de Solvencia Empresa 93 140 151% Depende de afluencia de las Empresas

257 Numero de Constancias Elaboracion Constancia de Exoneracion de Impuestos 39 58 149%
Depende de afluencia de las Empresas (Sin fines de 

lucro)
1460 Numero de Constancias Elaboracion Constancia de Vecindad 126 0 0% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

467 Numero de Contratos
Elaboracion de contratos para el pago de Bienes Inmuebles 

y Volumen de Ventas
53 46 87% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

33
Numero de notas de 

credito
Notas de credito para Binenes Inmuebles 1 9 900% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

32
Numero de notas de 

credito
Notas de credito para Volumen de Ventas 2 0 0% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

1580
Numero de Avisos de 

Pagos

Elaboracion de Avisos de pago para cobro de Letras de 

Cambio
101 113 112% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

635
Numero de Avisos de 

Pagos

Elaboracion de Avisos de pago para cobro de Tasa 

Vehicular
57 0 0% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

122 Dictamenes Elaborados
Emitir Opiniones legales de expedientes sobre exoneracion 

de Bienes Inmuebles 
11 3 27%

173 Numero de Aperturas
Apertura de Expedientes solicitado por el contribuyente por 

pago mal aplicado
16 14 88% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

715 Numero de Avisos
Elaboracion y envio de Avisos para verificacion Contable 

(Negocios)
22 125 568% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

S
U

B
 G

E
R

E
N

C
IA

 D
E

 

L
IC

IT
A

C
IO

N
E

S
, 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
E

S
 Y

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 I

N
T

E
R

N
O

S

AREA EJECUTORA

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

AREA EJECUTORA

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

 L
E

G
A

L
E

S

AREA EJECUTORA

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 R

E
C

A
U

D
A

C
IO

N
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 F

IN
A

N
C

IE
R

O

  ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Dar asesoramiento necesario al 

contribuyente, fomentando una 

disciplina correcta en cuanto a la 

declaración adecuada de impuestos 

municipales de acuerdo a lo 

establecido por la ley, esto con el fin 

de aumentar los ingresos a la 

Institución.

Gestión de Ingresos 

Municipales

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Coordinar los procesos de 

contrataciones, adquisiciones y 

servicios varios que cubra los 

diferentes requerimientos 

demandados por la institución, esto 

de acuerdo a la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado.

UNIDAD DE MEDIDA

Administrar el personal a cargo de la 

alcaldía Municipal Del Distrito 

Central, Con el propósito de 

optimizar el recurso humano con el 

que se cuenta para poder cumplir  

con los objetivos y metas propuestos.

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL 

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Brindar asesoramiento legal a las 

diferentes dependencias de la AMDC, 

responder a acciones legales 

interpuestas en contra de la 

institución Representar legalmente a 

la AMDC por delegación del Alcalde 

Municipal, así como proporcionar 

asesoría y asistencia en materia de 

su competencia a la administración 

superior y demás unidades 

organizacionales, velando por la 

correcta aplicación de las leyes, 

reglamentos y disposiciones legales 

vigentes, con el objeto de proteger 

los intereses de la Municipalidad.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 
FEBRERO

UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE  2017

123 Requerimientos enviados
Elaboracion y envio de Requerimientos para entrega de 

Documentacion para cobro de multa 
3 20 667%

409 Numero de Auditorias Realizar Auditorias a los contribuyentes 12 10 83% Depende de la afluencia de los Contribuyentes

411 Numero de Cobros Requerimientos para el Cobor de las Auditorias (Negocios) 3 0 0%

81 Numero de Constancias
Elaboracion de Constancias para Cierre de Negocios 

Voluntarios
6 144 2400%

Depende de la afluencia de los Contribuyentes (Cierres 

de Negocios por Extorcion, Mala Economia, etc.)

112 Numero de Inpecciones
Inspecciones solicitadas por el contribuyente para 

modificacion de Declaracion
6 0 0%

Depende de la afluencia de los Contribuyentes dueño 

de negocios 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

12 Numero de Balances Balance General 1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

12
Numero de Estados de 

Resultados
Estado de Resultados 1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

12
Numero de Notas 

Explicativas
Notas Explicativas 1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

36
Numero de Actas de 

Acuerdo de Conciliacion 
Actas de Acuerdo de Conciliacion TX-AMDC 3 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

36
Numero de 

Declaraciones 
Declaraciones ISR e ISV 3 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

600
Numero de 

Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones Bancarias 50 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

12
Numero de  Prestamos 

Bancarios
Conciliacion de Prestamos Bancarios Contabilidad-Tesoreria 1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

4 Numero de Formas
Elaboracion Formas 01, 07, 08 y 09 para Rendicion de 

Cuentas 
1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

12 Numero de Informes
Elaboracion de Informacion de todos los ingresos y egresos 

para el IAIP
1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

36 Numero de Reportes Reportes Servicios Publicos (ENEE, SANAA Y HONDUTEL) 3 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

5550
Numero de 

Verificaciones
Verificacion  Depositos de Cuenta Fiduciaria 700 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

77 Numero de descargos Registro y descargos de Embargo 3 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

27 Numero de descargos Registro y descargo de Compensaciones 2 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

6105
Numero de 

Verificaciones
Verificacion Ordenes de Pagos 500 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

190
Numero de Notas 

Aplicadas
Nota de Creditos Aplicadas 15 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

166
Numero de Notas 

emitidas
Nota de Creditos Emitidas 10 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

113 Numero de Dictamenes Dictamenes para Resolucion 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

221
Numero de 

Verificaciones
Verificacion de Auditorias Grandes Contribuyente 15 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

155
Numero de 

Verificaciones
Verificacion de Auditorias Fiscalizacion 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

840
Numero de 

Verificaciones
Verificacion de Solvencias GRCF 70 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

765
Numero de Constancias 

emitidas
Constancias de Pago 65 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

216
Numero de Contratos 

Entregados
Entregas de Contratos Cancelados 15 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

12 Numero de Informes Infomes de correlativos de remesa 1 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

3400
No. De partidas 

elaboradas
Elaboración de Partidas Presupuestarias 412 400 97%

12 No. de cierres elaborados Cierre Mensual de Egresos 1 1 100%

12
No.  de conciliaciones 

elaboradas

Conciliación mensual de gastos Contabilidad vrs 

Presupuesto
1 1 100%

12
No. De liquidaciones 

elaboradas
Elaboración de Liquidaciones Mensuales formas 02-03 1 1 100%

960
No. De modificaciones 

elaboradas
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias 41 32 78%

12
No. De indicadores 

elaborados
Elaboración de Indicadores de Gestión 1 1 100%

5605
No. De revisiones 

elaborados
Revisión de Ordenes de Pago 467 209 45%

Se revisaron conforme las ordenes enviadas del 

departaento de OP

12
No. De Informes de 

disponibilidad

Disponibilidad Presupuestaria de UGASAM, Riesgo, por 

concepto de donaciones
1 0 0%

20
No. De reportes 

elaborados
Elaboración de Reportes de disponibilidades presupuestaria 1 0 0%

5
No. De Cambios 

realizados
Cambios o requerimiento en aplicación MAGIC 0 3 0%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

255 No. de distribuciones Distribución de Inspectores 20 30 150%
se realizaron visitas a los diferentes edificios y platel de 

la AMDC

400 No. de Actas
Elaboración Actas de Recepción por compra de equipo y 

materiales  adquiridos
25 27 108%

Se realizaron compras de materiales y equipo en 

diferentes departamentos de la AMDC

410  No. de codificaciones Levantamiento de equipo y asignación de No. de inventario 45 10 22%
Este levantamiento de equipo se hizo de acorde  a 

compras realiadas.

200
No. de Constancias de 

Finiquito
Emisión de constancias para finiquito 25 10 40%

Se realizó conforme a las las seis cancelaciones que 

remitio Recursos Humanos
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AREA EJECUTORA   ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Formulación, ejecución y control del 

presupuesto de Ingresos ,Egresos e 

inversión  de la alcaldía municipal, a 

fin de alcanzar el desarrollo global y 

sectorial del municipio,

  ACTIVIDADOBJETIVO OPERATIVO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Fortalecer las áreas y sectores a fines 

al departamento para la 

programación y recaudación de 

ingresos y registros contables, así 

como darle seguimiento a las 

recomendaciones de los controles 

internos de las auditorias externas 

para subsanar las salvedades 

encontradas

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Dar asesoramiento necesario al 

contribuyente, fomentando una 

disciplina correcta en cuanto a la 

declaración adecuada de impuestos 

municipales de acuerdo a lo 

establecido por la ley, esto con el fin 

de aumentar los ingresos a la 

Institución.

Gestión de Ingresos 

Municipales

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Llevar un control detallado del 

mobiliario y equipo que pertenecen a 

la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, su distribución y buen uso.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE  2017

112 No. de descargos Descargos de mobiliarios y equipo  5 18 360%
Descargos  que se realizaron a solicitud  ya que no 

prestan ninguna utilidad a la gerencia

133 No. de reasignaciones Reasignación de mobiliarios y equipo 10 12 120%
Se reasignaron según las necesidades: mantenimiento, 

informatica, taller mécanico.

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE
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Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Realizar  las actividades 

correspondientes para la emisión de 

órdenes de pago para cumplir con 

las diferentes obligaciones de la 

institución.

5,000 No de ordenes de pago Emisión de Ordenes de pago 479 212 44%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

12 No. de entrega Entrega de materiales de aseo 1 1 100%
Saldo anterior (2850)    entro   (0)   salida154)                         

Saldo actual (1696) 

12 No. de entrega Entrega de materiales de oficina 1 1 100%
saldo anterior. (15276)   entro (9979)   salida  (3502)                         

saldo actual (21753) 

96 No. de entrega Entrega de botellones de agua 8 1 13%
saldo anterior (528)  entro   (423)                         

salida   (107)     saldo actual (844) 

12 No. de entrega Entrega de tinta, toner y cintas 1 1 100%
Saldo anterior  (21)     entro  (205)   salieron  (226)                           

saldo actual (0) 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

249
N° de Mantenimiento y 

Reparación 
Mantenimiento y Reparación  de Carpintería 24 16 67%

Se  realiza los trabajos de acuerdo a la demanda de 

solicitudes y la aprobación de presupuesto para 

ejecutar los trabajos  en el área de Carpintería. 

205
N° de Mantenimiento y 

Reparación 
Mantenimiento y Reparación  de Aire Acondicionado 19 13 68%

Se  realiza los trabajos de acuerdo a la demanda de 

solicitudes y la aprobación de presupuesto para 

ejecutar los trabajos  en el área de Carpintería. 

97
N° de Mantenimiento y 

Reparación 
Mantenimiento y Reparación  de  Fontanería 10 11 110%

Se a incrementado la demanda de solicitudes de 

trabajo, como escrita y verbal   por  parte de las 

oficinas de la A.M.D.C.   

104
N° de Mantenimiento y 

Reparación 

Mantenimiento y reparación en construcciones (albañilería, 

Tabla yeso y soldadura)
12 5 42%

Se  realiza los trabajos de acuerdo a la demanda de 

solicitudes y la aprobación de presupuesto para 

ejecutar los trabajos  en el área de Carpintería. 

161
N° de Mantenimiento y 

Reparación 
Mantenimiento y Reparación de Electricidad 11 14 127%

Se a incrementado la demanda de solicitudes de 

trabajo, como escrita y verbal   por  parte de las 

oficinas de la A.M.D.C.   

14
N° de Mantenimiento y 

Reparación 
Mantenimiento en Pintado 2 3 150%

Se a incrementado la demanda de solicitudes de 

trabajo, como escrita y verbal   por  parte de las 

oficinas de la A.M.D.C.   

1
N° Instalaciones/ 

Mantenimiento 

Instalación y  mantenimiento preventivo                                                                                                     

Gerencia de Información  y Sistema 
1 0 0%

Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

1
N° de Mantenimiento y 

Reparación 

Mantenimiento y Reparación                                                                       

Departamento de Contabilidad
1 0 0%

Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

1

N° de Mantenimiento, 

Instalación , pintado y 

Reparación 

 Mantenimiento y reparación,  instalación, pintado   en la                                      

Superintendencia de Aseo Municipal 
1 0 0%

Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

1
N° de Mantenimiento/  

reparación y pintado 

Mantenimiento y Reparación /pintado de la oficina                                             

Almacén  Edificio Ejecutivo 
1 0 0%

Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

2
N° de Mantenimiento y 

Reparación 

Mantenimiento y Reparación /Pintado de oficinas de la                                                                                                                          

Gerencia de Evaluación del Riesgo 
1 0 0%

Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

1 N° Proyecto Ejecutar

Construcción de un cocineta en un área de 3 mt2 ( paredes 

de tabla yeso), construcción  de una bodega  de 45mt2, 

construcción de losa(espesor de 15 cm) de 5mt2,  

instalación de puerta de madera, ventanas con sus                                                                     

Gerencia de Acceso a la Tierra 

1 0 0%
Por falta de presupuesto no se ejecutado dicho 

Proyecto 

24 N° Supervisión  Supervisión en todas las instalaciones de la AMDC 2 2 100%
Se cumplido a su  totalidad la demanda de trabajos en 

las diferentes oficinas de la AMDC.

0
N°  Mantenimiento y 

reparación 

Limpieza y reparación de canal de aguas lluvias, tapar 

goteras en techo de las instalaciones 
3 1 33%

Dirección de Intendencia,  Despacho Municipal 

Gerencia de Desarrollo Humano 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

300
N° de odenes emitids 

(talonarios)
Emision de ordenes para entrega de combustible 25 0 0% En proceso de recopilación de información 

49 No. De informe Elaboracion de informes 4 0 0% En proceso de recopilación de información 

30000 No. De documentos Documentos archivados 2500 0 0% En proceso de recopilación de información 

_
No. de abastecimientoa 

de combustible
Abastecimiento de combustible 0 1360 0%

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza Plantel 21 de Octubre. 0 1 0% Adjunto informe completa 

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza edificio AER 0 1 0% Adjunto informe completa 

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza Edificio Ejecutivo 0 1 0% Adjunto informe completa 

3 No. Operativos Operativo General de Limpieza Palacio Municipal 1 1 0% Adjunto informe completa 

3 No. Operativos Operativo General de Limpieza Plantel de los Bomberos 1 1 0% Adjunto informe completa 

3 No. Operativos Operativo General de Limpieza Recursos Humanos 1 0 0% Adjunto informe completa 
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FEBRERO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

  ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Logística

 Este departamento se encaga de la 

recepcion de material y distribucion 

de los mismos a las diferentes 

dependencias de la A.M.D.C, con la 

finalidad de cubrir las necesidades.

OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL 

Proporcionar de manera oportuna y 

eficiente servicios que requiere la 

AMDC en materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

instalaciones para el mejor 

funcionamiento de la institución.

Logística

  ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

UNIDAD DE MEDIDA

Gestionar los procesos 

administrativos que apoyen 

el cumplimiento de los 

objetivos operativos de las 

dependencias de la AMDC

Llevar un control detallado del 

mobiliario y equipo que pertenecen a 

la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, su distribución y buen uso.

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Mantenimiento de limpieza general 

de las instalaciones de la AMDC
Logistica

Mantener la flota vehicular en buen 

estado y que la misma se ha 

abastecida con combustible 

Logística

  ACTIVIDAD OBSERVACIONES / COMENTARIOS 



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO DE  2017

3 No. Operativos Operativo General de Limpieza bajo el Mercado los Dolores 1 1 0% Adjunto informe completa 

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza Escuelas 1 1 0% Adjunto informe completa 

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza Kínderes 1 1 0% Adjunto informe completa 

6 No. Operativos Operativo General de Limpieza Guarderías 1 1 0% Adjunto informe completa 

960 No. Limpiezas Limpiezas a instalaciones 80 80 100%

960 No. Supervisiones Supervisiones de limpieza 80 120 150%

12960 No. Entregas Entrega de correspondencia 1200 1287 107%
Actividad que depende de las diferentes dependencias 

de la AMDC

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

15,120
Numero de rondas de 

vigilancia
Rondas de Vigilancia en todos los edificios 1260 1280 102%

Actualmente hay 29 puntos de vigilancia, donde se 

cybren todas las intalciones de la AMDC, se realizan dos 

turnos diarios de 12 horas c/u

12 Numero de Informes

Se realiza la custodia de Vehículos por decomisos y de 

vehículos en calidad de chatarra en el plantel de la Antigua 

P.C.

1 4 400%
Hay reportes mensual de vehiculos en calidad de 

decomiso por parte de Movilidad Urbana

48 Numero de Informes
Control del ingreso y salidas de Motocicletas y  Vehículos 

que pertenecen a la institución.
4 5 125%

S erealizaron cinco informes de las diferentes 

dependencias de la AMDC, como ser: Plantel 21 de 

octubre, Desarrollo Humano, Antigua penintencieria 

central, Edificio AER y Orden Publico.

48 Numero de Informes
Apoyo a la Gerencia de Recursos Humanos los días feriado 

y horas inhábiles, que trabaja personal de la AMDC.
4 4 100%

Estos informes detallan el control del personal que 

labora fuera  del horario de atencion los dias y horas 

inahbiles en los diferentes edificios de la AMDC. 

12 Numero de Informes Control de entrada y Salidas de equipo y mobiliario. 1 2 200%

se controla todo el equipo y mobiliario de oficina que 

ingresa y sale de los edificios por medio de pase de 

salida 

12 Numero de Informes Control de entrada y salida de materiales varios a almacén. 1 4 400%

Se lleva  control de pases de entrada y salida de 

materia de almacen, comprobantes de entrega de 

donaciones entre otros de Desarrollo Humano.
60 Numero de Informes Reunión y supervisión de Jefatura. 5 4 80% Reuniones con los supervisores de seguridad

4 Numero de Informes Actividades varias del jefe de seguridad interna municipal 0 4 0%

Coordinación y custodia del traslado de documentos de 

la Gerencia de Finanzas, se coordino y se ordeno  para 

realiazar el pago de 400 empledos temporales 

(forestales), reuniones con representantes de las 

asociaciones d emercados, coordinación del traslado de 

equipo para descargo por bienes patrimoniales, entre 

otros. 

12 Numero de Informes
Control de entrada y salida de vehículos decomisados por la 

Unidad de Movilidad Urbana
1 0 0% Si comentarios

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

120
No. de vehiculos 

reparados
Reparacion de vehiculos de la AMDC 10 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

360 No. de cambio de aceite Cambio de aceite 30 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

120 No. de motos reparadas Reparacion de motos de la AMDC 10 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

330 No. de cambio de aceite Cambio de Aceite de motos 28 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

960
No. de llanatas 

cambiadas 
Cambio de llantas a los vehiculos 80 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

19.2 No. de overjoles Cambio de overjol 1.6 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

528 No. de fricciones Cambio de fricciones 44 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

19.2 No. de caja diferencial Cambio de caja diferencial o caja de cambio 1.6 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

60 No. de cambio de clox Cambio de clox 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

60
No. de cambio de 

valineras
Cambio de valineras 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

60 No. de cambio de prensa Cambio  de prensas 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

360 No. de cambio de filtros Cambios de filtros 30 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

60 No. de cambio de discos Cambio de discos 5 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

PROGRAMACION EJECUCION % AVANCE

520 Número de Recepciones Recepción de solicitudes 40 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

368 Número de Cotizaciones Cotizaciones realizadas 0 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

147 Número de Comites Comites de compra realizadas 0 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

147
Número de ordenes de 

compra
Ordenes de compra emitidas 0 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

100

Número de ordenes de 

compra por Catálogo 

Electrónico

Ordenes de compra emitidas 0 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 

247
Número de expedientes 

tramitados
Tramites de pago gestionados 0 _ 0% En proceso de recopilacion de informacion 
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FEBRERO
  ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDAOBJETIVO OPERATIVO 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
META ANUAL OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD

FEBRERO
OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Logística

Mantener la flota vehicular en buen 

estado y que la misma se ha 

abastecida con combustible 

Mantener la flota vehicular en buen 

estado y que la misma se ha 

abastecida con combustible 

Logística

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO OPERATIVO META ANUAL 

Seguridad Interna al 

personal AMDC

Mantener la seguridad interna de la 

institución controlando las entradas y 

salidas tanto del personal como de 

los bienes que pertenezcan a la 

misma.

Mantenimiento de limpieza general 

de las instalaciones de la AMDC
Logistica

UNIDAD DE MEDIDA   ACTIVIDAD
FEBRERO

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 



PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

12
No de 

Informe 

Supervisión del proyecto "construcción y equipamiento 

de cuatro guarderías en el Distrito Central."  
2 2 100%

Control y seguimiento está reportando 

los infromes. El proyecto se terminará 

en Junio del presente año.

20 No. Personas 
Desarrollo de procesos de  capacitacion  técnica  para 

mejorar las habilidades gerenciales y administrativas.
0 0 0%

La actividad está programada para 

realizarse en el mes de Junio y Julio.

11
No. De 

informes

Supervisión de actividades a realizarse por las distintas 

gerencias de la DGCGH
0 1 100%

24 No. Vivienda

Dotación de vivienda prefabricadas a familias en 

condiciones especiales (casa quemada, destruidas por 

desastres naturales, casos de extrema pobreza)

0 0 0% Aun no comienza ejecución 

- No. Informes
seguimiento plan trabajo de convivencias y seguirdad 

ciudadana
- 0 0%

Aun no comienza ejecución, están en 

etapa de planificación

- No. Vivienda
seguimiento convenio GOAL AMDC proyecto 

construccion vivienda nueva y mejoramiento vivienda
- 1 100%

-
Obras 

ejecutadas

adquisicion de materiales para construccion de 2 

obras en colonia villeda nueva y los pinos aplicando 

CPTED

- 9 80% AVANCE
Estan en la etapa de instalación de 

techos y pisos.

- No eventos
ingreso en la base da datos para observatorio 

convivencia y seguridad ciudadana
- 2 10% AVANCE

En proceso de cotizaciones, y 

adquisición de materiales. Este 

proyecto se trminará en Junio del 

presente año.

-
no 

supervisiones
gestion reorganizacion proyecto villa amdc - 198 _

Esta actividad no es programable, 

casos ingresados ( Homicidios, 

Suicidios, robos y muerte por 

accidentes de Transito)

-
no 

topografias
coordinacion levantamiento topografico - 6 _

Las visitas se realizaron 

semanalmente, según lo requería el 

proyecto.

-
pupitres 

entregados
Entrega de pupuitres en diferentes CE del municipio - 1 _

Esta actividad no es programable se 

coordina de acuerdo a solicitudes 

presentadas por las gerencias de la 

AMDC. 

6
No. Parques 

Construidos
Construccion de parques comunitarios 1 155 _

Esc. básica Manuel Bonilla en Bo. El 

Chile y en la escuela Inmaculada 

Concepción en col. Estados Unidos.

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

2250
No. 

Evaluaciónes

Proyecto evaluación de techos dignos en diferentes 

Colonias Aldeas ,Barrios del D.C
200 377 189%

 Techos evaluados aprobados para su 

construcción para beneficiar a 1999 

familias,cumpliendo con la meta 

programada.

2250
No. De 

techos 

Proyecto construcción de techos dignos en diferentes 

Colonias Aldeas Barrios del D.C
200 92 46%

Construcción de 92 techos  utilizando 

2463 laminas calibre 28, actividad no 

se cumplio en un 100% porque el 

personal de construcción  realizo 

trabajo de Evaluación.
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DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DE DESARROLLO HUMANO (DGCDH)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

AREA 

EJECUTORA

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Gestión de la 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo

Evaluar y  Construir 

techos de zinc para  

familias de extrema 

pobreza que 

habitan en el 

Distrito Central.

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Ejecutar programas 

y proyectos cuyo 

objetivos esten 

orientados a lograr 

el desarrollo 

humano sostenible

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO



DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DE DESARROLLO HUMANO (DGCDH)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

96
Diagnósticos 

Comunitarios
Realizar diagnóstico comunitario 8 11 138% Se cumplio con la meta 

6000

No. de 

personas 

atendidas 

Atención a los usuarios que visitan  la Biblioteca 

Pública Modelo Municipal.
500 481 96% Atención a los usuarios que buscan información.

28
No de Niños 

benefiados

Préstamo de libros a escuelas a través de "Caja viajera 

del libro"  
1 0 0%

Se estan visitando los centros Educativos para 

llevar el proyecto de cajas viajeras.

40
No de Visitas 

y Reuniones

Socialización de los servicios del área infantil de la 

biblioteca con los centros educativos públicos y 

privados.                        

0 3 0%

Se visitaron tres (3)   centros educativos: Escuela 

Enriqueta de Lazarut , Escuela Privada Luis Landa 

y Escuela Estados Unidos.

64 8
Animación a la lectura con niños de centros 

educativos en el área infantil. 
0 320 0%

visita de niños a la Biblioteca Infantil de centros 

educativos y de niños que acompañan a sus 

padres a las bodas

12 Reuniones Dar segumiento al  proyecto "Club de Lectura". 1 1 100%
En el Club de Lectura prestamo de 13  libros de  literatura 

a personas que estan inscritos en  la biblioteca Municipal.

50
Visitas y 

Reuniones

Socialización de proyecto de prevención con los 

centros educativos públicos y privados    
0 13 0%

se han visitado 13  Institutos para hacer la 

Socializacion 

8000

No de 

alumnos 

atendidos

Impartir charlas educativas de prevención en centros 

educativos.
0 0 0%

hasta en el mes de Marzo se dara inicio con las 

charlas en este mes se ja estado socializando el 

proyecto y aplicando Diagnostico .

550
No de 

Jóvenes

Impartir charlas educativas de prevención en colonias 

intervenidas.
50 0 0%

12 Informes

Asignación de funciones al personal, planificación, 

supervisión y monitoreo de actividades que realizan 

los diferentes departamentos de la Gerencia.

0 0 -

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

240

No. 

Demandas 

Presentadas

Brindar servicios legales para presentar demandas y 

gestiones administrativas ante tribunales y juzgados 

de la

20 8 40%

240

No.Procedimi

entos 

Gestionados

Prestar los servicos para gestion y presentacion de 

procedimientos administrativos
20 11 55%

Se sigue ayudando a los patronatos 

con la inscripcion de las juntas 

directivas y registros de junta de 

aguas

0
No.Personas 

Atendidas
realisar estudios socioeconomicos 0 0 %

No existe trabajadora Social para 

elaborar el estudio
456 Asesoria legal en Barrios y colonias 38 25 66%

24
No.Personas 

Atendidas
Asesorar a la ploblacion del D.C. en materia Juridica 2 0 0%

No hay logistica para ejecucion de 

Bufetes Moviles 

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

2250
No. De 

Evaluaciones

Realizar evaluaciones  de viviendas que carezcan de 

un piso en diferentes  colonias y barrios priorizados
200 184 92%

1125
No de pisos 

construidos

Realizar construcción de pisos en  viviendas que 

carezcan de un piso en colonias y barrios priorizados  
100 0 0%

por falta de disponibilidad de 

materiales de construccion no se 

construyeron pisos .

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

54000 No. Familias
Donación de agua en área urbana en zona de mayor 

pobreza que no cuentan con sistema de agua potable 
4500 4794 107%

1500 No. Familias 

Donación de agua a familias que viven en las aldeas 

del Distrito Central que viven en mayor pobreza ( el 

indicador no es acumulativo)

1500 1892 126%

35

No Centros 

Educativos 

recurrentes

Entrega de agua a centros de educación , guarderías 

publicas principalmente a los de la alcaldía y centros 

de alcance (Kínder , Centros Básicos)

35 22 63%

160 No. Edificios Entrega de agua a edifcios  de la alcaldía 160 193 121%
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OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Proporcionar   agua 

de calidad por 

medio de camiones 

cisternas  a las 

familias  que no 

cuentan con el 

servicio del SANAA. 

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

 Gestión de la 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo

Evaluar y  Construir 

pisos con cemento 

tipo portland para  

familias de extrema 

pobreza que 

habitan en el 
OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Convivencia y 

seguridad 

ciudadana 

Asesoría legal y 

gestiones de forma 

gratuita a las 

personas de 

escasos recursos 

económicos que no 

puedan pagar los 

servicios de un 

profesional del 

derecho a los 

pobladores de las 

colonias, barrios y 
OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Cultura como 

Gestor del 

Desarrollo 

Urbano Rural

Investigar, 

capacitar, informar 

atreves de los 

diferentes 

proyectos y 

servicios dirigidos a 

la ciudadanía del 

municipio.

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO



DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DE DESARROLLO HUMANO (DGCDH)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)

REPORTE DE EJECUCION 

POA FEBRERO 2017

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

356
Ataudes 

entregados 
Donacion de ataudes en el Distrito Central 27 37 137%

en este mes se sobrepaso la meta de 

donacion de ataud, ya que hemos contado 

con una mayor  dotacion de los mimos 

135
Servicios 

Funebre 
Prestamo Sala Funebre 10 12 120%

sobrepasamos la meta  aun con las limitacion 

como ser: falta de alumbrado  y algunos 

problemas  que  tenemos con la tuberia del 

servicio sanitario y  el lavamanos de la sala. 

(ya se envio nota a la Direccion solicitando la 

revision y reparacion de lo anterior.

86
Servicios 

Moviles 

Prestamo de los accesorios para velatorio en casa  o 

en el lugar que destine el solicitante
8 4 50%

no se cumple la meta establecida debido a 

que no contamos con automovil para el 

traslado de los accesorios.  Y solamente 

prestamos los mismos a personas conocidas 

y responsables del traslado de los mismo. 

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

3,000

Metros 

Lineales 

Construidos

Empedrado de calles 250 0 0% No hay presupuesto

14.4

Kilómetros 

Lineales 

Construidos

Balastado de calles 1.2 0 0% No hay presupuesto

600

Metros 

Lineales 

Construidos

Realizar limpieza de tragantes 50 50 100%

600

Metros 

Lineales de 

parrilla 

instaladas

Construcción y colocación de parrillas sobre cunetas 50 20 40%
Quiebrapatas No hay varilla ni 

alambre para produccion.

1200

No. 

Tapaderas 

construidas

Construcción de tapaderas de concreto sobre 

tragantes
100 15 15%

Por falta de material no hay mas 

produccion 

1200

No. 

Tapaderas 

Instalados

Colocación de tapaderas de concreto sobre tragantes 100 25 25%
Por falta de material no hay mas 

produccion 

192 No. Proyectos  Formulación de proyectos 16 20 125% Atencion de solicitudes del despacho

4

No. 

Intervencione

s

Apoyo a instituciones gubernamentales 1 1 100% Cruz Roja 

3600 No. Personas Apoyo al despacho municipal en atención al ciudadano 300 300 100%

adoquinado de callejon en canaan 32 20 63%

Reparacion Escuela 3 de Mayo 100 80 80% Parado por Falta de Materiales 

Colocacion adoquinado en Col. Villa Nueva sector 3 195 195 100% Proyectos Cruz Roja-AMDC

Pavimentacion Calle Col. La Travecia ( Paseo Santa Lucia) 170 85 50% Parado por Falta de Materiales 

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

58,068 Paciente
Atenciones médicas (en clínicas, guarderías 

municipales, brigadas médicas, albergues y otros)
4839 994 21%

 Se brindo atención médica en las Clínicas y 

Guarderías Municipales, en este sentido 

estamos a la espera de que se proporcione 

medicamentos del cuadro básico para 

serdistribuidos en dichas clinicas. 

12,096 Paciente
Atenciones odontológicas en clínicas y guarderías 

municipales
1008 242 24%

La Clínica Municipal Rey Alfonzo XIII del 

Mercado Séptima Avenida de Comayaguela, 

en este momento no genera ingresos, ya que 

la unidad dental dental (Sillon Dental y 

lámpara de la unidad), en mal estado, 

estamos a la espera de que nos brinde 

material odontológico para el abastecimiento 

de las Clínicas y Guarderías Municipales.

6,300 Persona
Acciones de prevención de caries en niños menores de 

10 años (fluorización)
0 344 0%

Se solicita la compra de fluor tópico en 

galón, para continuar desarrollando esta 

actividad.

100,800 Persona Acción en la prevención  del Dengue y Chikungunya 0 6000 0%

 Los Operativos para la erradicación del  

Dengue, Chikungunya y Zika en conjunto con 

la Secretaria de Salud, se solicita vehículo 

para el traslado del personal.

6,300 Persona Desparasitación 0 0 0%
Esta actividad será desarrollada a partir del 

mes de marzo 2017.
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AREA 

EJECUTORA

AREA 

EJECUTORA

AREA 

EJECUTORA

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

 Brindar atenciones 

medico- 

odontológicas a las 

personas que 

asisten a las  

clínicas y 

guarderías 

municipales; 

además de ejecutar 

brigadas para 

concientizar, 

prevenir   en temas 

enfermedades 

comunes, virales y 

de epidemias 

posibles 

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Gestión de la 

Infraestructura 

para el 

Desarrollo

Formulación  de 

perfiles de  

proyectos  

comunitarios y la 

ejecución  de los 

mismos.

MT2

obras varias

mts 

mts

OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Entrega de 

ataúdes, préstamo 

de sala fúnebre, y 

ofrecer servicio de 

funeraria Móvil, (en 

casa)

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO
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9072 Persona

Charlas educativas (educación sexual, higiene bucal y 

persona, prevención de enfermedades) en colegios y 

escuelas  publicas ubicadas en barrios y colonias de 

alta vulnerabilidad

0 344 0%
Se solicita material didáctico (Trifolios, hojas 

volantes y kits dental).

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

4

Numero de 

Reuniones 

Realizadas

Realizar Jornadas de Socialización del Proceso de 

Legalización de Tierras en las colonias: 
1 0 0%

La  Jornada  programada en febrero 

se adelanto y se hizo en enero

6

Numero de 

Reuniones 

Realizadas

Asambleas Informativas sobre el avance del Proceso 

de Legalización de Tierras en las colonias:
0 0 0%

140

Numero de 

Encuestas 

Realizadas

Atención a personas que solicitan de manera 

espontanea los servicios de legalización  y no  cuentan 

con una encuesta  

10 10 100%

0

Numero de 

Encuestas 

Realizadas

Realizar Levantamientos masivos de Encuestas en las 

colonias:
0 0 0%

Altos de la Laguna es actividad ya 

realizada, y Ciudad Gusman aun no 

entra en proceso, por  espera de 

ordenamiento.

104

Numero de 

Estudios 

Realizados

Realizar Estudios Socioeconómicos, para asignar lotes 

de terreno
8 1 13% Esta actividad es según demanda

1443

 Numero de 

Levantamient

os Realizados

Levantamiento topografico 0 0 0%

36

 Numero de 

Levantamient

os Realizados

Levantamiento topografico de areas verdes y Terrenos 

Municipales
2 0 0%

No se ejecuto esta actividad debido a 

que el topografo esta de vacaciones

76

Numero de 

Inspecciones 

Realizadas

Inspeccion de terrenos para Resolver Expedientes 

Presentados Ante La Corporacion Municipal
5 1 100% Esta actividad es según demanda

120

Numero de 

Inspecciones 

Realizadas

Inspeciones para verificar medidas de terrenos de 

personas que han solicitado de manera espontanea los 

servicios de legalizacion

8 15 100%
Se realizaron  7  mas de lo 

programado

24

Numero de 

Inspecciones 

Realizadas

Inspeciones para verificar medidas de terrenos de 

Equipamiento Social  y Areas Verdes
2 2 100%

24

Numero de 

Planos 

Elaborados e 

Impresos

Dibujar, Georeferenciar e Imprimir Planos  de 

Terrenos Municipales
2 0 0% Esta actividad es según demanda

670
Numero de 

Registros  

Registros de  adjudicatarios para iniciar proceso de 

pago de terrenos 
4 1 25% Esta actividad es según demanda

176

Numero de 

Constancias 

Emitidas

Emisión de constancias para tramites varios 10 20 100%
Se emitieron 10 mas de las 

programadas

12

Numero de 

Operativos de 

cobro 

Realizados

Realizar operativos de cobro 1 1 100%
Se  emitieron 2  constancias mas de 

las programadas

81

Numero de 

Cobros 

Realizados

Cobrar  valores a pagar por venta de terrenos a  

personas que se presentan de manera expontanea. 
4 3 75% Esta actividad es según demanda

140

Numero de 

Fichas 

Legales 

Emitidas 

Emitir ficha legal de terrenos para elaboración de 

escrituras individuales 
30 5 17% Esta actividad es según demanda

618

Numero de 

Escrituras 

Individuales 

Elaboradas 

Elaborar escrituras individuales de la colonia Cataluña, 

Mirador de Oriente, Nueva Oriental y colonia villa 

nueva sector 6 etapa 1, Altos del Milagro, Brisas del 

Picacho, San Martin

45 0 0%

Se tienen Inconvenientes  con el  

pago del  Notario.por tanto esta 

parado el proceso de firma notarial.

3

Numero de 

Escrituras 

Generales de 

individualizaci

ón 

Elaboradas

Elaborar escritura general de individualización de la 

colonia Altos de Villa Vieja y la Colonia Berlín, Nueva 

Oriental y Mirador de Oriente 

0 0 0%
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EJECUTORA

Seguridad 

Jurídica de la 

Tierra

Ejecutar procesos 

de legalización ya 

sean masivos o 

individuales, en 

colonias cuyos lotes 

de terreno no 

cuentan con una 

escritura publica.

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

 Brindar atenciones 

medico- 

odontológicas a las 

personas que 

asisten a las  

clínicas y 

guarderías 

municipales; 

además de ejecutar 

brigadas para 

concientizar, 

prevenir   en temas 

enfermedades 

comunes, virales y 

de epidemias 

posibles 

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 
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68

Numero de 

Escrituras 

Elaboradas

Elaborar Escrituras De Áreas Verdes 4 0 0%

Se tienen Inconvenientes  con el  pago del  

Notario.por tanto esta parado el proceso de 

firma notarial.

319

Numero de 

Controles 

Hechos

Realizar controles de calidad en protocolos 22 24 100% Se realizaron  2 mas de las programadas, 

322

Numero de 

Controles 

Hechos

Realizar control de calidad en actas de liberación de 

gravamen
23 1 4% Esta actividad es según demanda

335

Numero de 

Audiencias 

Realizadas

Audiencias de conciliación para resolver conflictos  de 

tenencia de tierra
29 19 66% Esta actividad es según demanda

250

Numero de 

Investigacion

es Realizadas 

Investigaciones registrales 22 64 0%
Se realizaron  42 mas de las programadas, 

56 se hicieron en el SURE

28

Numero 

Renuncias 

Firmadas 

Traspaso de Derechos de Terrenos, Entre Familiares. 2 0 0% Esta actividad es según demanda

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

11
N° de 

eventos
Celebración de eventos especiales 1

-

5000
N° de 

donaciones

Donar alimentos a personas de escasos recursos que 

se presenten en la gerencia de Desarrollo Humano
418

374 89%

Este tipo de meta no puede ser cumplida con exactitud, 

debido a que no depende de esta gerencia la cantidad 

de personas que se presentan a solicitar ayuda.

300
N° de 

Gestiones

Realizar gestiones necesarias para apoyar a personas 

con discapacidad (donaciones de alimentos, sillas de 

rueda, bastones, protesis, proyectos de mejoras al 

acceso de vias publicas etc.)

25

7 28%

Este tipo de meta no puede ser cumplida con exactitud, 

debido a que no depende de esta gerencia la cantidad 

de personas que se presentan a solicitar ayuda.

1380
N° 

Sancionados

Abrir expediente y asignar trabajo comunitario a 

personas sancionadas por violencia domestica
115

448
390%

180
N° de 

Constancias

Extender constancias de cumplimiento y finalización 

de trabajo comunitario a sancionados por violencia 

domestica

15
90

600%

600 N° Mujeres
Gestionar actividades varias para mujeres en aldeas 

(Brigadas, celebraciones, etc.)
50

60
-

48

N° 

Capacitacione

s

Capacitar a mujeres en elaboración de diversos 

productos y servicios para la creación de 

microempresas, principalmente en los barrios y 

colonias con mas índices de delincuencia

4

4

100%

Falta de fondos para cumplir la meta.

48 N° Jornadas Jornadas de reforzamiento a las mujeres capacitadas  4
-

-

12

N° 

Microempresa

s dotadas

Dotación de capital semilla para fortalecer 

microempresas
1

-

-

24 N° Solicitudes Canalizar solicitudes al interior de la AMDC 2
-

-

60
N° 

Asistencias 

Brindar asistencia técnica a equipos de futbol y beisbol 

de niños, niñas y adolescentes, mediante la donación 

de uniformes, trofeos, medallas, porterias, balones, 

pelotas, bates,  etc. (colonias con altos índices de 

delincuencia)

5

11

220%

Falta de fondos para cumplir la meta.

36
N° de 

Practicas
Practica de beisbol infantil 3

-
-

12

N° 

Capacitacione

s

Capacitaciones a jóvenes y niños, en temas 

deportivos, autoestima, enfermedades de transmisión 

sexual, prevención de embarazos, etc.

1
0

0%
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Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Elaboración y 

ejecución  de 

proyectos que 

contribuyan  al 

desarrollo  social y 

económico de las 

comunidades mas 

desfavorecidas.

DPTO.  DE ATENCIÓN A DISCAPACIDAD

DPTO. ATENCION A SANCIONADOS POR VIOLENCIA DOMESTICA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)

DEPORTE PARA LA VIDA

DPTO. DE NIÑEZ

Seguridad 

Jurídica de la 

Tierra

Ejecutar procesos 

de legalización ya 

sean masivos o 

individuales, en 

colonias cuyos lotes 

de terreno no 

cuentan con una 

escritura publica.

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 
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1000
N° Niños 

matriculados 

Proporcionar servicios educativos a los niños 

matriculados en los centros educativos municipales
0

605

-
Este tipo de meta no puede ser cumplida con exactitud, 

debido a que no depende de esta gerencia la cantidad 

de niños que matriculan en estos Centros Educativos.

500
N° Niños 

matriculados 

Proporcionar servicios de estimulación temprana y 

alimentación a niños matriculados en las guarderías 

municipales

500

130

-
Este tipo de meta no puede ser cumplida con exactitud, 

debido a que no depende de esta gerencia la cantidad 

de niños que matriculan en estos Centros Educativos.

4 N°Talleres

Talleres de capacitación artística dirigida adolescentes 

y jóvenes que viven en barrios y colonias y aldeas de 

alta inseguridad

0
5

-

11 N° Jornadas Jornada de capacitación de la "Escuela para Padres" 0
-

-

2

N° 

Capacitacione

s

Capacitaciones a docentes y personal de los Centros 

Educativos Municipales
0

-

-

17 N° de Centros

Dotación de material didactico y equipo a todos los 

centros educativos y la instalación de circuito de 

camaras en guarderias municipales.

17
-

-

120 N° Familias
Atención a familias por casos fortuitos y desastres 

naturales, casos especiales, etc.
10

6
60% Este tipo de actividades no es algo que se pueda 

preveer.

80 N° Albergues

Atención, supervisión y administración de albergues y 

familias albergadas afectadas por desastres naturales 

y casos fortuitos.

0
-

-

36
N° de 

Huertos
Creación, mantenimiento y fortalecimiento de huerto 3

0
0% Ambos huertos estan en etapa de siembra y cosecha de 

algunas hortalizas.

350
N° de 

Familias

Atención integra, seguimiento y analisis de familias 

residentes en Perisur y Villa AMDC, asi como la 

coordinación de la segunda etapa en ambos proyectos 

sociales habitacionales.

350

123

35%
Actualmente Villa AMDC cuenta con 123 familias (22 de 

Gobierno) y 15 familias en Perisur. Se espera para el 

año 2017 contar con 12 nuevas familias en Perisur y 

200 en Villa AMDC (II Etapa)

60

N° de 

Estudios 

Socioeconomi

cos

Levantamiento de estudios Socieconomicos a domicilio 

de familiares de connacionales fallecidos o en 

situación vulnerable en el extranjero, dominio pleno, 

censos poblaciones, etc.

5

7

140%

24
N° de 

Oficinas 
Apoyo logistico a oficinas e Instituciones 2

1
50%

2000 N° Personas
Socializar los servicios que presta la unidad y 

promover los derechos del adulto mayor
166

0
-

4 N° Círculos
Creacióny equipamiento de los círculos de encuentro 

para los Adultos Mayores
0

0
-

10 N° de Clubes
Creación y juramentación de clubes para Adultos 

Mayores
0

0
-

12

N° 

Capacitacione

s

Capacitaciones a Adultos Mayores 1
1

-

1000
N° Carnet 

entregado

Identificar adultos mayores del Distrito Central para el 

registro en la base de datos y entrega de carnet.
84

6

7%
La cantidad de adultos mayores que se presentan en 

esta oficina a solicitar su identificación no depende de 

esta gerencia.

19
N° Informes 

de monitoreo

Monitorear los hogares de adultos mayores y clubes 

con el fin de conocer sus necesidades y realizar 

gestiones 

2
0

-

120
N° de ayudas 

varias

Gestiones  varias para proyectos, actividades y ayudas 

a personas de la tercera edad 
10

1

-
La cantidad de adultos mayores que se presentan en 

esta oficina a solicitar ayuda no depende de esta 

gerencia.

12 N° de Aldeas

Identificación, selección y capacitación de aldeas y 

familias a beneficiar con proyectos sociales: Huertos, 

cosecha de agua, criad e tilapia, etc.

1 - -

48
N° de 

Recreovias
Recreovias en aldeas del DC 4 - -

PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

1 Evento
programa  de animacion de espacions publicos 

4 4 100%

40 Evento
recorridos por casco historico

4 8 200%

59 Recorridos
feria de suyapa

1 1 100%

1 EVENTO elaboracion de alfombras 30% 30% 100%
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O Cultura como 

Motor del 

Desarrollo 

Urbano y Rural

Promover el 

turismo y 

actividades 

culturales en la 

ciudad capital en 

conjunto con 

empresas e 

instituciones del 

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Elaboración y 

ejecución  de 

proyectos que 

contribuyan  al 

desarrollo  social y 

económico de las 

comunidades mas 

desfavorecidas.

DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES

ADULTO MAYOR

UNIDAD DE ALDEAS
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PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE

50 No. juntas
formacion, capacitacion y eleccion de juntas 

electorales
2 0 -

Esto debido a solicitud de las 

comunidades

20 No. juntas formacion de patronatos provisionales 0 0 -
Esto debido a solicitud de las 

comunidades

50 No. juntas
eleccion de juntas directivas de patronatos en 

propiedad
2 0 -

Esto debido a solicitud de las 

comunidades

475
No. 

expedientes

actualizar y legalizar la informacion de comunidades 

organizadas 2016/2017
15 0 -

No se avanzo ya que se  esta a la 

espera del Equipo de Computo

48
No. 

expedientes

identificar ong que trabajen y operen en el territorio 

del distrito central
4 0 -

No se avanzo ya que se  esta a la 

espera del Equipo de Computo
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EJECUTORA

Desarrollo 

Humano 

Sostenible

Elaborar un registro 

de las comunidades 

del Municipio 

Organizadas e 

identificar las 

organizaciones no 

Gubernamentales 

que operan en el 

municipio Del 

distrito central

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

OBJETIVO 

OPERATIVO 
META INDICADOR   ACTIVIDAD  

FEBRERO OBSERVACIONES / 

COMENTARIOS 
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