
 

 

 

 

 

 

 

      INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

 AGUAS DE PUERTO CORTES 

 

   

 

 

 

 

             Correspondiente enero 2025 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Pendiente presupuesto, ya que no se ha terminado las ampliaciones.  

 

 

 

 

 

# Lugar o Sector Nombre de la 

Actividad 

Descripción Fecha Presupuesto 

ejecutado 

1 Pueblo Nuevo K5 Red de Agua Potable Ampliación 09/01/2024 0.00 

2 B° Medina, La Cuerera Red de Agua Potable Ampliación  13/01/2024 0.00 

3 ISEMSA  Compra  307,591.31 

Total, presupuesto Ejecutado  0.00 



 

 

 

 

 

 

 

           

           ANEXO 

 

 

 
 

 

 

 



 

Ampliacion de Red de agua B° Pueblo Nuevo  k5 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

 



 

 

Ampliacion de red B° Medina, La Cuerera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 


