IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Mejoramiento Urbano Integral en los Bordos de Rio Blanco San Pedro Sula
2. Ubicacion del Proyecto

Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.

3. Propésito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la poblacién ubicada actualmente en los Bordos del Rio
Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, a un proyecto habitacional de caracter social seguro. Dicho
reasentamiento serda realizado a través de fondos de donacién de la empresa privada, fondos
municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de
vivienda social, lo que les permitird a aproximadamente 1000 familias acceder a soluciones
habitacionales dignas.

4. Descripcion del Proyecto
Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto:

* Formulacién y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
o Promesa Presidencial
o Area de los bordos no es edificable
o Riesgos de inundacién
o Precariedad de viviendas
e Preparacién para la planificacidn.
o Articulacion de roles institucionales
o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA
® Fase Analitica para la Formulacién del Plan de Reasentamiento.
o Informar al a comunidad los recursos requeridos
O Analizar la situacion actual de la poblacién por reasentar
o Gestionar las opciones de predios
e Formulacién del Programa
o Andlisis de la informacion.
o Disefio de Propuestas.

La poblacion meta del proyecto asciende a un aproximado de 1000 familias. CONVIVIENDA
manejard el dato exacto de las familias a reasentar, hasta contar con los anglisis arrojados por el
censo de la poblacién que actualmente es levantado por el Equipo Técnico de Campo contratado
para tal fin.



ELABORACION DEL PROYECTO

1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 1000 familias, que contaran con una vivienda adecuada y
digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

2. Impacto Ambiental e Impacto en el Terreno y los Asentamientos

i.  Impactos sobre el territorio
El reasentamiento tiene implicaciones en la distribucién de la poblacién tanto en la
comunidad actual como en la comunidad receptora. Estas implicaciones con llevan a
una presion sobre los recurso naturales, la demanda de servicios publicos y todo los
relacionado al equipamiento social (Escuelas, parques, centros de salud, centros de
alcance entre otros).

ii.  Impactos sobre la comunidad emisora

Al generar un proceso de reasentamiento existe una reduccién de riesgo de desastre
en las dreas de amortiguamiento (Bordos) de los rios. Se reduce la contaminacién al
disminuir la emisién de basura y desechos orgénicos que actualmente son arrojados
en el cauce de los rios. Asi mismo se disminuye la presién por agua potable y energia
eléctrica. La condicién para que estas dreas no se vuelvan a destinar para vivienda
informal, es crear espacios de recreacién a lo largo de los Bordos para que en la
medida de lo posible, las comunidades de zonas aledafias se puedan beneficiar.

iii.  Impactos sobre la poblacién receptora

La poblacion reasentada genera demandas adicionales sobre servicios publicos (agua,
energia, alcantarillado, transporte), sobre los servicios sociales de educacién y salud, y
sobre los recursos existentes en general de la comunidad receptora. La nueva
poblacién también representa un aumento en la oferta laboral que puede competir
con la mano de obra local. Para lograr mitigar lo anterior, se prevé realizar de manera
ordenada las actividades que permitan el traslado y reubicacién, contando con los
permisos ambientales debidamente requeridos.

3. Detalles del Contacto
e Nombre Fernando Alvarez
e Cargo: Jefe Departamento de Mitigacion, Traslado y Reubicacién de la Direccién de
Asentamientos Humanos — CONVIVIENDA
e Numero de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033
e Correo Electrénico: fernando.alvarez@convivienda.gob.hn y alvarfernando@gmail.com




4. Fuentes de Financiamiento

Actualmente se realizan las actividades del proyecto, con fondos del Estado. El Terreno en donde
se realizara el proyecto serd donado por la empresa privada, el disefio de la urbanizacién sera una
donacion de una ONG, las viviendas serdn construidas a través del otorgamiento de bonos
habitacionales (Programa Bono Para Una Vida Mejor y Programa Ahorro, Bono y Crédito), sin
embargo las obras de infraestructura como el agua potable y aguas negras y electrificacién se pree
solicitar el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social SEDIS.

Asimismo, el terreno que se libera en el Bordo de Rio Blanco debera ser ocupado por parques
lineales, para los cuales debera ser gestionado su financiamiento por parte de organismos
internacionales o la misma empresa privada.

5. Presupuesto del Proyecto

El monto aproximado para la ejecucion total del proyecto es de aproximadamente de 280 millones
de lempiras, distribuidos de la siguiente manera:

Componente Lempiras

Diagnostico social, abordaje social
operativo

y gasto

52 millones

Disefio de urbanizacion

6 millones.
Actualmente se gestiona su donacién por parte de una ONG
extranjera

Construccidn de Urbanizacion

120 millones de lempiras

Construccion de viviendas y traslado

100 millones de lempiras

6. Fecha de aprobacion del presupuesto de proyecto

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.

7. Estado del Proyecto Actual

Los avances realizados a la fecha son los siguientes:

i) Formulacion y Gestion del Proyecto

CONVIVIENDA vy la Direccion de Asentamientos Humanos, contindan con las
actividades que permitan ejecutar el proyecto en el afio 2017, realizando los

siguientes avances:

a. Gestion de Fondos: Para ejecutar el proyecto de reasentamiento de los
pobladores de la Comunidad de los Bordos Rio Blanco, se continua la gestién de

fondos provenientes del Fideicomiso de “Inversiones y Asignaciones para Realizar
Inversiones en el Sistema Nacional de Administracion de la Propiedad, Inversiones
en la Red Vial Primaria, Secundaria y Terciaria del Pais, Inversiones en los
Proyectos de Generacién de empleo y otros”, por un monto de L. 283,500,000.00

millones
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b. Términos de Referencia: Actualmente se finalizan los TDR correspondientes al

Diagnostico de la situacién del Proyecto Residencial Las Minas en El Progreso,
Yoro. Proyecto que cuenta con 321 lotes y 65 viviendas construidas hace mas de
una década y que se encuentra en gestion la solicitud de traspaso a CONVIVIENDA
por parte del Congreso Nacional.
Asimismo, estd en proceso de elaboracién de los Términos de Referencia para el
Disefio de la Urbanizacién del Proyecto de Vivienda que serd construido en el
terreno que se encuentra en tramite de donacién por parte de la Empresa CAHSA
a CONVIVIENDA, localizado en el Municipio de Choloma.

c. Transferencia del Proyecto de las Minas: La Empresa CAHSA, ha introducido el
trdmite de donacién de un terreno de aproximadamente 55 manzanas ante la
Direccién Nacional de Bienes del Estado, DNBE, bajo expediente NO 146-2016.
Actualmente se encuentra en conformacion la Comisién de Evaluacion del bien
por parte de la DNBE, CONVIVIENDA, La Procuraduria General de la Republica y el
Tribunal Superior de Cuentas TSC y se prevee la gira de inspeccién al lugar a finales
del mes de Febrero.

d. Donacion Terreno, Municipio de Choloma: En Seguimiento a la donacién del
terreno en el Municipio de Choloma, por parte de la Empresa Azucarera CAHSA, se
han realizado las siguientes comunicaciones con la Direccién Nacional de Bienes
del Estado:

» Se ha delegado al Ing. Fernando Alvarez, para formar parte de la Comisién
de Avallo por parte de CONVIVIENDA.

* El dia 20 se realiza reunién de la comisién, no se contd con asistencia del
representante del Tribunal Superior de Cuentas.

* Se ha programado la gira de viaje al lugar, del 20 al 24 de Febrero de 2017,
restando contar con los detalles de los nombres y categorias de los
miembros de la Comisidn de Avalto.

Actividad de Campo
De momento han sido suspendidas las labores por parte del Equipo Técnico de Campo
con los pobladores de la comunidad de los Bordos Rio Blanco, como consecuencia de

CONVIVIENDA



