Municipal Integrado
ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM
001 Mantenimiento y mejoras de edificios Publicos Educativos, Sector 01,
Siempre Viva, Lombardia, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de
América, La Libertad
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 01
MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 01
Mantenimiento y mejoras de edificios Publicos Educativos, Sector 02,
Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdin
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 02
MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 02
Mantenimiento y mejoras de edificios Publicos Educativos, Sector 03,
Nueva Esperanza, Tarraloza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de
Leén, Jazmin
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7

1501 012 000 001 47110 15-013-01 20 7

002

1501 013 000 001 47110 15-013-01 20 7

003

MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 03
MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 03
Mantenimiento y mejoras de edificios Publicos Educativos, Sector 04,
Colorado Barra, Nueva Goo, Rosita, Cayo Venado
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 04
MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE EDIFICIOS PUBLICOS
EDUCATIVOS, SECTOR 04
Proyecto Saneamiento basico (Pilas, letrinas, pozos sépticos, aguas
hervidas y Rastro Publico), Sector 02 (Esparta, El Embarcadero,
Agua Caliente, San José, Cerritos, Verddn)
15 01 007 000 001 41240 15-013-01 20 4 PROYECTO SANEAMIENTO
BASICO (PILAS, LETRINAS,
POZOS SEPTICOS, AGUAS
HERVIDAS Y RASTRO PUBLICO),
SECTOR 01, DP
Proyecto Saneamiento basico (Pilas, letrinas, pozos sépticos, aguas
hervidas y Rastro Publico), Sector 01 (Siempre Viva, Lombardia,
Flores de Italia, Las Américas, Brisas de América, La Libertad)
15 01 008 000 001 41240 15-013-01 20 4 PROYECTO SANEAMIENTO
BASICO (PILAS, LETRINAS,
POZOS SEPTICOS, AGUAS
HERVIDAS Y RASTRO PUBLICO),
SECTOR 02, DP
Proyecto Saneamiento basico (Pilas, letrinas, pozos sépticos, aguas
hervidas y Rastro Publico), Sector 03 (Nueva Esperanza, Tarraloza,
Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Lean, Jazmin)
15 01 009 000 001 41240 15-013-01 20 4 PROYECTO SANEAMIENTO
BASICO (PILAS, LETRINAS,
POZOS SEPTICOS, AGUAS
HERVIDAS Y RASTRO PUBLICO),
SECTOR 03, DP
Mejoramiento y reparacion de Viviendas populares, Sector 01
(Siempre Viva, Lombardia, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de
América, La Libertad)

15 01 014 000 001 47110 15-013-01 20 7

004

15 01 015 000 001 47110 15-013-01 20 7

006

007

008

009

11/11/2024 09:22:06 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

175,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
175,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
175,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 150,000.00

EN EL PERIODO
Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa
0.00 175,000.00 0.00 0.00
0.00 75,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 175,000.00 20,500.00 20,500.00
0.00 75,000.00 20,500.00 20,500.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 175,000.00 50,000.00 50,000.00
0.00 75,000.00 50,000.00 50,000.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 4,500.00 4,500.00
0.00 50,000.00 4,500.00 4,500.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
0.00 50,000.00 0.00 0.00
150,000.00 300,000.00 0.00 0.00

Emision: 11/11/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 11.71 %
0.00 0.00 27.33 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 28.57 %
0.00 0.00 66.67 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 3.00 %
0.00 0.00 9.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
11 04 001 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 01
15 01 003 000 001 41230 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 01
15 01 003 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 01
o10 Mejoramiento y reparacion de Viviendas populares, Sector 02 300,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdun)
11 04 002 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 02
15 01 004 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 02
15 01 004 000 001 41230 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 02
011 Mejoramiento y reparacion de Viviendas populares, Sector 03 (Nueva  300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 150,600.00 150,600.00 0.00 0.00 50.20 %
Esperanza, Tarraloza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Lean,
Jazmin)
11 04 003 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 100.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 03
15 01 005 000 001 41230 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.40 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 03
012 Mejoramiento y reparacion de Viviendas populares, Sector 04 250,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 %
(Colorado Barra, Nueva Goo, Rosita, Cayo Venado)
11 04 004 000 001 41230 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 04
15 01 006 000 001 41230 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO Y REPARACION 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 %
DE VIVIENDAS POPULARES,
SECTOR 04
013 Mantenimiento de calles y carreteras secundarias, Sector 02, 659,856.76 0.00 599,787.75 0.00 0.00 1,259,644.5 548,440.00 548,440.00 0.00 0.00 43.54 %
Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos 1
14 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 309,856.76 0.00 399,787.75 0.00 0.00 709,644.51 548,440.00 548,440.00 0.00 0.00 77.28 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 02
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 250,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 02
15 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 02
014 Mantenimiento de calles y carreteras secundarias, Sector 03 (Nueva 650,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 1,250,000.0 555,000.00 555,000.00 0.00 0.00 44.40 %
Esperanza, Tarraloza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de Lean, ]
Jazmin)
14 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 100.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 03
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 250,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 850,000.00 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 18.24 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 03
15 01 023 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 03
015 Pavimentacion de calle, Ceibita Way 0.00 0.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.0 1,500,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
0 0
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Municipal Integrado
ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
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Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 3 de 8
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
15 01 038 000 001 47210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION DE CALLE, 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CEIBITA WAY
15 01 036 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONTRAPARTE PARA 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00  1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
PAVIMENTO DE CALLE, CEIBITA
WAY
15 01 038 000 001 47210 11-001-01 20 3 PAVIMENTACION DE CALLE, 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CEIBITA WAY
019 Construccion de parque, Paris de Lean 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 %
13 06 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE III ETAPA 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 %
PARQUE CENTRAL, PARIS DE
LEAN
029 Mantenimiento del Parque Central, Plaza El Encuentro y cancha 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
polideportiva, B® El Transito
13 06 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DEL PARQUE 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CENTRAL, PLAZA EL
ENCUENTRO Y CANCHA
POLIDEPORTIVA, B? EL
TRANSITO
030 Mejoramiento a sistema de electrificacion e iluminacion, Sector 02 100,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 400,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 12.50 %
(Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdun)
13 06 014 000 001 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO A SISTEMA DE 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION E
ILUMINACION, SECTOR 02
13 06 014 000 001 47210 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO A SISTEMA DE 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 16.67 %
ELECTRIFICACION E
ILUMINACION, SECTOR 02
031 Mejoramiento a sistema de electrificacion e iluminacion, Sector 01 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Siempre Viva, Lombardia, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de
América, La Libertad)
13 06 013 000 001 47210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO A SISTEMA DE 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION E
ILUMINACION, SECTOR 01
032 Mejoramiento a sistema de electrificacion e iluminacion, Sector 03 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Nueva Esperanza, Tarraloza, Ceibita Way, Paris de Lean, Flores de
Lean, Jazmin)
13 06 015 000 001 47210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO A SISTEMA DE 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION E
ILUMINACION, SECTOR 03
033 Mejoramiento a sistema de electrificacion e iluminacion, Sector 04 59,713.52 0.00 0.00 0.00 0.00 59,713.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Colorado Barra, Nueva Goo, Rosita, Cayo Venado)
13 06 016 000 001 47210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO A SISTEMA DE 59,713.52 0.00 0.00 0.00 0.00 59,713.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION E
ILUMINACION, SECTOR 04
034 Mantenimiento de calles y carreteras secundarias, Sector 04, La 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 100.00 %
Rosita, Nueva Go, Cayo Venado y Colorado Barra
14 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 100.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 04
035 Mantenimiento de calles y carreteras secundarias, Sector 01, 350,000.00 0.00 599,787.75 0.00 0.00 949,787.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Siempre Viva, Lombardia, Flores de Italia, Las Américas, Brisas de
América, La Libertad
15 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 100,000.00 0.00 599,787.75 0.00 0.00 699,787.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 01
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CARRETERAS SECUNDARIAS,
SECTOR 01
040 Mantenimiento de carretera de terraceria, Lean-Esparta 725,905.06 0.00 400,000.00 238,440.00 0.00 1,364,345.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
6
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE 400,000.00 0.00 400,000.00 238,440.00 0.00 1,038,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CARRETERA DE TERRACERIA,
LEAN-ESPARTA
11/11/2024 09:22:07 a.m. 3
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11/11/2024
09:22 a.m.

BIPM

15 01 020 000 001 47210 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA,

LEAN-ESPARTA

042 Mantenimiento de calles y carreteras secundarias, Sector 04
(Colorado Barra, Nueva Goo, Rosita, Cayo Venado)

15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES Y

CARRETERAS SECUNDARIAS,

SECTOR 04

MANTENIMIENTO DE CALLES Y

CARRETERAS SECUNDARIAS,

SECTOR 04

043 Proyecto Saneamiento basico (Pilas, letrinas, pozos sépticos, aguas
hervidas y Rastro PUblico), Sector 04 (Colorado Barra, Nueva Goo,
Rosita, Cayo Venado)

15 01 010 000 001 41240 15-013-01 20 4

15 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 3

PROYECTO SANEAMIENTO

BASICO (PILAS, LETRINAS,

POZOS SEPTICOS, AGUAS

HERVIDAS Y RASTRO PUBLICO),

SECTOR 04, DP

045 Proyecto de pavimentacion de calles, Esparta

15 01 031 000 001 47210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION DE CALLE, B?

LEMPIRA

046 Mantenimiento de calles internas, Esparta

15 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES
INTERNAS, ESPARTA

065 Mejoramiento del campo de futbol, Las Delicias

13 06 010 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE
FUTBOL (ILUMINACION), LAS
DELICIAS

067 Construccion de parquecito, San José

13 06 018 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION II ETAPA DEL
PARQUECITO, SAN JOSE

069 Mantenimiento de carretera de terraceria, La Libertad-Esparta

1501 019 000 001 47210 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA,

LA LIBERTAD-ESPARTA

MANTENIMIENTO DE

CARRETERA DE TERRACERIA,

LA LIBERTAD-ESPARTA

070 Mejoramiento sistema de agua potable, Esparta

15 01 019 000 001 47210 11-001-01 20 3

1501 032 000 001 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ESPARTA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ESPARTA

078 Mejoramiento al sistema de agua potable, Las Brisas de América

1501 017 000 001 47110 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, LAS BRISAS DE
AMERICA

079 Mejoramiento sistema de agua potable, San José

15 01 032 000 001 47110 15-013-01 20 5

15 01 033 000 001 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA POTABLE, SAN JOSE

094 Mejoramiento del parque, Flores de Lean

13 06 017 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION II ETAPA DEL
PARQUE, FLORES DE LEAN

095 Ampliacion al proyecto de electrificacion, La Colmena

11 05 003 000 095 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION, LA
COLMENA

11/11/2024 09:22:08 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

325,905.06 0.00 0.00 0.00

230,000.00 0.00 600,000.00 0.00

150,000.00 0.00 600,000.00 0.00

80,000.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 200,000.00 100,000.00

0.00 0.00 200,000.00 100,000.00

600,000.00 0.00 0.00 0.00

400,000.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00

250,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 50,000.00

0.00 0.00 150,000.00 50,000.00

50,000.00 0.00 250,000.00 0.00

50,000.00 0.00 250,000.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

325,905.06

830,000.00

750,000.00
80,000.00
50,000.00

50,000.00

1,000,000.0
0
1,000,000.00

500,000.00
500,000.00

200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
600,000.00
400,000.00

200,000.00

3,000,000.0
1,000,000.03
2,000,000.00
250,000.00

250,000.00
1,000,000.0
1,000,000.03

200,000.00
200,000.00

300,000.00
300,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00

245,600.00

220,000.00

25,600.00

0.00

0.00

454,949.07
454,949.07

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

445,200.37
0.00
445,200.37
0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

Pagado

0.00

245,600.00

220,000.00

25,600.00

0.00

0.00

454,949.07
454,949.07

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

445,200.37
0.00
445,200.37
0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

ACUMULADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 %

29.59 %

29.33 %

32.00 %

0.00 %

0.00 %

45.49 %
45.49 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00 %

14.84 %

0.00 %

22.26 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

50.00 %
50.00 %

0.00 %
0.00 %



EJERCICIO: 2024

Honduras, C.A.

Municipal Integrado

ESPARTA, ATLANTIDA

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

Emision: 11/11/2024
Hora : 09:22 a.m.
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BIPM

096 Finalizacion de construccion del Centro Comunal, Siempre Viva

13 06 002 000 001 41210 11-001-01 20 5

FINALIZACION DEL CENTRO
COMUNAL, SIEMPRE VIVA

097 Construccion del Centro Comunal, Jazmin Abajo

13 06 003 000 001 41210 11-001-01 20 5

FINALIZACION DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMUNAL, JAZMIN ABAJO

103 Mejoramiento campo de Futbol, Lombardia

13 06 008 000 001 47110 11-001-01 20 7

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE
FUTBOL, LOMBARDIA

107 Construccion del centro comunal, Piedras de Afilar

13 06 001 000 001 41210 11-001-01 20 5

CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMUNAL, PIEDRAS DE AFILAR

108 Construccion de parque, Las Américas
13 06 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE PARQUE,
LAS AMERICAS
110 Recoleccidon y manejo de desechos sdlidos, Sector 01, 02 y 03

1501 011 000 001 41240 15-013-01 20 4

RECOLECCION Y MANEJO DE
DESECHOS SOLIDOS, SECTOR
01,02Y03

115 Apertura de carretera de terraceria, Nueva Esperanza

14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 3

APERTURA DE CARRETERA DE
TERRACERIA, NUEVA
ESPERANZA

126 Construccion de centro de salud (CIS), B Fuerzas Unidas

11 02 001 000 001 47110 22-133-01 20 6

11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6

1501 016 000 001 47110 15-013-01 20 6

CONSTRUCCION DE CENTRO DE
SALUD (CIS), B? FUERZAS
UNIDAS

CONSTRUCCION DE CENTRO DE
SALUD (CIS), B? FUERZAS
UNIDAS

CONSTRUCCION DE CENTRO DE
SALUD (CIS), B? FUERZAS
UNIDAS

131 Ampliacion del proyecto de electrificacién, Flores de Italia

11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5

AMPLIACION DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION, FLORES DE
ITALIA

141 Mejoramiento del campo de futbol, Delicias del Norte

13 06 011 000 001 47110 11-001-01 20 7

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE
FUTBOL (ILUMINACION),
DELICIAS DEL NORTE

142 Ampliacion del proyecto de electrificacién, El Higueral

11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5

AMPLIACION DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION, EL
HIGUERAL

143 Ampliacion del proyecto de electrificacion, El Marafion

11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5

AMPLIACION DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION, MARA?ON

145 Construccion del proyecto de electrificacion, Quebrada Grande

1501 027 000 001 47210 11-001-01 20 5

15 01 027 000 001 47210 15-013-01 20 5

CONSTRUCCION DEL PROYECTO
DE ELECTRIFICACION,
QUEBRADA GRANDE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO
DE ELECTRIFICACION,
QUEBRADA GRANDE

147 Construccion de caja puente Lopez, Quebrada El Higueral

11/11/2024 09:22:09 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
350,000.00 0.00 0.00 0.00
350,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
1,379,498.65 0.00 1,275,372.14 0.00
0.00 0.00 275,372.14 0.00
679,498.65 0.00 1,000,000.00 0.00
700,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 250,000.00 0.00
50,000.00 0.00 250,000.00 0.00
50,000.00 0.00 250,000.00 0.00
50,000.00 0.00 250,000.00 0.00
200,000.00 0.00 100,000.00 0.00
0.00 0.00 100,000.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
2,138,440.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,138,440.0
0

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
150,000.00
150,000.00

100,000.00
100,000.00

350,000.00
350,000.00

100,000.00
100,000.00

200,000.00
200,000.00

2,154,870.7
9
275,372.14

1,179,498.65

700,000.00

50,000.00
50,000.00

150,000.00
150,000.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00

200,000.00

0.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00
0.00

50,000.00
50,000.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55,000.00
55,000.00
295,078.39
95,078.39

200,000.00

0.00

Pagado

0.00
0.00

50,000.00
50,000.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55,000.00
55,000.00
295,078.39
95,078.39

200,000.00

0.00

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 50.00 %
0.00 0.00 50.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 18.33 %
0.00 0.00 18.33 %
0.00 0.00 98.36 %
0.00 0.00 95.08 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 NeuN



Municipal Integrado
ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Ejecucion de Proyectos

=

Q8 SAMI

Emision: 11/11/2024

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024 Hora : 09:22a.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 6 de 8
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
15 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION DEL PUENTE 2,138,440.00 0.00 0.00 0.00  2,138,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
LOPEZ, QUEBRADA EL
HIGUERAL
151 Mejoramiento del rastro municipal, B® El Transito y Ceibita Way 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
15 01 002 000 001 41210 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO DEL RASTRO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
MUNICIPAL, B? EL TRANSITO Y
CEIBITA WAY
152 Limpieza de derecho de vias y perfilacion de cunetas, Zona 02 y 03 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
11 10 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Y PERFILACION DE CUNETAS,
ZONA 02 Y 03
154 Mejoramiento del campo de fltbol, Brisas de América 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 06 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
FUTBOL, BRISAS DE AMERICA
157 Instalacion de alcantarillas en pasos criticos, Lean-Ceibita Way 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
15 01 026 000 001 47210 15-013-01 20 3 INSTALACION DE 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ALCANTARILLAS EN PASOS
CRITICOS, LEAN-CEIBITA WAY
158 Construccion de oficina Municipal, Brisas de América 1,000,000.00 0.00 500,000.00 0.00 1,000,000.0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
0
15 01 001 000 001 41210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE OFICINA 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00  1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
MUNICIPAL, BRISAS DE
AMERICA
15 01 001 000 001 41210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE OFICINA 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
MUNICIPAL, BRISAS DE
AMERICA
159 Construccion del parqueo Municipal, B® El Transito 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
15 01 040 000 001 41240 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE PARQUEO 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
MUNICIPAL, B? EL TRANSITO
162 Ampliacion del proyecto de electrificacion, Piedras de Afilar 50,000.00 0.00 199,575.51 0.00 0.00 249,575.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DEL PROYECTO DE 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION, PIEDRAS DE
AFILAR
13 06 020 000 001 47110 11-001-01 20 5 AMPLIACION PROYECTO DE 0.00 0.00 199,575.51 0.00 0.00 199,575.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION, PIEDRAS DE
AFILAR
163 Construccion de parador fotografico, B® El Transito 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 06 012 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE PARADOR 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
FOTOGRAFICO, B? EL
TRANSITO
164 Ampliacién del proyecto de electrificacion, El Higuerito 50,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
11 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DEL PROYECTO DE 50,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ELECTRIFICACION, EL
HIGUERITO
166 Mejoramiento del parque central, B El Transito 300,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
13 06 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 300,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
CENTRAL, B? EL TRANSITO
175 Mejoramiento de posta policial, B Fuerzas Unidas 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
15 01 018 000 001 47110 15-013-01 20 8 MEJORAMIENTO DE POSTA 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
POLICIAL, B? FUERZAS UNIDAS
176 Mejoramiento de edificio municipal, B® El Transito 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 42.00 %
15 01 028 000 001 41210 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 42.00 %
MUNICIPAL, B? EL TRANSITO
177 Construccion de alcantarillas en carretera, Sombra Verde 0.00 0.00 539,036.21 0.00 239,932.21 299,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION DE 0.00 0.00 539,036.21 0.00 239,932.21 299,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
ALCANTARILLAS EN
CARRETERA, SOMBRA VERDE
178 Construccion de tanque para agua potable, Ceibita Way y Flores de 0.00 0.00 700,000.00 0.00 268,494.25 431,505.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Lean
11/11/2024 09:22:10 a.m. 6
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BIPM
15 01 034 000 001 47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE TANQUE
PARA AGUA POTABLE, CEIBITA
WAY Y FLORES DE LEAN
179 Pavimentacion de calle, Las Américas-Las Delicias
15 01 035 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONTRAPARTE PARA
PAVIMENTO DE CALLE, LAS
AMERICAS-LAS DELICIAS
180 Pavimentacion de carretera, Desvio Leén
15 01 037 000 001 47210 11-001-01 20 3 PAVIMENTACION DE
CARRETERA, DESVIO LEAN
181 Mejoramiento al sistema de agua potable, Las Delicias
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, LAS DELICIAS
182 Construccion de parque, Tarraloza
13 06 019 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE PARQUE,
TARRALOZA
183 Mejoramiento de mddulo de 3 aulas y corredor del CEB-SAT
"Segundo Domingo de Mayo", El Jazmin
11 01 005 000 001 47110 11-011-01 20 7 MEJORAMIENTO DE MODULO
DE 3 AULAS Y CORREDOR DEL
CEB-SAT "SEGUNDO DOMINGO
DE MAYQ", EL JAZMIN
184 Construccion de aula Tipo para basica y mddulo sanitario tipo 3
unidades, CEB "Copan Galel", El Sitio
11 01 006 000 001 47110 11-011-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA TIPO
PARA BASICA Y MODULO
SANITARIO TIPO 3 UNIDADES,
CEB "COPAN GALEL", EL SITIO
185 Mejoramiento de médulo de 2 aulas, espacio de direccion y corredor,
CEB "Rafael Bardales Bueso", La Libertad
11 01 007 000 001 47110 11-011-01 20 7 MEJORAMIENTO DE MODULO
DE 2 AULAS, ESPACIO DE
DIRECCION Y CORREDOR, CEB
"RAFAEL BARDALES BUESQ", LA
LIBERTAD
186 Construccion de aula y mddulo sanitario, CEPREB "Ceibita Way",
Ceibita Way
11 01 008 000 001 47110 11-011-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA Y
MODULO SANITARIO, CEPREB
"CEIBITA WAY", CEIBITA WAY

187 Reparacion de borda, Ceibita Way
15 01 039 000 001 41240 15-013-01 20 8 REPARACION DE BORDA,
CEIBITA WAY
188 Construccion de vado, Mata de Guineo
15 01 041 000 001 41240 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE VADO,
MATA DE GUINEO
189 Construccion de caja puente, Campo Nuevo

15 01 042 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION DE CAJA
PUENTE, CAMPO NUEVO
190 Reconstruccion de puente El Aguacate, Sombra Verde
15 01 043 000 001 47210 15-013-01 20 3 RECONSTRUCCION DE PUENTE
EL AGUACATE, SOMBRA VERDE
191 Construccion de tanque elevado con estructura de hierro, Col.
Primavera, Ceibita Way
15 01 044 000 001 41240 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE TANQUE
ELEVADO CON ESTRUCTURA DE
HIERRO, COL. PRIMAVERA,
CEIBITA WAY

11/11/2024 09:22:11 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
0.00 0.00 700,000.00 0.00
0.00 0.00 1,000,000.00 428,488.66
0.00 0.00 1,000,000.00 428,488.66
0.00 0.00 928,488.66 0.00
0.00 0.00 928,488.66 0.00
0.00 0.00 99,257.14 0.00
0.00 0.00 99,257.14 0.00
0.00 0.00 150,000.00 0.00
0.00 0.00 150,000.00 0.00
0.00 0.00 793,281.28 0.00
0.00 0.00 793,281.28 0.00
0.00 0.00 947,289.46 0.00
0.00 0.00 947,289.46 0.00
0.00 0.00 612,139.80 0.00
0.00 0.00 612,139.80 0.00
0.00 0.00 947,289.46 0.00
0.00 0.00 947,289.46 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
0.00 0.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 239,932.21
0.00 0.00 0.00 239,932.21
0.00 0.00 0.00 268,494.25
0.00 0.00 0.00 268,494.25

Transferencia Vigente

Negativa
268,494.25
0.00
0.00
928,488.66
928,488.66

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

431,505.75

1,428,488.6
6
1,428,488.66
0.00

0.00

99,257.14
99,257.14

150,000.00
150,000.00

793,281.28

793,281.28

947,289.46

947,289.46

612,139.80

612,139.80

947,289.46
947,289.46
500,000.00
500,000.00

600,000.00
600,000.00

250,000.00
250,000.00

239,932.21
239,932.21

268,494.25

268,494.25

EN EL PERIODO

Devengado

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
234,512.00
234,512.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Pagado

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
234,512.00
234,512.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Emision: 11/11/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 7 de 8

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 46.90 %
0.00 0.00 46.90 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Sistema de Administracion Municipal Integrado

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024

= S SAMI
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA S~

Ejecucion de Proyectos Emision:  11/11/2024
Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024 Hora : 09:22 a.m.

Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 8 de 8

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
TOTAL: 14,698,413.99 0.00 19,041,305.16 5,525,355.12 6,525,355.1 32,739,719.1 3,701,379.83 3,701,379.83 0.00 0.00
2 5

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Imd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquPkYyghvPG2DUYetUuunIfu4TX52X9s1alyymPeT80ix/u/QEjpWEdQnoQQXIt7R65QnZ+oyL+HykeSGILI2i2vHLBsip/BKdp8z+i4/aAQUHuekfcPNWPAoBU4aS2ecmNzKpUylidE7F3ROfQGIUzz3N4k6DSUMBaaJXOPWYX9FRyfZ7hTnYGMSIANOjN8bD/2crem
gbl4dZoiiv4Puxb6ZWo/aFjV6gi300Qjc/0trHM/wAUW 1eG+IP5ALjonrSKEAWSqrEPqQxJLIupOMILnIkHSgIbQWTq7qZfe/26XFjdBNKN3DXgVx+vmkr7Dk5]sIfzZ8rmXsDw==

11/11/2024 09:22:12 a.m. 8



