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Acuerdo Exterior de Ejecucion del Proyecto de Ampliacién de 7

Escuelas Agricolas de Honduras

Parte china: Ministerio de Comercio de la Reptiblica Popular China

Parte hondurefia: Secretaria en el Despacho de Educacién

De conformidad con lo establecido en el Canje de Notas efectuado el dia
17 de diciembre de 2024, entre los gobiernos de la Republica Popular China
y la Republica de Honduras, el gobierno de Ia Republica Popular China
acordd realizar el Proyecto de Ampliacién de 7 Escuelas Agricolas de
Honduras (en lo sucesivo el “Proyecto™). La Agencia para la Cooperacion
Econémica Internacional del Ministerio de Comercio de China (en lo
sucesivo la “Parte china”) y la Secretaria de Educacién (en lo sucesivo Ia
“Parte hondurefia”), representando cada parte respectivamente, realizaron
consultas amistosas hasta alcanzar e consenso sobre los temas detallados en
la ejecucién del Proyecto. En conjunto, ambas Partes celebran el presente
Acuerdo de Ejecucion del Proyecto, el cual se regira por las siguientes

clausulas:
1 Clausula Primera: Base del Acuerdo

1.1 Acuerdo de Cooperacion Econémica y Técnica entre los gobiernos chino

y hondurefio, firmado el 22 de marzo de 2024.
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1.2 El Canje de Notas efectuado entre los gobiernos chino y hondurefio en el
dia 17 de diciembre de 2024, en el cual el gobierno chino acuerda asumir el

Proyecto.

1.3 El Acta de la reunion sobre los resultados preliminares de la
investigacion técnica del Proyecto de infraestructura y equipamiento
educativo firmado entre los gobiernos chino y hondurefio el 3 de mayo de

2024.

1.4 Acta de los trabajos de investigacion y disefio del Proyecto firmada entre
la Parte china y la Parte hondurefia el 9 de septiembre de 2024 (en lo

sucesivo, el “Acta de Disefio”)

2 Clausula Segunda: Contenido de construccion
2.1 Lugar del Proyecto: El Proyecto consiste en la ampliacion de siete
escuelas agricolas que se construirdn en siete departamentos de Honduras:
Comayagua, Atlantida, Valle, El Paraiso, Santa Barbara, Cortés y Gracias a
Dios.
2.2 Contenido de construccion: El contenido de construccion de este
Proyecto incluye que cada una de las siete escuelas de agricultura dispone de
un nuevo edificio docente con equipamiento e instalaciones para la
ensefianza dentro de sus escuelas existentes, y las funciones principales del
edificio son aulas de formacion practica y laboratorios de procesamiento de
alimentos. La superficie total es de unos 7160 metros cuadrados.
2.3 Durante el proceso de construccion, cualquier modificacion importante

que afecte al emplazamiento de la obra, la norma de disefio, la estructura del
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proyecto, el contenido del proyecto, etc., asi como cualquier modificacién
importante del disefio debida a la inexactitud de la informacion fundamental
proporcionada por la Parte hondurefia para llevar a cabo el disefio del
proyecto, estara sujeta a la negociacion y acuerdo de ambas Partes, y
confirmada por escrito tanto por la Parte china como por la hondurefia, y el
costo total del proyecto y el plazo del Proyecto se ajustaran en consecuencia

en funcién de los cambios en la magnitud de obra tras la modificacion.

3 Clausula Tercera: Partes del Acuerdo
3.1 Parte China
3.1.1 La Parte china, designada por el gobierno chino, estars encargada de
cumplir con las respectivas obligaciones estipuladas en el Canje de Notas
efectuado entre los gobiernos chino y hondurefio el dia 17 de diciembre de
2024, que a su vez, serd responsable de la organizacion, ejecucion y gestion
del Proyecto.
Persona de contacto y forma de contacto de Ia Parte china:
Agencia para la Cooperacién Econ6mica Internacional del Ministerio de
Comercio de China
Persona de contacto: Chen Junying (Oficina de América Latina, subdirector)
Teléfono: 0086-10-68108051
Domicilio: 1009, Edificio C, Plaza de Guohai, Calle de Fuxing No.17,
Distrito de Haidian, Pekin, China
Correo electrénico: md@aieco.org

Fax: 0086-10-64518111



3.1.2 El Consorcio de China IPPR Internationa] Engineering Co., Ltd. y
Jingxing International Engineering Management Co., Itd. como la empresa
administradora del Proyecto (en lo sucesivo ¢l “Administrador de |a Parte
china™), se encargara de los trabajos de estudio geoldgico de ingenieria del
proyecto y del disefio detallado de todos los edificios, estructuras, obras de
apoyo y obras exteriores dentro de la linea roja del terreno de construccion,
aprobacion del disefio detallado de construccion del proyecto asi como de la
supervision y administracién de] proceso completo de la ejecucion del
Proyecto de acuerdo al Acta de Disefio y las propuestas de disefio preliminar
por ambas Partes.

Persona de contacto y forma de contacto de] Administrador de 1a Parte
china:

Consorcio de China IPPR International Engingering Co., Ltd. y Jingxing
International Engineering Management Co., .td.

Persona de contacto: Li Zhe (vicepresidente de [a Academia Internacional de
Ingenieria)

Teléfono: 0086-1 0-68732855

Domicilio: No. 5, norte Tercera carretera de circunvalacién occidental,
Distrito Haidian, Beijing, China

Correo electronico: 122690312@qq.com

Fax: 0086-10-68489349

3.1.3 Dentro de las cpresas que cuentan con la calificacion t€cnica
otorgada por la autoridad competente, la Parte china determing China State

Construction Engineering Corporation Ltd. como 1la eémpresa contratista
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general del Proyecto. La empresa contratista general china sera responsable
del disefio detallado de Ia construccion y de la organizacion de construccion
de acuerdo con los documentos de disefio del proyecto determinados por
ambas Partes y los documentos de disefio preliminar revisados y aprobados
por la Parte hondurefia.

3.2 Parte hondurefia

3.2.1 La parte hondurefia, designada por el Gobierno de Ia Republica de
Honduras, estarg encargada de cumplir con las respectivas obligaciones
estipuladas en el Canje de Notas efectuado entre los gobiernos chino y
hondurefio el dia 17 de diciembre de 2024, Yy serd responsable de apoyar a la
Parte china en la ejecucién del Proyecto.

3.2.2 Persona de contacto y forma de contacto de la Parte hondurefia de
Secretaria de FEstado en los Despacho de Relaciones Exteriores y
Cooperacion Internacional

Persona de contacto: Mariam Tavassoli Zea (Asesora Ministerial y Directora
de la Mesa de Trabajo China)

Teléfono: +504 2236-0200/0300

Domicilio: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional,
Bulevar Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de J usticia (CSJ), Tegucigalpa,
Honduras.

Correo electronico: chinahonduras.sreci@gmail.com

Secretaria en el Despacho de Educacién

Persona de contacto: Juan Carlos Coello (Director General de

Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles)
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Teléfono: +504 3309-8879
Domicilio: Tegucigalpa, Honduras
Correo electrénico: juan.coello@se.gob.hn

4 Clausula Cuarta: Especificaciones de disefio y normas técnicas
4.1 Ambas Partes, la Parte china y la Parte hondurefia, acuerdan que se
realizaran los estudios, disefio, construccion y aceptacion de acuerdo con las
especificaciones de disefio y las normas técnicas chinas pertinentes, en
combinacién con las normas Y especificaciones obligatorias vigentes

hondurefias.

5 Clausula Quinta: Mecanismo de trabajo

5.1 El personal de la Parte china y la Parte hondurefia S€ comunicars
periodicamente por escrito sobre los aspectos relativos de la ejecucién del
Acuerdo (por lo menos, una vez al mes), y a través de llamada telefonica,
fax o correo electrénico

5.2 Al iniciarse formalmente la construccign del Proyecto, la Parte
hondurefia debera enviar al sitio de la obra, al representante del sitio con su
equipo, que se encargara de la supervision del cumplimiento de las
responsabilidades de su parte establecidas en el canje de notas y el presente
Acuerdo. Los costos relativos al salario del representante Y su equipo, seran
cubiertos por la parte hondurefia y brindarn apoyo a la Parte china para la
contratacion y el despido laboral de personal local y eventuales conflictos
(inclusive accidentes de muerte) etc.

5.3 La Parte china envia Iepresentantes al lugar de ejecucién del proyecto
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para orientar y supervisar la gestion de la ejecucion del proyecto, y establece
un mecanismo de trabajo con la Parte hondurefia para comunicar y tratar
Oportunamente los asuntos pertinentes en virtud del presente Acuerdo.

5.4 El Administrador de 1a Parte china enviara al sitio de] Proyecto un grupo,
formado por administradores ¢ ingenieros profesionales chinos de cierta
cantidad para gestionar el proyecto en el sitio, establecers un mecanismo de
trabajo en sitio y el sistema de reunién rutinaria mensual con e]
fepresentante del sitio de la Parte hondureiia, a fin de comunicar de manera

oportuna, sobre los asuntos relacionados con la ejecucion del Acuerdo.

6 Clausula Sexta: Investigacién y disefio

6.1 En el plazo de un mes, después de la firma de este Acuerdo, segiin el
Acta de Disefio, la Parte hondurefia proporcionars aj Administrador de 1a
Parte china, si este Io requiere, la documentacion adicional que complemente
el disefio para el desarrollo de proyecto, asumiendo responsabilidad ante 1a
imprecision y la de confiabilidad de los estudios proporcionados,

6.2 Trabajo de disefio

6.2.1 Después de recibir todos los materiales de disefio basicos, la empresa
china de gestién de proyectos completara la investigacion y el trabajo de
disefio preliminar en un plazo no mayor de dos 2 meses y enviara un grupo
de trabajo a Honduras para presentar los documentos de disefio preliminar
para que la Parte hondureia los revisen y confirmen de acuerdo con el plan
de disefio y las especificaciones de disefio y las normas técnicas estipuladas

en el Acta de Disefio del proyecto firmada entre 1a empresa china de gestion

FTH, 2297




de proyectos y la Parte hondureia el 09 de septiembre de 2024,

6.2.2 La Parte hondurefia §€ compromete a concluir e] trabajo de revision y
expedird un documento de confirmacién de revision por escrito dentro de los
quince 15 dias a partir de la fecha en que el Administrador de 1a Parte china

presente los documentos de disefio preliminar.

basandose en el disefio preliminar confirmado por la Partc hondurefia. EJ
disefio de los planos de construccion puede aplicarse directamente a la
construccion del proyecto ( disefio para construecion final ) después de que el
disefio preliminar sea aprobado por la parte honduretia.

El disefio de los planos de construccion es un disefio detallado en base del
disefio preliminar. En caso de haber un ajuste, el Administrador de la Parte
china deber4 consultar previamente a la Parte hondurefia,

6.3 Planos As Built

El Administrador de Ia Parte china deber4 elaborar los planos As Built del
Proyecto (en chino Y ¢en espafiol), teniendo que incluir los cambios o
modificaciones durante e proceso de ejecucion y las condiciones reales de
inspeccion y aceptacion, y marcarlos con el sello de “Planos As Built”.
Durante Ia aceptacion definitiva del Proyecto, el Administrador de [a Parte
china debera presentar a la Parte hondurefia, en dos (2) copias, los planos As
Built del proyecto.

Los planos As Built se adjuntardn a log certificados de entrega
intergubernamental firmados por las Partes china y hondurefia de forma

fisica y en versién digital editable.



7 Clausula Séptima: Personal
7.1 Personal de la Parte china
7.1.1 La Parte china a través de la Embajada de la Republica Popular China
en la Republica de Honduras, comunicaré por escrito a Honduras a través de
la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional la
informacién concerniente a los ingenieros y técnicos que participaran en el
desarrollo del proyecto (construccion, reconstruccion y ampliaci6n), y
solicitard las visas para cada uno, debiendo presentar los documentos
siguientes:
a) Listado oficial de los miembros de Ia delegaci6n de ingenieros y técnicos
enviados por la Parte china.
b) Copia de pasaporte vigente a 6 meses de cada miembro de la delegacion.
¢) Se indique la fecha probable de viaje o se adjunte copia de itinerario.
d) Acta de responsabilidad emitida por el titular de la institucién solicitante,
€N que se compromete por el ingreso, estadia y salida.
La Parte hondurefia, a través de la institucion de Gobierno competente,
brindard a la Embajada de Honduras en China el formulario y demas
requisitos para la emision de la visa correspondiente y verificara los datos de
la solicitud de visado de los nacionales chino y estampara la visa cuando
cumplan con los requisitos previstos.
La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional, remitirg
la informacién correspondiente al Instituto Nacional de Migracién, para que

este coordine el ingreso de los ingenieros y técnicos y se les brinde las



atenciones pertinentes.
7.1.2 La Parte hondurefia, a través de la institucién de Gobierno competente
SC encargard de obtener ¢] permiso de trabajo y de residencia de] personal de

la Parte china durante el trabajo en Honduras.

Proyecto deberan presentar la lista del personal y el plan de llegada a Ia
Parte hondurefia a] menos un mes antes del envio, La Parte hondurefia, a
través de la institucion de Gobierno competente debera realizar los tramites
migratorios de entrada o visa y los documentos del permiso de trabajo y de
residencia al menos siete (7) dias antes de] envio del personal de 1a Parte
china. La Parte china correra con los gastos de conformidad con [ag leyes y
reglamentos de la Parte hondurefia y 1as flormas  establecidas por los
organismos gubernamentales pertinentes,

7.1.3 Durante el trabajo en Honduras, el personal de la Parte china podra
disfrutar de los dfas feriados y de descansos establecidos por los gobiernos
chino y hondurefio. Cuando dicho personal sufriera muerte por enfermedad o
algin accidente que ocasione lesiones o victimas, todos los asuntos
posteriores serdn manejados por la Parte china, mientras la Parte hondurefia

debe proporcionar las facilidades y asistenciag necesarias.
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paises.

7.2 Personal de la Parte hondurefia

7.2.1 Durante el proceso de construccién del Proyecto (A mas tardar 6 meses
antes de la finalizacién Yy entrega del proyecto), la Parte hondurefia debers
designar al personal necesario de administracién Y mantenimiento de Ia
Direccién General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de Ia
Secretaria de Educacién para recibir la orientacién técnica Yy participar en la
capacitacién profesional en materia de la operacién de los equipos, las
especificaciones de mantenimiento de los equipos y de los materiales
principales, las medidas del cambio de las piezas vulnerables, lo cual ser4
aportada por la empresa contratista general del Proyecto de la Parte china,
con el fin de que la Parte hondurefia pueda realizar g operacion,
mantenimiento y administracién del Proyecto construido.

7.2.2 Ambas Partes, la Parte china y la Parte hondurefia, acuerdan que la
cmpresa contratista general del Proyecto de la Parte china debera contratar a
los trabajadores locales, en ntimeros Y personas especificas que elegira
independientemente la Parte china de acuerdo a las regulaciones laborales de
Honduras (Articulo 128 de 1a Constitucién de la Republica de Honduras y el
Codigo del Trabajo) . La empresa contratista general del Proyecto de la Parte
china debera capacitar a los trabajadores locales para que posean suficiente
capacidad de trabajo.

7.2.3 Para los trabajadores hondurefios empleados por China, en caso de que
haya huelgas, disturbios, dafios al equipo u e obras construidas, hurto,

extravio, etc., los representantes de las obras de construccion de la parte
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hondurefia debergn ayudar a la parte china a resolver dichos inconvenientes.

8 Cldusula Octava: Trabajos Preparatorios del inicio de] Proyecto

8.1 Permiso de uso de suelo y permiso de construccion

firma del Acuerdo, todos los tramites necesarios para el logro del permiso de
uso de suelo y ¢l permiso de construccion, ambos aprobados por la
administracién de tierra hondureiia, segun los lugares fijados por ambas
Partes (que incluye, entre otros, terreno para construccion e instalaciones
temporales).

El costo para la realizacion de todos los permisos y todo coste involucrado
con la cldusula 8.1 deber4 ser cubierto por la parte hondureiia.

8.2 Nivelacion del terreno

8.2.1 La Parte hondurefia completara la reubicacion de log residentes dentro
de la linea roja de la zona de construccién, y completara la demolicién o
reubicacion de log edificios, estructuras y obstaculos aéreos Yy subterraneos,
asi como de las tuberfas subterraneas, en un plazo de tres meses a partir de la
firma del presente Acuerdo, El costo para esta realizacion también debers ser
cubierto por la parte hondurefia.

8.2.2 La Parte china ser4 responsable de los costos de la nivelacion del
terreno del lugar de construccion dentro de la linea roja del lugar de
construccion. En un plazo de dos meses a partir de la firma de] presente
Acuerdo, la Parte hondurefia proporcionara gratuitamente a |a Parte china

una fuente de tierra y lugares de eliminacién de 1a misma a una distancia de
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construccion del Proyecto, y la Parte china correrd con los gastos de
transporte.

8.3 La parte hondurefia debe indicar/asignar/proporcionar un lugar para
vertedero de residuos de construccion del proyecto dentro de un radio de 15
kilémetros del terreno del proyecto un mes antes del inicio del proyecto. Los
costos de eliminacién de los residuos de la construccion correran a cargo de
la parte china.

8.4Agua, electricidad Y comunicacion durante 1a construccion

8.4.1 Antes del comienzo de] proyecto, la Parte hondurefia sers responsable
de conectar el suministro temporal de agua, el drenaje, las lineas temporales
de suministro eléctrico y los equipos de subestacién y distribucién a las
posiciones designadas por la Parte china dentro de la linea roja. El
suministro temporal de energia deberda cumplir con los requisitos de
iluminacién de Ia construccion in situ, maquinaria de construccién y otros
equipos que utilicen energia. La parte hondurefia sera responsable de los
costos mencionados en esta cldusula.

8.4.2 Los costos de energia y agua de ejecucion del proyecto, serdn cubiertos
por la parte China.

84.3 La Parte hondurefia debera, antes de Ia finalizacién del Proyecto,
conectar la tuberia de la instalacign de suministro de energia a la ubicacién
designada por la Parte china dentro de la linea roja, para que el Proyecto
pueda ser puesto en uso a tiempo después de la entrega del Proyecto, y los

costos incurridos por esta parte seran asumidos por la Parte hondurefia,
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8.5 Instalaciones provisionales

En un plazo de tres meses tras la firma del presente Acuerdo, la Parte
hondurefia proporcionara a la Parte china emplazamientos para instalaciones
temporales y especificard las ubicaciones de los emplazamientos en la
periferia de la obra para viviendas temporales e instalaciones temporales
como almacenes para equipos y materiales y para la oficina y vivienda del
personal de la Parte china.

8.6 La Parte hondurefia es responsable de llevar a cabo las evaluaciones del
impacto medioambiental y del impacto sobre el trafico del programa de
construccion del Proyecto, asi como de informar oportunamente de los
resultados de las evaluaciones al contratista chino de ingenieria general ya

la empresa de gestién del proyecto.

9 Clausula Novena: Plazo de ejecucion del Proyecto

9.1 El proyecto comenzara a mas tardar 3 meses después de la vigencia del
acuerdo de ejecucion y la duracion de la construccion serd de un méaximo de
14 meses.

9.2 La Parte hondurefia debers completar los trabajos preparatorios para el
inicio de la construccion segun lo estipulado en la Clausula Octava del
presente Acuerdo en un plazo de 3 meses tras la confirmacion o revision y
aprobacion del disefio preliminar por parte de la empresa china de gestion de
proyectos para que la empresa contratista general del Proyecto de la Parte
china pueda organizar la construccién del Proyecto.

La parte hondurefia se compromete a cumplir los tiempos requeridos para
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garantizar la ejecucién del proyecto en el tiempo que tiene estipulada la
parte china. En caso que los trabajos estipulados en la Cliusula Octava del
presente Acuerdo no sean cumplidos por una de las partes, se atrasard el
inicio del Proyecto, en igual plazo resultante de esa demora.

9.3 En caso de variacién de cantidad de trabajo debido a la modificacién del
contenido de construccion del Proyecto estipulado en la Clausula segunda
del presente Acuerdo, o en caso del incumplimiento de los trabajos
estipulados en la Clausula Octava del presente Acuerdo por la Parte
hondurefia, ambas Partes, la Parte china y la Parte hondurefia, coordinaran el

ajuste del plazo en caso de ser necesario.

10 Cliusula Decima: Impuestos

10.1 La Parte Hondurefia otorgara a la Parte China Y a su contratista para la
ejecucion del Proyecto en Honduras exoneracién del Impuesto sobre la
Renta, Derechos arancelarios a la Importacién de China o un tercer pais,
Impuesto sobre Ventas derivados de la importacion y la compra local de
materiales, insumos, equipo, maquinaria y servicios; Impuesto denominado
Aportacion a la Conservacién del Patrimonio Vial (ACPV), Impuestos
Municipales, contribuciones, tasas y sobretasas, siempre y cuando la
exoneracion este directamente relacionada con la ejecucion del Proyecto.

10.2 Ademas de lo dispuesto en la Clausula 10.1, durante la ejecucion del
Proyecto, las Empresas chinas tendran derecho a solicitar y obtener la
aprobacién de la Parte hondurefia para la exoneracién de los impuestos y

tasas pertinentes distintos de los mencionados anteriormente, de
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conformidad con las leyes y reglamentos locales.
10.3 La empresa administradora del Proyecto de la Parte China o el
Contratista, a través de su Apoderado Legal, presentara a la Parte Hondurefia
una vez autorizado el Decreto Legislativo, la solicitud de exoneracion de los
materiales, equipos, maquinarias de construccion, insumos y servicios tres (3)
meses antes del inicio del Proyecto para que la Parte Hondurefia pueda
proceder a gestionar los tramites para la aplicaciéon de la exoneracién de
impuestos otorgada de conformidad a la legislacion tributaria vigente;
Después de recibir la solicitud, la Parte hondurefia podrd emitir la
Resolucion de exoneracién en un plazo maximo de (60) dias.
10.4 Si durante la ejecucién del Proyecto, hay modificaciones y adiciones al
listado, la Parte China deber4 solicitar a la Parte Hondurefia la exoneracion
del listado modificado.

11 Clausula Undécima: Equipos, materiales, maquinaria de

construccion y materiales de vida

11.1 La empresa contratista general del Proyecto de la Parte china serd
responsable de la adquisicion y suministro de los equipos, materiales y
maquinaria de construcciéon necesarios para la ejecucién del Proyecto, asi
como el transporte maritimo y los seguros desde el puerto de origen hasta el
sitio del Proyecto de los mencionados materiales y los insumos de vida, las
medicinas y los equipos de proteccion laboral para el personal chino durante
su trabajo en Honduras, y los costos que ello requiera, correspondera a la
Parte china.

11.1.1 La empresa contratista general del Proyecto de la Parte china serd
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responsable de realizar la declaracién ante la aduana, el recibo de
mercancias, el almacenamiento y asi como el transporte desde el puerto al
sitio de obra, cuyos gastos se asumiran por la Parte china, mientras la Parte
hondurefia debera brindar asistencia activa.

11.1.2 La empresa contratista general del Proyecto de la Parte china
presentard a la Parte hondurefia el listado de materiales y plan de transporte
por lo menos un (1) mes antes del despacho de los materiales mencionados,
Luego de la llegada al puerto de los materiales, la Parte hondurefia designara
personal en el puerto para ayudar al personal de la empresa contratista
general del Proyecto de la Parte china en Ia declaracion ante aduana y el
recibo de mercancias, garantizando que los materiales lleguen
oportunamente al sitio del Proyecto. Y la Parte hondurefia es responsable de
resolver el limite de altura de la carretera durante el transporte de materiales
11.1.3 Las informaciones del destinatario de la Parte hondurefia es las
siguientes:

Persona de contacto: Juan Carlos Coello

Teléfono: +504 3309-8879

Domicilio: Tegucigalpa, Honduras

Correo electrénico: juan.coello@se.gob.hn

11.2 La Parte hondurefia a través de la Secretaria de Educacion asistird a la
empresa contratista general del Proyecto de la Parte china en la adquisicion
de los materiales de construccién en Honduras, para ser usados en el
Proyecto, incluyendo bloques, ladrillos, arenas, piedras, cemento, concreto,

aceite combustible, entre otros.
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11.3 Los derechos de propiedad de toda la maquinaria y materiales de
construccion adquiridos por la cmpresa contratista de ingenieria china para
la implementacion de este proyecto pertenecen a la empresa contratista de

ingenieria china.

12 Clausula Decimosegunda: Personal de seguridad

12.1 La Parte hondurefia, a través de 1a institucion de Gobierno competente
deberd suministrar las medidas necesarias y el personal de seguridad
necesarios (policia nacional), para garantizar la seguridad de la vida y los
bienes del personal del Administrador y la empresa contratista general del
Proyecto de la Parte china durante ¢] trabajo en el sitio del Proyecto. Todo lo
que conlleve costos relacionados a esta parte, deberan ser cubiertos por la
parte hondurefia.

12.2 La Parte hondurefia, a través de la institucién de Gobierno competente
designara agentes de policia para establecer un mecanismo de trabajo en
materia de seguridad y defensa con el personal de la Parte china in situ. En
caso de fuerza mayor o de otras circunstancias que pongan en peligro la
seguridad del personal de las ambas Partes, la Parte hondurefia deberi
proporcionar la proteccién de seguridad necesaria hasta que haya ayudado al

personal de las ambas Partes a retirarse a una zona segura.
13 Clausula Decimotercera: Costo del Proyecto y liquidacién

13.1 El costo provisional de los 8astos que necesita la Parte china para

cumplir todas las tareas establecidas en la Clausula 2.2 del Acuerdo serd
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176,15 millones de RMB, el cual se liquidard en virtud del Fondo de
Cooperaciéon No Reembolsable contenido en el Convenio de Cooperacién
Economica y Técnica firmados entre en el Gobierno de la Republica Popular
China y el Gobierno de Honduras, el 22 de marzo de 2024. Y el costo final
del Acuerdo posterior sera notificado por la Parte china a la Parte hondurefia
en forma de nota verbal mediante la Embajada china acreditada en Honduras.
En cuanto a los asuntos de la liquidacién posterior, seglin el Convenio
econémico y técnico de asistencia, el administrador de la Parte china
remitird a través del Banco de Desarrollo de China en una sola vez cuatro
ejemplares de la factura de liquidacion a la Secretaria de Finanzas; el monto
definido a liquidar, el avance y la forma de liquidacién se especifican en lo
siguiente:

(1) Dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la entrada en vigencia
del Acuerdo, se realizara el pago del 50% del costo provisional sefialado en
el parrafo anterior, es decir, 88,075 millones de RMB;

(2) Dentro de los treinta (30) dias contados a partir del inicio del Proyecto,
se realizard el pago del 40% del costo provisional sefialado en el parrafo
anterior, es decir, 70,46 millones de RMB;

(3) EI costo restante para la ejecucion del Proyecto y su forma de pago se
determinaran mediante una nota verbal o un acuerdo adicional entre la Parte
china y la Parte hondurefia.

13.2 Variacion del precio del acuerdo

Una vez firmado el Acuerdo, ambas Partes pueden acordar el ajuste del costo

del Proyecto en funcién de las situaciones descritas a continuacion:
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(1) Bajo lo establecido en |a Clausula Decimocuarta, se requiere el aumento
del costo, causado por la Modificacién del Acuerdo.
(2) Bajo lo establecido en la Clausula Decimocuarta, si surge la pérdida
econdmica, causada por la Suspension del Acuerdo.
(3) Debido a Io establecido en la Clausula Segunda o a la solicitud de
modificacién del Proyecto por la Parte hondureiia, que genere una variacién

en ¢l costo del Proyecto.

14 Clausula Decimocuarta: Modificacion, Suspensién y Cancelacién del
Acuerdo

14.1 Modificacion del acuerdo

14.1.1 Bajo cualquier situacién como las que se mencionan a continuacion,

ambas partes, la Parte china y la Parte hondurefia, pueden acordar [a

modificaciéon de las condiciones del Acuerdo a través de Acuerdos

Suplementarios firmados por ambas partes:

14.1.1.1 La fuerza mayor que se entenderd en la presente clausula que

impacta la ejecucién del Proyecto y la del Acuerdo (incluyen principalmente,

situaciones objetivas imprevistas, irresolubles, inevitables que impactan el

Proyecto: inundacion, tifén, huracén, terremoto, erupcion volcénica y otros

desastres naturales; accidentes ocasionales; enfermedades infecciosas

internacionales; guerras, disturbios, y otras emergencias dentro de Honduras,

abajo lo mismo).

14.1.1.2 El factor politico y de relaciones exteriores impacta la ejecucion del

Proyecto y la ejecucion del Acuerdo (incluyen principalmente, cambios o
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del proyecto: guerras entre paises o guerra nuclear; cambio de lag relaciones
entre China y Honduras; confiscacion Y expropiacién por las autoridades
hondurefias de acuerdo con las leyes; cambio de leyes, reglamentos o ajustes
de politica relacionada con la ejecucioén del Proyecto, abajo 1o mismo).
14.1.1.3 Ambas Partes, la Parte ching y la Parte hondureia, acuerdan
modificar el Canje de Notas de] Proyecto y el lugar del Proyecto y el
contenido principal de construccion establecidos en e] Acuerdo.

14.1.1.4 Otros cambios acordados por la Parte china y la Parte hondurefia
que impacten en lg ejecucion del Acuerdo.

14.1.2 El ajuste en el plazo y costo de ejecucion del Proyecto provocado por
lo mencionado 13 Clausulas 9.3 del Acuerdo, 'se realizara a través de
suplementos al Acuerdo firmado por la Parte china 'y la Parte hondurefia,

14.2 Suspension del Acuerdo

14.2.1 Ambas partes, la Parte china y la Parte hondurefia, pueden acordar la
suspension temporal del Acuerdo debido a cualquier situacién como se
menciona abajo:

14.2.1.1 La fuerza mayor provoca la suspension temporal del Acuerdo.
14.2.1.2 El factor politico y de relaciones exteriores provoca la suspension
temporal del Acuerdo,

14.2.1.3 Incumplimiento esencia] de cualquiera de las dos Partes que
provoca la suspension temporal del Acuerdo.

14.2.1.4 Otras situaciones que provocan la suspensién temporal del Acuerdo

para la Parte china y la Parte hondurefia.
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14.2.2 Al suspender el Acuerdo, ambas partes, la Parte china y la Parte
hondurefia, estan obligadas a mantener la calidad de los trabajos culminados
del Proyecto, evitando el aumento de pérdidas. Cuando se obtengan las
condiciones de ejecucion del Acuerdo, ambas partes, la Parte china y la Parte
hondurefia, pueden acordar su continuidad. En este caso, el cambio del plazo
y costo del proyecto se realizara a través de Acuerdos Suplementarios
firmados por ambas Partes.

14.3 Cancelacion del Acuerdo

14.3.1 Ambas partes, la Parte china y la Parte hondurefia, pueden acordar la
cancelacion del Acuerdo debido a cualquier situacién descrita a
continuacion:

14.3.1.1 Concurrencia de causas de fuerza mayor que provoca el
incumplimiento del Acuerdo o el no poder lograr el objetivo del Acuerdo.
14.3.1.2 El factor politico y de relaciones exteriores que provoca el
incumplimiento del presente acuerdo o el no poder lograr el objetivo del
Acuerdo.

14.3.1.3 El incumplimiento esencial de las obligaciones de cualquiera de
ambas Partes establecidas en el Acuerdo, que provoca el incumplimiento del
Acuerdo o el no poder lograr el objetivo del Acuerdo.

14.3.1.4 Otras situaciones que impidan el cumplimiento del objetivo del
Acuerdo.

14.3.2 Luego de la cancelacion, las obligaciones por cumplirse del Acuerdo
deben ser suspendidas; respecto a las obligaciones cumplidas, ambas Partes,

la Parte china y la Parte hondurefia, acuerdan y confirman las medidas
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correctivas, y se realizar4 la liquidacion del costo mencionado en la Clausula

Decimotercera.

15 Cldusula Decimoquinta: Recepcién, Entrega y Garantia de Calidad
I5.1 Recepcion de obras modulares internas
Durante la construccion, el Administrador del Proyecto de la Parte china y el
representante de la Parte hondurefia realizardn de manera conjunta la
recepcion de las obras modulares internas a la fecha y hora acordadas
previamente por ambas Partes, y firmara el registro de recepcion, para este
caso, la Parte china lo informara previamente a la Parte hondurefia. En caso
de que el representante de la Parte hondurefia no llegue a tiempo, para no
impedir la ejecucién del Proyecto, se designar a otro representante de la
Parte hondurefia para coordinar en un plazo de 1 dia la firma conjunta del
registro de recepcion.
15.2 Recepcién definitiva
Dentro de los treinta (30) dias siguiente a la finalizacién del Proyecto y la
aprobaci6n de la recepcion interna realizada por la Parte china del mismo, el
Administrador del Proyecto y la Parte hondurefia formardn un grupo de
recepcion para realizar la recepcion del Proyecto, en conformidad con los
requerimientos del disefio.
Durante el proceso de la recepcion, en caso de que la construccién no
cumpla con los requerimientos del disefio, la empresa contratista general del
Proyecto de la Parte china tomar medidas correctivas necesarias para

cumplir con los mismos, asumiendo los costos respectivos.
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Si la Parte hondurefia no puede organizar la recepcion del proyecto dentro de
los veinte (20) dias siguientes a la aprobacion de la recepcion interna de la
Parte china, la parte hondurefia debera coordinar en un plazo de dos (2) dias
una nueva fecha para la recepcion del Proyecto.

15.3 Dentro de los diez (10) dias contados a partir de la aprobacion de la
recepcion definitiva, ambas Partes, la Parte china y la Parte hondurefia,
firmaran el Acta de Entrega, formalizando la entrega oficial del Proyecto a la
Parte hondurefia.

En caso de que, por razones atribuibles a la Parte hondurefia, el Acta de
Entrega no puede ser firmada dentro del plazo un (1) mes a partir de la
aprobacion de la recepcion interna de la Parte china, esta tltima deberéd
notificar oficialmente a la Parte hondurefia sobre la disponibilidad del
Proyecto para su entrega. Dicha notificacion serd un requisito indispensable
para que la Parte hondurefia proceda con la firma del Acta de Entrega,
garantizando asi la recepcion formal del Proyecto.

15.4 Manual de mantenimiento

La Parte china elaborard los manuales de mantenimiento (en chino y en
espafiol) completos y precisos para el Proyecto, lo cual formara parte del
alcance de la recepcion definitiva. Se incorporaran los manuales calificados
y aprobados como documento anexo del Acta de Entrega de los gobiernos
chino y hondurefio.

15.5 Periodo de garantia de calidad

15.5.1 Excepto en el caso de problemas de calidad causados por uso

inadecuado por la Parte hondurefia, la Parte china se responsabilizara de una
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garantia sin defectos durante toda la vida util del Proyecto.

15.5.2 A partir de 1a recepcion y aceptacion del proyecto, y de manera
inmediata, con una vigencia de dos (2) afios, la Parte china mantendra un
€quipo de garantia de calidad en sitio. Este equipo garantizara que la mano
de obra, los materiales y otros recursos de apoyo necesarios para la
reelaboracion y el reacondicionamiento lleguen oportunamente 2 la obra.

Asimismo, la Parte china asumird los costos asociados a dicha garantia.

16 Cldusula Decimosexta: Propiedad intelectual
16.1 La propiedad intelectual de los planos de disefio, los manuales y otros
documentos del Acuerdo es de propiedad conjunta de la Parte china y la
Parte hondureiia, Y son usados exclusivamente para el Proyecto. Sin

autorizacion de una Parte de] Acuerdo, la otra parte no debe cederlos,

17 Clausula Decimoséptima: Administracién Y operacion posterior del
Proyecto

17.1 Después de la entrega del Proyecto, la Parte hondurefia ejecutars, bajo
su exclusiva responsabilidad y costo, el mantenimiento, la administracién y
la operacion del proyecto.

17.2 De acuerdo con el plan de disefio arquitectonico chino y el progreso de
la construccion, la Parte hondurefia sers responsable de preparar el plan de
planificacion de reverdecimiento del sitio de] Proyecto y organizar el trabajo
de plantacion de reverdecimiento de seguimiento, y los planes relevantes y

los nodos importantes se informaran al contratista general del Proyecto
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chino de manera oportuna.

18 Cldusula Decimoctava: Logotipo marcado con simbolo de ayuda
china

18.1 En cuanto al uso del logotipo marcado con simbolo de ayuda china
durante la ejecucion del Proyecto y después de la entrega del mismo, la Parte
china y la Parte hondurefia llegan al consenso de que:
18.1.1 Se colocara el logotipo mencionado en un lugar destacado de las
instalaciones provisionales y el campo de obra.
18.1.2 Se pondra el logotipo en los uniformes y cascos del personal principal
de administracion del equipo de proyecto de la empresa contratista general
del Proyecto, del equipo de sitio del Administrador de la Parte china, y de
los trabajadores locales contratados por la Parte china.
18.1.3 Se colocara el logotipo mencionado en un lugar destacado de las
maquinarias de construccién grande y las méquinas de transporte de la
empresa contratista general del Proyecto de la Parte china.
18.1.4 En los eventos oficiales importantes del Proyecto, tales como la
ceremonia de inauguracion y de finalizacion, la celebracién de la entrega, de
hitos importantes y la visita al sitio del Proyecto con la presencia de los
funcionarios de alto nivel chinos y hondurefios, entre otros, se colocaran los
logotipos, paneles, pancartas, folletos y banderas en el sito de eventos.
18.1.5 Se instalard permanentemente una placa conmemorativa en una

posicion destacada del edificio principal del Proyecto.
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18.1.6 Se pondra en Ia cubierta de los documentos e] logotipo marcado con
el simbolo de ayuda china.

18.2 La empresa de ejecucion del Proyecto de la Parte china se encargari de
la fabricacién y la colocacién del logotipo mencionado arriba.

18.3. El logotipo de la Parte hondurefia podra colocarse en conjunto con el
logotipo marcado con el simbolo de ayuda china durante la ejecucién del

Proyecto y después de la entrega del mismo.

19 Clausula Decimonovena: Responsabilidades de incumplimiento
19.1 Responsabilidades por incumplimiento de la Parte china
19.1.1 Las pérdidas econdmicas provocadas por el incumplimiento de [as
responsabilidades y obligaciones establecidas en el Acuerdo de la Parte
china, seran sufragadas por la Parte ching,
19.1.2 Ambas partes, la Parte china y la Parte hondurefia, deben cumplir con
todas las tareas del Proyecto, segiin los plazos estipulados en el Acuerdo. El
costo adicional relacionado con e] retraso del Proyecto debido a Ja Parte
china es responsabilidad de g Parte china.
19.2 Responsabilidades por incumplimiento de la Parte hondurefia
19.2.1 Los dafios Y perjuicios provocados por el incumplimiento de
responsabilidades y obligaciones establecidas en el Acuerdo por la Parte
hondurefia, sera sufragado por la parte mencionada.
19.2.2 En caso de retraso en ef avance del proyecto causado por la Parte
hondurefia que implique la ampliacion del plazo o la pérdida economica, el

costo sera asumido por la Parte hondurefia.
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19.2.3 La Parte china sera responsable tnicamente de los aspectos acordados
en el disefio y construccién del proyecto, conforme a los estudios validados
por ambas Partes. Durante el desarrollo del proyecto, la Parte hondurefia y la
Parte china han trabajado de manera conjunla, asegurando que los estudios,
el disefio, la construccién y las especificaciones técnicas cumplan con las
normativas establecidas. Ademas, la Secretaria de Educacion ha ratificado
que los pardmetros de disefio estandar y las normas técnicas proporcionadas
han sido consensuadas, sin presentar variaciones significativas que puedan

impactar el desarrollo del proyecto.

20 Clausula Vigésima: Solucién de controversias

20.1 Los asuntos no mencionados en el Acuerdo, deben ser resueltos de
manera amistosa mediante comunicaciones (directas entre las Partes. Las
modificaciones y complementaciones del Acuerdo de cualquier Parte deben
ser confirmadas por la otra Parte ¢ incluidas en Acuerdo Suplementario,
firmado por ambas Partes.

20.2 Durante la ejecucién del Acuerdo, si existen controversias entre ambas
Partes sobre la forma de ejecucion de las cldusulas involucradas, deben ser
resueltas por ambas Partes a través de conversaciones y comunicaciones
oficiales directas de manera amistosa entre las Partes, y de entendimiento
mutuo. Respecto a los temas importantes que necesitan ser registrados,

ambas Partes suscribiran un Acuerdo Suplementario para la confirmacion.

21 Clausula Vigésima primera; Vigencia y caducidad del Acuerdo
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21.1 El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de la recepeion de la
Gltima nota diplomética por la que las Partes se notifiquen mutuamente el
cumplimiento de sus procedimientos legales internos necesarios para tal fin,
y terminard cuando todas las obligaciones relacionadas con el Acuerdo

hayan sido cumplidas por ambas Partes.

22 Clausula Vigésima segunda: Asuntos no contemplados
22.1 Todos los documentos oficiales entregados por la Parte china a la Parte
hondurefia, deberin estar escritos en idioma chino y espaifiol. Asimismo,
todos los datos y documentos oficiales entregados por la Parte hondurefia a
la Parte china, deberan estar escritos en espafiol.
22.2 Se firma el presente acuerdo en Tegucigalpa, el dia 2 de abril de 2025,
en dos (2) ejemplares en idioma chino y en espariol, del mismo tenor y

efecto, uno para la Parte china y uno para la Parte hondurefia.
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Cooperacion Econémica Internacional Secretaria en el Despacho de Educacion

del Ministerio de Comercio de China
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