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Introducción 
 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT, tiene como mandato la construcción y 

rehabilitación de carreteras, así como obras de infraestructura, obras de protección, 

dragados, canalizaciones, bordos, etc. que se ejecutan en los diferentes programas que la 

Institución maneja para tal efecto. 

 

Para el año 2024 a la Institución se le asigno por parte del Congreso Nacional la cantidad 

de Lps. 12,281,814,139.00 para la ejecución física de sus proyectos y programas de 

acuerdo con el Plan Operativo Anual POA y estructurado en el Sistema de Administración 

Financiera SIAFI. 

 

El 06 de abril de 2022 la SIT por medio del PCM-05-2022 inicia su reestructuración 

organizativa con la creación de nuevas unidades y departamentos de las cuales tenían 

dualidad de funciones y no aportaban a la fluidez administrativa, interrumpiendo el 

desarrollo normal de sus proyectos y actividades. 

 

Consecuentemente la programación para el año en referencia se vio seriamente 

comprometida a pesar de los esfuerzos que las autoridades realizaron se lograron alcanzar 

las metas previstas.  

 

A pesar de las dificultades durante el año 2022, 2023 y 2024 la SIT ha seguido cumpliendo 

con su mandato y se ha logrado la realización de las diferentes actividades encomendadas 

y que son mostradas en la presente memoria institucional.  
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Sub Secretaria de Transporte 
La Subsecretaría de Transporte desempeña diversas funciones, las cuales son asignadas 

por el Señor ministro. Específicamente se destacan las siguientes:  

  

COCATRAM  

El día 09 de febrero del año 2022, mediante oficio DM-0152 el Subsecretario de 

Transporte Ing. Bayardo Pagoada Figueroa fue designado como delegado Propietario del 

Estado de Honduras ante la COCATRAM.   

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) es un organismo 

especializado que forma parte de la institucionalidad del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), con carácter permanente, Directorio propio y sede en la ciudad 

de Managua, Nicaragua.  

Son Miembros de la COCATRAM: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 

y Panamá. La dirección de COCATRAM está a cargo de un Directorio, que cuenta con la 

participación del sector público y del sector privado, integrado por un Director Titular por 

cada país miembro, que será el Ministro, Vice-Ministro o su Representante, que tengan a 

su cargo los asuntos de transporte marítimo y un Director Alterno que será un funcionario 

de alto nivel vinculado con el campo portuario y marítimo de cada país, ambos 

nombrados por los respectivos Ministros Responsables de Transporte.  

  

Logros alcanzados:  

Se trabajo en el análisis del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística y Plataforma 

Regional del comercio Centroamericano (PDCC). En la Industria de Cruceros y su impacto 

en el Transporte Regional.  

Así como en el informe sobre el proceso de revisión del Acuerdo especial de los Ministros 

de Transporte y el informe Misión de Trabajo II Conferencia Regional para la articulación 

Interinstitucional del PARLACEN.  
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Estudio de la Iniciativa del Arrecife Mesoamericano como Zona Marina especialmente 

sensible. También Se procedió a la revisión y consolidación del texto del acuerdo especial 

de los ministros de Transporte de 1991 que debería ser presentado en la reunión 

ordinaria del COMITRAN.  

 

 

  

Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV)  

El 08 de marzo del 2022 mediante oficio No. INSEP -SE-149-2022el se delegó al 

Subsecretario de Transporte Ing. Bayardo Pagoada para representar a esta Secretaría de 

Estado ante dicho consejo.  

El Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) fue creado mediante el Decreto Legislativo 

No. 205-2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 03 de enero d 2006. Su principal 

función es asesorar en la preparación de planes, proyectos y programas destinados a 

reducir los siniestros viales.  
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Este compuesto por representantes de diversas Instituciones Gubernamentales y 

Organizaciones Civiles y coordina esfuerzos para mejorar la seguridad vial en el país. Entre 

sus actividades se incluyen la promoción de campañas educativas, la implementación de 

medidas preventivas y la evaluación de políticas de Tránsito.  

El Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) de Honduras ha implementado varias 

iniciativas para mejorar la seguridad vial en el país. Algunas de las actividades más 

destacadas incluyen:  

1) REUNIONES Y COORDINACIÓN: El CNSV organiza reuniones periódicas con representantes 

de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles para discutir y panificar 

estrategias de seguridad vial.  

2) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN: Se han desarrollado programas de capacitación para 

agentes de tránsito y oros funcionarios, enfocados en técnicas de investigación de 

accidentes de seguridad vial y prevención de siniestros.  

3) CAMPAÑAS EDUCATIVAS: El CNSV promueve campañas de concientización sobe la 

importancia de seguir las normas de tránsito y el uso de equipo de protección como cascos 

y cinturones de seguridad  

4) REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN: El CNSV asesora a la preparación de leyes y reglamentos 

relacionados con la seguridad vial, buscando siempre mejorar la eficiencia y efectividad de 

las políticas de tránsito.  

Estas actividades son parte de un esfuerzo continuo para reducir los siniestros viales y 

mejorar la seguridad en las vías de Honduras.  

  

Logros alcanzados:  

Se asignaron 28 radio patrullas para fortalecer la unidad de patrulla de carreteras, los 

cuales fueros distribuidos a los diferentes corredores a nivel nacional.  

Se discutió y se decidió el proyecto de instalación de cámaras en los edificios y oficinas 

que se realizan el proceso de emisión de permiso de conducir a nivel nacional, como 
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medida de seguridad importante para garantizar la integridad del proceso y proteger 

tanto a los empleados como a los solicitantes de permisos.   

Se incrementó el personal de Patrulla de carreteras, asignando 436 funcionarios 

policiales.  

Se asignaron 21 motocicletas para fortalecer los escuadrones metropolitanos.  

Participación en foros y talleres internacionales de intercambio de experiencias en 

seguridad vial. Así como Alianzas estratégicas en campañas en seguridad vial  

Acondicionamiento de parqueo para vehículos en Jícaro Galán que participaron en 

accidentes de tránsito y están en proceso de investigación.  

Brigadas móviles de emisión de permisos de conducir a nivel nacional. Se realizó la 

apertura de emisión de permisos de conducir en Puerto Lempira, Gracias a Dios, y la 

Implementación de infracciones mediante cédulas de citación (sticker) a vehículos mal 

estacionados en la vía pública en las ciudades de Tegucigalpa y SPS.  

Se adquirieron de cuarenta (40) alcoholímetros y 176,000 boquillas.  
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Fondo Cafetero Nacional  

El 11 de febrero de 2022 mediante oficio INSEP-SE-034-2024 se delegó al Subsecretario 

de Transporte Ing. Bayardo Pagoada como Representante ante la Junta Administradora 

del Fondo Cafetero Nacional.  

El Fondo Cafetero Nacional es un organismo de carácter privado de servicio público, con 

personaría jurídica propia, creada mediante decreto legislativo; para ejecución de 

proyectos de infraestructura vial en la red cafetalera a nivel nacional, promoviendo el 

desarrollo integral de la caficultura hondureña.  

  

Logros alcanzados:  

Durante el año 2023-2024 (tomando en cuenta que se toma como año cafetero del 01 de 

octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024), se realizó una inversión total de L. 231.1 

millones de los cuales L.226 es inversión en infraestructura vial y L.5.1 millones de 

inversión social de los cuales se realizaron más de 400 proyectos sociales en salud, 

educación, electrificación, proyectos de agua y saneamiento, canchas deportivas entre 

otros.  
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

Terracería  201.6 M. 

Drenaje  11.1 M. 

Obras complementarias  1.2 M. 

Evaluación, Formulación, Supervisión y Promoción de Proyectos  12.1 M. 

TOTAL  226 M. 

  

Se atendieron 8,347 kilómetros.   

Se instalaron 93 alcantarillas.  

Se atendieron 170 municipios.  
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Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN)  

En febrero de 2022 el Subsecretario de Transporte Ing. Bayardo Pagoada fue delegado 

como representante de la SIT ante el COMITRAN.  

A través de COMITRAN Honduras busca contribuir a una plataforma logística mundial que 

potencie el desarrollo económico y social del país y la región en general, en colaboración 

con SIECA se han implementado estrategias para mejorar las capacidades institucionales 

tanto a nivel nacional como regional, lo que es crucial para el éxito de la implementación 

del Plan Maestro.  
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Honduras, representada por el señor Subsecretario bajo designación del Ministro ha 

asistido a diversas reuniones en donde se han discutido líneas de trabajo para la 

implementación del Plan Maestro en dónde se han trazado lineamientos para su difusión 

destacando el Taller Nacional para la Difusión realizado en noviembre del 2024, 

trabajando junto con agencias internacionales como la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) para fortalecer las capacidades logísticas de la región.  

  

Logros alcanzados  

En el año 2024, Honduras asumió la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de 

Transporte de Centroamérica (COMITRAN), con el Subsecretario de Transporte, Ing. 

Bayardo Pagoada Figueroa, como su representante. Durante este período, se alcanzaron 

logros significativos que impulsaron el desarrollo y la integración regional en materia de 

transporte.  

A continuación, se detallan estos logros:  

1. Desarrollo de estrategias para la Iniciativa Global Gateway: Se identificaron e 

implementaron estrategias especializadas en la formulación de fichas de inversión. 

El objetivo principal fue facilitar el acceso a los fondos proporcionados por la 

Iniciativa Global Gateway, contando con el respaldo técnico y financiero de la Unión 

Europea.  

2. Plan de posicionamiento del Plan Maestro Regional: Se formalizó la contratación de 

servicios de consultoría altamente especializados, enfocados en la elaboración de 

un plan estratégico de posicionamiento del Plan Maestro Regional. Este plan busca 

aumentar la visibilidad del proyecto tanto en el ámbito nacional como en foros 

regionales e internacionales, contando con el apoyo de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA).  

3. Ejecución de iniciativas en el nuevo ciclo de cooperación de la Unión Europea 

(ECOTRADE): Con el respaldo y la coordinación de la SIECA, se pusieron en marcha 

diversas iniciativas de proyectos enmarcadas en el nuevo ciclo de cooperación de la 
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Unión Europea, conocido como ECOTRADE. Estas iniciativas se centran en el 

proceso de integración profunda, que implica la identificación de mecanismos 

idóneos para la gestión de asistencia técnica y cooperación internacional, bajo la 

supervisión y coordinación de la SIECA.  

4. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación del Plan 

Maestro: Se realizaron actividades para fortalecer las capacidades institucionales 

de los Estados miembros, con el objetivo de facilitar la implementación efectiva del 

Plan Maestro Regional. Esto incluyó el desarrollo de un taller de difusión a nivel 

nacional, llevado a cabo el 7 de noviembre de 2024, que permitió la socialización de 

los objetivos y estrategias del Plan Maestro.  

5. Estudio de tarifas ferroviarias de carga y pasajeros: Se llevó a cabo un estudio 

exhaustivo sobre el "Cálculo de tarifas ferroviarias de carga y pasajeros", con el 

apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), en colaboración con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Este 

estudio tiene como objetivo establecer tarifas justas y competitivas para el 

transporte, fomentando así su desarrollo y utilización.  

6. Impulso del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD): Se promovieron 

activamente las iniciativas de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en 

los países de la región centroamericana. Esto incluyó la creación de un mecanismo 

para evaluar la viabilidad de una ruta marítima que conecte México, Guatemala y 

Costa Rica, buscando optimizar el transporte de mercancías y pasajeros en la región.  

7. Finalización de la guía general de la RRD y la ASICC: Se culminó la elaboración de 

una guía general sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y la Adaptación 

del Sector de Infraestructura al Cambio Climático (ASICC) en proyectos de 

infraestructura vial. Esta guía, coordinada por la SIECA, proporciona lineamientos y 

herramientas para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático en el 

desarrollo de proyectos de infraestructura vial, contribuyendo a su sostenibilidad y 

resiliencia.  
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8. Implementación de un Sistema de Información Regional Georreferenciado: Se 

respaldó la implementación de un Sistema de Información Regional 

Georreferenciado que integra la variable de gestión de riesgo y la adaptación al 

cambio climático en la infraestructura vial. Esta iniciativa, implementada en la 

Unidad de Gestión Ambiental de la SIT, permite una mejor planificación y gestión 

de la infraestructura vial, considerando los riesgos y desafíos asociados al cambio 

climático.  
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Proceso de Precalificación  

A inicios del año 2022 el Subsecretario de Transporte Ing. Bayardo Pagoada Figueroa fue 

delegado para coordinar el Proceso de Precalificación.  

El proceso, iniciado en el año 2022 y regido por la ley de contratación del Estado en el 

marco del Capítulo IV, denominado "PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN," 

específicamente en la Sección Tercera, artículos 43 y 44, en donde se determina la 

obligatoriedad de seguir el procedimiento establecido en dicha ley para la adjudicación de 

contratos relacionados con obras públicas. Este articulado garantiza que la selección del 

contratista y la ejecución de obras públicas se realicen bajo los principios de 

transparencia, eficiencia y en salvaguarda del interés público y regido por otras 

disposiciones legales pertinentes (bases de precalificación adjuntas a este documento).   

Esto constituye un mecanismo fundamental para la selección de empresas que desean 

participar en proyectos gubernamentales. En este marco, las empresas interesadas 

presentan una serie de documentos que permiten llevar a cabo un análisis exhaustivo de 

su experiencia y capacidad.  

Este análisis previo es crucial, ya que asegura que solo aquellas empresas con la 

idoneidad necesaria queden registradas en el banco de contratistas de la Secretaría. Este 

banco es esencial para la ejecución de obras y la realización de estudios de proyectos de 

infraestructura a nivel nacional.  

  

Logros alcanzados:  

Durante el año 2024 se logró evaluar un total de 81 expedientes, lo que refleja el interés y 

la participación activa de diversas empresas en el ámbito de la contratación pública. Este 

esfuerzo no solo promueve la transparencia y la competencia, sino que también 

contribuye al desarrollo sostenible de la infraestructura del país.  
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EXPEDIENTES EVALUADOS 2024 

Estado  

Tipo   

Empresas  

Constructoras /1 

Firmas  

Consultoras /2 

Contratista  

Individual /3 

Consultor  

Individual /4 

Aprobadas  44 10 2 1 

Rechazadas  21 2 1 0 

Sub-Total  65 12 3 1 

Total, Expedientes Evaluados   81 

/ 1,2,3,4 acorde a documentos de No. SIT-001-2022, SIT-003-2022, SIT-002-2022 y SIT-004-2022 respectivamente. 

1. Empresa constructora: es una entidad dedicada a la construcción de infraestructura 

en general. Aseguran que el proyecto se cumpla dentro del calendario y 

presupuesto establecidos  

2. Firmas consultoras: son asociaciones legalmente constituidas que ofrecen servicios 

de asesoría y consultoría. Proporcionan conocimientos especializados para 

proyectos específicos formulados. Realizan análisis para mejorar procesos y 

garantizar el cumplimiento normativo. Pueden supervisar obras para garantizar la 

calidad, seguridad y eficiencia en la ejecución de proyectos constructivos.  

3. Contratista individual: es una persona que opera como un profesional 

independiente en el ámbito de la construcción. Este tipo de contratista asume la 

responsabilidad total de un proyecto específico, desde la planificación hasta la 

ejecución.  

4. Consultor individual: es un profesional que ofrece servicios de consultoría de 

manera independiente. A menudo se especializa en un área particular y 

proporciona asesoría, a empresas o individuos y supervisión en proyectos 

específicos.  
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Otros Alcances Obtenidos:  

Se han realizado inspecciones y giras de supervisión a trabajos de construcción y 

mantenimiento de diferentes obras viales, a diferentes sitios del país.  

Y visitas de supervisión a la construcción del hospital de Salamá, así como se ha 

participado en representación del Señor Ministro en diferentes eventos, a los cuales a él 

no le ha sido posible asistir.  
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Gerencia Administrativa 
Introducción  

La memoria institucional de la Gerencia Administrativa, representa las actividades más 

relevantes desarrolladas durante el año 2024, asimismo la ejecución de los recursos 

asignados por la Secretaría de Finanzas. Este documento tiene como objetivo reflejar el 

cumplimiento del Plan Bicentenario del Gobierno de la República en el tema de 

Infraestructura, destacando la construcción de los principales proyectos de construcción 

de carreteras que contribuyen con el desarrollo del país.  

A lo largo de este informe, se recogen los principales hitos alcanzados durante el período 

del año antes mencionado, así como las estrategias que han permitido avanzar y 

adaptarse a los cambios del entorno. Asimismo, se incluyen las experiencias vividas por los 

equipos de trabajo, colaboradores, quienes han sido actores fundamentales en el 

desarrollo de nuestra visión y misión.   

Con el presente informe se pretende resaltar la transparencia y rendición de cuentas, 

proporcionando una visión clara sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. A través de este documento, aspiramos no solo a mostrar el 

camino recorrido, sino también a proyectar nuestras metas y compromisos para el futuro, 

consolidando el camino hacia una gestión más eficiente, inclusiva y orientada a una sana 

administración siguiendo los lineamientos de los entes rectores.  

Es fundamental destacar que, a lo largo de este período, se llevaron a cabo mejoras 

sustanciales en el mantenimiento continuo de las instalaciones. Estas acciones fueron el 

resultado de una gestión efectiva de la coordinación de servicios generales, cuyo objetivo 

principal fue optimizar los espacios de trabajo. De este modo, no solo se logró una mejora 

en la infraestructura, sino que también se contribuyó al bienestar y productividad de los 

empleados, promoviendo un ambiente de trabajo más adecuado y propicio para el 

desarrollo profesional y personal. Este enfoque constante hacia la mejora de las 
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condiciones laborales refleja el compromiso de la organización con la excelencia operativa 

y el bienestar de su equipo.  

Finalmente, queremos agradecer a todos los subgerentes, jefes y colaboradores de las 

dependencias de la Gerencia Administrativa, que han formado parte de este proceso y, 

con su esfuerzo y dedicación, han hecho posible cada uno de los avances reflejados en 

este informe. Este documento no solo es un reflejo del pasado, sino también una 

herramienta clave para la toma de decisiones que guiarán el futuro de nuestra institución.  

 Antecedentes de la Gerencia Administrativa  

  

La Gerencia Administrativa (GA) de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lleva 

a cabo todas las acciones que permiten una óptima administración presupuestaria, con el 

propósito de guiar tanto al personal interno como externo así como a los funcionarios que 

en el camino se incorporan a esta Institución, tomando en consideración que es 

responsabilidad de la Gerencia Administrativa, la administración presupuestaria, la 

administración de recursos humanos y la administración de materiales y servicios 

generales, así como las funciones de compras y suministros y de administración y custodia 

de los bienes a su cargo, en cumplimiento con la Ley General de Administración Pública en 

su Artículo 31 y Artículos del 34 al 37 del Reglamento de esa Ley.  

  

En tal sentido, esta Gerencia Administrativa está conformada por las Unidades 

Administrativas que a continuación se detallan:  

  

• Subgerencia de Presupuesto  

• Subgerencia de Recursos Humanos  

• Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales  

• Departamento de Contabilidad  
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Perfil de la Gerencia Administrativa  

Misión:   

Gerenciar y coordinar la administración óptima de los recursos presupuestarios, humanos 

y materiales que permitan el desempeño ideal de las funciones de los colaboradores de la 

Institución para el alcance de las metas, con una planificación coherente y el control y 

seguimiento continuo que sirva de parámetro para las decisiones de las máximas 

autoridades.  

  

Visión:   

Ser reconocida como la mejor unidad de la Institución, sirviendo como ejemplo en 

organización, eficiencia y servicio de calidad tanto a lo interno como externo, valiendo 

siempre de soporte para la toma de decisiones del Secretario de Estado.  

 

Entre los procesos más destacados de la Gerencia Administrativa, se incluyen diversas 

actividades clave, como la recepción, análisis y distribución de documentación, así como la 

entrega, digitalización y archivo de los documentos correspondientes, implementando 

sistemas de control y seguimiento de los procesos de pago de gastos corriente e inversión. 

Además, se elaboran análisis administrativos y financieros que facilitan la toma de 

decisiones dentro de la institución. La Gerencia también es responsable de la presentación 

de informes ante la Máxima Autoridad Institucional y de la elaboración de propuestas 

para la toma de decisiones del Secretario de Estado.  

Finalmente, se lleva a cabo la revisión, aprobación y firma de importantes documentos, 

tales como el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), Programaciones del Gasto 

Mensual, Solicitudes de Cuota del Gasto, Documentos de Ejecución del Gasto (F-01),  

Modificaciones Presupuestarias, Órdenes de Compra, Órdenes de Viaje, así como las 

Estructuras de Personal, Administrativas y Presupuestarias, además resaltar el trabajo de 

pre intervención y revisión previa a la firma de los F01 en los procesos de pago realizados 

en el departamento de Contabilidad.  
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Los logros de la Gerencia Administrativa se reflejan de manera tangible en todas las 

acciones y actividades que lleva a cabo en colaboración con las subgerencias. Estas 

acciones no solo contribuyen al funcionamiento eficiente de la institución, sino que 

también fortalecen la coordinación y el trabajo en equipo entre las diferentes áreas.   

La Gerencia Administrativa, al ser responsable de la supervisión y ejecución de múltiples 

procesos, asegura que cada subgerencia cumpla con sus objetivos de manera alineada con 

las metas institucionales. Desde la gestión de documentación y la elaboración de análisis 

financieros hasta la aprobación de importantes documentos y la toma de decisiones 

estratégicas, cada paso realizado por la Gerencia tiene un impacto directo en el 

rendimiento general de la organización. 

Los logros alcanzados reflejan la efectividad de estos procesos interdependientes, los 

cuales garantizan una administración eficiente, un manejo adecuado de los recursos y un 

continuo impulso hacia la mejora de los procedimientos institucionales.  

   

  
Acompañamiento en la defensa del presupuesto solicitado para el 2025 

 

Dentro de los logros de la Gerencia Administrativa de Control Interno, se encuentran:   

Implementación exitosa de manuales de proceso: Se implementaron manuales de proceso 

detallados y accesibles, estandarizando procedimientos clave en la organización y 

asegurando una ejecución coherente y eficiente de las tareas, lo que contribuyó a un 

aumento en la productividad.  
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Establecimiento de controles administrativos para una gestión eficiente de la 

documentación: Se diseñaron e implementaron controles administrativos rigurosos que 

optimizaron el manejo y almacenamiento de la documentación, mejorando la seguridad 

de la información y reduciendo los tiempos de búsqueda y recuperación de documentos 

clave.  

Se fortaleció el archivo institucional: lo que permitió acceder de manera rápida, segura y 

organizada a la información lo que reflejo una mejoró significativa la capacidad de la 

gerencia para consultar información actualizada y relevante en tiempo real, lo que facilitó 

una toma de decisiones más ágil y fundamentada, a una mayor transparencia en los 

procesos internos.  

Capacitación del personal gerencial en MARCI: Se capacitó a gran parte del personal de la 

Gerencia en el tema de la MARCI, lo que resultó en una mejora significativa en la eficiencia 

operativa y la gestión de proyectos.  

Cada uno de estos logros refleja mejoras tangibles en los procesos de control interno de la 

Gerencia Administrativa y en el desempeño del equipo en general, contribuyendo al 

crecimiento y la optimización de la Secretaría. 

 

Subgerencia de Presupuestos  

La Subgerencia de Presupuesto asesora e informa sobre el presupuesto, apoyando la 

ejecución de gasto e inversión para la toma de decisiones. Su objetivo es convertirse en un 

modelo organizacional con servicios de calidad y sistemas de información presupuestaria 

oportuna, promoviendo el desarrollo administrativo y financiero de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte.  

Se proporcionan descripciones detalladas de reuniones, capacitaciones y otras actividades 

realizadas, acompañadas de ilustraciones fotográficas que muestran la participación activa 

del equipo en reuniones estratégicas, sesiones de formación, talleres y otras iniciativas 

clave. Estas actividades son fundamentales para fortalecer las capacidades internas y 

optimizar los procesos presupuestarios.  



 

25 

 

 

 

• Reunión con Planificación Estratégica, representantes de las Subgerencia de 

Presupuesto, Gerencia Administrativa y UPEG.   

 
• Reunión de nuevos lineamientos del PEI relacionado con el desarrollo del 

Presupuesto Plurianual.   

 

• Capacitación sobre los procesos y actividades de la Subgerencia de Presupuesto a 

toda la Secretaría de Infraestructura y Transporte.  

 

• Formulación del Presupuesto 2025, realizado en conjunto de la Gerencia 

Administrativa, Subgerencia de Presupuesto, UPEG y Unidades Ejecutoras.   
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• Capacitación de Revisión del Gasto Publico para el Clima.   

 
• Reunión en la Secretaría de Finanzas sobre Consultores del BIP 
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• Capacitación del sistema SIAFI II con el personal de la Subgerencia de Presupuesto, 

Gerencia Administrativa y Comisión Liquidadora.   

 

• Informes mensuales, trimestrales sobre la ejecución financiera del ejercicio fiscal 

2024, en conjunto con UPEG.   

 

Modificaciones Presupuestarias.  

• Durante el año 2024, que corresponde a los meses de enero a diciembre se 

efectuaron diferentes modificaciones presupuestarias, en respuesta a las 

necesidades de las distintas unidades y dependencias de esta Secretaría de 

Estado, ya sea de tipo traslado, incorporación o disminución; incluyen la más 

relevantes se enumeran a continuación:   

• SIT-DSE-0026-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, para anticipo de 

los proyectos “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL 

EN SANTA BÁRBARA, HOSPITAL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, OLANCHO 
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Y EL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE”, solicitando la cantidad de 

L.91,281,794.00 millones.   

• SIT-DSE-312-2024: modificación presupuestaria tipo disminución, con el propósito 

de reiterarle la necesidad de revisar la Fuente de Financiamiento de Crédito 

Externo (Fuente 21) que representa el 66% del presupuesto aprobado y 

considerar la situación con Fuente Nacional (Fuente 11), por la cantidad de 

L.4,709,835,632.00.  

• SIT-DSE-0212-2024: modificación presupuestaria tipo incorporación por la 

cantidad de     L. 213,393,063.00 millones, para cumplir con el acuerdo de la NO 

APLICACIÓN DE UN AUMENTO A LA TARIFA DEL PEAJE, suscrito entre esta 

Secretaría de Estado y Concesionaria Vial de Honduras (COVI).   

• SIT-DSE-0274-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

dar cumplimiento a la creación de 254 plazas comunes según Dictamen DCPS-

027RF-2024 Y 02 puestos excluidos según Dictamen DCPS-028-RF-2024, por la 

cantidad de L. 77,977,146.00 millones.   

• SIT-DSE-0419-2024: modificación presupuestaria tipo adición de la cantidad de 

L.494,284,173.00 millones con el propósito de dar cumplimiento a lo que 

establece el decreto ejecutivo PCM-001-2024, para las instituciones vinculadas 

con el desarrollo del COCINH LAB-HONDURAS, según enmienda 25387-1-09-23 en 

la que establece que la SIT sustituye a SEDECOAS-FHIS.  

• SIT-DSE-0664-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

cubrir con el financiamiento para cubrir la creación de 230 plazas específicas para 

la modalidad de permanente, las cuales fueron creadas por la Administración 

Nacional de Servicio Civil mediante el dictamen DCPS-054-RF-2024., por la 

cantidad de L. 72,671,010.00 millones.   

• SIT-DSE-0692-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

cubrir con el financiamiento para cubrir la creación de 115 plazas específicas para 

la modalidad de permanente, las cuales fueron creadas por la Administración 



 

29 

 

 

 

Nacional de Servicio Civil mediante el dictamen DOTR-122-RF-2024, por la 

cantidad de L. 24,547,105.00 millones.  

• SIT-DSE-0760-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

cubrir con el financiamiento para cubrir la creación de 264 plazas específicas para 

la modalidad de permanente, las cuales fueron creadas por la Administración 

Nacional de Servicio Civil, por la cantidad de L. 71,001,842.00 millones.    

• SIT-DSE-1248-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

financiar pagos de compromisos en concepto de Derechos Adquiridos y/o 

Prestaciones Laborales, sea por No Renovación de Contratos, Renuncias o 

Derechos por contratos temporales vigentes, por la cantidad de L. 11,000,000.00 

millones.    

• SIT-DSE-2007-2024: modificación presupuestaria tipo traslado, con el objetivo de 

cumplir con los compromisos en concepto de ultimo pago correspondiente a los 

diseños finales del Hospital General de Santa Barbara, Hospital Básico de Salamá y 

de Ocotepeque, por la cantidad de L. 14,793,251.00 millones.    

• SIT-DSE-2011-2024: modificación presupuestaria tipo adición, amparada en el 

DECRETO EJECUTIVO No. PCM 26-2024, en el cual se instruye y autoriza a la 

Secretaría de Finanzas para realizar las operaciones presupuestarias y financieras 

necesarias en el presupuesto general de ingresos y egresos de la Republica 

Ejercicio Fiscal 2024., por la cantidad de L. 199,966,975.00 millones.    

• SIT-DSE-2096-2024: modificación presupuestaria tipo adición, con el objetivo de 

poder cumplir con diferentes compromisos del Plan de Inversión Pública de esta 

secretaria de estado, por la cantidad de L. 2,422,450,537.00 millones.    

  

Durante el año 2024 se realizaron 65 modificaciones presupuestarias en los meses de 

febrero a diciembre.   
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Estructuras Presupuestarias  

En el año 2024, se asignaron estructuras presupuestarias para Gasto Corriente en los 

meses de febrero a diciembre, ya que en el mes de enero el presupuesto todavía no había 

sido aprobado por el Congreso Nacional por lo que no hubo ejecución. A continuación, se 

detalla la cantidad de estructuras por mes:  

  

• FEBRERO: Se asignó la cantidad de 58 estructuras presupuestarias para Gasto 

corriente (Compra de Bienes/servicios y pago de servicios Públicos), tanto solicitudes 

hechas por el departamento de Recursos Materiales y Servicios generales, como por el 

departamento de Contabilidad.   

  

• MARZO: Se asignaron la cantidad de 124 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• ABRIL: Se asignaron la cantidad de 199 estructuras presupuestarias para diferentes 

expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• MAYO: Se asignaron la cantidad de 211 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• JUNIO: Se asignaron la cantidad de 185 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• JULIO: Se asignaron la cantidad de 230 estructuras presupuestarias para diferentes 

expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• AGOSTO: Se asignaron la cantidad de 271 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   
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• SEPTIEMBRE: Se asignaron la cantidad de 201 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• OCTUBRE: Se asignaron la cantidad de 179 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• NOVIEMBRE: Se asignaron la cantidad de 217 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

• DICIEMBRE: Se asignaron la cantidad de 227 estructuras presupuestarias para 

diferentes expedientes de los departamentos de Contabilidad y Servicios Generales.   

  

Como conclusión tenemos que en el año 2024 se asignaron un total de 2,102 estructuras 

presupuestarias en los meses de febrero a diciembre.   

  

Solicitud de Cuotas  

 La subgerencia de presupuesto continuando con el proceso de ejecución presupuestaria 

ha realizado las solicitudes de Cuotas de Compromisos de acuerdo al PGM de cada unidad 

y dependencia durante 2024 que comprende los meses de enero a diciembre, ya sea para 

el pago de sueldos y salarios y sus colaterales, como de Gasto Corriente, así mismo, para 

el Plan de Inversión Pública.   

Este proceso es realizado por los Analistas de Presupuesto encargados de hacer esta 

solicitud en el sistema de SIAFI, para luego ser aprobada por el Subgerente de 

Presupuesto. Es importante mencionar que las cuotas se solicitan mensualmente dado 

que, si no se solicita cuota, aunque se tenga el presupuesto no se podría ejecutar.   

  

Programación del Gasto Mensual  

 Esta Subgerencia de Presupuesto llevo a cabo el proceso de la Programación del Gasto 

Mensual del presupuesto del año 2024; para poder llevar a cabo este proceso con éxito 
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desde estas oficinas se solicitó la programación a cada unidad ejecutora vía memorándum 

a inicios de enero, luego el personal de esta Subgerencia se encargó de cargar la 

programación en el Sistema SIAFI II. La aprobación de cada PGM corresponde a los jefes 

de las diferentes unidades y dependencias de esta Secretaría de Estado, por lo que como 

último paso del proceso cada jefe aprobó el PGM el sistema SIAFI II.   

 

Subgerencia de Recursos Humanos  

 Esta subgerencia tiene como objetivos diseñar, implementar y consolidar planes, 

programas y políticas de gestión de Recursos Humanos y comunicación interna en la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte, con el fin de optimizar la estructura 

organizacional, atraer y desarrollar talento, promover un clima laboral positivo, impulsar 

la motivación y el compromiso institucional y garantizar la alineación de las capacidades 

del personal con los objetivos estratégicos de la entidad.  

Dentro de sus logros, destacan:  

• Resolución de problemas y conflictos laborales a nivel institucional.  

• Apoyo integral al personal de la institución.  

• Mantenimiento de una relación fluida con el sindicato y organizaciones afines a los 

trabajadores.  

• Creación del Reglamento Interno de Personal de la Secretaría.  

• Elaboración del nuevo formato de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

2025.  

• Desarrollo y socialización de nuevos formatos para solicitudes de vacaciones, permisos 

de ausencia, permisos de salida, vacaciones y giras de trabajo.  

• Capacitación al personal en el uso y gestión de los formatos y solicitudes de ausencias, 

vacaciones, pases de salida, licencias remuneradas y no remuneradas.  

• Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional para el préstamo de 

personal.  
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• Organización de jornadas de vacunación en colaboración con la Clínica Institucional.  

• Apoyo y atención a la Asociación de Discapacitados de la SIT.  

• Implementación de capacitaciones en Higiene y Seguridad Ocupacional, incluyendo 

aprendizaje de Lenguaje de Señas para un sistema inclusivo dentro de la SIT.  

• Apoyo al personal con discapacidad y organización de visitas inclusivas.  

• Organización de campañas de fortalecimiento para grupos vulnerables, como personas 

con discapacidad y adultos mayores.  

• Coordinación de campañas de fumigación y abatización.  

• Gestión de jornadas de limpieza de predios y poda de árboles.  

• Realización de inspecciones de higiene y seguridad en casetas, parqueos, bodegas y 

almacenes.  

• Instalación de lámparas para la exterminación de mosquitos en zonas de alta incidencia 

de Dengue.  

• Supervisión de inspecciones laborales y de salud ocupacional durante visitas 

institucionales.  

• Acompañamiento en actividades de mejora y remodelación de la Coordinación de 

Servicios Generales, Bienes Nacionales y la Dirección de Transporte y Logística. 

• Promoción de campañas de incentivo al reciclaje de papel.  

• Elaboración de informes sobre inspecciones relacionadas con la contaminación del 

agua.  

 
Cronograma de Capacitación Ejecutado en el 2024 

  

CAPACITACION FECHAS REQUISITO HORARIO 

Motivación al Trabajo  

Del 26 De 

febrero Al 1 De 

marzo  

Todo personal  9:00 a.m. a 12:00 m  

Curso Básico de Derechos 

Humanos  

Del 26 De 

febrero Al 1 De 

marzo  

Todo personal  1:30 pm a 3:30 pm  
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Capacitación del MARCI  
Del 26 y 29  

De febrero Al   

Todo Servidor 

Publico   
10:00 am a 12:00 m  

Gestión del Talento 

Humano  

Del 4 De marzo 

Al 8 De marzo  Todo personal  1: 00pam a 4:00 pm  

Ética Profesional  
Del 11 De marzo 

Al 15 De marzo  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Información y Formación 

sobre Riesgo Laboral  

Del 12 De 

marzo, 19 de 

marzo y 21 De 

marzo  

Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Información y Formación 

sobre Riesgo Laboral  

Del 11 De abril, 

26 De abril y 29 

De abril  

Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Capacitación sobre 

Derechos  

Humanos  

Del 2 de abril Al 

5 De abril  
Todo personal  1:30 pm a 3:30 pm   

Formulación y Evaluación 

de Proyectos  

Del 8 de abril Al 

12 De abril  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Gestión y Dirección de 

Proyectos  

Del 15 de abril 

Al 19 De abril  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Planificación al Trabajo  
Del 22 de abril 

Al 26 De abril  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Higiene y Seguridad  
Jueves 11 de 

abril   
Todo Personal  9: 00 am a 12:00 m  

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Del 26 de abril y 

29 de abril  
Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Ley de Servicio Civil  
Del 8 y 9 de 

mayo    
Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Ley del Seguro Social  
10 y 31 de 

mayo  
Todo personal  10: 00 am a 12:00m  

Actitud Positiva al Trabajo  
Del 6 de mayo 

Al 10 De mayo  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Comunicación Efectiva  
Del 20 de mayo 

Al 24 De mayo  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  
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Charla de la ENEE  

Del 9 y 10 de 

mayo y Del 20 y 

21 mayo  

Todo personal  10: 00 am a 12:00m  

Inducción SIT   Mes de junio  Todo Personal   1: 00 pm a 2:30 pm  

Dialogo y Prevención de 

Conflictos  
9 de julio  Todo personal  10: 00 am a 12:00 m  

Comunicación Efectiva  
Del 15 de julio 

Al 19 de julio  Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Trabajo en Equipo de Alto 

Rendimiento  

Del 22 de julio 

Al 26 de julio  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Capacitación Sobre Perfiles 

de Proyectos  

Del 29 de julio 

Al 2 de agosto  Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Actitud Positiva con 

Inteligencia Emocional  

Del 5 de agosto 

Al 9 de agosto  Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Ley de INJUPEMP  21 de agosto  Todo personal  9: 00 am a 11:30 am  

Ley de INJUPEMP  

Del 22 de 

agosto Al 27 y 

29 de agosto  

Todo personal  2: 15 pm a 3:45 pm  

Ley de INJUPEMP  Martes 3 al 5 de 

septiembre 

Todo personal  2: 15 pm a 3:45 pm  

Liderazgo Estratégico  

Del 9 de 
septiembre al  
13 de 

septiembre  

Todo personal  1: 00 pm a 4:00 pm  

Dirección de Personal  

Del 23 de 
septiembre Al  
27 de 

septiembre  

Todo personal  9: 00 am a 12:00 m  

Clima Organizacional  

Del 7 de 

octubre Al 11 de 

octubre  

Todo Personal  9: 00 am a 12:00 m  

Clima Organizacional  

Del 14 de 

octubre Al 18 de 

octubre  

Todo Personal  9: 00 am a 12:00 m  
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Dialogo y Prevención de 

Conflictos  
17 de octubre   Todo Personal  10: 00 am a 12:00 m  

Dialogo y Prevención de 

Conflictos   

Del 21 de 

octubre al 26 de 

octubre  

Todo el Personal  9: 00 am a 12:00 m  
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Registros en SIREP   

En el año 2024 se realizaron nuevos registros de consultoría a SIREP y validación de 

f001, teniendo los siguientes datos importantes a mencionar:  

  

1. Unidad de hospitales con 39 consultores efectuándoles el pago f001 desde el 

mes de marzo hasta diciembre.  

2. Unidad de laboratorio teniendo 39 consultores realizando pago de f001 desde 

junio a diciembre.  

3. BCIE con 5 consultores realizando pago de f001 de noviembre a diciembre  

  

Asimismo, se realizó validaciones de pago mensual de gastos de representación de las 

máximas autoridades.  
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Para el año 2024 la unidad de compensación y beneficio subió 760 personas a la página de 

ANSEC para poder ser evaluadas bajo un puesto por acuerdo, antes de subir los 

expedientes se trabajó en la colocación, revisión de perfiles y completar expedientes. En 

comparación al 2023 se tuvo un incremento de 431 evaluaciones más que el año anterior.  

  

Ilustración 2. Acciones de personal  

  

 

  

Para el año 2024 se subieron 750 acciones de personal para nombramiento bajo la 

modalidad de acuerdo, teniendo un incremento de 427 en comparación al año anterior.  

  

  

Ilustración   1.   Evaluaciones   año   2024   
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Tabla 3. Nombramientos Interinos  

  

ACCIONES DE NOMBRAMIENTO INTERINO 

2023 11 

2024 1 

  

Para el año 2024 solo se tuvo un nombramiento interino, en comparación al 2023 una 

disminución de 10 nombramientos por documentación pendiente.  

  

Tabla 4. Otras acciones realizadas  

  

OTRAS ACCIONES 

CANCELACION EN PERIODO DE PRUEBA  6 

DEFUNCIÓN  4 

LICENCIA REMUNERADA  1 

RENUNCIA  10 

SUSPENSIÓN  1 

ASCENSOS  14 

  

En la Tabla 4 se muestra las diferentes acciones realizadas durante la gestión 2024 para 

poder seguir los procesos del personal correspondiente ante la administración Nacional 

de Servicio  

Civil.  

  

  

• Para el año 2024 se realizaron 14 ascensos de personal.  
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Ilustración 3. Personal pagado en diciembre por acuerdo 

 

  

Para finalizar informe se muestra ilustración No. 3 que muestra datos del personal pagado 

por la modalidad de acuerdo a diciembre 2024 siendo el dato de 1061 personas pagadas 

bajo esta modalidad. Teniendo un incremento de 718 en comparación a diciembre 2023.  

  

Ilustración 4. Personal pagado en diciembre por contrato  

 
  

  

Asimismo, mostramos datos por la modalidad de contrato para el cierre del 2024, siendo 

los cancelados bajo contrato 218 personas a diciembre 2024, una disminución de 658 en 

comparación a los cancelados por contrato en 2023.  

  

ACUERDO   

Personal   pagado   por   acuerdo   2023   Personal   pagado   por   acuerdo   2024   

343   

1061   

CONTRATO   

Personal   pagado   por   contrato   2023   Personal   pagado   por   contrato   2024   

  

  

218   
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Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales  

 La Subgerencia de Recursos Materiales es la encargada de planificar, organizar, 

consolidar, dirigir y controlar las actividades que conlleven al buen funcionamiento 

operativo de la Secretaría y está compuesta por cuatro áreas principales: Compra Menor, 

Almacén Central, Bienes Nacionales y Servicios Generales. Cada área cuenta con personal 

capacitado de acuerdo a sus funciones y cumple con toda la normativa aplicable y 

directrices giradas de los entes contralores en materia, tales como: ONCAE y la LCE y su 

reglamento, TSC, DNBE, IP, SEFIN, entre otros.  

  

 Los logros y los productos elaborados por la subgerencia se detallan a continuación:   

• Aprobación de Manuales de procesos de cada una de las áreas de la subgerencia: 

Compras, Almacén, Bienes Nacionales y Servicios Generales; en total dieciséis 16) 

procedimientos.  

• Establecimiento de controles internos efectivos en las áreas que garantizan la 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos, relacionados al gasto corriente.  

• El porcentaje de ejecución de gasto corriente fue de 92.6% durante el año, en 

relación a la disponibilidad.  

• Certificaciones como Compradores públicos en la unidad de compras; dos 

compradores certificados por la ONCAE durante el 2024; equivalente al 33.34% del 

personal del área.  

• Capacitaciones recibidas por el personal de las áreas en materia de sus funciones; 

impartidas por entes gubernamentales relacionados: ONCAE, DNBE, TSC, INFOP.  

• PACC debidamente presentado en la plataforma de Honducompras; así como sus 

respectivas modificaciones incorporadas.  

• Auditorias realizada a la subgerencia durante el 2023, por la Unidad de Auditoría 

Interna, evaluando gestión, con buenos resultados obtenidos, en concordancia a la 

LCE.  

• La priorización de necesidades, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, logra 

dar cumplimiento a los diversos requerimientos de las direcciones, unidades y 

departamentos de la SIT, aportando a su mejora continua, al brindar insumos 

necesarios para su operatividad.   
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● La centralización del área de almacén permite un aprovechamiento máximo de 

recursos de la Secretaría; en vista que los fondos son manejados de mejor manera y 

las compras gestionadas de acuerdo al análisis de consumo y disponibilidad 

presupuestaria.  

● Se realizaron reparaciones y adecuación de espacios internos en las diversas 

direcciones y unidades, para el personal: Durante el año 2024, se logró ubicar y 

acondicionar los diferentes departamentos y unidades en cada edificio de la 

Secretaría; como ser, liquidadora de InvestH, Dirección de Conservación Vial, 

Dirección de Desarrollo Vial, Dirección de Infraestructura, estacionamientos, entre 

otros.  Se incluyen trabajos de desmontaje de paredes de panelit, construcción de 

divisiones, pintado, reubicación e Instalación de aires acondicionados y obras 

menores.   

● Implementación efectiva del registro y seguimiento de adquisiciones, garantizando 

la correcta asignación de bienes a personal mediante el sistema SIAFI. Se logró 

realizar anualmente actualizaciones completas de inventario en los planteles de la 

Secretaría, optimizando la gestión de recursos. Además, se gestionó de manera 

oportuna los pagos administrativos relacionados con la flota vehicular y bienes 

inmuebles, así como la contratación de seguros para los bienes muebles propiedad 

de la Secretaría, asegurando la protección y el control adecuado de los activos.  
● Optimización en el proceso de gestión de requisiciones, mediante la revisión 

minuciosa de las solicitudes recibidas, asegurando las firmas autorizadas y un 

análisis detallado de consumos y entregas previas por unidad. Se Implementó un 

control interno eficaz a través de la emisión de requisiciones firmadas para la 

entrega de suministros, alcanzando un total de 3,024 requisiciones atendidas en 

2024. Además, se procedió la remisión de inventarios mediante reportes detallados 

y se llevaron a cabo conciliaciones mensuales precisas, garantizando la correcta 

ejecución y el control de los recursos.  
 

Detalle de Ejecución de Gasto Corriente por Objetos de Gasto 

Objeto Descripción 
Porcentaje De 

Ejecución 

22260 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 100.00 

23100 
Mantenimiento y Reparación de 

Edificios y Locales 
99.97 

23200 
Mantenimiento y Reparación de Equipos 

y Medios de Transporte 
96.27 
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23360 
Mantenimiento y Reparación de Equipo 

de Oficina y Muebles 
100.00 

23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 100.00 

23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 100.00 

25300 
Servicio de Imprenta, Publicaciones y 

Reproducciones 
65.25 

25400 Primas y Gastos de Seguro 99.99 

25700 Servicio de Internet 83.73 

26110 Pasajes Nacionales 71.95 

27122 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 99.64 

27210 Tasas 77.87 

29100 Ceremonial y Protocolo 92.38 

31110 Productos Alimenticios Y Bebidas 98.56 

31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas 99.99 

32310 Prendas de Vestir 99.11 

32400 calzado 100.00 

33100 Productos De Papel Y Cartón 99.95 

33300 Productos de Artes Gráficas 98.76 

33500 Libros, Revistas y Periódicos 100.00 

34400 Llantas y cámaras de Aire 100.00 

35100 Productos Químicos 100.00 

35210 
Productos Farmacéuticos y Medicinales 

Varios 
100.00 

35251 Reactivos 99.98 

35270 Vendaje para Fracturas y Otros 99.99 

35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros 100.00 

35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 100.00 

35610 Gasolina  

35620 Diesel 100.00 

35650 Aceites y Grasas Lubricantes 100.00 

35800 Productos de Material Plástico 99.39 
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36100 Productos Ferrosos 100.00 

36400 Herramientas Menores 100.00 

36930 Elementos de Ferreterías 97.10 

37100 
Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y 

Otros 
100.00 

37400 Productos Abrasivos 99.99 

37500 Minerales Metalíferos 100.00 

37800 Piedra, Arcilla Y Arena 100.00 

39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 99.32 

39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 99.71 

39300 Útiles y Materiales Eléctricos 100.00 

39530 Material Médico Quirúrgico Menor 100.00 

39540 
Otro Instrumental, Accesorios y Material 

Médico 
99.94 

39600 Repuestos y Accesorios 98.85 

42120 Equipos Varios de Oficina 97.89 

42510 Equipo de Comunicación 95.66 

42600 Equipos para Computación 99.99 

45100 Aplicaciones Informáticas 98.74 

 TOTAL 92.64 

  7.36 

  

Registro de Bienes en el SIAFI  

Tabla No. 1  
  Detalle  Monto  Cantidad de Bienes  

1.  Bienes ingresados  106,112,669.49  1,492  

  

  

Registro de Bienes en el SIAFI por Objeto de Gasto  

Tabla No. 2 

Descripción  Monto  

Equipos de Oficina  1,981,840.09  

Equipo médico y sanitario  28,595,282.65  
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Equipo Educacionales y recreativos  13,851.75  

Equipos de Transporte  51,568,860.26  

Equipo de Producción  5,218,358.13  

Equipos de Comunicaciones  5,701,775.44  

Equipo de informática  12,685,200.84  

Equipo de Seguridad  24,357.00  

Equipo de Uso militar no bélico  0.00  

Muebles de hogar/alojamiento  239,079.29  

Libros, revistas y otros coleccionables  0.00  

Herramientas Mayores  84,064.04  

Equipo para Laboratorio No Médico  0.00  

Activos Biológicos  0.00  

Activos Intangibles  0.00  

Total  106,112,669.49  

  

 

Subgerencia de Recursos Materiales  

  

Revisión de Información para elaboración PACC, gestión de solicitudes.  
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Área de Compras  

 

Elaboración y preparación de informes 

 

Área de Bienes 

 
Capacitaciones Recibidas sobre Manual de Procedimientos 

 
Capacitaciones Recibidas sobre sistema SIAFI 
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Levantamiento de Inventario en laboratorio de Suelos- Dirección de Desarrollo Vial 

Actualización / Socialización de Directrices y Manuales 

Área de Almacén 

  

Levantamiento de Inventario en Almacén Central- 

Consumo 

Levantamiento de Inventario en Almacén Central- 

Consumo 
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Área de Servicios Generales   
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Departamento de Contabilidad  

 El Departamento de Contabilidad, tomando el compromiso de contribuir al mejoramiento 

de la administración financiera de la SIT, a través de un trabajo responsable, impulsa 

actividades que aporten y generen credibilidad tanto de la gestión, como de la institución 

y los funcionarios que las dirige mediante la revisión integral de expedientes, aprobación 

de ejecuciones del gasto y archivo adecuado de la documentación que respaldan las 

acciones de la Gerencia Administrativa.  

  

Dentro de los logros alcanzados durante el 2024, destacan:  

• Carga y aprobación de 6,209 documentos de ejecución del gasto (F-01), lo que 

representa el 99.51% en fuente interna (Tesoro Nacional, Recursos Propios, 

Donaciones Internas) y el 0.94% en fuente externa debido que los convenios de 

financiamiento fueron aprobados a mediados del año 2024 (BCIE) y algunos se 

encontraron en proceso de aprobación (Banco Mundial, entre otros) al cierre del 

ejercicio fiscal.   

  

• Control y seguimiento de proyectos por medio de una cartilla que detalla número 

de contrato, modificaciones de contrato, órdenes de cambio, pagos y cualquier otra 

información relevante. 

 

• Durante el año 2024 como departamento contribuimos en la ejecución, a través de 

las respectivas cargas de F01 por cada uno de los pagos ingresado en los siguientes 

objetos: o 47710 (Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado), o 

47210 (Construcciones y Mejoras en Dominio Público), o 47120 (Supervisión de 

Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado) y o 47220 (Supervisiones 

de Construcciones y Mejoras en Dominio Público).  

  

• Revisión y Aprobación de expedientes recibidos Subgerencia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y remitidos al Departamento de Contabilidad de 

las Durante el año 2024, que corresponde a la aprobación de 493 F-01´s, en el cual 

se aprueban en su primera etapa a nivel de pre compromisos, compromisos, 

finalizando con los devengados que están contenidos en cada uno de los 

expedientes.  
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• Se elaboraron 3,733 F-01´s que corresponde a expedientes elaborados en el 

Departamento de Contabilidad, correspondiente al pago de: 

o Seguro Social e INJUPEM   

o Servicios públicos   

o Viáticos nacionales 

o Transferencias a HONDUCOR, FERROCARRIL 

o Cuota a Organismos Internacionales (Proyecto Mesoamérica) 

o Pago de Consultorías de los Empleados en Unidad Ejecutora de 

LAB Honduras y Hospitales o Transferencias a Gobiernos Locales a 

través del Programa de Caminos Productivos  

  

• Presentación de Declaraciones de Retenciones en la Fuente, Impuesto Sobre Ventas 

(15%), Impuesto Sobre la Renta (Retención Honorarios 12.5% y 1%) y la Declaración 

Mensual de Compras, ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR).  

  

• Digitalización, archivo y custodia de todos los expedientes originales de pago.  

  

• Registro de 1,465 observaciones por inconsistencias en expedientes, que en su 

mayoría corresponde a los pagos de proyectos de inversión.  

  

• Apoyo y asesoría continua a las Unidades Ejecutoras de proyectos en la formación 

de expedientes y presentación de los requisitos de pago.  

  

• En marzo,2024 se capacitaron a empleados sobre los requisitos y leyes aplicables 

en pago de viáticos y pago a los proyectos de Inversión (Estimaciones y 

Reembolsos).  

 

  
Se remodeló el Área de Sanitarios del departamento. 
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Se mejoró el Mobiliario y Equipo de cómputo del departamento 

 

   
Se estableció un lugar amplio y con condiciones para un mejor control de archivo de 

los expedientes del Departamento. 

  

 
Se remodelaron las instalaciones del Departamento de Contabilidad. 
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Antes  

  
 

Después 

  

  

Se creó plataforma por parte del área de Tecnología, para control de pagos de los 

proyectos de inversión que ingresan al Departamento de Contabilidad. 
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Conclusiones  

 En conclusión, los logros de la Gerencia Administrativa son el resultado de una gestión 

altamente eficaz y colaborativa con las subgerencias y sus dependencias, asimismo el 

departamento de contabilidad, lo que no solo fortalece la coordinación interna, sino que 

también optimiza el funcionamiento general de la institución. Gracias a una supervisión 

continua y a la ejecución de procesos clave, la Gerencia garantiza que cada subgerencia 

trabaje de manera alineada con los objetivos estratégicos y metas institucionales 

promoviendo una visión común y un enfoque integral hacia los resultados.  

Es fundamental destacar la estrecha colaboración y el trabajo en equipo llevado a cabo 

entre el Despacho y la Gerencia Administrativa, quienes han trabajado de manera 

conjunta en la asignación eficiente de recursos y en la ejecución de procesos clave para la 

restauración y el mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría. Este esfuerzo 

conjunto no solo asegura que los edificios estén en óptimas condiciones, sino que también 

contribuye de manera significativa a mejorar el clima organizacional de la Secretaría. Un 

entorno laboral más adecuado y funcional favorece el bienestar de los colaboradores, 

permitiendo que se desarrollen en un espacio propicio para el trabajo en equipo, la 

productividad y el cumplimiento de sus responsabilidades, con mayor motivación y 

compromiso.  

Estos logros evidencian la efectividad de los procesos interdependientes que se llevan a 

cabo dentro de la Gerencia Administrativa, los cuales facilitan una administración 

eficiente, la optimización de recursos y la implementación de mejoras constantes en los 

procedimientos institucionales siguiendo las disposiciones generales del presupuesto. 

Además, reflejan el compromiso de la Gerencia en impulsar la innovación y la 

adaptabilidad, factores clave para el crecimiento de la institución en un entorno dinámico 

y en constante cambio.  
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Unidad de Planeamiento y Evaluación de 
la Gestión (UPEG) 
Planificación Estratégica 

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG) es la encargada de elaborar 

anualmente el Plan Operativo Anual (POA) junto a la Subgerencia de Presupuesto y las 

Unidades Ejecutoras todo el presupuesto y sus ajustes el cual sirve para ubicar la inversión 

pública y optimizar los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura y Transporte 

(SIT).  Lo anterior correspondiente a la Infraestructura Vial a través de los diferentes 

Programas y Proyectos adscritos a la misma. 

 

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Anual 

La Unidad de Planeamiento Evaluación de la Gestión (UPEG) es la responsable de las 

evaluación mensuales y trimestrales presentando un consolidado de la gestión física y 

financiera. El objetivo principal es la de brindar seguimiento y monitoreo a la ejecución física 

y financiera de forma mensual de los diferentes proyectos y actividades de la institución, 

asegurando que los recursos asignados estén debidamente orientados a las obras 

programadas, así mismo se informa a las autoridades superiores los hallazgos y 

recomendaciones para que tomen las mejores decisiones y oportunamente. 

 

También realiza la carga del POA Presupuesto 2025 en el Sistema de la Secretaría de 

Finanzas SIAFI-GES. La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG logró 

cargar todo el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto del año 2025) en el Sistema de 

Administración Financiera Integrada orientado a la gestión (SIAFI-GES), en tiempo y forma 

y de acuerdo con los techos proporcionados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), como lo 

establecen los lineamientos de la SEFIN, dando cumplimiento al artículo # 367 de la 

Constitución de la República de Honduras, al no retrasar el proceso de formulación 

presupuestaria nacional. 
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Análisis Comparativo de POA 2023 2024  

No. Área  Actividad del POA  2023 2024 Observación 

1 
Planificación 
estratégica 

Elaboración del Plan 
Operativo Anual. 

1 1 
Se realiza uno por año.  

2 
Planificación 
estratégica 

Modificaciones 
presupuestarias durante 
el periodo señalado.  

_ 64 
Se realizan según sea la demanda 
de fondos.  

3 
Planificación 
estratégica 

Numero de Evaluación 
Mensual y Trimestral 
(Unidades Ejecutoras). 

145 165 

Se hacen trimestralmente según los 
Proyectos de cada uno de los 
programas para ver su avance físico 
y financiero.  

4 
Planificación 
estratégica 

Registro de Evaluación 
Trimestral físico y 
Financiero en la 
Plataforma SIAFI GES. 

4 4 

Se pueden consolidar las Categorías 
Programáticas enviadas a la Unidad 
de Transparencia O descargar las 
que están publicadas en el Portal 
de Transparencia.  

5 
Planificación 
Estratégica 

Número  de matrices de 
evaluación de objetivos, 
programas y PIP, para 
Subgerencia de 
Presupuesto. 

4 4 

Se realizan uno trimestral. 

6 
Planificación 
Estratégica 

Actualizaciones ajustes de 
modificaciones POA 
presupuestos a solicitud 
de SEFIN. 

_ 64 

Íntimamente relacionado con la 
Actividad Modificaciones 
Presupuestarias.   

7 
Planificación 
Estratégica 

Registro de Evaluación 
Trimestral de los 
indicadores 
Institucionales en la 
Plataforma SIGPRET - 
DIGER. 

4 4 

El registro de evaluaciones se 
encuentra el la Plataforma SIGRPT y 
se actualizan al cierre de las 
evaluaciones por parte de DIGER.  

8 
Planificación 
Estratégica 

Cargas de Perfil de 
Proyectos en Sistema 
Nacional de Inversión 
Pública Hondureña 
(SNIPH). 

11 5 

Registro y Modificaciones de 
Proyectos en SNIP. 

9 
Planificación 
Estratégica 

Elaboración y 
actualización del manual 
de procesos y 
procedimientos de la 
UPEG. 

1 1 

Actividad realizada anualmente.  

10 
Planificación 
Estratégica 

Apoyo a las actividades de 
la Mesas Institucionales 
en el Plan de Acción Zonas 
Fronterizas y así dar 
seguimiento al informe 
0032018 sobre la 

10 6 

Al momento se encuentra en 
Revisión el Borrador "Política de 
Gobernanza y Gobernabilidad en 
zona de Frontera2025-2029. 



 

57 

 

 

 

inversión en zonas 
fronterizas (reuniones de 
Seguimiento). 

11 
Planificación 
Estratégica 

Coordinación y apoyo en 
la elaboración y 
seguimiento  de diversas 
Políticas Públicas, Casa 
Presidencial,  Banco 
Mundial (Reuniones de 
seguimiento).  

3 5 

Actualmente se han desarrollado 
una matriz de apoyo para 
Capacitaciones a las Políticas 
Públicas que se encuentran sujetas 
a realizar.  

12 
Planificación 
Estratégica 

Participar en los procesos 
de descentralización 
municipal, coordinado por 
la Secretaría de 
Gobernación y Justicia 

4 4 

Se trabaja Junto  a la secretaria de 
gobernación y Justicia en reuniones 
para enriquecer los procesos de 
descentralización y su enfoque a las 
actividades de la Secretaria de 
Infraestructura.  

13 
Planificación 
Estratégica 

Estrategia Nacional para 
la Comercialización 
Agrícola. Este tengo 
alguna información yo 
pero no toda por que lo 
llevaba Ramon). 

1 1 

Asistencia a talleres y reuniones de 
seguimiento  de la Estrategia 
Nacional Agrícola de Honduras   

15 
Planificación 
Estratégica 

Representación y apoyo a 
la Unidad de Género de la 
Secretaría en lo referente 
a las metas institucionales 
nombradas "Juntas" 
(reuniones de Apoyo).  

4 4 

Se ha dado acompañamiento a la 
Unidad de Equidad de Genero en 
las actividades desarrolladas 
fortaleciendo su función. 

16 
Planificación 
Estratégica 

Apoyo a la mesa PIMA y 
PIMA C del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) en el marco integral 
para evaluar las prácticas 
de gobernanza de 
infraestructura para 
países en todos los niveles 
de desarrollo económico. 

1 1 

se han realizado una al año sin 
embargo quedan actividades de 
seguimiento para el desarrollo de 
las actividades.  

17 
Planificación 
Estratégica 

Elaboración del Plan 
Estratégico Institucional 
para la secretaria de 
Infraestructura y 
Transporte. 

1 1 

Se esta ha realizado un PEI 2024 
2026.  

18 
Planificación 
Estratégica 

Enlace UPEG (Legal) 
Seguimiento y 
Cumplimiento de los 
Planes de Acción 

22 24 

Este seguimiento y cumplimiento 
de los Planes de Acción son 
actividades de seguimiento 1ue 
datan desde el 2017.  
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establecidos por el 
Tribunal Superior de 
Cuentas e informes de 
Auditoría Interna 
elaboración de informes 
especiales. 

19 
Área de 

Planificación 
Vial  

Inspección e Inventario en 
la Red Vial  Pavimentada 
(Kms). 

3936.34 0 
Actividades de Campo.  

20 
Área de 

Planificación 
Vial  

Inspección e Inventario en 
la Red Vial No 
Pavimentada  (Kms). 

2194.77 0 
Actividades de Campo.  

21 
Área de 

Planificación 
Vial  

Incorporación e Inventario 
de Tramos  (Kms). 

734.84 1486.82 
Actividades de Campo.  

22 
Área de 

Planificación 
Vial  

Número de 
actualizaciones a la red 
vial. (Anual). 

1 1 
Una al final de año.  

23 
Área de 

Planificación 
Vial  

Cantidad de mapas 
temáticos desarrollados.  

80 41 
Según sea la demanda de las 
autoridades.  

24 
Área de 

Planificación 
Vial  

Número de estudios de 
factibilidad socio 
económicos como 
soporte para la inversión 
en proyectos de 
construcción 
rehabilitación de 
carreteras y puentes por 
parte de la secretaría. 

18 4 

Según demanda. 

25 
Área de 

Planificación 
Vial  

Número de revisiones de 
perfiles de proyectos de 
acuerdo con la guía 
metodológica establecida 
por la SEFIN.  

1 1 

Según demanda.  

26 
Área de 

Planificación 
Vial  

Revisión de perfiles de 
Proyectos formulados por 
la Dirección General de 
Desarrollo Vial.  

15 39 

Según demanda.  

27 
Área de 

Planificación 
Vial  

Número de reuniones con 
consultores para brindar 
información.  

3 30 
Según demanda.  

28 
Gestión de 

Riesgo  

Elaboración de guía de 
gestión de Riesgo de la 
Vulnerabilidad del cambio 
Climático (GGRCC). 

1 1 

Se han realizado dos por año.  
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29 UPEG 

Atender Solicitudes de 
Información de Publica 
remitidas por la Unidad de 
Transparencia ( Número 
de Solicitudes) . 

8 26 

Según  la demanda. 

30 COCOIN 

Velar el cumplimiento del 
Plan de Trabajo 
establecido por la 
ONADICI a nivel 
Institucional. 

75% 81% 

El resultado es en base al continuo 
seguimiento de la Planificación del 
Marco Rector del Control Interno 
Institucional de los recursos 
Públicos (MARCI).  

31 COCOIN 

Apoyo a cada una de las 
dependencias para el 
desarrollo de las 
actividades por el COCOIN 
con relación al plan de 
trabajo definido por 
ONADICI, así como 
seguimiento al 
cumplimiento de dicho 
plan de trabajo. (MARCI, 
AECII). 

100% 100% 

Seguimiento a cada uno de los 
componentes que conforman el 
MARCI. 

 
     

Diagrama de Cadena de Valor Público 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte  solicitó la 

validación de la cadena de valor de acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto que se sustenta 

en el artículo 9 el cual dicta que el subsistema de presupuesto estará sustentado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el programa financiero de mediano plazo y el presupuesto 

plurianual, los planes Operativos Anuales (POA) y los Presupuestos Anuales, todos 

íntimamente relacionados con los objetivos prioritarios del gobierno. 

Dentro de dicha validación se incluyeron los siguientes siendo identificados 16 

programas de Inversión: 

1. Prog. 11 Construcción de Carreteras. 

2. Prog. 12 Rehabilitación de Carreteras. 

3. Prog. 13 Construcción de Puentes. 

4. Prog. 14 Conservación de Puentes a Nivel Nacional. 

5. Prog. 15 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada. 
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6. Prog. 16 Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada. 

7. Prog. 17 Atención a Obras de Emergencias. 

8. Prog. 18 Construcción de obras urbanas a nivel nacional y Obras civiles 

con Enfoque de Género. 

9. Prog. 19 Construcción de Edificaciones Publicas. 

10. Prog. 21 Atención a Obras en Zonas Fronterizas. 

11. Prog. 22 Obras para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula. 

12. Prog. 23 Programa de Infraestructura para el Departamento de Islas de la Bahía. 

13. Prog. 24 Transferencias para la Construcción de parte de las Municipalidades de 

Caminos Productivos. 

14. Prog. 25 Interconexión Municipal. 

15. Prog. 26 Control y Supervisión de Servicios Públicos CNSSP. 

16. Prog. 27 Programa de Obra Vial Financiado con la Tasa de Uso de vías Concesionadas.  

 
Matriz de Indicadores 

En cuanto a las calificaciones obtenidas por la SIT ante la DIGER, se lograron los siguientes 

resultados: para los Indicadores Principales, se alcanzó un 29.51% de una meta del 50%; en 

los Indicadores Institucionales, se obtuvo un 24.16% de una meta del 35%; los Indicadores 

de Transparencia lograron un 15% de una meta del 15%; y en la Ejecución Presupuestaria, 

se alcanzó un 3.09% de una meta del 5%. En conjunto, la calificación anual fue del 61.93%. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los resultados de los distintos 

indicadores en cada uno de los trimestres del año 2024.  

 

Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET) 

La Secretaría de Infraestructura y Transporte se planteó una meta principal a continuación 

se detallan: 

1. Inversión total en Proyectos de infraestructura Vial y obras de prevención y de 
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emergencia. 

 

A continuación, se detallan las 10 Metas Institucionales ligadas a los programas y 

proyectos:  
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La UPEG realizó las Evaluaciones Mensuales y Trimestrales para el año 2024 dando así 

cumplimiento a la Ley de Ingresos de la Administración Pública en su artículo # 8, la UPEG 

ha realizado la entrega de los informes trimestrales a la Secretaría de Finanzas SEFIN en 

las fechas establecidas en dicho artículo para su análisis y consideración en base a los 

procesos ya establecidos. Mediante esta actividad se le da seguimiento a la ejecución de los 

Programas, Proyectos y Actividades/Obras, previamente establecidos para el período. Para 

una mejor efectividad en el flujo de la información se decidió por parte de la dirección de la 

UPEG designar a los colaboradores como enlaces para las áreas de: Conservación Vial; 

Infraestructura Nacional; Desarrollo Vial; Fondos Externos y Hospitales. Lo anterior para 

cumplir con las Evaluaciones Mensuales y Trimestrales para la presentación de los Informes 

a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Dirección de 

Gestión por Resultados (DIGER), Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y SDESPA. En vista de 

lo anterior se logró con mayor efectividad el manejo del flujo de la información siendo 

esta oportuna, veraz, completa y adecuada. 

A continuación, se presenta cuadro resumen de la Ejecución Física y Financiera 

para el año 2024 en donde se obtuvieron los siguientes resultados; 
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Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 

En el año 2023, la Secretaría de 

Planificación Estratégica (SPE) 

llevó a cabo una inducción de la 

metodología para la formulación 

del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2024-2026. El primer 

objetivo de esta iniciativa fue 

orientar a las Instituciones 

Públicas en la elaboración y 

gestión de sus Planes Estratégicos 

Institucionales, en el marco del 

Sistema Nacional de Planificación 

para el Desarrollo Económico y 

Social de Honduras (SNPDH), 

incorporando y adoptando 

enfoques de género, interseccionalidad y derechos humanos. Adicionalmente, como 

segundo objetivo, se buscó proporcionar un instrumento de Direccionamiento Estratégico 

que sirviera de apoyo a las instituciones en su proceso de planificación para el período 2023-

2026. 

En el año 2024, se llevaron a cabo talleres con las Direcciones de Gestión de Resultados 

(DIGER) y con la Sub-Gerencia de Presupuesto para definir la estructura abreviada 

propuesta para la culminación del Plan Estratégico Institucional (PEI), incluyendo todos los 

programas y proyectos de las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte (SIT) que están contemplados en la Agenda Nacional, alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la Visión de País (2010-2038), las Políticas Públicas y el Plan 
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Estratégico de Gobierno. Asimismo, la Planificación Institucional incluye los Planes 

Operativos Anuales (POA) y el Presupuesto, entre otros. 

Ese mismo año, se realizó la tercera fase del PEI, la cual fue presentada a la Secretaría de 

Planificación Estratégica para su proceso de revisión y para recibir observaciones. Una vez 

analizados los cambios sugeridos, el documento final fue presentado al despacho del 

ministro para su revisión y aprobación. En abril de 2024, se aprobó y se presentó la versión 

final del PEI. 

El 9 de Julio de 2024 se emitió dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de 

Planificación Estratégica a través la Dirección de Planificación Institucional (DPI) mediante 

Dictamen Técnico SPE-DGP/DPI-30-2024 y se procedió a difundir el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) ante las autoridades competentes de la SIT. 

 

Unidad de Control Interno 

La Unidad de Control Interno de la SIT adscrita a la Unidad de Planeamiento y Evaluación de 

la Gestión (UPEG), la cual apoya a la Oficina del Despacho del Secretario de Estado, que 

funciona bajo la Coordinación del Comité de Control Interno (COCOIN) en la gestión del 

cumplimiento de sus normativas vigentes.  

Esta unidad tiene la responsabilidad de apoyar el proceso de seguimiento, supervisión y 

mejora continua de las actividades del Marco Rector de Control Interno Institucional 

(MARCI). Su funcionamiento está sujeto a los lineamientos emitidos por la Oficina Nacional 

de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), que forma parte de la estructura 

orgánica de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Estos 

lineamientos son implementados a través de un Plan Anual de Trabajo que exige la 

implementación del MARCI. El plan está dividido en cinco componentes, cada uno de los 

cuales integra Principios y Normas de Control Interno destinados a supervisar y evaluar el 

manejo eficiente y adecuado de los recursos públicos institucionales. 
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En el año 2024, la Unidad de Control Interno junto a la Coordinación del Comité de Control 

Interno (COCOIN) de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ha llevado a cabo 

una serie de actividades fundamentales para el cumplimiento de sus objetivos establecidos 

en el Marco Rector del Control Interno Institucional (MARCI). 

Los miembros del COCOIN, a través de la Unidad de Control Interno y comprometidos con 

el MARCI, han trabajado para cumplir con los objetivos institucionales. Han establecido una 

buena administración de los recursos públicos y han ejecutado cada actividad del Plan Anual 

de Trabajo. De esta manera, se ha logrado asegurar la uniformidad en el diseño y aplicación 

de los controles en cada dependencia comprometida. Esto tiene como objetivo prevenir 

actos de corrupción o identificarlos oportunamente mediante el funcionamiento de 

controles que mitiguen estos riesgos y fomenten la confianza ciudadana en el manejo 

eficiente y eficaz de los recursos públicos por parte de esta Secretaría de Estado. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 

este período, gracias al buen desempeño y trabajo de todos los miembros del comité y de 

los representantes de cada dependencia de esta Secretaría. 

      

Actividades realizadas 

Durante 2024, se cumplieron los objetivos del Plan de Trabajo Anual COCOIN 2024, 

CIRCULAR STLCC-ONADICI No.007-01-2024, gracias a las actividades realizadas y la 

evaluación independiente de cada dependencia. Se presentaron productos de los cinco 

componentes del MARCI a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno 

Institucional (ONADICI) a través de su plataforma virtual en las fechas establecidas. Es 

importante destacar el compromiso del Secretario de Estado de la SIT, Ing. Octavio José 

Pineda Paredes, con la transparencia y la buena administración de los recursos públicos. 

 



 

70 

 

 

 

Entre las actividades que mejor se destacan en el alcance de los resultados obtenidos en el 

año 2024 son: 

 
1. Socialización del Plan de Trabajo Anual mediante CIRCULAR STLCC-ONADICI No.007-01-

2024. 

2. Miembros del Comité de Control Interno de la SIT Juramentados en el 2024. 

3. Socialización de las Disposiciones de cumplimiento del MARCI a las dependencias de la 

SIT. 

4. Socialización de Anexo 4: Políticas institucionales de ética institucional, Control interno, 

Talento humano, de Planificación y Rendición de Cuentas, de Eficiencia Administrativa 

y financiera, de Transparencia, de Tecnología, de calidad de los servicios, de Lucha 

contra la corrupción. 

5. Elaboración del POA, PEI y PACC, presentación y socialización de informes. 

6. Inicio al proceso de selección del Auditor Interno de la Institución, aún en proceso por 

el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

7. Visita de Mejora Continua I: Componente 100-Entorno de Control “Planificación en 

toda la Organización”, realizado a la UPEG por técnicos analistas de ONADICI en la SIT. 

8. Manuales de Procesos y Procedimientos actualizados correspondientes al área de la 

Unidad de Compras de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, y 

también de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversión (UATI) quien está a cargo de las 

Contrataciones; así como los Manuales de Procesos y Procedimientos actualizados de 

la Subgerencia de Recursos Humanos presentados. 

9. Presentación y socialización Trimestral del Boletín de Promoción del Control Interno 

Institucional. 

10. Socialización de la implementación de los productos del MARCI en la Plataforma WEB 

de la SIT. 

11. Se inició la gestión para la creación del Archivo Institucional, siguiendo instrucciones de 

CIRCULAR STLCC-DM No.0088-11-2024. 



 

71 

 

 

 

12. Aplicación del cuestionario de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (AECII), 

presentación y socialización del informe. 

13. Elaboración del Primer Informe de contratación mínima de personas con discapacidad.  

14. Visita de Mejora Continua II: Componente 300-Actividades de Control “Establecimiento 

de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios”, realizado a la 

Gerencia Administrativa, Sub-Gerencia de Recursos Materiales/Unidad de Compras, 

Unidad de Apoyo Técnico de Inversión (UATI) quien ejecuta el proceso relacionado a 

Contrataciones, esta visita fue instalada en la SIT por técnicos analistas de ONADICI. 

15. Servidores públicos de la SIT capacitados en el MARCI y, en la elaboración y/o 

actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de cada unidad; así como, 

capacitación en el Componente 200-Evaluación de Riesgos, esto entre otras. 

 
Departamento de Planificación Vial: 

Documento Red Vial Oficial 2024 

Dentro de los logros realizados en el Departamento de 

Planificación Vial se detallan a continuación:  

Se han realizado diferentes operativos de campo logrando 

Actualizar y revisar el documento de la red vial oficial 2024, 

consistiendo en la incorporación de nuevos tramos 

vecinales que cumplen con los estándares que la SIT solicita 

para ser agregados a la red vial oficial para su posterior 

mantenimiento (Derecho de vía librado, ancho de calzada 

mínimo, drenaje mínimo, etc.), así como también cambios 

de clase según el tipo de superficie (Concreto asfaltico, Tratamiento Simple y Doble, 

Concreto Hidráulico, Material Selecto y Tierra). Se han incorporado a la red vial vecinal un 

total de 161 nuevos tramos incrementado la red en unos 1,486.82 kms. De los tramos 

incorporados 26.47 kms. en el departamento de Choluteca, 15.25 kms. en Colon, 68.97 kms. 

en Comayagua, 217.95 kms. en Copan, 7.36 kms. en el Paraíso, 65.82 kms. en Francisco 

Morazán, 27.79 kms. en Intibucá, 17.52 kms. en La Paz, 95.25 kms. en Ocotepeque y 838.71 
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kms. en Olancho, 70.14 kms. en Santa Barbara, 12.51 en Valle y 23.08 en Yoro. La red oficial 

ha alcanzado este 2024 un total de 18,972.52 kms, de los cuales 4,041.34 son pavimentados 

y el resto 14,931.18 sin pavimentar.  

Informes de Inspección e Inventario para Incorporación de Caminos 

1. Informe de Inspección e Inventario de Caminos Departamento de Olancho, 

Municipios de Juticalpa y Guata 

2. Informe de Inspección e Inventario de Caminos, Municipio de Juticalpa, 

Departamento de Olancho 

3. Informe de Inspección e Inventario de Caminos del Departamento de Olancho 

Municipios de Juticalpa, Catacamas, Gualaco, Jano y Campamento  

4. Informe de Inspección e Inventario de Caminos, Departamento de La Paz y 

Choluteca 

5. Informe de Inspección e Inventario de Caminos, Departamento de Copan 

6. Informe de Inspección e Inventario Caminos Vecinales Departamento de El Paraíso 

7. Informe de Inspección e Inventario de Caminos de Los Departamentos de Olancho 

y Francisco Morazán Municipios de Juticalpa, Catacamas, Gualaco, Campamento, 

Concordia y Guaimaca 

8. Informe de Inspección e Inventario de Caminos, Departamento de Copan y Santa 

Barbara, Municipios de Santa Rosa de Copan, Cabañas, San Pedro de Copan, 

Naranjito, Protección 

9. Informe de Inspección e Inventario de Caminos en los Municipios de Nueva 

Ocotepeque, Lucerna, Fraternidad, San Marcos, Sensenti, San Francisco del Valle, 

en el Departamento de Ocotepeque 

10. Informe de Inspección e Inventario de Caminos en los Municipios de Sonaguera, 

Tocoa, Siguatepeque, Meámbar y Taulabé Departamentos de Colon y Comayagua 

11. Informe de Inspección e Inventario de Caminos Departamento de Copan, 

Municipios de El Paraíso y San Antonio 

12. Informe de Inspección e Inventario de Caminos, Departamento de La Paz y 

Choluteca, Municipios de Yarula, La Paz, Choluteca y San Marcos de Colon 
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Agregado a las actividades anteriores se incluye la actualización de mapas geo referenciados 

para uso dentro de la Secretaría, INE, BCH, otras Entidades Gubernamentales, Organismos 

Internacionales y Empresas Privadas.  

 

Elaboración de Diferentes Mapas Sistema de Información Geográfica 

Elaboración de diferentes mapas usando el sistema de Información Geográfica del 

Departamento de Planificación Vial, sobre la base de la red vial oficial geo referenciada 

2024 y diferentes capas de departamentos, municipios, regiones, caseríos y otros. Algunos 

de ellos son: 

 

Mapa y Listado de 

incorporación de Tramos en el 

departamento de Francisco 

Morazán, municipio de Ojojona 

para ser incluidos en la Red vial 

Oficial responsabilidad de la SIT 

para su conservación. 

   

Mapas de Red Vial Oficial 

para 18 departamentos 
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Mapa distribución de 

Población solicitado por 

Presidencial para 

planeación de atención 

de emergencias tormenta 

Sara 

 

Mapa de la Red Vial 

Oficial responsabilidad de 

la SIT 2024 

 

 
 
 
Apoyo Técnico a Consultorías Externas 

JICA – Cooperación Japonesa 

Se brindo apoyo a la consultoría brindada por la cooperación Japonesa a la SIT en la 

elaboración de un Sistema de Planificación Vial, dejando los siguientes productos: 

1. Proceso de Planificación para el Mantenimiento de carreteras y puentes 

2. Informe de inspecciones de tramos carreteros usan la herramienta Glocal-Eyes 

3. Capacitación a través de una plataforma E-Learning Seminario sobre Desarrollo de 

Herramientas de Planificación Vial 

4. Guía Administrativa de Mantenimiento de Carreteras 
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BID – Banco Interamericano de Desarrollo 
Consultores Mcrit y GSD+ 

Se brindo apoyo técnico y recepción de informes sobre las consultorías brindadas a la SIT 

referentes a: Transformación digital mediante la Elaboración de una hoja de Ruta para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Activos Viales y el Desarrollo de una 

metodología integral y una plataforma de soporte a la planificación y priorización del 

portafolio de proyectos de infraestructura de transporte en Honduras. 
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Elaboración y Revisión de Evaluaciones 
Económicas de Proyectos Prioritarios usando HDM4 
 

Se ha realizado diferentes informes utilizando la 

herramienta de evaluación de alternativas de 

inversión en carreteras HDM4, como parte de los 

requisitos para la gestión de fondos de los 

proyectos ante los organismos externos de 

financiamiento, y de los cuales se enumeran a 

continuación: 

Evaluaciones Técnicas Económicas de Proyectos de 

Inversión 

1. Proyecto de Construcción y Pavimentación Carretera Quimistán - Corinto (45.0m) 

2. Proyecto De Ampliación, Rehabilitación Y Mejoramiento del Corredor de Occidente 

CA4, Tramo Carretero Chamelecón – Naco (24.00 Km) 

3. Proyecto de Rehabilitación Carretera La ENA – Dulce Nombre De Culmí, Tramo La 

ENA – Puente/Rio El Pataste (31.82km) 

4. Proyecto de Construcción y Pavimentación. Carretera Las Delicias (R15) - Bijagual; 

San Fco. De Becerra –Catacamas (R15, 62.75 Km) 
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Unidad Estratégica de Inversión Pública 
(UEIP) 
Los logros obtenidos por parte de la UEIP impulsan y promueven la inversión con fondos 

externos de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte: 

1. Aprobación del Convenio de Crédito del Proyecto Conectividad Sostenible de 

Honduras Tramo Macuelizo a Corinto - P181166 (USD$ 187 Millones) 

2. Gestión y seguimiento de la Cooperación Técnica HO-T1355 Gestión de 

Infraestructura Inteligente y Transformación Digital del Sector Transporte en Honduras 

(USD $250k) y HO-T1407 Estrategia para la Modernización de los Servicios de 

Infraestructura en Honduras (USD $350k) 

 

3. Gestión y Aprobación del Programa de Intercambio de Conocimientos KSP 2024/25 

con Corea del Sur (USD $500k) 

4. Reactivación del Memorándum de Entendimiento entre la SIT y el Ministerio de 

Obras Publicas de la República de Chile (MOP), para la cooperación en el sector de la 

infraestructura. 

5. Gestión y Aprobación de Préstamo de USD 160 millones por parte del Banco de 

Desarrollo de América Latina CAF a Honduras para mejorar la infraestructura vial en el 

país.  
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6. Aprobación, Ratificación y Publicación del Contrato de Préstamo para la ejecución 

del Programa para Incrementar la Resiliencia en el Valle de Sula financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de US$ 20 millones. 

 

Los detalles de los logros a continuación: 

I. Aprobación del Convenio de Crédito que financiara la implementación del Proyecto 

Conectividad Sostenible de Honduras - P181166 (USD$ 187 Millones) 

Durante 2024, la UEIP avanzó en el Proyecto de Conectividad Sostenible, que incluye la 

construcción de una nueva carretera de 45.6 km entre las carreteras CA-4 y CA-13 en el 

tramo Macuelizo – Corinto, y la mejora de 41 km de la red secundaria, beneficiando a las 

comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, donde entre el 70% y el 

89% de la población vive en pobreza. Se estima que el Proyecto alcanzará 

aproximadamente 194,000 beneficiarios directos. 

Se dio seguimiento a la preparación de los estudios de prefactibilidad ambiental, social, 

técnica y económica, así como consultas con comunidades y ONG para asegurar la 

viabilidad social y ambiental del Proyecto. En el año se generaron los documentos 

necesarios para preparación y presentación del Proyecto ante el Banco Mundial, 

incluyendo Términos de Referencia, Manual Operativo, y Planes y Estrategia de 

Adquisiciones, entre otros. 

Además, se formuló la Guía Metodológica y el Perfil del Proyecto, se obtuvo el Certificado 

de Alineamiento Estratégico del Proyecto y se gestionaron el Espacio Fiscal y la Nota de 

Prioridad ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Se negoció el Convenio de Crédito IDA-

7672-HN y se logró la aprobación del Proyecto por parte del Banco Mundial, con un 

financiamiento de USD $187 millones. 
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Firma de Minuta de Negociación Convenio de 
Crédito Ministro Octavio Pineda 

 

Firma Minuta de Negociación Convenio de Crédito 
Viceministro SEFIN Ramiro Ramírez 

 

II. Gestión y seguimiento de la Cooperación Técnica HO-T1355 Gestión de 

Infraestructura Inteligente y Transformación Digital del Sector Transporte en Honduras 

(USD $250k) y HO-T1407 Estrategia para la Modernización de los Servicios de 

Infraestructura en Honduras (USD $350k) 

En 2024, se gestionaron diversas consultorías para fortalecer la infraestructura inteligente 

y la transformación digital en el sector de transporte en Honduras, en colaboración con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

• Estrategia de Transformación Digital (TD): Se desarrolló una metodología para evaluar 

la madurez digital y se formuló un plan de transformación que incluye un análisis de 

viabilidad y rentabilidad, así como una hoja de ruta y un plan de formación. 

• Sistema de Gestión de Activos Viales (SGAV): Se realizó un diagnóstico de la gestión 

actual de activos viales y se creó una hoja de ruta con pautas, indicadores de 

desempeño y un programa de formación. También se implementó una aplicación 

piloto en un tramo de 50-100 km. 

• Sistema Pavimenta2: Se estableció un plan de trabajo para el análisis del estado del 

pavimento, completándose el desarrollo de la versión monolítica del aplicativo. Se 

instaló el equipo necesario y se capacitaron al personal local. Se generó un reporte 

del estado vial tras el análisis realizado. 

• Metodología para Planificación y Priorización de Proyectos: Se llevó a cabo un 

diagnóstico inicial y se creó una base de datos de proyectos de infraestructura. Se 
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desarrolló una metodología de planificación y se creó una herramienta digital para 

gestionar el portafolio de proyectos. 

• Incorporación de Resiliencia al Cambio Climático en Infraestructura Vial: Se definió 

una hoja de ruta para evaluar la resiliencia, identificando puntos vulnerables y 

desarrollando modelos de exposición a nivel nacional. Se realizó un análisis de riesgo 

de inundaciones y se priorizaron acciones de mitigación. 

 

La participación de la UEIP reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura y la 

transformación digital en Honduras, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la 

resiliencia ante el cambio climático. 

  

 

Misión de trabajo BID/SIT agosto 2024 

 

Misión de trabajo BID/SIT junio 2024 

 

III. Gestión y Aprobación del Programa de Intercambio de Conocimientos KSP 2024/25 

con Corea del Sur (USD $500k) 

Se preparó y negoció el programa de cooperación económica y de desarrollo intensivo en 

conocimientos entre la SIT y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de 

Corea (MOEF) para compartir experiencias de desarrollo. En 2024, a través de la UEIP, la 

SIT presentó una solicitud de cooperación KSP, que fue aprobada por el MOEF. 

En septiembre, se realizó una reunión preliminar para acordar el documento final del 

proyecto y determinar la lista de participantes. En noviembre, se llevó a cabo el seminario 

de lanzamiento del KSP en la SIT, con la presencia de una delegación coreana y la 
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presentación del plan de trabajo por parte de expertos. También se seleccionaron 

consultores locales para apoyar el proyecto. 

Adicionalmente, se organizó una reunión de alto nivel entre el Ministro de la SIT y la 

delegación coreana, encabezada por el Sr. Yeon Choong Choi. Este Proyecto se 

implementará de septiembre de 2024 a agosto de 2025, abordando temas como el 

desarrollo de políticas para infraestructura vial, infraestructura sostenible frente al cambio 

climático, creación de bases de datos de infraestructura y mejoras en la seguridad vial en 

Honduras. 

  

 

Seminario de Lanzamiento del KSP 24/25 

 

 

Reunión de Alto nivel Delegación Coreana y Sr. Ministro 

 

Presentación de los temas de la Cooperación 
Técnica KSP 24/25 

 

IV. Reactivación del Memorándum de Entendimiento entre la SIT y el Ministerio de 

Obras Publicas de la República de Chile (MOP), para la cooperación en el sector de la 

infraestructura. 
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Se llevaron a cabo gestiones para reactivar el Memorándum de Entendimiento firmado en 

2017 entre el Ministerio de Obras Públicas de Chile e INSEP. Se realizaron reuniones de 

trabajo entre la UEIP, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Chilena de 

En noviembre, se llevó a cabo una jornada 

de capacitación que contó con la 

participación de expertos chilenos y donde 

20 empleados de la SIT recibieron 

certificados del Ministerio de Obras 

Públicas, reconociendo su participación y el 

desarrollo de sus habilidades.

 

Jornada de Capacitación en CICH por parte de 
expertos del MOP-Chile 

 

Visita de Campo a Proyecto en Ejecución para 
verificar controles de calidad al Concreto 

 

 

Reunión de trabajo con el Embajador de Chile en Honduras 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid Chile) y el Ministerio de Obras 

Públicas de Chile.  

Estas reuniones permitieron una revisión exhaustiva de las realidades en infraestructura y 

concesiones de ambos países. Como resultado, se aprobó una misión de expertos chilenos 

para fortalecer las capacidades técnicas del personal del Laboratorio Nacional de 

Materiales de la SIT, enfocándose en el Control de Calidad de Concreto. 

V. Gestión y Aprobación de Préstamo de USD 160 millones por parte del Banco de 

Desarrollo de América Latina CAF a Honduras para mejorar la infraestructura vial en el 

país.  

Se realizaron reuniones en San Pedro Sula los días 5 y 6 de septiembre de 2024, con la 

participación del equipo técnico de CAF y de la SIT con el objetivo de realizar la evaluación 

integral del “Proyecto de Construcción de la Carretera Libramiento (Inter-Conector) San 

Pedro Sula – Occidente, específicamente para repasar las generalidades, alcances, 

objetivos, avances y componentes del Programa, así como revisar presupuesto, plazos, 

entre otros tópicos de interés. Adicionalmente, se realizó una visita de campo a distintos 

puntos clave donde se desarrollará el Proyecto. 

Se revisaron contextos estratégicos y sectoriales, así como análisis de aspectos 

ambientales, sociales y financieros y como resultado se decidió entre ambas partes, el 

cambio del alcance del proyecto inicialmente planteado, con el fin de garantizar una obra 

más viable y de un mayor impacto positivo a la necesidad existente de la zona; por lo cual 

el proyecto a ejecutar será la Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de 

Occidente CA-4, Tramo: Chamelecón Naco. 

En fecha 05 de diciembre del 2024, el Directorio de CAF aprobó el financiamiento de US$ 

160 millones para el Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor 

de Occidente "CA-4", una obra que contempla la ampliación de dos a cuatro carriles en un 

tramo de 24 km de la carretera CA-4 entre Chamelecón en el departamento de Cortés y 

Naco en el departamento de Santa Bárbara, esta ampliación del Corredor de Occidente 

mejorará la seguridad vial y reducirá la congestión, impulsará el desarrollo económico y 
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social de toda la región, beneficiando directamente a más de 820 mil habitantes de San 

Pedro Sula e indirectamente a toda la población hondureña. 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Gobierno de Honduras 2022-2026, que 

prioriza el desarrollo de infraestructura y la mejora logística del país. 

  

Reunión Misión de Evaluación CAF y SIT en SPS Aprobación del préstamo por parte de CAF 

 

VI. Aprobación, Ratificación y Publicación del Contrato de Préstamo para la ejecución 

del Programa para Incrementar la Resiliencia en el Valle de Sula financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de US$ 20 millones. 

El Programa para Incrementar la Resiliencia en el Valle de Sula, se enfoca en atender los 

problemas más urgentes de inundación, priorizando reducir el riesgo causado por los 

eventos de alta recurrencia e incrementar la resiliencia de la población en el Valle de Sula. 

El alcance del programa incluye dragado de aproximadamente 33 km de canales 

artificiales ya existentes y tramos de ríos, construcción de muros, reparación de bordas de 

tierra y mejora de obras de derivación en los canales, para reducir el riesgo en los puntos 

más críticos del Valle de Sula. 

En mayo de 2024, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el 

préstamo para la ejecución del programa por un monto de US$ 20 millones de los cuales, 

la SIT ejecutará US$ 17.588 millones, y el FHIS ejecutará US$ 2.412 millones. 

Durante el año se elaboró el perfil de alineamiento estratégico y solicito el Certificado de 

Alineamiento del Programa, se obtuvo la aprobación del Certificado por parte de la 

Secretaría de Planificación Estratégica (SPE). 
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De igual manera se realizó la Solicitud de Creación de Espacio Fiscal ante la Secretaría de 

Finanzas (SEFIN), para el Programa; Se elaboro el perfil y la Guía Metodológica del 

Programa y el Registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), 

mediante el Código Bip 25760, obteniendo la nota de prioridad. 

El Congreso de la República ratificó el programa el 09 de octubre de 2024 y se Publicó en 

el diario oficial La Gaceta mediante Decreto No. 96-2024 el 20 de noviembre de 2024. 

Actualmente se encuentra en el proceso de cumplimiento de Requisitos Previos al Primer 

Desembolso del Programa discutidos y ampliados en la misión administrativa realizada 

entre el BID, SEFIN, SIT Y SEDECOAS/FHIS en el mes de septiembre. 

El 01 de noviembre de 2024 se realizó la publicación del Aviso General de Adquisiciones 

en el sitio de la United Nations Development Business (UNDB), al igual se han enviado las 

respectivas solicitudes de No Objeción al BID para El Plan de Adquisiciones, El Manual 

Operativo del Programa y sus anexos (AAS, PGAS, Plan de Dragado), al igual que la 

designación del equipo de especialistas que formaran parte de la Unidad Ejecutora del 

Programa. 

  

Misión administrativa entre BID, SEFIN, SIT 

Y FHIS 

Dictamen Legislativo de Ratificación del Contrato de 

Préstamo 5875/BL HO, suscrito entre el Gobierno de 

Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

 

Secretaría General 
El presente informe tiene como objetivo detallar los logros alcanzados en el periodo 

correspondiente al año 2024, reflejando nuestro compromiso en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos y las metas superadas. En el desarrollo del presente informe, se 
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destacarán indicando los resultados obtenidos, incluyendo datos numéricos con el fin de 

identificar áreas de avance para buscar implementar una oportuna mejora continua en 

nuestros procesos, asimismo reflejar como estos logros y avances contribuyen al beneficio 

de la Institución y el público en general, entre ellos es destacable que durante el año 2024 

ingresaron quinientos cincuenta (550) nuevos expedientes entre Solicitudes de Reclamos 

Administrativos, Constancias de Inafectabilidad, Proyectos a Caminos Productivos, 

Denuncias de Invasión al Derecho de Vía, entre otros, es destacable que de estos 

expedientes se resolvieron trescientos once (311) expedientes quedando únicamente 

pendientes por resolver doscientos treinta y nueve (239) expediente correspondientes al 

año 2024, los cuales ya han sido remitidos a las diferentes dependencia tanto fuera como 

dentro de esta Secretaría de Estado para poder dar trámite a lo solicitado y terminar de 

resolver dichos expedientes. Cabe mencionar que esta información fue recopilada hasta el 

31 de diciembre de 2024 y fue remitida al Ministro Msc. Ing. Octavio José Pineda Paredes 

en fecha 10 de enero de 2025.  

 
Relacionadas con los Reclamos Administrativos: 

• Se realizaron novecientos ochenta (980) providencias en los expedientes 
administrativos, entre ellos: Reclamos Administrativos, Solicitudes de Constancia 
de Inafectabilidad, Denuncias de Invasión del Derecho de Vía, Programa Caminos 
Productivos, etc. 

• Se emitieron trescientos sesenta y siete (367) Resoluciones en Expedientes 
Administrativos, entre ellos: Reclamos Administrativos, Solicitudes de Constancia 
de Inafectabilidad, Denuncias de Invasión del Derecho de Vía, Programa Caminos 
Productivos, incluyendo Recursos de Reposición y de Apelación extendiéndose las 
respectivas Certificaciones. 

• Se realizaron seiscientos cincuenta y seis (656) Notificaciones de providencias y 
resoluciones, por Cedula Fijada en la Tabla de Avisos de la Secretaría General, 
correo electrónico y personal. 

• Sc refrendó las firmas en todas las Notificaciones personales que realizan los 
Apoderados Legales en cada uno de los expedientes Administrativos. 
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Estos datos fueron proporcionados por los Oficiales Jurídicos: Daniel Sánchez, 

Diana Canales, Elizabeth Izaguirre, José Mejía, Jorge Aceituno, Jennifer 

Bustamante y Waleska Matute. 

Remisión de Expedientes de la Secretaría General a las diferentes Direcciones y 

Departamentos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y 

Transporte SIT. 

• Dirección General de Conservación Vial: Se remitió cinco (05) expedientes, 
solicitando informe. 

• Dirección General de Desarrollo Vial: Se remitieron veintidós (22) expedientes 
entre Reclamos Administrativos por Afectaciones de terrenos, Constancias de 

Inafectabilidad, etc. 

• Gerencia Administrativa: Se remitieron doscientos ochenta y tres (283) 
expedientes entre ellos: del Programa Nacional de Intervención a Caminos 
Productivos para el trámite correspondiente de pago y reclamo administrativo. 

• Jefatura de Bienes Nacionales: Se enviaron cuatro (04) expedientes, para que 

emitieran Informe. 

• Liquidador de INVEST-H: Se remitieron cinco (05) expedientes para que emitieran 

informe. 

• Unidad de Concesiones: Se remitieron tres (03) expedientes, para que emitieran 
informe. 

• Unidad de Infraestructura de Aeropuertos: Se remitió un (01) expediente para que 

emitiera informe Técnico. 

• Unidad de Liberación y Recuperación del Derecho de Vía: Se remitieron doscientos 
ochenta y seis (286) expedientes para que emitieran informe. 

• Unidad de Servicios Legales: Se remitieron trecientos ochenta y ocho (388) 
expedientes, para que se pronunciara, opinara o dictaminara sobre los diferentes 
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Estado, como Constancias de 
Inafectabilidad, Reclamos Administrativos, Rescisión de Contrato, entre otros. 

• Secretario de Estado: Se remitieron mil trescientos cuarenta y siete (1347) 
expedientes para firma de providencias y resoluciones. 
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• Estos datos fueron proporcionados por la receptora de documentos Mauda 

Alejandra Ramírez. 

Envío de Expedientes de la Secretaría General de SIT a Otras Instituciones del 

Estado. 

 

• Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil: Se remitieron dos (02) expedientes para 
que emitieran informe. 

• Comisión Técnica Liquidadora: Se remitieron (06) expedientes para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Providencia emitida de los mismos. 

• Concesionaria Vial de Honduras (COVI): Se remitieron (03) expedientes, 
solicitando informe sobre permisos para construcción de carriles de aceleración y 
desaceleración, denuncia por afectación de la carretera, etc. 

• Franquicias Aduaneras: Se devolvió un (01) expediente, dictamen técnico emitido 
por esta Secretaría de Estado. 

• Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT): Se remitieron siete (07) de 
Expedientes para dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida de los 
mismos, 

• Instituto de la Propiedad: Se remitió un (01) de Expediente solicitando informe 
sobre el estado actual de unos bienes inmuebles, 

• Ministerio Público: Se remitieron siete (07) expediente referente a denuncias de 
invasión al derecho de vía. 

• Estos datos fueron proporcionados por la receptora de documentos Mauda 

Alejandra Ramírez. 

 

Otros Documentación Elaborados en la Secretaría General 

Números de Acuerdos: 

• Se asignaron ochocientos cincuenta (850) números de Acuerdos entre 

Delegación de Firma, Nombramiento de personal por acuerdo, Cierre y 

Apertura de Bancos de Material, etc. 
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Elaboración de Oficios: 

• Se emitieron un total de doscientos (200) oficios, dirigidos a otras Instituciones 
Públicas y Privadas, con quien SIT tiene relaciones de trabajo. 

Elaboración de Memorándum: 

• Se emitieron un total de un mil seiscientos veintinueve (1,629) memorándum, 
dirigidos a las Diferentes Unidades, Direcciones y Jefaturas de esta Secretaría de Estado. 

Elaboración de Resolución Presupuestaria Interna: 

• Se emitieron un total de once (11) Resoluciones Presupuestarias Internas, 
solicitadas a esta Secretaría General por la Gerencia Administrativa. 

Guarda y Custodia de Archivos: 

• Se archivaron ciento (104) Contratos de Construcción, Supervisión, construcción a 
emergencia, supervisión a emergencia y Modificaciones. 

• Se archivaron trescientos cuarenta y tres (343) Fianzas de Cumplimiento, Anticipo, 
Calidad de Obras, mantenimiento de Oferta, de Fidelidad, Cheques y Adendum. 

• Se archivaron cuarenta y siete (47) Facturas de Vehículos adquiridos por la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

• Se archivaron cuarenta y cinco (45) Convenios entre la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SIT) y diferentes Instituciones, alcaldías del programa Dejando Huellas, 
etc. 

• Se archivaron dos (02) Acuerdos entre la Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(SIT) y otras Instituciones. 

• Se archivaron dos (02) Adendas de Convenios entre la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIT) y diferentes Alcaldías. 

• Se archivó un (01) Acta de compromiso entre la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) y la Alcaldía de Lepaterique del Departamento Francisco Morazán. 

• Estos datos fueron proporcionados por la secretaria de Secretaría General 

Marilyn Rubí Escalante. 
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Se tiene bajo Custodia en Archivo pasivo un mil quinientos setenta y tres (1,573) 

expedientes. 

• Estos datos fueron proporcionados por la auxiliar de archivo Nadia Fabiola Torres. 

 

Área de Receptoría: 

• Ingresaron en el año 2024: 

a. Quinientos cincuenta (550) nuevas Solicitudes de Reclamos Administrativos, 

Constancias de Inafectabilidad, Denuncias, Proyectos a Caminos Productivos 

etc. 

• Estos datos fueron proporcionados por la receptora de documentos Mauda 

Alejandra Ramírez. 

Anexos 

Personal de Secretaría General 
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Unidad de Auditoría Interna 
Información Introductoria 

a) Motivos del Informe 

El presente informe se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 48 

de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y la TSC-NOGENAIG 18, del 

Acuerdo Administrativo 03/2009 Marco Rector de la Auditoría Interna. 

  

b) Objetivos del Informe 

Los objetivos principales del informe son los siguientes: 

1. Dar a conocer del cumplimiento del plan anual de la unidad. 
2. Informar sobre las auditorías que se encuentran en proceso, concluidas, 

comunicadas y/o notificadas por el TSC. 
3. Informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los 

informes de auditorías practicadas por auditorías externas como interna. 
4. Informar sobre el cumplimiento del Plan de Implementación del control 

Interno Institucional en la Unidad de Auditoría Interna ejercicio fiscal 2024. 
5. Informar sobre las metas trimestralmente alcanzadas del Plan Estratégico de 

la entidad para el año 2024. 
6. Informar las limitantes de la Unidad de Auditoría Interna para el cumplimiento 

de las actividades del POA. 
 

c) Alcance del Informe 

Las actividades que se le informa comprenden al cierre del 31 de diciembre de 

2024; las cuales se encuentran plasmadas en el Plan Anual de Auditoría.  

  

A. Actividades Realizadas en el POA 
 

Esta Unidad de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2024, ha realizado las siguientes 

actividades: 
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1.- Del Plan Anual de Auditoría 

a) Auditorías notificadas por el TSC 
 

1. AUDITORÍA ESPECIAL AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEPENDIENTE DE 
LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA SUPERVISION Y FIRMA DE LA CUSTODIA DE LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADSCRITOS DE LA SECRETARÍA. 
 

• Orden de trabajo No. 002/2023-UAI-SIT, de fecha 22 de junio de 2023. 

• Departamento de bienes nacionales. 

• Periodo sujeto a examen del 06 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

• Tiempo asignado a la Auditoría seis (6) meses. 

• Fecha de inicio de la Auditoría 03 de julio de 2023. 

• Fecha de conclusión de la Auditoría 30 de noviembre de 2023. 

2. AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INSFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
(SIT). 

 

• Orden de trabajo No.002/2024-UAI-SIT, de fecha 05 de febrero de 2024. 

• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 

• Período sujeto a examen del 02 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 

• Tiempo asignado de la Auditoría cuatro (4) meses trece (13) días. 

• Fecha de inicio de la Auditoría 15 de febrero de 2024. 

• Fecha de conclusión de la auditoría 13 de junio de 2024. 
 

3. AUDITORÍA ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES DEPENDIENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AL 
TRANSPORTE, VIGILANCIA, ASEO Y OTRAS SIMILARES DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). 

 

• Orden de trabajo No.003/2024-UAI-SIT, de fecha 24 de julio de 2024. 

• Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Período sujeto a examen del 02 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 

• Tiempo asignado de la Auditoría tres (3) meses veintiocho (28) días. 

• Fecha de inicio de la Auditoría 24 de julio de 2024. 

• Fecha de conclusión de la auditoría 20 de noviembre de 2024. 
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b) Auditorias en Proceso 
 

1. AUDITORÍA ESPECIAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL Y LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACION VIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). 

 

• Orden de trabajo No.001/2024-UAI-SIT, de fecha 10 de enero de 2024. 

• Dirección General de Desarrollo Vial y la Dirección General de Conservación 
Vial. 

• Periodo sujeto a examen del 06 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023. 

• Tiempo asignado de la Auditoría ocho (8) meses quince (15) días. 

• Fecha de inicio de la Auditoría 15 de enero de 2024. 

• Fecha de conclusión de la auditoría 30 de septiembre 2024. 
 

c) Evaluación del Plan Anual de Auditoría del año 2024 

Se presentará cuantas auditorías se habían programado en el Plan de Trabajo 

elaborado para el año 2024 para el período que se informa y se describirá su 

situación al 01 de octubre de 2024 y al 31 de diciembre del 2024: 

 

Actividades Notificadas  3 

Actividades en proceso  1 

TOTAL                4 

 

d) Otras Actividades 
  

a) Colaborar con la Administración de esta Secretaría.  
b) Evacuar consultas de la Máxima Autoridad y otras autoridades de la Secretaría. 
c) Asistir a las reuniones, (TSC y otras dentro de la institución), Reunión con el 

Comité de Control Interno (COCOIN) Y ONADICI. 
d) Participar en calidad de observador en licitaciones que se está realizando en esta 

Secretaría. 
e) Capacitaciones recibidas, etc. 
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A. Plan Anual de Implementación del Control Interno  
 

Actividad: Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna 

• Fecha de solicitud ONADICI: 28 de febrero 2024 

• Fecha de presentación: 28 de febrero 2024 2:30 pm 

• Documento: Oficio No. 012-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Acta de Comunicación de resultados de socialización de la evaluación 
independiente (UAI-COCOIN) 

• Fecha de solicitud ONADICI: 28 de febrero 2024 

• Fecha de presentación: 28 de febrero de 2024 02:32 pm 

• Documento: Oficio No. 013-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Plan Operativo Anual 2024 de las UAI (Instituciones pendientes de entregar) 

• Fecha de solicitud ONADICI: 09 de febrero de 2024 

• Fecha de presentación: 26 de junio 2023 1:53pm 

• Documento: Oficio No. 167-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Informe I trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 
UAI 

• Fecha de solicitud ONADICI: 05 de abril de 2024 

• Fecha de presentación: 09 de abril 2024 1:38 pm 

• Documento: Oficio No. 013-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2024 

• Fecha de solicitud ONADICI: 19 de abril de 2024 

• Fecha de presentación: 14 de junio 2024 1:55 pm 

• Documento: Oficio No. 021-UAI-SIT-2024  
 

Actividad: Informe II trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 
UAI 

• Fecha de solicitud ONADICI: 05 de julio de 2024 

• Fecha de presentación: 31 de julio de 2024 1:56 pm 

• Documento: Oficio No. 030-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Manual de procesos y procedimientos de las UAI de conformidad con la Guía 
de Metodológica para la elaboración del manual de procedimientos en el Sector Publico 
Emitidos en el año 2023. 

• Fecha de solicitud ONADICI: 26 de julio 2024 
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• Fecha de presentación:11 de junio 2024 16:53pm 

• Documentación: Se envió Manual de Procesos y Procedimientos por Correo 
Electrónico. 
 

Actividad: Plan Operativo Anual de las UAI 

• Fecha de solicitud ONADICI: 28 de junio de 2024 

• Fecha de presentación: 27 de junio de 2024 2:19 pm 

• Documento: Oficio No. 026-UAI-SIT-2024. 
 

Actividad: Plan General de Auditoría Interna (PGAI) 

• Fecha de solicitud ONADICI: 28 de junio de 2024 

• Fecha de presentación: 27 de junio de 2024 2:19 pm 

• Documento: Oficio No. 026-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Matriz de seguimiento al plan de cumplimiento de las recomendaciones 
control interno 2023. 

• Fecha de solicitud ONADICI: 27 de septiembre 2024 

• Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2024 

• Documento: Oficio No. 030-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Informe de Seguimiento de recomendaciones UAI. 

• Fecha de solicitud ONADICI: entrega 27 de septiembre 2024  

• Fecha de presentación: 25 de septiembre de 2024 

• Documento: Oficio No. 030-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 
UAI. 

• Fecha de solicitud ONADICI: 11 de octubre de 2024 

• Fecha de presentación: 11 de octubre de 2024 

• Documento: Oficio No. 036-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Copia del informe de Evaluación Independiente del control interno 2024 

• Fecha de solicitud ONADICI: 25 de octubre de 2024 

• Fecha de presentación: 24 de octubre de 2024 

• Documento: Oficio No. 038-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de control Interno. 

• Fecha de solicitud ONADICI: 22 de noviembre de 2024 

• Fecha de presentación: 19 de noviembre de 2024 
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• Documento: Oficio No. 040-UAI-SIT-2024 
 

Actividad: Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 
UAI. 

• Fecha de solicitud ONADICI: 27 de diciembre 2024 

• Fecha de presentación: 17 de diciembre de 2024 

• Documento: Oficio No. 043-UAI-SIT-2024 
 

B. Evaluación Separada de Control Interno 
 

Informe 003/2024 UAI-SIT  

• Evaluación Independiente del Control Interno Institucional. 

• Realizada del 02 de septiembre al 10 de octubre de 2024 

• Fecha de Entrega a ONADICI:  24 de octubre de 2024, 11:30 a.m. 

• Documento: Oficio No. 038-UAI-SIT-2024 
 
C. Cumplimiento De Legalidad 
 

a) Seguimiento de Recomendaciones  
 

Informe No. 007-2023-DIPI-DGOP/INSEP-A, 

• Dirección General de Obras Públicas (DGOP) adscrita a la secretaría de estado en los 
despachos de infraestructura y servicios públicos (INSEP) ahora denominada 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y transporte (SIT), 

• Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, 

• Seis (06) Recomendaciones Formuladas,  

• Seis (06) Recomendaciones Ejecutadas. 
 

Informe No. 007/2019 UAI-INSEP, 

• Secretaría de Infraestructura y Transporte plan de acción para la ejecución de las 
recomendaciones del informe de auditoría, 

• Del del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2018, 

• Diez (10) Recomendaciones Formuladas, 

• Nueve (09) Recomendaciones Ejecutadas,  

• Uno (01) No Ejecutada. 
 

Informe N° 002-2021-DIPI-DGOP/INSEP-A, 

• Dirección General de Obras Públicas (DGOP) adscrita a la secretaría de estado en los 
despachos de infraestructura y servicios públicos (INSEP) ahora denominada 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y transporte (SIT), 
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• Del del 01 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2020,  

• Tres (03) Recomendaciones Formuladas, 

• Tres (03) Recomendaciones Ejecutadas. 
 

Informe No. 02/2022-DCP-DCSD 

• Investigación Especial de la Denuncia no. 0801-2021-94 Practicada en Inversión 
Estratégica de Honduras INVEST-H 

• 24 de Julio de 2020 al 14 de marzo de 2022 

• Dos (2) Recomendaciones Formuladas. 

• Dos (2) Recomendaciones Pendientes. 
 

Informe No. 002-2017-DIPI-DGC-INSEP-A 

• Investigación Especial Practicada a la Dirección General de Carreteras dependiente 
de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). 

• 01 de agosto del 2011 al 31 de diciembre del 2015, 

• Veintisiete (27) Recomendaciones Formuladas. 

• Veintisiete (27) Recomendaciones Ejecutadas. 
 

Informe No. 002/2024-UAI-SIT 

• Auditoría Especial de Gestión a UPEG. 

• Del 02 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, 

• Seis (06) Recomendaciones Formuladas,  

• Cinco (05) Recomendaciones Ejecutadas,  

• Uno (01) No Ejecutada. 
 

Informe No. 004-2021/DSP/DAP, 

• Informe de Seguimiento de Recomendaciones, 

• Del 08 de junio de 2017al 25 de septiembre de 2017, 

• Siete (07) Recomendaciones Formuladas,  

• Siete (07) Recomendaciones Ejecutadas. 
 

Informe No. 001-2022-UAI-SIT, 

• Plan de Acción para la ejecución de las recomendaciones del informe de la auditoria 
especial practicada a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta secretaria de 
Estado, 

• Del 25 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2022, 

• Doce (12) Recomendaciones Formuladas,  

• Once (11) Recomendaciones Ejecutadas,  

• Uno (01) No Ejecutada. 
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Informe No. 003-2023-UAI-SIT, 

• Evaluación Independiente de Control Interno Institucional, 

• Del 02 de octubre al 10 de noviembre 2023, 

• veintiocho (28) Recomendaciones Formuladas,  

• Veinticinco (25) Recomendaciones Ejecutadas,  

• Tres (03) No Ejecutadas. 
 

Informe No. 001/2023-UAI-SIT, 

• Auditoría Especial Practicada a la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencia, 
departamento de la dirección coordinación y ejecución de proyectos en período de 
emergencia decretada por el poder ejecutivo, 

• Del 06 de abril del 2022 al 31 de diciembre del 2022, 

• Trece (13) Recomendaciones Formuladas,  

• Trece (13) Recomendaciones Ejecutadas. 
 

b) Elaboración del POA 2025 
 

• Fecha de entrega a la MAI: 25 de junio de 2024 

• Documento: Memorándum No. 196-UAI-SIT-2024 

• Fecha de entrega al TSC: 25 de junio de 2024 

• Documento: Oficio No. 027-UAI-SIT-2024 
 

 

c) Declaración Jurada de Bienes 
 

Se llevo a cabo la revisión del cumplimiento de la obligación de los empleados 

sujetos a presentar la Declaración Jurada de Bienes, verificando que se hayan 

presentado en tiempo y forma conforme a la normativa vigente. 

 

d) Caución 
 

Se evaluó el cumplimiento de la presentación de las cauciones por parte de los 

empleados obligados, asegurando que estas cumplan con los requisitos legales y 

administrativos establecidos. 
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e) Actividades No Programadas 
 

Informe Ejecutivo de Armas: 
 

Este informe sugiere revisar y fortalecer los protocolos de seguridad y manejo de armas para 

garantizar que todas las operaciones se alineen con las normativas legales vigentes y las 

mejores prácticas en seguridad. 

 

Informe Ejecutivo de Computadoras: 
 

El informe se realiza para documentar el estado de los bienes no verificados y   las acciones 

tomadas por el Departamento de Bienes Nacionales, asegurando el seguimiento adecuado 

al tratamiento de propiedad estatal perdida y el cierre del caso. 

 

Conclusión 

• El presente informe se está presentando un resumen consolidado de todas las 

actividades que esta Unidad de Auditoría realizo en el periodo del 01 de octubre al 31 

de diciembre de 2024, en cumplimiento al programa de Auditoría para este mismo año. 

• Las actividades relacionadas con el Plan de Implementación del Control Interno reflejan 

un esfuerzo sostenido para fortalecer la gestión y el cumplimiento normativo dentro 

de la secretaria. 

• De las recomendaciones formuladas en auditorias previas, se evidencia un alto grado 

de cumplimiento, con la mayoría de recomendaciones ejecutadas. 

• Se verifico el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los empleados, 

incluyendo la presentación de Declaraciones Juradas de bienes y cauciones, que ayudan 

a fortalecer la transparencia. 

• Los informes ejecutivos son realizados por la seguridad y buen manejo de armas, así 

como el estado de los bienes tecnológicos que ayudan a atender necesidades 

emergentes y garantizar la protección de recursos estatales. 

• La entrega oportuna del POA 2025 muestra una planificación anticipada y alineada con 

los objetivos estratégicos de la institución. 

• Nuestro trabajo se realiza con la independencia que la misma ley exige para emitir 

opiniones.  
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Hallazgos y Recomendaciones 

En lo que se refiere a informes, hallazgos y recomendaciones por lineamientos del 

Tribunal Superior de Cuentas estos solo son enviados al Señor Secretario de Estado de 

esta Secretaría y los cuales se les da seguimiento a través del enlace que definió el TSC el 

cual está en la UPEG para verificar su cumplimiento e implementación después de una 

revisión del departamento de Seguimiento de Recomendaciones. 

 

Anexos 

 

Unidad de Tecnología 
Introducción 

El Informe Anual 2024 de la Dirección de Tecnología presenta un resumen detallado de los 

logros y actividades desarrolladas a lo largo del año, subrayando el impacto positivo de las 

iniciativas implementadas en la modernización tecnológica de la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte. Este informe destaca cómo las acciones emprendidas no solo 

han optimizado los procesos internos, sino que también han impulsado una mayor 

transparencia, accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios al público. A través de 

estas mejoras tecnológicas, se ha fortalecido la capacidad de la Secretaría para responder 
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de manera más ágil y efectiva a las necesidades de la ciudadanía, marcando un avance 

importante en la transformación digital. 

 

Cuadro Resumen 

 

Objetivo General: Reflejar el compromiso institucional en la transformación digital mediante la 

implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, orientadas a mejorar de manera continua 

los servicios ofrecidos a la ciudadanía y optimizar los procesos internos para los colaboradores, 

promoviendo una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades internas. 

 

Logro 

Alcanzado 

Objetivo especifico Resultado alcanzado Indicadores 

Página web 

institucional. 

 

Diseñar y programar un sitio 

web institucional para la 

Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 

(SIT) que permita consolidar 

su presencia digital 

mediante una interfaz 

moderna, accesible y 

funcional, mejorando la 

interacción con la 

ciudadanía a través de 

servicios en línea, 

información actualizada y 

canales de comunicación 

eficiente. 

El sitio web incluye las 

siguientes secciones clave: 

Noticias, Documentos y 

programas, 

Documentación de 

cooperación externa, 

Foros, entre otros. 

 

El diseño atractivo, la 

programación técnica. 

 

 La mejora de la interacción 

y la accesibilidad de los 

servicios ofrecidos. 

 

El posicionamiento como 

un canal oficial de 

Mayores visitas al 

sitio web. 
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comunicación y difusión, 

fortaleciendo la 

transparencia y 

consolidando la imagen 

institucional. 

 

Caminos 

Productivos. 

 

Desarrollar un sistema 

integral de gestión de 

proyectos para el programa 

de Caminos Productivos, 

que cubre todas las etapas 

del ciclo de vida del 

proyecto, desde la solicitud 

y aprobación, pasando por 

la gestión y planificación, 

hasta el seguimiento 

posterior. 

Optimización del manejo 

de recursos, actividades y 

plazos, y facilitando la 

comunicación efectiva 

entre las municipalidades y 

la Secretaría, con el fin de 

garantizar una ejecución 

eficiente y alineada de los 

proyectos. 

Respuesta rápida a 

las solicitudes y 

proyectos. 

Interfaz de 

Datos a DIGER. 

 

Facilitar el intercambio de 

información e imágenes de 

los proyectos de la 

Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 

(SIT) con la Dirección de 

Gestión por Resultados 

(DIGER). 

El fortalecimiento de la 

transparencia en la gestión 

de datos, garantizando el 

acceso oportuno, preciso y 

claro de la información y 

material visual relevante 

sobre los avances y logros 

de los proyectos. 

La eficiencia en 

compartir 

información en 

tiempo real. 

 

Sistema de 

Mapeo y 

Presentación de 

Proyectos. 

 

Desarrollar un sistema de 

mapeo y presentación de 

proyectos para la Secretaría 

de Infraestructura y 

Transporte (SIT), que 

Centralización de datos. 

Mapeo geográfico que 

permiten a los usuarios 

localizar los proyectos en 

un mapa, comprendiendo 

El fortalecimiento 

en la transparencia 

y la mejora en la 

gestión de 

proyectos. 
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centralice toda la 

información relevante de los 

proyectos en un único 

repositorio, permitiendo a 

los usuarios acceder de 

manera rápida y eficiente a 

los datos y visualizar la 

ubicación y el alcance 

territorial de los proyectos 

mediante herramientas de 

mapeo geográfico, con el fin 

de mejorar la gestión, la 

transparencia y la 

comprensión del impacto de 

las iniciativas de la SIT. 

mejor su ubicación, 

contexto y alcance 

territorial. 

 

Sistema de 

Documentación 

Ejecutiva 

 

Gestionar eficientemente 

los memorándum y oficios 

institucionales, 

proporcionando un control 

detallado y ordenado sobre 

las comunicaciones oficiales, 

y asegurando un registro 

preciso de cada documento, 

facilitando su seguimiento y 

localización mediante el 

ingreso y almacenamiento 

de datos clave como tipo de 

documento, remitente, 

El Ingreso de documentos 

según su tipo, incluyendo 

memos y oficios. 

 

El control detallado 

sobre las 

comunicaciones 

oficiales internas y 

externas de la 

institución. 
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destinatario, número 

correlativo y fecha. 

Sistema de 

Agenda 

Ejecutiva. 

 

Gestionar y monitorear las 

actividades de las unidades 

pertenecientes a las 

diferentes direcciones, 

asegurando un control 

detallado y eficiente del 

desempeño, facilitando la 

organización de tareas, el 

cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, y 

proporcionando un historial 

completo de actividades 

para análisis y planificación 

futura." 

La funcionalidad del 

sistema, como su impacto 

en la institución, 

proporcionando un 

excelente monitoreo, 

desempeño y planificación. 

Facilidad en la 

organización de 

tareas y 

cumplimiento de 

metas. 

 

El registro 

completo de   un 

historial de 

actividades para 

planificaciones 

futuras. 

 

Sistema de 

Monitoreo 

 

Implementar un sistema 

interno para el registro y 

seguimiento de noticias 

relacionadas con la 

Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 

(SIT), con el fin de centralizar 

y organizar de manera 

eficiente toda la 

información mediática 

relevante.  

Monitoreo constante de la 

cobertura mediática. 

 

Identificación de 

tendencias. 

 

Evaluando de la percepción 

pública de la SIT. 

Excelente 

percepción de la 

ciudadanía a los 

proyectos de la 

institución. 
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Sistema de 

Gestión de 

Noticias 

 

Proporcionar una 

plataforma intuitiva que 

facilite la administración 

eficiente de las noticias en el 

sitio web institucional. 

permitiendo una 

clasificación adecuada de la 

información por 

importancia, mejorando su 

visibilidad, y facilitando la 

gestión de imágenes 

asociadas para optimizar la 

presentación visual del 

contenido. 

Clasificación adecuada de 

la información. 

 

Mejor visibilidad. 

 

Optimización visual. 

Mejor 

administración de 

todas las noticias 

visibles en el sitio 

web institucional 

de la Secretaría de 

Infraestructura y 

Transporte (SIT). 

 

Sistema de 

Solicitudes de 

Proyecto 

Controlar de manera 

eficiente las solicitudes de 

proyectos presentados por 

los ciudadanos, permitiendo 

un registro detallado, el 

monitoreo en tiempo real 

del estado de las solicitudes, 

y la asignación de estas a las 

direcciones 

correspondientes dentro de 

la SIT para su evaluación y 

ejecución, optimizando así 

el proceso y garantizando 

una atención adecuada y 

oportuna. 

Control detallado: El 

sistema permite llevar un 

registro completo y 

detallado de todas las 

solicitudes recibidas. 

 

Gestión del estado Facilita 

el monitoreo del estado de 

las solicitudes en tiempo 

real. 

 

Asignación a direcciones, 

optimizando la distribución 

del trabajo y garantizando 

una atención adecuada. 

Mayor control de 

las solicitudes de 

proyectos 

presentadas por los 

ciudadanos a través 

de la página web 

oficial. 



 

107 

 

 

 

Sistema de 

Visualización de 

Rutas Turísticas 

 

Implementar el Sistema de 

Visualización de Rutas 

Turísticas, con el objetivo de 

proporcionar una 

plataforma interactiva que 

permita explorar y visualizar 

los proyectos turísticos 

relevantes, facilitando el 

acceso a información 

detallada sobre cada ruta, 

puntos de interés, 

atracciones turísticas y 

servicios disponibles.  

Información detallada 

Ofrece datos sobre puntos 

de interés, atracciones 

turísticas y los servicios 

disponibles en cada 

proyecto, como 

restaurantes, alojamientos 

y actividades. 

 

Mejoramiento de la 

experiencia de los 

usuarios al 

planificar sus 

visitas. 

Sistema de 

Visualización de 

Rótulos: 

 

Implementar el Sistema de 

Visualización de Rótulos con 

el fin de mostrar de manera 

clara y detallada los rótulos 

de los proyectos en 

desarrollo, proporcionando 

un mapa interactivo que 

facilite la comprensión de la 

ubicación y el alcance de 

cada proyecto, y ofreciendo 

información relevante sobre 

cada iniciativa para mejorar 

la visibilidad y el 

seguimiento de los avances. 

Los rótulos se visualizan en 

un mapa interactivo, 

facilitando la comprensión 

de la ubicación y el alcance 

de cada proyecto. 

 

 El sistema proporciona 

información relevante 

sobre el proyecto, lo que 

permite a los usuarios 

entender mejor los 

detalles y avances de cada 

iniciativa. 

 

Mejor visualización 

clara de rótulos de 

proyectos en 

desarrollo. 
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Formulario de 

Visitas de 

Campo. 

 

Desarrollar e implementar el 

Formulario de Visitas de 

Campo, con el fin de 

permitir a los inspectores 

registradores y documentar 

de manera eficiente las 

visitas de inspección 

realizadas en los proyectos, 

centralizando la información 

y asegurando un acceso 

rápido y sencillo a los 

informes generados, 

garantizando un registro 

completo y accesible de 

todas las inspecciones. 

El almacenamiento de 

todos los datos y reportes 

generados durante las 

visitas de campo.  

 

Facilita la consulta durante 

las visitas, permitiendo un 

acceso rápido a los datos 

cuando sea necesario. 

 

Registro y 

documentación de 

manera eficiente de 

las visitas en los 

proyectos. 

 

Eficiencia en la 

centralizando la 

información. 

 

Formulario de 

Ayuda de 

Memoria. 

 

Permitir el registro detallado 

y eficiente de las reuniones, 

capturando información 

clave como fechas, 

participantes, tipo de 

reunión y acuerdos, y 

facilitando la generación de 

informes. 

El sistema permite 

capturar información, 

asegurando que todos los 

aspectos importantes 

estén documentados de 

forma precisa. 

Generación de informes: 

Facilita la creación de 

informes a partir de los 

datos registrados. 

Optimización de la gestión 

de reuniones.  

Registro detallado 

y optimización. 

 

Ahorro de tiempo y 

reducción de 

errores. 

 

mejorando así la 

gestión de 

reuniones. 

Sistema de 

Atención de 

Optimizar la gestión de 

emergencias mediante una 

Una solución integral y 

adaptable para gestionar 

La gestión de 

incidentes y 
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Emergencias 

2024. 

 

plataforma digital modular, 

eficiente y adaptable, que 

facilita la creación, 

seguimiento, resolución de 

incidentes, y la asignación 

de recursos según la 

gravedad y prioridad de 

cada caso. Este sistema 

permitirá, además. 

emergencias, 

destacándose por su 

capacidad de optimización, 

análisis de datos y facilidad 

de uso tanto para 

operadores como para 

tomadores de decisiones. 

 

solicitudes de 

atención 

relacionadas con 

emergencias de 

forma rápida. 

 

la recopilación y 

análisis de datos 

clave para 

proporcionar 

métricas que 

respalden 

decisiones rápidas. 

Sistema de 

Seguimientos 

de Pagos. 

 

Gestionar y dar seguimiento 

a las estimaciones de pagos 

de los contratistas de la 

Secretaría de 

Infraestructura y Transporte 

(SIT), garantizando la 

administración precisa y 

oportuna de las 

estimaciones, el monitoreo 

detallado de los contratos y 

el cumplimiento. 

El sistema facilita la 

administración de las 

estimaciones de los 

contratistas, asegurando 

que se gestionen de 

manera precisa y 

oportuna. 

 

Permite el seguimiento 

detallado de cada 

contrato. 

El control interno 

asignando permisos 

específicos a cada 

usuario. 

Asegurando la 

información. 

INTRASIT. 

 

Desarrollar y mantener un 

sistema integral que 

centralice la gestión de 

Recursos Humanos, 

Proyectos, Fianzas y Activos 

Las mejoras realizadas 

están diseñadas para 

facilitar y agilizar la 

comprensión de los datos 

presentados al usuario. 

El uso de la 

plataforma por los 

usuarios 

autorizados. 
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de la institución, 

optimizando la 

administración de 

empleados, proyectos, 

fianzas y bienes mediante 

módulos especializados. El 

sistema permite la 

automatización de procesos 

como la creación de 

contratos, seguimiento de 

pagos, gestión de fianzas, 

asignación de activos a 

empleados y generación de 

informes detallados por 

área, Además, incorpora un 

esquema de roles y 

permisos para asegurar el 

acceso adecuado a la 

información, con mejoras 

continuas que facilitan la 

visualización, funcionalidad. 

 

Sistema de 

soporte técnico 

mediante 

tickets 

Implementar un sistema de 

tickets de soporte técnico 

que facilite la gestión 

eficiente de incidentes y 

solicitudes técnicas dentro 

de la organización, 

permitiendo a los 

colaboradores reportar 

La Gestionar de manera 

eficiente a los problemas y 

solicitudes técnicas dentro 

de la institución. 

 

Dar a los colaboradores, 

técnicos y administradores 

las herramientas 

Mejorar la 

comunicación entre 

los usuarios y lo 

técnicos. 

 

Optimizar el tiempo 

de respuesta. 

 



 

111 

 

 

 

problemas, a los técnicos 

gestionar y resolver tickets, 

ya los administradores 

asignar y priorizar tareas. 

necesarias para reportar, 

gestionar y resolver 

incidentes de soporte 

técnico de forma 

organizada y efectiva. 

 

Proporcionar datos 

valiosos para la 

toma de decisiones 

estratégicas en la 

gestión del soporte 

técnico. 

 

las fichas de 

soporte, con la 

firma del usuario al 

que se le brindó 

soporte. 

Diseño y 

entrega de 

Carné  

Identificar y autenticar a los 

empleados, de manera 

oficial dentro de la 

institución. Los carnés 

permiten el acceso a 

diferentes áreas o servicios, 

garantizando la seguridad y 

control de los ingresos y 

egresos. Además, reforzará 

la imagen institucional.  

Entregas de carne a los 

empleados con modalidad 

de acuerdo. 

Cumplimiento de la 

identificación, 

seguridad y control 

dentro de la 

institución. 

 

Implementaciones 

Tecnológicas 

Objetivo especifico Resultado alcanzado Indicadores 

Instalación de 

cámaras 

 Reemplazo de cámaras 

antiguas por nuevas, con 

el objetivo de mejorar la 

funcionalidad y 

Se instalaron 

cámaras de 360° 

en el parqueo de 

la institución, 
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rendimiento del sistema 

de seguridad.  

 

proporcionando 

una cobertura 

completa y 

mejorando la 

capacidad de 

monitoreo de las 

áreas clave. 

Nueva Red LAN en 

San Pedro Sula 

Establecer una red LAN 

robusta y segura que 

interconecta 

eficientemente los 

dispositivos dentro de una 

la institución permitiendo, 

la comunicación fluida 

entre usuarios y la 

integración de servicios 

tecnológicos de manera 

eficiente. 

Red segura. 

Intercambio rápido de 

información entre 

usuarios. 

Recursos compartidos. 

Eficiencia en el 

trabajo de forma 

sistematizada. 

Cambio de HDD en 

NVR 

Asegurar la continuidad 

del almacenamiento de las 

grabaciones de video, 

mejorar la capacidad de 

almacenamiento y 

optimizar el rendimiento 

del sistema, garantizando 

la integridad y 

disponibilidad de los datos 

grabados, y minimizando 

Se realizó el reemplazo 

de los discos duros HDD 

en el NVR del sistema de 

videovigilancia. 

Mejora en el 

almacenamiento 

de los videos 

grabados. 
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el riesgo de pérdida de 

información crítica. 

Instalación de 

switches 

Mejorar la conectividad, 

aumentar el rendimiento 

de la red y optimizar el 

flujo de datos entre 

dispositivos, asegurando 

una comunicación 

eficiente, la escalabilidad 

de la infraestructura de 

red y el soporte adecuado 

para el crecimiento futuro 

de la institución. 

Se llevó a cabo la 

instalación de Switches 

FORTINET para la 

implementación de fibra 

óptica en toda la 

Secretaría 

 

Optimización de 

la velocidad, 

estabilidad y 

capacidad de la 

infraestructura de 

red. 

 

Mayor capacidad 

para soportar el 

tráfico de datos 

de la institución. 

Instalación de anillo 

de Fibra Óptica 

 Instalación de un anillo 

de fibra el cual parte del 

segundo nivel del edificio 

de Despacho, 

recorriendo toda la 

institución finalizando en 

el tercer nivel del edificio 

de Despacho. 

 

Transmisión de 
Datos de Alta 
velocidad, y 

Menor perdida de 
señal 

Mayor Capacidad 
de Transmisión 
(Ancho de 
Banda):  

Aplicaciones en 
Redes de Internet 
y Telefonía: L 

Conexiones en 
Centros de Datos: 
Los 

Tecnología en 
Diagnóstico 
Médico 
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Conexiones en 
Redes de 
Computadoras 
(LAN): En redes 
locales 

Equipamiento de data 

center 
Establecer una 

infraestructura 

tecnológica robusta y 

segura que garantiza el 

almacenamiento, 

procesamiento y gestión 

eficiente de datos, 

aplicaciones y servicios, 

asegurando alta 

disponibilidad, protección 

contra pérdidas de 

información, escalabilidad 

para el crecimiento futuro 

y el cumplimiento de las 

normativas de seguridad y 

privacidad. Además, 

proporcione un entorno 

confiable y optimizado 

para soportar las 

operaciones 

institucionales. 

El Data Center nuevo 

Ubicación en el segundo 

nivel del edificio del 

Despacho. 

Equipado inicialmente 

con 2 racks para servidor, 

un sistema de ventilación 

por aire, un sistema de 

detección de humo y el 

respectivo sistema 

eléctrico. 

 Migración de todo el 

equipo anterior Firewall, 

planta telefónica, 

servidores y servicios de 

internet por fibra óptica, 

fue migrado hacia el Data 

Center nuevo, realizando 

la instalación adicional 

de un Switch Core para el 

control de los equipos de 

distribución de red 

conectados al anillo de 

fibra óptica. 

Se quiere llegar a 

un mejor 

funcionamiento 

en el espacio 

tecnológico de la 

institución. 
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Resumen de Actividades Desarrollada por el Equipo de Soporte Técnico 

• Elaboración de dictámenes técnicos 

• Ficha de soporte técnico.  

• Instalación y configuración de Sistema SIAFI. 

• Instalación y configuración de impresoras y escáneres de la Secretaría y de alquiler. 

• Instalación de programas de diseño gráfico. 

• Instalación de programas de ingeniería civil y arquitectura. 

• Activación de Software. 

• Mantenimiento a nivel físico y lógico (Laptop, Desktop, teléfonos IP, Router, Switch 

e impresoras. 

• Cambios de sistemas operativos (x86 y x64). 

• Instalación y configuración de Routers.  

• Instalación y configuración de teléfonos IP (CISCO, GRANDSTREAM). 

• Configuración de 270 equipos nuevos (desktop y laptop). 

• Cambio de usuarios de dominio. 

• Reemplazo de discos duros HDD e instalación de discos de estado sólido SSD y 

backup. 

• Instalación de programas de AutoDesk. 

• Activación de licencias de Office y Windows. 

• Fallas de conectividad y rendimiento de la red. 

• Problemas con impresoras. 

 

Resumen de Actividades Desarrollada por el Equipo de Infraestructura y Redes 

• Instalación de nueva red LAN. 

• Instalación de cámaras de seguridad. 

• Instalación de switches y hubs. 

• Instalación de Biométricos. 

• Migración de equipos de redes de Data Center viejo a nuevo. 
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• Mantenimiento y Limpieza de gabinetes. 

 

Fotografías Ilustrativas 

Enlace del sistema: https://sit.gob.hn 

 
 
Enlace del sistema: https://cp.sit.gob.hn  

 

 
Enlaces del sistema: https://sit.gob.hn/proyectos 

https://sit.gob.hn/
https://cp.sit.gob.hn/
https://sit.gob.hn/proyectos/
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Enlace del sistema: https://sistemas.sit.gob.hn/executive-documentation 

 

 
Enlace del sistema: https://sistemas.sit.gob.hn/agenda 

https://sistemas.sit.gob.hn/executive-documentation
https://sistemas.sit.gob.hn/agenda
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Enlace del sistema: https://sit.gob.hn/monitoreo/ 

 

Enlace del sistema: https://sistemas.sit.gob.hn/gestionnoticias 

 

Enlace del sistema: https://sit.gob.hn/gestionsolicitudes/ 

https://sit.gob.hn/monitoreo/
https://sistemas.sit.gob.hn/gestionnoticias
https://sit.gob.hn/gestionsolicitudes/
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enlace del sistema: https://sit.gob.hn/rutas-turisticas/ 

 

Enlace del sistema: https://sit.gob.hn/rotulos/ 

 

 
Enlace de formularios: https://bit.ly/visita-inspeccion 

https://sit.gob.hn/rutas-turisticas/
https://sit.gob.hn/rotulos/
https://bit.ly/visita-inspeccion
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Enlace de formularios: https://bit.ly/memoria-reuniones 

 

Enlace del sistema: https://sit.gob.hn/emergencias/ 

 

 

Enlace del sistema: https://sistemas.sit.gob.hn/payments-tracking/ 

https://bit.ly/memoria-reuniones
https://sit.gob.hn/emergencias/
https://sistemas.sit.gob.hn/payments-tracking/
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Enlace del sistema: http://intrasit.sit.gob.hn/  

 

 

Enlace del sistema: https://tickets.sit.gob.hn/ 

 

 

http://intrasit.sit.gob.hn/
https://tickets.sit.gob.hn/


 

122 

 

 

 

Datos Relevantes de Plataformas 

 
De los sistemas mencionados anteriormente que están a cargo de la Unidad de 

Tecnología, mostramos a continuación un resumen del trabajo realizado en cada una de 

ellas, así como el número de usuarios que se están atendiendo a hacen uso de las mismas. 

 
INTRASIT 

Usuarios: 51 

Módulo de recursos humanos: 

Problemas 

1. Generación de contratos: corrección calculo generación días de contrato. 

2. Permisos de usuario: usuarios con permisos habilitados que no corresponden a su 

tipo de usuario. 

Soluciones 

1. Generación de contratos: se solicitó información para establecer una forma 

estándar para el cálculo requerido. 

2. Permisos de usuario: depuración del código relacionado a los permisos. 

Módulo de proyectos: 

Problemas 

1. Habilitación de módulo: desconocimiento de necesidades a suplir de la unidad que 

hará uso del módulo. 

2. Implementación de reportes: errores en la generación e impresión de reportes. 

3. Conflicto al subir cambios a producción: fallo general de la aplicación al implementar 

los cambios. 

4. Permisos de usuario: usuarios con permisos habilitados que no corresponden a su 

tipo de usuario. 

Soluciones 

1. Habilitación de módulo: reuniones periódicas para identificación de necesidades y 

verificación de cambios según las necesidades identificadas. 

2. Implementación de reportes: cambio de librería utilizada para generación e 

impresión de reportes. 

3. Conflicto al subir cambios a producción: revisión de historial de errores para 

posterior depuración y corrección de errores registrados. 
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4. Permisos de usuario: usuarios con permisos habilitados que no corresponden a su 

tipo de usuario. 

 

Módulo de activos: 

Problemas 

1. Implementación de reportes: errores en la generación e impresión de reportes. 

2. Permisos de usuario: usuarios con permisos habilitados que no corresponden a su 

tipo de usuario. 

Soluciones 

1. Implementación de reportes: cambio de librería utilizada para generación e 

impresión de reportes. 

2. Permisos de usuario: usuarios con permisos habilitados que no corresponden a su 

tipo de usuario. 

Plataforma Número de Usuarios Observación 

Página Web Institucional Población Hondureña Página de libre acceso 

para la población 

hondureña. 

Caminos Productivos 318 usuarios. - 

Sistema de Mapeo y 

Presentación de 

Proyectos. 

- Sistema orientado para 

los tomadores de 

decisiones de la 

Secretaría. 

Sistema de 

Documentación Ejecutiva 

32 usuarios. - 

Sistema de Agenda 

Ejecutiva 

13 usuarios. - 

 

 

Sistema de Monitoreo 

1 usuario Orientado para la 

Unidad de 

Comunicaciones. 
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Sistema de Gestión de 

Noticias 

2 usuarios. - 

Sistema de Atención de 

Emergencias 2024. 

Población Hondureña - 

Sistema de Seguimientos 

de Pagos. 

47 usuarios. - 

INTRASIT 51 usuarios. - 

Sistema de soporte 

técnico mediante tickets. 

10 usuarios. - 

Diseño y entrega de Carné 1060 usuarios. Empleados que se les 

ha entregado carnet. 

 
Instalación de Cámaras 

  

 

Conclusión 

La Dirección de Tecnología refleja un año de avances significativos en la modernización 

tecnológica de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Las iniciativas implementadas 

han logrado transformar la accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios a la 

ciudadanía.  

Estos logros no solo han mejorado la capacidad de respuesta de la Secretaría, sino que 

también han sido fundamentales en el camino hacia una transformación digital que sigue 

fortaleciendo su relación con la comunidad, asegurando una gestión pública. 
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Dirección General de Desarrollo Vial 
Introducción  

La Dirección General de Desarrollo Vial (DGDV), cumple con las funciones de: 

Planeamiento, Estudio, Diseño y Formulación de Proyectos, además de brindar 

asistencia a las Direcciones de Infraestructura Nacional y Conservación Vial. Para el año 

2023 la DGDV inició como Unidad Ejecutora, con el Programa 25 de Interconexión 

Municipal, que consta de un total de 96 proyectos de pavimentación (el objetivo 

estratégico de este programa es incrementar la red vial pavimentada y mejorar la 

conexión entre municipios, para fortalecer el desarrollo económico). En 2024 la DGDV 

también fungió como ejecutora del Programa 27, Programa de Obra Vial financiado 

con la tasa de uso de vías concesionadas.   

En este informe, se presentan los logros obtenidos de la DGDV tanto en la rama de 

Estudios, Diseño y Formulación, como también en el área de Unidad Ejecutora de 

Proyectos, con los programas 25 y 27 mostrando indicadores clave, tales como los 

kilómetros de pavimentación construidos y la población directa beneficiada. A la vez se 

mencionan todos los Análisis/Ensayos que se realizan en el Laboratorio de Suelos 

(perteneciente a esta Dirección) como apoyo a la SIT y a otras Instituciones 

Gubernamentales. En este resumen, se destaca la relevancia del trabajo que realiza la 

DGDV y su consolidación como un elemento clave para la gran labor que realiza la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).   

 

Resumen Ejecutivo  

La Dirección General de Desarrollo Vial, tiene asignada la ejecución del Programa de 

Interconexión Municipal; que consta inicialmente de 96 proyectos de pavimentación con 

concreto hidráulico durante el año 2024. En la búsqueda constante de impulsar el 

progreso y elevar la calidad de vida en los municipios de Honduras, surge el "Programa de 

Interconexión Municipal" (PIM). Al brindar una respuesta estratégica a las necesidades 

fundamentales de las comunidades locales, no solo se mejoran las condiciones de 
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movilidad, sino que también se desencadena un impacto positivo en el desarrollo 

económico y social de cada comunidad beneficiada; que permite mejorar las condiciones 

para una circulación segura, mejoramiento de la economía de diversos sectores, además 

de impulsar el turismo y producción.   

El otro Programa que ejecuta la DGDV Programa de Obra Vial financiado con la tasa de 

uso de vías concesionadas; dentro del cual se está ejecutando el proyecto que es la 

construcción del intercambiador de Villanueva, Cortés.      

Referente al tema de diseños, la Dirección General de Desarrollo Vial también cumple 

la función de brindar apoyo a otras Direcciones de la SIT en la creación de Estudios y 

Diseños de Obras Civiles, así como también brinda apoyo a otras Instituciones Estatales 

que lo soliciten.   

  

Logros en la Ejecución de Proyectos en el Año 2024  

Durante el año 2024, continuó la ejecución de los proyectos del Programa de 

Interconexión Municipal. Para el mes de diciembre del mismo año, se encontraban en 

ejecución 57 proyectos; de los cuales se logró culminar 25 proyectos en su totalidad. La 

ejecución total fue de 78.14 km de pavimento, en el año 2024.   

A continuación, se adjunta cuadro resumen de la Ejecución Física por proyecto, así 

como la población beneficiada.   

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL 

PROGRAMA DE INTERCONEXIÓN MUNICIPAL 

No. Nombre del Proyecto 
Población 

Directa 
Beneficiada 

Ejecutado 
2023 + 2024 

(ml) 

% Físico 
acum. 
hasta 
2024  

Estatus del 
Proyecto 

  

  LOTE 1  

1 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, 
16V42200 RIO HONDO - GUACAMAYA - LA MICA (RIO 
HONDO - ARENALES, 4.00 KM) FASE I. 

5469 4000.00 100% 

PROYECTOS 
CULMINADOS 
FÍSICAMENTE 

 

2 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08V93200 P015 - EL TOMATE - ORICA (ORICA - EL ENCINO, 
FRANCISCO MORAZÁN, 4.9 KM) FASE I 

15000 4900.00 100%  

3 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EMPALME 
CA-13 - PUENTE RIO AGUAN - EMPALME RN113, COLÓN 4,75 
KM FASE 1 

47754 3000.00 100%  
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4 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V25320 RUTA CA-4 - TRINIDAD - NARANJITO (LD COP/SB - 
NARANJITO, 4.9 KM) FASE I 

34850 4900.00 100%  

5 

PC10:J33AVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 
PSI,14V92100 SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE - MERCEDES- 
PLAN DEL ROSARIO (SAN MARCOS - EL PLAYÓN 4.9 KM) FASE 
I  

30278 4900.00 100%  

  LOTE 2  

1 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, 
03V21700 RUTA CA-5 - UNAH (SECCIÓN COMAYAGUA - 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA, COMAYAGUA, 4.00 
KM) DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, FASE I 

31998 4000 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

2 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
03V27310 AGUA SALADA-SAN SEBASTIAN, CANE (AGUA 
SALADA-LD COM/LP, COMAYAGUA 4.5 KM) 
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FASE I 

9500 4300 96% EN EJECUCIÓN  

3 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000PSI 
03V27310 AGUA SALADA- SAN SEBASTIAN- CANE (CANE-LD 
COM/LP, LA PAZ 2.20 KM 

9500 1750 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

4 
ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIDRÁULICO 4000 PSI 
16S12630 RUTA 126, EL CERRÓN CHINDA (CONCEPCIÓN DEL 
NORTE-CHINDA, 3.00 KM) 

14800 2360 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

5 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI 
06S11720 RUTA 117, CONCEPCIÓN DE MARIA - SANTA ANA 
DE YUSGUARE (EL CORPUS - CONCEPCIÓN 4.85 KM) 
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, FASE I 

26000 2283 47% EN EJECUCIÓN  

6 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
15S10930 RUTA 109 MANTO- SAN FRANCISCO DE LA PAZ 
(SAN FRANCISCO-CAMPANARIO, 4.9KM) FASE I 

20910 4900 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

  LOTE 3  

1 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
10S11820 RUTA 118, CAMASCA-SANTA LUCIA (CAMASCA – 
SAN JUAN DE DIOS) 4.57 KM, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, 
FASE I 

12517 3450.00 75% EN EJECUCIÓN  

2 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16S07810 RUTA 78, SAN VICENTE CENTENARIO - EL NISPERO 
(EL NISPERO - KM 10+000) 4.50 KM, DEPARTAMENTO DE 
SANTA BÁRBARA, FASE I 

10010 2800.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

3 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V40000 (SANTA BÁRBARA - LA VUELTOSA - P020) 1 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I 

14205 1189.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

4 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
13V83000(TAMBLA-TOMALÁ) 1KM, DEPARTAMENTO DE 
LEMPIRA, FASE I. 

9975 1000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

5 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
04S15920 RUTA 159, RUTA CA-4-DULCE NOMBRE, 4.90 KM, 
DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I 

21950 3800.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

6 
PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
4000 PSI, 13V83100 S116 - GUARITA (DESVÍO DEL GUAYABO 
- GUARITA), 4.50 KM, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, FASE I. 

10500 3900.00 87% EN EJECUCIÓN  

  LOTE 4  

1 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V61100 AZACUALPA - JOCONALES, 1.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I 

25189 1000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

2 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
04V22000 V216 - DOLORES, 1.70 KM, DEPARTAMENTO DE 
COPÁN 

7639 1500.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

3 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, , 
05S05420 RUTA 54, (CAÑAVERAL - CARACOL CAÑAVERAL - 
DESVÍO PULHAPANZAK) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE 
CORTÉS, FASE I 

25977 4150.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

4 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI 
13S08210 RUTA 82, CA-11A - LEPAERA (LAS FLORES - 
LEPAERA)   3.00 KM. DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, FASE I 

50100 2200.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 



 

128 

 

 

 

5 
ADOQUINADO 08V90200 MS EL PORVENIR - EL TERRERO - EL 
PEDERNAL (EL TERRERO - PEDERNAL) 3.50 KM, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, FASE I 

28829 3170.00 96% EN EJECUCIÓN  

6 
ADOQUINADO DE 2KM Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO 4000 PSI 2.10KM, 07V33200 RUTA CA-6 - 
ARAULÍ - SAN JUAN DE LINACA (CA-6 - ARAULÍ) FASE I 

49081 3700.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

  LOTE 5  

1 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
17V36600 GUACIROPE - SAN FRANCISCO DE CORAY 
DEPARTAMENTO DE VALLE, 3.00 KM FASE I 

10303 1493.00 50% EN EJECUCIÓN  

2 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI 
16V46200 SAN NICOLÁS-ATIMA-NUEVA VICTORIA (SANTA 
CFUZ-LOS LINDEROS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, 
3.00 KM FASE I) 

19289 736.00 37% EN EJECUCIÓN  

3 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V66000 AGALTECA - EL MOCHITO (EL MOCHITO - EL 
CARRETO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, 3.00 KM 
FASE I)" 

39325 3000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

4 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, 
07V62620 COMBALÍ - SOLEDAD (SOLEDAD - LD CH/EP, 
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, 3.00 KM FASE I) 

10000 3000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

5 
PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON HUELLAS BARRIO EL 
CARMEN: (1) SECTOR LA LOMA 500 M Y (2) SECTOR EL 
LIMON 500M, ARADA SANTA BARBARA 

10511 920.00 92% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

6 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL XXI 
BATALLÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, EL 
OCOTAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN (230 ml) 

3500 230.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

  LOTE 6  

1 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V66500 AGALTECA - SAN FRANCISCO DE OJUERA, 4.90 
KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I” 

8049 200.00 4% EN EJECUCIÓN  

2 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08S06420 RUTA 64, RUTA CA-5 NORTE - TÁMARA 
(CARR.VIEJA DEL NORTE), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN, FASE I” 

2930 3000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

3 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
01V29100 CERRITOS - ESPARTA, 3.00 KM, DEPARTAMENTO 
DE ATLANTIDA, FASE I 

19603 3000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

4 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
13V81900 MAPULACA - VIRGINIA, 4.90 KM, 
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, FASE I" 

7021 1515.00 31% EN EJECUCIÓN  

5 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08S08810 RUTA 88, CA-6 - TATUMBLA, 3.70 KM, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, FASE I 

8247 3190.00 89% EN EJECUCIÓN  

  LOTE 7  

1 

 “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
04S12410 RUTA 124, SANTA RITA DE COPÁN - LÍMITE 
DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE SANTA RITA DE COPÁN 
(DESVÍO EN RUTA CA-11 A COPÁN) LÍMITE DEPTAL. 
COPÁN/OCOTEPEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-
CABAÑAS) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I” 

16165.00 3185.00 65% EN EJECUCIÓN  

2 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V61800 SABANETAS - TRASCERROS - SAN JOSÉ DE 
TARROS, (MACUELIZO - NUEVA FRONTERA) 2.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I” 

39214.00 2000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

3 

 “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V43900 SAN JOSÉ DE COLINAS - NUEVO CELILAC - SAN 
NICOLAS, (COLINAS - PUENTE JICATUYO & SAN NICOLAS - 
NUEVA JALAPA) 4.40 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA 
BÁRBARA, FASE I” 

34631.00 1552.00 35% DETENIDO  

4 
 “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 
PSI,15S11120 RUTA 111, ARIMIS - RUTA 15, 3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO" 

4316.00 3000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 
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5 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V64200 LD COP/SB (EL CHILE) - PROTECCIÓN, 
(PROTECCIÓN - CHALMECA), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE 
SANTA BÁRBARA, FASE I” 

16799.00 1531.00 51% EN EJECUCIÓN  

6 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
15V20200, P015-LA EMPALIZADA, (TRAMO; P015-LA 
EMPALIZADA) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, 
FASE I ” 

1279.00 761.00 16% EN EJECUCIÓN  

  LOTE 8  

1 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
13V73400, V733 - SAN BARTOLO (LA UNIÓN - SAN BARTOLO) 
3.00 KM, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, FASE I” 

14600 1595.00 53% EN EJECUCIÓN  

2 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08S08910 RUTA 89, LIZAPA - MARAITA, 3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, FASE I 

7150 2000.00 67% EN EJECUCIÓN  

3 
“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
CONCEPCIÓN SUR, EL AGUAJE - LAS VEGAS, (V400 – V660) 
3.20 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I” 

5786 120.00 4% EN EJECUCIÓN  

4 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V46500 (V469 - LOS HORNITOS - GUAYABITO), 4.90 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I 

15603 0.00 0% EN EJECUCIÓN  

5 

 “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
07S12110 RUTA 121, RUTA S-123 - LAS SELVAS, (LAS SELVAS 
- EL PARAÍSO), 2.50 KM, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, 
FASE I” 

47300 2100.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

6 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08S08970 RUTA 89, NUEVA ARMENIA - SABANAGRANDE, 
4.90 KM, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, FASE 
I” 

3875 0.00 0% DETENIDO  

7 
“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08V83800 EL JICARITO - SAN ANTONIO DE ORIENTE, 4.50 
KM, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN” 

16075 400.00 9% DETENIDO  

  LOTE 9  

1 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 
PSI,14V93300 SENSENTI - SAN FRANCISCO DE CONES, 4.90 
KM, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE" 

16165.00 107.00 2% EN EJECUCIÓN  

2 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 
PSI,15V36000 S083 - LAS MESETAS - BACADILLAS, (SANTA 
CLARA - LAS MESETAS), 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, FASE I 

123375.00 2320.00 47% EN EJECUCIÓN  

3 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 40000 PSI, 
16V43700 SAN JOSÉ DE COLINAS - SAN FCO DEL CARRIZAL - 
SAN LUIS (SAN LUIS - SAN JOSÉ DE COLINAS), 3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, FASE I 

45330.00 1911.00 64% 
SIN EJECUCIÓN 
POR FALTA DE 
PAGO 

 

4 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 40000 PSI 
(POTRERILLOS - CA5), 1.00 KM, DEPARTAMENTO DE 
CORTÉS" 

27258.00 1000.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

5 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI 
08V37620 CORAY - LA LIBERTAD (DE: LD VA/FM A: LA 
LIBERTAD) 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN, FASE I 

12909.00 646.00 22% EN EJECUCIÓN  

6 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
04V24500 RUTA CA-4 - VERACRUZ, 2.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I” 

3518.00 1150.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

7 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 40000 PSI 
16V47100 S078 - LA ARADA - EL OCOTAL, 3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" 

11637.00 449.00 15% EN EJECUCIÓN  

  LOTE 10  

1 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V42200 RÍO HONDO - GUACAMAYA - LA MICA (ARENALES 
- GUACAMAYA, 4.00 KM, ESTACIONES: 4+000 – 8+000), 
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA” 

5469 1940.00 49% EN EJECUCIÓN  

2 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
08V93200 P015 - EL TOMATE - ORICA (ORICA - EL ENCINO, 

15000 1450.00 30% EN EJECUCIÓN  
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(4.90 KM, ESTACIONES: 4+900 – 9+800), DEPARTAMENTO 
FRANCISCO MORAZÁN" 

3 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
(EMPALME CA-13 - PUENTE RIO AGUÁN - EMPALME RN 113 
COLÓN (4.90 KM, ESTACIONES: 3+000 – 7+900), 
DEPARTAMENTO DE COLÓN” 

47754 100.00 2% EN EJECUCIÓN  

4 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
16V25320 RUTA CA-4 - TRINIDAD - NARANJITO (LD COP/SB – 
TRINIDAD, 3.10 KM, ESTACIONES: 4+900 - 8+000), 
DEPARTAMENTOS SANTA BÁRBARA/COPAN” 

34851 1815.00 59% EN EJECUCIÓN  

5 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
14V92100 SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE - MERCEDES - 
PLAN DEL ROSARIO (EL PLAYÓN - LOS ROTULOS, 4.90 KM, 
ESTACIONES: 4+900 – 9+800), DEPARTAMENTO DE 
OCOTEPEQUE" 

30278 0.00 0% EN EJECUCIÓN  

6 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
04S15920 RUTA 159, RUTA CA-4-DULCE NOMBRE, (1.10 KM, 
ESTACIONES: 3+800 - 4+900), & 04V22100 DULCE NOMBRE - 
CONCEPCIÓN DE SAN JUAN - OROMILACA (3.20 KM, 
ESTACIONES: 0+000 - 3+200), DEPARTAMENTO DE COPÁN". 

21950 1240.00 39% EN EJECUCIÓN  

7 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 
02V94000 TRUJILLO - SANTA FE - GUADALUPE (TRUJILLO - 
SANTA FE, 4.00 KM, ESTACIONES 0+500-4+500), 
DEPARTAMENTO DE COLÓN" 

71272 0.00 0% EN EJECUCIÓN  

8 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, 
BARRIO LOS LIRIOS CALLE HACIA EL TABLON (290 ML), VALLE 
DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN" 

580 294.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

9 
"PROYECTO DE ADOQUINADO CASCO HISTÓRICO - CENTRO 
VALLE DE ÁNGELES (250 ML), DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN" 

7850 310.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

10 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI, 
CALLE AGUAS LA TIGRA (208 ML), VALLE DE ANGELES, 
FRANCISCO MORAZAN 

7328 208.00 100% 
CULMINADO 
FÍSICAMENTE 

 

TOTALES 135,6126 126,619.50   
 

 

En el cuadro resumen se muestran los metros lineales de pavimento construido en cada 

uno de los proyectos ejecutados bajo el Programa de Interconexión Municipal, sumando 

un total de 78.14 km de carreteras pavimentadas durante el año 2024, en 16 

departamentos del país; beneficiando a más de 1.5 millones de pobladores directos.  

Con relación al año 2023, en 2024 se construyeron 23.50 km más de losa de pavimento; 

siendo un buen indicador en el aumento de las obras ejecutadas en campo, lo que 

representa un 44.27% más en la ejecución en el año 2024. Sumando un total de 132.30 km 

ejecutados en 2023 y 2024. 

Cada proyecto de Interconexión Municipal tiene un gran impacto en las comunidades 

beneficiadas y dentro de los aspectos más importantes podemos destacar el logro de una 

mejor conexión/comunicación entre departamentos, municipios, aldeas y caseríos.  

A la vez podemos mencionar los beneficios que trae la infraestructura vial en temas de 

comercio y economía, atrae el turismo y mayor facilidad para las personas que se 

trasladan a centros de salud, centros educativos, etc.  
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Con la ejecución de estos proyectos también se generan cientos de empleos en las 

diferentes localidades, contribuyendo a la economía y a la vez a mejorar la calidad de vida 

de la población, con la construcción de dichas obras.   

Aportes y Logros en la Elaboración de Estudios y Diseños 2024  

Durante el año 2024, la Dirección General de Desarrollo Vial (DGDV), desarrolló 

diversos Estudios y Diseños en apoyo a otras Direcciones de la SIT, así como también a 

otras Instituciones de Gobierno. A continuación, se listan algunos de los Trabajos y 

Diseños realizados:   

 Apoyo a la Dirección General de Infraestructura Nacional (DGIN-SIT) en:  

• Se realizaron 28 levantamientos topográficos con fotogrametría/Lidar para 

estudios hidrológicos (levantamientos para construcción de cajas puentes y 

puentes).    

• Diseño completo de 25 cajas puente.   

• Levantamiento topográfico de 2 tramos para diseño de alternativas, para el 

Programa de Caminos Productivos.   

• Levantamiento topográfico y digitalización de datos para proyecto en Los 

Amates, Alianza Valle.   

 

Apoyo a la Dirección General de Conservación Vial (DGCV-SIT) en:  

• Se realizó levantamiento topográfico para el diseño de parqueos e intersecciones 

en Valle de Ángeles.  

• Se realizó levantamiento topográfico y diseño del tercer carril como apoyo para 

el libramiento del derecho de vía en el Anillo Periférico a la altura de El Sauce, 

Tegucigalpa Francisco Morazán.   

• Apoyo en el diseño del proyecto para libramiento de Naco hacia San Pedro Sula, 

Cortés.   

• Apoyo en el levantamiento - lidar para el proyecto libramiento de Talanga hacia 

Cantarranas, Francisco Morazán.  

 Apoyo a la Unidad de Emergencia-SIT en:  

• Se realizaron 8 levantamientos topográficos con fotogrametría/Lidar para la 

unidad de respuesta rápida a emergencia, para la reconstrucción de bordas en el 

Valle de Sula.   



 

132 

 

 

 

 Apoyo a la Unidad de Liberación del Derecho de Vía (ULDV-SIT) en:   

• Se realizaron 6 levantamientos con fotogrametría y digitalización de información, 

para la resolución de expedientes del derecho de vía.   

Apoyo a la Unidad de Apoyo Técnico a la Inversión (UATI-SIT) en:   

• Elaboración de Diseño para remodelación de oficinas de dicha unidad.   

 Apoyo a la Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (COVI Honduras):  

• Revisión del diseño para el Intercambiador a Desnivel de Villanueva - San Manuel, 

Cortés.  

 Apoyo a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) en:   

• Diseño completo del edificio de dormitorios H Xiomara, en la sede de la UNAG 

de Catacamas, Olancho.   

   

Apoyo a la Secretaría de Aduanas en:  

• Levantamiento Topográfico y digitalización de Información para diseño de 

plantel en Puerto Cortés.   

 

Apoyo a la Secretaría de Turismo en:  

• Levantamiento de fotogrametría para la rehabilitación del Parque Obrero en 

Valle de Ángeles.   

• Levantamiento de fotogrametría y diseño del acceso al Monumento de la Batalla 

de la Trinidad, en La Trinidad, Francisco Morazán.   

Apoyo a la Secretaría de Salud (SESAL) en:  

• Levantamiento topográfico con fotogrametría y GPS en las comunidades de 

Cauquira y Yahurabila en el departamento de Gracias a Dios, para formular 

proyectos de saneamiento para la lucha contra la malaria.    

• Levantamiento topográfico con fotogrametría, digitalización, diseño y 

formulación para estacionamiento del Hospital San Felipe, Tegucigalpa.   

 Apoyo a la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH) en:  

• Levantamiento topográfico y digitalización de datos para construcción de anexo 

en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula Cortés.   
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 Apoyo a la Secretaría de Seguridad en:  

• Diseño y formulación de dos estacionamientos para la Policía Nacional en 

Tegucigalpa.   

 Apoyo a otros entes de Gobierno en los trabajos de:   

• Apoyo a las Alcaldías de Ojojona y Curarén, Francisco Morazán en 

levantamientos topográficos.    

• Apoyo a las Alcaldías de Yarula y Guajiquiro, La Paz en levantamientos 

topográficos.    

• Apoyo a las Alcaldías de Petoa, Trinidad, Macuelizo y Tencoa, Santa Bárbara en 

levantamientos topográficos.   

• Apoyo a la Alcaldía de Catacamas, Olancho en levantamiento topográfico de vado 

y formulación para puente modular.   

   

Aportes y Logros con el Laboratorio SIT en 2024  

 El Laboratorio Nacional de Materiales SIT (que forma parte de la DGDV) brinda soporte 

técnico – científico a los profesionales de la infraestructura vial y otras ramas de la 

Ingeniería Civil; baremo de verificación y fiscalización como medio de control en los 

diferentes proyectos desarrollados por la SIT.  

El objetivo es desarrollar ensayos, desde la auscultación estructural y funcional de 

pavimentos, caracterización de materiales, precisión de las propiedades de los 

concretos y determinación en el desempeño de asfaltos.  

El Laboratorio Nacional de Materiales brinda apoyo a Instituciones Estatales y 

Alcaldías, algunas de ellas se mencionan a continuación:   

• Ministerio Público (ensayos de suelos y concretos)  

• Poder judicial (ensayos de suelos y concretos)  

• FHIS (ensayos de suelos y concretos)  

El apoyo a Alcaldías comprende Sondeos de Penetración Estándar (SPT), donde se 

obtiene la muestra, se lleva al laboratorio y se le hace el proceso de Clasificación, 

obtención de valores de Proctor, Humedades y CBR.   
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También se realizan Análisis/Ensayos a entidades del sector privado, en este caso por 

precios simbólicos.   

En el año 2024, el Laboratorio Nacional de Materiales realizó importantes avances en 

las áreas de suelos, concreto y agregados; brindando apoyo técnico a diversos 

sectores. En gran parte esto fue posible debido a la compra de los nuevos equipos 

realizada en 2023, para poder mejorar la precisión de los resultados y también realizar 

otros análisis que antes no era posible, por la falta de equipo especializado.  

Otro avance importante que realizó el Laboratorio en 2024 fue dar soporte a todos los 

proyectos ejecutados por la SIT, en cuanto a la revisión de IRI (Índice de Rugosidad 

Internacional), sobre todo a los macro proyectos.   

  

 Áreas de Trabajo y Pruebas realizadas por Laboratorio de Materiales  

1. Apoyo Técnico a Instituciones Externas e Internas:    

Colaboración con alcaldías, empresas privadas externas y diferentes direcciones 

internas de la SIT en proyectos relacionados con pavimentación (Programa 

Interconexión municipal, Dejando Huellas, etc.), puentes y hospitales.    

  

2. Ensayos Especializados Realizados:    

• Índice de Regularidad Internacional (IRI):    

Uso del perfilómetro en diversos proyectos de pavimentación, como apoyo a 

direcciones internas de SIT, incluyendo:    

• Conservación Vial.    

• Infraestructura Nacional.    

• Unidad de Equidad de Género.    

• Dirección General de Desarrollo Vial.    

• Deflectometría:    
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Ensayos con equipos como el FWD (Falling Weight Deflectometer) y el LWD (Light 

Weight Deflectometer).    

• Georradar (GPR):  

o Verificación de espesores de capas de terracería en proyectos de 

pavimentación.    

o Ensayo de granulometría de suelos  

o Ensayo de Limites de Atterberg  

o Clasificación de suelos AASHTO  

o Clasificación de suelos SUCS  

o Ensayo de hidrometría de suelos.  

o Ensayo de gravedad especifica de suelos.  

o Ensayo de Proctor modificado de suelos.  

o Diseño de suelo cemento, suelo cal, para estabilización de suelos.  

o Ensayo de gravedad especifica y absorción de agregado grueso y fino para 

ser utilizado en diseños de mezcla de concreto hidráulico para los 

diferentes proyectos de la secretaria de infraestructura y transporte.  

o Ensayo de contenido de humedad en agregados para concreto  

o Ensayo de compresión axial de probetas cilíndricas de concreto como de 

mezclas de suelo cemento y suelo cal.  

o Diseños de mezcla de concreto hidráulico  

 3. Otro logro alcanzado a nivel interno del laboratorio de Materiales fue:  

Capacitación y Actualización Normativa    

• Capacitación del personal del laboratorio en actualizaciones de normas de 

ensayo utilizadas para análisis de materiales.   

• Aseguramiento de la calidad mediante la aplicación rigurosa de métodos 

normativos en los proyectos.    
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 El fortalecimiento de capacidades técnicas y el empleo de tecnología avanzada han 

permitido:    

• Mejorar la calidad en la evaluación de materiales.    

• Garantizar la durabilidad y seguridad en los proyectos ejecutados.  

Aumentar la eficiencia operativa del laboratorio al ampliar el rango de servicios 

especializados disponibles. 

Normativas por las cuales se rigen los ensayos realizados en el Laboratorio Nacional de 

Materiales 

Capacitación y Actualización Normativa   

Inducciones Mensuales y Supervisión de Calidad en el Laboratorio Nacional de 

Materiales SIT 

En el Laboratorio Nacional de Materiales SIT, se llevan a cabo capacitaciones periódicas 

para todo el personal, asegurando su actualización continua en cada uno de los ensayos 

de materiales que se realizan. Estas capacitaciones son esenciales, ya que son las que 

rigen los procedimientos de ensayo (ASTM, AASHTO, entre otras) las cuales se actualizan 

constantemente.   

Estas capacitaciones son brindadas en su mayoría, por parte de la Jefatura del 

Laboratorio de Materiales SIT.  

Como parte de este proceso, se realizan inducciones específicas para cada ensayo. Por 

ejemplo, en el área de suelos, se han impartido capacitaciones sobre las últimas 

actualizaciones de las normas ASTM aplicables a los ensayos de caracterización y 

resistencia.  

De la misma manera, en las áreas de agregados y concreto, se han implementado 

entrenamientos sobre las normativas actualizadas, garantizando que el personal esté al 

día con los procedimientos y requisitos vigentes.   
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La supervisión de calidad es una responsabilidad directa de la jefatura del Laboratorio 

de Materiales SIT. Desde la capacitación del personal hasta el uso de equipos modernos 

y bien calibrados, se asegura que los resultados obtenidos sean confiables y precisos, 

cumpliendo con los estándares establecidos.   

Además, cada reporte de ensayo pasa por un riguroso proceso de verificación en tres 

etapas o filtros antes de ser entregado al solicitante:   

1. Revisión del ensayo por el técnico que lo realizó.   

2. Verificación de cálculos por un responsable técnico, que es un ingeniero 

asignador al Laboratorio. 

3. Aprobación final por la jefatura del Laboratorio SIT, quien evalúa la calidad y 

precisión del informe.   

Cada inducción va acompañada de una evaluación estricta, por cada técnico 

laboratorista e Ingeniero asignado al laboratorio. Una nota aprobatoria es del 90 % como 

mínimo, las personas que obtienen menos del 90% de calificación en estas evaluaciones, 

se les considera, para darles seguimiento, hasta que logren la calificación deseada y así 

asegurar que el Laboratorio Nacional de Materiales SIT, cuente tanto con equipo 

avanzado y calibrado, así como personal técnico calificado. 

Este sistema de control garantiza la fiabilidad de los resultados y refuerza el compromiso 

del laboratorio con la excelencia y el cumplimiento de las normativas internacionales. 

Para garantizar estos estándares, se siguen diversas normativas y criterios de calidad 

reconocidos a nivel internacional y regional, que aseguran la validez y confiabilidad de 

los resultados de las pruebas realizadas. A continuación, se destacan las normativas más 

relevantes que se han implementado en el laboratorio, así como su importancia en el 

marco de la gestión de calidad:  
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Normativas Utilizadas en el Laboratorio Nacional de Materiales de la SIT 

1. Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) 

Las normas ASTM abarcan una amplia gama de métodos de prueba y especificaciones 

que son utilizadas internacionalmente. Estas normas son fundamentales para garantizar 

la calidad de los materiales y propiciar una comparación fiable de resultados. En el 

laboratorio de la SIT, se utilizan normas ASTM para la evaluación de propiedades físicas, 

mecánicas y térmicas de materiales de construcción. 

2. Normas AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 

Las normas AASHTO son esenciales para la industria del transporte y la construcción de 

infraestructuras. Estas directrices son utilizadas en la evaluación de materiales para 

pavimentos, así como en el control de calidad para obras viales. En la SIT, se 

implementan para garantizar que los materiales utilizados en obras públicas cumplan 

con los estándares necesarios para la durabilidad y resistencia. 

3. SIECA (Sistema de Estándares de Calidad) 

La norma SIECA 2010 establece criterios para la evaluación de la calidad de los 

materiales de construcción en la región centroamericana. El laboratorio de la SIT ha 

adoptado esta norma para asegurar que los materiales analizados cumplan con las 

exigencias técnicas y de seguridad requeridas en esta parte del continente. 

4. Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) son fundamentales para regular la calidad de los 

materiales en Perú. Estas normas son utilizadas como una de muchas fuentes 

bibliográficas de referencia por el laboratorio de la SIT para asegurar que los 

procedimientos de ensayo y los materiales analizados cumplan con las exigencias, 

promoviendo así la seguridad y el desarrollo sostenible de las infraestructuras del país. 

5. Normas Técnicas Chilenas 
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Al igual que las NTP, las normas técnicas chilenas se emplean para asegurar que los 

materiales cumplan con criterios de calidad estandarizados en Chile. El laboratorio de la 

SIT las utiliza para enriquecer sus procesos de evaluación y comparación y de esta 

manera asegurar que se alcancen los estándares internacionales requeridos. 

6. Normas del Instituto del Transporte de México 

Estas normas son utilizadas para garantizar la calidad de los materiales empleados en 

las carreteras y transporte en México. En el laboratorio de la SIT, se considera relevante 

su uso para facilitar comparaciones y validar los resultados frente a los estándares de 

calidad en la región. 

7. ACI (American Concrete Institute) 

El Instituto Americano del Concreto (ACI) proporciona lineamientos sobre la calidad del 

concreto y sus componentes. En el laboratorio de la SIT, se incorporan estas directrices 

para efectuar pruebas de resistencia, durabilidad y otros parámetros fundamentales en 

el uso del concreto. 

8. Manual de Cemento Portland 

Este manual ofrece directrices sobre la producción, mezcla y aplicación del cemento 

Portland, esencial para la construcción. El laboratorio de la SIT aplica estos lineamientos 

para evaluar la calidad del cemento utilizado en sus análisis y ensayos, garantizando así 

la integridad de las estructuras construidas. 

9. Normativas ISO (Organización Internacional de Normalización) 

Las normas ISO son relevantes a nivel global para los sistemas de gestión de calidad (ISO 

9001) y también para la certificación de productos en ciertos sectores. La 

implementación de estas normas podría enriquecer el enfoque de calidad del 

laboratorio de la SIT. En el Laboratorio SIT se tiene como objetivo a mediano plazo 

certificarse con la norma ISO 9001, para gestión de procesos. 
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El Laboratorio Nacional de Materiales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte 

(SIT) se adhiere a una amplia gama de normativas de calidad que aseguran la 

confiabilidad y validez de los resultados obtenidos.  

La utilización de normas como ASTM, AASHTO, SIECA, NTP y otras, no solo fortalece la 

calidad de los materiales, sino que también fomenta la confianza de los interesados en 

los resultados del laboratorio. La constante revisión y actualización de estas normativas 

son vitales para mantener la competitividad y la excelencia en el sector de la 

construcción y la infraestructura. 

Cabe mencionar que el Laboratorio Nacional de Materiales SIT, tiene una alianza con el 

Laboratorio Nacional de Materiales de Chile 

 

Análisis realizados en 2024 

En el Laboratorio Nacional de Materiales SIT, durante el año 2024 entre ensayos de 

suelos, agregados, concreto, diseños, muestreos se realizaron alrededor de 340 ensayos.  

Es importante recalcar que, con la adquisición de nuevos equipos realizada en el año 

2023, ahora se pueden realizar muchos ensayos que antes no era posible debido a la 

antigüedad y carencia de muchos equipos.  

Otro punto es que se ha ido utilizando gradualmente todo el equipo nuevo, debido a 

capacitaciones al personal para poder hacer un uso adecuado y realizar los 

procedimientos correctamente, con el objetivo de obtener resultados veraces.  

Otro factor a considerar también ha sido que se tuvo que esperar la calibración de todos 

los equipos nuevos antes de empezar a utilizarlos    

Anexos   

Resumen Fotográfico del Programa 
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Presencia del Programa de Interconexión Municipal en 16 Departamentos del País 

Resumen Fotográfico Representativo de Algunos Proyectos Ejecutados En 2024  

 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI 16V46200 SAN NICOLÁS ATIMA-NUEVA VICTORIA 

(SANTA CFUZ-LOS LINDEROS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, 3.00 KM FASE I)”  
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“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 04S12410 RUTA 124, SANTA RITA DE COPÁN - 

LÍMITE DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE SANTA RITA DE COPÁN (DESVÍO EN RUTA CA-11 A COPÁN) LÍMITE 

DEPTAL. COPÁN/OCOTEPEQUE (PTE.) (SANTA RITA DE COPÁN-CABAÑAS) 4.90 KM, DEPARTAMENTO DE 

COPÁN, FASE I”  

  

 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 40000 PSI, 16V43700 SAN JOSÉ DE COLINAS - SAN FCO DEL 

CARRIZAL - SAN LUIS (SAN LUIS - SAN JOSÉ DE COLINAS), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, 

FASE I”  
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“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 07S12110 RUTA 121, RUTA S123 - LAS SELVAS, 

(LAS SELVAS - EL PARAÍSO), 2.50 KM, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, FASE I”  

 

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 16V42200 RÍO HONDO - GUACAMAYA - LA MICA 

(ARENALES - GUACAMAYA, 4.00 KM, ESTACIONES: 4+000 – 8+000), DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA”  

  

 
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 08V93200 P015 - EL TOMATE - ORICA (ORICA - EL 

ENCINO, (4.90 KM, ESTACIONES: 4+900 – 9+800), DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN"  
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Resumen Fotográfico Laboratorio de Materiales  

 

  

Ensayos para evaluación de resistencias del 

concreto de diseños de mezclas utilizados en los 

diferentes proyectos de la institución. 

Ensayos al concreto fresco para evaluar su 

trabajabilidad en laboratorio, y tener una fácil 

colocación en campo y asegurar la calidad del 

mismo. 

 

Conclusiones  

Con lo expuesto anteriormente, es evidente que la Dirección General de Desarrollo Vial 

(DGDV), cumplió funciones muy importantes durante el año 2024 y en diferentes 

ámbitos, ya que es una Unidad Ejecutora de proyectos y a la vez desarrolla un papel 

importante en el tema de Formulación, Estudios y Diseño de Proyectos. Esto es un gran 

aporte para la labor que desarrolla la SIT y también para otras Instituciones 

Gubernamentales, con la finalidad de suplir las necesidades de infraestructura en toda la 

nación.   

A la vez, el laboratorio de Materiales de SIT perteneciente a esta unidad, cumple 

funciones imprescindibles en cuanto a las pruebas de materiales, suelos, asfalto y 

pavimentos para asegurar la calidad de los proyectos ejecutados por la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte. 



 

145 

 

 

 

Dirección General de Conservación Vial 
Unidad de Rehabilitación de la Red Vial Fondos Externos / Fondos Nacionales 

En el año 2024 en la Unidad Ejecutora se desarrollaron con Fondos Nacionales 37 

proyectos de Inversión Mayor (Proyectos Macro) en los programas:  

1. No. 11 Construcción de Carreteras con una inversión en el año 2024 de Lps. 

1,957,008,060.26 y una ejecución Física de 62.79 Km. 

2. No. 12 Rehabilitación de Carreteras con una inversión en el año 2024 de Lps. 

661,650,357.08 y una ejecución Física de 55.81 Km. 

3. No. 23 Programa de Infraestructura para el Departamento de Islas de la Bahía. Con 

una inversión en el año 2024 de Lps. 45,818,859.88 y una ejecución Física de 5.93 Km. 

Durante el año 2024 se Finalizaron y Recepcionaron 7 proyectos ubicados en los 

departamentos de Olancho, Intibucá, Santa Bárbara y Cortés.  

A la fecha en la Unidad se continuará con la ejecución de 30 proyectos de Inversión Mayor 

en la Red Vial Nacional Primaria en los diferentes departamentos del país.  

 
Proyectos en Ejecución 

No. NOMBRE PROYECTO 
LONGITUD  

(Km) 
DEPTO. MUNICIPIO EMPRESA 

 % DE 
AVANCE AÑO 

2024  

              

1 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: 
PORTILLO DEL LOBO - REITOCA - CURAREN, ETAPA 
1, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN Y CHOLUTECA, HONDURAS C.A. 

15 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

LA VENTA 
CORDON'S HEAVY 

 45.72 

SAYBE Y ASOCIADOS 

2 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TAMO 
CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - 
DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE 
RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA 
N-83 (15.33 KM), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO 
DE OLANCHO, HONDURAS C.A. 

15.33 OLANCHO  CATACAMAS 

CONSTRUCTORA 
ROSALES 

38.06  

TECNISA 

3 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR 
DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: NACO - LA 
ENTRADA (79.10 KM), SUBTRAMO 2: QUIMISTAN - 
SULA (23.00 KM), UBICADO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS 
C.A. 

23 SANTA BÁRBARA QUIMISTÁN 
 PRODECON 

54.85 

SAYBE Y ASOCIADOS 

4 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR 
DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: NACO - LA 
ENTRADA SUB TRAMO 3: SULA - LA ENTRADA, 
UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA 
BÁRBARA Y COPÁN, HONDURAS C.A. 

27.9 SANTA BÁRBARA MACUELIZO 

WILLIAM Y MOLINA 

79.53 

CINSA 
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No. NOMBRE PROYECTO 
LONGITUD  

(Km) 
DEPTO. MUNICIPIO EMPRESA 

 % DE 
AVANCE AÑO 

2024  

5 

REHABILITACIÓN SOBRE LA CARPETA ASFALTICA 
EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA 
- EL GUANABANO (SALIDA A OLANCHO), ETAPA I, 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN, HONDURAS C.A. 

7.22 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

DISTRITO CENTRAL 

WILLIAM Y MOLINA 

 51.64 
CONASH 

C y C 

6 

REHABILITACIÓN SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA 
EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: JESÚS DE 
OTORO - LA ESPERANZA, UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, HONDURAS C.A. 

35 INTIBUCÁ JESÚS DE OTORO 

PRODECON 

 72.87 

ACI 

7 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA 
CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA YORO, 
SUB-TRAMO A: MARALE – SULACO, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y 
YORO. 

14.06 YORO MARALE 

CORDON'S HEAVY 

23.47 

INSECO 

8 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO 
OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS 
DE LA BAHÍA. 

12 ISLAS DE LA BAHÍA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 

CELAQUE 

 55.98 
CONSULTORÍA Y 

PROYECTOS RYR, S. 
DE R.L. DE C.V. 

9 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO 
DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, 
HONDURAS, C.A. 

15 OLANCHO JUTICALPA 
HIDALGO E HIDALGO 

 49.16 

ACI 

10 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CARRETERA CA-4, TRAMO: EL PORTILLO - 
BENEFICIO SAN MARCO DESVÍO A SENSENTI, CON 
UNA LONGITUD (21.8 KM), UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 

21.8 OCOTEPEQUE SINUAPA 

COSCO 

18.47 

GATESA 

11 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE - 
ADUANA EL POY, CON UNA LONGITUD (8 KM), 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 

8 OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE 

ETERNA 

40.14 

ASP CONSULTORES 

12 

OBRAS DE LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO 1: 
OCOTEPEQUE - ADUANA AGUAS CALIENTES, CON 
UNA LONGITUD (22 KM), UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 

22 OCOTEPEQUE  SANTA FE 

ETERNA 

38.29 

SAYBE Y ASOCIADOS 

13 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CARRETERA CA-4 TRAMO: OCOTEPEQUE - EL 
PORTILLO, CON UNA LONGITUD (20 KM), UBICADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. 

20 OCOTEPEQUE SINUAPA 
HIDALGO E HIDALGO 

6.91 

ASP CONSULTORES 

14 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CARRETERA CA-4, TRAMO: BENEFICIO SAN 
MARCOS DESVÍO A SENSENTI - CUCUYAGUA, CON 
UNA LONGITUD (21.8KM), UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y COPÁN. 

21.8 OCOTEPEQUE SESENTI 

SERMACO 

19.63 
TECNISA 

15 

REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO 
HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, 
TRAMO: LAS MESAS (DESVÍO AL BATALLÓN) - OJO 
DE AGUA (DESVÍO A VILLA DE SAN FRANCISCO), 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, 
HONDURAS, C.A., LONGITUD APROXIMADA 11.1 
KM. 

11.1 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

SAN ANTONIO DE ORIENTE 

ETERNA 

49.9 

INSECO 

16 

REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO 
HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, 
TRAMO: EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE) - LAS 
MESAS (DESVÍO AL BATALLÓN), DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A., 
LONGITUD APROXIMADA 9.40 KM. 

9.4 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

SAN ANTONIO DE ORIENTE 

ETERNA 

77.26 

CYC 
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No. NOMBRE PROYECTO 
LONGITUD  

(Km) 
DEPTO. MUNICIPIO EMPRESA 

 % DE 
AVANCE AÑO 

2024  

17 

REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO 
HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, 
TRAMO: DESVÍO A TATUMBLA - DESVÍO A PINARES 
DE UYUCA, LONGITUD 4.50 KM Y AMPLIACIÓN A 4 
CARRILES DEL PUENTE PEATONAL DE VILLA NUEVA 
A POSTA VILLA VIEJA, UBICADO EN FRANCISCO 
MORAZÁN, HONDURAS, C.A. 

2.3 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

TATUMBLA 

HJJ 

18.24 

R&R 

18 

REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO 
HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, 
TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL 
ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, 
HONDURAS, C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 
KM 

14.9 
FRANCISCO 
MORAZÁN  

SAN ANTONIO DE ORIENTE 

HIDALGO E HIDALGO 

25.2 

SAYBE Y ASOCIADOS 

19 

SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA RN 37, 
TRAMO: SAN JUAN DE FLORES - TALANGA, 
LONGITUD APROXIMADA 18.60 KM, UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, 
HONDURAS, C.A. 

18.6 
FRANCISCO 
MORAZÁN 

CANTARRANAS 

CORDON'S HEAVY 

 55.97 INCONSUL 

CINSA 

20 

PAVIMENTACIÓN TRAMO SAN JUAN - MAPULACA, 
ETAPA I, SECCIÓN III, SAN JUAN - EL CARRIZAL (21.95 
KM), UBICADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE 
INTIBUCÁ - LEMPIRA. 

21.95 

INTIBUCÁ SAN JUAN  
SERMACO 

 38.72 CONASH 

    ACI 

21 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
TRAMO: GRACIAS - LA CAMPA, DEPARTAMENTO DE 
LEMPIRA (15.21 KM) 

15.21 LEMPIRA GRACIAS 

WILLIAM Y MOLINA 

 94.10 
CONSORCIO  

TECNISA - ASP 

ACI 

22 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO: R15 - EL BIJAGUAL, UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A. 

18.8 OLANCHO JUTICALPA 
WILLIAM Y MOLINA 

1.40 

ACI 

23 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO: SAN FRANCISCO DE BECERRA - SAN 
LUIS DE LAS LAJAS, UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO 

13.30 OLANCHO 
SAN FRANCISCO DE 

BECERRA 

HIDALGO E HIDALGO 

4.64 

GATESA 

GATESA 
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Proyectos Programa No. 11: Construcción de Carreteras 

 

1. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 

CARRETERO PORTILLO DEL LOBO-REITOCA-CURAREN, ETAPA 1, UBICADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y CHOLUTECA”. 

 

Descripción del Proyecto 

El Tramo de la referencia inicia en la estación 0+000 en la comunidad de Portillo del Lobo 

y finaliza en la estación 15+000 hacia la comunidad de Los Tablones, para cuya 

rehabilitación se pretende utilizar una sección típica de dos trochas de 3.00 m cada una 

para un ancho total de 6.60 m y hombros a cada lado de 0.75 m.  
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Localización 

Se encuentra Localizado en el Departamento de Francisco Morazán, Municipio de La 

Venta y San José. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 15 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los Municipios de La Venta y San José en el 

Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 11,921 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 45.72 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 6.86 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

Empresa Constructora: CORDONʼS HEAVY EQUIPMENT S. de R. L. de C.V. 

Fotografías Del Proyecto: 
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2. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA – SAN JOSÉ DE RÍO 

TINTO – DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB-TRAMO: PUENTE RÍO EL PATASTE – DULCE 

NOMBRE DE CULMÍ, RUTA N-83 (15.33KM), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

OLANCHO, HONDURAS C.A.” 

Descripción del Proyecto 

El Tramo de la referencia inicia en la estación 0+000 Puente Río El Pataste y finaliza en la 

estación 15+336 en la entrada al municipio de Dulce Nombre de Culmí. 

Localización 

Se encuentra Localizado en el Departamento de Olancho, en los Municipios de Catacamas 

y Dulce Nombre de Culmí 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 15 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los Municipios de Catacamas y Dulce Nombre 

de Culmí con una población beneficiada de 170,963 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 38.06 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 5.83 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

CONSTRUCTORA ROSALES S. de R. L. 
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Fotografías del Proyecto: 

  

 

3. Ejecución del Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: 

NACO-LA ENTRADA, SUBTRAMO 2: QUIMISTÁN - SULA (23 KM), UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS C. A 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de rehabilitación original consistía en la colocación de 22 cm de una losa de 

concreto hidráulico MR= 653 psi, sobre la estructura de pavimento existente (White 

Topping), movimiento de tierra, drenajes menores y mayores, obras conexas y servicios, 

actividades de conservación de puentes e Implementación de las medidas contenidas en 

los documentos medioambientales y sociales del sistema de gestión ambiental y social. 

Debido a las condiciones de irregularidad de la carretera existente, se decidió entre las 

partes, cambiar el sistema constructivo, el cual ahora comprende el reciclado de la 

estructura existente, su estabilización con cemento Portland y la colocación de una losa de 

concreto hidráulico de 24 cm. Este se formalizó en la Modificación de Contrato No.1. 

Localización 

Se encuentra Localizado en el Departamento de Santa Bárbara, en el Municipio de 

Quimistán. 
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Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 23 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del Municipio de Quimistán con una población 

beneficiada de 63,796 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 54.85 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 12.62 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V. (PRODECON)  

 

Fotografías del Proyecto 
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4. Ejecución del Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: 

NACO – LA ENTRADA (79.10 KM), SUBTRAMO 3: SULA – LA ENTRADA (27.90 KM), 

UBICADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN, HONDURAS, C.A.” 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la rehabilitación de 27.90 kilómetros de carretera existente, 

recuperando la estructura de pavimento actual de base y concreto asfáltico, con trabajos 

de reciclaje más la colocación de un complemento de material granular que servirá para 

nivelar este espesor de sub-base (20 cms.). Sobre esta estructura se apoyará un espesor 

de base granular de espesor definido en 20 centímetros procediendo a su estabilización 

utilizando cemento con un alto contenido de puzolana, y posteriormente, la colocación de 

una estructura de concreto hidráulico para un MR. de 653 Lbs. / Pulg2, con un espesor de 

24 centímetros. 

Localización 

Se encuentra Localizado en los Departamentos de Santa Bárbara y Copán, en el Municipio 

de Macuelizo y Nueva Arcadia. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 27.90 Km. 
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Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los Municipios de Macuelizo y Nueva Arcadia 

con una población beneficiada de 81,553 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 79.53 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 22.19 kilómetros ejecutados. 

Contratación 

CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S.A. DE C.V. 

 

Fotografías del Proyecto 

  

 
5. Ejecución del Proyecto: 

REHABILITACIÓN SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: 

JESUS DE OTORO – LA ESPERANZA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, 

HONDURAS C.A.  

 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto consiste en la Rehabilitación Sobre la Carpeta Asfáltica existente del Tramo Carretero: 

Jesús de Otoro - La Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras, C.A.  

La Carretera Jesús de Otoro - La Esperanza se encuentra localizada en el Departamento de 

Intibucá, tiene aproximadamente 35.00 Km de longitud. La carretera se desarrolla en el 

sector occidental del departamento donde prevalece una topografía montañosa y un 
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alineamiento sinuoso. Esta carretera forma parte del corredor conocido como Corredor 

Lenca, vía de gran importancia que entrelaza la Zona Central del país con el Occidente, 

pasando por varias regiones altamente productivas.  

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del Departamento de Intibucá con una población 

beneficiada de 80,000 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 72.87 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 25.50 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON) 

 
Fotografías del Proyecto 

  

6. Ejecución del Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICODE LA 

CARRETERA CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA YORO, SUB-TRAMO A: MARALE – 

SULACO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y YORO. 

 

Descripción del Proyecto 

Con el rediseño del Tramo Carretero Marale - Sulaco; la longitud aproximada es de 12.20 

Kilómetros incluyendo el Acceso al Municipio de Sulaco con una longitud aproximada de 

1.62 Kilómetros para totalizar 13.82 Kilómetros; el Proyecto consiste en la Construcción de 

una Carretera para una Velocidad de Diseño de 60 km/h, partiendo de una topografía 
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ondulada a una topografía plana con alineamiento diferente al existente, la Superficie de 

Rodadura será un Pavimento de Concreto Hidráulico (e=20 cm.), Sub-Base de e=20 cm. 

estabilizada al 5% de Cemento; además el Proyecto incluye otras actividades como ser 

Obras de Drenaje Menor, Estructuras de Drenaje-Caja (considerando la construcción de 5 

cajas de diferentes dimensiones),  Obras de Drenaje Mayor (Puente Siguapa) y Cercado del 

Derecho de Vía entre las principales actividades. Se encuentra Localizado en los 

Departamentos de Francisco Morazán y Yoro. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 13.82 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del Departamento de Cortés con una población 

beneficiada de 26,640 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 23.47 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 3.24 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

CORDON’S HEAVY EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V. 
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Fotografías del Proyecto 

  

 

7. Ejecución del Proyecto: 

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-6, TRAMO: DESVÍO 

A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto está localizado en la zona oriente del país, en el departamento de francisco , 

comienza en la comunidad de Desvío a Pinares de Uyuca -  El Zamorano (Desvío a 

Güinope)con una longitud aproximada de 14.90 kilómetros, el proyecto contempla la 

colocación de 22 cm de una losa de concreto hidráulico MR= 650 psi, , drenajes menores y 

mayores, obras conexas y servicios, actividades de conservación de puentes e 

Implementación de las medidas contenidas en los documentos medioambientales y 

sociales del sistema de gestión ambiental y social etc. 

Mapa de Ubicación 
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Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 14.90 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los municipios del Distrito Central y San 

Antonio de Oriente del Departamento de Francisco Morazán con una población 

beneficiada de 1,326,786 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 25.20 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 3.75 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V 

 

Fotografías del Proyecto 

  

8. Ejecución del Proyecto: 
 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-6, TRAMO: DESVÍO 

A TATUMBLA - DESVÍO A PINARES DE UYUCA, LONG. 4.50 KM Y AMPLIACION A 4 CARRILES 

DEL PUENTE PEATONAL DE VILLA NUEVA A POSTA DE VILLA VIEJA LONG. 2.30 KM, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.” 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto está localizado en la zona oriente del país, en el departamento de Francisco 

Morazán, comienza en el Desvío a Tatumbla - Desvío a Pinares de Uyuca y Ampliación a 4 

carriles del Puente Peatonal de Villa Nueva a Posta de Villa Vieja, Long. 2.30 km, 
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Departamento de Francisco Morazán, el proyecto contempla la colocación de 22 cm de 

una losa de concreto hidráulico MR= 650 psi, ampliación a cuatro carrieles en 

aproximadamente 2.30 km, drenajes menores y mayores, obras conexas y servicios e 

Implementación de las medidas contenidas en los documentos medioambientales y 

sociales del sistema de gestión ambiental y social etc. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 2.30 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los municipios del Distrito Central del 

Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 1,311,340 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 18.24 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 1.24 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

H.J.J S. A. 
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Fotografías del Proyecto 

  

9. Ejecución del Proyecto: 

 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-6, TRAMO: EL 

ZAMORANO (DESVIO A GUINOPE)-LAS MESAS (DESVIO AL BATALLÓN), DEPARTAMENTO 

DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 9.40 KM”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto está localizado en la zona oriente del país, en el departamento de Francisco 

Morazán, comienza en la comunidad de El Zamorano (Desvío a Güinope) - Las Mesas 

(Desvío al Batallón), Departamento de Francisco Morazán con una longitud aproximada de 

9.40 kilómetros, el proyecto contempla la colocación de 22 cm de una losa de concreto 

hidráulico MR= 650 psi, , drenajes menores y mayores, obras conexas y servicios, 

actividades de conservación de puentes e Implementación de las medidas contenidas en 

los documentos medioambientales y sociales del sistema de gestión ambiental y social 

etc. 
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Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 9.40 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Antonio de Oriente del 

Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 15,446 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 77.26 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 7.26 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNA S.A. de C.V.  

Fotografías del Proyecto 

  

10. Ejecución del Proyecto: 

 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-6, TRAMO: LAS 

MESAS (DESVÍO AL BATALLÓN)-OJO DE AGUA (DESVÍO A VILLA DE SAN FRANCISCO), 
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DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 

11.1 KM”. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto está localizado en la zona oriente del país, en el departamento de Francisco 

Morazán, comienza en la comunidad de Las Mesas (Desvío al Batallón) – Ojo de Agua 

(Desvío a Villa de San Francisco)con una longitud aproximada de 11.10 kilómetros, el 

proyecto contempla la colocación de 22 cm de una losa de concreto hidráulico MR= 650 

psi, , drenajes menores y mayores, obras conexas y servicios, actividades de conservación 

de puentes e Implementación de las medidas contenidas en los documentos 

medioambientales y sociales del sistema de gestión ambiental y social. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 11.10 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Antonio de Oriente y 

Yuscarán del Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 

30,420 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 49.90 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 5.54 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNA S.A. de C.V. 
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Fotografías del Proyecto 

  

11. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA RN 37, TRAMO: SAN 

JUAN DE FLORES – TALANGA, LONGITUD APROXIMADA 18.60 KM., UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.” 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de Pavimentación del tramo: "San Juan de Flores - Talanga" contempla la 

construcción de 18.46 kilómetros de carretera con pavimento de concreto hidráulico cuyo 

ancho de calzada será de 7.2 metros (dos carriles de 3.6 metros), con hombros de 1.20 

metros de ancho; la estructura de pavimento está compuesta por una capa de sub base de 

15 centímetros de espesor, y sobre ésta, una losa de concreto hidráulico MR= 650 psi, con 

un espesor de 15 centímetros. En las zonas urbanas se considerará la construcción de 

aceras de un (1.2) metro de ancho y bordillos de 0.15X0.15 centímetros. Se encuentra 

Localizado en el Municipio de San Juan de Flores y Talanga, Departamento de Francisco 

Morazán. 

Dentro de las obras más significativas de este tramo, movimiento de tierra, drenajes 

menores y mayores, misceláneos, etc. 
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Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 18.46 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Juan de Flores y Talanga del 

Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 58,893 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 55.97 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 10.22 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

CORDON’S HEAVY EQUIPMENT S. DE R.L. DE C.V. 

 

Fotografías del Proyecto 
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12. Ejecución del Proyecto: 

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO: 

BENEFICIO SAN MARCO DESVÍO A SENSENTI - CUCUYAGUA, CON UNA LONGITUD DE 21.8 

KM”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la Rehabilitación del tramo de la carretera actual, manteniendo su 

geometría, dimensiones, subrasante en una longitud de 21.8 kilómetros, se construirá un 

tercer carril con una longitud de 6 km que inicia en El Portillo y termina en La Labor, el 

trazado se desarrolla en un entorno de un gran flujo de circulación de vehículos y rodeado 

de muchas edificaciones a lo largo del tramo, las actividades a construir consiste en 

reciclaje de la carpeta asfáltica, base estabilizada con cemento, construcción de bordillos, 

pavimentación con concreto hidráulico MR=650 PSI, Instalación de Alcantarillas, Cabezales 

y revestimiento de cunetas etc. Se encuentra Localizado en los Municipios de Cucuyagua, 

Lucerna, La Unión y Sensenti, Departamentos de Copán y Ocotepeque. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 21.8 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de Cucuyagua, Lucerna, La Unión y 

Sensenti, Departamentos de Copán y Ocotepeque con una población beneficiada de 

1,367,378 habitantes. 
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Situación Actual Del Programa O Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 19.63 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 4.28 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (SERMACO) 

 

Fotografías del Proyecto 

  

13. Ejecución del Proyecto: 

 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO: EL 

PORTILLO-BENEFICIO SAN MARCO DESVÍO A SENSENTI”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la Rehabilitación del tramo de la carretera actual, manteniendo su 

geometría, dimensiones, subrasante en una longitud de 21.8 kilómetros, se construirá un 

tercer carril con una longitud de 6 km que inicia en El Portillo y termina en La Labor, el 

trazado se desarrolla en un entorno de un gran flujo de circulación de vehículos y rodeado 

de muchas edificaciones a lo largo del tramo, las actividades a construir consiste en 

reciclaje de la carpeta asfáltica, base estabilizada con cemento, construcción de bordillos, 

pavimentación con concreto hidráulico MR=650 PSI, Instalación de Alcantarillas, Cabezales 

y revestimiento de cunetas etc. Se encuentra Localizado en los Municipios de Sensenti, La 

Labor y Sinuapa, Departamento de Ocotepeque. 
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Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 21.8 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los municipios de Sensenti, La Labor y Sinuapa 

del Departamento de Ocotepeque con una población beneficiada de 34,817 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 18.73 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 4.08 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

COSCO S. DE R.L. 

 

Fotografías del Proyecto 
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14. Ejecución del Proyecto: 

 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO: 

OCOTEPEQUE-ADUANA AGUAS CALIENTES”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la Rehabilitación del tramo de la carretera actual, manteniendo su 

geometría, dimensiones, subrasante en una longitud de 22 kilómetros, se construirá un 

tercer carril con una longitud de 3 km que terminarán en el puesto aduanero, el trazado se 

desarrolla en un entorno de un gran flujo de circulación de vehículos y rodeado de muchas 

edificaciones a lo largo del tramo, las actividades a construir consiste en la Pavimentación 

con concreto hidráulico (Whitetopping); la alternativa consiste en un mejoramiento de la 

carpeta existente mediante un bacheo, posterior una sobre capa de concreto hidráulico 

para proteger la estructura ya existente, una trocha que comprende dos carriles de 3.60 

m, los carriles están separados por pintura de demarcación de carril, con hombros de 0.85 

m., construcción de bordillos, Instalación de Alcantarillas, Cabezales y revestimiento de 

cunetas. Se encuentra Localizado en los Municipios de Ocotepeque, Sinuapa, Concepción 

y Santa Fe Departamento de Ocotepeque. 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 22.0 Km. 
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Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los municipios de Ocotepeque, Sinuapa, 

Concepción y Santa Fe, Departamento de Ocotepeque, con una población beneficiada de 

50,242 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 38.29 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 8.42 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNA S.A. DE C.V.  

 

Fotografías del Proyecto 

  

15. Ejecución del Proyecto: 

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO: 

OCOTEPEQUE-ADUANA EL POY”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la Rehabilitación del tramo de la carretera actual, manteniendo su 

geometría, dimensiones, subrasante en una longitud de 8 kilómetros, se construirá un 

tercer carril con una longitud de 3 km que terminarán en el puesto aduanero, el trazado se 

desarrolla en un entorno de un gran flujo de circulación de vehículos y rodeado de muchas 

edificaciones a lo largo del tramo, las actividades a construir consiste en la Pavimentación 

con concreto hidráulico (Whitetopping); la alternativa consiste en un mejoramiento de la 
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carpeta existente mediante un bacheo, posterior una sobre capa de concreto hidráulico 

para proteger la estructura ya existente, una trocha que comprende dos carriles de 3.60 

m, los carriles están separados por pintura de demarcación de carril, con hombros de 0.85 

m., construcción de bordillos, Instalación de Alcantarillas, Cabezales y revestimiento de 

cunetas. Se encuentra Localizado en el Municipios de Ocotepeque, Departamento de 

Ocotepeque 

Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 8.0 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de Ocotepeque, Departamento de 

Ocotepeque, con una población beneficiada de 27,440 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 40.14 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 3.21 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE ETERNA S.A. DE C.V.  
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Fotografías del Proyecto 

  

16. Ejecución del Proyecto: 

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CA-4, TRAMO: 

OCOTEPEQUE-EL PORTILLO”. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en la Rehabilitación del tramo de la carretera actual, manteniendo su 

geometría, dimensiones, subrasante en una longitud de 20 kilómetros, se construirá un 

tercer carril con una longitud de 12 km que inicia en Ocotepeque y termina en el Portillo, 

el trazado se desarrolla en un entorno de un gran flujo de circulación de vehículos y 

rodeado de muchas edificaciones a lo largo del tramo, las actividades a construir consiste 

en reciclaje de la carpeta asfáltica, base estabilizada con cemento, construcción de 

bordillos, pavimentación con concreto hidráulico MR=650 PSI, Instalación de Alcantarillas, 

Cabezales y revestimiento de cunetas etc. Se encuentra Localizado en el Municipios de 

Sinuapa y Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. 
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Mapa de Ubicación 

 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 20.0 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de Sinuapa y Ocotepeque, 

Departamento de Ocotepeque, con una población beneficiada de 38,528 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 6.91 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 1.38 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V. 

 

Fotografías del Proyecto 
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17. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 116, TRAMO SAN JUAN-MAPULACA, ETAPA I, SECCIÓN 

III, SAN JUAN - EL CARRIZAL (21.95KM)”, UBICADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE 

INTIBUCÁ Y LEMPIRA". 

 

Descripción del Proyecto 

Pavimentación de la vía con concreto hidráulico lo cual incluye: Todas las obras necesarias 

para el correcto funcionamiento de la vía entre las que se mencionan: Trabajos terracería 

para ampliación  de la sección típica existente, construcción del puente (L=40m) sobre el 

rio San Juan en estación 77+040, así como cajas puentes y todo tipo de obra de drenaje 

menor necesaria como ser instalación de alcantarillas de diferentes diámetros entre otras 

actividades; también contemplando los trabajos de señalización vial y obras 

compensatorias para las afectaciones del derecho de vía así como obras de mitigación 

ambiental. 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 21.95 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Juan y Erandique de los 

Departamentos de Intibucá y Lempira, con una población beneficiada de 46,396 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 38.72 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 8.50 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.   (SERMACO) 
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Fotografías del Proyecto 

  

18. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

TRAMO: GRACIAS - LA CAMPA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; ZONA OCCIDENTAL DE 

HONDURAS.". 

 

Descripción del Proyecto 

Se origina en la Ciudad de Gracias del Departamento de Lempira y se lleva a cabo sobre la 

ruta existente hacia la Comunidad de La Campa, la cual tenía una longitud original de 

16.32, pero con el diseño del proyecto y los cambios de alineamiento horizontal y vertical 

necesarios para mejorar las curvas y pendientes de la vía, el proyecto final tendrá una 

longitud de 15.21 KM. Contempla la terracería, pavimentación con concreto hidráulico y 

adoquines; la ampliación de dos puentes existentes de concreto reforzado y la 

construcción de un puente nuevo para sustituir un puente provisional existente tipo 

Bailey; drenaje de aguas lluvias, señalamiento horizontal y vertical, actividades de 

reasentamiento (PRI) y demás.  

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 15.21 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de Gracias y la Campa del 

Departamento de Lempira, con una población beneficiada de 26,191 habitantes. 
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Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 94.10 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 14.31 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

WILLIAM & MOLINA 

 

Fotografías del Proyecto 

  

19. Ejecución del Proyecto: 

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL - 

SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A." 

 

Descripción del Proyecto 

Consiste la ejecución de todas las obras necesarias en la pavimentación de los 15.09 Km 

de la carretera; con un pavimento de Concreto Hidráulico con espesor de 15 centímetros, 

mejoramiento de la subrasante y colocación de una Sub-base (e=0.15 m) estabilizada con 

cemento; mejoramiento de las estructuras de drenaje mayor y menor; finalizando con la 

instalación de señalización vertical y horizontal. 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 15.09 Km. 
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Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Francisco de Becerra y 

Juticalpa del Departamento de Olancho, con una población beneficiada de 25,550 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 49.16 % de la longitud 

del proyecto, equivalente a 7.41 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V. 

 

Fotografías del Proyecto 

  

 
20. Ejecución Del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO RN15 - EL BIJAGUAL, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS 

C.A.” 

 

Descripción del Proyecto 

Consiste la ejecución de todas las obras necesarias en la pavimentación de los 18.90 Km 

de la carretera; con un pavimento de Concreto Hidráulico con espesor de 15 centímetros, 

mejoramiento de la subrasante y colocación de una Sub-base (e=0.15 m) estabilizada con 
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cemento; mejoramiento de las estructuras de drenaje mayor y menor; finalizando con la 

instalación de señalización vertical y horizontal. 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 18.90 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Francisco de Becerra y 

Juticalpa del Departamento de Olancho, con una población beneficiada de 12,550 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 1.40 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 0.26 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

WILLIAM & MOLINA 

 
Fotografías del Proyecto 

  

21. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: SAN FRANCISCO DE 

BECERRA - SAN LUIS DE LAS LAJAS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, 

HONDURAS C.A. 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto está localizado en la zona Oriental del país, en el departamento de Olancho, 

comienza a la altura del casco urbano del Municipio de San Francisco de Becerra (Estación 
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0+000), y termina en la comunidad de San Luis de Las Lajas (Estación 13+300) también 

localizado en la jurisdicción del municipio de San Francisco de Becerra, departamento de 

Olancho. El proyecto consiste en la colocación de 17 cm de una losa de concreto 

hidráulico MR= 650 psi, sobre la estructura conformada de sub base estabilizada con 

cemento con un espesor de 15 cm, movimiento de tierra, drenajes menores y mayores, 

obras conexas y servicios, actividades de conservación de puentes e Implementación de 

las medidas contenidas en los documentos medioambientales y sociales del sistema de 

gestión ambiental y social del proyecto. 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 13.30 Km. 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de San Francisco de Becerra y 

Juticalpa del Departamento de Olancho, con una población beneficiada de 12,500 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del del 4.64 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 0.62 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A DE C.V 

 

Fotografías del Proyecto 
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22. Ejecución del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 

CARRETERO OAK RIDGE - CAMP BAY, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, 

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA.” 

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto del tramo carretero no pavimentado; comprende la pavimentación con 

concreto hidráulico de 4000 psi de 10.6 km de carretera, de un espesor variable desde 16 

Cm hasta 22 cms, más obras complementarias, como ser componentes de aguas potables/ 

aguas negras, componentes eléctricos, componentes ambientales, componentes de 

muros y gaviones, componentes de drenajes menor, componentes de señalización y, por 

último, pero no menos importante terracería y pavimento. 

Longitud 

El Proyecto tiene una Longitud de 13.30 Km. 

Beneficiarios 
El Proyecto Beneficiará a los pobladores del municipio de José Santos Guardiola del 

Departamento de Islas de la Bahía, con una población beneficiada de 583 habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 55.98 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 5.93 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

CONSTRUCTORA CELAQUE 
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Fotografías del Proyecto 

  

 
23. Ejecución del Proyecto: 

REHABILITACIÓN SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: 

TEGUCIGALPA-EL GUANABANO (SALIDA A OLANCHO), ETAPA I, UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A. 

 

Descripción del Proyecto 

El Tramo de la referencia inicia en la estación 0+000 Comayagüela y finaliza en la estación 

7+220 en la comunidad de El Guanábano, municipio del Distrito Central, en el 

departamento de Francisco Morazán. 

Consiste en la Rehabilitación con Concreto Hidráulico sobre la Carpeta Asfáltica de 7.22 

Km en tramos de 2 carriles (3.52 Km) y 3 carriles (3.7 Km) con pavimento de concreto 

hidráulico de losas con un espesor de 23 cm, la sección típica consta de tramos con 3 

(tres) carriles con un ancho de 11.25 m y 3.8 cada uno y de 2 (dos) carriles con un ancho 

de 7.3 m, con hombros de 2.20 m de ancho, ampliación del drenaje existente y 

construcción de tragantes. 
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Mapa de Ubicación 

 

Beneficiarios 

El Proyecto Beneficiará a los pobladores de los Municipios del Distrito Central en el 

Departamento de Francisco Morazán con una población beneficiada de 1,310,204 

habitantes. 

Situación Actual del Programa o Proyecto 

En el Proyecto en el año 2024 se logró una ejecución física del 51.64 % de la longitud del 

proyecto, equivalente a 3.73 kilómetros ejecutados. 

Contratista 

EMPRESA CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S.A. de C.V. (W & M) 

 

Fotografías del Proyecto 
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24. Proyectos Finalizados y Recepcionados Año 2024: 
 
“OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS, 

CARRETERA CA-5 SUR, TRAMO “LA MORAMULCA, FASE1”, UBICADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A.” 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: 

NACO-LA ENTRADA, SUBTRAMO 1: NACO-QUIMISTÁN, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO 

DE SANTA BÁRBARA, HONDURAS C. A 

  

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LAS LOMAS-TERRERO BLANCO, TRAMO A: LAS LOMAS 

- EL JICARITO, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LAS LOMAS-TERRERO BLANCO, TRAMO B: EL JICARITO 

- TERRERO BLANCO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 

  

REHABILITACIÓN SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: 

SIGUATEPEQUE – JESUS DE OTORO, UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA 

E INTIBUCÁ, HONDURAS C.A.  
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CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: AMAPA – SAN ANTONIO DE 

CORTÉS, RN-90 (L. 9.64 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS C.A.  

  

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: PEÑA BLANCA – LOS NARANJOS, DEPARTAMENTO DE 

CORTÉS, HONDURAS, C.A.  

  

REHABILITACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO “LIMONES – POZO 

ZARCO – SALAMÁ” FASE I; TRAMO: LIMONES – PUENTE QUEBRADA ULÚA, UBICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 
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Problemas Identificados 

1. Desafíos Financieros: 

El principal desafío que enfrentamos está relacionado con los aspectos financieros, ya 

que los pagos se acreditan con retraso. Esta situación afecta directamente la ejecución 

de los proyectos, provocando demoras y complicando el cumplimiento de los plazos 

establecidos. 

2. Falta de una Base de Datos Centralizada: 

Actualmente no contamos con una base de datos centralizada que proporcione 

información completa y detallada sobre las vías primarias, secundarias y terciarias del 

país. La ausencia de esta herramienta dificulta el acceso rápido a la información 

necesaria, afectando la eficiencia en la formulación y planificación de proyectos. 

 
Retos Principales 

1. Optimización de Procesos de Revisión y Aprobación: 

Uno de los mayores retos es mejorar los ciclos de revisión y aprobación de 

modificaciones y órdenes de cambio en los contratos. Las demoras en estos 

procesos afectan los tiempos de respuesta y reducen la eficiencia general de la 

gestión administrativa. 

Para abordar este desafío, se considera clave: 

o Simplificar y agilizar los procesos de revisión. 

o Implementar procedimientos más claros y directos. 

Estas mejoras permitirían una gestión más eficiente, acelerarían la ejecución de proyectos 

y garantizarían el cumplimiento de los plazos establecidos. Además, contribuirían a una 

mayor eficacia en la atención y administración de los recursos disponibles. 
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Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada 

 

 Mejora de la infraestructura vial: Se realizaron trabajos de estabilización y 

mantenimiento en más de 500 kilómetros de carreteras de tierra, mejorando la 

calidad y seguridad de las rutas para el transporte de personas, granos básicos entre 

otros. 

 

Departamento de Lempira 

  

 

 

Departamento de Cortés 
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Departamento de Santa Bárbara 

  

 

Departamento de Ocotepeque  

  

 

Departamento de Olancho 
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Departamento de Yoro 

  

 
Logros Alcanzados en la Red Vial No Pavimentada 

• Reducción de tiempos de viaje: Gracias a los trabajos de acondicionamiento y nivelación en los 

caminos rurales, se logró reducir el tiempo de traslado entre un municipio, aldea o caserío. 

• Prevención de accidentes: Se implementaron actividades como remoción de derrumbes, acceso 

a paso, construcción de desagües, construcción de obras de drenaje para mejorar la vida de la 

carretera. 

• Acceso a comunidades rurales: Se construyeron o repararon más de 400 kilómetros de 

carretera, lo que mejoró el acceso de las comunidades rurales a servicios básicos como salud, 

educación y mercados, beneficiando directamente a 800 familias aproximadamente. 

• Fortalecimiento de la conectividad: Se intervino en los tramos más críticos de la red de 

carreteras de tierra, logrando una conexión más fluida entre municipios, facilitando el 

transporte y comercio entre municipios. 

• Mejora en la resistencia de las carreteras: Se llevó a cabo un proceso de compactación y 

mejoramiento del material de base en aproximadamente 100 kilómetros de carretera, lo que 

aumenta su durabilidad y reduce los costos de mantenimiento recurrentes. 

• Generación de empleo local: Las obras de mejora en las carreteras de tierra permitieron la 

creación de empleo temporal para más de 25000 personas de la zona, contribuyendo al 

desarrollo económico local. 
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Cuadro Resumen de Proyectos Ejecutados en 2024  

A continuación, se presenta tabla resumen de los proyectos que se ejecutaron durante el 
año 2024 de la Red Vial No Pavimentada 

No. Departamento  Kilómetros  Inversión  

1 Atlántida  75.52 L32,468,048.45 

2 Choluteca 71.76 L15,091,441.21 

3 Colón  24 L2,185,366.63 

4 Copán  191.67 L53,983,582.54 

5 Cortés 56.42 L34,773,711.43 

6 El Paraíso 28.52 L9,039,193.72 

7 Francisco Morazán  149.13 L55,928,287.90 

8 Intibucá 6.2 L1,919,898.60 

9 La Paz 24.42 L994,890.81 

10 Ocotepeque  86.94 L35,405,867.30 

11 Olancho  385.95 L95,686,064.28 

12 Santa Bárbara  122.02 L39,879,732.57 

13 Colón  24 L2,185,366.63 

    TOTAL L379,541,452.07 

 

 
  



 

190 

 

 

 

Gráfico de los Kilómetros ejecutados por Departamento de la Red Vial No Pavimentada en 
el año 2024 

 
 
Retos y Problemas 

1. Condiciones climáticas adversas 

• Problema: Las lluvias intensas retrasaron el avance de las obras y afectaron la 

calidad del trabajo, provocando erosión o la acumulación de agua en las obras. 

• Reto: Establecer planes de contingencia para evitar que las condiciones climáticas 

interrumpan el avance del proyecto, como el uso de materiales 

impermeabilizantes o la planificación de trabajos durante la temporada más 

favorable. 

2. Dificultades en la obtención de materiales 
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• Problema: Escasez de bancos de material en ciertos proyectos, lo que puede 

generar retrasos o incremento de costos. 

• Reto: buscar fuentes alternas de materiales para evitar interrupciones en la obra. 

3. Topografía compleja 

• Problema: Terrenos con pendientes pronunciadas, zonas de roca dura, suelos 

inestables o zonas de alto riesgo geológico dificultaron las labores de excavación y 

movimiento de tierras. 

• Reto: Realizar estudios topográficos detallados antes de la obra y adoptar 

tecnologías como equipos de excavación especializada o el uso de métodos de 

estabilización de suelos. 

4. Accesibilidad y transporte 

• Problema: El acceso a las áreas de trabajo puede ser complicado debido a caminos 

en mal estado o la lejanía de la obra de fuentes de abastecimiento de materiales. 

• Reto: Mejorar la infraestructura de acceso y establecer rutas eficientes para el 

transporte de materiales y maquinaria pesada. 

5. Problemas con la maquinaria y equipos 

• Problema: La maquinaria y los equipos pesados pueden sufrir fallas y al estar en la 

montaña se dificulta la reparación del mismo.  

• Reto: Implementar un plan de mantenimiento preventivo, asegurarse de tener 

repuestos disponibles y contar con proveedores de alquiler de equipos en caso de 

emergencias. 

6. Factores geotécnicos 

• Problema: Condiciones del suelo que no son aptas para el tipo de obra que se 

pretende realizar, como suelos expansivos o inestables que pueden 

comprometer la estabilidad de la terracería. 
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• Reto: Realizar estudios geotécnicos previos y, si es necesario, reforzar el terreno o 

cambiar el diseño de la obra para garantizar su durabilidad. 

7. Gestión de costos 

• Problema: el pago de las estimaciones en tiempo y forma es un factor que influye 

directamente con la ejecución de los proyectos, ya que los contratistas llevan 

cantidad N de proyectos y si no les están pagando en tiempo se quedan cortos 

económicamente.  

• Reto: Realizar un presupuesto detallado y revisar periódicamente los pagos 

durante la obra para ajustar el plan financiero. Tener un mejor programa de 

desembolso para evitar atrasos en diversos proyectos.  

Unidad de Conservación de la Red Vial Pavimentada 

La UCRVP ejecuto más de 85 proyectos en el 2024, los trabajos realizados por esta Unidad 

se resumen a continuación: 

• Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada: En nuestra unidad, gestionamos una 

amplia variedad de proyectos de bacheo, recarpeteo, doble tratamiento. Dentro de 

estas actividades la que más destaca es El bacheo con mezcla asfáltica, en el 2024 

se intervinieron más de 176.39 km, contribuyendo a la optimización de la Red Vial 

Oficial del País. 
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• Carreteras nuevas: En nuestra unidad, están finalizando dos proyectos de 

rehabilitación de concreto hidráulico sobre una base estabilizada con cemento, con 

el objetivo de mejorar la infraestructura de las carreteras primarias. Estas obras 

buscan optimizar la comunicación vial con destino a la Capital de la República, 

contribuyendo así al impulso del desarrollo del país, la longitud de pavimento de 

concreto Hidráulico ejecutado es de 10,500 metros lineales. 

  

• Fallas: La UCRVP intervino múltiples de fallas principalmente en las carreteras del 

occidente del Pas, las intervenciones consistieron en la construcción de estructuras 

de confinamiento, refuerzos con muros de tierra armada entre otras actividades 

complementarias, reconstrucción de la estructura del pavimento afectado, aceras 

bordillos entre otros. 
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A continuación, una tabla resumen que proporciona un desglose completo de los proyectos 

ejecutados en la red vial pavimentada por cada Departamento. En la tabla se incluyen los 

montos ejecutados por Departamento, la cantidad de kilómetros intervenidos, así como el 

número total de proyectos ejecutados en cada departamento. Esta información permitirá 

obtener una visión más clara y detallada del impacto y alcance de las obras realizadas, 

facilitando la evaluación de los recursos distribuidos y los avances alcanzados en cada 

región. 

CUADRO RESUMEN 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

MONTO 
CANTIDAD KM 
INTERVENIDOS 

Atlántida 5 11,802,738.01 19.67 

Choluteca 3 46,528,560.29 77.55 

Colón 0  0.00 

Comayagua 2 21,737,201.08 36.23 

Copán 13 86,966,943.95 144.94 

Cortés 12 112,277,466.34 187.13 

El Paraíso 4 194,122,817.76 323.54 

Francisco Morazán 11 214,999,032.95 358.33 

Gracias a Dios 0 0 0.00 

Intibucá 1 45,634,651.68 76.06 

La Paz 9 21,543,678.52 35.91 

Lempira 2 15,815,308.94 26.36 

Ocotepeque 0 0 0.00 

Olancho 10 67,148,107.27 111.91 

Santa Bárbara 1 13,296,778.29 22.16 

Valle 6 13,103,133.21 21.84 

Yoro 6 19,084,484.33 31.81 

Islas de la Bahía 0 0 0.00 

 
Problemas: 

• Hemos identificado que el principal desafío que enfrentamos radica en el aspecto 

financiero, ya que hemos observado que los pagos se acreditan con retraso. Esta 

situación impacta negativamente en la ejecución de los proyectos, generando 

demoras y dificultando el cumplimiento de los plazos establecidos. 

• También hemos identificado la ausencia de una base de datos centralizada que nos 

proporcione información detallada sobre las vías primarias, secundarias y terciarias 
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del país. Contar con esta herramienta sería fundamental para optimizar el proceso 

de formulación de proyectos, facilitando el acceso a la información necesaria de 

manera rápida y eficiente. 

Retos: 

• Mejorar los ciclos/procesos de revisión/aprobación de Modificaciones y Ordenes de 

cambio a los contratos ha representado uno de los mayores retos a los que nos 

hemos enfrentado. Esta demora no solo afecta el tiempo de respuesta, sino que 

también impacta la eficiencia general de los procedimientos administrativos. Para 

superar este obstáculo, consideramos fundamental simplificar y agilizar los procesos 

de revisión. Implementar procedimientos más directos y claros podría reducir los 

tiempos de espera, optimizando la gestión administrativa y permitiendo una 

ejecución más rápida de los proyectos. La mejora de estos procesos no solo 

incrementaría la eficiencia interna, sino que también favorecería una mejor 

atención y cumplimiento de los plazos establecidos. 

Unidad de Fondos BCIE 

  

PROYECTOS A EJECUTARSE CON FUENTE DE 
FONDOS BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 

PRĖSTAMO 
LICITACIÓN Y 

ÚLTIMA FECHA DE 
ACCIÓN 

RESULTADO 
ALCANZADO 

1 

Supervisión de las obras para la Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Danlí – Trojes 
ubicada en Departamento de El Paraíso, 
LOTES I a III: DANLÍ – EL EMPALME 22.82 KM.; 
EMPALME - CHAPARRAL 27.59 KM; 
CHAPARRAL - TROJES 27.59 KM (TOTAL 78 
KM) 

2333 

CPI-SIT-BCIE-001-
2024 2024.06.24 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 
evaluación UATI 

2 

Construcción de las obras para la 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Danlí – Trojes ubicada en Departamento de El 
Paraíso, LOTES I a III: DANLÍ – EL EMPALME 
22.82 KM.; EMPALME - CHAPARRAL 27.59 KM; 
CHAPARRAL - TROJES 27.59 KM (TOTAL 78 
KM) 

2333 

LPI-SIT-BCIE-001-
2024 2024.12.23 

Asignación Lotes I y II 
en proceso de 
documentación UATI; 
Lote III en evaluación 

3 

Servicios de Consultoría para el Diseño Final 
del Mejoramiento de la Carretera Santa Rosa 
de Copán - Cucuyagua 

2333 CPI-SIT-BCIE-004-
2024  2024.09.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 
evaluación UATI 

4 

Servicios de Consultoría para el Diseño Final 
de la Construcción del Libramiento de la 
Ciudad de El Progreso 

2333 CPI-SIT-BCIE-002-
2024 2024.10.01 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 
evaluación UATI 
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PROYECTOS A EJECUTARSE CON FUENTE DE 
FONDOS BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 

PRĖSTAMO 
LICITACIÓN Y 

ÚLTIMA FECHA DE 
ACCIÓN 

RESULTADO 
ALCANZADO 

5 

Servicios de Consultoría para el Diseño 
Final del Libramiento de la Ciudad de 
San Pedro Sula (Chamelecón-Naco) 

2333 CPI-SIT-BCIE-005-
2024  2024.10.01 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

6 

Servicios de Consultoría para la Supervisión 
del Diseño y Construcción de la Ampliación y 
Mejoramiento de la Carretera La Barca-El 
Progreso 

2333 CPI-SIT-BCIE-003-
2024 2024.12.11 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

7 
Diseño, Ampliación y Mejoramiento de la 
Carretera La Barca - El Progreso 

2333 LPI-SIT-BCIE-002-
2024 2024.12.11 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

8 

Construcción y Pavimentación de la Carretera 
con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta 
el Tizatillo, para el Libramiento Anillo 
Periférico, Carretera CA-5 Sur, ubicado en 
Departamento de Francisco Morazán 

2221 LPI-SIT-BCIE-006-
2024 2024.12.26 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

9 

Supervisión Pavimentación de la Carretera 
con cuatro carriles del Tramo La Cañada hasta 
el Tizatillo, para el Libramiento Anillo 
Periférico, Carretera CA-5 Sur, ubicado en 
Departamento de Francisco Morazán 
(Precalificación previa) 

2221 CPI-SIT-BCIE-009-
2024 2024.12.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

10 

Servicios de Consultoría para la Supervisión 
del Diseño y Mejoramiento de la Carretera 
Ojo de Agua – Cantarranas. 

2333 CPI-SIT-BCIE-008-
2024 2024.12.27 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

11 
Diseño y Mejoramiento de la Carretera Ojo de 
Agua – Cantarranas 

2333 LPI-SIT-BCIE-005-
2024 2024.12.27 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

12 

Servicios de Consultoría para la Supervisión 
del Diseño y Construcción de la Ampliación y 
Mejoramiento de la Carretera El Progreso – 
Tela. Lote 1: El Progreso – Santiago: Km 8+400 
al Km 38+600 CA - 13 (antes del Puente 
Santiago), y Lote 2: Santiago – Tela: Km 
38+600 (Puente Santiago) al Km 68+348 CA - 
13 (Los Almendros). 

2333 CPI-SIT-BCIE-006-
2024 2024.12.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

13 

Diseño Ampliación y Mejoramiento de la 
Carretera El Progreso – Tela; Lote 1: El 
Progreso – Santiago: 8+400 a 38+600 CA 13 
(antes del Puente Santiago); Lote 2: Santiago – 
Tela: 38+600 (Puente Santiago) a 68+348 CA 
13 (Los Almendros). 

2333 LPI-SIT-BCIE-003-
2024 2024.12.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

14 

Supervisión del Diseño y Rehabilitación de la 
Carretera Tela- La Ceiba; Lote 1: Tela – 
Siempre Viva: 0+000 a 34+900 CA 13; Lote 2: 
Siempre Viva – San Francisco: 34+900 a 
61+400 CA 13 (Cuarto Batallón de Infantería); 
Lote 3: San Francisco – La Ceiba: 61+400 

2333 CPI-SIT-BCIE-007-
2024 2024.12.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 
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PROYECTOS A EJECUTARSE CON FUENTE DE 
FONDOS BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 

PRĖSTAMO 
LICITACIÓN Y 

ÚLTIMA FECHA DE 
ACCIÓN 

RESULTADO 
ALCANZADO 

(Cuarto Batallón de Infantería) a 94+320 
(antes del Puente Saopín). 

15 

Diseño y Rehabilitación de la Carretera Tela- 
La Ceiba; Lote 1: Tela – Siempre Viva: 0+000 a 
34+900 CA 13; Lote 2: Siempre Viva – San 
Francisco: 34+900 a 61+400 CA 13 (Cuarto 
Batallón de Infantería); Lote 3: San Francisco – 
La Ceiba: 61+400 (Cuarto Batallón de 
Infantería) a 94+320 (antes del Puente 
Saopín). 

2333 LPI-SIT-BCIE-004-
2024 2024.12.30 

Recepción de ofertas; 
en proceso de 

evaluación UATI 

 

Dirección General de Infraestructura 
Nacional 
Puentes y Estructuras Metálicas 

La Unidad de Puentes y Estructuras Metálicas ejecutó con éxito una serie de proyectos 

estratégicos destinados a fortalecer la red vial del país. Estas intervenciones abarcaron la 

construcción de nuevas obras, la rehabilitación de infraestructura y el mantenimiento de 

puentes en diferentes regiones.  

El enfoque integral de estos proyectos garantiza una red vial más segura y funcional, 

promoviendo el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas y 

reafirmando el compromiso con el progreso sostenible del país. 

 

El Proyecto con mayor Inversión Económica 

Puente “Juan Manuel” en El Hormiguero Catacamas, Olancho esta obra beneficia a más 

de 120 mil habitantes entre productores de granos, caficultores, ganaderos y usuarios del 

sector transporte. 

Este puente representa una infraestructura estratégica para la conectividad de la región, 

asegurando el tránsito eficiente de personas, bienes y servicios. Su mantenimiento fue 

esencial para preservar su operatividad y garantizar la seguridad vial, evitando costos 

mayores por un deterioro futuro. 
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Proyectos Unidad de Puentes y Estructuras Metálicas 

 

Proyectos más destacados de la Unidad de Puentes y Estructuras Metálicas 

En el año 2024, se han ejecutado con éxito una serie de proyectos de infraestructura de 

puentes en varias regiones de Honduras, con un total de inversión de L. 33,920,592.51 

Todos los proyectos presentan un 100% de porcentaje de ejecución, lo que demuestra una 

gestión eficiente de los recursos. 

  

Olancho: L. 23,329,483.96 (68.78%) 

Santa Bárbara: L. 3,702,915.94 (10.92%) 

Intibucá: L. 3,276,035.08 (9.66%) 

Colón: L. 2,079,378.73 (6.13%) 

Lempira: L. 1,532,778.80 (4.52%) 
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Unidad de Obras Urbanas 

La Unidad de Obras Urbanas ha llevado a cabo una serie de proyectos clave para mejorar 

la infraestructura urbana del país.  

Estos proyectos incluyeron la construcción de nuevas calles, la rehabilitación de avenidas 

existentes y la pavimentación de áreas estratégicas en diversas ciudades y municipios.  

 

El Proyecto con mayor Inversión Económica 

Construcción de caja puente en Aldea El Terrero, Namasigüe, con una inversión de L. 

3,698,752.93, mejora la conectividad vial, optimizando el transporte de personas y bienes. 

Facilita el acceso a mercados y servicios, contribuye a la seguridad vial y promueve el 

desarrollo económico de la región. Además, genera empleo local durante su ejecución, 

beneficiando a la comunidad. 

 

  



 

200 

 

 

 

Proyectos Unidad de Obras Urbanas 

 

Proyectos más destacados de la Unidad de Puentes y Estructuras Metálicas 

En el año 2024, se han ejecutado con éxito una serie de proyectos de infraestructura en 

Honduras, con un total de inversión de L. 31,108,485.41. Todos los proyectos presentan 

un 100% de porcentaje de ejecución, lo que demuestra una gestión eficiente de los 

recursos. 

Choluteca: L. 6,980,058.98 (22.4%) 

Cortés: L. 6,959,053.81 (22.4%) 

Francisco Morazán: L. 6,686,077.29 (21.5%) 

Comayagua: L. 3,693,987.30 (11.9%) 

Valle: L. 3,503,764.58 (11.3%) 

Colón: L. 3,285,543.45 (10.5%)  



 

201 

 

 

 

 

 

   

 

Valle de Sula 

La Unidad de Valle de Sula llevó a cabo de manera exitosa una serie de proyectos clave 

orientados a mejorar la red de carreteras del país. Estas iniciativas incluyeron la 

edificación de nuevas estructuras, la rehabilitación de infraestructuras existentes y el 

mantenimiento de puentes en diversas localidades.  

El enfoque integral de estas actividades asegura una red vial más segura y operativa, 

fomentando el desarrollo económico y social de las comunidades involucradas y 

reafirmando el compromiso con el avance sostenible del país. 

 

El Proyecto con Mayor Inversión Económica 

Retiro de tramo de bordo y construcción de escollera en el sector Solutepe, Municipio de 

El Progreso, con una inversión de L. 24,158,486.92, busca mejorar la infraestructura 

hídrica y beneficiar a más de 120 mil habitantes, incluidos agricultores y comerciantes.  

Al fortalecer la seguridad contra inundaciones y mejorar la conectividad, la intervención 

asegura un tránsito eficiente de personas y bienes, promoviendo el desarrollo económico 
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local. La correcta implementación y mantenimiento son esenciales para maximizar los 

beneficios y evitar futuros gastos por daños. 

 

Proyectos Unidad de Valle de Sula 

 

Proyectos más destacados de la Unidad de Valle de Sula 

En 2024, se ejecutaron con éxito una serie de proyectos de infraestructura en Honduras, 

con una inversión total de  

L. 50,934,944.28. Todos los proyectos presentan un 100% de avance físico, reflejando una 

gestión eficiente de los recursos. 

Yoro: L. 31,109,532.29 (64.5%) 

Cortés: L. 19,825,411.99 (41.2%)  
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Hospitales 

Avance Financiero Hospital Santa Barbara 

 

 

  

 

 

 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 

TOTAL SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2024 

PAGADO AL 10 DE 

ENERO 2024 

DISPONIBLE SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PORCENTAJE 

TOTAL 

EJECUTADO 

PRE-INVERSIÓN L. 81,647,644.45 L. 76,987,731.00 L. 76,987,730.05 L. 4,659,914.40 94.29% 

CONSTRUCCIÓN L. 1,086,950,982.85 L. 199,220,823.0 L. 196,240,969.53 L. 890,710,013.32 18.05% 

SUPERVISIÓN L. 86,837,777.78 L. 37,384,983.0 L. 36,458,256.91 L. 50,379,520.87 41.98% 

EQUIPAMIENTO L. 492,000,575.75 L. 0.00 L. 0.00 L. 492,000,575.75 0.00 

ADMINISTRACIÓN L. 35,661,979.20 L. 11,052,251.0 L. 10,587,545.45 L. 25,074,433.75 29.69% 

TOTAL L. 1,783,098,960.03 L. 324,645,788.00 L. 320,274,501.94 1,462,824,458.09 17.96% 
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Avance Físico Hospital Santa Barbara 

 

 

Avance Financiero Hospital Ocotepeque 

 

ETAPA II- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (23.52%-AVANCE) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDAD 

POR EJECUTAR 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 

 

217 UNIDADES 

 

171 UNIDADES 

 

54.11% 

SE ESTÁN REALIZANDO 

EXCAVACIONES EN MODULO 

1,2,3,4,5,8 Y 9 

 

FUNDICIÓN DE ZAPATAS 

 

201 UNIDADES 

 

200 UNIDADES 

 

50.12% 

SE ESTÁN REALIZANDO 

FUNDICIONES EN MODULO 

1,2,3,4,5,8 Y 9 

FUNDICIÓN DE PEDESTALES 104 UNIDADES 298 UNIDADES 25.87% MODULO 1,2,4,8,9 

 

IZADO DE COLUMNAS 

 

14 UNIDADES 

 

429 UNIDADES 

 

3.16% 

 

MODULO 9 

 

PILOTES EXCAVADOS 

 

1110 UNIDADES 

 

72 UNIDADES 

 

60.44% 

 

MODULO 6 Y 7 

PILOTES FUNDIDOS 110 UNIDADES 72 UNIDADES 60.44% MODULO 6 Y 7 

VIGA TENSORA FUNDIDA 150 UNIDADES 402 UNIDADES 27.17% MODULO 1,2,3,4,5 

 

 

 

 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 

TOTAL SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2024 

PAGADO AL 10 DE 

ENERO 2024 

DISPONIBLE 

SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PORCENTAJE 

TOTAL 

EJECUTADO 

PRE-INVERSIÓN L. 32,162,500.00 L.31,776,893.00 L. 31,779,083.51 L.383,416.49 98.81% 

CONSTRUCCIÓN L. 379,948,867.70 L. 176,678,955.00 L. 176,678,954.24 L. 203,269,913.46 46.50% 

SUPERVISIÓN L. 33,125,000.00 L. 12,962,536.00 L. 12,962,535.55 L. 20,162,464.45 39.13% 

EQUIPAMIENTO L. 235,000,365.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 235,000,365.00 0.00% 

ADMINISTRACIÓN L. 13,882,382.30 L. 2,856,500.00 L. 2,458,500.00 L. 11,423,882.30 17.71% 

TOTAL L. 694,119,115.00 L. 224,277,075.00 L. 223,879,073.30 L. 470,240,041.70 32.25% 
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Avance Físico Hospital Ocotepeque 

 

Avance Físico Hospital Ocotepeque 

 

 

 

ETAPA I- TERRACERÍA (100%- AVANCE) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDAD POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

TERRACERÍA 1 UNIDAD - 100% COMPLETADO 

ETAPA II - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (95.14%- AVANCE) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDAD POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 177 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

EXCAVACIÓN DE VIGA 

TENSORA 
576.92 ML 0 ML 100% COMPLETADO 

FUNDICIÓN DE VIGA 

TENSORA 
576.92 ML 0 ML 100% COMPLETADO 

FUNDICIÓN DE ZAPATAS 177 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

FUNDICIÓN DE 

PEDESTALES 
172 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

IZADO DE COLUMNAS 172 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

VIGAS DE ENTREPISO 322 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

VIGAS DE AZOTEA 

EDIFICIO PRINCIPAL 
371 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

VIGAS TECHO MEDICO 

QUIRURGICO 
517 UNIDADES 0 UNIDADES 100% COMPLETADO 

INSTALACIÓN DE LAMINA 

ESTRUCTURAL PARA 

LOSACERO 

 

6345.0 M2 

 

433.0 M2 

 

93.61% 

 

FUNDICION DE LOSA DE 

CONCRETO 

 

6345.0 M3 

 

433.0 M3 

 

93.61% 

 

 

 

PERFORACIÓN DE POZO 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
OBSERVACIONES 

 

PERFORACIÓN DE POZO 

 

1 UNIDAD 

 

100% 

SE REALIZARON DOS 

PERFORACIONES Y SE INSTALÓ LA 

TUBERÍA 
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Avance Financiero Hospital Salamá 

 

 

  

 

 

COMPONENTES 

PRESUPUESTO 

TOTAL SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2024 

PAGADO AL 10 DE 

ENERO 2024 

DISPONIBLE SEGUN 

ENMIENDA No. 1 

PORCENTAJE 

TOTAL 

EJECUTADO 

PRE-INVERSIÓN L. 32,162,500.00 L. 31,776,893.0 L. 31,776,893.00 L. 385,607.00 98.80% 

CONSTRUCCIÓN L. 379,448,867.70 L. 171,136,304.00 L. 171,127,302.74 L. 208,321,564.96 45.10% 

SUPERVISIÓN L. 33,625,000.00 L. 15,077,337.00 L. 13,860,309.91 L. 19,764,690.09 41.22% 

EQUIPAMIENTO L. 235,000,365.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 235,000,365.00 0.00% 

ADMINISTRACIÓN L. 13,882,382.30 L. 3,456,667.00 L. 3,024,166.66 L. 10,858,215.64 21.78% 

TOTAL L. 694,119,115.00 L. 221,447,201.00 L.219,788,672.31 L. 474,330,442.69 31.66% 
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Avance Físico Hospital Salamá 

 

Avance Físico Hospital Salamá 

 

 

  

 

ETAPA I (AVANCE 100%) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDAD POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

TERRACERÍA 1 UNIDAD - 100% COMPLETADO 

AVANCE TOTAL DE LA ETAPA I 100% TERRACERÍA 

ETAPA II (AVANCE 100%) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDAD POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

FUNDICIÓN DE 

ZAPATAS 
57 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 1 Y 3 

ENCOFRADO DE VIGA 

TENSORA 
23 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 1 y 3 

FUNDICIÓN DE VIGA 

TENSORA 
23 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 1 y 3 

IZADO DE COLUMNAS 84 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% 
ZONA 1 y 3, SE ESTA APLICANDO 

PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 

VIGAS DE ENTREPISO 363 UNIDADES 10 UNIDADES 100.00% 
SE INCIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAMINA PARA LOSACERO 

VIGAS DE AZOTEA 264 UNIDADES 264 UNIDADES 100.00% 
ZONA 1 y 3, SE ESTA APLICANDO 

PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 

VIGAS RAMPA 52 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 1 Y 3. FINALIZADO ZONA 3 

FUNDICIÓN DE VIGA 

TENSORA 
28 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 2 

INSTALACIÓN DE 

PERFILES 
44 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 4 

FUNDICIÓN DE 

ZAPATAS 
44 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% ZONA 4 

FUNDICIÓN DE VIGAS 

TENSORAS 
116.03 ml 0 ml 100.00% ZONA 4 

VIGAS DE ENTREPISO 85 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% 
SE INCIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAMINA PARA LOSACERO 

VIGAS DE AZOTEA 114 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% 
ZONA 4, SE ESTA APLICANDO 

PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 

FUNDICION DE 

LOSACERO 
372.98 M3 0 M3 100.00% SE INICIÓ LA FUNDICIÓN EN ZONA 1 

AVANCE TOTAL DE LA ETAPA II 100.0% CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
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Avance Financiero Hospital Roatán 

 

 

 
Avance Físico Hospital Roatán 

 

 

COMPONENTES 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2024 

PAGADO AL 10 DE 

ENERO 2024 
DISPONIBLE 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

ADMINISTRACIÓN L. 4,400,000.00 L.0.00 L. 0.00 L. 4,400,000.00 0.00% 

CONSTRUCCIÓN L. 447,162,659.36 L. 254,549,052.00 L. 254,549,051.31 L. 192,613,608.05 56.93% 

SUPERVISIÓN L. 16,000,000.00 L. 16,015,557.00 L. 10,188,590.57 L. 5,811,409.43 63.68% 

TOTAL L. 467,562,659.36 L 270,564,609.00 L. 264,737,641.88 L. 202,825,017.48 56.62% 

 

 

HOSPITAL DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN CONTINUA ROATÁN (AVANCE FÍSICO- 51.35%) 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA MAYOR 

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDADES 

POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

 

OBSERVACIONES 

CONFORMACIÓN DE 

TERRENO 
17,324.72 247.64 98.59% 

 

EXCAVACIÓN MURO DE 

RETENCIÓN 
3,352.78 M2 0 M2 100.00% COMPLETADO 

CONCRETO DE LIMPIEZA 

EN MURO DE RETENCIÓN 
3,352.78 M3 0 M3 100.00% COMPLETADO 

FUNDICIÓN DE MURO DE 

RETENCIÓN 
1753.19 M2 0 M2 100.00% COMPLETADO 

ARMADO DE MURO DE 

RETENCIÓN 
159,979.82 KG 0 KG 100.00% COMPLETADO 

ENCOFRADO DE MURO DE 

RETENCIÓN 
2,416.65 M2 0 M2 100.00% COMPLETADO 

INSTALACIONES DE 

TUBERÍA DE CONCRETO 
62.00 ML 0 ML 100.00% COMPLETADO 

 

 

ARMADO DE ZAPATAS 

 

 

43 UNIDADES 

 

 

0 UNIDADES 

 

 

100.00% 

SE FINALIZO EL ARMADO Y 

FUNDIDO DE ZAPATAS Y 

PEDESTALES PREFABRICADOS 

PARA SER INSTALADOS 

POSTERIORMENTE. 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 49 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00%  

FUNDICIÓN DE ZAPATAS 49 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00%  

FUNDICIÓN DE 

PEDESTALES 
43 UNIDADES 0 UNIDADES 100.00% 

 

ARMADO DE DISIPADOR 5375.49 M2 600.51 M2 89.95%  

FUNDICIÓN DE 

DISIPADOR 
45.81 M3 5.05 M3 90.07% 

 

 

PERFORACIÓN DE POZO 

 

1 UNIDAD 

  

100% 

 

COMPLETADO 
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Avance Físico Hospital Roatán  

 

 

 

 

HOSPITAL PÚBLICO DE ROATÁN (AVANCE 97.5%) 

ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADAS PORCENTAJE DE AVANCE 

DEMOLICIÓN 1 UNIDAD 100% 

CORFORMACIÓN DE 

TERRENO 
1 UNIDAD 95% 

SE TIENE PREVISTO LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL QUE DELIMITA EL TERRENO 

 

CONSTRUCCIÓN DE PTAR 

EXCAVACIÓN PARA 

CIMENTACIÓN DE MURO 
146.40 M3 0 M3 100.0% COMPLETADO 

FUNDICIÓN DE MURO 153.00 M3 0 M3 100.00% COMPLETADO 

EXCAVACIÓN PARA PTAR 299.00 M3 0 M3 100.0% COMPLETADO 

RELLENO COMPACTADO 107.79 M3 0 M3 100.0% COMPLETADO 

CONSTRUCCION LOSA 

FLOTANTE PTAR 
59.80 M3 0 M3 100.0% COMPLETADO 

CONSTRUCCION DE 

PAREDES DE CONCRETO 

PTAR 

 

199.79 M3 

 

0 M3 

 

100.0 % 

 

COMPLETADO 

ESTRUCTURA METÁLICA 

 

INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA PRINCIPAL 

 

3010 M2 

 

95 M2 

 

96.94% 

 

SE INICIÓ LA INSTALACIÓN DE 

COLUMNAS Y VIGAS 

 

 

SISTEMA ELECTRICO 

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

EJECUTADAS 

CANTIDADES 

POR 

EJECUTAR 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

 

OBSERVACIONES 

INSTALACION DE PANEL 

ELECTRICO 
4 UNIDADES 3 UNIDADES 57.14% 

 

BREAKER 80 UNIDADES 25 UNIDADES 79.16%  

SUMINISTRO DE 

PARARAYOS 
10 UNIDADES 6 UNIDADES 62.50% 

 

ELECTRODOS PUESTOS A 

TIERRA 
20 UNIDADES 24 UNIDADES 45.45% 

 

BARRA DE PUESTA A 

TIERRA 
6 UNIDADES 0 UNIDADES 100.0% 

 

CABLE DESNUDO 200 ML 689.2 ML 22.49 %  

POSTES DE CONCRETO 3 UNIDADES 0 UNIDADES 100.0%  

ESTRUCTURA PRIMARIA 5 UNIDADES 0 UNIDADES 100.0%  
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Información Contractual del Proyecto 
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Equidad de Género 

La Unidad de Equidad de Género lideró proyectos clave para fortalecer la inclusión y la 

igualdad en el país, promoviendo políticas, espacios de participación y programas 

enfocados en equidad. Estas acciones impulsan el desarrollo social y económico, 

reafirmando el compromiso con el progreso sostenible. 

 

El Proyecto con mayor Inversión Económica 

Francisco Morazán invirtió L. 16.4 millones, priorizando proyectos estratégicos en 

municipios clave como Marale, Armenia y Cantarranas. Estas iniciativas fortalecen la 

infraestructura y conectividad regional, beneficiando a miles de habitantes y promoviendo 

el desarrollo económico y social sostenible. 

 
Proyectos Unidad de Equidad de Genero 
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Proyectos más destacados de la Unidad Equidad de Género 

En el año 2024, se han ejecutado con éxito una serie de proyectos de infraestructura en 

Honduras, con un total de inversión de L. 39,579,586.49. Todos los proyectos presentan 

un 100% de porcentaje de ejecución, lo que demuestra una gestión eficiente de los 

recursos. 

Francisco Morazán: L.16,416,028.65(41.07%) 

Olancho: L. 7,264,499.20 (18.20%) 

Lempira: L. 4,136,894.55 (10.33%) 

La Paz: L. 5,238,939.39 (13.09%) 

El Paraíso: L. 1,318,640.12 (3.30%) 

Intibucá: L. 1,144,019.13 (2.86%) 

Comayagua: L. 1,060,565.45 (2.65%) 

 

   

 

Un total de: 68 PROYECTOS    

Ejecutados exitosamente por parte de la Dirección General de Infraestructura Nacional en 

2024, marcando un año de logros destacados 
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Dirección Nor - Occidental 
La Dirección Nor Oriental – SIT durante el año 2024 realizó en el departamento de Olancho 
los siguientes trabajos: 
 

➢ Levantamiento de tramos carreteros de la red vial no pavimentada solicitados en 
los diferentes municipios del departamento.  

Cantidad de levantamientos: 86 
Cantidad de longitud: 1,243.13 km 

 
 

➢ Elaboración de perfiles de proyectos carreteros de la red vial no pavimentada para 
gestionar su ejecución. 

Cantidad de perfiles presentados: 86 
Cantidad de longitud: 1,243.13 km 

Monto presupuestado: L. 553,676,218.91 
 
 

➢ Elaboración de perfiles de proyectos carreteros de la red vial pavimentada para 
gestionar su ejecución. 

Cantidad de perfiles presentados: 3 
Cantidad de longitud: 14.70 km 

 
 

➢ Solicitudes para la incorporación de nuevos tramos carreteros de la red vial no 
pavimentada a la red vial oficial. 

Cantidad de tramos nuevos: 25 
Cantidad de longitud: 257.55 km 

 
 

➢ Levantamiento de puentes requeridos por las comunidades.  
Cantidad de levantamiento de puentes: 8 

 
 

➢ Seguimiento de los proyectos de acuerdo a perfiles presentados. 
Cantidad: 97 

 
 

➢ Reuniones de socialización con las comunidades y empresas 
constructoras/supervisiones referentes a la explotación de los bancos de material 
a requerir para la construcción del proyecto. 

Cantidad: 13 
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➢ Inspecciones de campo en los proyectos en ejecución. 

Cantidad: 148 
 
 

➢ Acompañamiento y supervisión de proyectos del Programa de Caminos 
Productivos. 

Cantidad: 60 
 

 
➢ Reuniones con las diferentes Direcciones Regionales a tratar diferentes asuntos 

locales. 
Cantidad: 12 

 
 

➢ Asistencia en la inauguración de proyectos ya ejecutados. 
Cantidad: 4 

 
 

➢ Asistencia en la orden de inicio de proyectos que están empezando a ejecutar. 
Cantidad: 4 

 
 

➢ Levantamiento de las necesidades ocurridas en el departamento de Olancho 
durante la Declaratoria de Emergencia de la Tormenta Sara. 

Cantidad: 71 
Monto presupuestado: L. 192,134,054.80 

 
 

➢ Supervisión de los proyectos en ejecución por la Declaratoria de Emergencia de la 
Tormenta Sara. 

Cantidad: 10 
 

 
➢ Elaboración de informes especiales solicitados por el Ministro. 

Cantidad: 4 
 

 
➢ Realización de visitas de campo previo a licitaciones con las empresas constructoras 

oferentes. 
Cantidad: 11 
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➢ Elaboración de Manual de Puestos y Funciones e Informe de las Actividades del Plan 
Anual Operativo. 

Cantidad: 1 
 

  
 

 

 

 
 

 

Levantamiento De Tramos Nuevos 
    

Listado de tramos carreteros nuevos a incorporar a la red vial oficial: 
    

No. TRAMO CARRETERO MUNICIPIO LONGITUD (KM) 

1 BIJAO - MIRAFLORES JUTICALPA 11.95 

2 RUTA V286 - DESVIO LA NUEVA ESPERANZA JUTICALPA 2.00 

3 V286 - LOS LLANOS JUTICALPA 12.00 

4 
LOS LLANOS - LIMITE DEPARTAMENTAL OLANCHO 
/ EL PARAISO 

JUTICALPA 3.30 

5 PLAN DE TURCIOS - BARRO SEALES JUTICALPA 18.10 

6 V286 - LAS CAÑITAS JUTICALPA 6.00 

7 SAN NICOLAS - EL JOBO JUTICALPA 17.50 

8 TAPIQUILE - COMUNAYACA JUTICALPA 7.30 

9 P039 - TILAPA - EL CARBONAL 
SAN FRANCISCO DE LA PAZ - 

SILCA 
30.90 

10 S077 - PLAN DE ARGUETA - LA CANOA CATACAMAS 4.80 

11 S077 - EL CARBON CATACAMAS 1.50 

12 EL ENCINAL (LEPAGUARE) - VALLECITO JUTICALPA 9.20 
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13 TAMAGAS (LEPAGUARE) - EL RETIRO JUTICALPA 12.10 

14 V937 - SUYAPITA GUAYAPE 2.30 

15 RN109 - BOCA DEL MONTE - EL TARRO MANTO 20.50 

16 MANTO - JIMASQUE MANTO 10.40 

17 
SAN JUAN - LAS FLORES - EL OCOTILLO - MALA 
LAJA, LIMITE DEPARTAMENTAL OLANCHO / EL 
PARAISO 

CAMPAMENTO 6.75 

18 SAN FRANCISCO DE LA PAZ - GUAPINOL SAN FRANCISCO DE LA PAZ 5.50 

19 P041 (LAS CRUCITAS) - JANO JANO 17.10 

20 P039 - LINARES GUALACO 1.60 

21 JIMAPA - SAGUAY GUALACO 16.60 

22 CHINDONA - LA ENSENADA GUALACO 27.00 

23 V455 - TALQUEZATE GUALACO 3.30 

24 P039 - LA VENTA - EL OCOTAL No.2 GUALACO 3.00 

25 P039 - SAN JUAN 23 - P039 GUALACO 6.85 

 TOTAL, DE KM INCORPORADOS EN LA RED VIAL OFICIAL 257.55 
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Tramos Carreteros Perfilados 

Red Vial No Pavimentada 

      

Lista de tramos carreteros perfilados: 
      

No. TRAMO CARRETERO MUNICIPIO SECTOR 
LONGITUD 

(KM) 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1 BIJAO - MIRAFLORES JUTICALPA 37 11.95 9,736,366.34 

2 
RUTA V286 - DESVIO LA NUEVA 
ESPERANZA 

JUTICALPA 37 2.00 986,332.18 

3 
ACCESO LA CRUZ - LA VENTA - 
S077 

JUTICALPA 37 9.28 3,276,044.99 

4 LA JOYA - LA CRUZ JUTICALPA 37 5.44 464,042.88 

5 V205 - LOS LLANOS JUTICALPA 37 14.20 8,192,443.71 

6 
LOS LLANOS - LIMITE 
DEPARTAMENTAL OLANCHO / 
EL PARAISO 

JUTICALPA 37 3.30 1,985,011.50 

7 
PLAN DE TURCIOS - BARRO 
SEALES 

JUTICALPA 37 18.10 6,020,732.87 

8 V286 - LAS CAÑITAS JUTICALPA 37 6.00 3,560,308.73 

9 
S077 - SAN NICOLAS - EL JOBO 
SAHARA 

JUTICALPA 37 18.65 7,012,322.70 

10 JUTICALPA - LAS MINAS - P015 JUTICALPA 37 26.90 7,626,309.55 

11 TAPIQUILE - COMUNAYACA JUTICALPA 37 7.30 10,107,157.83 

12 
EL ESPINAL - PLAN DE TURCIOS 
- SAN ANTONIO DE SARA 

JUTICALPA 37 20.40 6,374,060.92 

13 
RUTA 53 - EL MOGOTE - EL 
BIJAGUAL 

JUTICALPA 37 19.21 5,224,656.68 

14 
RUTA 53 - TERRERO BLANCO - 
EL MOGOTE 

JUTICALPA 37 14.01 4,302,734.07 

15 
EL ENCINAL (LEPAGUARE) - 
VALLECITO 

JUTICALPA 41 9.20 6,349,145.34 

16 
TAMAGAS (LEPAGUARE) - EL 
RETIRO 

JUTICALPA 41 12.10 8,244,708.39 

17 
V286 - RUSIO - RANCHO 
QUEMADO 

JUTICALPA 37 12.00 4,454,237.18 

18 V408 - EL NARANJO CATACAMAS 38 2.60 1,107,287.75 

19 
S077 - PLAN DE ARGUETA - LA 
CANOA 

CATACAMAS 38 4.80 2,715,072.48 

20 
SAN JOSE DE RIO TINTO - 
VALLECITO 

CATACAMAS 38 11.00 5,893,793.43 

21 
V407 - NUEVA ESPERANZA (EL 
ZARAIZAL) 

CATACAMAS 38 6.00 2,685,210.89 

22 
SAN PEDRO DE CATACAMAS - 
GUANABITAS - EL GUANABANO 

CATACAMAS 38 4.12 1,641,742.36 
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23 
V351 - COLONIA AGRICOLA - LA 
SOSA 

CATACAMAS 38 9.88 6,220,635.75 

24 S083 - CHICALTEPE CATACAMAS 38 4.70 2,177,972.21 

25 V414 - PUEBLO VIEJO CATACAMAS 38 1.20 650,860.98 

26 S077 - EL CARBON CATACAMAS 38 1.50 599,249.55 

27 
EL CERRO DEL VIGIA - LA 
COLONIA DE PONCAYA - RIO 
PATUCA 

CATACAMAS 39 70.77 16,923,486.37 

28 
EL CERRO DEL VIGIA - LA 
BODEGA - CAMPAMENTO 
VIEJO 

CATACAMAS 39 41.64 8,590,449.37 

29 
S077 - EL HORMIGUERO - LAS 
MESETAS 

CATACAMAS 39 12.30 4,312,050.05 

30 V360 - EL CULEBRERO CATACAMAS 39 4.60 1,390,185.28 

31 V373 - EL SUYATE CATACAMAS 39 2.10 1,073,578.38 

32 
EL SUYATE - CONCEPCION DE 
RIO TINTO 

CATACAMAS 39 3.60 1,991,358.59 

33 
LAS DELICIAS DE CUYAMEL - 
AGUA CALIENTE 

CATACAMAS 39 10.90 6,813,763.45 

34 
S083 - LAS MESETAS - 
BACADILLAS 

CATACAMAS 39 19.15 2,796,756.73 

35 
BACADILLAS - DELICIAS DE 
CUYAMEL 

CATACAMAS 39 12.82 4,648,774.07 

36 
AGUA CALIENTE - LA UNION DE 
CAPAPAN - EL PORVENIR DE 
WUASPARANI 

CATACAMAS 39 22.50 28,978,099.52 

37 V390 - LA FLORIDA CATACAMAS 39 2.42 3,785,664.27 

38 
BUENOS AIRES - PLAYAS SANTA 
DE SANTA FE - FLOR DE CAFE 

CATACAMAS 39 13.35 9,259,067.97 

39 
LA BALSA - EL PEDRERO - EL 
COYOLAR 

SAN ESTEBAN 43 20.00 8,546,953.28 

40 
P039 - EL ROSARIO - 
CORONADO 

SAN ESTEBAN 43 6.50 3,493,547.77 

41 
EL CIRUELO - QUEBRACHAL - EL 
GUAYACAN 

SAN ESTEBAN 43 21.45 11,520,605.70 

42 P039 - PASTOREO SAN ESTEBAN 43 36.38 18,650,652.93 

43 CHINDONA - LA ENSENADA GUALACO 43 27.00 35,839,375.80 

44 MAGUA - LA PIMIENTA GUALACO 43 6.26 4,389,370.10 

45 P039 - LA BOCA GUALACO 43 10.12 1,020,398.66 

46 V455 - TALQUEZATE GUALACO 43 3.30 1,345,928.12 

47 
P039 - LA VENTA - EL OCOTAL 
No.2 

GUALACO 43 3.05 2,628,293.04 

48 
LA VENTA - SAN JUAN 23 - 
P039 

GUALACO 43 6.87 6,648,427.65 

49 EL BARRERO - JIMAPA GUALACO 43 6.10 2,229,025.02 

50 P039 - LINARES GUALACO 43 1.60 955,072.48 

51 JIMAPA - SAGUAY GUALACO 43 16.60 9,230,894.77 
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52 V455 - POTRERILLOS - V455 GUALACO 43 1.71 1,008,428.35 

53 SAGUAY - GUALACO GUALACO 43 10.20 2,236,675.17 

54 
P039 - QUEBRADA EL DANTO - 
EL AGUACATE 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

43 10.00 3,485,933.60 

55 RUTA 462 - EL SAUCE 
SAN FRANCISCO 

DE LA PAZ 
43 8.40 6,023,821.01 

56 
DESVIO A EL SAUCE - LOS 
PLANES 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

43 12.30 8,643,470.53 

57 
S109 - GUANCO - 
CAMPANARIO 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

41 37.12 9,804,596.46 

58 
P039 - GUACOCA - RINCON DEL 
TULE 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

37 5.80 539,006.66 

59 
RINCON DEL TULE - QUEBRADA 
DE AGUA 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

37 13.45 6,850,363.36 

60 V434 - LA AVISPA 
SAN FRANCISCO 

DE LA PAZ 
37 4.00 1,812,007.85 

61 S039 - EL JOBO - V510 
SAN FRANCISCO 

DE LA PAZ - 
SILCA 

37 31.05 17,412,152.00 

62 
SAN FRANCISCO DE LA PAZ - 
GUAPINOL 

SAN FRANCISCO 
DE LA PAZ 

41 5.50 2,834,708.00 

63 
S077 - SANTA MARTHA - BELLA 
VISTA 

SAN FRANCISCO 
DE BECERRA 

37 18.70 10,127,217.10 

64 
DULCE NOMBRE DE CULMI - 
LAS MARIAS 

DULCE NOMBRE 
DE CULMI 

38 33.80 7,874,598.24 

65 
P015 - CONCORDIA - LA 
CONCEPCION 

CONCORDIA 41 31.90 25,997,122.70 

66 S109 - PIE DE LA CUESTA GUARIZAMA 43 6.60 4,957,056.89 

67 
SAN JUAN - MALA LAJA, LD OLA 
/ PAR 

CAMPAMENTO 41 6.32 4,307,288.26 

68 
RUTA 119 - TERRERO BLANCO - 
PATUCA 

PATUCA 40 28.62 8,689,270.89 

69 
RN109 - BOCA DEL MONTE - EL 
TARRO 

MANTO 41 20.50 10,959,181.58 

70 MANTO - JIMASQUE MANTO 41 9.76 6,091,873.10 

71 P041 - ESQUIPULAS DEL NORTE 
ESQUIPULAS DEL 

NORTE 
42 9.42 3,423,265.83 

72 
RUTA 41, DESVIO A 
ESQUIPULAS DEL NORTE - 
LIMITE DEP. OLANCHO/YORO 

ESQUIPULAS DEL 
NORTE 

42 11.20 6,218,649.17 

73 
LA UNION - PARQUE NACIONAL 
LA MURALLA 

LA UNION 42 14.21 2,158,256.45 

74 
RUTA 41, LA UNION - EL 
CARRIZAL 

LA UNION 42 42.51 15,991,246.70 
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75 
RUTA 41, EL CARRIZAL - DESVIO 
A ESQUIPULAS 

LA UNION 42 19.85 5,533,583.33 

76 JANO - LAS CRUCITAS JANO 42 16.91 8,172,430.62 

77 V528 - LA ESTANCIA GUATA 42 6.01 3,158,711.45 

78 MANGULILE - P023 (LD OL/YO) MANGULILE 41 17.39 9,462,719.09 

79 V937 - SUYAPITA GUAYAPE 41 2.30 1,026,258.62 

80 
SAN FRANCISCO DEL OCOTE - 
GUAYAPE 

GUAYAPE 41 11.31 2,822,384.63 

81 
RUTA 41, LIMONES - POZO 
SARCO 

JUTICALPA - 
SALAMA 

41 9.93 4,846,067.84 

82 
LA JAGUA - MENDEZ - 
GUAYAPE 

SALAMA - 
GUAYAPE 

41 38.10 10,895,039.91 

83 
RUTA 41, POZO ZARCO - EL 
ROSARIO 

SALAMA - EL 
ROSARIO 

42 20.17 5,683,054.79 

84 SALAMA - JANO - GUATA 
SALAMA - JANO - 

GUATA 
42 47.57 15,758,729.19 

85 
RUTA 41, EL ROSARIO - LA 
UNION 

ROSARIO - LA 
UNION 

42 17.35 5,854,851.22 

86 LA UNION - MANGULILE 
LA UNION - 
MANGULILE 

42 25.95 8,082,344.03 

      

 TOTAL DE KM 1,243.13  

 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO (LPS)   553,676,218.91 
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Puentes 

Listado de puentes:  

   

No. PUENTE MUNICIPIO 

1 
LEVANTAMIENTO DE PUENTE SOBRE RIO GUAYAPE 
UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO TAMAGAS 
(LEPAGUARE) - EL RETIRO 

JUTICALPA 

2 LEVANTAMIENTO DE PUENTE JICALAPA GUALACO 

3 LEVANTAMIENTO DE PUENTES EN EL OCOTILLAL CATACAMAS 

4 LEVANTAMIENTO DE PUENTE EL OJUSTAL JUTICALPA 

5 
LEVANTAMIENTO DE PUENTE SOBRE RIO RIACHUELO 
UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO V455 - TALQUEZATE 

GUALACO 

6 LEVANTAMIENTO DE PUENTE ARENAS BLANCAS PATUCA 

7 
LEVANTAMIENTO DE PUENTE EN PASO A SAN PEDRO DE 
LA JOYA, JUTICALPA 

JUTICALPA 

8 LEVANTAMIENTO DE PUENTE SOBRE RIO COMAYAGÜELA JANO 

 

Tramos Carreteros Perfilados 

Red Vial Pavimentada 

Lista de tramos perfilados:   

    

No. TRAMO CARRETERO MUNICIPIO LONGITUD (KM) 

1 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO P039-
EL CIRUELO 4000 PSI, EST. 0+000 - EST. 4+900. 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO 

SAN ESTEBAN 4.90 

2 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 
PSI, RN15 - CONCORDIA, FASE I 

CONCORDIA 4.90 

3 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO: 
TRAMO: 15V36500 EL AGUACATE - SABANA LARGA 
(LONGITUD 4.2 KM) Y TRAMO: 15V35400 V352 - 
GUANACASTE (LONGITUD 0.7 KM), UBICADOS EN EL 
MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO (LONGITUD TOTAL 4.9 KM) 

CATACAMAS 4.90 

    

 TOTAL DE KM 14.70 
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Proyectos de Emergencia de La Tormenta Sara 

Lista de proyectos en ejecución:   

    

No. NOMBRE DE PROYECTO MUNICIPIO EMPRESA CONSTRUCTORA 
 

1 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE PASO, DRAGADO Y 
CANALIZACIÓN DEL RIO BABILONIA, EN EL TRAMO LA 
VENTA - EL OCOTAL #2 

GUALACO CONSTEC  

2 

REHABILITACION DEL LOS TRAMOS GUARIZAMA-
TAYACO (EL RODEO), GUARIZAMA-EL TIZATE Y 
COMUNIDADES EL ZAPOTAL, ZACATERAS Y EL 
RINCON 

GUARIZAMA COINF  

3 
REHABILITACION DE TRAMO BIJAO-MIRAFLORES, 
REMOCION Y RELLENO CON MATERIAL SELECTO 

JUTICALPA CANTERA CORTEZ RAMIREZ  

4 

REHABILITACIÓN POR EMERGENCIAS 2024, 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 48" DE 
DIÁMETRO EN EL KILÓMETRO 35 DEL TRAMO: RUTA 
41, LA UNIÓN - EL CARRIZAL Y REHABILITACIÓN DEL 
TRAMO: RUTA 41, EL CARRIZAL – DESVIO A 
ESQUIPULAS DEL NORTE 

LA UNION, 
ESQUIPULAS DEL 

NORTE 
INGEDEM  

5 
REMOCION DE DERRUMBES Y RELLENO CON 
MATERIAL SELECTO EN LOS TRAMOS LA UNION-
MANGULILE, MANGULILE-P023 A LD OL/YO 

MANGULILE FH&J CONSTRUCCIONES  

6 
REHABILITACION DEL LOS TRAMOS MANTO - 
JIMASQUE, S109 – GUANCO – CAMPANARIO 

MANTO VALLADARES Y TROCHEZ  

7 
REHABILITACION TRAMO 15V32500 PATUCA - LAS 
BRISAS - NUEVA APACILAGUA 

PATUCA CORRALES INGENIERIA  

8 
DRAGADO Y REMOCION DE DERRUMBES EN EL 
TRAMO 15V48200 EL CIRUELO-EL QUEBRACHAL-EL 
GUAYACAN  

SAN ESTEBAN 
INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES SANTOS 
 

9 
REHABILITACION DEL LOS TRAMOS EL CHAGUITE-LA 
BELLOTA, V463- CHAGUITILLO 

SAN FRANCISCO DE LA 
PAZ 

INGEDEM  

10 

PROYECTO REHABILITACIÓN DE PASO, 
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COMUNIDAD DE 
EL GUAYABITO, TRAMO P015-EL GUAYABITO-
PUNUARE-P015, SANTA MARIA DEL REAL 

SANTA MARIA DEL 
REAL 

INGENIEROS DE 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION 
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Levantamiento de Necesidades Requeridas por el Paso de La Tormenta Sara 

  
  

No. INCIDENTE MUNICIPIO 
MONTO APROXIMADO 

(LPS.) 

1 Dragado de rio Juticalpa. Posible inundación Juticalpa 577,500.00 

2 

Construcción de Muro y acceso en barrio 
Guadalupe, Juticalpa, Olancho. Se necesita una obra 
de mitigación para evitar el desborde del río e 
inundaciones en casas aledañas. 

Juticalpa 400,000.00 

3 

Construcción de puente de Hamaca en la 
Comunidad de Sincuyapa Juticalpa Olancho. Se 
necesita la construcción de Puente de Hamaca ya 
que deja incomunicado totalmente 
aproximadamente 4 comunidades, imposible 
acceder a ellas en temporadas de emergencia 
ambiental. 

Juticalpa 2,125,000.00 

4 

Proyectos de habilitación de la carretera V286, 
tramo Rusio-Rancho Quemado, Juticalpa, Olancho, 
con una longitud de 12 km. Tramo dañado por las 
fuertes lluvias en el sector alto de Olancho, 
específicamente en la zona cafetalera de Juticalpa, 
donde las carreteras han sido gravemente afectadas. 

Juticalpa 3,645,000.00 

5 

Reparación de Tramo Campamento - El Laurel - 
Buenos aires. El tramo está dañado debido a las 
fuertes lluvias, pegaderos dejando sin acceso esta 
zona Cafetalera del país. 

Campamento 9,112,500.00 

6 
Caja puente con daños. Caja puente múltiple entre 
los barrios Concepción y Buenos Aires. Socavación 
en la cimentación. 

Catacamas 500,000.00 

7 
Caja puente múltiple de 4 metros de ancho. Sin 
acceso debido a creciente del agua 

Catacamas 7,200,000.00 

8 
Caja múltiple de 4 metros de ancho. Sin acceso 
debido a creciente del agua 

Catacamas 8,400,000.00 

9 
Relleno de cimentación de caja puente y disipador 
de energía 

Catacamas 225,000.00 

10 

Reparación de Tramo Poncaya - San José de las 
Milpas - Catacamas 30 Km. Tramo incomunicado 
producto de las Lluvias, pagaderos y ríos de agua en 
la calle, sin acceso. 

Catacamas 9,112,500.00 

11 
Colapso de vado mixto. Se requiere la demolición de 
lo existente del vado y la construcción de una caja 
puente múltiple de L=80 ml y H=3 m. 

Dulce Nombre de Culmí 9,600,000.00 

12 
Vado mixto. Se requiere la construcción de un vado 
mixto de 4x6 m, con dos tubos de 36". 

Dulce Nombre de Culmí 210,000.00 

13 
Dragado del río Paulaya. Dragado del río Paulaya: 
100 m aguas arriba y 50 m aguas abajo, utilizando el 
material para la construcción de la borda. 

Dulce Nombre de Culmí 80,001.08 
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14 
Construcción de Caja puente En la comunidad de 
Yupite, El Rosario, Olancho. 9 comunidades sin 
acceso al casco Urbano cuando crece este río. 

El Rosario 1,920,000.00 

15 

Rehabilitación de acceso para las zonas, Carretera 
ruta 41- limite departamental Yoro. Sin acceso 
debido a las lluvias, se requiere instalaciones de 
alcantarillas y disipador de energía para evitar la 
socavación 

Esquipulas del Norte 12,292,762.50 

16 
Invasión del río Mame en la Ruta 41. Se requiere 
relleno con material selecto de 10,880 m³ y un muro 
de contención a base de gaviones de 320 m lineales. 

Esquipulas del Norte 19,584,000.00 

17 

Construcción de embaulado de Carretera principal 
P039, frente al Triángulo en Gualaco Olancho. El 
problema es que existe un mal drenaje y esto 
ocasiona inundaciones en una zona de Gualaco. Se 
estima hacer un embaulamiento de estas aguas 
lluvias para evitar colapso de carretera e 
inundaciones 

Gualaco 1,500,000.00 

18 

Derrumbe de material. Se derrumbó 
aproximadamente 150 m³ de material, requiere 
limpieza y retiro del material, así como la definición 
de talud y terraplenes. 

Gualaco 45,190.50 

19 
Derrumbe de material. Requiere retirar 300 m³ de 
material, realizar limpieza, botar el material y definir 
talud y terraplenes. 

Gualaco 90,381.00 

20 
Falla en el pavimento. Requiere relleno con material 
selecto de 50 m³ y enchape de cuneta. 

Gualaco 30,275.00 

21 
Caja puente. Requiere alargar la caja puente 8 m y 
construir aletas. 

Gualaco 960,000.00 

22 
Colapso de alcantarilla. Se requiere instalación de 
alcantarilla de 36" TCR de 12 m lineales con 
cabezales. 

Gualaco 91,275.00 

23 
Corte de carretera. Se requiere un vado simple de 
6x4, más la construcción de disipador de energía. 

Gualaco 56,576.88 

24 

Puente de concreto 4 metros de ancho. La crecida 
del rio hizo que el puente de concreto cediera. 
dejando incomunicados a los pobladores de la 
localidad. 

Guarizama 3,600,000.00 

25 
Ampliación de aletas de caja puente. Es necesario la 
ampliación de las aletas para que haya un mejor 
flujo de la corriente 

Guarizama 250,005.00 

26 

Calle Principal en mal estado, Manto- Guarizama. 
Debido a la tormenta la calle quedo destruida. el 
agua labro toda la calle principal dejando un 
socavón dejando incomunicados a los habitantes de 
la zona 

Guarizama 3,037,500.00 

27 
Caja puente dañado. Calle sin acceso provocadas por 
las lluvias 

Guarizama 1,920,000.00 



 

225 

 

 

 

28 
Vado simple intransitable. Construcción de dos cajas 
puente de 4x4x2 m y reparación de vado simple de 
6x4 m 

Guarizama 1,016,576.88 

29 
Muro de contención dañado. El agua arrastro el 
muro de contención que estaba en el lugar dándole 
paso al agua y destruyendo la calle principal. 

Guarizama 1,470,000.00 

30 
Dragado y Limpieza de Ríos en el Rincón Guarizama, 
Olancho. Árboles en medio del río pueden hacer 
ceder el puente. 

Guarizama 500,018.75 

31 

Conformación y balastado e instalación de 
alcantarillas Tramo carretero La Estancia Guata, 6.10 
Km. Incomunicado tramo carretero, toda la 
población está con piochas mejorando los accesos, 
pero es imposible solucionar. 

Guata 1,852,875.00 

32 
Construcción de caja Puente Quebrada el Tizate. 
Comunidades quedan sin posibilidad alguna de salir 
de sus hogares por crecida de los ríos. 

Jano 1,920,000.00 

33 
Colapso de caja puente. Colapsó la caja puente y la 
carretera está sin acceso. Se requiere reconstrucción 
de la caja puente. 

La Unión 1,200,000.00 

34 

Derrumbes y cortes en la carretera. Se requiere 
instalación de alcantarillas, más relleno con material 
selecto, y limpieza de árboles que obstruyen la 
carretera. 

La Unión 3,645,000.00 

35 
Cortes en la carretera, sin acceso debido a 
derrumbes y cortes. Se requiere relleno con material 
selecto, además de la instalación de alcantarillas. 

La Unión 117,100.00 

36 

Construcción de puente de hamaca en la comunidad 
del Guanacaste Mangulile, Olancho. El río crece y 
deja incomunicada aproximadamente 10 
comunidades. Es urgente la construcción de un 
puente de hamaca de aproximadamente 80 Metros 
lineales 

Mangulile 2,000,000.00 

37 

Falla en la carretera. Se requiere 250 m³ de material 
selecto, instalación de 2 alcantarillas de 36" con 
cabezal de entrada en L, más la construcción de 
disipador de energía. 

Mangulile 140,367.50 

38 
Carretera sin acceso. Se requiere un vado mixto de 4 
x 18 m. 

Mangulile 630,000.00 

39 
Construcción de muro de gaviones. Se requiere 
construir un muro de gaviones para protección de 
viviendas, con 1 m de espesor, H = 7 m y L = 100 m. 

Mangulile 1,959,972.00 

40 

Construcción de muro de contención. Se requiere 
construir un muro de contención para protección de 
viviendas, con 1 m de espesor, H = 4.5 m y L = 100 
m. 

Mangulile 1,575,000.00 

41 
Corte en la calzada. Requiere relleno con material 
selecto de 192 m³ e instalación de alcantarillas de 
36" con L = 10 m, más la construcción de cabezales. 

Mangulile 206,574.95 
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42 

Falla en la carretera. Se requiere relleno con 
material selecto de 200 m³ e instalación de 
alcantarillas de 36" con L = 12 m lineales en total, 
más la construcción de cabezales. 

Mangulile 226,471.69 

43 

Reparación tramo carretero Manto- Guacamayas, 
Cerro Pacón 20km. Tramo dañado completamente 
inaccesible, urgente porque es lugar de comercio en 
nuestro municipio 

Manto 6,075,000.00 

44 Acceso obstruido. Caja puente Manto   

45 Caja puente de 8x4. Sin acceso por crecientes Manto 960,000.00 

46 

Necesidad de construcción de Caja puente. El 
crecimiento de este río impide el paso a 600 familias 
dejándolas incomunicadas con la zona del casco 
urbano. 

Manto 960,000.00 

47 

Falta de Caja Puente. La crecida de este río impide el 
paso de más de 300 familias de la zona de boca del 
monte y tablón quienes quedan incomunicadas con 
el casco urbano de Manto. 

Manto 960,000.00 

48 

Falta de caja puente El Cacao. La crecida de esta 
quebrada deja incomunicadas a 170 familias de las 
Comunidades de El Cacao, Guapinol y el Zarzal ya es 
la única vía de acceso a estas comunidades 

Manto 1,920,000.00 

49 

Falta de Puente. Las enormes crecidas del Río Télica 
ubicado a la altura de las Comunidades de San 
Antonio y el Jobo deja incomunicadas a 1,200 
familias aproximadas en la zona, esta es una de las 
zonas del valle de Manto que transita al casco 
urbano a raíz de esto no lo pueden hacer ya que 
quedan incomunicados 

Manto 1,800,000.00 

50 

Habilitación de paso en la calle hacia Boca del 
Monte, Manto. Paso cortado a la altura de la 
comunidad El Tablón, en la carretera que conduce a 
la comunidad de Boca del Monte, Manto. 

Manto 20,505.00 

51 
Embaulado. Con las fuertes lluvias, esta zona queda 
totalmente inundada debido a la falta de un 
adecuado embaulado para el paso de las aguas. 

Manto 1,200,000.00 

52 

Carretera intransitable. La carretera que comunica 
directamente a las aldeas del Valle con el casco 
urbano de Manto quedó destruida debido al paso de 
la tormenta tropical SARA. 

Manto 9,112,500.00 

53 
Carretera intransitable en el tramo carretero Jute-
Amacuapa-San Antonio, jurisdicción de Tizate, 
Guarizama. 

Manto 9,112,500.00 

54 
Tramo carretero intransitable. a punto de cortarse el 
paso para los habitantes de esta zona. 

Manto 3,037,500.00 
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55 
Caja Puente el Quebrachal, San Esteban, a 15 km de 
corral viejo. Posible colapso de Caja puente por 
tramos, incomunicados aldea y alrededores 

San Esteban 4,800,000.00 

56 

Colapso de la caja puente múltiple. Requiere 
reconstrucción de las partes dañadas. Cuando los 
niveles de agua bajen, se realizará con mayor detalle 
el diagnóstico de las necesidades que tiene. 

San Esteban 1,600,000.00 

57 

Construcción de soporte para tuberías de agua 
potable en la aldea Santa María del Carbón, San 
Esteban, Olancho. Con cada crecida del río, la 
comunidad queda sin agua potable, ya que no 
cuentan con una estructura que soporte la tubería 
que pasa por encima del río. 

San Esteban 300,000.00 

58 

Reparación de Tramo Carretero Chagüites- La 
Bellota - El Sauce San Fco. de la Paz, Olancho, 
balastado e instalación de alcantarillas. No hay 
acceso a esta zona cafetalera y productiva de 
Olancho 

San Francisco de la Paz 3,633,000.00 

59 
Reparación de Tramo Carretero Ruta 462-Chiguitillo- 
Planes. No hay acceso a zona productiva de San Fco. 
de la Paz Olancho, tramo dañado completamente 

San Francisco de la Paz 3,027,500.00 

60 
Socavación en aproximación. Se requiere ampliación 
de aletas y relleno con material selecto. 

San Francisco de la Paz 263,271.52 

61 
Carretera sin acceso. Se requiere una caja puente 
múltiple de 40 m lineales, H = 3 m. 

San Francisco de la Paz 6,000,000.00 

62 
Carretera sin acceso. Se requiere una caja puente 
múltiple de L = 30 m lineales, H = 2 m. 

San Francisco de la Paz 4,500,000.00 

63 
Construcción de muro de contención en el barrio 
Arriba, San Francisco de la Paz, Olancho. Existe un 
socavón que ha afectado una vía de comunicación. 

San Francisco de la Paz 1,680,000.00 

64 
Dragado y limpieza del río en el puente de entrada a 
San Francisco de la Paz, Olancho. Árboles caídos en 
el río pueden causar daños en el puente. 

San Francisco de la Paz 1,100,000.00 

65 

P039 - Guacoca, Rincón del Tule y La Avispa. La 
carretera presenta un mal estado general, con 
deformaciones a lo largo de ciertos tramos, además 
de un deslizamiento en un sector cercano a la orilla 
del río, lo cual afecta aproximadamente el 50% de la 
vía. Esta situación se observa en los tramos. 

San Francisco de la Paz 5,999,062.50 

66 

Bacheo en la carretera principal de Télica a San 
Francisco de la Paz, con una extensión de 22 km. 
Calle completamente dañada por baches; es 
necesario intervenir para prevenir accidentes. 

San Francisco de la Paz 5,013,190.50 

67 
Reconstrucción de puente 4 metros de ancho. Sin 
acceso producto de las lluvias 

Santa María del Real 1,200,000.00 

68 
Conformación y Balastado e instalación de 
alcantarillas de tramo Santa María del Real- El 
Naranjal - El Guayabito. Se necesita balastar la 

Santa María del Real 1,518,750.00 
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carretera e instalación de alcantarillas, es un río en 
calle en su totalidad. 

69 

Construcción de puente Hamaca en Yocón. El Río 
está desbordado y toda la población del municipio 
queda incomunicada. Urge el puente de hamaca en 
este municipio. 

Yocón 1,250,000.00 

70 
Falla en la carretera. Requiere limpieza de 
derrumbe, además de relleno con material selecto. 

Yocón 5,001.56 

71 
Colapso de alcantarillas. Se requiere la instalación de 
alcantarillas de 36" con cabezales, además de 
relleno con material selecto. 

Yocón 60,850.00 

TOTAL PRESUPUESTADO (LPS.) 192,134,054.80 

 

  

  

 

Proyectos del Programa de Caminos Productivos 

Departamento de Olancho 

Lista de proyectos que se han acompañado y supervisado:  

     

No   MUNICIPIOS COMUNIDAD TIPO DE PROYECTO 

1 

1 Catacamas Zapote Verde  
Construcción de Caja Puente Menor 

de Un Carril  

2 Catacamas Zapote Verde  
Construcción de Alcantarilla de PVC 

de 36" incluye tragante y cabezal 
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3 Catacamas Murmullo 

Construcción de Huellas de Concreto 
Ciclópeo en la Comunidad de Santa 
Rita con una longitud de 425 metros 
lineales y 0.80 metros de ancho con 

un espesor de 0.20 m 

4 Catacamas El Pataste  
Construcción de Caja Puente de 3.6 

m de un carril 

5 Catacamas Las Flores de Capapan  
Construcción de Caja Puente de 3.6 

m de un carril 

2 

6 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Buena Vista # 2 

Construcción de Huellas Vehicular 
de Concreto Ciclópeo 

7 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Nueva Esperanza 

Construcción de Huellas Vehicular 
de Concreto Ciclópeo 

8 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Plan Grande 

Suministro e Instalación de 
Alcantarilla de 36"  

9 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Rio Negro # 2 

Suministro e Instalación de 
Alcantarilla de 36"  

10 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Corozales # 2  

Construcción de Caja Puente de 3.60 
x 7.20 m 

11 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Las Arenas  

Construcción de Caja Puente de 3.60 
x 7.20 m 

12 
Dulce Nombre de 

Culmí 
Buenos Aires de San José  

Construcción de Caja Puente de 5.20 
x 7.20 m 

3 

13 Patuca La Libertad 
Construcción de Caja Puente de 3.60 

x 3.60 m 

14 Patuca Las Américas 
Construcción de Caja Puente Doble 

de 5.20 x 5.20 m 

15 Patuca Las Cascadas 
Construcción de Caja Puente de 3.60 

x 9.20 m 

16 Patuca La Concepción  
Construcción de Caja Puente de 

Doble de 5.20 x 5.20 m 

4 
17 

Campamento 
El Carrizal  

Pavimentación de Concreto 
Hidráulico  

18 Rio Blanco Caja Puente de 9.20 x 5.60 

5 

19 

Santa María del Real 

Bella Vista  
Pavimentación de Concreto 

Hidráulico  

20 Bella Vista  
Pavimentación de Concreto 

Hidráulico  

6 

21 

Juticalpa 

Calpules 
Reparación y Reconstrucción de 

Vado 

22 Plan de Turcios Construcción de Caja Puente 6x4 

23 Rio Caliche Dragado y Construcción de Borda 

7 

24 
San Francisco de 

Becerra 
Laguna Seca 

Pavimentación de Concreto 
Hidráulico  

25 
San Francisco de 

Becerra 
Bella Vista  

Huellas Vehiculares de Concreto 
Ciclópeo 

8   Guayape FALTA LIQUIDAR LOS PROYECTOS DEL AÑO 2023 
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9 

26 Concordia Ojo de Agua 
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

27 Concordia La Lima  
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

28 Concordia Pedernales Dragado y Construcción de Borda 

29 Concordia Lavaderos  
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

10 
30 La Unión La Murralla  

Construcción de Pavimento de 
Concreto Hidráulico  

31 La Unión Calle a Mangulile  Alcantarilla Doble 30"  

11 32 Mangulile Calle V-617 
Construcción de Pavimento de 

Concreto Hidráulico  

12 

33 Yocón Cañada Galana  
Construcción del Pavimento de 

Concreto Hidráulico 

34 Yocón Las Delicias 
Construcción del Pavimento de 

Concreto Hidráulico  

13 

35 El Rosario La Ceiba 
Construcción de Caja Puente de 3.60 

x 3.60 m 

36 El Rosario El Paradero  
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

37 El Rosario Yupite 
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 9.20 m 

38 El Rosario Sobre El Paso El Terrerito 
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

14 

39 Esquipulas del Norte Aldea El Rio 
Construcción de Caja Puente de 5.20 

x 5.20 m 

40 Esquipulas del Norte Sobre El Paso El Limón Caja Puente de Un Carril  

41 Esquipulas del Norte Sobre El Paso Coroso Caja Puente de Dos Carriles 

42 Esquipulas del Norte Paso Quebrada Negra 
Construcción de Caja Puente de 7.20 

x 5.20 m 

15 43 Guarizama El Marañón 
Construcción Pavimento de 
Concreto Hidráulico 3000psi 

16 44 
San Francisco de la 

Paz 
Guanacaste  

Construcción de Alcantarillado 
Sanitario  

17 45 Manto El Matorral  
Construcción Pavimento de 
Concreto Hidráulico 3000psi 

18   Gualaco FALTA LIQUIDAR LOS PROYECTOS DEL AÑO 2023 

19 

46 San Esteban El Mico  
Construcción de Caja Puente de Dos 

Carriles 5.20 x 5.20 

47 San Esteban La Jagua 
Construcción de Caja Puente de Dos 

Carriles 5.20 x 5.20 

48 San Esteban EL Tamarindo 
Construcción de Caja Puente de Dos 

Carriles 5.20 x 5.20 

49 San Esteban El Bijao 
Suministro e Instalación de 

Alcantarilla de 36"  

20 50 Guata Desvío a Guata  Pavimento de Concreto Hidráulico  



 

231 

 

 

 

21 

51 Jano Quebrada Honda  Caja Puente de Dos Carriles 

52 Jano Quebrada El Naranjal  Caja Puente de Dos Carriles 

53 Jano Quebrada el Sonzapote  Caja Puente de Dos Carriles 

22 

54 Salamá Quebrada El Chorro, Talgua Caja Puente de Dos Carriles 

55 Salamá Quebrada Grande, Jutiapa  Caja Puente de Dos Carriles 

56 Salamá Quebrada San Luis, Jutiapa  Caja Puente de Dos Carriles 

23 

57 Silca La Cruz Vado Puente  

58 Silca Guamiles Alcantarilla Doble 30"  

59 Silca El Caulote Caja Puente de Dos Carriles 

60 Silca Sabana de López Caja Puente de Dos Carriles 

61 Silca La Cruz y Tras La Loma Alcantarilla Doble 30"  

62 Silca Tras La Loma y La Cruz Vado Puente  
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Proyectos en Ejecución 
        

Lista de proyectos en ejecución: 
        

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO CANTIDAD CONTRATISTA SUPERVISION 
UNIDAD 

EJECUTORA 

1 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
4000 PSI, 15V36000 
S083-LAS MESETAS-
BACADILLAS, (SANTA 
CLARA-LAS MESETAS), 
4.9 KM, DEPARTAMENTO 
DE OLANCHO, FASE 1. 

CATACAMAS 4.90 KM INCOCOH SEPROSCO DESARROLLO VIAL 

2 

CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DE 
TRAMO CARRETERO: LA 
ENA -SAN JOSE DEL RIO 
PATASTE-DULCE 
NOMBRE DE CULMI; 
RUTA N-83 15.33 KM, 
UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO HONDURAS. 

CATACAMAS 
- DULCE 

NOMBRE DE 
CULMI 

15.33 KM 
CONSTRUCTO
RA ROSALES 

TECNISA 
CONSERVACION 

VIAL 

3 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
4000 PSI, 15S11120 RUTA  
111, ARIMIS -RUTA 15, 
3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO 

JUTICALPA 3.00 KM DANIMAR 
CONSTRUCTOR
A HENRIQUEZ 

DESARROLLO VIAL 

4 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, 
4000 PSI, 15V200, P015 - 
LA EMPALIZADA, 
(TRAMO: P015 - LA 
EMPALIZADA) 4.9 KM, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, FASE I 

JUTICALPA 4.90 KM INCOCOH SETCCO DESARROLLO VIAL 

5 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DEL 
TRAMO CARRETERO: 
RUTA 77, CATACAMAS - 
SAN PEDRO DE 
CATACAMAS, UBICADO 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE OLANCHO, 
HONDURAS C. A 

CATACAMAS 14.40 KM COSCO ASP 
CONSERVACION 

VIAL 
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6 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DEL 
TRAMO CARRETERO: 
RUTA 77, SAN LUIS DE 
LAJAS - SAN PEDRO DE 
CATACAMAS, UBICADO 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE OLANCHO, 
HONDURAS C. A 

CATACAMAS 15.00 KM COSCO ASP 
CONSERVACION 

VIAL 

7 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DEL 
TRAMO CARRETERO: SAN 
FRANCISCO DE BECERRA 
- SAN LUIS DE LAJAS, 
UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, HONDURAS C. 
A 

SAN 
FRANCISCO 
DE BECERRA 

13.70 KM 
HIDALGO Y 
HIDALGO 

GATESA 
CONSERVACION 

VIAL 

8 

EL BIJAGUAL – SAN 
FRANCISCO DE BECERRA, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, LONGITUD 
APROX 15 KM. 
HONDURAS C.A. SIT-CO-
065-2023 

JUTICALPA 15.09 KM 
HIDALGO Y 
HIDALGO 

ACI 
CONSERVACION 

VIAL 

9 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION DEL 
TRAMO CARRETERO: 
R15(LAS DELICIAS), EL 
BIJAGUAL, UBICADO EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, HONDURAS C. 
A 

JUTICALPA 18.60 KM 
WILLIAM Y 

MOLINA 
ACI 

CONSERVACION 
VIAL 

10 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRRETERA: LAS 
LOMAS - TERRERO 
BLANCO, TRAMO A: LAS 
LOMAS - EL JICARITO, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO (TRAMO A: 
ALTAMIRA - EL 
EMPALME) 

PATUCA 30.30 KM SERMACO ACI 
CONSERVACION 

VIAL 

11 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRRETERA: LAS 
LOMAS - TERRERO 
BLANCO, TRAMO B: EL 
JICARITO - TERRERO 
BLANCO, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO (TRAMO B: 
ALTAMIRA - TERRERO 
BLANCO) 

PATUCA 30.30 KM COSCO ACI 
CONSERVACION 

VIAL 
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12 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
4000 PSI, P-015 - EL 
TAMAGAS (LEPAGUARE - 
EL TAMAGAS), 3.00 KM, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO, FASE I 

JUTICALPA 3.00 KM 
A&V 

INGENIEROS 
CONSULTING DESARROLLO VIAL 

13 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL NO 
PAVIMENTADA 
DEPARTAMENTO 
OLANCHO, TRAMOS:  
GUALACO - CHINDONA, 
QUEBRADA SECA - 
QUEBRADA NEGRA - 
CAMINO NUEVO 
(IGLESIA), RUTA 109, 
SALAMA - SABANA 
LARGA, RUTA 109, 
SABANA LARGA - 
MANTO, LONGITUD 
APROXIMADA: 62.50 KM 

GUALACO, 
SAN 

FRANCISCO 
DE LA PAZ, 
MANTO, 
SALAMA 

62.50 KM MYPSA DA VINCI 
CONSERVACION 

VIAL 

14 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL NO 
PAVIMENTADA 
DEPARTAMENTO 
OLANCHO, SECTOR 37, 
TRAMOS: RUTA 77, RUTA 
15 - EL BIJAGUAL; 
ZOPILOTEPE - EL RETIRO - 
EL BIJAO; LONGITUD 
APROXIMADA: 44.11 KM 

JUTICALPA 44.11 KM TERRANOVA BARMEND 
CONSERVACION 

VIAL 

15 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
4000 PSI, 15V22200, 
TELICA - LA PUZUNCA, 
3.40 KM, 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO 

JUTICALPA 3.40 KM INCOCOH SEPROSCO DESARROLLO VIAL 

16 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL NO 
PAVIMENTADA TRAMO: 
EL CERRO DE VIGÍA - LA 
COLONIA DE PONCAYA - 
RÍO PATUCA 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO 

CATACAMAS 70.77 KM TERRANOVA CONSULTING 
CONSERVACION 

VIAL 

17 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL NO 
PAVIMENTADA TRAMO: 
EL CERRO DE VIGÍA - LA 
BODEGA - 
CAMPAMENTO VIEJO 

CATACAMAS 41.12 KM SEINCO CONSULTING 
CONSERVACION 

VIAL 
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18 

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
4000 PSI, 15V35200, 
V351 - COLONIA 
AGRÍCOLA - LA SOSA, 
(DESVIO HACIA TALGUA - 
COLONÍA AGRÍCOLA, 4.90 
KM, ESTACIONES: 0+000 
- 4+900), 
DEPARTAMENTO DE 
OLANCHO 

CATACAMAS 4.90 KM INCOCOH COMPUCAD DESARROLLO VIAL 

19 
REHABILITACION DE 
PUENTE JICALAPA 

GUALACO 25.00 ML MR MOLINA SIT 
INFRAESTRUCTUR

A NACIONAL 

 

 

  

  

 

Unidad de Equidad de Género 
El presente documento tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos durante la 

ejecución proyectos en el año 2024 en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y 

Trasporte SIT y la Unidad de Equidad de Género, dichos proyectos están enmarcados en el 

programa ejecución de obras civiles con enfoque de género en los diferentes municipios 

del país, la importancia de llevar a cabo cada uno de ellos es generar un cambio significativo 
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en el sitio donde se construirá y beneficiar directa e indirectamente con empleos a los 

pobladores de la zona, así mismo se logra involucrar la participación de la mujer como 

mano de obra durante todo el proceso constructivo, logrando un aprendizaje y generando 

recursos económicos para sus hogares.  

Logros Obtenidos en el 2024 con la Construcción de Proyectos de Adoquinado en los 

distintos Departamentos del País.  

  

Cantidad Hombres y Mujeres Empleados en la Ejecución por Proyecto  

Departamento  Municipio   Aldea o 

Comunidad  

Beneficiados 

Hombres  

Beneficiados 

Mujeres  

Olancho  Guayape  Higuerito  9  7  

Olancho  Manto  Sabanalarga  8  7  

Francisco Morazán  Orica  Guatemalita  5  5  

Francisco Morazán  La Libertad  Quebrachal  10  10  

Francisco Morazán  Maraíta  Coato  6  8  

Intibucá  San Marcos 

de la Sierra  

San Marcos 

Centro  

6  8  

La Paz  Yarula  El Zancudo  8  6  
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Alcance de los proyectos: Beneficiar a la población en general de las distintas aldeas, 

comunidades, barrios y caseríos en los diferentes municipios del país, con proyectos de 

infraestructura vial que mejoren la transitividad mediante el desarrollo de obras civiles con 

enfoque de género.  
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Proyectos ejecutados año 2024  

ALDEA GUATEMALITA, MUNICIPIO DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  

  

 

 

BARRIO HIGUERITO, MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO  
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ALDEA COATO, MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN   

  

 

ALDEA SABANALARGA MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO  
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ADOQUINADO DE CALLE EN SAN MARCOS CENTRO HACIA EL BARRIO EL CALVARIO, 

MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.  

  
 

ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA QUEBRACHAL, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  

  

 

ADOQUINADO DE CALLE EN ALDEA EL ZANCUDO MUNICPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ.  
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Logros Obtenidos Mediante la Ejecución de Proyectos con Enfoque de Género  

Capacitación Sobre Temas Sociales, Impartidos a Mujeres y Hombres en las diferentes 

zonas rurales del País.   

Estas capacitaciones se imparten con el objetivo de romper la brecha existente entre 

hombre y mujeres en trabajos de obras civiles en el sector construcción, específicamente 

en Albañilería básica, y temas sociales que permitieron a los hombres y mujeres saber cuáles 

son las responsabilidades que conlleva la integración familiar. Estas capacitaciones fueron 

impartidas por el equipo de capacitadores de la Unidad de Equidad de Género logrando 

capacitar un total de mil cuarenta y tres (1043) personas, de las cuales setecientas veintitrés 

(723) son mujeres y trescientos veinte (320). Siendo este un gran logro para el año dos mil 

veinticuatro (2024).  

 Periodo 
de  

Ejecución  
Municipio  

Total 
personas 

capacitadas  
Mujeres  

  

Hombres  Tema  

1er 

Trimestre  

 Aldea sabana larga, Municipio de 

Manto, Departamento de 

Olancho  

31  30  1  

Discriminación por razón de 

género, Migración forzada de 

mujeres y niñas en Honduras, 

prevención del abuso y la 

explotación sexual infantil.  

2do  

Trimestre  

Aldea sabana larga, Municipio de 

Manto, Departamento de 

Olancho  

23  22  1  

Violencia doméstica, 
educación sexual y  

reproductiva, derechos 

humanos  

San Marcos de la Sierra, 

Departamento Intibucá  

39  28  11  

Discriminación por razón de 

género, Migración forzada de 

mujeres y niñas en Honduras, 

prevención del abuso y la 

explotación sexual infantil.  

32  26  6  

Violencia doméstica, 
educación sexual y  

reproductiva, derechos 

humanos  
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30  25  5  

Equidad de género, 
construcción social de la  
masculinidad, derechos  

laborales  

Aldea El Quebrachal, Caserío 
Portillo blanco, municipio de la 
libertad, Departamento de  
Francisco Morazán  

36  27  9  

Violencia doméstica, 
educación sexual y  

reproductiva, derechos 

humanos  

36  26  10  

Discriminación por razón de 
género, Migración forzada de 
mujeres y niñas en Honduras,  

Construcción social de la 

Masculinidad  

 Aldea sabana larga, Municipio de 

Manto, Departamento de 

Olancho  

22  21  1  

Equidad de género, 
construcción social de la  
masculinidad, derechos  

laborales  

Aldea el zancudo, Municipio de 

Yarula, depto. La Paz  

33  26  7  

Discriminación por razón de 
género., educación sexual y 

reproductiva, deberes y 
derechos laborales,  

prevención del abuso y la 

explotación sexual infantil.  

34  26  8  

Equidad de género, 

construcción social de la 

masculinidad.  

3er 

trimestre  

Aldea El Quebrachal, Caserío 

Portillo blanco, municipio de la 

libertad, Departamento de 

Francisco Morazán  

25  21  4  
Derecho 

familiar(prevenciones),  
Equidad de Genero  

Aldea el zancudo, Municipio de 

Yarula, depto. La Paz  
27  19  8  

Derecho familiar  

(prevenciones, Deberes y 

derechos laborales  
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Apoyo al programa dejando 

Huellas  
365  228  137  

Discriminación por razón 

de  

Género, educación sexual y 
reproductiva, migración  

forzada de mujeres y niños 

en  

Honduras, prevención del 
abuso y la explotación 

sexual infantil, Construcción 
social  

de la masculinidad, deberes 

y  

derechos laborales y 

derechos humanos.  

4to 

trimestre  

Cantarranas, Depto. Francisco 

Morazán  
33  23  10  

Derechos y deberes 

laborales,  

Desarrollo comunitario 
basado en Genero, cuidados  
preventivos del niño desde 

su nacimiento hasta la 
pubertad,  

Derecho familiar, 
Prevención del abuso y la 

explotación  
sexual, Educación sexual y 

Reproductiva.  

Santa Elena, Depto., La Paz.  23  13  10  

Prevención del abuso y la 

explotación sexual, 

cuidados preventivos del 

niño desde su nacimiento 

hasta la pubertad, Violencia 

Domestica  

Juticalpa, Depto.  Olancho  30  19  11  

Taller de Fontanería, 

Derecho  

Familiar, Construcción Social 

de la Masculinidad  

Gualaco, Depto. Olancho  24  20  4  
Taller de Fontanería, 

Derecho  



 

244 

 

 

 

Familiar, Construcción Social 

de la Masculinidad  

San Ignacio, Depto. Francisco 

Morazán  
28  12  16  

Prevención del abuso y la 
explotación sexual, cuidados  
preventivos del niño desde 

su nacimiento hasta la 

pubertad,  

 

Sabana Grande, Depto. Fco. 

Morazán  
84  49  35  

Desarrollo comunitario 
basado en Genero, Violencia  
Doméstica, Prevención del 

abuso y la explotación 

sexual.  

Aguanqueterique, Depto. La Paz  21  8  13  

Construcción Social de la  

Masculinidad, Violencia  

Doméstica y Taller de 

Fontanería  

Marale, Depto. Francisco 

Morazán  
24  22  2  

Desarrollo comunitario 
basado en Genero, Cuidados  
preventivos del niño desde 

su nacimiento hasta la 

pubertad  

Virginia, Depto. Gracias Lempira  22  22  0  

Derecho Familiar, 
prevenciones, Construcción  
Social de la Masculinidad, 

Taller de Fontanería  

Nueva Armenia, Depto. Fco. 

Morazán.  
21  10  11  

Desarrollo comunitario 
basado en Genero, Cuidados  
preventivos del niño desde 

su nacimiento hasta la 

pubertad  

TOTAL  1043  723  320     
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Unidad de Concesiones 

La Unidad de Concesiones está encargada de revisar, fortalecer y diseñar políticas, 

estudios, análisis financieros/económicos, legales y técnicos para administrar las 

concesiones otorgadas y potenciales concesiones a otorgar en las áreas de Infraestructura 

y Aeropuertos que recorre la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y 
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Transporte (SIT) en la República de Honduras, con el objetivo de lograr una administración 

eficiente de los bienes del Estado a través de una política de administración y monitoreo 

de Contratos y riesgos eficaz.  

 

 

 

 

 

Resumen del Proyecto 

El Aeropuerto Internacional de Palmerola es el aeropuerto más grande y moderno del 

país. Cuenta con una terminal de pasajeros de más de 39,000 m2, 7 mangas y 13 puertas 
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de embarque, un total de 34 posiciones para procesos migratorios (migración y 

emigración), 40 counters de aerolíneas para Check-In y la implementación de sistemas y 

equipos aeroportuarios de tecnología de punta que permiten eficiencia y fluidez en los 

distintos procesamientos tanto de pasajeros como de carga.  

 CONCESIONARIO: PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT S.A. (PIA)  

CONCEDENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA  

Y TRANSPORTE (SIT) 

 

Descripción del Logro  
 
Canon del 14% sobre los ingresos brutos  

La terminal de carga, operada por ADIMEX, deberá pagar un canon equivalente al 14% de 

los ingresos brutos mensuales obtenidos por los servicios aeroportuarios de asistencia en 

esta terminal, descontando seguros, reembolsos y devoluciones. Este monto  

será destinado al Concedente y será depositado en la cuenta del fideicomiso. El pago será 

efectuado en lempiras o su equivalente en dólares, conforme a la tasa de cambio del 

Banco Central de Honduras. 

Contrato Concesionado 

“Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República de Honduras”. 
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Resumen del Proyecto 

El Proyecto Siglo XXI contempla la ejecución de veinticuatro obras de infraestructura vial y 

urbana que mejorarán las condiciones de tránsito vehicular, así como la conexión con 

otras ciudades cercanas a San Pedro Sula, uno de los polos más importantes de desarrollo 

de Honduras, mejorando su nivel de competitividad y la calidad de vida de los pobladores.  

 CONCESIONARIO/OPERADOR: CONSORCIO SPS SIGLO XXI.  

CONCEDENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE (SIT). 

 

Descripción del Logro  

El proyecto puente Jucutuma estaba planificado para su finalización para los primeros 

meses del año  

2025.  

 El cual se finalizó con tres (3) meses de antelación; esto priorizado por el ministro de la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por la vulnerabilidad que tenían para el 

paso de los pobladores por la tormenta “SARA”, siendo finalizado en el mes de noviembre 

2024. 

 

Contrato Concesionado 

Contrato de Diseño, Construcción, Financiamiento, Administración, Mantenimiento y 

Transferencia de Obras Públicas de Infraestructura Vial. 

 

  

http://insep.gob.hn/
http://insep.gob.hn/
http://insep.gob.hn/
http://insep.gob.hn/
http://insep.gob.hn/
http://insep.gob.hn/
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Resumen del Proyecto Corredor Logístico  

Proyectos a nivel de la red vial, portuaria y aeroportuaria, como un factor determinante para 

convertir al país en uno de los principales centros logísticos del continente, aprovechando su 

ubicación geográfica en el corazón de Centroamérica, facilitando el transporte de personas, 

mercaderías, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como regional. 

 

Descripción del Logro  

Obras financiadas mediante la Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVC)  

• Avances del 39.66 % Ejecución de la construcción de intercambiador corredor 

logístico Villanueva - San Manuel.  

• Finalizada en un 100% Ejecución del corredor logístico adenda #1 estudios de 

ingeniería de la rampa de frenado de emergencia en la recta de peaje de Yojoa 

km 183 + 700 estudios de ingeniería y ejecución de la obra de construcción y 

mejoramiento en la carretera de acceso a santa cruz de Yojoa y estudios. 

Obra de Vital importancia para aliviar el tráfico en principal corredor de valle de Sula. 

 

Contrato Concesionado 

CONCESIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN - VILLA DE SAN ANTONIO Y 

TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - PUERTO CORTÉS  

  

Contrato de Obras financiadas mediante la Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVC) 
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Unidad Coordinadora de Proyectos 

COCINH LAB-HN 

En el presente informe se documentan los avances y logros del proyecto “Laboratorio 

Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud”, con el objeto de dar a 

conocer los progresos en las principales fases de (1) Diseño, (2) Equipamiento, (3) 

Supervisión y Construcción de la Etapa I.  

En cumplimiento al PCM 01-2024 se crea dentro de la SIT, la UCP para el desarrollo del 

Complejo Científico Industrial de Honduras y el Laboratorio Nacional de Moléculas 

Biológicas, Genética y Prototipos de Salud (COCINH / LAB-HONDURAS). Se Finalizan 



 

251 

 

 

 

gestiones administrativas y legales, en calidad de donación, para adquisición del terreno en 

donde será construido el Complejo. Así mismo se finaliza borrador de la Ley COCINH / LAB-

HONDURAS, misma que está en sus etapas previas para su lanzamiento en el Congreso 

Nacional de la República. 

 

En el componente de diseño se destaca la finalización del análisis y diseño de planos en la 

distribución de espacios (LayOut) de la fase I, comprendida por el Edificio Central, Planta 

de Producción de sólidos, Prototipos de salud y Servicios Generales. Se alcanza un 85% de 

progreso en la revisión técnica planos Fase I, en sus componentes de equipos, gases, aire 

comprimido, eléctricos, estructurales, redes, CCTV, sistema contra incendios, 

hidrosanitarios, termodinámica, arquitectónicos para cada una de las áreas.  

 

Para la adquisición de equipos, se definió la lista equipos para la Planta de Solidos, se 

desarrollaron reuniones de acercamientos con potenciales proveedores nacionales e 

internacionales, se gestionaron ofertas técnicas y económicas para sondeo de precios en el 

mercado nacional e internacional, se finalizaron las especificaciones técnicas de cada 

equipo como base para los procesos administrativos de adquisiciones. 

 

Referente a la Supervisión y Construcción de la Etapa I, en sus obras preliminares de 

Descapote con un progreso del 17%, Cerco perimetral del 3%, obras preliminares de control 

pluvial del 17%, áreas de circulación preliminar en el terreno del 7.1% 

 

Finalmente, se detallan en la gestión administrativa la adquisición de licencias ofimáticas, 

licencias de Ingeniería y diseño para facilitar la revisión de planos, proceso de adquisición 

de equipos tecnológicos para la UCP, avances en el diseño y procesos licitatorios para la 

remodelación de la Oficina de la UCP del COCINH-LAB Honduras.  
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I.  GENERALES  

Nombre   Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud  

Objetivo  

Contar con una institución estatal que desarrolle el sector de investigación en salud y abastezca 

el cuadro básico de medicamentos de la red sanitaria pública, mediante un Laboratorio 

Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud como una empresa de 

propiedad estatal que produzca medicamentos, vacunas, anti-venenos, reactivos, y que 

desarrolle análisis genéticos, prótesis y prototipos de salud.    

Meta:   

1. Construir Complejo Científico Industrial Honduras (COCINH), con sus zonas:  

a. Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética, y   

b. Prototipos de Salud,   

c. Control de Calidad,   

d. Planta de Solidos,   

e. Servicios Generales,   

f. Área de Investigación y Academia,   

g. Áreas administrativas  

2. Equipamiento del COCINHLAB  

Ubicación  Municipio de Quimistán, Santa Bárbara, Aldea El Aguacate, Kilómetro 26 de CA-4.  

Geolocalización  

Grados decimales 

(DD):  

15.334740, -

88.212064  

  

Coordenadas 

GPS:  

16 P 03 69970 E   

UTM 1 N° 6 

95316 N  

 

Área del Polígono  

124,500.00 m2  

= 17.00 Mz.+ 

137.97v2  
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II.  DETALLES DEL COMPLEJO ETAPA I (E1)  

 Distribución de Zonas Etapa I  

  
En su Fase I, el Complejo Científico Industrial, estará constituido de 4 Principales Zonas y 7 áreas:  

1. Área de Administrativa  

2. Área de Academia e Investigación  

3. Área de Control de Calidad  

4. Área del Laboratorio  

5. Área de Prototipos de Salud  

6. Área de Servicio Generales  

7. Área de Planta de Solidos  

Área de 

construcción E1  

1ra etapa de construcción:  32,477m2    | 2da Epata:  8,240m2    |  Total:  40,717m2      

Tipo de Proyecto  Preinversión e Inversión  Tipo de Inversión  Inversión Social  

Costo Total E1  L 1,823,430,570.00  Costo Total E2  L 1,867,724,430.00  

Presupuesto 

Asignado Original  
L 494,284,173.00  

Presupuesto Vigente según 

PCM 26-2024  

L.139,135,818.00                                 

(L. 132,284,173.00+ INCREMENTO 

DE L 6,851,645.00).    

onto Ejecutado 

Vigente   

L 127,463,319.97  

Fecha de inicio  03/05/2024  Fecha Fin  03/05/2027  Duración  36 meses  

 

  POBLACIÓN BENEFICIARIA    

Hombre  3,460,660  Mujeres  3,653,299  Total  7,113,959  
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  GENERACIÓN DE EMPLEO (factor de expansión 5:1)    

  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    

  DIRECTOS  INDIRECTOS    

Hombres  224  Mujeres  92  Total  316  Hombres  1,120  Mujeres  460  Total  1580  

  ETAPA DE OPERACIÓN    

  DIRECTOS  INDIRECTOS    

Hombres  200  Mujeres  250  Total  450  Hombres  1,000  Mujeres  1,250  Total  2,250  

 

III. Avance Financiero  

Ejecución física y Financiera al 31 de diciembre 2024:  

 

 
*Expresión gráfica de la ejecución, según presupuesto vigente, con recorte presupuestario. 
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Notas:   

Se está a la espera de incorporación presupuestaria, para procesos de licenciamiento 

ambiental, la adjudicación supervisión y ejecución de obras preliminares de terracería.  

  

Critico:   

El recorte presupuestario, limita la disponibilidad de recursos necesarios para el 

inicio de la construcción del equipo de producción especializado, el cual demora un 

promedio de 8 meses, más los tiempos de traslado a Honduras y sus labores de 

instalación y certificación de funcionalidad. Esto impacta la proyección de su 

inauguración en el presente periodo de gobierno.  

 
IV. Avance Físico  

Representación Global del Progreso por Componente  

 

* Variación negativa en la tendencia del progreso en fecha 30/11/2024 debido a la incorporación de Peso y 

nuevas subactividades en el componente de la Obra constructiva. Link de acceso a Dashboard de 

Seguimiento por componente:  
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFlN2ZmMzktYWEzYy00ZmQ5LWFiZDEtN2Q3NzFhNzI5ZDVhIiwi
dCI6ImM0NjMwNDQyLT 
k2YzQtNGEwZi1iODkxLTI2NjZkYzFjODFmMiIsImMiOjR9&pageName=7251d2b404e2b9cf4e85  
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFlN2ZmMzktYWEzYy00ZmQ5LWFiZDEtN2Q3NzFhNzI5ZDVhIiwidCI6ImM0NjMwNDQyLTk2YzQtNGEwZi1iODkxLTI2NjZkYzFjODFmMiIsImMiOjR9&pageName=7251d2b404e2b9cf4e85
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFlN2ZmMzktYWEzYy00ZmQ5LWFiZDEtN2Q3NzFhNzI5ZDVhIiwidCI6ImM0NjMwNDQyLTk2YzQtNGEwZi1iODkxLTI2NjZkYzFjODFmMiIsImMiOjR9&pageName=7251d2b404e2b9cf4e85
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFlN2ZmMzktYWEzYy00ZmQ5LWFiZDEtN2Q3NzFhNzI5ZDVhIiwidCI6ImM0NjMwNDQyLTk2YzQtNGEwZi1iODkxLTI2NjZkYzFjODFmMiIsImMiOjR9&pageName=7251d2b404e2b9cf4e85
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFlN2ZmMzktYWEzYy00ZmQ5LWFiZDEtN2Q3NzFhNzI5ZDVhIiwidCI6ImM0NjMwNDQyLTk2YzQtNGEwZi1iODkxLTI2NjZkYzFjODFmMiIsImMiOjR9&pageName=7251d2b404e2b9cf4e85
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Para control y seguimiento del proyecto, se actualizaron los componentes o estructura 

desglosada de trabajo (EDT), en sus principales acciones, según la estructura 

programática, como se detalla a continuación:  

N°  
Componentes 

principales  

  Progreso Semanal    

14/11/2024  22/11/2024   28/11/2024  05/12/2024   13/12/2024   19/12/2024   26/12/2024  

I  Diseño del Proyecto  61.70%  62.42%   58.83%  59.73%  62.99%   63.57%   65.17%  

II  Obra Constructiva 

Etapa I  
26.54%  26.54%    4.18%    5.40%    8.85%    8.85%   8.93%  

III  Adquisición de 

Equipos  
13.27%  13.27%    7.96%   7.96%   7.96%   7.96%   7.96%  

IV  Gestión y 

Administración  
62.68%  62.86%   62.90%  66.10%  66.25%   67.65%   68.52%  

 

 

Componentes con ejecución física financiera implícita en el componente IV:   

N°  Componente de monitoreo separado  

  % Progreso    

17/10/2024  24/10/2024   31/10/2024  07/11/2024  14/11/2024  

2  Ley COCINH – LAB HONDURAS  78.57%  78.57%    78.57%   78.57%   78.57%  

 

A. Diseño del Proyecto  

 

Se continua la revisión de Planos Técnicos de Equipos, Gases, Aire Comprimido, 

Eléctricos, Estructurales, Redes,  

CCTV, Sistema contra incendios, Hidrosanitarios, Termodinámica, Arquitectónicos 

para todas las áreas. La Fase I de diseño, su etapa de revisión y certificación de los 

planos, se observa un progreso del 85.19%.   
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Se logran avances de revisión de planos -FASE II- en su etapa de distribución de espacios de 
un 60.00%, para un global del 65.17%.  
       

Figura - Ejemplo 1:  Se logra un avance del 60% a un 80% en la planta de Producción de 

estériles 

 

Cronograma – Componente Diseño Del Proyecto:   
ID Tarea Logro bruto Logro 

Ponderado 

1 PROYECTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CINETIFICO 

INDUSTRIAL   
80.65% 65.17% 

1.1 Proyecto Ejecutivo (Invitación para Presentar Propuesta de Diseño No. C  100.00% 10.00% 

1.1     Inicio   

1.2     Elaboración Pliegos Condiciones para el Concurso Público Nacional 100.00% 75.00% 

1.3     Publicación de Aviso y TDR 100.00% 75.00% 

1.4     Plazo para Preparación de las Ofertas 100.00% 75.00% 

1.5     Recepción de Ofertas 100.00% 75.00% 

1.6     Evaluación de Ofertas 100.00% 75.00% 

1.7     Adjudicación de Contrato 100.00% 75.00% 

1.8     Firma de Contrato 100.00% 75.00% 

1.9     Fin   

1.2 Anteproyecto (Diseño del Proyecto) - Diseño de Planos 61.30% 55.17% 
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     Inicio   

1.2.1     Elaboración, Revisión y Actualización semanal de Planos con el Ente 

Contratante 

 100.00% 75.00% 

     A. Área de Control de Calidad (CC) 100.00% 75.00% 

     B. Área de Laboratorio Genética, Citogenética y Hematología (LGCH) 100.00% 75.00% 

     C. Área de Prototipos de Salud (PS) 100.00% 75.00% 

     D. Área de Planta de Producción de Solidos (PS) 100.00% 75.00% 

     E. Área de Servicios Comunes (SC) 100.00% 75.00% 

     F. Área de Academia e Investigación (AI) 100.00% 75.00% 

     G. Área Administrativa (AD) 100.00% 75.00% 

     H. Exteriores (Urbanismo, paisajismos, perímetro y accesos) 100.00% 75.00% 

1.2.2 Recepción y revisión de Planos Finales de Etapa I - (PLANOS TÉCNICOS DE 

INGENIERIA 

 85.19% 63.89% 

     A. Área de Control de Calidad (CC) 85.00% 63.75% 

     B. Área de Laboratorio Genética, Citogenética y Hematología (LGCH) 84.75% 63.56% 

     C. Área de Prototipos de Salud (PS) 85.63% 64.22% 

     D. Área de Servicios Comunes (SC) 84.00% 63.00% 

     E. Área Administrativa (AD) 83.13% 62.35% 

     F. Área de Planta de Producción de Solidos (PS) 87.13% 65.35% 

     G. Área de Academia e Investigación (AI) 85.00% 63.75% 

     H. Exteriores (Urbanismo, paisajismos, perímetro y accesos) 86.88% 65.16% 

1.2.3     Revisión y Actualización de Planos Semanales con el Ente Contratante 

Etapa II - 

  60.00% 45.00% 

     H. Área de Productos Estériles 80.00% 60.00% 

     I.  Área de Producción de Semisólidos - Líquidos 100.00% 75.00% 

     J. Exteriores (Urbanismo, paisajismos, perímetro) de Etapa II 0.00% 0.00% 

1.2.4 Recepción de Planos Finales de Etapa II (Áreas técnicas de Ingeniería y 

Arquitectos 

0.00% 0.00% 

     H. Área de Productos Estériles 0.00% 0.00% 

     I.  Área de Producción de Semisólidos Líquidos 0.00% 0.00% 

     J. Exteriores (Urbanismo, paisajismos, perímetro) de Etapa II 0.00% 0.00% 
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*Se logra avanzar con la incorporación de ingenieros eléctricos, mecánicos, mecatrónicos, 

arquitectos, ambientales. Urge la contratación de Ingeniero con experiencia Estructural. 

B. Licitación De Obras Preliminares Y Obra De Construcción Etapa I – 1ra Fase (2024)  

 

El Progreso de la etapa constructiva se mueve, en su fase preliminar, del 8.85% al 

8.93% basado en la finalización de la mayor parte de las obras administrativas de 

adjudicación, así como las primeras inspecciones finalizadas para la obra de 

Descapote como para la obra de Terracería, cerrando el año con la inauguración de 

las obras preliminares en el terreno.  

  

2.2. Obras Preliminares de Descapote y Supervisión  

a. Levantamiento topográfico, trazado y marcado correspondiente la obra de 

Descapote, así como avances en la limpieza de la zona.  
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b. Visita final de la supervisión preliminar de campo, para la obra de descapote, tanto 

la empresa supervisora como la ejecutora, junto con el equipo de ingenieros de la 

Unidad coordinadora del proyecto UCP CONCINH LAB-HN.  

 

  

 

 

c. Inauguración del inicio oficial de las actividades de obra y supervisión del Descapote 

del terreno.  
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Cronograma – Componente Construcción Del Proyecto:   
 

 

Nota: Se aplicó reformulación del cronograma, buscando una estrategia que permita 

agilizar tanto la ejecución física como financiera de este componente. 
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C. Adquisición de Equipo  

 

CRITICO: El recorte presupuestario, limita la disponibilidad de recursos necesarios para 

el inicio de la construcción del equipo de producción especializado, el cual demora un 

promedio de 8 meses, más los tiempos de traslado a Honduras y sus labores de 

instalación y certificación de funcionalidad. Esto impacta la proyección de su 

inauguración en el presente periodo de gobierno 

  
Cronograma – Componente De Adquisición De Equipos Del Proyecto:   

ID Tarea Logro Bruto Logro Ponderado 

3 PROYECTO GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

CINETIFICO INDUSTRIAL HN   

26.54% 7.96% 

3.1         Licitación / Adquisición de Equipos Producción Solidos 53.08% 7.96% 

3.1.1             Definir lista quipos para la Planta de Solidos 100.00%  

3.1.2             Investigación de proveedores nacionales e 

internacionales 

100.00%  

3.1.3             Gestionar reuniones para validación de capacidades 

de proveedores 

100.00%  

3.1.4             Desarrollar reuniones de validación de capacidades 

de proveedores 

100.00%  

3.1.5             Gestionar ofertas técnicas y económicas para sondeo 

de precios en el mercado 

 100.00%  

3.1.6             Elaboración de Pliegos Condiciones, Equipo y 

Maquinaria 

100.00%  

3.1.7             Publicación de pliegos de condiciones 90.00%  

3.1.8             Preguntas y Repuestas y elaboración de ofertas 0.00%  

3.1.9             Recepción de Ofertas 0.00%  

3.1.10             Apertura de Ofertas 0.00%  

3.1.11             Evaluación de Ofertas 0.00%  
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3.1.12             Adjudicación de Oferta 0.00%  

3.1.13             Firma de Contrato 0.00%  

3.2         Proceso Fabricación, Transporte a HN e Instalación 

Equipo de Producción en Sitio 

0.00% 0.00% 

3.2.1             Inicio Sin comenzar  

3.2.2             Fabricación de Equipo Sólido de Medicamento del 

Oferente Ganador 

0.00%  

3.2.3             Inicio proceso de Embarque Equipo y Maquinaria por 

Parte del Oferente Ganador 

0.00%  

3.2.4             Tiempo en Transporte Marítimo hacia el Puerto en 

Honduras. 

0.00%  

3.2.5             Llegada de Mercadería al Puerto y Proceso de 

Desaduanaje 

0.00%  

3.2.6             Traslado al Sitio del Proyecto, Quimistán, S.B. 0.00%  

3.2.7             Instalación de Equipo en Sitio 0.00%  

3.2.8             Fin de Adquisición Equipo e Instalación en Sitio 0.00%  

 

D. Gestión y Administración  

 

Se observa un progreso de un 40% a un 68% de la ejecución presupuestaria para la 

adquisición de equipos varios de oficina que mejora funcionalmente la labor del 

personal contratado en la UCP.  
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Cronograma – Componente Gestión y Administración del Proyecto:   

CIV: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  68.52% 

 ETAPA Elemento de trabajo Estatus Progreso 
 
1. PCM Cambio 

FIHS 
Propuesta de PCM a Casa Presidencial Completado 100.00% 

 
1. PCM Cambio 

FIHS 
PCM Aprobado por la Presidencia Completado 100.00% 

 1. PCM Cambio 

FIHS 
Publicado en la GACETA Completado 100.00% 

 2. Estructura Revisión y ajustes consensuados Completado 100.00% 
 2. Estructura Establecer estructura definitiva Completado 100.00% 
 2. Estructura Diseñar Organigrama Completado 100.00% 
 2. Estructura Revisión de la lista de puestos Completado 100.00% 
 3. Contrataciones Contrataciones Fase 1 Completado 100.00% 
 3. Contrataciones Contrataciones Fase 2 Completado 100.00% 

 3. Contrataciones Contrataciones Fase 3 En curso 90.91% 

 3. Contrataciones Contrataciones Fase 4 En curso 90.00% 

 3. Contrataciones Contrataciones Fase 5 En curso 60.00% 
3. Contrataciones Puestos por Definir o Fase 6 - SIT En curso 79.29% 
 4. Espacios Físico Gestión de espacio físico par oficina de la UCP Completado 100.00% 
 
4. Espacios Físico Gestión de planos de distribución Completado 100.00% 

 
4. Espacios Físico Gestión del acondicionamiento estructural, eléctrica y redes En curso 80.00% 

 
4. Espacios Físico Remodelación física y entrega oficial al Especialista 

Administrativo 
 No iniciado 0.00% 

 
5. Mobiliario Requerimiento Técnico del Mobiliario Completado 100.00% 

 5. Mobiliario Instalación del Mobiliario (Incluido en la actividad de 

Remodelación 
No iniciado 0.00% 

 6. Equipo 

Electrónico 
Requerimiento Técnico del equipo Tecnológico Completado 100.00% 

 6. Equipo 

Electrónico 
Gestión de la adquisición del equipo En curso 75.00% 

 6. Equipo 

Electrónico 
Instalación/entrega del equipo tecnológico En curso 39.74% 

 7. Comunicaciones Gestionar la configuración técnica del equipo de cómputo En curso 42.86% 
 7. Comunicaciones Gestionar los accesos a la red para a equipos de impresión, 

router 
En curso 42.86% 

 7. Comunicaciones Gestionar accesos a línea telefónica con aparatos No iniciado 0.00% 

 7. Comunicaciones Gestionar servicios IP de telefonía para extensiones a las 

diferente 
No iniciado 0.00% 

 7. Comunicaciones Crear y configurar correos electrónicos al personal No iniciado 0.00% 
8. Licenciamiento Solicitud a adquisición de Licencias informáticas Completado 100.00% 

  
8. Licenciamiento 

Gestiona el proceso de adquisición SIT En curso 99.00% 

8. Licenciamiento Instalación de sistemas informáticos adquiridos por el 

licenciamiento 
No iniciado 0.00% 

 9. Insumos Varios Insumos de oficina y consumibles En curso 68.00% 
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V. Anexos  

A. Diseño Del Proyecto – Anexo 1:  

  

Se continua la recepción y avances en la revisión de Planos Técnicos de Equipos, Gases, 

Aire Comprimido, Eléctricos, Estructurales, Redes, CCTV, Sistema contra incendios, 

Hidrosanitarios, Termodinámica, Arquitectónicos para cada una de todas las áreas, 

correspondiente a la FASE I.  
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Figura – Ejemplo 1: Nuevos entregables finales con iluminación exterior 

 

Figura - ejemplo 2:  Nuevos entregables finales con distribución eléctrica – Planta de 

Solidos  

 

  

  

  

        

  

INFORME SEMANAL DE PROYECTO LABORATORIO NACIONAL        
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Figura Ejemplo- 3:  Nuevos entregables finales transición eléctrica de la empresa 

distribuidora ENEE hasta la bajada subterránea.  

 

A. Diseño del Proyecto – Anexo 1:  

Se alcanza un 100% en la revisión técnica de los especialistas, en la distribución de los 

espacios de la FASE II, especialmente en la nave de producción de la Planta de Líquidos y 

Semisólidos.   
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Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Introducción 

El presente informe detalla los logros alcanzados por la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) durante el período correspondiente. Estas 

acciones reflejan el compromiso institucional con la legalidad, la rendición de cuentas y la 

promoción de una gestión pública transparente, destacando avances en la atención de 

solicitudes de información, capacitaciones al personal, e iniciativas dirigidas a fortalecer la 

relación con la ciudadanía y fomentar la participación activa en el acceso a la información 

pública. 

Misión 

Garantizar el acceso oportuno y transparente a la información pública, promoviendo la 

rendición de cuentas y el cumplimiento de las normativas vigentes, con un enfoque en la 
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eficiencia, inclusión y fortalecimiento de la confianza ciudadana en la Secretaría de 

Infraestructura y Transporte (SIT). 

Visión 

Consolidarse como un modelo de excelencia en transparencia y acceso a la información 

pública, destacando por su compromiso con la legalidad, la innovación y el impacto positivo 

en la gestión pública, fortaleciendo la cultura democrática y la participación ciudadana en 

Honduras. 

 

Objetivos Generales  

Generar una cultura de integridad y ética para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, eliminando la impunidad; y 

fortaleciendo la participación de la sociedad civil hondureña en la lucha contra la 

corrupción. 

 

Objetivos Específicos 

El acceso a la información es una herramienta clave para fomentar mayor eficiencia y 

eficacia en las acciones del estado, especialmente en el manejo de recursos públicos y es 

esencial para la rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones. 

 

Logros de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

En el marco de la divulgación de la información de oficio en el Portal Único de 

Transparencia en Cumplimiento al Artículo #13 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 
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Abg. Carlos Herrera Premiación del 100% del portal de Transparencia de la SIT 

 
 

Oficial de Transparencia y Acceso 
 a la Información Pública 

Secretaría de Infraestructura y Transporte  

     
Dentro de los objetivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto de 

Acceso a la Información Pública (IAIP), y en cumplimiento de la Divulgación se han 

proyectado durante el año una serie capacitaciones para el personal de la institución sobre 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizadas durante el año del 2024. 

 

  

 
Portal De Transparencia  
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Con la finalidad de la Ley de Transparencia, se actualizo el Portal de Transparencia de la 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) durante el año 2024, dando a conocer a la 

ciudadanía las funciones desarrolladas por cada una de las unidades que conforman la 

Secretaría, y se actualizaron en el Portal de Transparencia los apartados de: 

  

i. Apartado Estructura Orgánica 

 

ii. Apartado Planeación y Rendición de Cuentas 

 

iii. Apartado Finanzas 

 

iv. Apartado Regulación 

 

v. Participación Ciudadana 

 

Amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

 
Detalle de las Solicitudes que se realizaron durante el Año 2024 enviadas a cada Unidad 

 
Se recibieron 151 solicitudes de Acceso a la Información Pública, de las cuales se dio 

respuesta 147, las solicitudes fueron enviadas a las diferentes Direcciones según detalle:  

 

# Unidades Solicitudes 

1 Gerencia Administrativa 2 

2 Dirección de Desarrollo Vial 10 

3 Sub Gerencia de Recursos Humanos 30 

4 Secretaria General 11 

5 UPEG 26 

6 INVEST 7 

7 Conservación Vial 4 

8 Despacho 1 

9 Unidad de Genero 1 

10 Tecnología 1 

11 Sitraepsit 1 

12 Sub Secretaria de Estado 3 

13 Caminos Productivos 6 

14 Servicios Legales 2 

15 Contabilidad 2 

16 Unidad de Hospitales 4 

17 UATI 10 

18 Unidad Ejecutora de Fondos Externos 2 
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19 Recursos Materiales 1 

20 Derecho de Vía 4 

21  Respuesta Rápida 3 

22 Honducompras 1 

23 Respuestas por medio del Portal  15 

 TOTAL 147 

 

En el periodo correspondiente, la Unidad de Transparencia recibió un total de 147 

solicitudes de acceso a la información pública, todas las cuales fueron atendidas de 

manera oportuna y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Este cumplimiento riguroso de los plazos y requisitos 

legales refleja el compromiso de la unidad con los principios de legalidad, transparencia y 

eficiencia administrativa. 

 

Asimismo, se tramitaron y resolvieron dos recursos de revisión, los cuales también se 

atendieron dentro de los plazos establecidos por la normativa aplicable, garantizando así 

el derecho de los solicitantes a una respuesta efectiva y fundamentada. 

 

Estos resultados evidencian una mejora constante en los procesos internos, permitiendo a 

la unidad no solo cumplir con sus obligaciones legales, sino también consolidar la 

confianza de la ciudadanía en las acciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. 

El desempeño alcanzado refuerza el prestigio institucional y reafirma el compromiso con 

la rendición de cuentas, valores esenciales para una gestión pública transparente y 

eficiente. 

En síntesis, los logros de la Unidad de Transparencia durante este periodo no solo 

cumplen con los estándares legales, sino que también contribuyen a fortalecer la 

percepción positiva del trabajo realizado por la Secretaría, posicionándola como un 

ejemplo de buenas prácticas en materia de acceso a la información pública. 
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Grafica de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública durante 2024 

 

Procedimiento para Solicitar Información 

 
 

En la Unidad de Transparencia, se implementó la creación de formatos amigables y 

accesibles destinados a los ciudadanos que acuden directamente a nuestras oficinas. Esta 
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medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la información de manera inmediata y 

sencilla, eliminando la necesidad de que los peticionarios cuenten con dispositivos móviles 

o acceso a internet. 

 

Una de las principales ventajas de este esfuerzo es que toda la información proporcionada 

a los solicitantes es completamente gratuita, cumpliendo con los principios de igualdad y no 

discriminación en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Además, se 

asegura que cada solicitud reciba el trámite correspondiente, garantizando que los 

ciudadanos obtengan una respuesta dentro de los plazos establecidos por la normativa 

vigente. 

 

Con esta iniciativa, la Unidad de Transparencia reafirma su compromiso de brindar un 

servicio cercano, eficiente y en estricto apego a los principios de transparencia y rendición 

de cuentas, promoviendo así una administración pública más inclusiva y al servicio de la 

ciudadanía. 

 
Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública 
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Esquema para realizar la Solicitud de Transparencia 

 

Feria de la Transparencia 

Representación en la Feria de la Transparencia realizada el 27 de septiembre del 2024, en 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras auspiciada por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública. 

 

En el marco de la Feria de Transparencia, se logró destacar y promover el trabajo realizado 

por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), así como las diversas funciones que 

desempeña en beneficio de la ciudadanía. Durante el evento, se brindó información 

detallada sobre los mecanismos disponibles para que los estudiantes puedan ejercer su 

derecho de acceso a la información pública, explicándoles de manera clara y práctica cómo 

presentar solicitudes de transparencia. 

 

Un logro significativo fue el interés mostrado por los estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes expresaron su satisfacción 

al conocer que, a través de las solicitudes de transparencia, podrán acceder a información 

clave para el desarrollo de sus tareas académicas y proyectos. Este reconocimiento se 
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tradujo en felicitaciones hacia la Secretaría por disponer de una herramienta tan accesible 

y útil. 

 

Asimismo, en el evento se distribuyeron trifolios informativos que resaltaban las principales 

acciones y proyectos de la SIT en el territorio hondureño, contribuyendo a fortalecer el 

conocimiento sobre el impacto de la Secretaría en el desarrollo del país. Esta iniciativa 

permitió establecer un vínculo cercano con los estudiantes y reafirmar el compromiso de la 

SIT con la transparencia y la divulgación de información pública. 
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Detalle de las Capacitaciones que se realizaron y se capacitó al personal de las diferentes 
Direcciones, Jefaturas y Unidades de la Secretaría SIT del Año 2024 
 

   
 

 
 

 

En el marco del Plan Bicentenario 
impulsado por la Presidenta Xiomara 
Castro, y en cumplimiento del 
compromiso gubernamental de promover 
la transparencia y combatir la corrupción, 
se llevaron a cabo capacitaciones 
dirigidas a los funcionarios públicos de la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(SIT). Estas capacitaciones se centraron 
en la aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como su reglamento, con el 
objetivo de fortalecer el conocimiento y 
cumplimiento de las disposiciones legales 
en la materia. 

  

 

Durante las jornadas, se instruyó a los 
funcionarios sobre las obligaciones de 
transparencia activa y la importancia de 
garantizar el acceso oportuno a la 
información pública. Asimismo, se 
enfatizó en las posibles sanciones 
administrativas y legales derivadas del 
incumplimiento, ya sea por no 
proporcionar la información requerida o 
por no respetar los plazos establecidos 
por la normativa vigente. Estas sesiones 
tuvieron como propósito no solo prevenir 
irregularidades, sino también fomentar 
una cultura de responsabilidad y 
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rendición de cuentas en el ejercicio de sus 
funciones. 

  

 

En total, se logró capacitar a un 
aproximado de 53 funcionarios 
pertenecientes a las áreas encargadas 
de generar información y ejecutar 
proyectos estratégicos dentro de la 
institución. Al finalizar las actividades, 
cada participante recibió un diploma de 
participación, como reconocimiento a su 
compromiso con la profesionalización y la 
mejora transparencia y el acceso a la 
información pública continua en el 
manejo de la transparencia y el acceso a 
la información pública. 

 

Esta iniciativa representa un paso 
significativo en la consolidación de una 
administración pública eficiente, 
transparente y comprometida con los 
valores democráticos, fortaleciendo el 
papel de la SIT como una institución 
modelo en la gestión de proyectos y en la 
promoción de una gestión ética y 
responsable al servicio de la ciudadanía. 
 

  

 
Implementación de Encuesta y Denuncia Ciudadana Virtual 

 
En la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se 

implementó una innovadora herramienta de encuesta y denuncia ciudadana virtual en 

el portal web institucional. Esta iniciativa tiene como propósito facilitar a los usuarios 

que visitan el sitio web la posibilidad de presentar reclamos, sugerencias o denuncias de 

forma anónima, promoviendo así la confianza en los procesos de atención ciudadana. 

 

Esta herramienta no solo garantiza la confidencialidad del peticionario, sino que también 

permite abarcar un mayor porcentaje de la población, particularmente aquellos que 
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desconocen o no utilizan regularmente el portal de transparencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública (IAIP). Con ello, se avanza en la consolidación de un mecanismo 

más inclusivo y accesible, que fortalece la participación ciudadana y el ejercicio de sus 

derechos. 

 

Conclusiones 

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ha 

demostrado un compromiso firme con la eficiencia y la rendición de cuentas, destacando 

logros significativos como la atención puntual de 147 solicitudes de información pública, la 

capacitación de 53 funcionarios en la Ley de Transparencia y su reglamento, y la 

implementación de formatos accesibles para la ciudadanía. 

Además, iniciativas como la Feria de Transparencia han permitido acercar a la población, 

especialmente a estudiantes, los beneficios del acceso a la información, fortaleciendo la 

confianza en la SIT como una institución que promueve la transparencia, combate la 

corrupción y respalda los valores democráticos mediante una gestión responsable y 

ejemplar. 
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Comision Nacional Supervisora de los 
Servicios Publicos 
Antecedentes 

La base legal con que opera la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos 

(CNSSP), corresponde en primera instancia a su creación, mediante Decreto Legislativo 

No. 85-91, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de julio de 1991, a las reformas 

contenidas en el Decreto Legislativo No.137-91, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 

la edición No. 26,589 del 11 de noviembre de 1991, y al Acuerdo No. 002441 del 16 de 

diciembre de 1991, mediante el cual fue aprobado su Reglamento Interno, publicado en 

La Gaceta el 19 de diciembre de 1991. 

La Comisión es creada para que se cumpla con las normas de eficiencia operativa y 

financieras de las instituciones descentralizadas que prestan servicios públicos, así 

como la de aprobar y fiscalizar las tarifas de los servicios públicos en tal forma que 

dichas tarifas se fijen estrictamente sobre la base de los costos económicos reales de 

prestación del servicio por cada categoría de consumidores (artículo 1, Decreto 85-91). 

Esta comisión ha estado como un organismo adscrito a las otras Secretarías de Estado 

en los Despachos de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SECOPT), Obras 

Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

y a la actual Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Junta Directiva ha sido 

presidida por los Titulares de las referidas secretarias. 

De acuerdo a la estructura gubernamental, la Junta Directiva está integrada por: 

1. Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte quien la 

presidirá; 

2. Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas; 

3. Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico; 

4. Representantes del Congreso Nacional (2) 
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5. Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) (2); 

6. Representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras (1): 

7. Representante de la Central General de Trabajadores (1); 

8. Representante de Patronatos comunales organizados en honduras y legalmente 

constituidos (1), y 

9. Técnicos Profesionales (3). 

Cada representante contará con un suplente designado por cada una de las instituciones 

que representa. 

La Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP), actualmente 

supervisa la creación, actualización, y modificación de tarifas y/o precios utilizados en la 

prestación de Servicios Públicos de la Empresa Hondureña de Correos (HONDUCOR), la 

Empresa Nacional Portuaria (ENP) y del Instituto Hondureño de Antropología e Historia 

(IHAH). 

 

Introducción 

La Comisión Nacional de los Servicios Públicos (CNSSP) tiene como finalidad fundamental 

aprobar, improbar y supervisar la aplicación de las tarifas y precios de los servicios 

públicos establecidos por las instituciones descentralizadas del Estado que esta regula. En 

este contexto, durante el período fiscal correspondiente al año 2024, se recibieron 

solicitudes de actualización y aprobación de tarifas por parte de la Empresa Nacional 

Portuaria (ENP) y del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). 

Estas solicitudes fueron analizadas por la Secretaría Técnica y el Comité de Evaluación y 

Técnicos Profesionales, los cuales emitieron un dictamen técnico. Posteriormente, dicho 

dictamen fue presentado a los miembros de la Junta Directiva mediante consulta directa, 

siguiendo un procedimiento alterno aprobado en sesión de Junta Directiva. 

Como resultado, una de las solicitudes del IHAH fue aprobada como prueba piloto, 

estableciéndose la tarifa inicial para el acceso al Museo de Arqueología Maya, ubicado en 
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el departamento de Copán, tras su reinauguración. Por otro lado, dos solicitudes de la 

ENP fueron aprobadas, las cuales son: 

1. Ampliación de vigencia por tiempo indefinido de aplicación de tarifa adicional, por 

concepto de prestación de servicio de remolcaje a los buques tanqueros que 

trasportan derivados del petróleo cuyos tamaños excedan de 12,000 toneladas de 

registro bruto (TBR) que atracan en puerto de Henecán en San Lorenzo, Municipio 

de Valle. Previo a una solicitud planteado oficialmente según oficio No. ENP-GG-

387-2024 

2. Modificación de tarifa de sección II, regulaciones tarifarias de reglamento tarifario 

de partida 125 "cobro único por derechos y servicios portuarios prestados a los 

buques que trasportan petróleo y/o combustibles derivados del mismo y que 

realizan sus operaciones de carga y descarga en los diferentes puertos del país", el 

cual fue aprobado el 26 de julio de 1999 teniendo una vigencia de 25 años, y la cual 

fue aprobada en forma escalonada por empresas usuarias de estos servicios, la cual 

después de tener 700,000 metros cúbicos y ya para el año 2022 sobrepasaban los 

3.9 millones de metros cúbicos entre todos los consignatarios. Previo a una solicitud 

planteado oficialmente según oficio No. ENP-GG-087-2024 del 29 de enero del 2024 

y oficio ENP-GG-378-2024 

También se realizaron diez (11) giras de trabajo durante el año, en las cuales se 

supervisaron e inspeccionaron quince (15) dependencias de las instituciones 

supervisadas, y cuatro (4) giras de seguimiento a las recomendaciones emitidas en 

informes de supervisión anteriores, y a su vez se realizó una gira de trabajo para asistir al 

XXI Congreso de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) Miembros de la 

Junta directiva de la CNSSP. con el fin de fortalecer las relaciones interinstitucionales, los 

cuales describimos a continuación: 

a. Doce (12) a diferentes dependencias adscritas al IHAH, específicamente en los 

Parques Arqueológicos, Parque Eco arqueológico y Museos que incluyen: 



 

283 

 

 

 

1. Centro de Investigación Ciudad Blanca en Catacamas, departamento de 

Olancho. 

2. Centro Regional de Investigaciones Antropológicas (CRIA) en el municipio de 

Copán Ruinas, departamento de Copán. 

3. Cuevas de Talgua en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. 

4. Fortaleza de San Fernando en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. 

5. Museo de Santa Barbara en el municipio de Trujillo, departamento de Colon. 

6. Fortaleza de Santa Barbara en el municipio de Trujillo, departamento de Colon. 

7. Museo de Comayagua, en el municipio de Comayagua, departamento de 

Comayagua. 

8. Museo de Arqueología y piezas únicas de la Cultura Maya, en el departamento 

de Copan. 

9. Parque Eco arqueológico Los Naranjos en Peña Blanca, departamento de Cortés 

IO. Parque Arqueológico Copan Ruinas en el departamento de Copan 1 1., 

Parque Arqueológico El Puente en el municipio de la Jigua, departamento de 

Copan 

12. Parque Arqueológico Rio Amarillo en el departamento de Copan. 

b. Tres (3) a diferentes dependencias adscritas a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) 

1. Puerto Henecán en el municipio de San Lorenzo departamento de Valle. 

2. Puerto Castilla en el municipio de Trujillo, departamento de Colon. 

3. Puerto Cortes en el departamento de Cortes. 

c. Cuatro (4) a diferentes oficinas postales regionales adscritas a la Correo Nacional 

de Honduras (HONDUCOR) 

1. Oficina postal en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. 

2. Oficina postal en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho 

3. Oficina postal en el municipio de Amapala, departamento de Valle. 

4. Oficina postal en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.  

Los procesos de compras se realizaron conforme al marco legal vigente del país, y 

de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado. Estas adquisiciones se llevaron a 
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cabo a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado 

(ONCAE). 

Adicionalmente, se inició la creación de usuarios para registrar los bienes 

adquiridos en el Sistema Nacional de Bienes, integrado al Sistema de 

Administración Financiera (SIAFI). 

Actividades y logros 

1. El jueves 18 de diciembre de 2024, la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios 

Públicos (CNSSP) desempeñó un papel fundamental durante la visita de representantes 

de LA POSTE GROUPE, Representantes del Correo Frances y su vinculación con la 

Cooperación de la Unión Europea, la Unión Postal Universal (UPU), Y La Unión Postal 

para América, España y Portugal (UPAEP). Esta misión exploratoria tuvo como objetivo 

identificar las necesidades y debilidades  del sistema postal de Honduras, con miras a 

fortalecer la cooperación bilateral entre Francia y Honduras y buscar su apoyo 

financiero para la modernización de HONDUCOR y para la CNSSP 

Durante la visita, se discutieron estrategias en base a las necesidades actuales que 

presentan las diferentes oficinas postales, para mejorar la eficiencia y calidad del 

servicio postal en el país, ofreciendo el apoyo financiero y técnico proporcionado por 

los organismos internacionales involucrados. Este esfuerzo se enmarca en el 

compromiso de la CNSSP de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de un 

sistema postal más robusto y alineado con los estándares de la Unión Postal 

Universal, y La Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR). 

2. Revisión, Análisis, Actualización y Aprobación de Tarifas 

2.1 La Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP), autorizó: La 

tarifa de prueba piloto para que el Instituto Hondureño de Antropología E Historia 

(IHAH), cobre por el acceso al "Museo Regional Arqueología Maya" Lps. 100.00 cien 

lempiras por persona y por periodo de cuatro (4) meses, de conformidad para 
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centroamericanos y hondureños y $ 8.00, para los extranjeros extra-región 

centroamericana. 

2.2 Iniciando esta prueba piloto del 30 de septiembre del dos mil veinticuatro hasta el 

31 de enero del dos mil veinticinco, debiendo en este periodo piloto hacer la 

evolución de costos económicos reales por dar este servicio y solicitar la aprobación 

a la Junta Directiva de esta nueva tarifa por ingreso y otros servicios que esa 

institución considera establecer, en el Museo Regional de Arqueología Maya, 

reinaugurado. 

2.3 La Empresa Nacional Portuaria (ENP), presento dos solicitudes tarifarias que a 

continuación se describen: 

2.3.1 Solicitud de ampliación de vigencia por tiempo indefinido de aplicación de 

tarifa adicional, por concepto de prestación de servicio de remolcaje a los 

buques tanqueros que trasportan derivados del petróleo cuyos tamaños 

excedan de 12,000 toneladas de registro bruto (TBR) que atracan en puerto de 

Henecán en San Lorenzo, Municipio de Valle. Previo a una solicitud planteado 

oficialmente según oficio No. ENP-GG-387-2024 del 6 de junio por el señor 

Ministro Carlos Arturo Bueso para modificación de tarifa aprobada por Junta 

Directiva de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP) 

el 26 de enero del 2022 al 26 de enero del 2024, la cual fue aprobada mediante 

procedimiento de consulta directa con la Junta Directiva y será notificada en 

enero de 2025 para su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". 

2.3.2 Solicitud de probación por parte de la Junta Directiva de la CNSSP para estos 

servicios en la forma siguiente: "tarifa estandarizada plana (TLA) por 

importación de petróleo y sus derivados equivalentes a 1.80 USD por metro 

cubico. Previo a una solicitud planteado oficialmente según oficio No. ENP-GG-

087-2024 del 29 de enero del 2024 y oficio ENP-GG-378-2024 por el Señor 

Ministro Gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Doctor Carlos Arturo 

Bueso Chinchilla para la modificación de tarifa de partida 125 de cobro único 



 

286 

 

 

 

por los derechos y servicios portuarios prestados a los buques que trasportan 

petróleo y/o combustibles o derivados del mismo y que realizan sus operaciones 

de carga y descarga en los diferentes puertos del país. 

3. Revisión de Informes de las Instituciones Supervisadas 

Los entes Supervisados, cumplen con la obligación de presentar de manera trimestral 

los Informes de Actividades, Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros a la 

Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP). Estos documentos 

son sometidos a revisión y análisis con el propósito de evaluar la eficiencia operativa y 

financiera, entidades supervisadas: 

3.1 Empresa Nacional Portuaria (ENP); 

3.2 Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), y 

3.3 Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). 

4. Elaboración de Informe Semestral consolidado 

Integración y síntesis de los aspectos más relevantes de la actividad de los sujetos 

regulados durante ese periodo específico. Este informe proporciona una visión más 

holística de la situación y desempeño de los entes regulados, permitiendo una 

comprensión más completa de su funcionamiento y de nuevos procesos de 

modernización establecidos en la prestación de servicios y mejora en su 

infraestructura en las instalaciones. 

5. Giras de Supervisión e Inspección a Instituciones antes mencionadas con el objetivo de 

Verificar la aplicación de las tarifas vigentes e Inspección del estado físico de sus 

instalaciones y las medidas de control existentes en las instituciones descentralizadas 

del estado que aplican tarifas y/o precios. Para el cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 3 de la Ley de Creación, inciso b, "conocer y aprobar o improbar el 

establecimiento o modificación de tarifas o precios que deben aplicar las instituciones 

autónomas que presten Servicios Públicos", inciso ch "Aprobar o improbar las tarifas o 
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precios por los servicios públicos de las instituciones descentralizadas", así como 

revisar la ejecución de recomendaciones propuestas a instituciones. 

Durante el proceso de Supervisión e Inspección se realizaron reuniones de trabajo 

con: 

a. Representante Regional, Personal Técnico, Administrativo y/o Encargados de los 

Parques Arqueológicos; 

b. Personal Técnico del Centro Regional de Investigaciones Antropológicas (CRIA); 

c. Funcionarios Administrativos y Técnicos de la Empresa Nacional Portuaria (ENP); 

d. Inspección a las instalaciones físicas donde actualmente está la Operadora 

Portuaria Centroamericana (OPC). 

e. Representantes de las alcaldías de los municipios visitados. 

 

Detalles de giras de trabajo realizadas a instituciones supervisadas y vinculadas con 

Instituciones y Empresas que la CNSSP supervisa: 

No. 
Supervisión e 

inspección en 
Institución Fecha Ubicación 

1 AHCORENA Asociación Hondureña de 

Compañías y 

Representantes 

Navieros (AHCORENA) 

27 al 28 de 

febrero 2024 

San Pedro Sula, 

departamento de 

Cortés. 

2 Puerto Henecán 

 

Empresa Nacional 

Portuaria (ENI)) 

20 al 23 de 

marzo 

2024 

San lorenzo, 

departamento de 

Valle. 

3 Fortaleza y Museo 

Santa 

Bárbara. 

Puerto Castilla 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) 

Empresa Nacional 

Portuaria 

(ENP) 

08 y 12 de abril 

2024 

Trujillo, 

departamento de 

Colón. 
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4 Museo de 

Comayagua y Parque 

eco arqueológico Los 

Naranjos. 

 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) 

24 y 25 de abril 

2024 

Comayagua, 

Comayagua. Y Santa 

Cruz de Yojoa, 

departamento de 

Cortés. 

5 Puerto Cortés, 

Fortaleza de San 

Fernando y 

AHCORENA 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) y Empresa 

Nacional 

Portuaria (ENP) y 

Asociación Hondureña de 

Compañías y 

Representantes 

Navieros (AHCORENA) 

12 al 14 de 

junio 

2024 

Omoa, Puerto Cortés, 

y 

San Pedro Sula 

departamento de 

Cortés. 

6 Parques 

arqueológicos Copán, 

El Puente y Rio 

Amarillo. 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) 

15 al 19 de julio 

2024 

Municipio de la Jigua, 

Nueva Arcadia y 

Copán 

Ruinas, en el 

departamento de 

Copán. 

7 Participación en el XXI 

Congreso de la 

Confederación de 

Trabajadores de 

Honduras (CTH) 

Miembros de la Junta 

directiva de la CNSSP. 

Confederación de 

Trabajadores de Honduras 

(CTH) 

1 1 de 

septiembre 

2024 

Siguatepeque, 

departamento de 

Comayagua. 

8 Preparativos previos a 

la visita del personal 

de la CNSSP para el 

acompañamiento de 

la reinauguración del 

Museo de 

Arqueología y piezas 

únicas Mayas 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) 

18 al 21 de 

septiembre 

2024 

Departamento de 

Copán. 



 

289 

 

 

 

9 Museo de Comayagua 

Parque arqueológico 

Copan y 
acompañamiento a la 
Reinauguración de 

Museo de Piezas 

únicas Mayas. 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) 

25 al 28 de 

septiembre 

2024 

Departamento de 

Comayagua y 

departamento de 

Copán. 

IO Centro de 

Investigación Ciudad 
Blanca, 

Oficina Postal 

ubicada en 

Catacamas y 

Juticalpa. 

Parque arqueológico 

Cuevas de Talgua 

Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia 

(IHAH) E Instituto 

Hondureño de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(IHCIETI) y Correo 

Nacional de Honduras 

(HONDUCOR) 

06 al 09 de 

noviembre 2024 

Catacamas, 
departamento de 

Olancho 

1 I Puerto Henecán y 

Oficinas Postales en 

los municipios de 

San Lorenzo y 

Amapala 

Empresa Nacional 

Portuaria 

(ENP) 

Correo Nacional de 

Honduras HONDUCOR 

27 al 30 de 

noviembre 2024 

San Lorenzo y 

Amapala, 

departamento de 

Valle 

6. Elaboración del Informe de Actividades: Contiene de manera detallada todos los 

aspectos significativos de las Actividades, Ejecución Presupuestaria y Estados 

Financieros de cada uno de los sujetos regulados. Estos informes se convierten en una 

herramienta clave para la toma de decisiones y la formulación de políticas, 

asegurando que la CNSSP cuente con información precisa y actualizada sobre el 

desempeño de las entidades bajo su supervisión. 

7. Informes de Supervisión e Inspección Elaborados y Notificados a Instituciones 

Supervisadas y a miembros de la Junta Directiva. 

7.1 Informe No. 001-2024-CNSSP-HENECAN/ENP, remitido a la Empresa Nacional 

Portuaria, el 13 de junio de 2024, el cual que contiene los resultados de la 
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Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e instalaciones físicas 

del puerto Henecán de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) 

7.2 Informe No. 002-2024-CNSSP-FORTALEZA DE SANTA BARBARA/IHAH, remitido al 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia el 04 de septiembre del 2024, el 

cual contiene los resultados de Supervisión e Inspección realizada a la aplicación 

de tarifas e instalaciones físicas de la Fortaleza de Santa Bárbara (IHAH) 

7.3 Informe No. 003-2023-CNSSP-TALGUA/IHAH, remitido al Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia el 04 de septiembre del 2024, el cual contiene los 

resultados de Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e 

instalaciones físicas de las Cuevas de Talgua (IHAH). 

7.4 Informe No, 003-2024-CNSSP-PUERTO CASTILLA/ENP, remitido a la Empresa 

Nacional Portuaria, el 02 de septiembre de 2024, el cual que contiene los 

resultados de la Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e 

instalaciones físicas del puerto Castilla (ENP) en Trujillo, departamento de Colon. 

7.5 Informe No. 004-2024-CNSSP-MUSEO DE COMAYAGUA/IHAH, remitido al Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia el 04 de septiembre del 2024, el cual 

contiene los resultados de Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de 

tarifas e instalaciones físicas del Museo de Comayagua (IHAH). 

7.6 Informe No. 005-2024-CNSSP-Parque Eco arqueológico Los Naranjos/IHAH. 

Remitido al Instituto Hondureño de Antropología e Historia el 04 de septiembre 

del 2024, el cual contiene los resultados de Supervisión e Inspección realizada a la 

aplicación de tarifas e instalaciones físicas del Parque Eco arqueológico Los 

Naranjos (IHAH). 

7.7 Informe No. 006-2024-CNSSP-FORTALEZA DE SAN FERNANDO/IHAH, remitido al 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia el 04 de septiembre del 2024, el 
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cual contiene los resultados de Supervisión e Inspección realizada a la aplicación 

de tarifas e instalaciones físicas a la Fortaleza de San Fernando (IHAH). 

7.8 Informe No. 007-2024-CNSSP-PUERTO CORTES/ENP, remitido a la Empresa 

Nacional Portuaria, el 02 de septiembre de 2024, el cual que contiene los 

resultados de la Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e 

instalaciones físicas del Puerto Cortes (ENP). 

7.9 Informe No. 008-2024-CNSSP-PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN/IHAH, remitido al 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia el 04 de septiembre del 2024, el cual 

contiene los resultados de Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de 

tarifas e instalaciones físicas a la Fortaleza de San Fernando (IHAH). 

7.10 Informe No. 012-2024-CNSSP-CIUDAD BLANCA/IHAH, relativo a gira de 

trabajo de la Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e 

instalaciones físicas en el centro de investigación Ciudad Blanca ubicado en el 

Municipio de Catacamas del Departamento de Olancho. 

7.11 Informe No. 013-2024-CNSSP-CUEVAS DE TALGUA/IHAH, relativo a gira de 

trabajo de la Supervisión e Inspección realizada a la aplicación de tarifas e 

instalaciones físicas del parque arqueológico Cuevas de Talgua, ubicado en el 

Municipio de Catacamas del Departamento de Olancho. 

7.12 Informe No. 014-2024-CNSSP-OFICINAS POSTALES EN JUTICALPA Y 

CATACAMAS/HONDUCOR, relativo a gira de supervisión en los municipios de 

Catacamas y Juticalpa, Olancho, enfocada en supervisar la aplicación de las tarifas 

postales y evaluar las condiciones de las oficinas de HONDUCOR. Además, la 

identificación de empresas privadas que compiten con HONDUCOR e investigar si 

están reguladas por el Correo Nacional de Honduras, bajo el marco normativo 

vigente. 
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7.13 Informe No. 015-2024-CNSSP-HENECÁN/ENP, relativo a gira de trabajo del 

Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el informe 001-2024-CNSSP-

HENECÁN/ENP del Puerto Henecán administrado por la Empresa Nacional 

Portuaria (ENP). 

7.14 Informe No. 016-2024-CNSSP-OFICINAS POSTALES EN SAN LORENZO Y 

AMAPALA/HONDUCOR, relativo a gira de trabajo de la Supervisión e Inspección 

realizada a la aplicación de tarifas e instalaciones físicas de las oficinas postales 

administrados por el Correo Nacional de Honduras ubicadas en los municipios de 

San Lorenzo y Amapala, departamento de Valle. 

8. Participación en Reuniones Interinstitucionales 

8.1 Informe No. 009-2024-CNSSP-PARTICIPACION EN EL XXI CONGRESO DE LA 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE HONDURAS (CTH), el cual contiene un 

breve resumen de las actividades realizadas en la visita en fecha 1 1 de septiembre 

2024. 

8.2 Informe No. 010-2024-CNSSP-PREPARATIVOS PREVIOS A LA REINAUGURACION DEL 

MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y PIEZAS UNICAS MAYAS, el cual contiene un breve 

resumen de las actividades realizadas en la visita en el periodo comprendido del 18 

al 21 de septiembre 2024, enfocándose en la preparación de las condiciones 

necesarias para la visita del personal de la CNSSP, asegurando que dicha gira se 

llevara a cabo de conformidad con los parámetros establecidos. 

8.3 Informe No. 011-2024-CNSSP-VISITA ESPECIAL A LA REINAUGURACION DE MUSEO 

MAYA COPÁN ADMINISTRADO POR IHAH, el cual contiene un breve resumen de 

los lugares que visito el personal técnico/administrativo de la CNSSP para el 

acompañamiento a la reinauguración del Museo Maya Copán, acudiendo a la 

invitación extendida por Ing. Salvador Varela. A su vez se aprovechó a visitar el 

Parque Arqueológico Copán y El Museo de Comayagua. 
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9. La Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos logró un avance 

significativo con la adquisición de su página web institucional. Este recurso tiene como 

objetivo principal dar a conocer las funciones y alcances de la institución en la 

supervisión de giras de trabajo, además de garantizar el cumplimiento de las 

normativas de transparencia establecidas en el marco legal hondureño. Actualmente, 

la página se encuentra habilitada para el acceso del público general a través del 

enlace: www.cnssp.gob.hn. 

10. Se procedió a la adquisición de cuentas de correo corporativo, cada una acompañada 

de su respectivo paquete de Microsoft Office, con el objetivo de asignarlas al personal 

de las áreas técnica y administrativa. Asegurando una correcta identificación en las 

comunicaciones interinstitucionales, optimizando la formalidad y eficiencia en él envió 

de correos electrónicos. 

11. El Secretario Técnico, junto a algunos funcionarios de la CNSSP realizaron una visita al 

Congreso Nacional para fortalecer lazos de la Institución con el vicepresidente del 

Congreso Nacional de Honduras, Doctor Hugo Noe Pino, dicha visita refleja el 

compromiso de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos de trabajar 

en sinergia con las principales instituciones del Estado, asegurando que las acciones 

emprendidas estén alineadas con los objetivos nacionales y orientadas hacia el 

bienestar de la ciudadanía. 

12. Se asistió a una reunión interinstitucional organizada por Correo Nacional de 

Honduras (HONDUCOR) con el objetivo de realizar la presentación del PIDEF y dar a 

conocer el Plan Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) que beneficiará a la 

institución postal para el fortalecimiento por completo de su estructura a través de 

una serie de consultorías. El proyecto desde este día será desarrollado en el país por el 

Banco Internacional de Desarrollo (BID) a través de la Unión Postal Universal (UPU) y 

la Unión Postal para las Américas. España y Portugal (UPAEP) y Personal del Correo 

Nacional de Honduras (HONDUCOR). 
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Con la colaboración de instituciones que forman parte del gabinete de Gobierno de la 

Presidenta de la República, Xiomara Castro, como: la Secretaría de la Presidenta. 

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Finanzas. Secretaría de 

Seguridad, Secretaría de Planificación Estratégica, CONATEL, Comisión Nacional 

Supervisora de Servicios Públicos y Secretaría Nacional de Tecnología e Innovación. 

13. La oficina de Control Interno, durante el año 2024, cumplió con las responsabilidades 

que le fueron asignadas por parte del Secretario Técnico, asumiendo el compromiso 

de manera efectiva de realizar los trámites y análisis correspondientes sobre deudas 

presentadas por medio de Estados de Cuenta tanto por la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones (HONDUTEL), como por el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS). 

La administración actual de la CNSSP, logro satisfactoriamente hacer frente a los 

compromisos contraídos en las últimas tres (3) administraciones, pagando Hondutel 

un total de L.95,586.86 distribuidos de la siguiente manera: (21420) Telefonía Fija L. 

58,984.05 y (25700) Servicio de Internet L. 36,602.8. 

Dicha conciliación de cuentas se realizó con el personal del departamento de 

Cobranzas de Hondutel; Abogada Suyapa Eguigure, jefe del Departamento de 

Cobranza y la Lic. Laura Elvir, Analista de Cobros. Como producto de las negociaciones 

de parte de la Oficina de Control Interno, y los representantes de Hondutel, harán 

trámites para la exoneración de los intereses moratorios contraídos en las deudas de 

los años anteriores en las administraciones pasadas de la CNSSP. 

Se enviaron todos los documentos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

con el propósito de que incluya en su conciliación los valores correspondientes a los 

años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Estos valores 

fueron registrados como deudas por pagar y se solicitó que puedan ser descargados de 

su estado de cuentas por pagar. 



 

295 

 

 

 

14. Cumplimiento con las disposiciones establecidas por de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE), para las Compras Menor, ejecutando 

los siguientes procesos: 

 

No. PROCESO DESCRIPCION TOTAL F-OI CONTRATISTA 

1 CNSSP-CM-001-2024 Tarjetas de 

acceso, al 

CCG 

L. 1,035.00 00018 Desarrollado y 

Operadora de 

Infraestructura de 

Honduras S.A de C. 

V 

2 CNSSP-CM-002-2024 Talonario de 

Gasolina e 

retención de 

impuesto al 

proveedor 

L. 6,969.00 

00054 

OFFICECOMP 

3 CNSSP-CM-003-2024 Sellos 

automáticos. 

L. 2,350.00 00025 OFFICECOMP 

4 CNSSP-CM-004-2024 Super mercado L. 15,024.00 00059 YIP Supermercados 

S.A 

5 CNSSP-CM-005-2024 Suministro de 

Agua Purificada. 

L. 9,657.00 00037 Agua la Tigra S. de 

R.L 

6 CNSSP-CM-006-2024 Suministro 

utensilios de 

cocina 

L. 4,035.00 00048 YIP Supermercados 

S.A de C. V 

7 CNSSP-CM-007-2024 Adquisición 

Tintas Tonners 

L. 38,365.78 00049 Computadoras 

Servicios S. de R.L de 

C.V 

8 CNSSP-CM-008-2024 Adquisición de 

Diario La Prensa 

L. 2,501.00 00061 Organización 

Publicitaria S.A. 

9 CNSSP-CM-009-2024 Adquisición de 

Diario La Tribuna 

L. 1,850.00 00060 Periódicos y Revistas 

S.A de C.V 

10 CNSSP-CM-010-2024 Capacitación L. 25,000.00 00063 Inversiones Cruzav 

S.A. 

de C.V. 

11 CNSSP-CM-OI 1-2024 Insumo de 

combustible 

L.43,000.00 00088 Comercial Rosibel 

Santos Puma Lomas 
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12 CNSSP-CM-012-2024 adquisición de 

Porta Carnets 

para los 

funcionarios de la 

CNSSP 

L. 3,105.00 00086 Distribuidora K & M 

13 CNSSP-CM-013-2024 Seguro Colectivo 

de Vida y Salud 

L. 183,868.16 000242 Interamericana

 de seguros 

S.A. 

14 CNSSP-CM-014-2024 Garantía de 

fidelidad 

L. 16,568.25 000104  Seguros  Continental 

S.A. 

15 CNSSP-CM-015-2024 Útiles de Oficina L. 2,854.30 00092 Representaciones 

Distribuciones 

Ponce S. 

de R. L. REDIPO 

16 CNSSP-CM-016-2024 Sellos 

Institucionales 

L. 2,760.00 00103 OFFICECOMP 

17 CNSSP-CM-OI 7-2024 Página Web L.89,910.98 00230 Buro Internacional 

de Tecnologías 

Honduras S. de R. L. 

18 CNSSP-CM-018-

2024-A 

Tintas y Toner L.79654.75 00206 Equipos y Sistemas 

S. 

de R.L. de C.V. 

19 CNSSP-CM-018-

2024-B 

Tintas y Tóner L. 2581.43 00205 Computadoras 

Servicios S. de R.L. 

de C.V. 

20 CNSSP-CM-019-2024  Adquisición de 

Cortinas 

L.53,533.88 00208 Cortinas Blue 

Internacional S. de 

R.L. 

21 CNSSP-CM-019-2024 Supervisión de la 

instalación de 

cortinas 

L. 1,690.50 00186 DOIH 

22 CNSSP-CM-020-

2024 

Discos duros y 

Memorias USB 

L.12,960.50 00236 A & L Honduras S de 

RL de CV 

23 CNSSP-CM-021-2024 Camisas L. 6,451.50 00238 Grupo Altitud S. de 

R.L. 

24 CNSSP-CM-022-2024 Talonario 

validado por la 

SAR 

 

Proceso Fracasado 
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25 CNSSP-CM-023-2024 Licencias de 

Microsoft y 

Antivirus 

L. 9,292.00 00246 Compuservicios y 

más 

S.A de C.V. 

26 CNSSP-CM-024-2024 Seguro de Autos L. 16,875.09 00278 Interamericana

 de seguros 

S.A. 

27 CNSSP-CM-025-2024 Sellos 

Institucionales de 

bolsillo 

L. 2,990.00 00262 Inversiones Duró 

Velaskez S de R.L. 

28 CNSSP-CM-026-2024 Botellas de tinta, 

cartucho y tóner 

L. 299,826.85 00352 Equipos y Sistemas 

29 CNSSP-CM-027-2024 Reabastecimiento 

de alimentos y 

bebida 

L. 49,896.82 00346 YIP Supermercados 

30 CNSSP-CM-028-2024 Taller de Logros y 

metas 2024 

L. 31,195.25 00386 Compra venta la 

Auxiliadora S.A de 

R.L 

31 CNSSP-CM-029-2024 Certificados L.50,000.00 00345 K - Distribuidora de 

Productos Variados 

SA 

 
32 CNSSP-CM-030-2024 Servicio de 

Catering 

L. 35,098.00 00244 Multiservicios 

logísticos 

33 CNSSP-CM-031-2024 Kit de Imagen L. 99,986.64 00399 Prisma digital 

34 CNSSP-CM-032-2024 Camisas y 

chalecos para la 

identificación del 

personal. 

L. 99,981.00 00398 Prisma digital 

35 CNSSP-CM-033-2024 Útiles de Oficina L. 34,981.00 00349 Útiles de Honduras 

S.A de C.V. 

36 CNSSP-CM-034-2024 Servicio de 

eventos varios 

L. 164,710.00 00432 Inversiones Cruzav 

S.A de C.V. 

15.  Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP) implementó el uso del 

Catálogo Electrónico proporcionado por la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisición del Estado (ONCAE) como herramienta para la gestión de las siguientes 

adquisiciones: 
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PROCESO INTERNO PROCESO ONCAE DESCRIPCIÓN TOTAL 

CNSSP-CE-001-2024 9091-1-1-0003-2024 Útiles de oficina L. 4,569.23 

CNSSP-CE-002-2024 9091-1-1-0004-2024 Papel y cartón L. 1,121.25 

CNSSP-CE-003-2024 9091-1-1-0005-2024 Útiles de oficina L. 4,326.95 

CNSSP-CE-004-2024 9091-1-1-0006-2024 Papel y cartón L. 425.50 

CNSSP-CE-005-2024 9091-1-1-0007-2024 útiles de oficina L. 624.61 

CNSSP-CE-006-2024 9091-1-1-0008-2024 Papel y cartón L. 9,897.22 

CNSSP-CE-007-2024 9091-1-1-0009-2024 Útiles de oficina 1510.24 

CNSSP-CE-008-2024 9091-1-1-0010-2024 Proceso de compra fracasado por falta de 

un producto solicitado 

CNSSP-CE-009-2024 9091-1-1-0011-2024 Papel y Cartón L. 3,954.28 

CNSSP-CE-OI 0-2024 9091-1-1-012-2024 Útiles de oficina  

CNSSP-CE-OI 1-2024 9091-1-1-0013-2024 Papel Bond L.6,545.25 

CNSSP-CE-012-2024 9091-1-1-0015-2024 Papel Bond L. 3,492.32 

16. En cumplimiento del marco legal vigente y en base a la necesidad del cumplimiento de 

los objetivos establecidos por la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos 

(CNSSP), se consideró necesaria la contratación de los servicios de las consultorías que 

se detallan a continuación: 

 

PROCESO NOMBRE DE CONSULTORIA DURACIÓN TOTAL 

CI-OOI-

CNSSP-

ST2024 

 

"Un especialista en elaboración de 

manuales de organización, 

funciones y de puestos, y otros 

análisis de investigación de deudas 

adquiridas con IHSS, y regulaciones 

reglamentarias de la Comisión 

Nacional Supervisora de los 

Servicios Públicos (CNSSP)". 

4 meses L. 160,000.00 
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Cl-002-

CNSSP-

ST2024 

"Supervisor de los especialistas en 

escaneo, encargados del 

ordenamiento, digitalización y 

creación de archivo digital de la 

documentación de la CNSSP, 

periodo 20102024, para la 

protección y conservación de los 

registros existentes" 

3 meses L. 102,000.00 

Cl-003-A-

CNSSPST-

2024 

"Encargado del ordenamiento, 

digitalización y creación de archivo 

digital de la documentación de la 

CNSSP, periodo 20102024, para la 

protección y conservación de los 

registros existentes". 

3 meses L. 69,000.00 

Cl-003-B-

CNSSP-

ST2024 

"Encargado del ordenamiento, 

digitalización y creación de archivo 

digital de la documentación de la 

CNSSP, periodo 20102024, para la 

protección y conservación de los 

registros existentes". 

3 meses L.69,000.00 

Cl-004-

CNSSP-

ST2024 

 

"Análisis y reforma para la 

modernización de la Ley de 

Creación de la Comisión Nacional 

Supervisora de los Servicios 

Públicos, incluyendo la elaboración 

de un proyecto de ley, un Decreto 

de Presentación al Congreso 

Nacional y su respectivo 

Dictamen". 

3 meses L. 100,000.00 

17. Información de ejecución presupuestaria 

 

El presupuesto asignado para el período fiscal correspondiente al año 2024, asciende a 

Catorce millones dieciocho mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100. (L 

14,018,550.00), distribuidos de la siguiente manera: 

 CUADRO COMPARATIVO  

GRUPO DE 

GASTO 
NOMBRE 

MONTO 

ASIGNADO 

MONTO 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

100 
SERVICIOS 

PERSONALES 
L. 11,234,384.00 L. 9,015,493.55 64.31% 
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200 
SERVICIOS NO 

PERSONALES 
L. 1,766,437.00 L. 1,652,406.23 11.78% 

300 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
L. 917,729.00 L. 912,508.29 6.51% 

400 
BIENES 

CAPITALIZABLES 
L. 100,000.OO L. 99,102.98 0.71% 

 TOTAL L. 14,018,550.00 L. 11,679,511.05 83.310/0 

 

 

GRUPO DE GASTO NOMBRE MONTO ASIGNADO 

100 SERVICIOS PERSONALES L. 11,234,384.00 

200 SERVICIOS NO PERSONALES L. 1,766,437.00 

300 MATERIALES Y SUMINISTROS L. 917,729.00 

400 BIENES CAPITALIZABLES L. 100,000.00 

  L. 14,018,550.00 

 

Del presupuesto asignado para el período fiscal correspondiente al año 2024, se llevó a cabo 

la ejecución de un monto total de once millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos 

once lempiras con 05/100 (L  lo que corresponde a un porcentaje de 

ejecución del 83.31 %. 

16.3 La Ejecución Presupuestaria del año fiscal 2024 que asciende a once millones 

seiscientos setenta y nueve mil quinientos once lempiras con 05/100 (L. 

11,679,511.05), se desglosa de la siguiente manera: 

GRUPO 
OBJETO DEL 

GASTO 
NOMBRE EJECUCIÓN 

100 

110 PERSONAL PERMANENTE 

11100 Sueldos Básicos 3, 192,010.33 

11510 Decimotercer Mes 268,262.11 

11520 Decimocuarto Mes 234,375.17 

11600 Complementos 123,842.18 
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11710 Contribuciones al Instituto 

Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones de los Empleados y 

Funcionarios del Poder Ejecutivo 

452,893.03 

11750 Contribuciones para Seguro Social 84,711.38 

120 PERSONAL NO PERMANENTE 

12100 Sueldos Básicos 2,709,023.32 

12410 Decimotercer Mes 164,759.17 

12420 Decimocuarto Mes 230,679.74 

12550 Contribuciones para Seguro Social 71,232.85 

16200 COMPENSACIONES 1,483,704.27 

 Sub Total: L.9,015,493.55 

200 

210 SERVICIOS BASICOS 

21420 Telefonía Fija 58,984.05 

230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 

LIMPIEZA 

 

23100 Mantenimiento y Reparación de 

Edificios y Locales 

89,560.68 

23200 Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Medios de Transporte 

27,818.83 

240 SERVICIOS PROFESIONALES  

24500 Servicios de Capacitación 25,000.00 

24710 Servicios De Consultoría De Gestión  

Administrativa Y Financiera 

500,000.00 

250 SERVICIOS COMERCIALES 

FINANCIEROS 

 

 

 

GRUPO 
OBJETO DEL 

GASTO 
NOMBRE EJECUCIÓN 

200 

25300 Servicio de Imprenta, 

Publicaciones y Reproducciones 

124,416.64 

25400 Primas y Gastos de Seguro 220,192.76 

25700 Servicio de Internet 36,602.81 
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260 PASAJES Y VIATICOS  

26210 Viáticos Nacionales 320,234.47 

27210 Tasas 53,690.74 

290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  

29100 Ceremonial y Protocolo 195,905.25 

 Sub Total: L.1,652,406.23 

300 

310 ALIMENTOS, PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES 

 

31110 Productos Alimenticios Y 

Bebidas 

159,651.50 

320 TEXTILES Y VESTUARIO  

32200 Confecciones Textiles 59,985.38 

32310 Prendas de Vestir 99,981.00 

330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 

IMPRESOS 

 

33100 Productos De Papel Y Cartón 25,435.82 

350 PRODUCTOS QUIMICOS, 

FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

 

35620 Diesel 72,800.00 

390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  

39200 Útiles de Escritorio, Oficina y 

Enseñanza 

51,225.22 

39400 Utensilios de Cocina y Comedor 4,035.00 

39600 Repuestos y Accesorios 439,394.37 

 Sub Total: L. 912,508.29 

400 

450 ACTIVOS INTANGIBLES  

45100 Aplicaciones Informáticas 99,102.98 

 Sub Total: L. 99,102.98 

  GRAN TOTAL EJECUTADO L.11,679,511.05 

 



 

303 

 

 

 

Conclusión 

En el marco del informe de ejecución de actividades correspondiente al año 2024, la 

Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP) reafirma su papel 

estratégico en la supervisión y regulación de las entidades prestadoras de servicios 

públicos en Honduras. Su enfoque integral ha permitido garantizar tanto la eficiencia 

operativa como la sostenibilidad financiera de instituciones clave, como la Empresa de 

Correos de Honduras (HONDUCOR), la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Estas acciones contribuyen al 

fortalecimiento de los servicios públicos, promoviendo estándares de calidad y 

transparencia que benefician directamente a los ciudadanos y al desarrollo del país. 

En el año 2024, se mantuvo una activa vinculación con los organismos reguladores de 

correos a nivel mundial, como la Unión Postal Universal (UPU) y la Unión Postal para las 

Américas, España y Portugal (UPAEP). En este contexto, se participó en reuniones 

virtuales, asambleas y capacitaciones relacionadas con el Correo Nacional de Honduras 

(HONDUCOR). Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con "La Poste Group", el servicio 

postal de Francia, con el objetivo de establecer los primeros pasos para gestionar fondos 

con la Unión Europea, destinados a fortalecer y mejorar los servicios postales en 

Honduras. 

Además, se consolidó la vinculación y asistencia con diversas instituciones nacionales 

como HONDUCOR, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Empresa 

Nacional Portuaria (ENP). En el caso del IHAH, después de un año de implementar las 

tarifas aprobadas en sus diferentes centros, se reportó una mejora significativa en los 

ingresos. Tanto los gerentes como los administradores de estos centros expresaron su 

satisfacción con los resultados obtenidos. Es importante destacar que los visitantes y 

usuarios de los servicios prestados no presentaron protestas respecto a los valores 

cobrados, lo que refleja la aceptación de estas tarifas. 
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Por otro lado, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de 

aprobación de tarifas, se estableció la necesidad de que cada institución revise las tarifas 

vigentes, proponga mejoras y solicite la aprobación correspondiente. Esto incluye la 

implementación de nuevos servicios y establecer la aprobación de las tarifas en las Juntas 

Directivas de cada institución, para que esta Comisión reguladora pueda revisar, aprobar y 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta, para darle la Vigencia correspondiente. 

La evaluación de la ejecución presupuestaria del año 2024 evidencia un desempeño 

financiero alineado con los objetivos estratégicos institucionales, identificando áreas de 

oportunidad de mejora para el próximo año fiscal. Los resultados reflejan un nivel de 

cumplimiento del presupuesto asignado del 83.31%, destacándose el uso eficiente de los 

recursos de manera puntual.  

 

Anexos 

Imagen 1 y 2. Puerto Henecán. Reunión de trabajo en las instalaciones de la ENP con el 

personal administrativo del puerto y personal Técnico de la CNSSP, en el Puerto 

Henecán, San Lorenzo, Valle. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 21/03/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 21/03/2024 

 

Fortaleza y Museo Santa Bárbara Reunión con encargados de la Fortaleza de Santa 

Barbara, y los representantes de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios 

Públicos (CNSSP). De izquierda a derecha; Sub Regional de la Fortaleza Tanya Argelia 

Guardado, Receptor de Fondos de la Fortaleza Wilmer García Rivera, Secretario Técnico 

CNSSP Juan Rodolfo Quiroz y Técnico Profesional Alejandra Caminos. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 10/04/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 10/04/2024 

 

Museo de Santa Bárbara. se muestran daños ocasionados en edificaciones que 

forman parte de la fortaleza de Santa Barbara. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 10/04/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 10/04/2024 

 

Puerto Castilla. Reunión de trabajo en las instalaciones de la ENP y de la CNSSP. Puerto 

Castilla, Trujillo-Colón. De izquierda a derecha; Supervisor de Operaciones (ENP) Celio 

Roberto Rivera, Superintendente (ENP) Aníbal Milla, Técnico Profesional (CNSSP) 

Alejandra Pineda, Analista Financiero (CNSSP) Manfredo Morillo, Secretario Técnico 

(CNSSP) Juan Rodolfo Quiroz y Auditor Auxiliar (ENP) Jorge Matute. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 09/04/2024 
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Museo de Comayagua. Reunión de trabajo con la Sub Regional del Museo Leyda María 

Zapata Colindres y representantes Técnicos y Administrativos de la CNSSP. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 23/04/2024 
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Parque Eco Arqueológico los Naranjos. Reunión con autoridades y representantes de la 

CNSSP. De derecha a izquierda: Encargado de Los Naranjos Alexis Guzmán (IHAH), 

Analista Financiero (CNSSP), Josué Aguilar (CNSSP). y visita de campo en predios del 

Parque eco arqueológico. 

 

 
Autoría y procedencia de la imagen: propia de la CNSSP, tomada en fecha 25/04/2024 
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Fortaleza de San Fernando. Evidencia de daños reparados en cielo falso y acceso a 

propuesta en recomendaciones de la CNSSP. al museo de la Fortaleza de San Fernando de 

Omoa.  

 

 

Autoría y procedencia de la imagen: propia de la CNSSP, tomada en fecha 12/06/2024 



 

311 

 

 

 

 
Autoría y procedencia de la imagen: propia de la CNSSP, tomada en fecha 12/06/2024 

 

Puerto Cortés (ENP). Discusión de temas en reunión de trabajo con los representantes de 

la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y funcionarios de la Comisión Nacional Supervisora 

de los Servicios Públicos. Con la Participación del Ministro Gerente de la ENP, Doctor 

Carlos Arturo Bueso Chinchilla. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 13/06/2024. 
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Autoría y procedencia de la en fecha 13/06/2024. 

 

Parques arqueológicos Copán, El Puente y Rio Amarillo. Daños visibles en la estructura 

debido al asentamiento de la cimentación en Instalaciones de Centro Regional de 

Investigación Arqueológica (CRIA) y Parque Arqueológico El Puente. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 17/07/2024 
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Centro de Investigación de Ciudad Blanca. Representantes Técnicos y Administrativos de 

la CNSSP dentro del museo, se explica por parte de los representantes del Centro de 

Investigación de Ciudad Blanca los señores: Francisco Rodríguez, con el cargo de Auxiliar 

Logístico; Esther Vásquez con el cargo de Auxiliar Logístico el proceso de conservación de 

las piezas en exhibición. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 

8/11/2024. 
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 Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha  

Oficina Postal Ubicada en Catacamas. Reunión de trabajo en las instalaciones de la 

Postal del Municipio de Catacamas, Olancho, entre representantes administrativos 

de Correos de Honduras, los señores; Los Señores: Manuel Orlando Serna, con el 

cargo de Administrador Interno; Manuel Antonio Salcedo, con el Cargo de Cartero, 

y Víctor Manuel Santos con el cargo de Cartero. Y los representantes Técnicos y 

administrativos de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos 

(CNSSP). 

 

Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 07/11/2024. 
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imagen: Propia de la CNSSP, tomada 07/11/2024. 

Oficina Postal Ubicada en Juticalpa. Reunión de trabajo en las instalaciones de la Postal 

del Municipio de Juticalpa, Olancho entre representantes de Correos de Honduras, los 

señores: Ramon Murillo con el cargo de Administrador Regional; José Matute, con el 

cargo de Sub Administrador, y Carlos Guerrero con el cargo de Inspector Postal Regional. 

Y representantes Técnicos y Administrativos de la Comisión Nacional Supervisora de los 

Servicios Públicos (CNSSP). 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 08/11/2024. 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 08/11/2024 

Parque Arqueológico Cuevas de Talgua. Representantes de la CNSSP al interior de las 

cuevas, representantes del Parque Arqueológico Cuevas de Talgua, los señores Tatyana 

Lobo, el cargo de Administradora Erik Esaú Ulloa, el Jefe Patrimonial, se explica cómo 

afecta la iluminación actual en la superficie de provocando sarro y deterioro. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 7/11/2024 

 

Revisión de cobro de tarifas, seguimiento a daños en instalaciones 

físicas de oficina de administración y baños. 
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 imagen: Propia de la CNSSP, tomada 7/11/2024. 

 

Oficina Postal de San Lorenzo Discusión de temas en reunión de trabajo con la 

representante de la Oficina Postal Correos de Honduras, la Lcda. Saira Fabiola Cruz y 

funcionarios de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos, Oficina Postal 

de Amapala. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 27/11/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 27/11/2024 

 

Reunión de trabajo con representante de la Municipalidad dialogando en relación de la 

Oficina Postal Correos de Honduras, los señores; Melvin Benito Oliva y Luis Andrés 

Hernández, con personal Técnico y administrativo de la Comisión Nacional Supervisora de 

los Servicios Públicos. con los cuales se expuso el estado deteriorado y abandono de la 

actual oficina postal de esa región. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 28/11/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 28/11/2024 

 

Puerto Henecán. Discusión de temas en reunión de trabajo con los representantes de la 

Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Super Intendente Licenciado Edwing Bertín 

Canales. en San Lorenzo y funcionarios de la Comisión Nacional Supervisora de los 

Servicios Públicos. Haciendo el recorrido en las instalaciones físicas. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 27/11/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 27/11/2024 

 

Inauguración de Museo de Arqueología Copán. La inauguración contó con la presencia del 

embajador de Japón, Jum Nakahara; el representante de JICA Honduras, Katsuhiko Shino, 

el Doctor Rolando Cañizales, Gerente de IHAH, el Viceministro de Turismo Luis Chávez y 

autoridades Municipales de Copán, el Dr. Seiichi Nakamura de la Universidad de 

Kanazawa, (investigador japonés de Copan Ruinas que ha contribuido a la conservación de 

dichas ruinas durante mucho tiempo). y como invitados personal administrativo y técnico 

de la CNSSP. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 27/09/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 

27/09/2024 cívico  

Museo de Comayagua. Reunión de trabajo con la Sub Regional del Museo 

Arqueológico de Comayagua, y los representantes de la Comisión Nacional 

Supervisora de los Servicios Públicos (CNSSP) Visita al Congreso Nacional. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 25/09/2024 
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 25/09/2024 

 

El Secretario Técnico, junto a algunos funcionarios de la CNSSP realizaron una visita al 

Congreso Nacional para fortalecer lazos de la Institución con el vicepresidente del 

Congreso Nacional de Honduras. De derecha a izquierda; Técnico Profesional de la CNSSP, 

Lic. Alejandra Pineda. Secretario Técnico de la CNSSP, Ing. Juan Rodolfo Quiroz. 

Vicepresidente del Congreso Nacional, Doctor Hugo Noe Pino y Asistente de Secretario 

Técnico Ing. Freddy Pavón. 

 

Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en el mes de marzo 2024  
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Reunión Misión Explorativa para Cooperación Bilateral Entre Francia-Honduras, en busca 

de fortalecer la unión postal internacional mediante el apoyo financiero y técnico, con el 

propósito de mejorar el servicio postal en honduras. 

 
Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 

18/12/2024 

De izquierda a derecha: Nividad Mejía, Asuntos Internacionales (HONDUCOR), Juan 

Rodolfo Quiroz, Secretario Técnico (CNSSP), C.A Darío, Responsable (COOPERACION 

EUROPEA), Alejandra Pineda Caminos, Técnico Profesional (CNSSP), Melanie Planchand, 

Oficial De Gestión De Proyectos (Cooperación Europea), Fernando Soto, Técnico 

Profesional (CNSSP), Denis Cadario, Oficial De Gestión De Proyectos (Cooperación 

Europea), Anyi Ortiz Amador, Asistente Secretario Técnico (CNSSP).  
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Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 

18/12/2024 

Reunión BID y HONDUCOR. Reunión mediante Zoom, hora: 09:00 — 10:00 am. 

Instituciones involucradas, Correo Nacional de Honduras (HONDUCOR), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) Y la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios 

Públicos (CNSSP). Representantes: Alejandra Pineda CNSSP, Asís Arechavaleta BID, Belkys 

HONDUCOR, David Archeaga HONDUCOR, Fernando Terrizano BID, Nividad Mejía 

HONDUCOR, Norma Mairena HONDUCOR, Rosalba Ramos, Consultora BID. 

 

Autoría y procedencia de la imagen: Propia de la CNSSP, tomada en fecha 14/03/2024 
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Jefatura General de Bienes Nacionales 
Esta Jefatura General de Bienes Nacionales (SIT) Informa: 

 

1. Inventario de Seis Unidades Modulares o Hospitales Móviles  

 

Uno de los principales logros de esta Jefatura es el levantamiento de inventario de cinco 

de las Unidades Modulares o Hospitales Móviles en conjunto con la unidad liquidadora de 

la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), la Dirección General de Bienes 

Nacionales y la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL). 

 

   

 

  

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%
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2. Identificación de Bienes en Uso  

 

Otro de los principales logros de esta Jefatura es la identificación de los Bienes en uso por 

la SIT, a continuación, se detalla el total de bienes en uso distribuidos en las diferentes 

direcciones, departamentos y unidades de esta Secretaría de Estado. Que proceden por 

compras y transferencias de las instituciones liquidadas INSEP, INVEST-H. 

PROCEDENCIA UNIDAD 

INVEST-H  1,121 

INSEP 5,285 

COMPRAS SIT 211 

TOTAL DE BIENES EN USO SIT 6,617 

 

 

 

3. Pago de Tasa Única Anual Vehicular (SIT) Periodo 2023 

 

Se finalizó en tiempo y forma el proceso para matricula de los automotores 

pertenecientes a esta Secretaría de Estado. Lo que refleja responsabilidad, compromiso y 

un arduo trabajo en equipo. Proyectándose como un logro ya que el año anterior no se 

pagó. 
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FECHA INICIO 

PROCESO 

FECHA ENTREGA 

PROCESO 

FECHA LIMITE 

PAGO 

20/9/2023 12/12/23 29/12/23 

 

 

 

 

 

Fotografías 

Hospital Móvil de Santa Rosa de Copan en Depto. Occidente 
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Lugar: SANTA ROSA DE COPAN, COPAN 

Fecha: 13 al 24 de noviembre del 2023 

Para fines de esta verificación se utilice el Inventario que realizo el personal de INVEST-H, 

a la hora de asignarle número de inventario, y posteriormente nos fuimos a ser dicha 

verificación de cada Bien en existencia del Hospital Móvil, el estado y funcionamiento de 

cada uno.  

 

Hospital Móvil de Dr. Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula 
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Lugar: San Pedro Sula, Cortes 

Fecha: 04 al 16 de diciembre del 2023 

Para fines de esta verificación se utilice el Inventario que realizo el personal de INVEST-H, 

a la hora de asignarle número de inventario, y posteriormente nos fuimos a ser dicha 

verificación de cada Bien en existencia del Hospital Móvil, el estado y funcionamiento de 

cada uno. 

 

 

 


