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I. Generalidades del Plan de Trabajo 
El siguiente Plan de Implementación del Programa MCA Honduras complementa el Convenio, la Ley 
MCA-Honduras, la Reglamentación de su Gobernabilidad, el Acuerdo de Desembolsos, el Acuerdo de 
Licitaciones y Contrataciones, el Acuerdo del Agente Fiscal y demás acuerdos complementarios y planes 
de trabajo. 

Este documento ha sido diseñado con el objetivo de ayudar a las instituciones a entender mejor las tareas y 
subtareas relacionadas con la implementación del convenio, el tiempo requerido y los costos asociados a la 
implementación del Proyecto de Desarrollo Rural, el Proyecto del Transporte y los requisitos de 
implementación adicionales relacionados con la implementación, acuerdos, auditorías, contrataciones y 
licitaciones, manejo de la información e informes del Programa. 

El Plan de Trabajo se divide en 8 tareas principales y más de 48 subtareas, todas programadas desde la 
entrada en vigencia del Convenio. A partir de junio 2006 MCA Honduras cuenta con un sistema electrónico 
de seguimiento y monitoreo de la implementación del Programa, tomando como herramienta MS Project.  
De acuerdo con el Convenio de la Donación, la implementación del Programa se mide en función de años 
fiscales, comenzando el Año Fiscal 1 en Octubre del 2005 y terminando en Septimebre del 2006. 

El presente documento refleja el trabajo realizado de Marzo a Agosto del 2006. No obstante, se presenta 
información sobre los antecedentes de las Condiciones Previas que ya han sido cumplidas definidas en el  
Acuerdo de Desembolsos de la Donación.  

El Documento se divide en las siguientes secciones: 

 Sección 1: Acuerdos de Implementación del Programa. Esta Sección destaca las tareas del Año 
Fiscal 06 asociadas a la Cédula 1 definida en el Acuerdo de Desembolsos. 

 Sección 2: Plan de Trabajo de Implementación para el Proyecto de Desarrollo Rural. Esta 
Sección destaca los acuerdos de implementación y las tareas asociadas a la implementación de 
las actividades de Capacitación y Desarrollo del Agricultor, Acceso al Crédito para los 
Agricultores, Caminos de las Fincas al Mercado y Organismo Subvencionador de Bienes 
Públicos Agrícolas definidas en el Convenio. Esta Sección también describe los acuerdos de 
implementación para adaptar y adoptar las políticas Ambientales y de Reubicación del MCC, 
aplicables a las actividades de ACDA (medio ambiente) y de Caminos de las Fincas a los 
Mercados (medio ambiente y reubicación). 

 Sección 3: Plan de Trabajo de Implementación para el Proyecto del Transporte.  Esta Sección 
destaca los arreglos de implementación y las subtareas relacionadas con la implementación de 
las actividades de la Carretera CA-5, Carreteras Secundarias y Sistema de Control de Peso 
definidas en el Convenio. La Sección también describe los arreglos de implementación para 
adaptar y adoptar las políticas Ambientales y de Reasentamiento indicadas por la MCC. 

 Sección 4: Gestión Ambiental y Social. Esta Sección destaca los arreglos de implementación y 
sub tareas asociadas a la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Programa. La 
Sección también describe los arreglos de implementación para adaptar y adoptar las políticas 
Ambientales y de Reubicación del MCC, enfocándose en la consulta pública y campañas de 
concientización.  

 Sección 5: Programa de Seguimiento y Evaluación. Esta sección presenta los arreglos de 
implementación e información complementaria relacionada con el Plan de S y E de MCA 
Honduras. 

 Sección 6: Gestión de la Información. Esta sección destaca el diseño conceptual del Sistema de 
Gestión de Información (SGI) de MCA Honduras y los arreglos de implementación asociados. 

 Sección 7: Programa de Auditoría. Esta sección presenta los arreglos de implementación e 
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información complementaria relacionada con el Plan de Auditoría de MCA Honduras. 

 Sección 8: Adquisición de bienes, obras y servicios. Esta sección presenta los arreglos de 
implementación e información complementaria relacionada con el Plan Multianual de 
Licitaciones y Contrataciones del Programa. 

 

En los anexos, el lector encontrará el Plan Financiero Multianual, Plan de Monitoreo y Evaluación, Plan de 
Auditoría y el Plan de Licitaciones y Contrataciones, actualizados a partir del 15 de Agosto del 2006. 
También se incluye un Plan de Trabajo complementario de la Implementación general (favor ver 
workplan090106 _MCAH.mpp). 
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II. Datos sobre Información del Convenio 
Nombre del 
Convenio Cuenta del Desafío del Milenio Honduras 

Número del 
Convenio COM04HND05002 

Objetivo Desarrollo económico y reducción de la pobreza en Honduras, mediante (a) el incremento y 
habilidades comerciales de los agricultores que operan las fincas agrícolas pequeñas y 
medianas y de sus empleados (el “Objetivo Agrícola”), y (b) Disminuir los costos del 
transporte entre los centros de producción contemplados y los mercados nacionales, 
regionales y mundiales (el “Objetivo del Transporte”). 

Monto 

(US$ millones) 

US$ 215 (para un desglose de costos del Convenio, referirse al Anexo a: Plan Financiero para 
Varios Años 

Fecha de Firma: 13 de Junio del 2005 

Fecha de 
ratificación por el 
Congreso Nacional 
de Honduras 

30 de Agosto del 2005 

Fecha de 
publicación en la 
Gaceta Oficial del 
GDH 

21 de Septiembre del 2005 

Fecha de Entrada 
en Vigencia 

29 de Septiembre del 2005 

Fecha de 
Finalización 

30 de Septiembre del 20101

Condiciones previas 
cumplidas antes de 
la entrada en 
vigencia  

1. Acuerdo Fiscal 

2. Acuerdo del Banco Comercial 

3. Reglamentación de su Gobernabilidad 

4. Acuerdo de Desembolsos 

5. Plan Financiero 

6. (interino) Plan de Responsabilidad Fiscal 

7. Plan de Licitaciones y Contrataciones 

8. Contrato Laboral entre MCA Honduras y el Director  

9. Informe sobre gastos Presupuesto Nacional 2005 del GDH 

                                                 
1 Los acuerdos de implementación se basan en los tiempos del Año Fiscal, iniciando en Octubre (el AF 06 inició 01 
de Octubre del2005) 
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Sección 1.  Acuerdos de Implementación del Programa 
1.1 Condiciones 

Previas AF 06  
 
 

Las condiciones previas para el Año Fiscal 06 incluyen las siguientes sub tareas: 

1. Selección y contratación de los oficiales de la UAP de MCA Honduras.  El 
personal clave, incluyendo personal de Administración y Finanzas, Proyecto de 
Transporte, Proyecto de Desarrollo Rural, Seguimiento y Evaluación y Directores 
Ambiental y Social se incorporará a la Unidad de Administración del Programa 
(UAP). Así mismo se incorporará el Personal adicional, incluyendo un Especialista 
en Contrataciones y Licitaciones y un Asesor Legal. La Figura 1 presenta la 
estructura administrativa del Programa.  

2. Establecimiento de un Sistema de Impugnación de las Ofertas (BCS, por sus 
siglas en inglés) de MCA Honduras.  El BCS ayudará a MCA Honduras a 
garantizar la transparencia en toda la implementación del Plan de Licitaciones y 
Contrataciones. La regulación BCS definirá los mecanismos mediante los cuales las 
partes interesadas podrán presentar reclamos relacionadas a la adquisición de bienes, 
obras y servicios de consultoría bajo el financiamiento del MCC. El BCS definirá los 
acuerdos de implementación para un comité de evaluación independiente (el 
Tribunal), seleccionado por las partes reclamantes de una lista de candidatos 
propuestos por las organizaciones de la Sociedad Civil representadas en la Junta 
Directiva de MCA Honduras.  

3. Definición del Plan de Seguimiento y Evaluación de MCA Honduras (Plan 
S&E). El Plan de S&E: (i) explicará en detalle como MCA-Honduras y el MCC 
darán seguimiento a los Proyectos con el fin de determinar si se están logrando los 
resultados esperados y medir su impacto en el tiempo; (ii) servirá de guía para la 
implementación y administración del Programa, para que el personal de MCA 
Honduras y los miembros de la Junta Directiva, y las Entidades Ejecutoras entiendan 
los resultados que son responsables de lograr, y para que los beneficiarios y grupos 
involucrados estén concientes sobre los avances hacia estos resultados; (iii) alertará a 
los involucrados sobre problemas en la implementación del Programa y proveerá las 
bases para realizar todo ajuste necesario al Programa; y (iv) describirá las 
evaluaciones de impacto que evaluarán la relación causal entre el Programa y su 
Meta. Para más detalles, favor referirse al Anexo B. 

4. Definición de los seguros y garantías de desempeño de MCA Honduras. La UAP 
incorporará garantías de desempeño en todos los contratos de consultoría, bienes y 
obras adjudicados, basados en normas MCC aceptables. Todos los bienes MCA 
Honduras adquiridos con financiamiento del MCC deberán también asegurarse con 
compañías aseguradoras locales. Así mismo, todo el personal de la UAP deberá estar 
cubierto bajo un Plan Médico y de Vida de MCA Honduras, aceptable para el MCC.   

5. Implementación de Servicios de Supervisión de Contrataciones y Supervisiones 
de MCA Honduras. MCA Honduras deberá adquirir los servicios, por un período 
base de 24 meses con opción a una ampliación de los servicios hasta de 48 mese, de 
un Supervisor de Licitaciones y Contrataciones, quien será responsable de la 
supervisión y de asistencia técnica para asistir a MCA Honduras a garantizar la 
transparencia, eficiencia y competitividad de todas las licitaciones y contrataciones 
del Programa. El propósito es garantizar la transparencia y competitividad de las 
licitaciones y contrataciones con el objetivo que los proyectos puedan ser 
implementados con costos estimados, calidad y calendarios. Los servicios del 
Consultor incluirán todas las actividades necesarias para sistematizar la 
administración de las licitaciones y contrataciones de MCA-Honduras y las 
Entidades Ejecutoras.     

6. Definición del mecanismo de exoneración y devolución de impuestos con el 
Ministerio de Finanzas (SEFIN) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 
Poco tiempo después de la entrada en vigencia, SEFIN presentó un borrador del 
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mecanismo de exoneración y devolución de impuestos a MCA Honduras. De 
acuerdo a los estándares del MCC este mecanismo se consideró engorroso y 
complejo. MCA Honduras y la DEI prepararán un mecanismo revisado que contenga 
un procedimiento más sencillo y breve para la exoneración y devolución de los pagos 
de impuestos, basado en las políticas actuales de la DEI relacionadas a las embajadas 
y organizaciones internacionales en Honduras. La reglamentación que establece un 
procedimiento general aplicable a MCA Honduras y a todos los ejecutores 
financiados por el MCC, se promulgará mediante una resolución de la DEI que 
deberá proporcionarse a los ejecutores de cada una de las actividades al momento de 
iniciarse la prestación de servicios.     

7. Manual Operacional de Licitaciones y Contrataciones de MCA Honduras.  Se 
tomarán disposiciones para elaborar un Manual de Operaciones de Licitaciones y 
Contrataciones con el objetivo de asistir a las entidades ejecutoras en la contratación 
y licitación de bienes, obras y servicios de consultoría de conformidad al Acuerdo 
Complementario de Licitaciones y Contrataciones del Convenio. 

 

1.2 Acuerdos de 
implementación 
adicionales AF 
06-07  

Adicionalmente, deberán realizarse las siguientes sub tareas: 

1. Selección y contratación del personal adicional de la UAP de MCA Honduras y 
establecimiento de una oficina. A medida que se desarrollen los componentes del 
programa, se requerirá personal adicional para asistir a los directores de la UAP, 
incluyendo un Oficial de Infraestructura de Carreteras para iniciar la implementación 
de la actividad de los Caminos de las Fincas a los Mercados; un Oficial de 
Comunicaciones, para asistir a la UAP en la implementación de los aspectos sociales 
ambiéntales y la campaña de extensión de comunicaciones derivada del Plan de 
Gestión Ambiental del Programa; un Oficial Contralor interno, contadores y personal 
administrativo para asistir en la implementación de los procedimientos 
administrativos y financieros de la UAP, y un Oficial de Licitaciones y 
Contrataciones para asistir en la implementación del Plan de Licitaciones de Varios 
Años de MCA Honduras (favor ver anexo D). 

2. Establecimiento del sitio Web de MCA Honduras.  Información sobre la 
implementación del Programa, documentación legal y de licitaciones y 
contrataciones se exhibirá en inglés y español. Para más información, favor visite: 
www.mcahonduras.hn 

3. Establecimiento de un mecanismo formal para las aprobaciones del la Junta 
Directiva de MCA Honduras. Con el fin de asistir a los Miembros de la Junta 
Directiva de MCA Honduras a enfocarse en aspectos de implementación, la UAP 
establecerá un mecanismo de aprobación electrónico en el cual los miembros de la 
junta directiva recibirán la información que requiere aprobación de acuerdo a la 
Reglamentación de su Gobernabilidad de MCA Honduras. 

4. Elaboración de un Plan de Auditoría de MCA Honduras.  MCA-Honduras 
contratará un auditor independiente para conducir una auditoria de todos los 
Desembolsos y Redesembolsos del MCC en base semestral para los períodos de seis 
meses que finalizan el 30 de junio y 31 de diciembre cada año. La primera auditoria 
deberá cubrir el período desde el 22 de febrero hasta el 30 de junio del 2006. Para 
mayor información favor referirse al Anexo C. 

5. Definición de la Estrategia de Comunicación de MCA Honduras. Esta estrategia 
ayudará a MCA Honduras a diseminar los objetivos del Convenio, impactos 
esperados y resultados. La estrategia también incluirá lineamientos de la marca para 
ayudar a los clientes del programa y a los beneficiarios a identificar los esfuerzos 
MCA Honduras y MCC para generar desarrollo y reducir la pobreza en Honduras. 
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Figura 1_Estructura del Programa 
 

 



 

Sección 2.  Plan de Implementación del Proyecto de Desarrollo Rural 
2.1 Datos de 
Información del 
Proyecto 
Monto del 
Proyecto:  

 

US$ 72.2 millones 

Actividad 1: Capacitación y Desarrollo del Agricultor (US$ 27.4 millones) 

Actividad 2: Acceso al Crédito para los Agricultores (US$ 13.8 millones) 

Actividad 3: Caminos de las Fincas al Mercado (US$ 21.5 millones) 

Actividad 4: Organismo Subvencionador de Bienes Públicos (US$ 8.0 millones) 

.2 Tareas AF 06  1. Acceso al Crédito para los Agricultores.  MCA Honduras redactará los términos de 
referencia y pedido de propuestas  para la provisión de Asistencia Técnica a las 
instituciones financieras que servirán de intermediarios para el acceso al crédito y 
AT para aquellas instituciones que provean servicios financieros directos a los 
agricultores. 

2. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  MCA Honduras preparará los 
manuales de operaciones y acuerdos de implementación, incluyendo el 
establecimiento de un Comité Coordinador integrado por MCA Honduras, SAG, 
SEFIN, y Sociedad Civil. 

3. Caminos de las Fincas al Mercado.  MCA Honduras coordinará la implementación 
del Comité de Carreteras Rurales del Convenio, integrado por SERNA, FHIS, SAG, 
AMHON, SOPTRAVI y MCA Honduras.  Este Comité será responsable de aprobar 
las carreteras de la Fase 1 que serán implementadas con financiamiento del MCC, de 
conformidad a los criterios de implementación del Convenio. Adicionalmente, MCA 
Honduras, en coordinación con SERNA, definirá los criterios ambientales y sociales 
necesarios para la selección de los caminos rurales. 

4. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. La entidad ejecutora movilizará y 
reclutará todo el personal. Los sitios Web estarán en operación; los sistemas de S&E 
en funcionamiento;, por lo menos 20 agricultores del programa estarán produciendo 
cultivos de alto valor; se establecerán por lo menos 250 parcelas demostrativas; se 
habrá iniciado un Programa de Extensión Agrícola; todos los manuales técnicos y 
material de capacitación estarán reproducido y en uso; los lineamientos ambientales 
estarán en operación; se proveerá asistencia técnica a las plantas de empaquetado de 
cultivos; se proveerán por lo menos 200 seminarios de capacitación pos cosecha; se 
capacitará a por lo menos 400 propietarios o empleados de pequeños agro negocios. 
Así mismo, por lo menos 20 agricultores del Programa recibirán incentivos de 
inversión en la forma de pequeños subsidios en especie después del procedimiento de 
licitaciones y contrataciones y operacional aprobado por el MCC. 
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2.3 Tareas AF 07 1. Acceso al Crédito para los Agricultores.  Los consultores contratados brindarán 
asistencia técnica a los intermediarios seleccionados, ayudarán a las instituciones 
financieras a analizar mejor los riesgos crediticios y a desarrollar productos 
crediticios con garantías que incrementarán el acceso al crédito para los agricultores. 

A partir de un proceso de selección competitivo se seleccionará un Agente de 
Crédito; se realizará un importante taller sobre crédito rural en coordinación con 
SAG, instituciones financieras y grupos de involucrados clave del sector privado. El 
Taller ayudará para el lanzamiento de MCA Honduras de su Actividad de Acceso al 
Crédito para los Agricultores, y abordará temas clave que afectan el crédito rural en 
Honduras.  

Se someterá a aprobación del Congreso, el borrador de la Ley de Acceso al Crédito, 
una de las condiciones previas establecidas en el Convenio.  

2. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  La primera ronda de subsidios 
será adjudicada de acuerdo a los criterios de elegibilidad y acuerdos de 
implementación definidos en el Manual de operaciones del Organismo 
Subvencionador. Para finales del AF 07 se otorgarán por lo US$ 3 millones. Las 
actividades de implementación se definirán en cada subsidio otorgado. 

3. Caminos de las Fincas al Mercado.  Gerente del Proyecto del Transporte 
(contratado bajo el Proyecto del Transporte) finalizará: 

a) Diseños de las carreteras  (Fase 1) 
b) Diseños de las carreteras  (Fase 2) 

 
MCA Honduras coordinará con las municipalidades participantes la contribución en 
efectivo para la ejecución de las carreteras, de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Convenio. 
 

2.4 Tareas AF 08  1. Capacitación y Desarrollo del Agricultor.  Para finales del AF 08, 625 agricultores 
se encontrarán produciendo cultivos de alto valor y se cosecharán por lo menos 950 
hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido mini subsidios 
en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos de alto valor. 

2. Acceso al Crédito para los Agricultores. Para finales del AF 08, se asignarán US$ 
6 millones a través de intermediarios financieros. Adicionalmente, basado en las 
reglamentaciones establecidas en la ley del Acceso al Crédito, el Sistema de Registro 
de Embargos estará en operaciones y equipado. 

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  Se habrá adjudicado la segunda 
ronda de subsidios. Las actividades de implementación se definirán en cada subsidio 
otorgado.  

4. Caminos de las Fincas al Mercado.  Para finales del AF 08, las obras estarán en 
ejecución. 
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2.5 Tareas AF 09  1. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. Para finales del AF 09, 3499 
agricultores se encontrarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán 
cosechando por lo menos 5,410 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa 
habrán recibido mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en 
productores de cultivos de alto valor. 

2. Acceso al Crédito para los Agricultores.  Para finales del AF 09, se habrá 
recuperado el primer US$ 1 millón a través de intermediarios financieros.  

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  Se habrá adjudicado la tercera 
ronda de subsidios. Las actividades de implementación se definirán en cada subsidio 
otorgado. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado.  Para finales del AF 09, se habrán rehabilitado 
800 kilómetros de carreteras (300 Km. para el 08/12; y 500 para el 09/07).   

 

2.6 Tareas AF 10  1. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. Para finales del AF 10, 7,340 
agricultores estarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán cosechando por lo 
menos 11,830 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido 
mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos 
de alto valor. 

A principios del AF 10, MCA Honduras establecerá un mecanismo de pago para 
cubrir los gastos de la entidad ejecutora de la ACDA realizados durante el período 
ampliado, en el caso que MCA Honduras y el MCC así lo acuerden. 

2. Acceso al Crédito para los Agricultores. Para finales del AF 10, se habrán 
recuperado US$ 5 millones a través de intermediarios financieros. De este monto, $2 
millones se habrá otorgado como financiamiento de subsidio a instituciones 
financieras sin fines de lucros quienes habrán administrado con éxito los préstamos 
para incrementar su base de capital. 

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos. US$ 1 millón recuperado de la 
actividad de Acceso al Crédito para los Agricultores, con el cual se financiarán 
subsidios adicionales bajo el Organismo Subvencionador de Bienes Públicos. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado. Para mediados del AF 10, se habrán 
rehabilitado otros 700 kilómetros de carreteras (10/02) para un total de 1,500 
kilómetros de carreteras rehabilitadas. 

2.7 Tareas AF 11  1. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. Para mediados del AF 11, 8,255 
agricultores estarán produciendo cultivos de alto valor y se estarán cosechando por lo 
menos 14,400 hectáreas. Así mismo, los agricultores del programa habrán recibido 
mini subsidios en especie como incentivo para convertirse en productores de cultivos 
de alto valor. 
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Sección 3.  Plan de Implementación del Proyecto del Transporte 
3.1 Datos de 
Información del 
Proyecto 
Monto del 
Proyecto:  

 

US$ 125.7 millones 

Actividad 1: Carretera CA-5 (US$ 96.4 millones) 

Actividad 2: Carreteras Secundarias (US$ 21.3 millones) 

Actividad 3: Sistema de Control de Peso (US$ 4.7 millones) 

3.2 Tareas AF 06 Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub condiciones para cada 
actividad del Proyecto: 

1. Administración del Proyecto (US$ 3.3 millones). Se contratará un Consultor para 
proveer Servicios de Administración externa del Proyecto del Transporte durante un 
período de aproximadamente 48 meses. El Gerente externo del Proyecto del 
Transporte (GPT) será responsable de la administración, incluyendo administración 
de las licitaciones y contrataciones y de los contratos de todas las actividades 
relacionadas con el Proyecto de Transporte y la Actividad de los Caminos de las 
Fincas a los Mercados del Proyecto de Desarrollo Rural. Las tareas clave incluyen: 
(i) Finalización de los Diseños para las Obras del Proyecto; (ii) Administración de 
los Procesos de Licitaciones y Contrataciones; (iii) Administración de Contratos; (iv) 
Monitoreo de la Implementación del Proyecto; (v) Administración Financiera; (vi) 
Gestión del Impacto Ambiental; (vii) Administración del Impacto de la Reubicación 
y Social. 

2. Regulaciones de Control del Peso.  MCA Honduras coordinará con SOPTRAVI la 
implementación de las regulaciones de control del peso relacionadas a los vehículos 
y tráfico pesado en la red nacional de carreteras de Honduras. SOPTRAVI deberá 
revisar el marco jurídico existente y presentar un Plan de Implementación de un 
Sistema de Control del Peso al MCC para su aprobación. El GPT revisará los sitios 
de ubicación propuestos para las estaciones de control del peso que serán financiadas 
bajo el Convenio.  

3. Plan de Mantenimiento de Carreteras de Varios Años.  MCA Honduras requerirá 
el Plan de Mantenimiento de Carreteras para varios años de SOPTRAVI. Este Plan 
definirá los programas y el financiamiento, kilómetros necesarios para 
mantenimiento de acuerdo a normas aceptables al MCC, para el período 2006-2010 e 
indicará los montos para los años 2011-2025.  Se estima que SOPTRAVI/ Fondo 
Vial requerirán un mínimo de US$ 50 millones por año para el mantenimiento de las 
carreteras. No obstante, los presupuestos finales deberán ser asignados por SEFIN y 
presentados al MCC antes de su aprobación por el Congreso.   
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3.2 Tareas AF 06 
(cont). 

4. Legislación de Seguridad Vial y su Aplicación. Como condición previa, el GDH 
deberá promulgar legislación aceptable sobre Seguridad Vial. El Congreso aprobó la 
“Ley de Tránsito” a principios del 2006. Esta legislación regula el tráfico de 
vehículos, la seguridad vial, violaciones y sanciones. El GDH presentará la “Ley de 
Tránsito” como condición precedente cumplida para el AF 06.   

5. La Carretera CA-5.  SOPTRAVI deberá elaborar un plan aceptable a MCA 
Honduras y el MCC para coordinar todos los proyectos de rehabilitación sobre la 
Carretera CA-5 financiados por donantes. 

6. Planes de Acciones de Reubicación para la CA-5.  MCA Honduras elaborará 
Planes de Gestión Ambiental y Social para la CA-5, incluyendo Marcos de Política 
de Reubicación y Planes de Acción para los dos tramos de la carretera (Tegucigalpa-
Valle de Comayagua y final Valle de Comayagua -Taulabé). Un consultor evaluará 
el marco jurídico existente relacionado a las políticas de reubicación en Honduras 
con respecto a las políticas adoptadas por el MCC. La evaluación será de utilidad 
para MCA-Honduras en relación a los pasos requeridos a ser implementados para 
reubicar a las personas afectadas en la carretera CA-5 y coordinará con el Ministerio 
de Recursos Naturales y el Medio Ambiente (SERNA) las renovaciones según sea 
necesario.  

7. Carreteras Secundarias. MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, afinará 
los criterios de selección que se utilizarán en las Fase 1 y Fase 2 de selección de 
carreteras secundarias.  

3.3 Tareas AF 07  1. La Carretera CA-5.  El Gerente del Proyecto del Transporte (GPT) preparará los 
documentos de la licitación de acuerdo al paquete de las Secciones CA-5 aprobadas 
por MCA y MCC. El GPT: 

 Preparará los siguientes sistemas de administración de contratos: Sistema de 
Documentación de Contratos (SDC), Sistema de Administración y Control 
del Proyecto (SACP), Sistema de Control de Costos (SCCs), Sistema de 
Control de Calidad (SCC), y un Sistema de Contabilidad (SC). 

 Elaborará un Plan de Licitaciones y Contrataciones que incluirá: (i) los 
bienes, obras o servicios requeridos para la implementación del Proyecto 
durante un período inicial de 18 meses; (ii) los métodos de licitación y 
contratación apropiados para cada compra de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Acuerdo de Licitaciones y Contrataciones; y (iii) 
estimaciones del presupuesto para cada licitación y contratación.  

 Planos de Ingeniería Finales, especificaciones, estimados (PS&Es), 
documentos de licitación, paquete de contratos, calendarios/duración de 
construcción propuestos, y todos los cómputos de ingeniería de apoyo 
completados específicamente para la Carretera Norte CA-5: 

 
a) Factibilidad financiera de la Sección Las Flores – Salida a la Villa de 

San Antonio  
b) Revisión de la Opción Cuarto Carril para la CA-5  
c) Ajuste de conexión de intercambio, incluyendo medidas de seguridad 

durante la construcción 
d) Diseños finales de las secciones III y IV 
e) Diseños finales de las secciones I y II 
 
Se espera que los Planes de Reasentamiento (PAR)para las Secciones I y II 
se implementarán en coordinación con SOPTRAVI, TSC, PGR y MCA 
Honduras. De conformidad a las políticas del MCC, la implementación de 
los PARs son condiciones previas antes que los contratistas puedan iniciar 
las obras. 
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2. Carreteras Secundarias. El GPT elaborará y presentará: 

a) Los diseños finales para las carreteras secundarias (Fase I) 
b) Los diseños finales para las carreteras secundarias (Fase 2) 
c)  Los documentos de la Licitación para la selección y contratación de las 

firmas supervisoras y contratistas para las carreteras de la Fase I. 
 

3. Sistema de Control de Peso.  El GPT: 

a) Identificará ubicaciones para básculas de control del peso. 
b) Preparará los documentos de licitación para el paquete 1 (3 básculas) y 

el paquete 2 (5 básculas) 
Se espera que el primer paquete, incluyendo el equipo, esté implementado 
para finales del AF 07. 

 

El GPT reportará mensualmente información básica relacionada con la implementación 
del Proyecto del Transporte. Los informes incluirán las actividades realizadas y el 
personal utilizado por el GPT durante el período reportado, un descripción del estado 
físico y el avance financiero de los subproyectos, montos comprometidos, incidentes 
especiales, acciones correctivas, informes de visitas de campo, comentarios y 
recomendaciones al Director del Proyecto del Transporte de MCA Honduras. 

 
3.4 Tareas AF 08  1. La Carretera CA-5.  Administración de los contratos de supervisión y construcción 

de las obras para los Tramos I y II. 

2. Carreteras Secundarias. 

a) Administración de los contratos de supervisión y construcción de las 
obras en la Fase 1 de carreteras secundarias. 

b) Elaboración y presentación de documentos de la licitación para la 
selección y contratación de firmas supervisoras y contratistas para las 
carreteras de la Fase 2. 

 
3. Sistema de Control de Peso.  Se construirán tres estaciones de peso, equipadas y 

operadas por contratistas privados, de acuerdo a las reglamentaciones adoptadas por 
SOPTRAVI. 

 
3.5 Tareas AF 09  1. La Carretera CA-5.  Para finales del AF 09, ambos segmentos estarán ejecutados 

para un total de 109 kilómetros. 

2. Carreteras Secundarias. 91 Kilómetros de carreteras secundarias ejecutados para 
finales del AF 09. 

3. Sistema de Control de Peso.  Para finales del AF 09, estarán plenamente un total de 
8 estaciones de peso, y serán operadas por contratistas privados, de acuerdo a las 
reglamentaciones adoptadas por SOPTRAVI. 
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Sección 4.  Programa de Gestión Ambiental y Social 
Generalidades del 
Programa de GAS 

Se diseñará e implementará un Plan de Gestión Ambiental y Social de MCA – Honduras de 
acuerdo a los lineamientos ambientales y sociales del MCC. 

Plan de Implementación Ambiental y Social del Proyecto de Desarrollo Rural 
 4.1.1 Tareas AF 
06  

1. Consulta Pública. Para la implementación de la estrategia, se diseñará, para todo el 
Programa, una estrategia de información y consulta pública que consistirá de tres 
diferentes niveles de contacto con los diferentes grupos involucrados – información, 
consulta y analítico –. Con cada uno de los niveles se utilizarán las siguientes 
técnicas de recolección y entrega de la información, dependiendo de su pertinencia. 
Encuestas, entrevistas, grupos focales, cabildos abiertos, notificaciones públicas 
(prensa escrita, boletines, panfletos, afiches, baners, radio), comunicados de prensa y 
conferencias, la Página Web de MCA/Honduras, campañas de información y 
seminarios.  

2. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. Se proporcionarán lineamientos 
Ambientales y Sociales al Ejecutor de EDA. Los lineamientos incluirán criterios 
para la inclusión de grupos vulnerables. El Ejecutor EDA será responsable de 
implementar practicas agrícolas ambientalmente sostenibles (Ej. conservación y 
cultivo apropiados de los suelos, selección, uso, almacenamiento y disposición 
apropiada de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas). MCA Honduras 
iniciará las auditorías ambientales y sociales de acuerdo a los lineamientos provistos 
para la actividad CDA. 

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  MCA Honduras definirá 
criterios ambientales y sociales que deberán incluirse en los manuales de 
operaciones y acuerdos de implementación para el Organismo Subvencionador 
APG. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado.  MCA Honduras, en coordinación con 
SERNA, definirá los criterios ambientales y sociales necesarios para la selección de 
carreteras rurales que deberá utilizar el GTP del Proyecto del Transporte. Así 
mismo, MCA coordinará con la UGA/SOPTRAVI en la elaboración de planes de 
gestión ambiental específicos para la Fase 1 de los Caminos de las Fincas al 
Mercado.   

 
4.1.2 Tareas AF 
07  

1. Consulta Pública.  Se convocarán reuniones públicas, por lo menos una vez al mes, 
para presentar una actualización sobre la implementación e identificar y abordar 
temas de preocupación públicos. Se realizarán encuestas, entrevistas y cabildos 
abiertos a la participación pública. La estrategia de información sobre los beneficios 
del programa se implementará a través de periódicos, boletines, panfletos, afiches, 
baners, radio) reuniones comunitarias, comunicados de prensa y conferencia, y así 
como la Página Web de MCA/Honduras. 

2. Capacitación y Desarrollo del Agricultor.  MCA verificará que los lineamientos 
Ambientales y Sociales sean implementados por el Ejecutor CAD. Se abordará la 
inclusión de los grupos vulnerables. También se implementarán prácticas agrícolas 
ambientalmente sostenibles (Ej. conservación y cultivo apropiados de los suelos, 
selección, uso, almacenamiento y disposición apropiada de fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas y fungicidas). 

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  MCA Honduras verificará que se 
apliquen los criterios ambientales y sociales en cada subsidio otorgado. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado.  MCA coordinará con la UGA/SOPTRAVI la 
elaboración de planes de gestión ambiental específicos para los Caminos de las 
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Fincas al Mercado (Fase II). Los PGA para las Carreteras de las Fincas a los 
Mercados (Fase I) estarán siendo ejecutados. MCA coordinará  las licencias 
ambientales relacionadas con Carreteras de las Fincas a los Mercados  (FASE II) y 
coordinará con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) las 
actualizaciones, según sea necesario. MCA Honduras coordinará con las 
municipalidades participantes la contribución en efectivo para la implementación de 
las carreteras, de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio. Para estas 
carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales 
pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA. 

4.1.3 Tareas AF 
08  

1. Consulta Pública.  Se continuarán realizando reuniones públicas, por lo menos una 
vez al mes, para presentar una actualización e identificar y abordar temas de 
preocupación pública.  Se realizarán encuestas, entrevistas y así como reuniones con 
los beneficiarios. Se realizarán por lo menos 4 seminarios. Se implementará la 
estrategia de información sobre los beneficios del programa.   

2. Capacitación y Desarrollo del Agricultor.  Los lineamientos Ambientales y 
Sociales estarán ya implementados a través del el Ejecutor CAD. Los grupos 
vulnerables ya habrán sido incluidos. Los Agricultores del programa estarán 
utilizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles. Los Agricultores del 
programa implementarán un manejo de plagas integrado Se llevará a cabo una 
auditoría ambiental. 

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  En cada subsidio otorgado se 
implementarán actividades ambientales y sociales. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado.   Los planes de gestión ambiental específicos 
para las Carreteras de las Fincas a los Mercados de la Fase I y Fase II estarán siendo 
ejecutados. MCA Honduras coordinará con las municipalidades participantes la 
contribución en efectivo para la implementación de las carreteras, (Fase II) de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio. Para estas carreteras, se recavará 
una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a 
lo provisto en el PGA. 

 4.1.4 Tareas AF 
09  

1. Consulta Pública.  Se realizarán por lo menos 6 reuniones públicas para presentar 
actualizaciones e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán 
por lo menos dos seminarios.  

2. Capacitación y Desarrollo del Agricultor.  Los lineamientos Ambientales y 
Sociales estarán ya implementados a través del el Ejecutor CAD. Se habrán incluido 
grupos vulnerables en los Agricultores del Programa Los beneficiarios del programa 
estarán utilizando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles.  

3. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  En cada subsidio otorgado se 
implementarán actividades ambientales y sociales. 

4. Caminos de las Fincas al Mercado.  Los planes de gestión ambiental específicos 
para las Carreteras de las Fincas a los Mercados estarán siendo ejecutados. Para estas 
carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales 
pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA. 
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4.1.5  Tareas AF 
10  

1. Consulta Pública. Para finales del AF 10  se realizarán reuniones públicas para 
presentar actualizaciones sobre la implementación e identificar temas de 
preocupación pública. Las consultas públicas realizadas garantiza la sostenibilidad 
ambiental y social del Programa, mediante una consulta pública continua para 
garantizar el diseño y la implementación óptimas y garantizar la plena apropiación 
del Programa a nivel del país.. 

3. Capacitación y Desarrollo del Agricultor. Para finales del AF 10, 7,340 
agricultores estarán implementando prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, 
de acuerdo a los Lineamientos Ambientales y Sociales del MCC. Así mismo, los 
grupos vulnerables habrán recibido capacitación intensiva para facilitar su transición 
de la producción de granos básicos a una producción de cultivos de alto valor. 
Además los Agricultores del Programa habrán recibido capacitación sobre manejo 
integrado de plagas. Se ejecutará una auditoria ambiental. 

4. Organismo Subvencionador de Bienes Públicos.  En cada subsidio otorgado se 
implementarán actividades ambientales y sociales. 

5. Caminos de las Fincas al Mercado. Para mediados del AF 10, un total de 1,500 
kilómetros de carreteras rehabilitadas. Los PGA para las Carreteras de las Fincas a 
los Mercados ejecutados. Medidas de mitigación ambientales y sociales 
implementadas de conformidad a los Lineamientos ambientales y sociales del MCC. 

Plan de Implementación Ambiental y Social para el Proyecto del Transporte 
4.2.1 Tareas AF 06  1. Consulta Pública. Como parte de la estrategia de información y consulta pública 

para todo el programa se diseñará un componente para el Proyecto del Transporte. 
Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar actualizaciones sobre la 
implementación e identificar y abordar temas de preocupación pública. 

2. La Carretera CA-5. Planes de Acción de Reubicación para la CA-5.  MCA 
Honduras elaborará Planes de Gestión Ambiental y Social para la CA -5. Los planes 
incluirán Marcos de Política de Reubicación y Planes de acción para los dos 
segmentos de la carretera (Tegucigalpa-Valle de Comayagua  y final Valle de 
Comayagua -Taulabé). Un consultor individual evaluará el marco jurídico existente 
sobre las políticas de reubicación en Honduras comparándolas con as políticas 
adoptadas por el MCC. Se definirá un mecanismo para resolver las quejas y 
valoración de activos. La evaluación servirá a MCA Honduras para la elaboración de 
acuerdos de implementación referentes a los pasos requeridos para reubicar a estas 
personas afectadas en la CA-5. Adicionalmente, MCA revisará las licencias 
ambientales relativas a la carretera CA-5 y coordinará con el Ministerio de Recursos 
Naturales (SERNA) para las revalidaciones, según sea necesario. Se revisarán y 
actualizarán los PGA para la CA-5. Se definirán los procesos de auditoría ambiental 
y el establecimiento de lineamientos ambientales y sociales  para los ejecutores de 
los proyectos de Transporte. 

3. Carreteras Secundarias. MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, 
definirá los criterios ambientales y sociales de selección que se utilizarán en la 
selección de las carreteras secundarias de la Fase 1 y Fase 2.  

 4.2.2 Tareas AF 
07  

1. Consulta Pública. Se convocarán reuniones públicas, por lo menos una vez al mes, 
con las municipalidades y organizaciones comunitarias para presentar 
actualizaciones sobre la implementación e identificar y abordar temas de 
preocupación pública. Se realizarán por lo menos ocho talleres, orientados a las 
PAPs (Personas Afectadas por el Proyecto) como proceso consultivo y de 
divulgación. 

2. La Carretera CA-5. Planes de Acción de Reubicación para la CA-5.  Se espera que 
los Planes de Acción de Reubicación para las Secciones I y II serán implementados 
en coordinación con SOPTRAVI, TSC, PGR y MCA Honduras. Monitoreo de los 
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PAR para la CA-5 en ejecución. De acuerdo a las políticas del MCC, la 
implementación de los PARs es una condición previa antes que los contratistas 
puedan iniciar las obras. Además, se actualizarán las licencias ambientales para la 
carretera CA-5, según necesario. PGAs para la CA-5 en ejecución. Lineamientos 
Ambientales y Sociales implementados 

3. Carreteras Secundarias. MCA Honduras, en coordinación con SOPTRAVI, 
definirá los criterios ambientales y sociales de selección que se utilizarán en la Fase I 
y en las carreteras secundarias (Fase 1) y (Fase II). Se revisarán y actualizarán los 
Estudios Ambientales para la Selección de Carreteras de la Fase I. Se obtendrán en 
SERNA los Permisos Ambientales para estos proyectos. MCA Honduras, en 
coordinación con SOPTRAVI elaborará los Estudios Ambientales y Sociales y los 
PGA par alas nuevas carreteras seleccionadas. Para estas carreteras, se recavará una 
línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes de acuerdo a lo 
provisto en el PGA. 

 4.2.3 Tareas AF 
08   

1. Consulta Pública. . Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar una 
actualización e identificar y abordar temas de preocupación pública. Se realizarán 
por lo menos ocho talleres, orientados a las PAPs (Personas Afectadas por el 
Proyecto) como proceso consultivo y de divulgación. 

2. La Carretera CA-5.  Planes de Acción de Reubicación para la CA-5.  Monitoreo de 
los PAR para la CA-5 en ejecución. PGA en ejecución. Lineamientos Ambientales y 
Sociales implementados. Se ejecutará una auditoría ambiental. 

3. Carreteras Secundarias. PGA para las Carreteras Secundarias de la Fase I y Fase II 
en ejecución. Lineamientos Ambientales y Sociales implementados. Para estas 
carreteras, se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales 
pertinentes de acuerdo a lo provisto en el PGA.  

 4.2.4 Tareas AF 
09-10  

1. Consulta Pública. Para finales del AF 09A estrategia de información y consulta 
pública implementada. Se convocarán reuniones públicas periódicas para presentar 
una actualización e identificar y abordar temas de preocupación pública. Las 
consultas públicas realizadas garantizan la sostenibilidad ambiental y social del 
Programa a través de consultas públicas continuas para asegurar un diseño e una 
implementación óptima y asegurar la plena apropiación del Programa a nivel del 
país. 

2. La Carretera CA-5. Para finales del AF 09, ambos segmentos habrán sido 
ejecutados para un total de 109 kilómetros. Los planes de Acción de Reubicación ya 
habrán sido implementados. El monitoreo verificará que cada una de las medidas de 
compensación se haya realizado de conformidad a los Lineamientos Ambientales y 
Sociales del MCC. Medidas de mitigación Ambientales y Sociales realizadas en 
todas las actividades del proyecto de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
Compacto y otros documentos. Se realizará una auditoría ambiental. 

3. Carreteras Secundarias. Para finales del AF 09 se habrán ejecutado 91 Kilómetros 
de carreteras. Medidas ambientales y sociales de mitigación, incluyendo aspectos de 
género, implementadas en todas las actividades del proyecto de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Convenio y otros documentos. Para estas carreteras, 
se recavará una línea basal que incluirá datos de línea basal ambientales pertinentes 
de acuerdo a lo provisto en el PGA. 
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Sección 5.  Programa de Seguimiento y Evaluación 
5.1 Tareas AF 06  Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas. Para información 

detallada favor referirse al Anexo B: Plan de S&E de MCA Honduras. 

1. Plan de S&E.  El plan de S&E se elaborará para incluir la descripción de la meta, 
objetivo, resultado e indicadores de actividades con sus fuentes, parte responsable y 
periodicidad de recolección de datos respectivas. El plan de S&E también presentará 
un esbozo de la evaluación de impacto, revisión de la calidad de datos y otras 
encuestas/estudios. El plan de S&E se publicará para los grupos involucrados y 
beneficiarios.  

2. Evaluación de Programa. Los Términos de Referencia para la Evaluación del 
Programa se elaborarán con la asistencia de un consultor Internacional. MCA-
Honduras contratará a un evaluador independiente (“Evaluador”) para conducir una 
evaluación del Programa (“Evaluación Final”).  El Evaluador se contratará a 
principios del Programa y estará en operaciones antes del inicio de las principales 
actividades del Proyecto con el propósito que pueda participar en el diseño de las 
encuestas de la línea basal cuando sea posible.  

3. Evaluación de la Calidad de los Datos.  Se elaborarán los Términos de Referencia 
para un Auditor de Calidad de Datos, incluyendo hojas de indicadores para la Meta y 
Resultado e indicadores de Objetivo (para el Manual de S&E).  MCA-Honduras 
contratará un evaluador(es) independiente para terceras partes. Estos consultores 
evaluarán la calidad de los datos recopilados a través del sistema de informes de 
S&E para asegurar que los datos reportados sean válidos, confiables y oportunos. Las 
Evaluaciones de Calidad de los Datos verificarán la calidad y consistencia de datos 
de desempeño de las diferentes unidades ejecutoras e instituciones que presentan 
informes. Los Resultados de la Evaluación de la Calidad de los Datos será 
proporcionada al MCC y exhibida en el sitio Web de MCA-Honduras. Se realizará 
una Evaluación de Calidad de los Datos aceptable al MCC.  

 

5.2 Tareas AF 07-
AF 10  

1. Plan de S&E. El Plan S&E deberá ajustarse de acuerdo a los indicadores de nivel de 
actividad del ejecutor para satisfacer las necesidades de los directores de proyecto de 
MCA-H y la aprobación del MCC.   

2. Evaluación de la Calidad de los Datos.  Cada año se realizarán evaluaciones de 
Calidad de los Datos, aceptables al MCC, y será una condición previa para futuros 
desembolsos de fondos del MCC.  

3. Encuestas y recolección de los datos. Se recolectarán datos de indicadores de 
ACDA/FONADERS, Gerente del Proyecto del Transporte/SOPTRAVI,  INE,  
Registro de la Propiedad, Ejecutores de Crédito y Entidades Ejecutoras de Bienes 
Públicos Agrícolas. 

4. Evaluación Final. Consistente con los requerimientos definidos en el Convenio y 
Plan de Seguimiento y Evaluación. 

5. Informes.  Cada año MCA-Honduras deberá presentar al MCC tres Informes de 
Desempeño Trimestrales y un Anual como parte de los Informes de avance generales 
del MCC.   

(i) Informes Trimestrales de Desempeño: los informes trimestrales de 
desempeño presentarán información y análisis para alertar a MCA-
Honduras y al MCC sobre cualquier problema y servirán de base para 
recomendar cambios a los Proyectos o Actividades.   

(ii) Informes Anuales de Desempeño: El Informe Anual de Desempeño 
consolidará los tres informes trimestrales antes descritos y hará 
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recomendaciones sobre ajustes al Programa, Proyectos, y/o Actividades 
basándose en los hallazgos de este Informe. Adicionalmente a los 
requerimientos de S&E, el Informe Anual incluirá toda la información 
pertinente y recomendaciones relacionadas a los avances del Programa 
como a continuación se describe.  

Sección 6.  Manejo de Información Gerencial 
6.1 Tareas AF 06  Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas: 

1. Sitio Web MCA Honduras _Fase 1. Durante el primer año del Programa se 
desarrollará el Sitio Web de MCA Honduras y su propio dominio. Este comprenderá 
entre otra información, información general sobre el programa, sus objetivos, 
estructura, documentos legales relacionados como ser El Convenio, acuerdos, actas 
de las reuniones, información de apoyo como licencias ambientales, estudios sobre 
carreteras, estudios agrícolas, vínculos a otros sitios Web de instituciones 
gubernamentales y a otros sitios Web internacionales asociados con el Programa, 
oportunidades de empleo, licitaciones y contrataciones, consultorías y servicios.  Una 
versión en inglés del sitio Web presentará todos los documentos requeridos de ser 
exhibidos y las páginas necesarias para navegar hacia estos documentos desde la 
página principal. 

 

6.2 Tareas AF 07-
AF 10  

1. Sitio Web MCA Honduras _Fase 2 y 3. La segunda fase del sitio Web se 
desarrollará a inicios del Segundo año fiscal del Programa y completará la versión en 
ingles. La tercera y última fase del sitio Web estará disponible a finales del Segundo 
año fiscal y consistirá de un sitio Web interactivo que permitirá al usuario acceder a 
información confidencial como los informes de avance, información financiera, etc., 
mediante llaves de acceso y perfiles de usuarios. 

2. SM (Sistema de Manejo de Información). Durante el segundo año del Programa, 
se contratará una firma consultora para realizar el análisis, diseño y programación del 
Sistema de Manejo de Información de MCA-Honduras. El sistema incorporará tres 
niveles de información. Información sobre el Desarrollo de los Proyectos. 
Información sobre el Impacto del Programa e Información Administrativa. El 
sistema estará finalizado para el Segundo trimestre del AF 2007. 
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Sección 7.  Programa de Auditoría 
7.1 Tareas AF 06  Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas: 

1. Plan de Auditoría de MCA Honduras.  Favor referirse al Anexo C: Plan de 
Auditoría 

2. Primera Auditoría. 

3. Selección y contratación de una firma concurrente. Después de la primera 
auditoría,  MCA-Honduras entrará en un número apropiado de contratos de entrega 
indefinidos con auditores calificados para realizar las auditorías subsiguientes de 
todos los desembolsos y redesembolsos del MCC, así como de Proveedores 
Cubiertos, en los momentos especificados por órdenes a las tasas unitarias 
especificadas en el contrato de entrega indefinido. Este tipo de contrato deberá 
asegurar que los auditores calificados estén disponibles cuando sea necesario par 
MCA-Honduras para cumplir con los requerimientos de auditoría del Convenio y 
Acuerdos Complementarios. 

 

7.2 Tareas AF 07-
10  

1. Informe de Auditoría.  Favor referirse al Anexo C./MCA Plan de Trabajo de 
Auditoría Multi Anual. 

 

 

Sección 8.  Licitación y Contratación de bienes, obras y servicios 
8.1 Tareas AF 06  Las condiciones previas para el AF 06 incluyen las siguientes sub tareas: 

1. Plan de Licitaciones y Contrataciones Revisado de MCA Honduras.   Favor 
referirse al Anexo D: Plan de Licitaciones y Contrataciones (revisado). 

2. Manual de Licitaciones y Contrataciones. 

 

8.2 Tareas AF 07-
10  

1. Actualizaciones semestrales del Plan de Licitaciones y Contrataciones.  Favor 
referirse al Anexo D: Plan de Licitaciones y Contrataciones 
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Anexo A_Plan Financiero Multi Anual de MCA Honduras  

Redesembolsos financiados directamente de Desembolsos del MCC 
Componente AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 20101 Total

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

1.  Proyecto de Desarrollo Rural             
(a) Capacitación y Desarrollo del Agricultor3   1,859 5,404 6,319 7,844 5,989 27,415
(b) Acceso al Crédito para los Agricultores5 0 3,679 7,121 1,255 1,718 13,773
(c) Caminos de las Fincas al Mercado6   4,300 8,600 4,300 4,300 21,500
(d) Organismo Subvencionador de Bienes 

Públicos     6,000 2,000 0 8,000
     Gerente del Proyecto de Desarrollo Rural 167 289 309 289 453 1,509

Sub-Total 2,026 13,672 28,350 15,688 12,460 72,196
              

2.  Proyecto del Transporte8             
(a) Carretera CA-59 0 15,705 35,157 36,278 9,273 96,412
(b) Carreteras Secundarias10     5,320 15,960 0 21,280
(c) Sistema de Control de Peso11 0 125 2,342 2,263 0 4,730
     Gerente del Proyecto del Transporte 0 724 828 828 900 3,279

Sub-Total 0 16,554 43,646 55,328 10,172 125,700
              
3.  Seguimiento y Evaluación12 0 695 698 408 3,182 4,983
Sub-Total 0 695 698 408 3,182 4,983
              
4.  Programa de Administración y Control         

(a) Programa de Administración 411 2,031 1,987 1,987 2,851 9,268
(b) Auditoría 0 177 1,045 1,006 627 2,855

Sub-Total 411 2,208 3,032 2,993 3,478 12,122
              
Fuente de los Fondos:              

 CONTRIBUCIÓN MCC 13 2,437 33,129 75,726 74,417 29,292 215,000

              
              
Redesembolsos financiados con repago de préstamos 
(Instituciones Financieras al MCA-Honduras) 
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51 Total

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
1.  Proyecto de Desarrollo Rural2             

(a) Capacitación y Desarrollo del Agricultor3           3,000 3,000
(b) Acceso al Crédito para los Agricultores5         2,000 2,000
(c) Caminos de las Fincas al Mercado6           0
(d) Organismo Subvencionador de Bienes 

Públicos7       1,000   1,000
Sub-Total       1,000 5,000 6,000

              
Fuente de los Fondos:              

Pago de los Préstamos (Acceso al Crédito para 
los Agricultores)       1,000 5,000 6,000
Plan Financiero para Varios Años, Revisado a partir de 31/08/06 
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Anexo B_Plan S&E 
Generalidades 

El 13 de Junio, 2005, los Estados Unidos de América, y como su actuario la Corporación 
del Desafío del Milenio (MCC), y el Gobierno de Honduras firmaron un Convenio para 
implementar un Proyecto de Desarrollo Rural y un Proyecto del Transporte con los 
objetivos de (i) incrementar  la  productividad  y  habilidades  comerciales  de  los  
agricultores  que operan las fincas agrícolas pequeñas y medianas y de sus empleados, y 
(ii) disminuir los costos del transporte entre los centros de producción contemplados y 
los mercados nacionales, regionales y mundiales.2  El Seguimiento y Evaluación (S&E) es 
fundamental para un enfoque basado en resultados, para la administración y un 
componente clave en el diseño del Programa MCA de Honduras. Como se detalla en el 
Convenio de MCA Honduras, el Anexo III, el Plan de S&E tiene las siguientes funciones: 

 
• Explicar en detalle la forma en que MCA-Honduras y el MCC darán seguimiento a los 

Proyectos con el objetivo de determinar si se están logrando los resultados esperados y 
medir sus impactos en el tiempo. 

• Servir como guía para la implementación y administración del Programa, con el propósito 
que el personal de MCA Honduras y los miembros de la Junta Directiva y las Entidades 
Ejecutoras comprendan los resultados que tienen la responsabilidad de alcanzar, y que los 
beneficiarios y los grupos involucrados estén concientes de los avances hacia tales 
resultados.  

• Alertar a los grupos involucrados sobre los problemas de implementación del Programa y 
proveer la base para cualquier ajuste necesario en el Programa. 

• Describir las evaluaciones de impacto que evalúan la relación causal entre el Programa y 
su Meta. 

 
Antes de iniciar la implementación de los Proyectos o Actividades de Proyecto individuales, 
MCA Honduras deberá orientar a su personal y a las Entidades Ejecutoras sobre la forma en que 
se medirá el desempeño y proveerá cualquier capacitación necesaria para cumplir el Plan de 
S&E. MCA-Honduras también revisará los comentarios y sugerencias de los beneficiarios y 
Gerentes de Proyecto.   
 
El Plan S&E es considerado un documento vinculante, por consiguiente todo incumplimiento de 
sus estipulaciones podría conducir a la suspensión de los desembolsos. Podrá ser modificado y 
enmendado, según sea necesario, únicamente con la aprobación del MCC y en consistencia con 
los requerimientos del Convenio y cualquier otro documento legal complementario pertinente. 
 
Para ver el documento detallado, favor referirse al siguiente documento: 
MEPlanMCAHN_09012006_final.doc

                                                 
2 Todos los términos en Mayúscula no definido en el presente documento tendrá el significado que se le otorga a tal término en el 
Convenio. 
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Anexo C_ Plan de Auditoría del Convenio 
 

Período de Auditoría del Convenio: 06/02 a 06/06 
 
A. Se hace referencia al Convenio del Desafío del Milenio entre los Estados Unidos, 

actuando a través de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) y el Gobierno de 
Honduras (“Gobierno”) firmado el 13 de Junio del 2005. El Convenio entró en vigencia el 
29 de Septiembre del 2005. Los términos en mayúscula utilizados, pero no definidos, 
tendrán el significado que se otorga a tales términos en el Convenio. 

 
B. De conformidad a las Sección 3.8(d) del Convenio se presentará un Plan de Auditoría que 

requiere que el Gobierno adopte, o cause la adopción de un Plan de Auditoría a más tardar 
sesenta (60) días calendario después del primer aniversario de la Entrada en Vigencia 
(EEV) del Convenio. 

 
C. MCA-Honduras contratará a un auditor independiente para que realice una auditoría de 

todos los Desembolsos y Redesembolsos del MCC de conformidad con Los Lineamientos 
de la Corporación del Desafío del Milenio para las Auditorías Financieras Contratadas 
por Beneficiarios Extranjeros (Lineamientos de Auditoría del MCC) en base semestral 
para los períodos de seis meses que finalizan el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada 
año (“Período de Auditoría”). La primera auditoría abarcará el período del 01 de Febrero 
al 30 de Junio del 2006. 

 
D. Así mismo, MCA-Honduras contratará un auditor independiente para realizar una 

auditoría de los todos Proveedores Cubiertos, de conformidad a los Lineamientos de 
Auditoría del MCC. Un Proveedor Cubierto se define como cualquier Proveedor no 
estadounidense que reciba, directa o indirectamente, US$300,000 o más de 
Financiamiento MCC en cualquiera de los años fiscales MCA Honduras o, cualquier 
Proveedor estadounidense que reciba, directa o indirectamente, US$500,000 o más de 
Financiamiento MCC en cualquier año fiscal MCA-Honduras. Generalmente, los 
contratos, subsidios y acuerdos otorgados por una cantidad de $300,000 o más por 
períodos de un año o menos, para otra cosa que no sea la provisión de bienes, obras o 
servicios en otra base que no sea la de precio fijo, requerirán un contrato de auditoría. 

 
E. Posterior a la primera auditoría,  MCA-Honduras deberá entablar un número de contratos 

de entrega indefinida con auditores calificados para conducir las auditorias subsiguientes 
a los Proveedores Cubiertos, en los momentos especificados por órdenes a las tasas 
unitarias especificadas en el contrato de entrega indefinida. Este tipo de contratos 
asegurará que los auditores calificados estarán disponibles cuando sea necesario para  
MCA Honduras para cumplir con los requerimientos de auditoría del Convenio y los 
Acuerdos Complementarios.  

 
F. Los Proveedores Cubiertos sujetos a una auditoría para el Presente Período de Auditoría 

son: 
 
1. Ninguno. 
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G. La persona de contacto responsable para los asuntos de auditoría es: Lic. Dámaso Roberto 

Meléndez, Director Administrativo y Financiero, MCA Honduras. 
 
H. MCA-Honduras reconoce que el MCC retiene el derecho de realizar o causar que se 

realicen la o las auditorías contempladas en este Plan de Auditoría utilizando 
Financiamiento del MCC u otros recursos disponibles al MCC para este propósito, y de 
auditor, realizar evaluaciones financieras, o de cualquier otra forma garantizar la 
rendición de cuentas de cualquier Proveedor o terceros que reciban Financiamiento MCC 
sin importar los requerimientos de la Sección 3.8. del Convenio o el presente Plan de 
Auditoría. 

 
I. La siguiente tabla presenta información sobre el Plan de Trabajo de Auditorías de Varios 

Años. 



Plan de Trabajo de Auditorías de Varios Años de MCA Honduras  
        AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 

Tareas Q1                        Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

   
Febrero-Junio 2006  Auditoría 
Financiera                         

    Informe de Auditoría (10/06)     x                    

   
Auditoría Financiera de Varios 
Años                         

    
Publicación de Expresión de 
Interés    x                     

    Firma del Contrato    x      

      x      

 
Julio a Diciembre 2006 
Informe de Auditoría (3/07) 

    
Enero-Junio 2007 Informe de 
Auditoría (8/07)    x      

    
Julio-Diciembre 2007 Informe 
de Auditoría (2/08)    x      

    
Enero-Junio 2008 Informe de 
Auditoría (8/08)         x

    
Julio-Diciembre 2008 Informe 
de Auditoría (2/09)      x    

    
Enero-Junio 2009 Informe de 
Auditoría (9/09)      x    

    
Julio-Diciembre 2009 Informe 
de Auditoría (2/10)      x    

    
Enero-Junio 2010 Informe de 
Auditoría (9/10)      x    
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Anexo D_Plan de Licitaciones y Contrataciones de MCA Honduras Multi Anual 
LI: Licitación Internacional  
F/CON: Firma Consultora  
CON/I: Consultor Individual  
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costos  
SMC: Selección Menor Costo  
CD: Contratación Directa 
 
Gerente del Proyecto del Transporte y Reubicación      

Revisión Previa 
por FECHAS CLAVE ESTIMADAS 

No. de Referencia Descripción del Contrato 

Obras, 
Bienes, 
Consul-
torías  

Costo 
Estimado 

(US$ 
000 )  

Método 
de 

Adqui-
sición 

Precalifi-
cación o 

Lista 
Corta MCC 

Junta de 
Directores 

MCA 

Publicación 
(EOI, PQ o 

Invitación a 
Licitar.) 

Apertura de 
Propuestas 
de Ofertas Adjudicación 

O-LI-002 
Construcción de Secciones 3 y 4  - 
Corredor Logístico (50 Km.) OBRAS 25,533 LI       Si Si Si 3-Abr-07 6-Ago-07 23-Oct-07

O-LI-003 
Construcción de Secciones 1 y 2  - 
Corredor Logístico (59 a.m.)  OBRAS 50,355 LI     Si Si Si 04-May-07 08-Oct-07 25-Dic-07

O-LI-004 
Construcción de Carreteras 
Secundarias   Lote 1 (45 Km.) OBRAS 9,576 LI     Si Si Si 27-Jul-07 06-Nov-07 23-Ene-08

O-LI-005 
Construcción de Estación de Control de 
Peso Lote 1 (3 estaciones) OBRAS 1,412 LI     Si Si Si 17-Sep-07 10-Oct-07 02-Feb-08

O-LI-007 
Construcción de Carreteras 
Secundarias   Lote 2 (45 Kms) OBRAS 9,576 LI     Si Si Si 28-Sep-07 8-Ene-08 26-Mar-08

O-LI-008 
Construcción de Estación de Control de 
Peso Lote 2 (5 estaciones) OBRAS 2,118 LI     Si Si Si 17-Feb-08 20-Mar-08 08-Sep-08

B-LI-001 Equipo de Control de Peso Lote 1 BIENES 204 LI       NO NO NO 09-Jul-07 10-Dic-07 17-Ene-08

B-LI-002 Equipo de Control de Peso Lote 2 BIENES 124 LI     NO NO NO 17-Feb-08 20-Mar-08 17-Ago-08

SBCC-02 
Gerente Externo Proyecto del 
Transporte F/CON 3,279 SBCC       Si Si Si 30-Sep-05 21-Sep-06 6-Dic-06

SBCC-11 
Supervisión de Secciones 3 y 4 
Corredor Logístico F/CON 1,162 SBCC       Si Si Si 20-Mar-07 25-Jun-07 24-Sep-07

SBCC-12 
Supervisión de Secciones 1 y 2 
Corredor Logístico  F/CON 1,811 SBCC       Si Si Si 19-Abr-07 27-Ago-07 26-Nov-07

SBCC-13 
Supervisión de Carreteras Secundarias 
Lote 1 F/CON 1,064 SBCC       Si Si Si 13-Jul-07 09-Oct-07 8-Ene-08

SBCC-16 
Supervisión de Carreteras Secundarias 
Lote 2 F/CON 1,064 SBCC       Si Si Si 14-Sep-07 11-Dic-07 13-Mar-08

  Subtotal Transporte   107,277               
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Sub Proyectos de Reubicación          

Revisión Previa 
por FECHAS CLAVE ESTIMADAS 

No. de Referencia Descripción del Contrato 

Obras, 
Bienes, 
Consul-
torías  

Costo 
Estimado 

(US$ 
000 )  

Método 
de 

Adqui-
sición 

Precalifi-
cación o 

Lista 
Corta MCC 

Junta de 
Directores 

MCA 

Publicación 
(EOI, PQ o 

Invitación a 
Licitar.) 

Apertura de 
Propuestas 
de Ofertas Adjudicación 

O-LI-001 
Construcción de Estructuras de 
Reemplazo OBRAS      750 LI NO NO NO 01-Ago-07 15-Sep-07 01-Nov-07

SBCC-05 Preparación PAR  F/CON 1,300 SBCC       Si Si Si 01-Sep-06 08-Dic-06 15-Feb-07

SBCC-17        Transporte Auditoría Ambiental  F/CON 600 SBCC Si Si Si 20-Jun-07 23-Nov-07 23-Dic-07

IC-004-2006 Transporte Consultor Marco Jurídico CON/I 4 IC     NO NO NO 04-Sep-06 14-Sep-06 19-Sep-06

IC-005-2006 Consultor Plan de Gestión Ambiental CON/I 5 IC     NO NO NO 14-Sep-06 24-Sep-06 09-Oct-06

Subtotal REUBICACIONES   2,659               

TOTAL PROYECTO DE TRANSPORTE Y REUBICACIONES   110,559               

           
           

      Proyecto de Desarrollo Rural 
Revisión Previa 

por FECHAS CLAVE ESTIMADAS 

No. de Referencia Descripción del Contrato 

Obras, 
Bienes, 
Consul-
torías  

Costo 
Estimado 

(US$ 
000 )  

Método 
de 

Adqui-
sición 

Precalifi-
cación o 

Lista 
Corta MCC 

Junta de 
Directores 

MCA 

Publicación 
(EOI, PQ o 

Invitación a 
Licitar.) 

Apertura de 
Propuestas 
de Ofertas Adjudicación 

O-LI-006 
Construcción De Caminos Rurales Lote 
Fase 1 (450 Kms) OBRAS 5,483 LI     Si Si Si 21-Sep-07 1-Ene-08 19-Mar-08

O-LI-009 
Construcción De Caminos Rurales Lote 
Fase 2 (1050 Kms) OBRAS 12,793 LI     Si Si Si 27-Jun-08 07-Oct-08 24-Dic-08

SBCC-10 

Coordinador Proyecto Crédito Rural 
para Implementar Actividad de Acceso 
al Crédito para los Agricultores F/CON 4,000 SBCC       Si Si Si 05-Oct-06 4-Ene-07 9-Abr-07

SBCC-14 
Supervisión Caminos Rurales Lote 
Fase 1 F/CON 968 SBCC       Si Si Si 07-Sep-07 4-Dic-07 04-Mar-08

SBCC-19 
Supervisión Caminos Rurales Lote 
Fase 2 F/CON 2,258 SBCC       Si Si Si 13-Jun-08 09-Sep-08 9-Dic-08

TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL    25,500               

 



 
           

MCA Honduras          
Revisión Previa 

por FECHAS CLAVE ESTIMADAS 

No. de Referencia Descripción del Contrato 

Obras, 
Bienes, 
Consul-
torías  

Costo 
Estima

do 
(US$ 
000 )  

Método de 
Adqui-
sición 

Precalifi-
cación o 

Lista 
Corta MCC 

Junta de 
Directore

s MCA 

Publicación 
(EOI, PQ o 

Invitación a 
Licitar.) 

Apertura de 
Propuestas 
de Ofertas 

Adjudicació
n 
 

MCA Honduras – 
Administración                     

  
Equipo Electrodoméstico (Refrigerador, 
horno micro ondas) BIENES 1 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  
Equipo Audio (DVD, TV,  equipo Audio 
conferencia) BIENES COMPRA5        NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  

Equipo de Oficina (Trituradora de papel, 
maquina de empastado y 
encuadernación)         BIENES 2 COMPRA NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  Material de Oficina  BIENES 2 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06
  Juego de Comedor BIENES 0.3 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  
Mobiliario de Oficina (Archivos, apoyo 
UPS) BIENES COMPRA3        NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  Licencias Software  BIENES 5 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06
  Mantenimiento Aire Acondicionado SVCS 8 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06

  Mantenimiento Equipo de Computo SVCS 5 COMPRA       NO NO NO 15-Sep-06 22-Sep-06 29-Sep-06
  Pizarra y pantalla motorizada  BIENES 3 COMPRA       NO NO NO 01-Oct-06 08-Oct-06 15-Oct-06
  Extinguidotes BIENES 3 COMPRA       NO NO NO 01-Oct-06 08-Oct-06 15-Oct-06
  Compra de Vehículo BIENES 30 COMPRA       NO NO NO 01-Feb-07 20-Feb-07 15-Mar-07

  Compra de Vehículo BIENES 30 COMPRA       NO NO NO 01-Jun-07 21-Jun-07 11-Jul-07

IC-001-2006 
Consultor Manual de Operaciones 
Licitaciones y Contrataciones CON/I 5 IC       NO NO NO 31-Jul-06 8-Ago-06 04-Sep-06

SBCC-03 
Supervisor de Licitaciones y 
Contrataciones F/CON 1,500 SBCC     Si Si Si 30-Sep-05 30-Sep-06 15-Nov-06

SMC-04 Auditoría Febrero 2006-Junio 2006 F/CON 5 SMC       NO NO NO 19-Jul-06 7-Ago-06 06-Sep-06
SBCC-06 Auditoría Julio 2006 a Diciembre  2010 F/CON 2,855 SBCC     Si Si Si 16-Sep-06 16-Oct-06 05-Ene-07
SBCC-09 Desarrollo SGI  F/CON 350 SBCC     Si Si Si 04-Oct-06 15-Nov-06 22-Ene-06

Subtotal MCA Honduras – Administración   4,811               
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Subproyecto de Seguimiento y Evaluación           

Revisión Previa 
por FECHAS CLAVE ESTIMADAS 

No. de Referencia Descripción del Contrato 

Obras, 
Bienes, 
Consul-
torías  

Costo 
Estimado 

(US$ 
000 )  

Método 
de 

Adqui-
sición 

Precalifi-
cación o 

Lista 
Corta MCC 

Junta de 
Directores 

MCA 

Publicación 
(EOI, PQ o 

Invitación a 
Licitar.) 

Apertura de 
Propuestas 
de Ofertas 

Adjudicación 
 

IC-003-2006 

Elaboración de los Términos de 
Referencia para  (1) Firma de Calidad y 
Control de Datos, y  (2) Firma para 
Evaluación del Impacto del Programa CON/I 15 IC     NO NO NO 30-Ago-06 10-Sep-06 22-Sep-06

SBCC-07 Control y Calidad de los Datos  F/CON 200 SBCC       Si Si Si 04-Oct-06 05-Nov-06 16-Ene-07
SBCC-08        Evaluación del Programa F/CON 1,000 SBCC Si Si Si 05-Oct-06 05-Feb-06 05-Abr-06

Subtotal MCA Honduras – Seguimiento y Evaluación   1,215               

TOTAL, MCA HONDURAS ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 6,026               
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Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

Cronograma de Implementacion del Programa MCA Honduras 1 mar 02/05/06 1318.75 días 3% mié 01/06/11

1. Arreglos de implementación del Programa 2 lun 24/07/06 70 días 34% mié 01/11/06

Elaboración Mecanismo de Atención de reclamas (Bid Challenge System) 3 mar 01/08/06 35 días 51% mar 19/09/06
Elaboracion borrador de mecanismo 4 mar 01/08/06 30 días 60% lun 11/09/06

Aprobacion MCC mecanismo propuesto 5 mar 12/09/06 5 días 0% mar 19/09/06

Operatizacion mecanismo de atencion de reclamas 6 mar 19/09/06 0 días 0% mar 19/09/06

Elaboración mecanismo exoneración y devolución de impuestos 7 mar 01/08/06 15 días 0% lun 21/08/06
elaboracion borrador de mecanismo con DEI y con SEFIN 8 mar 01/08/06 10 días 0% lun 14/08/06

aprobacion MCC mecanismo de exoneración y devolución de impuestos 9 mar 15/08/06 5 días 0% lun 21/08/06

operatizacion mecanismo de exoneracion de impuesto 10 lun 21/08/06 0 días 0% lun 21/08/06

Revision y actualizacion FAP y Acuerdo Fiscal 11 mar 25/07/06 25 días 0% lun 28/08/06
envio MCC pre aprobacion FAP actualizado 12 mar 25/07/06 0 días 100% mar 25/07/06

aprobacion MCC FAP actualizado 13 mar 01/08/06 10 días 0% lun 14/08/06

aprobacion CD FAP actualizado 14 mar 15/08/06 10 días 0% lun 28/08/06

Personal adicional y equipamiento de MCA-H (UAP) 15 lun 24/07/06 70 días 43% mié 01/11/06
Elaboracion del Perfil del personal adicional 16 lun 24/07/06 5 días 100% vie 28/07/06

Pre-aprobacion MCC de los perfiles propuestos 17 lun 31/07/06 10 días 100% vie 11/08/06

Elaboracion de terminos de referencia 18 lun 14/08/06 10 días 100% vie 25/08/06

Publicacion de invitacion a concurso 19 lun 28/08/06 5 días 100% vie 01/09/06

Selección, entrevista y evaluacion de candidatos 20 lun 04/09/06 15 días 0% lun 25/09/06

Aprobacion MCC candidatos seleccionados y borradores de contrato 21 mar 26/09/06 10 días 0% mar 10/10/06

Orden de Inicio 22 mié 11/10/06 15 días 0% mié 01/11/06

2. Proyecto de Desarrollo Rural 23 mar 02/05/06 1318.75 días 2% mié 01/06/11

Arreglos de implementación del Proyecto 24 mar 02/05/06 66 días 100% mar 01/08/06

 Contratación Especialista DR 25 mar 02/05/06 26 días 100% mié 07/06/06
Evaluación curricular 26 mar 02/05/06 5 días 100% lun 08/05/06

Entrevistas 27 mar 09/05/06 5 días 100% lun 15/05/06

Selección Consultor 28 mar 16/05/06 1 día 100% mar 16/05/06

Aprobacion JD 29 mié 17/05/06 5 días 100% mar 23/05/06

NO-MCC 30 mié 24/05/06 5 días 100% mar 30/05/06

Orden de Inicio 31 mié 07/06/06 0 días 100% mié 07/06/06

Contratación Ejecutor Desarrollo y Capacitación del Productor 32 mié 12/07/06 15 días 100% mar 01/08/06
Negociación con firma seleccionada 33 mié 12/07/06 3 días 100% vie 14/07/06

MCC N.O. - borrador de contrato 34 lun 17/07/06 5 días 100% vie 21/07/06

MCA-H N.O. Contrato 35 lun 24/07/06 2 días 100% mar 25/07/06

Firma de contrato, Orden de Inicio, Reporte de Inicio y Desembolso 36 mié 26/07/06 5 días 100% mar 01/08/06

2.1 Transformacion Agricultores (Capacitacion y Desarrollo Agricultores) 37 mié 02/08/06 1252.75 días 36% mié 01/06/11
Movilizacion y Arreglos Administrativos 38 mié 02/08/06 10 días 100% mar 15/08/06

FONADERS/MCA Aprobación reporte 39 mié 02/08/06 3 días 100% vie 04/08/06

Sitios Web internos públicos diseñados e instalados 40 mié 30/08/06 0 días 80% mié 30/08/06

FONADERS/MCA aprobación de Sitio Web y Desembolso 41 mié 30/08/06 3 días 0% lun 04/09/06

Reporte de Evaluación de Integración de Género en el Programa 42 lun 30/10/06 0 días 0% lun 30/10/06

FONADERS/MCA aprobación de Reporte de Género y Desembolso 43 lun 30/10/06 3 días 0% jue 02/11/06

20 Agricultores incorporados al programa y recibiendo Asistencia Técnica 44 jue 30/11/06 0 días 0% jue 30/11/06

FONADERS/MCA/MCC aprobación de incorporación de Agricultores 45 jue 30/11/06 3 días 0% mar 05/12/06

625 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 925 ha 46 lun 31/03/08 0 días 0% lun 31/03/08

FONADERS/MCA/MCC aprobación 47 lun 31/03/08 3 días 0% jue 03/04/08

3499 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 5410 ha 48 mar 30/06/09 0 días 0% mar 30/06/09

FONADERS/MCA/MCC aprobación 49 mar 30/06/09 3 días 0% vie 03/07/09

7340 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 11830 ha 50 mié 30/06/10 0 días 0% mié 30/06/10

FONADERS/MCA/MCC Aprobación 51 mié 30/06/10 3 días 0% lun 05/07/10

8255 Agricultores cosechando hortalizas de alto valor y cosechando 14400 ha 52 mié 30/03/11 0 días 0% mié 30/03/11

FONADERS/MCA/MCC Aprobación 53 mié 30/03/11 3 días 0% lun 04/04/11

Reporte Final de Consultoría 54 lun 30/05/11 0 días 0% lun 30/05/11

FONADERS/MCC aprobacion de reporte final 55 lun 30/05/11 2 días 0% mié 01/06/11

2.2 Facilitar el Acceso a Crédito para los Productores 56 mar 01/08/06 1209.75 días 1% jue 31/03/11

Contratacion Agente Credito 57 mar 01/08/06 77 días 21% lun 20/11/06
Preparacion de TDR 58 mar 01/08/06 20 días 80% lun 28/08/06

NO MCC - TDR 59 mar 29/08/06 5 días 0% lun 04/09/06

Preparación de Carta EOI 60 mar 05/09/06 5 días 0% lun 11/09/06

NO MCC - Carta EOI 61 mar 12/09/06 10 días 0% mar 26/09/06

Publicación de aviso 62 mié 27/09/06 5 días 0% mié 04/10/06

Recepción de EOI 63 jue 05/10/06 10 días 0% jue 19/10/06

Entrevista y Selección en base a calificacion de consultor 64 vie 20/10/06 10 días 0% jue 02/11/06

MCC N.O. - Selección final 65 vie 03/11/06 10 días 0% jue 16/11/06

Firma de contrato 66 vie 17/11/06 2 días 0% lun 20/11/06

Orden de Inicio 67 lun 20/11/06 0 días 0% lun 20/11/06

Implementacion Mecanismo de Acceso a Credito Rural 68 mar 01/08/06 1209.75 días 0% jue 31/03/11
Preparación de Carta EOI Firmas Consultoras 69 mar 01/08/06 30 días 0% lun 11/09/06

NO MCA - Carta EOI 70 mar 12/09/06 5 días 0% mar 19/09/06
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Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

NO MCC - Carta EOI 71 mié 20/09/06 10 días 0% mié 04/10/06

Publicación de aviso 72 jue 05/10/06 5 días 0% mié 11/10/06

Recepción de EOI 73 vie 13/10/06 10 días 0% jue 26/10/06

Selección lista corta de consultoras 74 vie 27/10/06 10 días 0% jue 09/11/06

MCA N.O. - Lista Corta 75 vie 10/11/06 5 días 0% jue 16/11/06

MCC N.O. - Lista Corta 76 vie 17/11/06 10 días 0% jue 30/11/06

Publicación de Resultados (Lista Corta) 77 vie 01/12/06 1 día 0% vie 01/12/06

Preparacion de DOL 78 mar 01/08/06 10 días 0% lun 14/08/06

MCA N.O. - DOL 79 mar 15/08/06 5 días 0% lun 21/08/06

MCC N.O. - DOL 80 mar 22/08/06 10 días 0% lun 04/09/06

Envío DOL a Lista Corta 81 lun 04/12/06 2 días 0% mar 05/12/06

Recepcion de Ofertas 82 mié 06/12/06 20 días 0% jue 04/01/07

Evaluación de ofertas técnicas 83 vie 05/01/07 15 días 0% jue 25/01/07

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 84 vie 26/01/07 3 días 0% mar 30/01/07

Apertura de ofertas economicas 85 mié 31/01/07 1 día 0% mié 31/01/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 86 jue 01/02/07 5 días 0% mié 07/02/07

MCA N.O. - Selección final 87 jue 08/02/07 5 días 0% mié 14/02/07

MCC N.O. - Selección final 88 jue 15/02/07 10 días 0% mié 28/02/07

Negociación con empresa seleccionada 89 jue 01/03/07 10 días 0% mié 14/03/07

MCA N.O. - Borrador de Contrato 90 jue 15/03/07 5 días 0% mié 21/03/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 91 jue 22/03/07 10 días 0% mié 04/04/07

Firma de contrato 92 lun 09/04/07 2 días 0% mar 10/04/07

Orden de Inicio 93 mar 10/04/07 0 días 0% mar 10/04/07

Movilizacion 94 mié 11/04/07 10 días 0% mar 24/04/07

Preparacion de Plan de credito Ajustado 95 mié 25/04/07 20 días 0% mié 23/05/07

Taller de Plan de Crédito Rural 96 mié 23/05/07 0 días 0% mié 23/05/07

Desembolso y recuperacion de  US$ 6.0 millones 97 jue 24/05/07 1005 días 0% jue 31/03/11

2.3 Caminos de las Fincas al Mercado 98 mar 23/01/07 790 días 0% jue 04/02/10

Seleccion de Caminos Rurales 99 mar 23/01/07 340 días 0% jue 15/05/08
Definicion de Criterios de Seleccion 100 mar 23/01/07 40 días 0% lun 19/03/07

Identificación de caminos potencialmente financiables Lote Fase Fase 1 (30%) 101 mar 20/03/07 60 días 0% jue 14/06/07

Identificación  de caminos potencialmente financiables Lote Fase 2 (70%) 102 vie 28/12/07 60 días 0% jue 20/03/08

Selección de caminos Lote Fase 1 (MCA, MCC, Comite) 103 vie 15/06/07 40 días 0% jue 09/08/07

Selección de caminos Lote Fase 2 (MCA, MCC, Comite) 104 vie 21/03/08 40 días 0% jue 15/05/08

Plan Ambiental y Social Caminos Rurales 105 vie 10/08/07 240 días 0% jue 10/07/08
Elaboracion Plan Administración Ambiental Lote Fase 1 106 vie 10/08/07 20 días 0% jue 06/09/07

Registro Ambiental SERNA Lote Fase 1 107 vie 10/08/07 40 días 0% jue 04/10/07

Elaboracion Plan Administración Ambiental Lote Fase 2 108 vie 16/05/08 20 días 0% jue 12/06/08

Registro Ambiental SERNA Lote Fase 2 109 vie 16/05/08 40 días 0% jue 10/07/08

Contratación Supervisión Caminos Rurales Lote Fase 1 110 vie 10/08/07 159 días 0% mié 19/03/08

Preparación de Carta EOI 111 vie 10/08/07 5 días 0% jue 16/08/07

NO MCA - Carta EOI 112 vie 17/08/07 5 días 0% jue 23/08/07

NO MCC - Carta EOI 113 vie 24/08/07 10 días 0% jue 06/09/07

Publicación de aviso 114 vie 07/09/07 5 días 0% jue 13/09/07

Recepción de EOI 115 vie 14/09/07 10 días 0% jue 27/09/07

Selección lista corta de consultoras 116 vie 28/09/07 10 días 0% jue 11/10/07

MCA N.O. - Lista Corta 117 vie 12/10/07 5 días 0% jue 18/10/07

MCC N.O. - Lista Corta 118 vie 19/10/07 10 días 0% jue 01/11/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 119 vie 02/11/07 1 día 0% vie 02/11/07

Preparacion de DOL 120 vie 10/08/07 10 días 0% jue 23/08/07

MCA N.O. - DOL 121 vie 24/08/07 5 días 0% jue 30/08/07

MCC N.O. - DOL 122 vie 31/08/07 10 días 0% jue 13/09/07

Envío DOL a Lista Corta 123 lun 05/11/07 2 días 0% mar 06/11/07

Recepcion de Ofertas 124 mié 07/11/07 20 días 0% mar 04/12/07

Evaluación de ofertas técnicas 125 mié 05/12/07 15 días 0% mar 25/12/07

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 126 mié 26/12/07 3 días 0% vie 28/12/07

Apertura de ofertas economicas 127 lun 31/12/07 1 día 0% lun 31/12/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 128 mar 01/01/08 5 días 0% lun 07/01/08

MCA N.O. - Selección final 129 mar 08/01/08 5 días 0% lun 14/01/08

MCC N.O. - Selección final 130 mar 15/01/08 10 días 0% lun 28/01/08

Negociación con empresa seleccionada 131 mar 29/01/08 10 días 0% lun 11/02/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 132 mar 12/02/08 5 días 0% lun 18/02/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 133 mar 19/02/08 10 días 0% lun 03/03/08

Firma de contrato 134 mar 04/03/08 2 días 0% mié 05/03/08

Orden de Inicio 135 mié 05/03/08 0 días 0% mié 05/03/08

Movilizacion 136 jue 06/03/08 10 días 0% mié 19/03/08

Contratación Construcción Caminos Rurales Lote Fase 1 137 vie 24/08/07 180 días 0% jue 01/05/08

Preparación de Invitacion a Precalificar 138 vie 24/08/07 5 días 0% jue 30/08/07

NO MCA - Invitacion a Precalificar 139 vie 31/08/07 5 días 0% jue 06/09/07
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Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

NO MCC - Invitacion a Precalificar 140 vie 07/09/07 10 días 0% jue 20/09/07

Publicación de aviso 141 vie 21/09/07 5 días 0% jue 27/09/07

Recepción de Documento de Precalificacion 142 vie 28/09/07 10 días 0% jue 11/10/07

Selección lista corta de contratistas 143 vie 12/10/07 10 días 0% jue 25/10/07

MCA N.O. - Lista Corta 144 vie 26/10/07 5 días 0% jue 01/11/07

MCC N.O. - Lista Corta 145 vie 02/11/07 10 días 0% jue 15/11/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 146 vie 16/11/07 1 día 0% vie 16/11/07

Preparacion de DOL 147 vie 24/08/07 30 días 0% jue 04/10/07

MCA N.O. - DOL 148 vie 05/10/07 5 días 0% jue 11/10/07

MCC N.O. - DOL 149 vie 12/10/07 10 días 0% jue 25/10/07

Envío DOL a Lista Corta 150 lun 19/11/07 2 días 0% mar 20/11/07

Recepcion de Ofertas 151 mié 21/11/07 30 días 0% mar 01/01/08

Evaluación de ofertas 152 mié 02/01/08 20 días 0% mar 29/01/08

MCA N.O. - Selección final 153 mié 30/01/08 5 días 0% mar 05/02/08

MCC N.O. - Selección final 154 mié 06/02/08 5 días 0% mar 12/02/08

Negociación con empresa seleccionada 155 mié 13/02/08 10 días 0% mar 26/02/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 156 mié 27/02/08 5 días 0% mar 04/03/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 157 mié 05/03/08 10 días 0% mar 18/03/08

Firma de contrato 158 mié 19/03/08 2 días 0% jue 20/03/08

Orden de Inicio 159 jue 20/03/08 0 días 0% jue 20/03/08

Movilizacion 160 vie 21/03/08 30 días 0% jue 01/05/08

Ejecucion Obras Caminos Rurales Lote Fase 1 161 vie 02/05/08 140 días 0% jue 13/11/08
Ejecucion Lote Fase 1 162 vie 02/05/08 140 días 0% jue 13/11/08

Lote Fase 1 Terminado 163 jue 13/11/08 0 días 0% jue 13/11/08

Contratación Supervisión Caminos Rurales Lote Fase 2 164 vie 16/05/08 159 días 0% mié 24/12/08

Preparación de Carta EOI 165 vie 16/05/08 5 días 0% jue 22/05/08

NO MCA - Carta EOI 166 vie 23/05/08 5 días 0% jue 29/05/08

NO MCC - Carta EOI 167 vie 30/05/08 10 días 0% jue 12/06/08

Publicación de aviso 168 vie 13/06/08 5 días 0% jue 19/06/08

Recepción de EOI 169 vie 20/06/08 10 días 0% jue 03/07/08

Selección lista corta de consultoras 170 vie 04/07/08 10 días 0% jue 17/07/08

MCA N.O. - Lista Corta 171 vie 18/07/08 5 días 0% jue 24/07/08

MCC N.O. - Lista Corta 172 vie 25/07/08 10 días 0% jue 07/08/08

Publicación de Resultados (Lista Corta) 173 vie 08/08/08 1 día 0% vie 08/08/08

Preparacion de DOL 174 vie 16/05/08 10 días 0% jue 29/05/08

MCA N.O. - DOL 175 vie 30/05/08 5 días 0% jue 05/06/08

MCC N.O. - DOL 176 vie 06/06/08 10 días 0% jue 19/06/08

Envío DOL a Lista Corta 177 lun 11/08/08 2 días 0% mar 12/08/08

Recepcion de Ofertas 178 mié 13/08/08 20 días 0% mar 09/09/08

Evaluación de ofertas técnicas 179 mié 10/09/08 15 días 0% mar 30/09/08

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 180 mié 01/10/08 3 días 0% vie 03/10/08

Apertura de ofertas economicas 181 lun 06/10/08 1 día 0% lun 06/10/08

Evaluacion final en base a calidad y costo 182 mar 07/10/08 5 días 0% lun 13/10/08

MCA N.O. - Selección final 183 mar 14/10/08 5 días 0% lun 20/10/08

MCC N.O. - Selección final 184 mar 21/10/08 10 días 0% lun 03/11/08

Negociación con empresa seleccionada 185 mar 04/11/08 10 días 0% lun 17/11/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 186 mar 18/11/08 5 días 0% lun 24/11/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 187 mar 25/11/08 10 días 0% lun 08/12/08

Firma de contrato 188 mar 09/12/08 2 días 0% mié 10/12/08

Orden de Inicio 189 mié 10/12/08 0 días 0% mié 10/12/08

Movilizacion 190 jue 11/12/08 10 días 0% mié 24/12/08

Contratación Construcción Caminos Rurales Lote Fase 2 191 vie 30/05/08 180 días 0% jue 05/02/09

Preparación de Invitacion a Precalificar 192 vie 30/05/08 5 días 0% jue 05/06/08

NO MCA - Invitacion a Precalificar 193 vie 06/06/08 5 días 0% jue 12/06/08

NO MCC - Invitacion a Precalificar 194 vie 13/06/08 10 días 0% jue 26/06/08

Publicación de aviso 195 vie 27/06/08 5 días 0% jue 03/07/08

Recepción de Documento de Precalificacion 196 vie 04/07/08 10 días 0% jue 17/07/08

Selección lista corta de contratistas 197 vie 18/07/08 10 días 0% jue 31/07/08

MCA N.O. - Lista Corta 198 vie 01/08/08 5 días 0% jue 07/08/08

MCC N.O. - Lista Corta 199 vie 08/08/08 10 días 0% jue 21/08/08

Publicación de Resultados (Lista Corta) 200 vie 22/08/08 1 día 0% vie 22/08/08

Preparacion de DOL 201 vie 30/05/08 30 días 0% jue 10/07/08

MCA N.O. - DOL 202 vie 11/07/08 5 días 0% jue 17/07/08

MCC N.O. - DOL 203 vie 18/07/08 10 días 0% jue 31/07/08

Envío DOL a Lista Corta 204 lun 25/08/08 2 días 0% mar 26/08/08

Recepcion de Ofertas 205 mié 27/08/08 30 días 0% mar 07/10/08

Evaluación de ofertas 206 mié 08/10/08 20 días 0% mar 04/11/08

MCA N.O. - Selección final 207 mié 05/11/08 5 días 0% mar 11/11/08

MCC N.O. - Selección final 208 mié 12/11/08 5 días 0% mar 18/11/08
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Negociación con empresa seleccionada 209 mié 19/11/08 10 días 0% mar 02/12/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 210 mié 03/12/08 5 días 0% mar 09/12/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 211 mié 10/12/08 10 días 0% mar 23/12/08

Firma de contrato 212 mié 24/12/08 2 días 0% jue 25/12/08

Orden de Inicio 213 jue 25/12/08 0 días 0% jue 25/12/08

Movilizacion 214 vie 26/12/08 30 días 0% jue 05/02/09

Ejecucion Obras Caminos Rurales Lote Fase 2 215 vie 06/02/09 260 días 0% jue 04/02/10
Ejecucion 216 vie 06/02/09 260 días 0% jue 04/02/10

Lote Fase 2 Terminado 217 jue 04/02/10 0 días 0% jue 04/02/10

2.4 Bienes Públicos Agrícolas 218 mar 01/08/06 780 días 2% jue 06/08/09

Manual de Desembolsos de Grants y MiniGrants 219 mar 01/08/06 50 días 24% mié 11/10/06
Preparacion de Manual 220 mar 01/08/06 40 días 30% mar 26/09/06

MCC N.O. 221 mié 27/09/06 10 días 0% mié 11/10/06

1a Ronda de Donaciones 222 vie 13/10/06 210 días 0% jue 09/08/07
Promoción 223 vie 13/10/06 40 días 0% jue 07/12/06

Recepcion y Evaluacion de Propuestas 224 vie 08/12/06 20 días 0% lun 08/01/07

Adjudicacion 225 mar 09/01/07 20 días 0% lun 05/02/07

Seguimiento de Donaciones 226 mar 06/02/07 130 días 0% jue 09/08/07

2a Ronda de Donaciones 227 vie 19/10/07 210 días 0% jue 07/08/08
Promoción 228 vie 19/10/07 40 días 0% jue 13/12/07

Recepcion y Evaluacion de Propuestas 229 vie 14/12/07 20 días 0% jue 10/01/08

Adjudicacion 230 vie 11/01/08 20 días 0% jue 07/02/08

Seguimiento de Donaciones 231 vie 08/02/08 130 días 0% jue 07/08/08

3a Ronda de Donaciones 232 vie 17/10/08 210 días 0% jue 06/08/09
Promoción 233 vie 17/10/08 40 días 0% jue 11/12/08

Recepcion y Evaluacion de Propuestas 234 vie 12/12/08 20 días 0% jue 08/01/09

Adjudicacion 235 vie 09/01/09 20 días 0% jue 05/02/09

Seguimiento de Donaciones 236 vie 06/02/09 130 días 0% jue 06/08/09

3. Proyecto de Transporte 237 mar 02/05/06 1189 días 2% mié 01/12/10

Arreglos de implementación del Proyecto 238 mar 02/05/06 290 días 23% jue 21/06/07

Contratacion de Gerente Externo de Transporte y Revision de Diseños 239 mar 02/05/06 290 días 23% jue 21/06/07

Aprobación Lista Corta JD 240 lun 03/07/06 8 días 100% mié 12/07/06

Notificación de resultados 241 jue 13/07/06 1 día 100% jue 13/07/06

Preparacion de DOL 242 mar 02/05/06 65 días 100% lun 31/07/06

MCC N.O. #3 - A DOL (Preaprobacion) 243 mar 01/08/06 5 días 100% lun 07/08/06

Aprobación DOL JD MCA-H 244 mar 08/08/06 3 días 100% jue 10/08/06

MCC N.O. #3 - A DOL (Aprobacion Oficial) 245 vie 11/08/06 3 días 100% mar 15/08/06

Entrega de DOL a Lista Corta 246 mié 16/08/06 1 día 100% mié 16/08/06

Recepción de Ofertas 247 jue 17/08/06 25 días 0% jue 21/09/06

Evaluacion de propuestas técnicas 248 vie 22/09/06 15 días 0% lun 16/10/06

MCC N.O. Informe de Evaluacion Tecnica 249 mar 17/10/06 5 días 0% lun 23/10/06

Notificación de fecha de apertura ofertas económicas 250 mar 24/10/06 1 día 0% mar 24/10/06

Apertura de ofertas económicas 251 mié 25/10/06 3 días 0% vie 27/10/06

Evaluación final basada en calidad y costo 252 lun 30/10/06 5 días 0% vie 03/11/06

MCC N.O. - Selección final 253 lun 06/11/06 5 días 0% vie 10/11/06

Negociación con firma seleccionada 254 lun 13/11/06 7 días 0% mar 21/11/06

MCC N.O. - borrador de contrato 255 mié 22/11/06 5 días 0% mar 28/11/06

JD MCA-H Aprueba contrato 256 mié 29/11/06 5 días 0% mar 05/12/06

Firma de contrato 257 mié 06/12/06 2 días 0% jue 07/12/06

Orden de Inicio 258 jue 07/12/06 0 días 0% jue 07/12/06

Movilizacion y Arreglos Administrativos 259 vie 08/12/06 30 días 0% lun 22/01/07

Plan Indicativo de Adquisiciones Aprobado por MCA y MCC 260 vie 08/12/06 20 días 0% lun 08/01/07

Revision y Actualizacion de Diseño de CA-5 Tramo 3 y 4 261 mar 23/01/07 45 días 0% lun 26/03/07

MCA N.O. Diseño de CA-5 Tramo 3 y 4 262 mar 27/03/07 5 días 0% lun 02/04/07

MCC N.O. Diseño de CA-5 Tramo 3 y 4 263 mar 03/04/07 10 días 0% mié 18/04/07

Revision y Actualizacion de Diseño de CA-5 Tramo 1 y 2 264 mar 23/01/07 90 días 0% jue 31/05/07

MCA N.O. Diseño de CA-5 Tramo 1 y 2 265 vie 01/06/07 5 días 0% jue 07/06/07

MCC N.O. Diseño de CA-5 Tramo 1 y 2 266 vie 08/06/07 10 días 0% jue 21/06/07

3.1 Mejoramiento CA-5 267 lun 17/07/06 1135 días 1% mié 01/12/10

Plan de Reasentamiento CA5 Norte 268 lun 17/07/06 436 días 3% jue 27/03/08

Contratacion Consultor Individual Evaluacion Marco Legal RAPs 269 mar 15/08/06 55 días 23% jue 02/11/06
TOR 270 mar 15/08/06 14 días 90% vie 01/09/06

Recepcion de CVs y Evaluacion de Candidatos 271 lun 04/09/06 10 días 0% lun 18/09/06

Firma Contrato/ Orden de Inicio 272 mar 19/09/06 1 día 0% mar 19/09/06

Ejecucion / Elaboracion Estudio 273 mié 20/09/06 20 días 0% jue 19/10/06

Aprobacion Informe Final 274 vie 20/10/06 10 días 0% jue 02/11/06

Contratacion de Firma Consultora RAP 275 lun 17/07/06 159 días 14% jue 01/03/07
Preparación de TOR 276 lun 17/07/06 19 días 95% jue 10/08/06

Preparación de Carta EOI 277 vie 11/08/06 5 días 90% jue 17/08/06
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NO MCC - Carta EOI 278 vie 18/08/06 10 días 0% jue 31/08/06

Publicación de aviso 279 vie 01/09/06 5 días 0% jue 07/09/06

Recepción de EOI 280 vie 08/09/06 10 días 0% vie 22/09/06

Selección lista corta de consultoras 281 lun 25/09/06 10 días 0% lun 09/10/06

MCC N.O. - Lista Corta 282 mar 10/10/06 5 días 0% mar 17/10/06

Publicación de Resultados (Lista Corta) 283 mié 18/10/06 1 día 0% mié 18/10/06

Preparacion de DOL 284 jue 19/10/06 5 días 0% mié 25/10/06

NO MCC - DOL 285 jue 26/10/06 10 días 0% mié 08/11/06

Publicación de aviso 286 jue 09/11/06 2 días 0% vie 10/11/06

Preparacion  y Recepcion de Ofertas 287 lun 13/11/06 20 días 0% vie 08/12/06

Evaluación de ofertas técnicas 288 lun 11/12/06 10 días 0% vie 22/12/06

MCC- NO Dictamen Tecnico 289 mar 26/12/06 5 días 0% mar 02/01/07

Notificacion de fecha de apertura Oferta Economica 290 mié 03/01/07 1 día 0% mié 03/01/07

Apertura de ofertas economicas 291 jue 04/01/07 1 día 0% jue 04/01/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 292 vie 05/01/07 3 días 0% mar 09/01/07

N.O. JD de MCA - Selección final 293 mié 10/01/07 5 días 0% mar 16/01/07

MCC N.O. - Selección final 294 mié 17/01/07 5 días 0% mar 23/01/07

Negociacion con Firma 295 mié 24/01/07 5 días 0% mar 30/01/07

MCC N.O. - Adjudicacion 296 mié 31/01/07 5 días 0% mar 06/02/07

Aprobacion de Adjudicacion de Contrato por JD de MCA-Honduras 297 mié 07/02/07 5 días 0% mar 13/02/07

Firma de contrato/Emision orden de Inicio 298 mié 14/02/07 2 días 0% jue 15/02/07

Movilizacion 299 vie 16/02/07 10 días 0% jue 01/03/07

Fase 1 300 mié 17/01/07 268 días 0% mié 30/01/08

Preparacion de RAP Sections 1, 2, 3, and 4 (CA5) y PRF Las Flores y Zambrano 301 vie 02/03/07 83 días 0% vie 29/06/07
Encuesta Socioeconómica y Censo de Población 302 vie 02/03/07 20 días 0% jue 29/03/07

Encuesta Catastral e Inventario de Bienes de Población Afectada 303 vie 02/03/07 30 días 0% lun 16/04/07

Avaluo y Medidas de Compensación 304 vie 02/03/07 50 días 0% mar 15/05/07

Inventario de Estructura Física de la Comunidad 305 vie 02/03/07 15 días 0% jue 22/03/07

Borrador RAP CA5 306 mié 16/05/07 10 días 0% mar 29/05/07

Borrador PRF La Flores y Zambrano 307 mié 30/05/07 10 días 0% mar 12/06/07

N.O MCC Borradores 308 mié 13/06/07 5 días 0% mar 19/06/07

N.O MCA CD Borradores 309 mié 20/06/07 5 días 0% mar 26/06/07

RAP Final CA5  y PRF Las Flores y Zambrano 310 mié 27/06/07 3 días 0% vie 29/06/07

Implementacion RAP Secciones 1, 2, 3 y 4 311 mié 17/01/07 268 días 0% mié 30/01/08

Ejecucion de Obra Civil derivadas del RAP 312 mié 17/01/07 268 días 0% mié 30/01/08

Selección y Contratacion de Firma Constructora 313 mié 17/01/07 198 días 0% mié 24/10/07
Preparación de Invitacion a Precalificar 314 mié 17/01/07 5 días 0% mar 23/01/07

NO MCC - Invitacion a Precalificar 315 mié 24/01/07 5 días 0% mar 30/01/07

Publicación de aviso 316 mié 31/01/07 10 días 0% mar 13/02/07

Recepción de Documento de Precalificacion 317 mié 14/02/07 10 días 0% mar 27/02/07

Selección lista corta de contratistas 318 mié 28/02/07 10 días 0% mar 13/03/07

MCC N.O. - Lista Corta 319 mié 14/03/07 5 días 0% mar 20/03/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 320 mié 21/03/07 1 día 0% mié 21/03/07

Preparacion de Bases de Licitacion(TPM) y Propuesta de Terna 321 lun 02/07/07 5 días 0% vie 06/07/07

MCC N.O. - Bases de Licitacion y Terna 322 lun 09/07/07 5 días 0% vie 13/07/07

Invitacion a Presentar Ofertas 323 lun 16/07/07 1 día 0% lun 16/07/07

Preparacion  y Recepcion de Ofertas 324 mar 17/07/07 30 días 0% lun 27/08/07

Apertura y evaluacion de Ofertas 325 mar 28/08/07 5 días 0% lun 03/09/07

MCC N.O. - Adjudicacion 326 mar 04/09/07 5 días 0% lun 10/09/07

Aprobacion de Adjudicacion por CD de MCA-Honduras 327 mar 11/09/07 5 días 0% lun 17/09/07

Negociacion con Firma 328 mar 18/09/07 5 días 0% lun 24/09/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 329 mar 25/09/07 5 días 0% lun 01/10/07

Aprobacion de Contrato por CD de MCA-Honduras 330 mar 02/10/07 5 días 0% lun 08/10/07

Firma de contrato/Emision orden de Inicio 331 mar 09/10/07 2 días 0% mié 10/10/07

Movilizacion 332 jue 11/10/07 10 días 0% mié 24/10/07

Implementacion Obras Civiles 333 jue 25/10/07 70 días 0% mié 30/01/08

Compensaciones CA5 334 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07

RAP SECCION 3 335 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07
Pago Compensaciones 336 lun 02/07/07 40 días 0% vie 24/08/07

Otras asistencias 337 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07

RAP SECCION 4 338 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07
Pago Compensaciones 339 lun 02/07/07 40 días 0% vie 24/08/07

Otras asistencias 340 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07

RAP SECCION 2 341 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07
Pago Compensaciones 342 lun 02/07/07 40 días 0% vie 24/08/07

Otras asistencias 343 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07

RAP SECCION 1 344 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07
Pago Compensaciones 345 lun 02/07/07 40 días 0% vie 24/08/07

Otras asistencias 346 lun 02/07/07 70 días 0% vie 05/10/07

Fase 2 347 vie 01/06/07 215 días 0% jue 27/03/08
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Preparacion RAP Sections Las Flores y Zambrano 348 vie 01/06/07 88 días 0% mar 02/10/07
Encuesta Socioeconómica y Censo de Población 349 vie 01/06/07 20 días 0% jue 28/06/07

Encuesta Catastral e Inventario de Bienes de Población Afectada 350 vie 01/06/07 40 días 0% jue 26/07/07

Avaluo y Medidas de Compensación 351 vie 01/06/07 60 días 0% jue 23/08/07

Inventario de Estructura Física de la Comunidad 352 vie 01/06/07 15 días 0% jue 21/06/07

Borrador RAP CA5 353 vie 24/08/07 15 días 0% jue 13/09/07

N.O MCC Borradores 354 vie 14/09/07 5 días 0% jue 20/09/07

N.O MCA CD Borradores 355 vie 21/09/07 5 días 0% jue 27/09/07

RAP Final CA5  y PRF Las Flores y Zambrano 356 vie 28/09/07 3 días 0% mar 02/10/07

Implementacion RAP Las Flores y Zambrano 357 mié 03/10/07 127 días 0% jue 27/03/08

Ejecucion de Obra Civil derivadas del RAP 358 mié 03/10/07 127 días 0% jue 27/03/08

Ampliacion de Contrato 359 mié 03/10/07 47 días 0% jue 06/12/07
Estimar Obra Adicional 360 mié 03/10/07 10 días 0% mar 16/10/07

Preparacion y Evaluacion 361 mié 17/10/07 10 días 0% mar 30/10/07

MCC N.O. - Adjudicacion 362 mié 31/10/07 5 días 0% mar 06/11/07

Aprobacion de Adjudicacion por CD de MCA-Honduras 363 mié 07/11/07 5 días 0% mar 13/11/07

Negociacion con Firma 364 mié 14/11/07 5 días 0% mar 20/11/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 365 mié 21/11/07 5 días 0% mar 27/11/07

Aprobacion de Contrato por CD de MCA-Honduras 366 mié 28/11/07 5 días 0% mar 04/12/07

Firma de contrato/Emision orden de Inicio 367 mié 05/12/07 2 días 0% jue 06/12/07

Implementacion Obras Civiles 368 vie 07/12/07 80 días 0% jue 27/03/08

Compensaciones Las Flores y zambrano 369 mié 03/10/07 70 días 0% mar 08/01/08
Pago Compensaciones 370 mié 03/10/07 40 días 0% mar 27/11/07

Otras asistencias 371 mié 03/10/07 70 días 0% mar 08/01/08

Monitoreo Plan Implementacion RAPs 372 jue 31/01/08 740 días 0% mié 01/12/10

Contratacion Consultor EMP Compact 373 mar 22/08/06 41 días 0% vie 20/10/06
TOR 374 mar 22/08/06 5 días 0% lun 28/08/06

Recepcion de CVs y Evaluacion de Candidatos 375 mar 29/08/06 5 días 0% lun 04/09/06

Firma Contrato/ Orden de Inicio 376 mar 05/09/06 1 día 0% mar 05/09/06

Ejecucion / Elaboracion Estudio 377 mié 06/09/06 20 días 0% jue 05/10/06

Aprobacion Informe Final 378 vie 06/10/06 10 días 0% vie 20/10/06

Contratacion Consultor Auditoria Ambiental Proyecto de Transporte 379 lun 24/09/07 99 días 0% jue 07/02/08
Preparación de TOR y DOL 380 lun 24/09/07 15 días 0% vie 12/10/07

NO MCC - TOR y DOL 381 lun 15/10/07 5 días 0% vie 19/10/07

Publicación de aviso 382 lun 22/10/07 1 día 0% lun 22/10/07

Preparacion  y Recepcion de Ofertas 383 mar 23/10/07 10 días 0% lun 05/11/07

Evaluación de ofertas técnicas 384 mar 06/11/07 5 días 0% lun 12/11/07

MCC- NO Dictamen Tecnico 385 mar 13/11/07 8 días 0% jue 22/11/07

Notificacion de fecha de apertura Oferta Economica 386 vie 23/11/07 20 días 0% jue 20/12/07

Apertura de ofertas economicas 387 vie 21/12/07 10 días 0% jue 03/01/08

Evaluacion final en base a calidad y costo 388 vie 04/01/08 5 días 0% jue 10/01/08

MCC N.O. - Selección final 389 vie 11/01/08 5 días 0% jue 17/01/08

Negociacion con Firma 390 lun 14/01/08 1 día 0% lun 14/01/08

MCC N.O. - Adjudicacion 391 mar 15/01/08 3 días 0% jue 17/01/08

Aprobacion de Adjudicacion de Contrato por JD de MCA-Honduras 392 vie 18/01/08 5 días 0% jue 24/01/08

Firma de contrato/Emision orden de Inicio 393 vie 25/01/08 5 días 0% jue 31/01/08

Movilizacion 394 vie 01/02/08 5 días 0% jue 07/02/08

Contratación de Supervisión Sección 3 y 4 Corredor Logítico 395 mar 20/02/07 163 días 0% mar 09/10/07

Preparación de Carta EOI 396 mar 20/02/07 5 días 0% lun 26/02/07

NO MCA - Carta EOI 397 mar 27/02/07 5 días 0% lun 05/03/07

NO MCC - Carta EOI 398 mar 06/03/07 10 días 0% lun 19/03/07

Publicación de aviso 399 mar 20/03/07 5 días 0% lun 26/03/07

Recepción de EOI 400 mar 27/03/07 10 días 0% mié 11/04/07

Selección lista corta de consultoras 401 jue 12/04/07 10 días 0% mié 25/04/07

MCA N.O. - Lista Corta 402 jue 26/04/07 5 días 0% jue 03/05/07

MCC N.O. - Lista Corta 403 vie 04/05/07 10 días 0% jue 17/05/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 404 vie 18/05/07 1 día 0% vie 18/05/07

Preparacion de DOL 405 jue 19/04/07 10 días 0% jue 03/05/07

MCA N.O. - DOL 406 vie 04/05/07 5 días 0% jue 10/05/07

MCC N.O. - DOL 407 vie 11/05/07 10 días 0% jue 24/05/07

Envío DOL a Lista Corta 408 vie 25/05/07 2 días 0% lun 28/05/07

Recepcion de Ofertas 409 mar 29/05/07 20 días 0% lun 25/06/07

Evaluación de ofertas técnicas 410 mar 26/06/07 15 días 0% lun 16/07/07

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 411 mar 17/07/07 3 días 0% jue 19/07/07

Apertura de ofertas economicas 412 vie 20/07/07 1 día 0% vie 20/07/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 413 lun 23/07/07 5 días 0% vie 27/07/07

MCA N.O. - Selección final 414 lun 30/07/07 5 días 0% vie 03/08/07

MCC N.O. - Selección final 415 lun 06/08/07 10 días 0% vie 17/08/07

Negociación con empresa seleccionada 416 lun 20/08/07 10 días 0% vie 31/08/07
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MCA N.O. - Borrador de Contrato 417 lun 03/09/07 5 días 0% vie 07/09/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 418 lun 10/09/07 10 días 0% vie 21/09/07

Firma de contrato 419 lun 24/09/07 2 días 0% mar 25/09/07

Orden de Inicio 420 mar 25/09/07 0 días 0% mar 25/09/07

Movilizacion 421 mié 26/09/07 10 días 0% mar 09/10/07

Contratación Construcción Sección 3 y 4 Corredor Logístico 422 mar 06/03/07 194 días 0% mié 05/12/07

Preparación de Invitacion a Precalificar 423 mar 06/03/07 5 días 0% lun 12/03/07

NO MCA - Invitacion a Precalificar 424 mar 13/03/07 5 días 0% lun 19/03/07

NO MCC - Invitacion a Precalificar 425 mar 20/03/07 10 días 0% lun 02/04/07

Publicación de aviso 426 mar 03/04/07 5 días 0% mié 11/04/07

Recepción de Documento de Precalificacion 427 jue 12/04/07 10 días 0% mié 25/04/07

Selección lista corta de contratistas 428 jue 26/04/07 10 días 0% jue 10/05/07

MCA N.O. - Lista Corta 429 vie 11/05/07 5 días 0% jue 17/05/07

MCC N.O. - Lista Corta 430 vie 18/05/07 10 días 0% jue 31/05/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 431 vie 01/06/07 1 día 0% vie 01/06/07

Preparacion de DOL 432 jue 19/04/07 30 días 0% jue 31/05/07

MCA N.O. - DOL 433 vie 01/06/07 5 días 0% jue 07/06/07

MCC N.O. - DOL 434 vie 08/06/07 10 días 0% jue 21/06/07

Envío DOL a Lista Corta 435 vie 22/06/07 2 días 0% lun 25/06/07

Recepcion de Ofertas 436 mar 26/06/07 30 días 0% lun 06/08/07

Evaluación de ofertas 437 mar 07/08/07 20 días 0% lun 03/09/07

MCA N.O. - Selección final 438 mar 04/09/07 5 días 0% lun 10/09/07

MCC N.O. - Selección final 439 mar 11/09/07 5 días 0% lun 17/09/07

Negociación con empresa seleccionada 440 mar 18/09/07 10 días 0% lun 01/10/07

MCA N.O. - Borrador de Contrato 441 mar 02/10/07 5 días 0% lun 08/10/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 442 mar 09/10/07 10 días 0% lun 22/10/07

Firma de contrato 443 mar 23/10/07 2 días 0% mié 24/10/07

Orden de Inicio 444 mié 24/10/07 0 días 0% mié 24/10/07

Movilizacion 445 jue 25/10/07 30 días 0% mié 05/12/07

Ejecucion de Obras CA-5 Seccion 3 y 4 446 jue 31/01/08 520 días 0% mié 27/01/10
Ejecucion 447 jue 31/01/08 520 días 0% mié 27/01/10

Seccion 3 y 4 Terminadas 448 mié 27/01/10 0 días 0% mié 27/01/10

Contratación de Supervisión Sección 1 y 2 Corredor Logítico 449 mar 20/03/07 188 días 0% mar 11/12/07

Preparación de Carta EOI 450 mar 20/03/07 5 días 0% lun 26/03/07

NO MCA - Carta EOI 451 mar 27/03/07 5 días 0% lun 02/04/07

NO MCC - Carta EOI 452 mar 03/04/07 10 días 0% mié 18/04/07

Publicación de aviso 453 jue 19/04/07 5 días 0% mié 25/04/07

Recepción de EOI 454 jue 26/04/07 10 días 0% jue 10/05/07

Selección lista corta de consultoras 455 vie 11/05/07 10 días 0% jue 24/05/07

MCA N.O. - Lista Corta 456 vie 25/05/07 5 días 0% jue 31/05/07

MCC N.O. - Lista Corta 457 vie 01/06/07 10 días 0% jue 14/06/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 458 vie 15/06/07 1 día 0% vie 15/06/07

Preparacion de DOL 459 vie 22/06/07 10 días 0% jue 05/07/07

MCA N.O. - DOL 460 vie 06/07/07 5 días 0% jue 12/07/07

MCC N.O. - DOL 461 vie 13/07/07 10 días 0% jue 26/07/07

Envío DOL a Lista Corta 462 vie 27/07/07 2 días 0% lun 30/07/07

Recepcion de Ofertas 463 mar 31/07/07 20 días 0% lun 27/08/07

Evaluación de ofertas técnicas 464 mar 28/08/07 15 días 0% lun 17/09/07

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 465 mar 18/09/07 3 días 0% jue 20/09/07

Apertura de ofertas economicas 466 vie 21/09/07 1 día 0% vie 21/09/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 467 lun 24/09/07 5 días 0% vie 28/09/07

MCA N.O. - Selección final 468 lun 01/10/07 5 días 0% vie 05/10/07

MCC N.O. - Selección final 469 lun 08/10/07 10 días 0% vie 19/10/07

Negociación con empresa seleccionada 470 lun 22/10/07 10 días 0% vie 02/11/07

MCA N.O. - Borrador de Contrato 471 lun 05/11/07 5 días 0% vie 09/11/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 472 lun 12/11/07 10 días 0% vie 23/11/07

Firma de contrato 473 lun 26/11/07 2 días 0% mar 27/11/07

Orden de Inicio 474 mar 27/11/07 0 días 0% mar 27/11/07

Movilizacion 475 mié 28/11/07 10 días 0% mar 11/12/07

Contratación Construcción Sección 1 y 2 Corredor Logístico 476 mar 03/04/07 219 días 0% mié 06/02/08

Preparación de Invitacion a Precalificar 477 mar 03/04/07 5 días 0% mié 11/04/07

NO MCA - Invitacion a Precalificar 478 jue 12/04/07 5 días 0% mié 18/04/07

NO MCC - Invitacion a Precalificar 479 jue 19/04/07 10 días 0% jue 03/05/07

Publicación de aviso 480 vie 04/05/07 5 días 0% jue 10/05/07

Recepción de Documento de Precalificacion 481 vie 11/05/07 10 días 0% jue 24/05/07

Selección lista corta de contratistas 482 vie 25/05/07 10 días 0% jue 07/06/07

MCA N.O. - Lista Corta 483 vie 08/06/07 5 días 0% jue 14/06/07

MCC N.O. - Lista Corta 484 vie 15/06/07 10 días 0% jue 28/06/07
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Publicación de Resultados (Lista Corta) 485 vie 29/06/07 1 día 0% vie 29/06/07

Preparacion de DOL 486 vie 22/06/07 30 días 0% jue 02/08/07

MCA N.O. - DOL 487 vie 03/08/07 5 días 0% jue 09/08/07

MCC N.O. - DOL 488 vie 10/08/07 10 días 0% jue 23/08/07

Envío DOL a Lista Corta 489 vie 24/08/07 2 días 0% lun 27/08/07

Recepcion de Ofertas 490 mar 28/08/07 30 días 0% lun 08/10/07

Evaluación de ofertas 491 mar 09/10/07 20 días 0% lun 05/11/07

MCA N.O. - Selección final 492 mar 06/11/07 5 días 0% lun 12/11/07

MCC N.O. - Selección final 493 mar 13/11/07 5 días 0% lun 19/11/07

Negociación con empresa seleccionada 494 mar 20/11/07 10 días 0% lun 03/12/07

MCA N.O. - Borrador de Contrato 495 mar 04/12/07 5 días 0% lun 10/12/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 496 mar 11/12/07 10 días 0% lun 24/12/07

Firma de contrato 497 mar 25/12/07 2 días 0% mié 26/12/07

Orden de Inicio 498 mié 26/12/07 0 días 0% mié 26/12/07

Movilizacion 499 jue 27/12/07 30 días 0% mié 06/02/08

Ejecucion de Obras CA-5 Seccion 1 y 2 500 jue 07/02/08 520 días 0% mié 03/02/10
Ejecucion 501 jue 07/02/08 520 días 0% mié 03/02/10

Seccion 1 y 2 Terminadas 502 mié 03/02/10 0 días 0% mié 03/02/10

3.2 Caminos Secundarios 503 mar 01/08/06 715 días 0% jue 07/05/09

Seleccion de Caminos Secundarios 504 mar 23/01/07 145 días 0% jue 16/08/07
Definicion de Criterios de Seleccion 505 mar 23/01/07 40 días 0% lun 19/03/07

Identificación y diseño de caminos potencialmente financiables Lote 1 506 mar 20/03/07 45 días 0% jue 24/05/07

Identificación y diseño de caminos potencialmente financiables Lote 2 507 mar 20/03/07 90 días 0% jue 26/07/07

Selección de caminos Lote 1 (MCA, MCC) 508 vie 25/05/07 15 días 0% jue 14/06/07

Selección de caminos Lote 2 (MCA, MCC) 509 vie 27/07/07 15 días 0% jue 16/08/07

Plan Ambiental y Social Caminos Secundarios 510 mar 01/08/06 565 días 0% jue 09/10/08

Elaboracion Plan Administración Ambiental 511 vie 15/06/07 125 días 0% jue 06/12/07
Revision y Actualizacion PGA/DACs 512 vie 15/06/07 40 días 0% jue 09/08/07

Elaboracion DAC/UGA/SOPTRAVI/UMAS 513 vie 17/08/07 60 días 0% jue 08/11/07

Autorizacion  Ambiental SERNA 514 vie 09/11/07 20 días 0% jue 06/12/07

Elaboracion de Plan de Reasentamientos 515 vie 07/12/07 220 días 0% jue 09/10/08
Seleccion de Sitios Reasentamiento 516 vie 07/12/07 10 días 0% jue 20/12/07

Elaboracion DAC/UGA/SOPTRAVI/UMAS 517 vie 21/12/07 40 días 0% jue 14/02/08

Permisos de Construccion/Municipalidades 518 vie 15/02/08 40 días 0% jue 10/04/08

Autorizaciones Servicios Publicos 519 vie 15/02/08 40 días 0% jue 10/04/08

Autorizacion Ambiental SERNA 520 vie 15/02/08 40 días 0% jue 10/04/08

Diseño, Supervision y Construccion de Reasentamientos 521 vie 11/04/08 130 días 0% jue 09/10/08

Saneamiento Derecho de Via 522 mar 01/08/06 340 días 0% jue 29/11/07
Formalizacion de Mecanismo de Valorizacion de Bienes Aceptable al MCC 523 mar 01/08/06 60 días 0% jue 26/10/06

Organizacion Comision de Avaluo y Negociacion 524 vie 01/12/06 20 días 0% vie 29/12/06

Avaluo de Predios 525 vie 15/06/07 40 días 0% jue 09/08/07

Negociacion 526 vie 13/07/07 40 días 0% jue 06/09/07

Escrituracion 527 vie 10/08/07 40 días 0% jue 04/10/07

Registro 528 vie 07/09/07 40 días 0% jue 01/11/07

Pago 529 vie 05/10/07 40 días 0% jue 29/11/07

Tramos saneados 530 jue 29/11/07 0 días 0% jue 29/11/07

Contratación Supervisión Caminos Secundarios Lote 1 531 vie 15/06/07 159 días 0% mié 23/01/08

Preparación de Carta EOI 532 vie 15/06/07 5 días 0% jue 21/06/07

NO MCA - Carta EOI 533 vie 22/06/07 5 días 0% jue 28/06/07

NO MCC - Carta EOI 534 vie 29/06/07 10 días 0% jue 12/07/07

Publicación de aviso 535 vie 13/07/07 5 días 0% jue 19/07/07

Recepción de EOI 536 vie 20/07/07 10 días 0% jue 02/08/07

Selección lista corta de consultoras 537 vie 03/08/07 10 días 0% jue 16/08/07

MCA N.O. - Lista Corta 538 vie 17/08/07 5 días 0% jue 23/08/07

MCC N.O. - Lista Corta 539 vie 24/08/07 10 días 0% jue 06/09/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 540 vie 07/09/07 1 día 0% vie 07/09/07

Preparacion de DOL 541 vie 15/06/07 10 días 0% jue 28/06/07

MCA N.O. - DOL 542 vie 29/06/07 5 días 0% jue 05/07/07

MCC N.O. - DOL 543 vie 06/07/07 10 días 0% jue 19/07/07

Envío DOL a Lista Corta 544 lun 10/09/07 2 días 0% mar 11/09/07

Recepcion de Ofertas 545 mié 12/09/07 20 días 0% mar 09/10/07

Evaluación de ofertas técnicas 546 mié 10/10/07 15 días 0% mar 30/10/07

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 547 mié 31/10/07 3 días 0% vie 02/11/07

Apertura de ofertas economicas 548 lun 05/11/07 1 día 0% lun 05/11/07

Evaluacion final en base a calidad y costo 549 mar 06/11/07 5 días 0% lun 12/11/07

MCA N.O. - Selección final 550 mar 13/11/07 5 días 0% lun 19/11/07

MCC N.O. - Selección final 551 mar 20/11/07 10 días 0% lun 03/12/07

Negociación con empresa seleccionada 552 mar 04/12/07 10 días 0% lun 17/12/07

MCA N.O. - Borrador de Contrato 553 mar 18/12/07 5 días 0% lun 24/12/07

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
tri 2 2006 tri 3 2006 tri 4 2006 tri 1 2007 tri 2 2007 tri 3 2007 tri 4 2007

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Programa Cuenta del Desafío del Milenio
Cronograma de Implementación del Programa

Página 8

Proyecto: Plan de Trabajo
Fecha: mar 05/09/06

elaborado: Agosto 1, 2006
revisado: Agosto 1, 2006



Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

MCC N.O. - Borrador de Contrato 554 mar 25/12/07 10 días 0% lun 07/01/08

Firma de contrato 555 mar 08/01/08 2 días 0% mié 09/01/08

Orden de Inicio 556 mié 09/01/08 0 días 0% mié 09/01/08

Movilizacion 557 jue 10/01/08 10 días 0% mié 23/01/08

Contratación Construcción Caminos Secundarios Lote 1 558 vie 29/06/07 180 días 0% jue 06/03/08

Preparación de Invitacion a Precalificar 559 vie 29/06/07 5 días 0% jue 05/07/07

NO MCA - Invitacion a Precalificar 560 vie 06/07/07 5 días 0% jue 12/07/07

NO MCC - Invitacion a Precalificar 561 vie 13/07/07 10 días 0% jue 26/07/07

Publicación de aviso 562 vie 27/07/07 5 días 0% jue 02/08/07

Recepción de Documento de Precalificacion 563 vie 03/08/07 10 días 0% jue 16/08/07

Selección lista corta de contratistas 564 vie 17/08/07 10 días 0% jue 30/08/07

MCA N.O. - Lista Corta 565 vie 31/08/07 5 días 0% jue 06/09/07

MCC N.O. - Lista Corta 566 vie 07/09/07 10 días 0% jue 20/09/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 567 vie 21/09/07 1 día 0% vie 21/09/07

Preparacion de DOL 568 vie 29/06/07 30 días 0% jue 09/08/07

MCA N.O. - DOL 569 vie 10/08/07 5 días 0% jue 16/08/07

MCC N.O. - DOL 570 vie 17/08/07 10 días 0% jue 30/08/07

Envío DOL a Lista Corta 571 lun 24/09/07 2 días 0% mar 25/09/07

Recepcion de Ofertas 572 mié 26/09/07 30 días 0% mar 06/11/07

Evaluación de ofertas 573 mié 07/11/07 20 días 0% mar 04/12/07

MCA N.O. - Selección final 574 mié 05/12/07 5 días 0% mar 11/12/07

MCC N.O. - Selección final 575 mié 12/12/07 5 días 0% mar 18/12/07

Negociación con empresa seleccionada 576 mié 19/12/07 10 días 0% mar 01/01/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 577 mié 02/01/08 5 días 0% mar 08/01/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 578 mié 09/01/08 10 días 0% mar 22/01/08

Firma de contrato 579 mié 23/01/08 2 días 0% jue 24/01/08

Orden de Inicio 580 jue 24/01/08 0 días 0% jue 24/01/08

Movilizacion 581 vie 25/01/08 30 días 0% jue 06/03/08

Ejecucion Obras Caminos Secundarios Lote 1 582 vie 07/03/08 260 días 0% jue 05/03/09
Ejecucion Lote 1 583 vie 07/03/08 260 días 0% jue 05/03/09

Lote 1 Terminado 584 jue 05/03/09 0 días 0% jue 05/03/09

Contratación Supervisión Caminos Secundarios Lote 2 585 vie 17/08/07 159 días 0% mié 26/03/08

Preparación de Carta EOI 586 vie 17/08/07 5 días 0% jue 23/08/07

NO MCA - Carta EOI 587 vie 24/08/07 5 días 0% jue 30/08/07

NO MCC - Carta EOI 588 vie 31/08/07 10 días 0% jue 13/09/07

Publicación de aviso 589 vie 14/09/07 5 días 0% jue 20/09/07

Recepción de EOI 590 vie 21/09/07 10 días 0% jue 04/10/07

Selección lista corta de consultoras 591 vie 05/10/07 10 días 0% jue 18/10/07

MCA N.O. - Lista Corta 592 vie 19/10/07 5 días 0% jue 25/10/07

MCC N.O. - Lista Corta 593 vie 26/10/07 10 días 0% jue 08/11/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 594 vie 09/11/07 1 día 0% vie 09/11/07

Preparacion de DOL 595 vie 17/08/07 10 días 0% jue 30/08/07

MCA N.O. - DOL 596 vie 31/08/07 5 días 0% jue 06/09/07

MCC N.O. - DOL 597 vie 07/09/07 10 días 0% jue 20/09/07

Envío DOL a Lista Corta 598 lun 12/11/07 2 días 0% mar 13/11/07

Recepcion de Ofertas 599 mié 14/11/07 20 días 0% mar 11/12/07

Evaluación de ofertas técnicas 600 mié 12/12/07 15 días 0% mar 01/01/08

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 601 mié 02/01/08 3 días 0% vie 04/01/08

Apertura de ofertas economicas 602 lun 07/01/08 1 día 0% lun 07/01/08

Evaluacion final en base a calidad y costo 603 mar 08/01/08 5 días 0% lun 14/01/08

MCA N.O. - Selección final 604 mar 15/01/08 5 días 0% lun 21/01/08

MCC N.O. - Selección final 605 mar 22/01/08 10 días 0% lun 04/02/08

Negociación con empresa seleccionada 606 mar 05/02/08 10 días 0% lun 18/02/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 607 mar 19/02/08 5 días 0% lun 25/02/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 608 mar 26/02/08 10 días 0% lun 10/03/08

Firma de contrato 609 mar 11/03/08 2 días 0% mié 12/03/08

Orden de Inicio 610 mié 12/03/08 0 días 0% mié 12/03/08

Movilizacion 611 jue 13/03/08 10 días 0% mié 26/03/08

Contratación Construcción Caminos Secundarios Lote 2 612 vie 31/08/07 180 días 0% jue 08/05/08

Preparación de Invitacion a Precalificar 613 vie 31/08/07 5 días 0% jue 06/09/07

NO MCA - Invitacion a Precalificar 614 vie 07/09/07 5 días 0% jue 13/09/07

NO MCC - Invitacion a Precalificar 615 vie 14/09/07 10 días 0% jue 27/09/07

Publicación de aviso 616 vie 28/09/07 5 días 0% jue 04/10/07

Recepción de Documento de Precalificacion 617 vie 05/10/07 10 días 0% jue 18/10/07

Selección lista corta de contratistas 618 vie 19/10/07 10 días 0% jue 01/11/07

MCA N.O. - Lista Corta 619 vie 02/11/07 5 días 0% jue 08/11/07

MCC N.O. - Lista Corta 620 vie 09/11/07 10 días 0% jue 22/11/07

Publicación de Resultados (Lista Corta) 621 vie 23/11/07 1 día 0% vie 23/11/07
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Preparacion de DOL 622 vie 31/08/07 30 días 0% jue 11/10/07

MCA N.O. - DOL 623 vie 12/10/07 5 días 0% jue 18/10/07

MCC N.O. - DOL 624 vie 19/10/07 10 días 0% jue 01/11/07

Envío DOL a Lista Corta 625 lun 26/11/07 2 días 0% mar 27/11/07

Recepcion de Ofertas 626 mié 28/11/07 30 días 0% mar 08/01/08

Evaluación de ofertas 627 mié 09/01/08 20 días 0% mar 05/02/08

MCA N.O. - Selección final 628 mié 06/02/08 5 días 0% mar 12/02/08

MCC N.O. - Selección final 629 mié 13/02/08 5 días 0% mar 19/02/08

Negociación con empresa seleccionada 630 mié 20/02/08 10 días 0% mar 04/03/08

MCA N.O. - Borrador de Contrato 631 mié 05/03/08 5 días 0% mar 11/03/08

MCC N.O. - Borrador de Contrato 632 mié 12/03/08 10 días 0% mar 25/03/08

Firma de contrato 633 mié 26/03/08 2 días 0% jue 27/03/08

Orden de Inicio 634 jue 27/03/08 0 días 0% jue 27/03/08

Movilizacion 635 vie 28/03/08 30 días 0% jue 08/05/08

Ejecucion Obras Caminos Secundarios Lote 2 636 vie 09/05/08 260 días 0% jue 07/05/09
Ejecucion 637 vie 09/05/08 260 días 0% jue 07/05/09

Lote 2 Terminado 638 jue 07/05/09 0 días 0% jue 07/05/09

3.3 Sistema de Control de Pesos 639 mar 23/01/07 505 días 0% jue 01/01/09
Definicion de Criterios de Selección de Sitios 640 mar 23/01/07 20 días 0% lun 19/02/07

Identificación de sitios de construcción Lote 1 y 2 641 mar 20/02/07 20 días 0% lun 19/03/07

Diseño Alternativas Operación Estaciones de Peso 642 mar 20/03/07 90 días 0% jue 26/07/07

Preparacion DOL Construccion y Equipamiento Estaciones de Peso 643 vie 27/07/07 40 días 0% jue 20/09/07

Aprobacion Plan Implementacion Estaciones de Peso MCA, MCC 644 vie 21/09/07 15 días 0% jue 11/10/07

Diseño, Supervision y Construccion Lote 1 645 vie 12/10/07 180 días 0% jue 19/06/08

Adquisición de Equipo de Control de Peso Lote 1 646 vie 21/09/07 150 días 0% jue 17/04/08

Inauguracion Lote 1 647 jue 19/06/08 0 días 0% jue 19/06/08

Diseño, Supervision y Construccion Lote 2 648 vie 25/04/08 180 días 0% jue 01/01/09

Adquisición de Equipo de Control de Peso Lote 2 649 vie 25/04/08 150 días 0% jue 20/11/08

Inauguracion Lote 2 650 jue 01/01/09 0 días 0% jue 01/01/09

4. Monitoreo y Evaluación (M&E) 651 jue 15/06/06 1112 días 18% jue 30/09/10

Plan M&E 652 jue 15/06/06 57 días 56% vie 01/09/06
Borrador de Plan 653 jue 15/06/06 25 días 90% mié 19/07/06

Preaprobación MCC 654 lun 24/07/06 5 días 0% vie 28/07/06

JD MCA-H Aprobación 655 lun 21/08/06 5 días 0% vie 25/08/06

MCC N.O. Plan M&E 656 lun 28/08/06 5 días 0% vie 01/09/06

Publicación del Plan M&E 657 vie 01/09/06 0 días 0% vie 01/09/06

Control de Calidad de Datos 658 mar 01/08/06 1079 días 16% jue 30/09/10

Selección y contratación de Firma 659 mar 01/08/06 120 días 16% lun 22/01/07
Elaboración TDR  Frima Calidad de Datos y Evaluación de Impacto (Consultor Individual Internacional) 660 mar 01/08/06 30 días 60% lun 11/09/06

Preparacion de DOL 661 mar 12/09/06 5 días 0% mar 19/09/06

MCC N.O. - DOL  incluyendo TDR 662 mar 26/09/06 5 días 0% lun 02/10/06

Publicación Pedido Propuestas 663 mié 04/10/06 1 día 0% mié 04/10/06

Recepcion de Ofertas 664 jue 05/10/06 20 días 0% jue 02/11/06

Evaluación de ofertas técnicas 665 mar 07/11/06 10 días 0% lun 20/11/06

MCC N.O. reporte de evaluación técnica 666 mar 21/11/06 5 días 0% lun 27/11/06

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 667 mar 28/11/06 2 días 0% mié 29/11/06

Apertura de ofertas economicas 668 jue 30/11/06 1 día 0% jue 30/11/06

Evaluacion final en base a calidad y costo 669 vie 01/12/06 5 días 0% jue 07/12/06

MCC N.O. - Selección final 670 vie 08/12/06 5 días 0% jue 14/12/06

Aprobacion de Selección por JD de MCA-Honduras 671 vie 15/12/06 10 días 0% vie 29/12/06

Negociación con empresa seleccionada 672 mar 02/01/07 5 días 0% lun 08/01/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 673 mar 09/01/07 5 días 0% lun 15/01/07

Firma de contrato y Orden de Inicio 674 mar 16/01/07 5 días 0% lun 22/01/07

Control de Calidad de datos 675 lun 05/03/07 929.25 días 0% jue 30/09/10
 Reporte de Calidad de datos 676 lun 05/03/07 0 días 0% lun 05/03/07

 Reporte Trimestral de Calidad de datos 677 vie 29/06/07 0 días 0% vie 29/06/07

 Reporte Trimestral de Calidad de datos 678 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

 Reporte Semestral de Calidad de datos 679 lun 31/03/08 0 días 0% lun 31/03/08

 Reporte Semestral de Calidad de datos 680 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

 Reporte Semestral de Calidad de datos 681 mar 31/03/09 0 días 0% mar 31/03/09

 Reporte Semestral de Calidad de datos 682 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

 Reporte Semestral de Calidad de datos 683 mié 31/03/10 0 días 0% mié 31/03/10

 Reporte Semestral de Calidad de datos 684 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

Evaluación de Impacto del Programa 685 mar 12/09/06 1049 días 3% jue 30/09/10

Contratación de Firma Evaluadora 686 mar 12/09/06 90 días 3% lun 22/01/07
Preparacion de DOL 687 mar 12/09/06 10 días 30% mar 26/09/06

MCC N.O. - DOL 688 mié 27/09/06 5 días 0% mié 04/10/06

Envío DOL a Lista Corta 689 jue 05/10/06 1 día 0% jue 05/10/06

Recepcion de Ofertas 690 vie 06/10/06 20 días 0% vie 03/11/06

Evaluación de ofertas técnicas 691 mar 07/11/06 10 días 0% lun 20/11/06

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
tri 2 2006 tri 3 2006 tri 4 2006 tri 1 2007 tri 2 2007 tri 3 2007 tri 4 2007

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Programa Cuenta del Desafío del Milenio
Cronograma de Implementación del Programa

Página 10

Proyecto: Plan de Trabajo
Fecha: mar 05/09/06

elaborado: Agosto 1, 2006
revisado: Agosto 1, 2006



Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

MCC N.O. reporte de evaluación técnica 692 mar 21/11/06 5 días 0% lun 27/11/06

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 693 mar 28/11/06 2 días 0% mié 29/11/06

Apertura de ofertas economicas 694 jue 30/11/06 1 día 0% jue 30/11/06

Evaluacion final en base a calidad y costo 695 vie 01/12/06 5 días 0% jue 07/12/06

MCC N.O. - Selección final 696 vie 08/12/06 5 días 0% jue 14/12/06

Aprobacion de Selección por JD de MCA-Honduras 697 vie 15/12/06 10 días 0% vie 29/12/06

Negociación con empresa seleccionada 698 mar 02/01/07 5 días 0% lun 08/01/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 699 mar 09/01/07 5 días 0% lun 15/01/07

Firma de contrato y Orden de Inicio 700 mar 16/01/07 5 días 0% lun 22/01/07

Manual de M&E 701 lun 12/02/07 0 días 0% lun 12/02/07

Encuestas de Ingresos 702 vie 28/09/07 784 días 0% jue 30/09/10
Evaluación 09/2006 - 09/2007 703 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

Evaluación 10/2007 - 09/2008 704 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

Evaluación 10/2008 - 09/2009 705 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

Evaluación 10/2009 - 09/2010 706 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

Encuestas de conteo de trafico 707 lun 17/12/07 707 días 0% mié 01/09/10
Conteo 2007 CA-5 Sección 1, 2, 3 y 4 (Supervisor Sección 3 y 4) 708 lun 17/12/07 0 días 0% lun 17/12/07

Conteo 2008 CA-5 Sección 1, 2, 3 y 4 (Supervisor Secciones 3 y 4) 709 lun 01/09/08 0 días 0% lun 01/09/08

Conteo 2009 CA-5 Sección 1, 2, 3 y 4 710 mar 01/09/09 0 días 0% mar 01/09/09

Conteo 2010 CA-5 Sección 1, 2, 3 y 4 711 mié 01/09/10 0 días 0% mié 01/09/10

Encuestas de hogares Caminos de Finca a Mercado 712 vie 28/09/07 784 días 0% jue 30/09/10
Evaluación 09/2006 - 09/2007 713 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

Evaluación 10/2007 - 09/2008 714 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

Evaluación 10/2008 - 09/2009 715 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

Evaluación 10/2009 - 09/2010 716 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

Encuestas de precios productos Caminos Finca a Mercado 717 vie 28/09/07 784 días 0% jue 30/09/10
Evaluación 09/2006 - 09/2007 718 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

Evaluación 10/2007 - 09/2008 719 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

Evaluación 10/2008 - 09/2009 720 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

Evaluación 10/2009 - 09/2010 721 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

Bienes Publicos 722 vie 28/09/07 784 días 0% jue 30/09/10
Evaluación 09/2006 - 09/2007 723 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

Evaluación 10/2007 - 09/2008 724 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

Evaluación 10/2008 - 09/2009 725 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

Evaluación 10/2009 - 09/2010 726 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

Entrevistas a grupos Focales / entrevista a beneficiarios 727 vie 28/09/07 784 días 0% jue 30/09/10
Evaluación 09/2006 - 09/2007 728 vie 28/09/07 0 días 0% vie 28/09/07

Evaluación 10/2007 - 09/2008 729 mar 30/09/08 0 días 0% mar 30/09/08

Evaluación 10/2008 - 09/2009 730 mié 30/09/09 0 días 0% mié 30/09/09

Evaluación 10/2009 - 09/2010 731 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10

5.  Sistema de Información Gerencial (SIG) 732 mar 01/08/06 230.75 días 8% vie 29/06/07

Desarrollo de SIG (3 niveles: Proyectos, Impactos, Gerencia) 733 mar 01/08/06 120 días 13% lun 22/01/07
Elaboración de TDR 734 mar 01/08/06 20 días 70% lun 28/08/06

Preparación DOL 735 mar 29/08/06 10 días 0% lun 11/09/06

MCC N.O. - DOL  incluyendo TDR 736 mar 26/09/06 5 días 0% lun 02/10/06

Publicación Pedido Propuestas 737 mié 04/10/06 1 día 0% mié 04/10/06

Recepcion de Ofertas 738 jue 05/10/06 20 días 0% jue 02/11/06

Evaluación de ofertas técnicas 739 mar 07/11/06 10 días 0% lun 20/11/06

MCC N.O. reporte de evaluación técnica 740 mar 21/11/06 5 días 0% lun 27/11/06

Notificación de fecha de apertura ofertas economicas 741 mar 28/11/06 2 días 0% mié 29/11/06

Apertura de ofertas economicas 742 jue 30/11/06 1 día 0% jue 30/11/06

Evaluacion final en base a calidad y costo 743 vie 01/12/06 5 días 0% jue 07/12/06

MCC N.O. - Selección final 744 vie 08/12/06 5 días 0% jue 14/12/06

Aprobacion de Selección por JD de MCA-Honduras 745 vie 15/12/06 10 días 0% vie 29/12/06

Negociación con empresa seleccionada 746 mar 02/01/07 5 días 0% lun 08/01/07

MCC N.O. - Borrador de Contrato 747 mar 09/01/07 5 días 0% lun 15/01/07

Firma de contrato y Orden de Inicio 748 mar 16/01/07 5 días 0% lun 22/01/07

SIG operativo 749 mar 23/01/07 60 días 0% mié 18/04/07

Sitio -Web implementado 750 lun 02/10/06 187.75 días 0% vie 29/06/07
Sitio-Web en español e Inglés operando 751 lun 02/10/06 0 días 0% lun 02/10/06

Sito Web en español e Inglés Interactivo Operando 752 vie 29/06/07 0 días 0% vie 29/06/07

6. Auditorías MCA-H 753 mié 19/07/06 1075 días 7% vie 10/09/10

Plan de Auditorías MCA 754 mar 01/08/06 25 días 40% lun 04/09/06
Elaboracón de Plan 755 mar 01/08/06 10 días 100% lun 14/08/06

Apobación de Plan por JD 756 mar 15/08/06 10 días 0% lun 28/08/06

Aprobación de Plan por MCC 757 mar 29/08/06 5 días 0% lun 04/09/06

Auditoría Febrero - Junio 2006 758 mié 19/07/06 67 días 28% mar 24/10/06
Envío DOL a Lista Corta 759 mié 19/07/06 1 día 100% mié 19/07/06

Recepcion de Ofertas 760 jue 20/07/06 13 días 100% lun 07/08/06

Evaluación de ofertas técnicas y económicas 761 mar 08/08/06 5 días 100% lun 14/08/06
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Firma de contrato/Emision orden de Inicio 762 mar 15/08/06 3 días 0% jue 17/08/06

Movilizacion 763 vie 18/08/06 5 días 0% jue 24/08/06

Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 764 vie 25/08/06 40 días 0% mar 24/10/06

Informe de Auditoría aprobado por MCC 765 mar 24/10/06 0 días 0% mar 24/10/06

Auditoría Julio 2006- Junio 2010 766 lun 04/09/06 1042 días 0% vie 10/09/10

Contratación de Firma Auditora 767 lun 04/09/06 95 días 0% vie 19/01/07
Preparación de Carta EOI 768 lun 04/09/06 5 días 0% vie 08/09/06

NO MCC - Carta EOI 769 lun 11/09/06 5 días 0% lun 18/09/06

Publicación de aviso 770 mar 19/09/06 5 días 0% lun 25/09/06

Recepción de EOI 771 mar 26/09/06 10 días 0% mar 10/10/06

Selección lista corta de auditores 772 mié 11/10/06 5 días 0% mié 18/10/06

MCC N.O. - Lista Corta 773 jue 19/10/06 5 días 0% mié 25/10/06

Notificacion de Resultados Lista Corta 774 jue 26/10/06 1 día 0% jue 26/10/06

Preparacion de DOL 775 vie 27/10/06 5 días 0% jue 02/11/06

MCC N.O. - DOL 776 vie 03/11/06 5 días 0% jue 09/11/06

Envío DOL a Lista Corta 777 vie 10/11/06 1 día 0% vie 10/11/06

Recepcion de Ofertas 778 lun 13/11/06 10 días 0% vie 24/11/06

Evaluación de ofertas técnicas y económicas 779 lun 27/11/06 10 días 0% vie 08/12/06

MCC- NO Dictamen Tecnico y Económico 780 lun 11/12/06 10 días 0% vie 22/12/06

Firma de contrato/Emision orden de Inicio 781 mar 26/12/06 2 días 0% mié 27/12/06

Movilizacion 782 lun 08/01/07 10 días 0% vie 19/01/07

Auditoría Julio-Diciembre 2006 783 jue 01/02/07 30 días 0% mié 14/03/07
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 784 jue 01/02/07 30 días 0% mié 14/03/07

Informe de Auditoría No 2 aprobado por MCC 785 mié 14/03/07 0 días 0% mié 14/03/07

Auditoría Enero -Junio 2007 786 lun 02/07/07 30 días 0% vie 10/08/07
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 787 lun 02/07/07 30 días 0% vie 10/08/07

Informe de Auditoría No 3 aprobado por MCC 788 vie 10/08/07 0 días 0% vie 10/08/07

Auditoría Julio-Diciembre 2007 789 lun 07/01/08 30 días 0% vie 15/02/08
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 790 lun 07/01/08 30 días 0% vie 15/02/08

Informe de Auditoría No 4 aprobado por MCC 791 vie 15/02/08 0 días 0% vie 15/02/08

Auditoría Enero -Junio 2008 792 mar 01/07/08 30 días 0% lun 11/08/08
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 793 mar 01/07/08 30 días 0% lun 11/08/08

Informe de Auditoría aprobado por MCC 794 lun 11/08/08 0 días 0% lun 11/08/08

Auditoría Julio-Diciembre 2008 795 lun 05/01/09 30 días 0% vie 13/02/09
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 796 lun 05/01/09 30 días 0% vie 13/02/09

Informe de Auditoría aprobado por MCC 797 vie 13/02/09 0 días 0% vie 13/02/09

Auditoría Enero -Junio 2009 798 lun 03/08/09 30 días 0% vie 11/09/09
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 799 lun 03/08/09 30 días 0% vie 11/09/09

Informe de Auditoría aprobado por MCC 800 vie 11/09/09 0 días 0% vie 11/09/09

Auditoría Julio-Diciembre 2009 801 lun 04/01/10 30 días 0% vie 12/02/10
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 802 lun 04/01/10 30 días 0% vie 12/02/10

Informe de Auditoría aprobado por MCC 803 vie 12/02/10 0 días 0% vie 12/02/10

Auditoría Enero -Junio 2010 804 lun 02/08/10 30 días 0% vie 10/09/10
Ejecucion de Auditoría y presentación de Informe 805 lun 02/08/10 30 días 0% vie 10/09/10

Informe de Auditoría aprobado por MCC 806 vie 10/09/10 0 días 0% vie 10/09/10

7. Plan de adquisiciones  MCA-H 807 mar 30/05/06 916 días 10% vie 11/12/09

Manual Operacional de Adquisiciones MCA-H 808 lun 24/07/06 50 días 42% lun 02/10/06
Elaboracion y publicacion EOI para elaboracion Manual Operacional 809 lun 24/07/06 5 días 100% vie 28/07/06

Elaboracion Terminos de Referencia 810 lun 24/07/06 10 días 100% vie 04/08/06

Selección y contratacion de consultor individual local 811 lun 07/08/06 10 días 80% vie 18/08/06

Elaboracion Manual Operacional 812 lun 21/08/06 20 días 0% lun 18/09/06

Aprobacion MCC Manual Operacional Adquisiciones MCA H 813 mar 19/09/06 10 días 0% lun 02/10/06

Plan Adquisiciones MCA-H  2006-2010 814 lun 24/07/06 877 días 15% vie 11/12/09

PAD 2006-2007 815 lun 24/07/06 25 días 40% vie 25/08/06
Elaboracion Plan 7/06-12/07 816 lun 24/07/06 10 días 100% vie 04/08/06

Pre aprobacion Plan por MCC 817 lun 07/08/06 5 días 0% vie 11/08/06

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 818 lun 14/08/06 5 días 0% vie 18/08/06

No Objecion Plan MCC 819 lun 21/08/06 5 días 0% vie 25/08/06

Publicacion Plan de Adquisiciones 1 820 vie 25/08/06 0 días 0% vie 25/08/06

PAD 2007-2008 821 lun 13/11/06 20 días 25% vie 08/12/06
Elaboracion Plan 1/07-6/08 822 lun 13/11/06 5 días 100% vie 17/11/06

Pre aprobacion Plan por MCC 823 lun 20/11/06 5 días 0% vie 24/11/06

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 824 lun 27/11/06 5 días 0% vie 01/12/06

No Objecion Plan MCC 825 lun 04/12/06 5 días 0% vie 08/12/06

Publicacion Plan de Adquisiciones 2 826 vie 08/12/06 0 días 0% vie 08/12/06

PAD 2008-2009 827 lun 14/05/07 20 días 25% vie 08/06/07
Elaboracion Plan 7/07-12/08 828 lun 14/05/07 5 días 100% vie 18/05/07

Pre aprobacion Plan por MCC 829 lun 21/05/07 5 días 0% vie 25/05/07

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 830 lun 28/05/07 5 días 0% vie 01/06/07

No Objecion Plan MCC 831 lun 04/06/07 5 días 0% vie 08/06/07
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Publicacion Plan de Adquisiciones 3 832 vie 08/06/07 0 días 0% vie 08/06/07

PAD 2009-2010 833 lun 12/11/07 20 días 25% vie 07/12/07
Elaboracion Plan 1/08-6/09 834 lun 12/11/07 5 días 100% vie 16/11/07

Pre aprobacion Plan por MCC 835 lun 19/11/07 5 días 0% vie 23/11/07

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 836 lun 26/11/07 5 días 0% vie 30/11/07

No Objecion Plan MCC 837 lun 03/12/07 5 días 0% vie 07/12/07

Publicacion Plan de Adquisiciones 4 838 vie 07/12/07 0 días 0% vie 07/12/07

PAD 2009-2010 (actualizacion semestral) 839 lun 12/05/08 20 días 0% vie 06/06/08
Actualizacion Plan 7/08-1/10 840 lun 12/05/08 5 días 0% vie 16/05/08

Pre aprobacion Plan por MCC 841 lun 19/05/08 5 días 0% vie 23/05/08

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 842 lun 26/05/08 5 días 0% vie 30/05/08

No Objecion Plan MCC 843 lun 02/06/08 5 días 0% vie 06/06/08

Publicacion Plan de Adquisiciones 5 844 vie 06/06/08 0 días 0% vie 06/06/08

PAD 2009-2010 (actualizacion semestral) 845 lun 17/11/08 20 días 0% vie 12/12/08
Elaboracion Plan 1/09-6/10 846 lun 17/11/08 5 días 0% vie 21/11/08

Pre aprobacion Plan por MCC 847 lun 24/11/08 5 días 0% vie 28/11/08

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 848 lun 01/12/08 5 días 0% vie 05/12/08

No Objecion Plan MCC 849 lun 08/12/08 5 días 0% vie 12/12/08

Publicacion Plan de Adquisiciones 6 850 vie 12/12/08 0 días 0% vie 12/12/08

PAD 2010 (actualizacion semestral) 851 lun 18/05/09 20 días 0% vie 12/06/09
Elaboracion Plan 7/9-6/10 852 lun 18/05/09 5 días 0% vie 22/05/09

Pre aprobacion Plan por MCC 853 lun 25/05/09 5 días 0% vie 29/05/09

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 854 lun 01/06/09 5 días 0% vie 05/06/09

No Objecion Plan MCC 855 lun 08/06/09 5 días 0% vie 12/06/09

Publicacion Plan de Adquisiciones 7 856 vie 12/06/09 0 días 0% vie 12/06/09

PAD 2010 (actualizacion semestral) 857 lun 16/11/09 20 días 0% vie 11/12/09
Elaboracion Plan 1/10-6/10 858 lun 16/11/09 5 días 0% vie 20/11/09

Pre aprobacion Plan por MCC 859 lun 23/11/09 5 días 0% vie 27/11/09

No Objecion Plan Consejo Directivo MCA-H 860 lun 30/11/09 5 días 0% vie 04/12/09

No Objecion Plan MCC 861 lun 07/12/09 5 días 0% vie 11/12/09

Publicacion Plan de Adquisiciones 8 862 vie 11/12/09 0 días 0% vie 11/12/09

Contratación de Supervisor de Adquisiciones 863 mar 30/05/06 898 días 7% mar 17/11/09
Aprobación Lista Corta JD 864 mar 30/05/06 1 día 100% mar 30/05/06

Aprobacion Lista Corta MCC 865 lun 05/06/06 28 días 100% mié 12/07/06

Notificación de resultados 866 mié 19/07/06 1 día 100% mié 19/07/06

Preparacion de DOL 867 lun 10/07/06 30 días 100% vie 18/08/06

MCC N.O. #3 - A DOL (Aprobacion Oficial) 868 lun 21/08/06 5 días 0% vie 25/08/06

Entrega de DOL a Lista Corta 869 lun 28/08/06 1 día 0% lun 28/08/06

Recepción de Ofertas 870 mar 29/08/06 20 días 0% mar 26/09/06

Evaluacion de propuestas técnicas 871 mié 27/09/06 15 días 0% jue 19/10/06

MCC N.O. Informe de Evaluacion Tecnica 872 vie 20/10/06 5 días 0% jue 26/10/06

Notificación de fecha de apertura ofertas económicas 873 vie 27/10/06 1 día 0% vie 27/10/06

Apertura de ofertas económicas 874 lun 30/10/06 3 días 0% mié 01/11/06

Evaluación final basada en calidad y costo 875 jue 02/11/06 5 días 0% mié 08/11/06

MCC N.O. - Selección final 876 jue 09/11/06 5 días 0% mié 15/11/06

Negociación con firma seleccionada 877 jue 16/11/06 7 días 0% vie 24/11/06

MCC N.O. - borrador de contrato 878 lun 27/11/06 5 días 0% vie 01/12/06

JD MCA-H Aprueba contrato 879 lun 04/12/06 5 días 0% vie 08/12/06

Firma de contrato 880 lun 11/12/06 2 días 0% mar 12/12/06

Orden de Inicio 881 mar 12/12/06 0 días 0% mar 12/12/06

Movilizacion 882 mié 13/12/06 10 días 0% mié 27/12/06

Supervision de Adquisiciones de MCA, TPM, FONADERS 883 jue 28/12/06 25 mss 0% mar 17/11/09

8. Reportes 884 lun 02/10/06 1056 días 0% mié 27/10/10

Reportes trimestrales de Avance del Programa 885 lun 02/10/06 1056 días 0% mié 27/10/10
I Informe Trimestral a 09/06 886 lun 02/10/06 20 días 0% mar 31/10/06

II Informe Trimestral a 12/06 887 mar 02/01/07 20 días 0% lun 29/01/07

III Informe Trimestral a 03/07 888 lun 02/04/07 20 días 0% mié 02/05/07

IV Informe Trimestral a 06/07 889 lun 02/07/07 20 días 0% vie 27/07/07

V Informe Trimestral a 09/07 890 lun 01/10/07 20 días 0% vie 26/10/07

VI Informe Trimestral a 12/07 891 lun 31/12/07 20 días 0% vie 25/01/08

VII Informe Trimestral a 03/08 892 lun 31/03/08 20 días 0% vie 25/04/08

VIII Informe Trimestral a 06/08 893 lun 30/06/08 20 días 0% vie 25/07/08

IX Informe Trimestral a 09/08 894 mar 30/09/08 20 días 0% lun 27/10/08

X Informe Trimestral a 12/08 895 mié 31/12/08 20 días 0% mar 27/01/09

XI Informe Trimestral a 03/09 896 mar 31/03/09 20 días 0% lun 27/04/09

XII Informe Trimestral a 06/09 897 mar 30/06/09 20 días 0% lun 27/07/09

XIII Informe Trimestral a 09/09 898 mié 30/09/09 20 días 0% mar 27/10/09

XIV Informe Trimestral a 12/09 899 jue 31/12/09 20 días 0% mié 27/01/10

XIX Informe Trimestral a 03/10 900 mié 31/03/10 20 días 0% mar 27/04/10

XX Informe Trimestral a 06/10 901 mié 30/06/10 20 días 0% mar 27/07/10
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Nombre Id Comienzo Duración %
completado

Fin

XXI Informe Trimestral a 09/10 902 jue 30/09/10 20 días 0% mié 27/10/10

Reporte semestral de desempeño ambiental 903 lun 02/10/06 914 días 0% lun 12/04/10
Reporte semestral de desempeño ambiental 1 904 lun 02/10/06 10 días 0% mar 17/10/06

Reporte semestral de desempeño ambiental 2 905 vie 30/03/07 10 días 0% lun 16/04/07

Reporte semestral de desempeño ambiental 3 906 lun 01/10/07 10 días 0% vie 12/10/07

Reporte semestral de desempeño ambiental 4 907 lun 31/03/08 10 días 0% vie 11/04/08

Reporte semestral de desempeño ambiental 5 908 mar 30/09/08 10 días 0% lun 13/10/08

Reporte semestral de desempeño ambiental 6 909 lun 30/03/09 10 días 0% vie 10/04/09

Reporte semestral de desempeño ambiental 7 910 mié 30/09/09 10 días 0% mar 13/10/09

Reporte semestral de desempeño ambiental 8 911 mar 30/03/10 10 días 0% lun 12/04/10

Plan anual de gastos del Programa y de cada proyecto 912 lun 24/09/07 795 días 0% vie 08/10/10
Plan anual de gastos del Programa y de cada proyecto 1 913 lun 24/09/07 10 días 0% vie 05/10/07

Plan anual de gastos del Programa y de cada proyecto 2 914 lun 29/09/08 10 días 0% vie 10/10/08

Plan anual de gastos del Programa y de cada proyecto 3 915 lun 28/09/09 10 días 0% vie 09/10/09

Plan anual de gastos del Programa y de cada proyecto 4 916 lun 27/09/10 10 días 0% vie 08/10/10

9. Solicitud trimestral de desembolsos 917 lun 14/08/06 962 días 5% vie 30/04/10

solicitudes trimestrales 918 lun 14/08/06 962 días 5% vie 30/04/10
solicitud trimestral 1 919 lun 14/08/06 10 días 80% vie 25/08/06

solicitud trimestral 2 920 lun 06/11/06 10 días 0% vie 17/11/06

solicitud trimestral 3 921 lun 29/01/07 10 días 0% vie 09/02/07

solicitud trimestral 4 922 lun 23/04/07 10 días 0% lun 07/05/07

solicitud trimestral 5 923 lun 16/07/07 10 días 0% vie 27/07/07

solicitud trimestral 6 924 lun 08/10/07 10 días 0% vie 19/10/07

solicitud trimestral 7 925 lun 31/12/07 10 días 0% vie 11/01/08

solicitud trimestral 8 926 lun 24/03/08 10 días 0% vie 04/04/08

solicitud trimestral 9 927 lun 16/06/08 10 días 0% vie 27/06/08

solicitud trimestral 10 928 lun 08/09/08 10 días 0% vie 19/09/08

solicitud trimestral 11 929 lun 01/12/08 10 días 0% vie 12/12/08

solicitud trimestral 12 930 lun 23/02/09 10 días 0% vie 06/03/09

solicitud trimestral 13 931 lun 18/05/09 10 días 0% vie 29/05/09

solicitud trimestral 14 932 lun 10/08/09 10 días 0% vie 21/08/09

solicitud trimestral 15 933 lun 02/11/09 10 días 0% vie 13/11/09

solicitud trimestral 16 934 lun 25/01/10 10 días 0% vie 05/02/10

solicitud trimestral 17 935 lun 19/04/10 10 días 0% vie 30/04/10

10. Condiciones precedentes (GOH) 936 dom 06/08/06 890 días 0% mié 13/01/10

SEFIN/Envíar el Presupuesto General de la República al MCC 937 mar 02/01/07 789 días 0% mié 13/01/10
Presupuesto General de la República 2007 938 mar 02/01/07 10 días 0% lun 15/01/07

Presupuesto General de la República 2008 939 lun 31/12/07 10 días 0% vie 11/01/08

Presupuesto General de la República 2009 940 mié 31/12/08 10 días 0% mar 13/01/09

Presupuesto General de la República 2010 941 jue 31/12/09 10 días 0% mié 13/01/10

SEFIN/Presupuesto 2007-2010 para el mantenimiento de la red vial primaria y secundaria 942 dom 06/08/06 0 días 0% dom 06/08/06

SOPTRAVI/Plan detallado del mantenimiento de la red vial primaria y secundaria 943 mié 30/05/07 0 días 0% mié 30/05/07

SOPTRAVI/ Plan para cordinación de cooperantes CA-5 (MECO) 944 lun 14/08/06 0 días 100% lun 14/08/06

SOPTRAVI/Reglamento de contruction y operación (privatizado) del Sistema de Control de Pesos de la Red Primaria 945 mié 30/05/07 0 días 0% mié 30/05/07

Congreso Nacional/Decreto Ley Seguridad Vial 946 lun 14/08/06 0 días 100% lun 14/08/06

Congreso Nacional/Decreto Ley de Acceso a Crédito (Ley para facilitar el Acceso a Crédito ) 947 lun 14/08/06 0 días 0% lun 14/08/06

Cierre del Convenio 948 jue 30/09/10 0 días 0% jue 30/09/10
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