
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 188,175        0 10,148,837.00   -                     0 -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0.00 -                    0 0

2 Estructuras de gavion M3 36,606          0 27,920,104.00   211                    0.576 6,416,103.14       8,966             24.49 -                       -               0 -                      9,177           25.07 6,416,103        25.0697 22.9802

3 Alcantarillas ML 57                  0 6,018,320.00      -                     0 91,540.00            -                 0 -                       -               0 -                      -               0.00 91,540              0 1.52102

4 Bordos M3 151,000        0 9,272,835.00      -                     0 810,613.77          -                 0 -                       -               0 -                      -               0.00 810,614           0 8.74181

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 1,133,839.00      -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

0 Dirección y Coordinación -                 0 4,394,892.00      -                     971,606.62          -                 0 1,289,644.40     -               0 -                      -               0 2,261,251        0 51.4518

375,838        58,888,827.00   211                    0.056 8,289,863.53       8,966.00       1,289,644.40     -               -                      9,177           2.44 9,579,508        2.44174 16.2671
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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