
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 70,592          0 6,587,790.68      24,555              34.78 1,404,101.21       0 0 24,555        34.78 1,404,101        34.7844 21.3137

2 Estructuras de gavion M3 79,638          0 13,373,860.54   20,003              25.12 4,350,870.98       0 0 20,003        25.12 4,350,871        25.1174 32.5326

3 Alcantarillas ML 100                0 3,800,000.00      12                      0 -                         0 0 12                12.00 -                    12 0

4 Bordos M3 78,874          0 4,623,820.17      10,480              13.29 1,233,110.81       0 0 10,480        13.29 1,233,111        13.287 26.6687

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                     -                         0 0 -               0 -                    0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                     -                         0 0 -               0 -                    0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                 0 4,139,951.71      -                     1,240,746.74       0 0 -               0 1,240,747        0 29.9701

229,204        32,525,423.10   55,050              24.02 8,228,829.74       -                 -                       -               -                        55,050        24.02 8,228,830        24.0179 25.2997
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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