ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN MENSUAL DE RESULTADOS

Mes I may-16
Departamento |Descentralizacion y modernizacion de la Gestion Publica Local |Unidad Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades ;
Responsable |pomGeL |Fecha |
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3: Impulsar la autonomia, la modernizacidn y la descentralizacién hacia los municipios.
Porcentaje de

Indicador POA 2016**

Actividad POA

Resultados esperados en el Mes***

|Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****

Avance al cierre
del mes *****

ASISTEN

CIAS EN EL SISTEMA DE ASDMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"

1422.05 A diciembre de 2016 se ha

1422.05.03 Asesoria y asistencia tecnica

Asistencia tecnica en el sisterna SAFT realizada de manera

Brindada 3 asistencias de manera presencial a 3 municipalidades:

implementado y mejorado los modulos  |en el mantenimiento e implementacion [presencial en al menos 8 municipalidades en el mes. "Namasigue”,"Danli","Roatan”. T 100%
del SAFT en al menos 40 municipalidades GEI'SAH enlas municipalidades que lo [acicrencia técnica a al menos una municipalidad|Realizada 35 asistencias via internet (teamviewer) a 31 Municipalidades:
soliciten semanalmente via internet. "Jutiapa","Tela","El Rosario","Cucuyagua","Nueva Arcadia (La
Entrada)","San Antonio","El Paraiso","Trojes","Tatumbla","Valle De
Angeles","Juan Francisco Bulnes”,"Jesus De
Otoro","Magdalena”,"Roatan","Guanaja","Utila","La & 100%
f (]
Paz","Aguantequerique","Chinacla"”,"San Antonio Del Norte","San i
Jose","San Juan","Erandique","La Campa","La
Virtud”,"Valladolid","Juticalpa","Guarizama","Santa Maria Del
Real","Silca","Santa Rita"
Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados  |Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y
de acuerdo a los cambios realizados en el mes. publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por |1~ 100%
las municipalidades.
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL
1423.01.03 Supervision, seguimientoy |* Dado el monitoreo desde |a oficina del catastro en los Realizada la gira de supervision de actividades de levantamiento del
1423.01 A diciembre de 2016 se ha asistencia del proceso de municipios de MAMUCOL- MAMUGAH catastro en los 11 municipios del proyecto AMHON-UE
capacitado al personal tecnico de al  |levantamiento catastral mancomunado |*Supervision de avances de actividades del catastro en el
menos 33 municipalidades en procesos |en MAMUCOL- MAMUGAH territorio. 100%
de levantamiento catastral. (incluye 2
mancomunidades)
1423.05.02 Asesoria y asistencia tecnica|* Asistencia realizada a la municipalidad de Santa Ana de Realizado el diagnostico en territorio para el ordemamiento vial del
1423.05 A diciembre de 2016 sedala |2 las municipalidades en la supervision, |Yusguare con la evaluacion de la zona urbana para el casco urbano del municipio de Santa Ana de Yusguare 100%
asistencia tecnica de la menos 6 evaluacion y perfilacion de planes de  |proceso de ordenamiento.
municipalidades en temas de ingenieria |B&Stion para el cata_stn:‘t rlnummpal Y |capacitados en catastro urbano al menos 2 tecnicos de cada |Capacitados 8 tecnicos municipales de los municipios de Roatan (3),
civil y Ordenamiento Territorial Ofdepianm ety terona municipalidad de Roatan, Santos Guardiola, Utila y Guanaja. |Santos Guardiola (2), Utila {2) y Guanaja (1) 100%




