
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo
1 Canalizaciones M3 - 0 - - 0 - - - - - - 0 0
2 Estructuras de gavion M3 - 0 - - 0 - - - - - - 0 0
3 Alcantarillas ML - 0 - - 0 - - - - - - 0 0
4 Bordos M3 - 0 - - 0 - - - - - - 0 0

5 Obras Periodo Post
Invernal M3 - 0 - - 0 - - - - - - 0 0

6 Obras prioritarias Zonas
de alto Riesgo M3 - 0 - - 0 - - - - - - 0 0

…..

Total Actividad - Obra
Total Institucion

Totales del Reporte

__________________________________________________
       Ing. Juan José Alvarado
        Director UPEG-CCIVS

%

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas

I Trimestre 2014

Resultado Descripcion Unidad de
Medicion

Programacion del Trimestre Ejecutado primer Mes Ejecutado Segundo Mes

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el
desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Ejecutado tercer mes Ejecucion acumulada en el
trimestre

% de Avance
Trimestre



Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo
1 Canalizaciones M3 70,592 0 6,587,790.68 24,555 34.78 1,404,101.21 15,603 22.1 29,328.75 11,031 15.626 778,497.33 51,189 72.51 2,211,927 72.5139 33.5762
2 Estructuras de gavion M3 79,638 0 13,373,860.54 20,003 25.12 4,350,870.98 13,115 16.47 7,605,444.96 1,283 1.611 2,393,715.35 34,401 43.20 14,350,031 43.1967 107.299
3 Alcantarillas ML 100 0 3,800,000.00 12 0 - 11 0 70,878.69 1 0 2,054,936.06 24 24.00 2,125,815 24 55.9425
4 Bordos M3 78,874 0 4,623,820.17 10,480 13.29 1,233,110.81 2,798 3.547 747,476.19 - 0 - 13,278 16.83 1,980,587 16.8344 42.8344
5 Obras Periodo Post Invernal M3 - 0 - - 0 0 - 0 - 0 #¡DIV/0!
6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 - 0 - - 0 0 - 0 - 0 #¡DIV/0!
0 Dirección y Coordinación - 0 4,139,951.71 - 1,240,746.74 0 1,068,282.59 0 1,079,409.96 - 0 3,388,439 0 81.8473

229,204 32,525,423.10 55,050 24.02 8,228,829.74 31,527.00 9,521,411.18 12,315 6,306,558.70 98,892 43.15 24,056,800 43.1458 73.9631

Total Actividad - Obra
Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y
Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Resultado Descripcion Unidad de
Medicion

Programacion del Trimestre Ejecutado JULIO Ejecutado AGOSTO Ejecutado SEPTIEMBRE Ejecucion acumulada en el trimestre % de Avance
Trimestre

%

__________________________________________________
       Ing. Juan José Alvarado

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

TOTALES

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2017


