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MAS
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2017

Propietario del Ubicacion
Codigo Proyecto Sector Sub-Sector | Nombre del Proyecto |del Proyecto| Proposito Descripcion del Proyecto
Reposicion, -
Rezaracciior;n Reposicion
Vari tro basico|Reposicion CEB Jose Cecili
106893 anas EDUCACION | Centrode | Otros Edcucacion LEMPIRA | &0 PasicojReposicion LEB Jose Lecllio
Comunidades . para mejorar |del Valle
Educacion .
. la educacion
Basica
Reposicion, .
Reparacion Repazielol
Vari t ico|Reposicion CEB J Cecili
106893 anas EDUCACION | Centrode | Otros Edcucacion tEfpms | oo wa baslest Repbsicion CEH jose Cedllio
Comunidades . para mejorar |del Valle
Educacion .
) la educacion
Basica
Reposicion, .
Beparagion Reposicion
Vari tro basico|Reposicion CEB Jose Cecili
106893 anas EDUCACION | Centrode | Otros Edcucacion LEMPIRA | CEMTO Pasicopieposicion LEB Jose Lecllio
Comunidades , para mejorar |del Valle
Educacion .
. la educacion
Basica
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ELABORACION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2017
Fechade
Aprobacion
CODIGO Riganas del Impactoen el Contacto Telefono Correo Electronico | Fuente de Financiamiento PrESURUBSKO [comgonsiTe del kAt Coste e Fechaide avance
Proyecto Impacto Terrenoy del Proyecto | dell Proyecto S— Proyecto | Finalizacion | Finalizacion
{Producto) | Ambiental | Asentamiento del Provect
rhejorar la A.M.SANTA
106893 |instalaciones bajo ninguno CRUZ (Pablo 640-9200 KFW-Fase-Hii 9,639,909.39| Iaversion | 9/11/2017 | EJECUCION 0 300 dias 50.00%
'del CEB Hernandez)
rhejorar la A.M.SANTA
106893 |instalaciones bajo ninguno CRUZ (Pablo 640-9200 KFW-Fase-lll 40,450.00 | Capacitacion| 9/11/2017 | EJECUCION 0 100.00%
'del CEB Hernandez)
mejorar la A.M.SANTA Sigieruision
106893 |instalaciones bajo ninguno CRUZ (Pablo 640-9200 KFW-Fase-lil 530,195.02 i 9/11/2017 | EJECUCION 0 '50.00%
de Inversion
'del CEB Hernandez)




EJECUCION DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2017

Codigo variacion en costo total del Proyecto | variacion en el alcance y duracion del proyecto | razones de los cambios antes mencionados

106893 0 0 ‘ Ninguna

106893 0 0 _ Ninguna

106893 0 0 ) Ninguna




