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INTRODUCCION 

 

La Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) actualmente dirigida 

por Lic. Roberto Antonio Pineda en su calidad de ministro, quien asume este gran 

compromiso de acuerdo a los lineamientos del Plan de Gobierno, Plan de Nación y 

Visión de País impulsados por el señor Presidente Juan Orlando Hernández. 

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos tiene bajo su responsabilidad la 

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Oficial, 

además velar por el buen estado de la infraestructura vial del país a fin de impulsar 

el desarrollo integral procurando siempre dotar de una moderna red vial con un 

adecuado nivel de servicio, mediante la ejecución de las obras correspondientes en 

los diferentes corredores viales del país, optimizando así la competitividad a nivel 

nacional y a nivel regional.  

En este documento se describe la organización de la Secretaria y se hace un 

resumen de los resultados más destacados durante el ejercicio anual 2017, y que 

tiene como marco los Objetivos Estratégicos de la Secretaría. 

Al igual que en la Memoria Anual 2016 y en las audiencias de Rendición de 

Cuentas realizadas hasta la fecha, la Memoria 2017 cuenta con un detallado 

informe sobre los logros obtenidos por la secretaria apoyada por cada una de las 

unidades ejecutoras que la conforman, así como un resumen de la situación Física, 

financiera y presupuestaria.  

Este es un tema importante ya que la ciudadanía en general podrá de alguna forma 

contar con los elementos necesarios para evaluar el trabajo que se ha realizado de 

acuerdo con el presupuesto asignado.   

Es necesario destacar que la característica principal de esta gestión es que se 

trabaja y se continúa trabajando con honestidad y transparencia, siempre 

utilizando para ello el mecanismo de la rendición cuentas de su gestión. 
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MISION 

Somos la Secretaría de Estado que formula, coordina, regula, controla, 

ejecuta y evalúa las políticas relacionadas con obras de infraestructura 

pública, sistema vial, obras de urbanismo, obras de mitigación e 

instituciones prestadoras de servicio,  beneficiando a la población  en el 

crecimiento económico y desarrollo social del país.    

   

VISION 

Ser la Secretaría de Estado líder en la ejecución de obras de 

Infraestructura, reguladora de servicios, que facilite la conectividad 

regional y  la construcción de obras de mitigación, mediante el 

cumplimiento de estándares de calidad, aplicando las normas técnicas 

establecidas a nivel Nacional y Centroamericano.  
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Representantes de CoST 

Honduras entregaron 

oficialmente el sistema de 

SISOCS V.2.0 en presencia del 

Gobierno. 

(07 de marzo) 

En este importante evento se 

firmó un convenio de 

cooperación que permitirá que 

CoST Honduras continúen 

promoviendo procesos de 

auditoria social a los proyectos 

de infraestructura pública 

haciendo uso de SISOCC, con la 

Asociación de Regional de 

Comisiones Ciudadanas de 

Transparencia Centro, Sur y 

Oriente de Honduras. 
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Visita sorpresa del Presidente 

Juan Orlando Hernández al 

Canal Seco. 

(30 de marzo) 

El Mandatario realizo una visita 

sorpresa, que le permitió 

conocer personalmente los 

avances de una de las carreteras 

alternas, el Canal Seco, parte del 

Corredor Logístico que podrán 

los veraneantes que asistan a los 

centros turísticos de la zona sur 

en la Semana Mayor y todos 

aquellos sureños que 

aprovechan esta época para 

visitar las familias. 
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Conferencia de prensa sobre 

Campaña de bacheo a nivel 

nacional previo a feriado de 

Semana Santa. 

(16 en marzo) 

El Ministro de la Secretaria de 

Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP) y el Director de Fondo Vial 

Ing. Oscar Cruz, anunciaron que el 

gobierno a través de estas 

Instituciones realizan intensos 

operativos de bacheo asfaltico previo 

a Semana Santa a un costo de 66 

millones de lempiras a nivel nacional. 
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Gobierno de Honduras 

inauguró puente sobre 

el río Humuya en el 

departamento de 

Comayagua 

El mandatario 

hondureño el Abogado 

Juan Orlando 

Hernández encabezo el 

evento. 

(18 de abril). 

Esta obra es importante 

para la viabilidad de la 

ciudad colonial ya que 

será una vía de alivio para 

el tráfico vehicular. Cabe 

resaltar que este puente 

forma parte de varios 

proyectos que ejecuta el 

Gobierno de la Republica 

por medio de INSEP en 

Comayagua, los cuales 

tienen un monto de 260 

millones de lempiras y se 

realizan en conjunto a los 

trabajos que se hacen en 

el nuevo aeropuerto 

internacional de 

Palmerola, para que la 

zona se convierta en polo 

de desarrollo. 
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INSEP y JICA 

firmaron Estudio 

Preparatorio para 

estabilizar 3 

deslizamientos en la 

carretera CA-6.( 27 

de abril). 

 

El Ministro de la 

Secretaría de 

Infraestructura y 

Servicios Públicos 

(INSEP), Roberto 

Pineda y el Líder de la 

misión   de la Agencia 

de Cooperación 

Internacional (JICA), 

Nobuyuki Tsuneoka 

firmaron un estudio 

preparatorio para la 

aprobación y 

donación del 

proyecto que 

estabilizará los 

deslizamientos en 3 

estaciones en la 

carretera CA- 6 que 

conduce de 

Tegucigalpa a la 

ciudad de Danlí, en el 

departamento de El 

Paraíso. 
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Inicio de obras de 

construcción en Santa 

Rosa de Copan - la 

entrada. (05 de mayo) 

 

Las obras del Corredor de 

Occidente, que buscan 

potenciar el turismo y los 

sectores productivos de la 

región, comenzarán este 

sábado, en las cercanías de 

Dulce Nombre, Copán, 

luego de que el Presidente 

Juan Orlando Hernández 

diera por iniciado el 

proyecto, ayer viernes, con 

una inversión total de 

178.4 millones de dólares. 
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Máximas autoridades 

de INSEP ofrecen 

Conferencia de 

prensa para brindar 

alternativas para 

agilizar el tráfico en 

la carretera al sur. (29 

de mayo) 

Se le solicita paciencia 

a la población que 

transita por el tramo 

Tegucigalpa-Jícaro 

Galán ya que hay 

alrededor de 7 

empresas que están 

trabajando, por lo que 

es bastante la cantidad 

de personas y 

máquinas laborando, 

pero este sacrificio vale 

la pena ya que este 

proyecto estará 

culminado a finales de 

este año. 
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Pavimentación de la 

calle 8 en La Ceiba 

pronto será una 

realidad. 

 

En presencia de 

autoridades edilicias, 

representantes de las 

cámaras de comercio y 

turismo, sociedad civil 

y población en general 

se realiza la licitación 

para la pavimentación 

de la calle 8 en la 

Ceiba.      (18 de junio). 
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Para agilizar el 

tráfico vehicular el 

Gobierno instruye 

suspender trabajos 

en la carretera de 

la salida al sur 

(Conferencia de 

Prensa).  

(22 de junio). 

En conferencia de 

prensa el Ministro 

de la Secretaría de 

Infraestructura y 

Servicios Públicos 

(INSEP) Roberto 

Pineda, dio a 

conocer que por 

instrucciones del 

Presidente Juan 

Orlando Hernández, 

se paralizaran los 

trabajos en la 

carretera de la salida 

al sur 

específicamente en 

el tramo Cerro de 

Hula-Tegucigalpa, 

este fin de semana 

iniciando el viernes 

23 y finalizando el 

domingo 25 de junio 

de este año. 
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Autoridades de INSEP 

supervisan los 

trabajos que se 

ejecutan en el Valle de 

Jamastrán en El 

Paraíso. 

(11 de julio) 

El titular de la secretaría 

de Infraestructura y 

Servicios (INSEP), 

Roberto Pineda, realizó 

una supervisión en los 

trabajos que se realizan 

en el Valle de 

Jamastrán, en el 

departamento de El 

Paraíso a la altura de las 

comunidades de El 

Matasano, Cifuentes y 

Patuca e identificó 

tramos en mal estado 

de la carretera de 

Oriente que 

próximamente serán 

rehabilitados, en 

respuesta a la solicitud 

de la población de este 

sector. 
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Ministro de INSEP 

sostiene reunión con 

pobladores para 

rehabilitar el tramo 

carretero desvió el Calan 

al Marañón Cortes       

(16 de julio). 

El titular de INSEP, 

Roberto Pineda, firmó con 

fuerzas vivas de 14 

comunidades aledañas a 

esta zona un documento 

de compromiso donde 

especifica que existen los 

fondos necesarios para 

reconstruir 

aproximadamente 6. 5 

kilómetros de calle que 

conducen a los caseríos de 

Santa Eduviges, El Mango, 

Carosa, Samaritano, 

Castaños entre otros de 

este sector. 
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Licitación Chamelecon La 

Entrada con autoridades 

de Coalianza e INSEP. (20 

de julio) 

 

Proyecto Financiamiento, 

Construcción, 

Rehabilitación, Ampliación, 

Operación y Mantenimiento 

de las carreteras CA-4, CA-

10 y CA-11.  Este importante 

proyecto será ejecutado a 

través de la alianza pública 

privada, como parte de las 

estrategias nacionales para 

dotar de la infraestructura el 

país para elevar su 

productividad y nivel de 

competitividad vial de 

óptima calidad que 

requiere el país para elevar 

su productividad y nivel de 

competitividad.  
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Gobierno abrió sobres de 

licitación pública para 

rehabilitar tramo Virrey-

Macuelizo-Azacualpa en Santa 

Bárbara.  

(27 de julio) 

Con la apertura de licitaciones en 

plazas y parques públicos de 

municipios o comunidades 

beneficiadas el Gobierno de 

Honduras a través de INSEP busca 

transparentar los contratos de 

construcción en obras públicas 

como lo establece la Iniciativa 

CoST del cual Honduras es el 

décimo tercer país a nivel mundial 

en adherirse. 
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Gobierno a través de INSEP inaugura 

novedosa cancha de futbol “La 

Libertad” en la ciudad de Choluteca a 

sur del país. (28 de julio). 

 

La obra fue construida con fondos 

nacionales para beneficiar a la 

juventud de esta zona. 

El Gobierno del Presidente Juan 

Orlando Hernández a través de la 

Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos (INSEP), inauguro 

la Cancha de futbol La 

Libertad beneficiando a miles de 

niños, jóvenes y adultos de todas 

las edades en la ciudad de 

Choluteca a un costo que asciende 

cerca de los 20 millones de 

lempiras.  
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Ministro de INSEP sostiene 

reunión de acercamiento con 

el nuevo gerente de la ENP. 

(02 de agosto) 

 

Ministro de INSEP Roberto 

Pineda y el nuevo Gerente de 

la ENP Gerardo Murillo, 

sostienen reunión para tratar 

temas enfocados al buen 

funcionamiento de los 

procesos logísticos de carga y 

descarga de la estatal 

portuaria. 
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INSEP juramenta nuevo 

integrante de Junta 

Directiva de HONDUTEL 

(11 de agosto) 

  

Esta juramentación 

atribuye a lo estipulado en 

el artículo número 20 del 

reglamento interno de 

HONDUTEL que señala 

cumplir las leyes y 

disposiciones relacionadas 

con la organización, 

dirección y administración 

de esta importante entidad 

gubernamental. 
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INSEP apertura licitación 

pública para la construcción del 

Hospital Policlínico en el 

municipio de Siguatepeque. 

(15 de agosto) 

La Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos (INSEP), a través 

de la Dirección General de Obras 

Públicas (DGOP), apertura hoy 

sobres de licitación pública para la 

construcción de un moderno 

Hospital Policlínico en el 

municipio de Siguatepeque, en el 

departamento de Comayagua. 
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Empresa Nacional Portuaria 

(ENP) celebra sus 51 años 

de operaciones en el país. 

(17 de agosto 2017) 

La Empresa Nacional 

Portuaria (ENP), celebro su 

“51 Aniversario” en donde se 

destaca grandes logros en 

materia de transparencia, 

organización empresarial, 

eficiencia operativa, 

rentabilidad financiera e 

infraestructura portuaria 

alcanzados en el Gobierno del 

Presidente de la República 

abogado Juan Orlando 

Hernández. 
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INSEP sostiene reunión 

con fuerzas vivas de 

municipios del 

departamento de 

Cortés y Santa Bárbara, 

para la rehabilitación 

de 31 kilómetros del 

desvió el Caracol a 

Santa Bárbara. 

(31 de agosto) 
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El Corredor Agrícola 

desarrolla el turismo, 

ganadería y la 

agricultura en el país.  

(04 de septiembre). 

Lo que hace 40 años   era 

un camino de herradura y 

un atolladero para miles 

de vehículos que 

transitaban hacia los 

departamentos de 

Olancho y Colón entre 

otras zonas aledañas hoy 

en día se convierte en una 

realidad para decenas de 

habitantes con la 

construcción casi 

finalizada del Corredor 

Agrícola que impulsa el 

desarrollo en todos los 

ámbitos a sus pobladores, 

gracias a la gestión del 

Presidente Juan Orlando 

Hernández. 
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Inauguración del tramo 

del Carbón- Bonito 

Oriental parte del 

Corredor Agrícola 

 

 

  



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

28 

 

 

Gobierno de Honduras y 

Japón firman acuerdo de 

donación para estabilizar 3 

fallas geológicas de la 

carretera a Danlí. 

(13 de septiembre) 

La Secretaría de 

Infraestructura y Servicios 

Públicos (INSEP), y la 

Agencia de Cooperación 

Internacional (JICA), 

suscribieron canje de 

notas y convenio de 

donación para 

prevenir deslizamientos en 

la carretera 

Centroamericana CA-6 

tramo que conduce de 

Tegucigalpa hacia la 

ciudad de Danlí en El 

departamento de El 

Paraíso. 

La firma del documento 

detalla realizar obras de 

protección con el objetivo 

de mitigar la 

vulnerabilidad ante 

desastres naturales en 

esta 

carretera específicamente 

en las 3 estaciones que 

corresponden a los tramos 

carreteros 14+700, 

22+000 y 63+000. 
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INSEP rehabilita falla 

geológica de Cucuyagua en 

el Occidente del país 

(19 de septiembre) 

Por instrucciones del 

Presidente de la República 

Juan Orlando Hernández la 

secretaría Infraestructura y 

Servicios Públicos (INSEP), 

ejecuta trabajos de 

rehabilitación en las fallas 

geológicas que se presentan 

en la carretera de Occidente a 

altura de la aldea El Ajagual, 

municipio de Cucuyagua, al 

Sur de Santa Rosa de Copán, 

específicamente en los 

kilómetros 158+700, 159+200 

y en el lado izquierdo de la 

estación 159+100. 

 

(Conferencia de prensa) 
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Autoridades de INSEP 

mantienen reunión con la 

fuerza de tarea Atlántida 

para reparar daños 

ocasionados por las 

recientes lluvias 

(31 de octubre) 

 

El titular de la secretaría de 

Infraestructura y Servicios 

Públicos (INSEP), Roberto 

Pineda, supervisó los trabajos 

de reparación en varios 

proyectos de infraestructura 

que se ejecutan en diferentes 

zonas del departamento de 

Atlántida a fin de constatar 

que las obras se desarrollen 

con altos de niveles calidad y 

eficiencia para beneficiar a 

decenas de habitantes del 

Litoral Atlántico del país. 
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Gobierno inicia obras de 

construcción en la Calle 8 

de la ciudad de La Ceiba 

(25 de septiembre) 

Previo a las acciones hace 

un par de meses se realizó 

la apertura de licitación 

pública en presencia de la 

población “ceibeña”, 

posteriormente se firmó el 

contrato de adjudicación y 

ahora se ejecutarán las 

obras de excavación, 

colocación de capa de 

concreto hidráulico, 

construcción de aceras, 

bordillos, drenajes, puente 

de estación y señalización 

horizontal y vertical de 

este importante bulevar. 
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Autoridades de INSEP 

mantienen reunión con 

la fuerza de tarea 

Atlántida para reparar 

daños ocasionados por 

las recientes lluvias. 

(31 de octubre) 

Las acciones son parte de 

una fuerza de tarea que 

nombró el Presidente 

Juan Orlando Hernández 

como Plan de Acción 

encaminado a rehabilitar 

accesos a varias 

comunidades y apoyar la 

infraestructura vial y 

también educativa ya que 

actualmente sirve de 

albergue para más de 300 

familias que se quedaron 

sin vivienda 

momentáneamente. 
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Gobierno y sector 

empresarial lanzan la 

III edición de 

Expologística 

Honduras 2017 en 

Tegucigalpa 

(08 de septiembre) 

En conferencia de 

prensa en la ciudad de 

Tegucigalpa se dio a 

conocer las 

actividades que se 

realizarán durante los 

primeros 4 días que 

comprenden del lunes 

6 de al 10 de 

noviembre del 

presente año como 

ser conferencias, 

ruedas de negocios, 

reuniones con 

autoridades 

gubernamentales, 50 

stands con exhibición 

comercial de 

diferentes productos y 

servicios y se 

realizarán visitas 

técnicas a las 

instalaciones de la 

Empresa Nacional 

Portuaria (ENP), entre 

otras. 
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En la ciudad de San Pedro 

Sula se llevó a cabo el 

lanzamiento de la III 

Edición Expo logística 

Honduras 2017 con éxito. 

(28 de septiembre) 

El Gobierno de la República 

a través del Gabinete 

Sectorial de Infraestructura 

Productiva y la Secretaría 

de Finanzas (SEFIN), en 

conjunto con el Sector 

Empresarial Privado del 

país lanzaron este día en la 

ciudad industrial San Pedro 

Sula, la III edición de la 

“Expo logística Honduras 

2017” con el objetivo de 

afrontar los retos que 

optimizan las operaciones 

de importación y 

exportación y ser más 

competitivos en el mercado 

globalizado. 
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Alcaldes del Corredor 

Logístico realizan Foro de la 

III edición de Expo logística 

Honduras 2017. 

(08 de octubre) 

 

En el marco de la III Edición 

“Expo logística Honduras 2017, 

varios alcaldes de los 

municipios del Corredor 

Logístico realizan foro en donde 

destacan la gama de beneficios 

que brinda la conexión del 

norte con la zona Sur de 

Honduras a través de esta 

emblemática obra. 

 Entre los beneficios que 

favorecen a los municipios de 

este Corredor Logístico es el 

incremento de plusvalía en sus 

propiedades, la inversión 

económica y el fácil acceso de 

trasladar mercaderías por una 

nueva carretera ahorrando 

tiempo y combustible. 
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Gobierno y sector empresarial 

inauguran con éxito la III 

Edición de Expo logística 

Honduras 2017. 

(08 de noviembre) 

Más de 50 empresas muestran 

sus productos y servicios en este 

evento que durará 3 días 

consecutivos. 

  Expositores internacionales se 

harán presente y brindarán 

conferencias y ruedas de 

negocios.  

El Gobierno de la República a 

través del Gabinete Sectorial de 

Infraestructura Productiva en 

conjunto con el Sector 

Empresarial Privado inauguraron 

hoy en las instalaciones de las 

Cámara de Comercio e 

Industrias de Cortés de SPS, la III 

Edición de “Expo logística 

Honduras 2017”, con el objetivo 

de adquirir nuevos 

conocimientos en materia 

logística y lograr que 

empresarios hondureños 

exhiban sus productos y 

servicios en el mercado 

globalizado. 
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SUB-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  

La Subsecretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, que por voluntad del 

Presidente de la República tengo a bien coordinar y en el fiel cumplimiento de las 

atribuciones que le corresponden de conformidad a la Ley General de la 

Administración pública, sus reformas y el Reglamento de Organización, 

funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, durante el transcurso de este 

cuarto año de Gobierno Constitucional, ha realizado diferentes actividades 

relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura, específicamente con 

aquellas que se encuentran concesionadas bajo la modalidad de las Alianzas 

Público Privadas, como ser entre otras: Corredores Logístico, el denominado Siglo 

XXI, Corredor Pacífico, diferentes obras públicas, sosteniendo reuniones con los 

diferentes Organismos de Crédito y Cooperación Internacional a efecto de procurar 

el incremento de la participación de los mismos en los programas y proyectos que 

impulsa el Presidente de la República; así mismo la evacuación y resolución de los 

expedientes administrativos contentivos de reclamos y todo tipo de solicitudes, 

que competen a esta Secretaría de Estado. 

 

Hemos asumido con responsabilidad y estamos comprometidos a trabajar en la 

más amplia transparencia y con amor a la patria, aportando nuestros mejores 

esfuerzos con el objeto de lograr mejores derroteros para el pueblo hondureño y 

nuestra querida Honduras. 

 

En ese entorno y de manera concreta, presentamos el correspondiente Informe de 

las actividades realizadas durante el año 2017 y que a continuación detallo. 
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PROYECTO CORREDOR LOGÍSTICO GOASCORÁN-VILLA DE SAN 

ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA–PUERTO CORTES 

Mediante la suscripción y aprobación del Contrato de Concesión, el Estado de 

Honduras otorgó al Concesionario el derecho a explotar los bienes de la CA-5 

Norte, por lo que este último se obliga a ejecutar las Obras de ampliación a cuatro 

carriles de 88 kilómetros y el mantenimiento de la CA-5 Norte por un período de 

20 años, debiendo además, prestar una serie de servicios destinados a los usuarios 

del Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio, y Tegucigalpa - San 

Pedro Sula-Puerto Cortes, como ser atención de emergencias, auxilio vial entre 

otros, de acuerdo a lo establecido en el Contrato y con sujeción a lo dispuesto en 

las leyes y Disposiciones Aplicables. 

Los tramos que conforman el Corredor Logístico, objeto de este contrato, son los 

siguientes: 

1. Goascorán-Villa de San Antonio (100.49 km.), proyecto que está siendo 

construido bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora BCIE/Banco Mundial 

de INSEP.  

Este tramo será integrado a la Operación de COVI; una vez concluidas las 

actividades de construcción, que se estima será finalizado en el mes de 

marzo de 2018, conforme a la información proporcionada por la Unidad 

Ejecutora del BCIE. 

2. Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortes (291.32 km.). En lo referente a los 

trabajos de mantenimiento rutinario, el Concesionario desarrolla sus 

actividades en todos los sub tramos comprendidos entre Tegucigalpa y 

Puerto Cortes. 

Con relación a los trabajos de ampliación a cuatro carriles, el Concesionario 

realizará obras en 88.33 kilómetros. Actualmente se han intervenido los sub-

tramos:  

 Comayagua-Siguatepeque (concluido y con acta de recepción). 

 Siguatepeque-Taulabé (ejecutado en un 98%). Pendiente la ejecución 

de los trabajos de ampliación en la zona comprendida entre los 

kilómetros 139+200 y 139+600, mismos que están próximos a 

ejecutarse. 

 Taulabé-La Barca (en proceso de ampliación). 
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Proyecto Corredor 

Logístico 
Tramo Taulabé-La Barca 

 

 

Ilustración 1 Corte entre las 

estaciones: 159+880 del lado 

Izquierdo 

 

 

Ilustración 2 trabajos de 

remoción de derrumbes en 

kilómetro 140. 
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PROYECTO CORREDOR TURÍSTICO EL PROGRESO-TELA Y TRAMOS 

SAN PEDRO SULA-EL PROGRESO Y LA BARCA-EL PROGRESO 

 

Mediante la suscripción y aprobación del Contrato de Concesión, el Estado de 

Honduras otorgó al Concesionario el derecho a explotar los bienes de la concesión, 

y por lo cual este último  se obliga a ejecutar las Obras (en este caso de ampliación 

a cuatro carriles de 105.10 kilómetros de la CA-13 y mantenimiento de los tramos 

del Corredor Turístico), por un período de 30 años, debiendo además, prestar una 

serie de servicios destinados a los usuarios del Corredor Turístico El Progreso-

Tela y tramos San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso, de acuerdo a 

lo establecido en el Contrato y con sujeción a lo dispuesto en las leyes y 

Disposiciones Aplicables. 

Dicho corredor consta de los tramos: 

1. El Progreso-Tela y La Barca-El Progreso (105.10 km.), tramos donde se 

ejecuta la ampliación de dos a cuatro carriles. Una vez concluidas estas 

obras, se integrará al programa de mantenimiento rutinario. Los carriles 

actuales fueron objeto de trabajos de Puesta a Punto. 

 

2. San Pedro Sula-El Progreso (17.5 kilómetros), tramo objeto de trabajos de 

Puesta a Punto ya ejecutados; así como sujeto a mantenimiento por parte 

del Concesionario durante el período de vida de la Concesión. 

 

3. Tela-Ceiba (97.0 kilómetros), tramo donde se realizarán obras de Puesta a 

Punto, una vez que se restablezcan los desembolsos por parte de los 

financistas del proyecto. 
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PROYECTO CORREDOR TURÍSTICO 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tramo El Progreso-

Tela, colocación de 

mezcla asfáltica, Km. 

17+350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo La Barca-

Progreso, 

enchapado de 

cuneta 16+200-

16+350 
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PROYECTO CORREDOR PACÍFICO 

 
INVEST-Honduras es responsable de la rehabilitación y mejoramiento de 139.03 km 

del Corredor Pacífico Mesoamericano, localizado en 10 municipios de los 

departamentos de Valle y Choluteca que conectan a Honduras con las repúblicas 

de El Salvador y Nicaragua. Las obras consisten en el mejoramiento y ampliación 

de los tramos El Amatillo – Jícaro Galán (41.32 km); Jícaro Galán – Choluteca (56.00 

km.); y, Choluteca – Guasaule (41.71 km). El proyecto es financiado con fondos del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de USD 154 millones. En el 

tramo con mayor volumen de tráfico, se beneficiará a 2,134,155 usuarios de 

vehículos que transitan anualmente por esa vía. Actualmente están en ejecución 

tres tramos, de los cuales dos finalizarán en 2018 y el tercero en 2019. 

 El proyecto cuenta con un componente de mantenimiento de caminos vecinales y 

secundarios que alimentan el Corredor Pacífico. En noviembre de 2016, se 

contrataron 13 microempresas asociativas de conservación vial (MEACV), que dan 

mantenimiento en 741 km y generan empleo directo a 137 socios, de los cuales el 

27% son mujeres. 

Además incluye un componente social que consiste en la conformación de comités 

comunitarios de apoyo, atención al ciudadano, a través de mecanismos de 

participación comunitaria que han generado confianza en la población. 

Adicionalmente se da capacitación al personal del contratista y a la población 

sobre temas de género, salud sexual y reproductiva, enfermedades de trasmisión 

sexual y seguridad vial entre otros. 

Dicho corredor consta de los siguientes tramos: 

Tramo 1 

El Lote A: Jícaro Galán - Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales)  

Lote B: Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales) – El Amatillo 

Tramo 2 

Lote A: Jícaro Galán - Santa Elena (Desvío a Cedeño) 

Lote B: Santa Elena (Desvío a Cedeño) – Choluteca 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

43 

PROYECTO CORREDOR PACÍFICO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de primera 
capa de asfalto en el 
tramo Jícaro Galán – 
Santa Elena de 35.85 
kilómetros 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de uno de los 
10 puentes peatonales 
que se instalaran en los 
tramos Jícaro Galán – El 
Amatillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando supervisión 
de obras en el proyecto 
Corredor Pacífico 
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PROYECTO “SAN PEDRO SULA SIGLO XXI” 

 

 

El proyecto de Concesión “San Pedro Sula Siglo XXI” contempla la construcción de 

veinticuatro (24) obras de infraestructura vial que ayudaran a solventar los 

problemas de infraestructura vial en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. Estas 

veinticuatro (24) obras para su fácil interpretación se han dividido en cinco (5) 

categorías según su tipo de construcción e intervención. Las categorías de acuerdo 

con el anexo II del contrato, se enlistan a continuación con su número de proyecto 

a realizarse: 

1. Intercambiadores o pasos a desnivel (8 s/contrato), en realidad se 

construirán (9) 

2. Ampliación de carriles y puesta a punto (4 s/contrato), en realidad se 

construirán (6). 

3. Puentes y Reparaciones (2 s/contrato), en realidad se construirán (5) 

4. Soluciones de retorno (2 s/contrato), en realidad se construirá (1), el 

segundo se reemplazará por un paso a desnivel. 

5. Puentes peatonales (3) s/contrato. 

Las obras descritas anteriormente, se ejecutaran de acuerdo con el Cronograma 

Maestro de Inversión a ejecutarse en siete (7) años de Inversión plasmado en el 

anexo II de contrato, en donde se muestran las obras a ejecutarse por año. 

  

La Concesión para la ejecución en si de las obras, dio inicio a su ejecución en 

campo en octubre de 2015 con las obras plasmadas en el primer año de Inversión 

contempladas de acuerdo a la prioridad de obra establecida y son las siguientes: 

 Obra No.4, Ampliación a 6 Carriles del Bulevar del norte, entre el Puente sobre Rio 

Bermejo y las Casetas de Peaje. 94% programado. 

1. Obra No.5, Puente sobre Rio Blanco (Ampliación Bulevar del Norte), 100% 

2. Obra No.9, Modificación del Puente Peatonal del IHSS. 100% 

3. Obra No.12, Reparación de Puentes Actuales sobre Rio Blanco. 100% 

4. Obra No.13, Intercambio en la Intersección con el 2do anillo (Intercambio 

de Gala): 59% de obra programada. 
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Para el 2do año de Inversión de acuerdo al Cronograma, se plasmaron las obras 

siguientes: 

  

1. Obra No.4, Ampliación a 6 Carriles del Bulevar del norte, entre el Puente 

sobre Rio Bermejo y las Casetas de Peaje. 6% programado. 

2. Obra No.13, Intercambio en la Intersección con el 2do anillo (Intercambio 

de Gala): 41% de obra programada. 

3. Obra No.14, Construcción del Intercambio con la Carretera de Occidente, 

70% programado 

4. Obra No.15, Construcción Intercambio en la Intersección con el Acceso a 

sector Santa Martha /  Lomas del Carmen, 80% programado 

 

Para el 3er año de Inversión de acuerdo al Cronograma, se plasmaron las obras en 

ejecución siguientes: 

5. Obra No.14, Construcción del Intercambio con la Carretera de Occidente, 

30% programado 

6. Obra No.15, Construcción Intercambio en la Intersección con el Acceso a 

sector Santa Martha /  Lomas del Carmen, 20% programado 

7. Obra No.17, Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles. 

Entre el Estadio Olímpico y la Intersección con la salida a La Lima. 

8. Obra No.18, Boulevard Estadio Olímpico-El Polvorín-Puente sobre 

Qda. 

9. Obra No.19, Reconstrucción dos carriles actuales. 
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Obra Intercambiador del 

Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación del Puente 

Peatonal del IHSS 
Ilustración 1  

 

 

 

 
 

 

 

Participación de 

Viceministra García en 

Foro Canal 10 sobre 

proyecto Siglo XXI 
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Inauguración terminal 

aeródromo Depto. de 

Choluteca 

 

 
 

 

 

 

Lanzamiento Campaña 

Verano Seguro Secretaría 

de Infraestructura y 

Servicios Públicos 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de puente 

sobre río Humuya 
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Socialización de obras en la 

Ciudad de Choluteca ante 

sociedad civil y fuerzas 

vivas del municipio 

 

  

 

 

Atendiendo a comisión 

municipal y de diferentes 

patronatos de la 

comunidad El Marañón – 

Villanueva – Cortés con el 

propósito de dar respuesta 

a sus solicitudes 

  

 

 
 
 
 
 
 

Atendiendo a comisión 

AMUPROLAGO con el 

objetivo de resolver temas 

relacionados al Corredor 

Logístico 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA 

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO 

 

La Sub-gerencia de Presupuesto como dependencia directa de la Gerencia 

Administrativa Financiera de INSEP, realizó las siguientes actividades: 

 

 Coordinación y seguimiento de la Programación de Gastos Mensuales 

(PGM) con cada Unidad Ejecutora, así como la consolidación de los mismos 

para su remisión a la Tesorería General de la República. 

 

 Generar reportes varios, solicitados por las diferentes instancias, internas y 

externas. 

 Estructuras Programáticas armonizadas con las recomendaciones de la 

Dirección General de Presupuesto. 

 Formulación y Coordinación de la Formulación del Anteproyecto de 

Presupuesto, para el ejercicio fiscal 2018-2020, según los lineamientos 

dictados por la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de 

Presupuesto y por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a 

través de las Direcciones Presidenciales de Planificación, Presupuesto e 

Inversión y Gestión por Resultados. 

 Revisión y registro de Modificaciones Presupuestarias elaboradas por las 

diferentes Unidades Ejecutoras. 

 Preparación de Requerimientos Adicionales de Recursos a la SEFIN para 

atender necesidades ineludibles no previstas en el presupuesto.  

 Asesorías y Apoyo Técnico a las diferente Unidades internas de la Secretaría 

en relación a la ejecución y control del presupuesto. 

 Manejo actualizado de los registros y archivos de control presupuestario. 

 Coordinar la información relacionada con la evaluación de la eficacia y 

eficiencia de la gestión de INSEP del año 2016 que fue enviada al Tribunal 

Superior de Cuentas. 

 Informes mensuales de Avances Financieros del Plan Operativo Anual y del 

Presupuesto (Art. 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto), los que 

se consolidan de manera trimestral, semestral y anualmente. De los cuales se 

reporta tanto interna como externamente para transparentar el rendimiento 

de cuentas.  

 Coordinación con la Comisión del Tribunal Superior de Cuentas en la 

entrega de información según auditoria que están realizando a la Gerencia 

Administrativa y la Dirección General de Carreteras de los años 2011-2015.   
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 Readecuación de fondos para cubrir déficit en el pago de planillas de 

personal por Jornal, pago de embargos y demandas con sentencia judicial 

para reintegro de empleados, pago de prestaciones laborales según acuerdo 

ejecutivo No 287. 

 Identificación de fondos para cumplir con el pago de prestaciones a 130 

empleados de la institución. 

 Identificación de fondos para el pago de matrícula de vehículos de años 
anteriores según conciliación con el instituto de la propiedad.  
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión UPEG elabora todos los años 

junto a la Subgerencia de Presupuesto y Unidades ejecutoras el POA presupuesto y 

sus ajustes el que sirve para orientar la inversión Pública de la Institución a través 

de los diferentes Programas y Proyectos. 

Cumplimiento con las evaluaciones mensuales y la presentación de los informes 

trimestrales para la secretaria de finanzas (SEFIN). 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL (AÑO 2017) 

 

La UPEG realizó las Evaluaciones Mensuales y Trimestrales para el año 2016; 

mediante esta actividad se le da seguimiento a la ejecución de los Programas, 

Proyectos y Actividades/obras, previamente establecidos para el Período. El 

objetivo principal es controlar la ejecución de forma mensual de los diferentes 

proyectos y actividades de la institución, asegurando que los recursos asignados 

estén debidamente orientados a las obras programadas, así mismo se informa a las 

autoridades superiores los hallazgos para que tomen las mejores decisiones y 

oportunamente.  

Dando cumplimiento a la ley de los ingresos de la administración pública del año 

2017 (disposiciones generales del presupuesto año 2017), en su artículo #8, la 

UPEG ha realizado la entrega de los informes trimestrales a la Secretaria de 

Finanzas SEFIN antes de la fecha establecida en dicho artículo para su análisis y 

consideración en base a los procesos ya establecidos. 
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REALIZACIÓN DE LA CARGA DEL POA PRESUPUESTO 2017 EN EL NUEVO 

SISTEMA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SIAFI – GES 

 

La Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión UPEG logró cargar todo el POA-

Presupuesto del año 2018 en el sistema de Administración Financiera Integrada 

orientado a la gestión (SIAFI-GES), en tiempo y forma como lo establecen los 

lineamientos de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), dando cumplimiento al artículo 

#367 de la Constitución de la republica de Honduras, al no retrasar el proceso de 

formulación presupuestaria nacional. 

Importante es mencionar que la UPEG ha mejorado los procesos de Formulación y 

Evaluación internos logrando ser más eficientes en sus procesos, constatando con 

ello la disminución de las observaciones de los diferentes entes contralores del 

Estado, especialmente los informes emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas, 

durante el proceso se ha ido mejorando la calificación de la Institución alcanzando  

 

porcentajes elevados dentro del análisis 

del Tribunal. Asimismo, subsanando aspectos que el Tribunal requiere. 

Participacion de la UPEG a traves de los tecnicos de seguimiento y monitoreo del 

presupuesto  en capacitaciones impartidas por la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de 

Coordinacion General de  Gobierno, relacionados a los  lineamientos para la formulacion y 

reformulacion del ante proyecto POA-Presupuesto. 
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ENLACE CON INSTITUCIONES EN DIFERENTES TEMAS  DE INTERES SOCIAL 

Tambien se apoya a otras instituciones con la participacion de Enlaces entre COPECO, 

INAM, Derechos Humanos, INE, FONAC, Banco Central en mesas de trabajo. 

La Secretaria a traves de la UPEG participo en la enlaboracion de una politica de Gestion de 

Riesgo y en la actualizacion del Plan nacional de Gestion de Riesgo junto con COPECO y 

demas Instituciones.- Esto con la finalidad de disminuir el riesgo en la construccion de la 

infraestructua vial. 

MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS  AÑO 2017 

La UPEG logro cumplir con todos los requerimientos de Modificaciones Presupuestarias en 

tiempo y forma con esto redujo los tiempos de espera para aprobación de los documentos 

de modificación 
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CAPACITACIONES VARIAS 

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG), sigue lineamientos de 

la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Coordinación de Gobierno, mediante 

capacitaciones para la elaboración de la Planificación y elaboración de Presupuesto 

Anual de la Institución. 

 

 

Primera Reunión para 

la Recopilación de 

información para el 

Informe de Rendición 

de cuentas. 

 

 

 

Reunión con Enlaces 

Técnicos de la 

Secretaria de 

Coordinación de 

Gobierno. 

 
 

 

 

Reunión con la Vice- 

Ministra de 

Infraestructura 
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PROCESOS DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN VIAL: DOCUMENTO RED 

VIAL OFICIAL 2017 

Actualización y revisión del documento de la red vial 2017, consistiendo en la 

incorporación de nuevos tramos vecinales que cumplen con los estándares que la INSEP 

solicita para ser agregados a la red vial oficial para su posterior mantenimiento (Derecho 

de vía librado, ancho de calzada mínimo, drenaje mínimo, etc.), así como también cambios 

de clase según el tipo de superficie (Concreto asfaltico, Tratamiento Simple y Doble, 

Concreto Hidráulico, Material Selecto y Tierra). Se han incorporado a la red vial vecinal un 

total de 465.79 kms, y en este año no se han modificado tramos por cambio de calzada. La 

red oficial ha alcanzado este 2017 un total de 16,415.55 kms, de los cuales 3,793.34 son 

pavimentados y el resto 12,622.21 sin pavimentar. Agregado a las actividades anteriores se 

incluye la actualización de mapas geo referenciados para uso dentro de la Secretaría, 

Fondo Vial, INE, BCH, otras Entidades Gubernamentales, Organismos Internacionales y 

Empresas Privadas. Atención de solicitudes de informe de 

listado de puentes para Proyectos en Estudio, Tramo Tocoa – 

Corocito, puente Guasirope, Instituciones externas JICA, 

Mesoamérica, Invest-MCA, BID-GeoAdaptive obtenidos de la 

base de datos del Sistema de Administración de puentes HonduSAP, incluyendo los mapas 

de ubicación de Puentes.  

Elaboración de Diferentes Mapas Sistema de Información 

Geográfica 

 

Portada Documento Red Vial 

Oficial INSEP 2017 
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Elaboración de diferentes mapas 

usando el sistema de Información 

Geográfica del Departamento de 

Planificación Vial, sobre la base de 

la red vial oficial geo referenciada 

2017 y diferentes capas de 

departamentos, municipios, 

regiones, caseríos y otros. Algunos 

de ellos son:  

1. Mapa Red Vial Oficial INSEP 

2017 

2. Mapas Red Vial Oficial INSEP 

2017 departamentales. 

3. Mapa Red Vial Oficial INSEP 

2017 por sectores. 

4. Mapas Red Vial Oficial INSEP 

2017 departamentales por 

sectores. 
 

  

 
 

 

Elaboración y Revisión de Evaluaciones 

Económicas de Proyectos Prioritario usando HDM4 

 

Se ha realizado y revisado diferentes informes utilizando 

la herramienta de evaluación de alternativas de 

inversión en carreteras HDM4, como parte de los 

requisitos para la gestión de fondos de los proyectos 

ante los organismos externos de financiamiento, y de 

los cuales se enumeran a continuación: 

 

Evaluaciones Económicas de carreteras 2017 

1. Evaluación Técnica Económica San Nicolás - 

Santa Cruz 

2. Evaluación Técnica Económica Boulevard 

Calle 8 de La Ceiba 

3. Evaluación Técnica Económica Boulevard Los 

Poetas Juticalpa 

4. Evaluación Técnica Económica Rehabilitación Virrey - Macuelizo – Azacualpa 

5. Evaluación Técnica Económica Santa Ana de Yusguare - El Corpus 

6. Evaluación Técnica Económica CA4 Santa Rosa de Copan - Cucuyagua – 

Nueva Ocotepeque 

7. Evaluación Técnica Económica Rotonda y Boulevard Choluteca  

8. Evaluación Técnica Económica Pavimentar CA13 - Braulio - S113 
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9. Evaluación Técnica Económica Villa de San Antonio - Goascorán (Canal Seco) 

 

Evaluaciones Económicas de Puentes  

1. Proyecto reparación de fallas geológicas en carretera CA 6  

2. Evaluación Técnica Económica Puente Los Niños 

 

Revisión de Evaluaciones y Estudios de Transito 

 

1. Revisión del Estudio de Transito para la Rehabilitación de la Carretera Las 

Lomas – Terrero Blanco. 

2. Revisión del Estudio de Transito contenido en el proyecto Estudios y 

Diseños Finales para la Pavimentación de la carretera Mapulaca – San Juan.  

3. Revisión del Estudio de Transito para la Rehabilitación de la Carretera CA6 

Tegucigalpa – Danlí. 

4. Revisión del Estudio de factibilidad Económica para la Rehabilitación de la 

Carretera CA6 Tegucigalpa – Danlí y Libramiento Zamorano 

5. Inspección Visual Carretera La Esperanza - Camasca 

 

Otras Actividades 

 

 Colaboración en la elaboración de la Propuesta Implementación 

Observatorio Nacional de Transporte de Carga de Honduras-2017 INSEP 

 Comprobación, modificación y actualización de la Matriz de Validación de 

información cartográfica para el proyecto Mesoamérica. 

 Que incluye los siguientes datos para El Sistema de Información Geográfica para 

 Proyecto Mesoamérica 

 Casetas de cobro 

 Puentes 

 Aeropuertos 

 Aduanas 

 Puertos 

 Aldeas y caseríos 

 Red vial Principal, Secundaria y Vecinal 

 Borde y departamentos 

 Ríos 
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 Actualmente se ha estado replanteando a nivel de SIG la red vial responsabilidad de 

 INSEP de acuerdo a los criterios y especificaciones requeridas por el Proyecto 

 Mesoamérica utilizando información geográfica generada en los operativos de 

 Rugosidades del 2015. 

 

  

  

 Colaboración en la elaboración de categorías de actividades en caminos 

para mapa de Proyectos INSEP 2014-2017. 
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DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

CALIFICACION OBTENIDA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DURANTE EL AÑO DEL 2017  A LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  

CALIFICACION OBTENIDA   100%  

 

 

CUADRO CAPACITACIONES SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA DURANTE 

EL AÑO DEL 2017 

N° FECHA N° 

CAPACITADOS 

PERSONAL DE 

OFICINAS  

CAPACITADOS 

POR 

OBSERVACIONES  

1 22-02-2017 32 Archivo y Legal IAIP  

2 15 y 29-17 54 Archivo y Legal IAIP  

3 18-4-2017 8 Apoyo y 

Emergencia 

IAIP  

4 10-5-17 25 Auditoria y 

Biblioteca 

IAIP  

5 16-6-17 65 Regional Ceiba IAIP  

6 13-6-17 24 RegionalS.P.S. IAIP  

7 14-6-17 27 Regional S.P.S. IAIP  

8 12-7-17 29 DGC IAIP  

9 30-8-17 28 UAE IAIP  

10 16-11-17 20 Biblioteca IAIP  

 Total 305    
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CAPACITACIONES DE LA LEY EN TEGUCIGALPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

28 

25 
65 

51 

29 

28 

cantidad 

Archivo Legal Apoyo y Emergencia Auditoria y -Biblioteca Regional de Ceiba

Regional S.P.S. DGC UAE
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CAPACITACIONES EN LA CEIBA 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES EN S.P.S. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL SEMINARIO 

 

 

 Que es la Transparencia  

 Cuando se creo la Ley de Transparencia 

 Como Surge la Ley de Transparencia y sus Antecedentes 

 Cuales son los objetivos de la ley, según Articulo # 2 

 Quienes integran el IAIP. 

 Cual es el fin del IAIP. 

 Quien es el Oficial de Informacion de INSEP. 

 Como puedo solicitar informacion  

 Como presentar una Solicitud de Acceso a la Información Publica 

 Cuales son las Instituciones obligadas 

 Cual es la finalidad de la Ley de Transparencia  
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 De que habla el Articulo 13 y la informacion debe ser de oficio. 

 Cuando  una información es reservada  

 Formas de entregar una Solicitud 

 Cuanto es el tiempo para resolver una Solicitud de Acceso a la Informacion 

 Que debo hacer cuando se niega una inforacion donde recurro. 

 Cuando se producen las infracciones o sanciones y quienes incurren en la sancion, 

que tipo de amonestaciones hay 

 Donde puedo verifica la informacion de oficio 

 

OBJETIVOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA  

1. Garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en 

la gestión de los asuntos públicos; 

2. Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado; 

3. Hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en 

las relaciones del Estado con los particulares; 

4. Combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado; 

5. Hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de los actos del Estado; 

6. Garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información  pública 

y el respeto a las restricciones de acceso en el caso de: 

a. a) Información clasificada como reservada por las entidades públicas 

conforme a esta Ley. 

a. Información entregada al Estado por particulares, en carácter de 

confidencialidad: 

b. Los datos personales confidenciales; y  

c. La secretividad establecida por la Ley 

QUIENES INTEGRAN EL IAIP 

1. Dos (2), El Presidente de la República; 

2. Dos (2), La Procuraduría General de la República (PGR); 

3. Dos (2), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; 

4. Dos (2), El Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y, 

5. Dos (2), El Tribunal Superior de Cuentas.  
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QUE ES EL I.A.I.P 

Es la institución responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a 

la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las 

instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la 

información pública. 

 

QUIEN ES EL OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA 

Artículo 5.- SOPORTE HUMANO Y TÉCNICO. 

Para el cumplimiento de su deber de transparencia, las Instituciones obligadas 

deberán mantener sus sistemas con suficiente soporte humano y técnico, que 

permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de 

consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea 

procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese 

efecto cada Institución designara un Oficial de Información Pública responsable de 

dicho sistema y suministre la información solicitada.  

 

COMO PUEDO SOLICITAR INFORMACION  

Se presentará al Oficial de Información Pública (OIP), o a la persona a cargo de la 

Institución Obligada. 

La solicitud de acceso a la información pública se presenta: 

Por escrito o por medios electrónicos. 

Detallando específicamente la información solicitada, sin motivación ni formalidad 

alguna. 
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DATOS DE LA INFORMACION 

• Lugar y Fecha de Solicitud. 

• Nombre de la Institución de la que se requiere la 

información. 

• Nombre Completo del Solicitante. 

• Número de la Tarjeta de Identidad. 

• Información solicitada detalladamente. 

• Dirección completa donde desea recibir la información. 

•  Copia de la Solicitud. 
           

 
 

INFORME DE CAPACITACIONES SOBRE SISTEMA MECANISMO DE QUEJA 

DURANTE EL AÑO DEL 2017 

 

N° FECHA N° 

CAPACITADOS 

PERSONAL 

DE OFICINAS 

CAPACITADOS 

POR 

OBSERVACIONES 

1 23-3-2017 11 Oficina Legal Oficina de 

Transparencia 

 

1 26-4-2017 32 Admon 

OO.PP. 

Oficina de 

Transparencia 

 

3 24-5-2017 16 Oficina del 

Secretario 

Oficina de 

Transparencia 

 

4 15-6-2017 57 Personal 

S.P.S. 

Oficina de 

Transparencia 

 

5 16-6-2017 63 Personal de 

la Ceiba 

Oficina de 

Transparencia 

 

6 31-8-2017 13  Oficina de 

Transparencia 

 

 Totales 202    
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COMPARATIVO CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA MECANISMO DE 

QUEJAS  

DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA MECANISMO DE QUEJAS EN SAN PEDRO SULA 
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CAPACITACION EN TEGUCIGALPA,  

 

 

CAPACITACIONES DE LA QUEJA EN LA CEIBA 

 

INFORMACION QUE SE SUBE AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DURANTE EL AÑO 

2017 

N° APARTADO 2017 

1 Estructura Organica 108 

2 Planeacion y Rendicion de Cuentas 420 

3 Finanzas 108 

4 Regulacion 36 

6 Participacion Ciudadana No hay 
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INFORME Y DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

LA QUEJA  

 
Reunidos en el Salón de Usos Múltiples de INSEP el día jueves 11 de febrero 2016 

dimos inicio a las capacitaciones sobre el Sistema Manejo de Quejas SMQ en 

jornadas de 2:00.pm a 4:p.m con la participación de los servidores públicos de la 

Dirección de Obras Públicas,  siendo 25 participantes así 16 hombres y 9 mujeres 
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Servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas que asistieron a la capacitación del 

sistema manejo de quejas  en el salón de usos múltiples  de INSEP. 

11/02/16 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA MANEJO DE QUEJAS 

1. Recibir, tramitar, analizar y dar respuesta 

2. Ser una instancia de participación ciudadana 

3. Ser una instancia de rendición de cuenta institucional 

4. Ser una plataforma de generación de información  

5. Ser una herramienta de control de la gestión 

6. Ser un sistema de alerta temprana. 

 
QUIENES SON LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA MANEJO DE QUEJA? 

 Dirección General de Carretera 

 Dirección General de Obras Públicas 

 Dirección de Transparencia. 

 

COMO PUDE PRESENTAR UNA QUEJA O SUGERENCIA EN INSEP 

 

A continuación hacemos una demostración práctica 

 

INICIO  

Para ingresar al SMQ debe abrir un buscador de internet y escribir la dirección: 

insep.gob.hn/smq. La pantalla principal del sistema nos muestra la sección de 

presentación de quejas y un menú con opciones que se detallan a continuación.  

Serie 1
0

20

40

hombres
mujeres

totales

16 

9 

25 

Serie 1 

hombres

mujeres

totales
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Preguntas Frecuentes 

Las preguntas frecuentes permiten al usuario ciudadano la búsqueda de respuestas 

que resulten comunes en el día a día de atención al ciudadano. Tenemos la opción 

de filtrar las preguntas por texto de búsqueda y/o por departamento responsable, 

una vez ingresado el texto o seleccionado el departamento hacer clic en el botón 

Buscar. 

 

 

 
Este es el formato en el cual el usuario ingresa sus 

datos para presentar una Queja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear una sugerencia el ciudadano debe estar ubicado en la pantalla de inicio 

del sistema. 
Paso 1: Presionar el botón 

Paso 2: Completar los datos requeridos del formulario de sugerencias y presionar 

 el botón 
 

 

 

 

2.4 Crear una sugerencia 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

70 

 

 

 

 

SISOCS 

El Sistema de Información y Seguimiento de Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS), es la 

herramienta informática mediante la cual se publica y difunde información relevante de los 

procesos de adquisición, contratación y seguimiento de obras de construcción, supervisión y 

mantenimiento de la red vial oficial del país, gestionados por la Dirección General de Carreteras y el 

Fondo Vial, incluyendo los proyectos concesionados.  

A través del SISOCS, se puede visualizar al avance físico y financiero de los proyectos conforme a 

indicadores definidos en el período de planificación como también se puede obtener un resumen 

que contiene información básica tal como la planificación de los programas y proyectos, procesos 

de adquisición, gestión de contratos, avances, línea de tiempo, fotos, ubicación geográfica, 

información financiera del proyecto, entre otros.  

El sistema genera reportes que permiten mostrar de diferentes formas la información relativa al 

cumplimiento de registro de la información, informes técnicos del proyecto e informes gerenciales 

para la toma de decisiones en forma oportuna.      El SISOCS, tiene como objetivos:  

OBJETIVO GENERAL  

Elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, particularmente 

en la Dirección General de Carreteras y Fondo Vial, mediante la divulgación de información clave de 

los proyectos que ambos órganos realizan, en todas sus fases, desde la identificación inicial del 

mismo hasta su finalización, contribuyendo a la eficiencia de la gestión pública.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Integrar los procesos de planeación, licitación, contratación y ejecución de los proyectos de 

diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de la red vial oficial del país.  

 Generar a lo interno información de los procesos de planeación, licitación, contratación y 

ejecución de los proyectos vinculados a la red vial oficial para la gestión interna de la 

misma.  

 Proporcionar al público información relevante y oportuna de la planeación, licitación, 

contratación y ejecución de las obras relacionadas al diseño, construcción, supervisión y 

mantenimiento de la red vial oficial del país.  

 Monitorear, en tiempo real, el avance de los proyectos en ejecución.  

 ALCANCES DEL SISTEMA El sistema ofrece información precisa y de fácil comprensión para 

el público en general, de manera que permite una verificación real y objetiva de la 

transparencia y efectividad de los proyectos, desde su planeación, pasando por la 

adjudicación, ejecución y supervisión hasta su finalización. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL AÑO 2017 EN 
LA  SECRETARIA  GENERAL   
 

 
 
 

1 Trámite de Reclamos Administrativos. 25 

2 Trámite de Constancias De Inafectabilidad. 86 

3 Dispensas al Pago de Impuestos de Introducción. 15 

4 Trámite de Solicitudes de Estaciones De Servicios. 223 

5 Trámite de Solicitudes de Bombas De Patio. 58 

6 Cotejamientos de Documentos. 40 

7 
Asistencia como Fedatario a las Licitaciones De La 

Dirección General De Carreteras. 
391 

8 
Asistencia como Fedatario a las Licitaciones De La 

Dirección General De Obras Públicas. 
74 

9 
Asistencia como Fedatario a las Licitaciones De 

Compras y Suministros. 
21 

10 Redacción de Acuerdos de Diferente Índole. 393 

11 Redacción de Oficios de Diferente Índole. 1,108 

12 Redacción de Memorándum de Diferente Índole. 6 

13 Redacción de Auténticas De Documentos 30 
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DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS 

 

La Dirección General de Carreteras presupuestariamente cuenta con 2 Programas 

que son Programa 11 Construcción de Carreteras y el Programa 26 Rehabilitación 

de Carreteras. Estos programas están compuestos por 4 Unidades Ejecutoras de las 

cuales a continuación detallo: 

 

PROGRAMA 11. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PROGRAMA 26 

REHABILITACIÓN DE CARRETERAS. 

Breve detalle de la Inversión que se realizó durante el año 2017. 

 

UNIDAD EJECUTORA DE BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 

ECONOMICA (BCIE)  

 

En Abril de 1994 fue creada la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (UE-BCIE), para una mayor eficiencia y efectividad en la 

coordinación de los proyectos de carreteras y puentes que se financian a través de 

los Créditos de Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), La 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección 

General de Carreteras (DGC). 

Los Contratos de Préstamo Directos con financiamiento BCIE y el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) dictan las relaciones legales entre el Gobierno de la República 

de Honduras, BCIE y las guías operacionales establecidas en el Manual de 

Operación, Normativa y Políticas de los Entes financieros, aplicables para la 

selección y contratación de Consultores y Contratistas para el suministro de obras, 

bienes y servicios de acuerdo con los montos acordados en cada Contrato de 

Préstamo. 

 

Detalle de Ejecución Física- Financiera  durante el año 2017: 

 

Unidad 
Ejecutora 

Descripción de 
Unidad Ejecutora. 

Físico -Financiero 

Ejecutado 
Físico 

Ejecutado 

Financiero Unidad de 
Medida 

29 
Centro de Gestión 
de Fondos BCIE. 

25.8 

 

L651,820,869.36 
Kilómetros 
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En la actualidad se está coordinando el estudio, construcción y rehabilitación de 

proyectos de carreteras y puentes, que son de suma importancia para el País los 

cuales se enlistan a continuación: 

- Construcción de las Obras del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera de 

Occidente Lote I: La Entrada – Santa Rosa de Copán. 

- Construcción de las Obras del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera de 

Occidente Lote I: La Entrada – Los Ranchos. 

- Construcción de las Obras del Proyecto de Rehabilitación de la Carretera de 

Occidente Lote I: Los Ranchos – El Florido. 

- Corredor Logístico Villa De San Antonio- Goascorán; Sección II: El 

Quebrachal -Puente San Juan II. Sección III: Puente San Juan II - Goascorán. 

- Construcción de las Obras para la Rehabilitación de la Carretera CA-5 Sur, 

Tegucigalpa – Jícaro Galán. Tramo 1: Jícaro Galán - La Venta Del Sur. 

- Construcción de las Obras para la Rehabilitación de la Carretera CA-5 Sur, 

Tegucigalpa – Jícaro Galán. Tramo 2: La Venta Del Sur – Cerro de Hula. 

- Construcción de las Obras para la Rehabilitación de la Carretera CA-5 Sur, 

Tegucigalpa – Jícaro Galán. Tramo 3: Cerro de Hula - Tegucigalpa. 

- Ampliación y Mejoramiento de la Carretera La Esperanza – Camasca. 
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UNIDAD EJECUTORA BEI/BCIE 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN, 

HONDURAS C.A. 

LOTE No. 1: LA ENTRADA – SANTA ROSA DE COPÁN. 

El proyecto está localizado en la zona noroccidental del país, en el departamento 

de Copán, comienza en la ciudad de La Entrada, Copán en el kilómetro 103+100 y 

finaliza en la ciudad de Santa Rosa de Copán en el kilómetro 148+900. Toda la 

longitud se desarrolla enteramente en el departamento de Copán. 

El proyecto de Rehabilitación del tramo La Entrada – Santa Rosa de Copán 

(denominado también Lote No.1) contempla el reciclado de la superficie existente 

e incorporación del producto de dicho reciclaje a la base existente, utilizando los 15 

cm de sub-base más los 5 cms de carpeta para formar la nueva capa rigidizada con 

cemento de 20 cm y sobre ésta se colocará 20 cm de una losa de concreto 

hidráulico. Dentro de las obras más significativas de este lote se incluye la 

construcción de: reparación de cinco (5) fallas identificadas dentro de los límites del 

estacionamiento continuo y dos (2) fallas fuera de este límite; cuatro (4) cajas; 

obras de seguridad vial en paso por zonas pobladas y escolares, carriles de 

aceleración y desaceleración, señalización de zonas de adelantamiento y el 

mejoramiento de ocho (8) curvas; movimiento de tierra, drenajes menores y 

mayores, obras conexas y servicios, señalización horizontal y vertical, actividades de 

conservación de puentes y; medidas de mitigación ambiental. 

La Carretera de Occidente es una de las más importantes vías de comunicación del 

país la cual beneficia directamente los municipios de Santa Rosa Copán (65,233 

habitantes), San José (7,152 habitantes), Trinidad (7,122 habitantes), Dolores (6,777 

habitantes), Dulce Nombre de Copán, San Nicolás (7,932 habitantes), La Entrada 

(42,590 habitantes), según los datos obtenidos del censo del INE 2016; 

beneficiando también a los departamentos de Lempira y Ocotepeque. 

El Proyecto también generará unos 300 empleos directos y más de 1000 indirectos. 

Además generará beneficios indirectos en las comunidades en alquileres de 

vivienda, alquileres de planteles, negocios de comida, bebidas y otros. 

En la salud es beneficio es directo ya que con esta vía de comunicación las 

comunidades van a trasladar sus enfermos a los centros de la Entrada y Santa Rosa 

de Copán sin contratiempos y mayor seguridad al estar la vía en buenas 

condiciones. 
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Todo lo anterior sin olvidar que la Carretera de Occidente es una carretera 

internacional, que nos comunica con las hermanas repúblicas de El Salvador y 

Guatemala, desde y para donde se genera un importante tránsito de transporte 

pesado. 

 

Mediante Licitación Pública Internacional y Concurso Público Internacional se 

adjudicó la Construcción a la Empresa CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO, S.A. y 

Supervisión al CONSORCIO SAYBE Y ASOCIADOS - A.C.I. PROYECTOS.  La Orden de 

Inicio se emitió el 5 de Julio de 2017 para la Construcción y Supervisión por un 

plazo de 18 y 20 meses respectivamente.   

Las principales actividades realizados son colocación de alcantarillas en las 

estaciones 108+794.34, 109+878.79, 119+213.99, 119+649.16, 119+834.11, 

120+109.24, 121+042, 121+232, 122+793, 134+406, 135+407, 135+407,  

mantenimiento del tramo fallado en EL Ajagual,  colocación de tubería de drenaje 

Tipo III, Mantenimiento de Carretera, reciclado de Estructura Existente, entre otras.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN, 

HONDURAS C.A. 

LOTE No. 2: LA ENTRADA – LOS RANCHOS 

Contempla el reciclado de la superficie existente y la incorporación del producto de 

dicho reciclado a la base existente, utilizando los quince centímetros de subbase y 

colocándole encima una capa de base granular de veinte centímetros rigidizadas 

con cemento y sobre esta se colocará veinte centímetros de una losa de concreto 

hidráulico. 

 

El proyecto está localizado en la zona nor-occidental del país intercomunicando el 

tramo que comprende de La Entrada en el kilómetro 0+000 – Los Ranchos en el 

kilómetro 36+180. 

Dentro de las obras más significativas de este lote se incluye la reparación de 5 

fallas, una caja, obras de seguridad vial en paso o zonas pobladas y escolares, 

carriles de aceleración y desaceleración, señalización de zonas de adelantamiento y 

el mejoramiento de 3 curvas, movimiento de tierra, drenajes menores y mayores, 

obras conexas y servicios, señalización horizontal y vertical, actividades de 

conservación de puentes y medidas de mitigación ambiental. 
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Mediante Licitación Pública Internacional y Concurso Público Internacional se 

adjudicó la Construcción a la Empresa CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO, S.A. y 

Supervisión a la Empresa INGENIERÍA, SERVICIOS E INVERSIONES S.A. de C.V.  

(INSERINSA).  La Orden de Inicio se emitió el 5 de Julio de 2017 para la 

Construcción y Supervisión por un plazo de 18 y 20 meses respectivamente.   

Las principales actividades realizadas son instalación de tubería triple en km 32 

para atender riesgo de corte de vía debido a las lluvias, reparación de socavación 

en puente Tepemechín, retiro de derrumbe en la vía que inhabilitaba el  paso 

vehicular, retiro de alcantarillas existentes, demolición de Estructuras Existentes, 

estructura de mampostería de Piedra, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de tragante en Est.124+599 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Tubería TCR de 36” en Est. 

120+460 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Tubería TCR de 36” en Est. 

120+013 
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Instalación de Planta Trituradora de 

agregados. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA DE OCCIDENTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN, 

HONDURAS C.A. 

LOTE No. 2: LOS RANCHOS – EL FLORIDO. 

El Gobierno de Honduras solicitó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un financiamiento para ejecutar 

las obras de Rehabilitación en el corredor de Occidente. El proyecto consiste en el 

reciclado de la superficie existente e incorporación del producto de dicho reciclaje 

a la base existente, utilizando los 15 centímetros de sub-base y colocándoles 

encima una capa de base granular de 20 cm rigidizada con cemento y sobre esta se 

colocará 20 cm de una losa de concreto hidráulico. 

 

Las obras más significativas de este tramo son reparación de 4 fallas; un puente 

ubicado en el cambio de alineamiento de la carretera existente en el poblado de 

Copán Ruinas; obras se seguridad vial en paso por zonas de adelantamiento y, un 

carril de estacionamiento de rastras y camiones en la frontera El Florido; 

movimiento de tierra, drenajes, señalización horizontal y vertical, actividades de 

conservación de puentes y medidas de mitigación ambientales. 

 

Mediante Licitación Pública Internacional y Concurso Público Internacional se 

adjudicó la Construcción al CONSORCIO COPÁN (Constituido por Empresa Queiroz 

Galvao y Engetec) y Supervisión a la Empresa CONSORCIO GETINSA - PAYMA – 

GYP. La Orden de Inicio se emitió el 20 de Julio de 2017 para la Construcción y 

Supervisión por un plazo de 18 y 20 meses respectivamente.   
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Las principales actividades realizadas son 

- Reparación de falla en Km 71. Se realiza excavación para construcción de 

muro mecánicamente estabilizado. 

- Puente provisional peatonal en comunidad "Clavo de Oro". 

- Planta Trituradora de Agregados procedentes del Río Copán. 

- Acondicionamiento de plantel para instalación de Planta de Concreto. Km 

57.5 (aproximadamente). 

- Próximas Oficinas de Consorcio Copán y Taller Mecánico. 

- Ampliación de carretera, sector de Río Amarillo, de Est. 41+930 - 42+040. 

- Colocación de alcantarillas en Est. 41+135, 40+929, 39+033, 38+135. 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Malla Electro soldada para fachada de 

muro mecánicamente estabilizado en 

Falla Est. +000 
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Corredor Logístico Villa De San Antonio- Goascorán; Sección II: El Quebrachal 

-Puente San Juan II. Sección III: Puente San Juan II - Goascorán. 

SECCIÓN II 

La Sección II del Proyecto se inicia en el final de la Sección I en el estribo No. 2 del 

puente sobre el Río San Juan, en Est. 51+559.18, desarrollándose siempre de Norte 

a Sur y pasando cerca por una serie de comunidades tales como Aguanqueterique, 

El Tabloncito, El Tejar, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, La Laguna, El Platanar, 

Nance Dulce, El Tablón, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Matapalo, Las Joyitas, 

Caridad, Lauterique, y otras más, hasta terminar en la Est. 89+487.90 sobre el Río 

San Juan, con una longitud neta de 16.652 kilómetros. 

 El alineamiento se desarrolla en una topografía predominantemente montañosa y 

escabrosa, 53% de la longitud, en una topografía ondulada en un 36% y solamente 

un 4% en una topografía plana. Es importante anotar que de este tramo se 

desprenden algunos desvíos y accesos a comunidades que por su tamaño están 

revestidas de particular importancia, tal es el caso de Aguanqueterique, San Juan, 

Mercedes de Oriente, Barrancara, Caridad y Lauterique.  

 

SECCIÓN III 
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La Sección III del proyecto se inicia en el final de la Sección II en la Est. 84+487.90, 

estribo No. 2 del puente sobre el Río San Juan II, siempre desarrollándose con la 

misma orientación pasa a inmediaciones de las comunidades de Solubre, 

Papagayo, Talpetate, La Albardilla, Macuelizo, El Tablón, Aramecina, Llano 

Redondo, Llano del Pueblo, Sampito, Tierra Blanca y Goascorán, hasta llegar a la 

Est. 113+048.22 en la comunidad de Goascorán interceptándose con la carretera 

Panamericana CA-1, a 1.0 km. de la frontera entre Honduras y El Salvador en el 

lugar denominado El Amatillo. 

Este tramo del Proyecto tiene una longitud neta de 29.532 kilómetros y 

desarrollándose en una topografía plana, 18% de su longitud, 36% ondulado y un 

46% de montañoso. 

El proyecto tiene un monto de inversión de Lps. 5,559,660,000.00 incluyendo 

Construcción, Supervisión y Firma Verificadora.  

Actualmente la Sección II y III ha presentado un Avance Físico Acumulado de 

70.93% y en el año 2017 hasta el mes de junio cuenta con un porcentaje de 8.06 % 

cuyas actividades básicas son: la Construcción de nueve puentes de los diez que 

hay en el proyecto. Asimismo se ha alcanzado un 97% en la colocación de tubería 

de concreto reforzado y un 95% en la construcción de Cajas Puentes y un 91% en 

los trabajos de Terracería. Se continuó avanzando en la ejecución de las actividades 

de la Estructura de Pavimento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fundición de la losa derecha del 

puente chocolate. 

Estación: 94+160 
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En el puente Chiquito se avanza 

en el armado del acero de 

refuerzo del estribo de entrada 

del lado derecho. 

Estación: 62+500 

 

 

 

 

Desde inicios de esta semana se 

inició a realizar el saneamiento de 

algunas zonas inestables que 

están siendo rellenados con 

basalto proveniente de un corte 

cercano. 

Estación: 65+600 

 

 
 
 

CONSTRUCCÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 

CA-5 SUR, TEGUCIGALPA – JÍCARO GALÁN. 

TRAMO 1: JÍCARO GALÁN - LA VENTA DEL SUR. 

Se encuentra ubicado entre los municipios de La Venta del Sur, Pespire, San 

Antonio de Flores y La Comunidad de Jícaro Galán, en los departamentos de 

Francisco Morazán, Choluteca y Valle, respectivamente. 

El Proyecto consta de 37 kilómetros de longitud de los cuales 27 kilómetros son 

con 2 carriles y 10m de ancho considerando hombros, y 10 kilómetros de longitud 

que corresponden a la cuesta Moramulca, con un ancho de 12.40m que constara 

de 3 carriles más los hombros, considerando un carril adicional de ascenso para el 

tráfico pesado. El pavimento es de concreto hidráulico con espesor de 18cm. 
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Actualmente se observa un avance físico de 54.51% de ejecución física 

Mejoramiento de Subrasante, Reciclado de pavimento existente incluye 

estabilización con cemento 3.5%, Sub Base de Banco e=20cm, Estabilización con 

cemento al 3.5%, Concreto Hidráulico, Bordillo de defensa hidráulica, Suministro e 

instalación de alcantarillas, Concreto Ciclópeo para cabezales, Enchape de Taludes 

en Relleno con concreto de 210kg/cm ², Cunetas revestidas con piedra ligada, Sub 

Drenaje tubería PVC 6”, Acero de refuerzo Caja de 2.20mx2.20m, Estación 

57+908.60 L=6.00m, Construcción de  

acera peatonal en voladizo (Puente Moramulca)- Est 59+100, Muro de Protección 

con gaviones de terraplén en río Moramulca- En la estación 75+488.73, entre otras. 

En la zona de construcción del tercer carril, entre las estaciones del 49+200 a 

59+000 fue necesaria la realización de un estudio completo geológico y geotécnico 

para proponer una solución a las distintas fallas que se presentan en este tramo, 

como ser la zona que se denomina como la cuesta La Moramulca, esto ha 

retrasado la apertura de un segundo frente de trabajo que tenía programado 

originalmente el contratista. 

En tal sentido no se realizó un nuevo ajuste al programa de trabajo y plan de 

desembolsos, por la variación que habrá en las cantidades de obra originalmente 

contratadas, para poder atender las referidas fallas. 
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TRAMO 2: LA VENTA DEL SUR – CERRO DE HULA 

El proyecto está localizado en la zona Sur del País. La rehabilitación con concreto 

hidráulico de este tramo carretero inicia en el desvío al municipio de la Venta del 

Sur y finaliza en Cerro de Hula ambas comunidades de Francisco Morazán con una 

longitud de 32.16 km. 

Se contempla el reciclado de la superficie existente (base+carpeta) 20 cm rigidizada 

con cemento y sobre esta de 22 cm de concreto hidráulico y en aquellas áreas 

donde están las fallas geológicas y en el carril adicional de ascenso se colocará 

tanto la subbase y base nueva como el respectivo pavimento de concreto 

hidráulico.  

El intenso tráfico es y seguirá siendo la dificultad principal que enfrenta el proyecto. 

El contratista planifica su trabajo de forma de perturbar lo menos posible el flujo 

vehicular, pero los efectos de la intervención siempre resultan insatisfactorios, tanto 

para el usuario, que tiene que aceptar retenes de 30 minutos o más, como para el 

contratista, quien de poder cerrar la carretera a su conveniencia, lograría avanzar 

más en su ejecución. 

Se han encontrado varios puntos de inestabilidad en taludes de relleno a lo largo 

del proyecto y se han realizado los diseños requeridos para estabilizarlos. El 

Contratista ya ha presentado las soluciones planteadas con su respectiva oferta 

técnica y económica para conocer el impacto en tiempo y en costos de estos 

trabajos. 

 

Se cuenta con un avance físico de 50.66% de la obra contratada, trabajado en 

actividades de cercado de derecho de vía, excavación común no clasificada, 

excavación en roca, banqueo de hombros, remoción de derrumbes, subbase 

granular, reciclado de superficie existente, estabilización con cemento, remoción de 

tubería existentes e instalación de alcantarillas TCR de diferentes diámetros, tipo 

túnel liner de 42´ de diámetro, construcción de cabezales y tragantes con 

mampostería, entre otras. 
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TRAMO 3: CERRO DE HULA -  TEGUCIGALE GERMANIA) 

La rehabilitación y mejoramiento del tramo: Tegucigalpa (Puente Germania) - Cerro 

de Hula de la Carretera CA-5 Sur comprende la rehabilitación y mejoramiento de 

17.5 Km de la vía pavimentada actual con una sección de 3.60 metros por carril 

para un ancho total de 7.20 metros de calzada (2 carriles) con 1.40 metros de 

hombro en ambos lados para un ancho total de sección de 10 metros, 

consiguiendo una mejor área de circulación en contraste a la actual carretera con 

sectores muy angostos. Los trabajos de mejoramiento consistirán en el reciclado de 

la estructura de rodadura existente (concreto asfáltico) para ser utilizada como 

base, la cual estabilizada con cemento y con un espesor de 20 cm formará parte de 

la estructura del nuevo pavimento rígido de 22 cm de concreto hidráulico. El 

proyecto será provisto de obras complementarias como ser: drenajes, bordillos de 

protección lateral, protección de taludes, barreras de seguridad y señalización 

horizontal y vertical. Todo lo anteriormente descrito para darle comodidad y 

seguridad a los usuarios vehiculares y peatonales. 

Actualmente el proyecto finalizó tanto Física como financieramente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA 

ESPERANZA - CAMASCA" 

Con fondos provenientes del préstamo No. 2162 concedido por el BCIE se inició la 

construcción y ampliación de la carretera que comunica principalmente las 2 

comunidades de la Esperanza y Camasca. La estructura de pavimento consta de 

una capa de suelo cemento de 15.00 cm de espesor, mezclada con cemento en los 

tramos donde se ha colocado concreto hidráulico y doble tratamiento superficial 

asfáltico. 

El mejoramiento de la carretera comprende el cambio y adición de nuevas obras de 

drenaje menor, eliminando las alcantarillas transversales de 24” y sustituyéndolas 
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por otras de un diámetro mayor, de acuerdo con los resultados de la revisión inicial 

realizada al estudio existente. 

Se contempla barreras de protección en los sitios donde hay riesgos para los 

usuarios de la vía usando barrera de concreto tipo New Jersey. 

 

Durante este período, las principales actividades desarrolladas por el contratista 

son las siguientes: 

Estabilización y rigidización de la sub rasante con cemento al 7% para el posterior 

afinamiento de la misma, imprimación, construcción de obras de mampostería 

como ser cabezales en la entrada y salida de alcantarillas TRC de 24”, limpieza y 

remoción de derrumbes en diferentes sitios del proyecto, sobre acarreo, enchape 

de cunetas en diferentes estaciones del proyecto, instalación de tubería de 

concreto reforzado de 24” de diámetro tipo III para accesos a propiedades, 

colocación de concreto hidráulico en losas de pavimento, construcción de 

bordillos, colocación de concreto para usos varios en diferentes losas de accesos, 

implementación y concientización del VIH. 

De acuerdo con el programa de trabajo y desembolsos vigente, presentado por el 
contratista y aprobado por la supervisión tiene un avance físico de 90.45%. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

86 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Reparación de Subrasante en 

tramo de doble tratamiento 

de Est. 56+400 lado izquierdo 

 

 
 

 
 
 
 
 

Construcción de Casquete de 
pozo en la Est. 51+307 lado 

derecho. 
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UNIDAD EJECUTORORA DE APOYO TECNICO 

AVIMENTO EN VÍAS URBANAS La pavimentación en vías urbanas es un programa 

que la D.G.C. desarrolla a través de la UATSV a nivel nacional en donde se 

pavimentaron más de 12.15 kilómetros. El mejoramiento de la superficie de 

rodadura involucra las actividades de excavación, colocación de material selecto, 

construcción de bordillos, elevación de pozos existentes, construcción de losa de 

concreto de 4,000 PSI, pintura en bordillos todo con un ancho de calzada promedio 

de 6 metros y una inversión de L. 101,918,172.00 en 2017. El programa ha 

beneficiado aproximadamente a 2,856,731 habitantes los cuales ven reducida la 

incidencia de enfermedades respiratorias, virales, gastrointestinales y las 

transmitidas por vectores, así mismo se ha reducido el alto costo de los servicios de 

operación vehicular, aumentando la seguridad vial, con el fin de brindar un 

desarrollo integral a estas comunidades. TAULABE - SIGUATEPEQUE BARRIO LA 

HOYA, CATACAMAS - OLANCHO  

PAVIMENTO EN VÍAS URBANAS 

 

La pavimentación en vías urbanas es un programa que la D.G.C. desarrolla a través 

de la UATSV a nivel nacional en donde se pavimentaron más de 12.15 kilómetros. 

El mejoramiento de la superficie de rodadura involucra las actividades de 

excavación, colocación de material selecto, construcción de bordillos, elevación de 

pozos existentes, construcción de losa de concreto de 4,000 PSI, pintura en 

bordillos todos con un ancho de calzada promedio de 6 metros y una inversión de 

L. 101,918,172.00 en 2017. 

 

El programa ha beneficiado aproximadamente a 2,856,731 habitantes los cuales 

ven reducida la incidencia de enfermedades respiratorias, virales, gastrointestinales 

y las transmitidas por vectores, así mismo se ha reducido el alto costo de los 

servicios de operación vehicular, aumentando la seguridad vial, con el fin de 

brindar un desarrollo integral a estas comunidades. 
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

 
La rehabilitación y construcción de carretera contempla trabajos de escarificación, 

perfilación de las cunetas y espaldones, conformación tipo I y II, colocación de 

material selecto y acarreo, con un ancho promedio de 6.00 metros. 

 

Estos trabajos se realizaron con fondos nacionales cuya inversión aproximada fue 

de L 100,000,000.00 El programa ha beneficiado aproximadamente a 2,527,731 

habitantes los cuales ven reducido el alto costo de los servicios de operación 

vehicular, aumentando la seguridad vial, con el fin de brindar un desarrollo integral 

a estas comunidades. 
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CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE 

 
La construcción de una caja puente consta en realizar un desvió vehicular para la 

correcta ejecución del proceso constructivo, se realiza una excavación estructural, 

compactación y fundición de losa de concreto ciclópeo y cimientos. Finalmente se 

funde la losa de superficie de rodadura y colocación de barandales, los fondos 

nacionales invertidos en este año ascienden a L. 16,868,774.00 beneficiando a1 

39,800 habitantes. 
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PROYECTOS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO Y SEGURIDAD VIAL 
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UNIDAD EJECUTORA DE CAMINOS POR MANO DE OBRA  
Actualmente el departamento de Caminos por Mano de Obra está trabajando a partir del 

mes de febrero a diciembre de año en curso por la  modalidad  de contratos de  3 meses 

con un monto de Lps 127,  050 con 21  cuadrillas de limpieza y mantenimiento de derecho 

de vía ubicadas en el Departamento de Francisco Morazán y Cortes generando empleo  a 

1,848 personas  con igualdad de género (hombre / mujer) los fondos para este tipo de 

proyectos son fondos nacionales,  los beneficiarios son las personas que transitan por las 

distintas calles donde se encuentran los trabajos de estas cuadrillas de limpieza. 

Ejecución Presupuestaria 2017 Mano de Obra. 

Unidad Ejecutora. 

Ejecutado Kms. 

Rehabilitados Inversión 2017 

Camino por mano de 

Obra. 
410.44 L16,157,562.13 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y CHAPEO EN LA MEDIANA                              
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LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE MALEZA 
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSTRUCCION  

La Unidad Ejecutora de Construcción ejecuta fondos nacionales dirigidos a la 

ejecución de proyectos de Infraestructura a nivel nacional a continuación detalle de 

la ejecución presupuestaria: 

  Ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora Construcción 

Unidad Ejecutora Tipo de Obra. Kms Ejecutados Inversión 2017 

Depto. 

Construcción 

Construidos  21.33 
 L                     

528,064,611.28  

Rehabilitados 26 
 L                     

600,417,809.50  

 

PROYECTO 03 

Construcción y Pavimentación Carretera La Esperanza- Márcala, Sección II 

 

Localización del Proyecto 

El Proyecto se encuentra ubicado en los Departamento de La Paz e Intibucá, 

específicamente entre los Municipios de Márcala y  La Esperanza en su segunda 

etapa teniendo una longitud aproximada de 17.70 Km. Sirviendo tanto al tráfico del 

área de influencia del proyecto como al tráfico vehicular Nacional, con el fin de 

mejorar las condiciones sociales y económicas de los poblados cercanos al 

proyecto y además será parte del Corredor  Lenca. 

 

Longitud: 17.70 Km 

Población Beneficiada: 40,000 Habitantes  

Generación de Empleo:  

Directa: 83 Empleos Indirecta: 415 Empleos 
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Empresa Constructora: CORDON´S HEAVY EQUIPMENT S. A. de C. V. 

Empresa Supervisora: COMPUCAD,  S. de R. L. de  C. V. 

 

Duración: 

Componente Plazo Orden de 

reinicio 

Fecha de 

Termino 

Construcción 56 Meses 1 de junio de 

2016 

Diciembre-2017 

Supervisión 50 Meses   1 de junio de 

2016 

Diciembre-2017 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.   174,015,425.15 Modificación No 5 al Contrato de 

Construcción 

Supervisión: Lps.     24,661,662.16 
Modificación No 5 al Contrato de 

Supervisión 

Total: Lps.198,677,087.31  

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   80.44 % 

Avance Financiero:   61.24 % 

 

Status: En ejecución  

. 
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Fuente de Financiamiento: 

Se comenzó la ejecución del proyecto con fondos Nacionales hasta la suspensión 

del mismo con un 33.85% de ejecución física y se continuará la Ejecución del 

proyecto con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) a través del Préstamo No. 2162 

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial y una estructura de 

pavimento consistente en base y sub-base granular de 15 cm. de espesor cada una; 

incluye un boulevard en la Ciudad de La Esperanza de 600 m con concreto 

hidráulico de 15 cm de espesor. 

La superficie de Rodadura tiene un ancho de 7.30 m. hombros de 1.60 m. de ancho. 

 

Actividades Importantes Realizadas: 

Estabilización con suelo cemento, construcción de accesos, imprimación y 

pavimentación con doble tratamiento. 

 

Fotografías: 
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 PROYECTO 44 – PROGRAMA 26 

Pavimentación de la Carretera Cololaca –Valladolid 

Localización del Proyecto 

El Proyecto Carretero Cololaca – Valladolid se encuentra ubicado en la zona 

Occidental del País, en los departamentos de Lempira y Ocotepeque, pasando por 

los municipios de Cololaca, Guarita, Tambla y Valladolid, iniciando en la estación 

23+655.812 (en la aproximación de salida del puente sobre el rio La Hamaca) y 

finaliza en la estación 52+800 (acceso a Valladolid) y conectando este tramo 

carretero a la CA-4. 

En el año 2015 y a solicitud reiterada de los Alcaldes Municipales de Guarita, San 

Juan Guarita, Tomalá, Tambla, La Virtud y Valladolid al Gobierno Central la 

reparación de los accesos a estos municipios y conforme a los Instrumentos de 

Planificación de Desarrollo tanto de carácter Regional como Nacional es necesario 

a corto plazo la reconstrucción del Tramo Carretero CA-4 – Desvío de San Marcos 

de Ocotepeque, el cual es considerado un tramo de tipo estratégico facilitando las 

condiciones de conectividad con puntos fronterizos de Guatemala y El Salvador, 

acceso a potenciales mercados para la distribución de productos agrícolas, así 

como la potencial integración a rutas turísticas regionales y nacionales. 
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Que por el Tramo Carretero CA-4 – Desvío de San Marcos de Ocotepeque 

circunscrito en el Valle de Sensenti, circula el 100% de la comercialización de los 

diferentes rubros de producción con destino nacional, municipal e 

interdepartamental procedente tanto de la Mancomunidad de los Municipios del 

valle de Sensenti (MANVACEN) así como de la Mancomunidad de los Municipios 

del Suroeste del Departamento de Lempira (MANCOSOL) beneficiando a casi 

100,000 habitantes de la zona. Ampliándose los alcances del proyecto con la 

reconstrucción del Tramo Carretero CA-4 – Desvío de San Marcos de Ocotepeque 

una longitud de 11 km., con la ampliación de los alcances del proyecto se incluyen 

la rehabilitación de los accesos desvío a Guarita, acceso desvío de Tambla a 

Tomalá, considerándose estos tramos parte integral del proyecto, quedando los 

mismos en condiciones para ser pavimentados con un ancho mínima de seis (6.00) 

metros. 

Entre los Componentes principales que consta el proyecto podemos mencionar: 

 COMPONENTE DE TERRACERÍA Y PAVIMENTO 

 COMPONENTE ESTRUCTURAL (MUROS) 

 COMPONENTE DRENAJE MENOR 

 COMPONENTE DRENAJE MAYOR 

 COMPONENTE SEÑALIZACIÓN 

 COMPONENTE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto consiste en la construcción y pavimentación de 40.4 kilómetros de 

Carretera que incluye el tramo de Cololaca-Valladolid con una longitud de 29.4 

kilómetros, la reconstrucción del Tramo Carretero CA-4 – desvío de San Marcos de 

Ocotepeque una longitud de 11 kilómetros con una superficie de rodadura con 

Concreto Hidráulico de espesor 0.20 metros con una superficie de rodadura de 

7.00 metros y 1.00 metro de hombros, la estructura de Pavimento tiene un espesor 

de Sub-base de 0.15 metros estabilizada con suelo-cemento; asimismo se incluye la 

rehabilitación  de los accesos desvío a Guarita, acceso desvío de Tambla a Tomalá 

con un ancho mínimo de seis (6.00) metros 
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Longitud 

29.40 Km Tramo Cololaca- Valladolid 

11.00 Km Tramo CA-4 San Marcos de Ocotepeque. 

Población Beneficiada 

20,824 Habitantes Tramo CA-4 San Marcos de Ocotepeque 

41,381 Habitantes Tramo Cololaca- Valladolid 

Generación de Empleo 

Directa:   58 

Empleos 

Indirecta: 290 

Empleos 

Empresa Constructora 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (SERMACO S.A. de 

C.V.) 

Empresa Supervisora 

CONSORCIO ICSA – SETCCO – SEPROSCO (Julio/2008 – Noviembre/2013) 

CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONSULTORES S. de R.L. (CODINCO S. de R.L.) 

(Septiembre/2014-Enero/2017) 

Costo total del Proyecto 

Construcción: Lps.   501,893,155.57 Tramo Cololaca – Valladolid 

 Lps.     80,375,347.98 Tramo CA4 – San Marcos de 

Ocotepeque 

Supervisión: Lps.     42,730,703.50 Tramos Cololaca – Valladolid y San 

Marcos de Ocotepeque desvío CA4 
  Lps.     21,640,657.04 

Total: Lps. 646,639,864.09  
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Fuente de Financiamiento 

 Fondos Nacionales 

  Fondos Externos a través del Préstamo BCIE No. 2162.  

 

Fotografías Tramo Cololaca- Valladolid 

 

Fotografías Tramo Desvío CA-4-San Marcos de Ocotepeque 
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 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TEUPASENTI – LAS 

CRUCITAS 

La carretera Teupasenti – Las Crucitas consiste en la construcción y pavimentación 

con doble tratamiento superficial en una trocha con dos carriles en una longitud 

aproximada de 24.83 kilómetros, iniciando en el Municipio de Teupasenti y 

finalizando en la Comunidad de las Crucitas del mismo departamento de El Paraíso, 

con un Monto de Inversión de 355.68 Millones de Lempiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el presente año se ejecutaron 3.13 Kilómetros, cuyas actividades básicas 

fueron actividades de terracería y pavimento, obras de mantenimiento, bacheo, 

enchape de cunetas, obras de protección y obras de drenaje mayor, limpieza del 
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derecho de vía, hasta la fecha se ha ejecutado un monto de 21.17 Millones de 

Lempiras, con este proyecto se genera 390 empleos directos e indirectos y se 

benefician a 30,000 personas. 

 

PROYECTO 59 

Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa Catacamas, Sección III: Río Dulce – 

Limones. 

Localización del Proyecto 

El Proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Francisco Morazán y 

Olancho, específicamente entre las comunidades de Río Dulce en el Municipio de 

Talanga y Limones en el Municipio de Juticalpa, teniendo una longitud aproximada 

de 69.92 Km. Sirviendo tanto al tráfico del área de influencia del proyecto como al 

tráfico vehicular Nacional, con el fin de mejorar las condiciones sociales y 

económicas de los poblados cercanos al proyecto. 

Longitud: 69.92 Km 

Población Beneficiada: 400,000 Habitantes  

Generación de Empleo: 

Directa: 101 Empleos Indirecta: 505 Empleos 

Empresa Constructora: 

SANTOS Y COMPAÑÍA,  S. A. DE C.V. 

Empresa Supervisora: 

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA  (ACI) 
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Duración: 

Componente Plazo Orden de Inicio Fecha de Termino 

Construcción 102 Meses con 12 

Días 

20-Mayo-2009 30-Noviembre-

2017 

Supervisión 101 Meses 10 Días 16-Mayo-2009 30-Noviembre-

2017 

 

Costo total del Proyecto: 

 

Construcción: Lps.   1,186,555,348.54 Modificación No 6 al Contrato de Construcción 

Supervisión: Lps.     122,748,612.24 Modificación No 8 al Contrato de Supervisión 

Total: Lps.1,309,303,960.78  

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   100 % 

Avance Financiero:   96.24 % 

Status: En Ejecución 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

El Proyecto consiste en la Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Carretero, 

reciclando la carpeta asfáltica existente, colocando una carpeta de 15 cm. de 
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espesor, la cual tiene una superficie de rodadura de 7.30 m. de ancho y 2.70 m. de 

hombros, con un espesor de base granular de 45 cm. 

 

Actividades importantes realizadas: 

Pavimentación con carpeta asfáltica, colocación de geo malla y sobre carpeta 

señalización horizontal y vertical.  

 

Fotografías: 

 

                             

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 66  – PROGRAMA 11 

Construcción y Pavimentación de la Carretera San Francisco de la Paz – 

Gualaco 

ESTADO: FINALIZADO Y RECEPCIONADO 

Localización del Proyecto 

El Proyecto Carretero San Francisco de La Paz – Gualaco se encuentra localizado en 

la región central del Departamento de Olancho y enlaza las Cabeceras Municipales 

de San Francisco de La Paz y Gualaco, teniendo su inicio en el Km. 21.5 de la 



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

107 

Carretera Telica – Bonito Oriental y su punto extremo en el Km. 52.1, en el Estribo 

No. 1 del Puente sobre El Rio Grande. 

Entre los Componentes principales que consta el proyecto podemos mencionar: 

 COMPONENTE DE TERRACERÍA Y PAVIMENTO 

 COMPONENTE DRENAJE MENOR 

 COMPONENTE DRENAJE MAYOR 

 COMPONENTE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 COMPONENTE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento. La 

Estructura de Pavimento incluye una capa de Sub base de 35 cm, una capa de base 

granular de 20 cm, el ancho de la superficie de rodadura es de 6.50 m. y 1.50 m. de 

hombros. 

Longitud 

30.70 Kilómetros 

Población Beneficiada 

18,535 Habitantes Municipio de San Francisco de la Paz  

21,582 Habitantes Municipio de Gualaco 

Generación de Empleo 

Directa:   80 

Empleos 

Indirecta: 400 

Empleos 

Empresa Constructora 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON S.A. de C.V.) 

Empresa Supervisora 
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TÉCNICA DE INGENIERÍA S.A. (TECNISA) 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.    

236,686,532.23 

Supervisión: 
Lps.      

41,791,783.99 

Total: Lps. 278,478,316.22 

 

 

 

Fuente de Financiamiento 

 Fondos Nacionales 

 Fondos Externos a través del Préstamo BCIE No. 2162. 

 

Fotografías San Francisco de la Paz-Gualaco 
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PROGRAMA 11 / PROYECTO 64 

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL PORVENIR – LA PEÑA, LOCALIZADA 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZÁN Y COMAYAGUA, CON 

UNA LONGITUD APROXIMADA DE 16.18 KMS. 

 

Localización del Proyecto 

El proyecto está ubicado a 40 km. del desvió que conduce al Municipio del El 

Porvenir, Francisco Morazán; comenzando en el desvió de la calle que conduce a La 

Peña, Aldea del Municipio de Esquías, La obra consiste en la pavimentación con 

una superficie de rodadura con doble tratamiento.  
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Longitud: 16.18 Kms 

Población Beneficiada: 30,000 Habitantes  

Generación de Empleo: 

Directa: 53 Empleos Indirecta: 265 

Empleos 

Empresa Constructora: 

EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MIPSA)  

Empresa Supervisora: 

EMPRESA DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA CONSULTING S. DE R.L. 

Duración: 

Componente Plazo Orden de Inicio / 

Reinicio 

Fecha de 

Termino 

Construcción 14 Meses 20-Julio-2016 20-Diciembre-

2017 

Supervisión 17 Meses 28-Abril-2009 / 20-

Junio-2016 

20-Diciembre-

2017 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.      

72,381,885.47 

Supervisión: 
Lps.      

27,940,467.94 

Total: Lps.    

100,322,353.41 
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Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   93.04 % 

Avance 

Financiero: 

  92.55 % 

 

Status: En ejecución 

 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

El Proyecto consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial de 16.18 

km, con un ancho de calzada de 6.20 metros y hombros de 0.75 metros con un 

ancho total de 7.70 metros de hombro a hombro, se colocará 20 centímetros de 

sub-base y 15 centímetros de base triturada. 

 

Actividades más importantes ejecutadas: 

A la fecha se han ejecutado toda la sub estructura la cual consiste de: 

 Limpieza del Derecho de Vía 

 Cercado del Derecho de Vía 

 Excavación Común 

 Excavación en Roca 

 Mezclado y Afinado de Sub-Rasante 

 Acarreo , Mezclado y Afinado de Material de Sub-Base 

 Construcción de Obras de Mampostería 

 Imprimación 
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 Doble Tratamiento Asfáltico 

 Instalación de Alcantarillas 

 

 

Fotografías: 

 

   PROYECTO 101 

Pavimentación de la carretera  La Libertad – Las Lajas, en el Departamento de 

Comayagua. 

 

Localización del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona central del país, en el departamento 

de Comayagua, inicia en La Libertad y finaliza en el municipio de las Lajas del 

mismo departamento. 

Longitud: 25.30 Kms. 

Población Beneficiada: 35,000 Habitantes  

Generación de Empleo: 

Directa: 96 Empleos Indirecta: 480 

Empleos 
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Empresa Constructora: 

 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V. (SERMACO) 

Empresa Supervisora: 

ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENERIA S. de R.L. (ACI) 

 

Duración: 

Componente Plazo Orden de 

Inicio 

Fecha de Termino 

Construcción 30 Meses 20-junio-2016 20-diciembre-2018 

Supervisión 30 Meses 20-junio-2016 20-diciembre-2018 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps. 210,529,045.05 

Supervisión: Lps.   16,200,504.48 

Total: Lps.   

226,729,549.53 

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   88.23% 

Avance 

Financiero: 

  88.23% 
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Status: En ejecución 

 

 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

Consiste en la pavimentación con doble tratamiento superficial, el ancho de la 

calzada es de 7.00 metros, el ancho de los hombros de 0.75 metros, con un espesor 

de sub base de 20 cm y la base de 15 cm de espesor. 

 

Actividades más importantes ejecutadas: 

Limpieza y destronque, Cercado de derecho de via, Excavación Común, Excavación 

en Roca, Mampostería de cabezales y muros, Sobreacarreo, Tragantes, Enchape de 

cuneta, Tubería TCR Ø 24”,30”,36”,48”y 60”, imprimación y pavimentación con 

doble tratamiento. 
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Fotografía: 

 

 

 

PROYECTO 116  – PROGRAMA 11 

Construcción y Pavimentación de la Carretera Catacamas – Cuevas de Talgua. 

ESTADO: SUSPENDIDO  

 

Localización del Proyecto 

La carretera Catacamas–Cuevas de Talgua une la ciudad de Catacamas con la aldea 

Talgua del departamento de Olancho. Tiene una longitud de 8.93 kilómetros, 

iniciándose en la intersección del Bulevar Las Acacias en el Kilómetro 0+000 y 

finalizando en el parque Arqueológico Cuevas de Talgua en el kilómetro 8+933.21. 

Es una carretera secundaria, con pendientes de terreno natural inferiores al 5%, de 

características planas, semi-onduladas (con la adaptación al terreno existente), en el 

inicio del proyecto de la estación 0+035 a la 1+010 se tiene previsto la 

continuación de Boulevard existente de 4 carriles (2 carriles de ida y dos de 
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regreso) con un ancho de calzada de 7.00 metros por cada carril y en el resto de la 

carretera con un acho de calzada es de 5.50 metros y tendrá una superficie de 

rodadura concreto hidráulico. 

 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto consiste en la Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero que 

conduce a las Cuevas de Talgua iniciando en la ciudad de Catacamas con concreto 

hidráulico, con un espesor de 0.15 m., sub-base de 0.15 m. de espesor, contando 

con un boulevard (Estación 0+000-Estación 1+010) con un ancho de calzada de 

7.00 m., una mediana de 1.00 m. y 1.00 m. de acera, de la Estación 1+010 a la 

8+933 ancho de calzada de 5.50 m. con hombros de 1.20 m. 

 

Longitud 

8.93 Km 

Población Beneficiada 

112,800 Habitantes  

 

Generación de Empleo 

Directa: 37 Empleos Indirecta: 185 

Empleos 

Empresa Constructora 

WILLIAM & MOLINA, S.A. de C.V. (W&M) 

Empresa Supervisora 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, S.A. de C.V. (ASP Consultores) 
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Duración: 

Componente Plazo Orden de Reinicio Fecha de Termino 

Construcción 24 Meses 01-junio-2016 08-Enero-2016 

Supervisión 24 Meses 01-diciembre-2016 15-diciembre-2016 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.      75,985,956.10 Orden de Cambio No3 al Contrato de 

Construcción 

Supervisión: 
Lps.        

12,755,324.33 
Modificación No3 al Contrato de Supervisión 

Total: Lps.   88,741,280.43  

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   75.65 % 

Avance 

Financiero: 

  75.65 % 

 

 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

Comentarios: 

Se le extendió orden de suspensión temporal al contratista partir del 30 de 

noviembre del año 2016, debido a que agoto la asignación presupuestaria del 2016 

y al Supervisor el 15 de diciembre del 2016. Proyecto incluido en el POA 2018 con 
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una asignación para finalizar el proyecto incluyendo la construcción del puente 

sobre el rio talgua de 81.8 Millones de Lempiras. 

Fotografías Catacamas-Cuevas de Talgua: 

  

PROYECTO 124 

Construcción Bulevar Carretera Panamericana Choluteca – Salida San Marcos 

de Colon, localizado en el Departamento de Choluteca. 

 

Localización del Proyecto 

 

Está ubicado al noreste de la Ciudad de Choluteca, inicia en el redondel existente 

frente al estacionamiento de Uni Mall y finaliza en el cruce del Anillo Periférico 

donde se intercepta con las carreteras hacia San Marcos de Colón (CA-1) y 

Guasaule (CA-3). 
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Longitud: 4.605 Kms. 

 

Población Beneficiada: 169,113 Habitantes  

 

Generación de Empleo: 

Directa: 64 Empleos Indirecta: 320 

Empleos 

 

Empresa Constructora: 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V. (SERMACO) 

 

Empresa Supervisora: 

INGENIEROS CONSULTORES S. DE R.L. (INCONSUL) 

Duración: 

Componente Plazo Orden de 

Inicio 

Fecha de Termino 

Construcción 22 Meses 04-abril-2016 04-febrero-2018 

Supervisión 23 Meses, 15 

dias 

10-marzo-

2016 

25-febrero-2018 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps. 226,085,060.74 

Supervisión: Lps.   21,118,829.76 
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Total: Lps. 247,203,890.50 

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   86.02 % 

Avance 

Financiero: 

  86.02 % 

 

Status: En ejecución 

 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

 

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

Construcción de los Bulevares de concreto hidráulico  con 20 cms de espesor de 

aproximadamente 4.605 Kms de longitud, 2 kms del bulevar de Choluteca a salida 

a San Marcos de Colón y 2.605 kms de bulevar Choluteca a salida a Guasaule 

ambos bulevares con dos trochas de dos carriles cada una de 7.20 mts, separadas 

por una mediana de aproximadamente 4 Mts de ancho, bordillos y aceras laterales 

de 1.50 mts, incluye la construcción de la rotonda El Triángulo, obras de drenaje, 

áreas para ciclovias, casetas de espera de pasajeros y todas las señales de 

protección necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, vecinos y 

transeúntes, sistema de iluminación del bulevar y señalización horizontal  y vertical. 

Actividades más importantes ejecutadas: 

Excavación Común, Sub base, base para aceras, Concreto Hidráulico, acero de 

refuerzo, bordillos, sub excavación, trampa sedimentadora, conexiones 
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domiciliarias, concreto ciclópeo para muro en rotonda, Suministro y Colocación de 

Tubería PVC Novafort Ø 36” y caja de bloque. 

Fotografía: 
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 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL 

DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE) - EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO - 

CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS), 

FASE I 

 

El proyecto consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico de una trocha 

con dos carriles de aproximadamente 4.82 kilómetros, iniciando en la aldea El Lolo 

y finalizando en la Aldea Cerro Grande, empalme carretera Tegucigalpa – 

Catacamas del mismo departamento de Francisco Morazán, con un Monto de 

Inversión de 94.41 Millones de Lempiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el presente año se ejecutaron 4.82 Kilómetros, cuyas actividades básicas 

fueron actividades de terracería, pavimento, construcción de obras de drenaje, 

Instalación de tubería de concreto reforzado, construcción de cabezales y 

disipadores, colocación de señalización vertical y horizontal, con un monto 

ejecutado de 91.95 Millones de Lempiras, con este proyecto se genera 390 

empleos directos e indirectos y se benefician a 650,000 personas. 
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PROGRAMA12 / PROYECTO 20  

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA, CON UNA LONGITUD 

APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

COMAYAGUA 

 

Localización del Proyecto 

El proyecto está ubicado en la ciudad de Comayagua, Municipio de Comayagua y 

departamento del mismo nombre. El sitio del proyecto se ubica 200 metros al 

norte del cruce o intersección de la carretera que conduce al Municipio de 

Ajuterique y el segmento de la carretera del norte que cruza la Ciudad de 

Comayagua. 

 

Longitud: 60.00 Ml 

 

Población Beneficiada: 21,204 Habitantes  

 

Generación de Empleo: 

Directa: 55 Empleos Indirecta: 275 

Empleos 

 

Empresa Constructora: 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V. (SERMACO)  

 

Empresa Supervisora: 

ASOCIACIÓN DE PROFECIONALES S.A. DE C.V. (ASP CONSULTORES) 
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Duración: 

Componente Plazo Orden de Inicio Fecha de Termino 

Construcción 6.5 Meses 01-Septiembre-

2016 

15-Marzo-2017 

Supervisión 7.0 Meses 01-Septiembre-

2016 

31-Marzo-2017 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.      

34,442,544.00 

Supervisión: 
Lps.        

4,967,142.28 

 Lps.     

39,409,686.28 

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   100.00 % 

Avance 

Financiero: 

  100.00 % 

 

Status: Finalizado 

 

Fuente de Financiamiento: 
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Fondos Nacionales  

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de un puente de 60.00 ML con 

sub-estructura de concreto que incluye dos pilastras y dos estribos, y súper-

estructura de concreto con sus aceras y pretiles, construcción de aproximaciones y 

la movilización de las líneas de alta tensión. 

 

Actividades más importantes ejecutadas: 

 

Fotografías: 

 

       

PROGRAMA 12 / PROYECTO 21 

Construcción de Puente Sobre Río Lean, Localizado Entre los Departamentos 

de Atlántida – Yoro. 

Localización del Proyecto 
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El proyecto está ubicado al suroeste de la comunidad de San Juan Pueblo del 

departamento de Atlántida y al noreste de la ciudad de Morazán en el 

departamento de Yoro, específicamente en la comunidad de Nueva Florida, la obra es  

 

un puente vehicular de un carril el cual estará dentro del inventario de drenaje 

mayor de la vía que se conoce con el código 01-V-31100 que forma parte de la red 

vial no pavimentada. 

El proyecto se desarrolla a 25 kilómetros de la carretera CA-13, el desvió de la ruta 

311 se encuentra cerca de la localidad de Arizona. La comunidad de Nueva Florida 

está ubicada en un pequeño valle, sus habitantes se dedican a la agricultura, al 

comercio, a la ganadería y a las labores de pesca. 

Longitud: 140.00 m 

Población Beneficiada: 126,576 Habitantes  

Generación de Empleo: 

Directa: 43 Empleos Indirecta: 215 

Empleos 

 

Empresa Constructora: 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V. (SERMACO) 

Empresa Supervisora: 

INGENIERÍA, SERVICIOS Y COMERCIO, S. de R.L. de C.V. (INSECO) 

 

Duración: 

Componente Plazo Orden de Inicio Fecha de Termino 

Construcción 8 Meses 01-septiembre- 14-marzo-2017 
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2016 

Supervisión 7 Meses 01-septiembre-

2016 

31-marzo-2017 

 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.      

36,942,400.00 

Supervisión: 
Lps.        

6,113,227.38 

Total: Lps.   

43,055,627.38 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   100 % 

Avance 

Financiero: 

  100 % 

 

Status: Proyecto Finalizado y Recepcionado. 

 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

El Proyecto consiste en la Construcción de un Puente de Concreto de 140 ML, con 

una sección transversal de 4.50 m (una sola vía), incluyendo una acera de 1.00 m, 
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subestructura de concreto y está conformada por dos estribos cada uno reforzado 

en su cimentación  con zapilotes de 1.00 m de diámetro y tres pilastras cada una 

reforzada en su cimentación  con zapilotes de 1.00 m de diámetro, súper estructura 

consta de cuatro claros de 35.00 m con una losa de espesor de 20.00 cm con sus 

pretiles, ancho de rodadura es de 3.50 m. Sus Aproximaciones y Demolición de 

Estructura Existente. 

 

El proyecto está finalizado en su totalidad. 

Fotografía: 

 

PROGRAMA 12 / PROYECTO 22 

Construcción de Puente Sobre Río Sangrelaya con una longitud de 52 ml, 

localizado en Iriona Departamento de Colón. 

 

 

 

Localización del Proyecto 

El proyecto está ubicado en la zona nororiental del país en el Municipio de Iriona 

Departamento de Colón, colindante al Departamento de Gracias a Dios, esta es una 
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zona muy alejada de las zonas de mayor producción del País y de difícil acceso al 

encontrarse colindante a la mosquitia, de aquí la relevancia de este proyecto. 

Longitud: 52.00 m 

Población Beneficiada: 21,550 Habitantes  

Generación de Empleo: 

Directa: 60 Empleos Indirecta: 350 

Empleos 

Empresa Constructora: 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V. (SERMACO) 

 

Empresa Supervisora: 

INGENIERÍA, SERVICIOS Y COMERCIO, S. de R.L. de C.V. (INSECO) 

Duración: 

Componente Plazo Orden de Inicio Fecha de Termino 

Construcción 9.5 Meses 20 – Junio - 2017 31 – Marzo - 2018 

Supervisión 10.5 Meses 20- Junio - 2017 30 - Abril de 2018 

 

Costo total del Proyecto: 

Construcción: Lps.      

23,868,818.56 

Supervisión: 
Lps.        

6,276,006.07 

Total: Lps.   
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30,144,824.63 

 

Avance Físico / Financiero: 

Avance Físico:   25.00 % 

Avance 

Financiero: 

   0.00 % 

Status: En ejecución. 

Fuente de Financiamiento: 

Fondos Nacionales  

 

 

Tamaño y Dimensión de la Obra: 

El Proyecto consiste en la Construcción de un Puente combinado con una longitud 

total de 52 ml el cual consta  dos claros de concreto, un claro central con una súper 

estructura metálica (Bailey) montada sobre pilastras de concreto, incluyendo sus 

respectivas aceras para permitir el paso de los peatones, señalización y pintura en 

puente. Por recomendación técnica de la supervisión después de realizado el 

análisis pertinente y a solicitud de la población se modifican los alcances 

cambiando la estructura metálica Bailey por un tramo de concreto quedando la 

estructura completamente de concreto y aumentando su longitud de 52.00 m a 

60.00 m  para ajustarse en forma más segura y efectiva la cauce existente. 

Actividades Relevantes Ejecutadas: 

- Levantamiento Topográfico para cambiar la línea central del proyecto. 

- Excavación Estructural. 

- Fundición de 20 pilotes para la sub estructura. 

- Demolición de estructuras falladas de construcción anterior. 

- Armado, encofrado y colado de vigas de concreto reforzado. 
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- Construcción de pantallas de concreto para las aproximaciones. 

Fotografía: 
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  

La Dirección General de Obras Públicas realizó durante el presente periodo fiscal la 

cantidad de 77 obras de infraestructura en diferentes municipios a nivel nacional, 

los mismos fueron coordinados por dos unidades ejecutoras: Edificios Públicos y 

Obras Urbanísticas. 

A continuación se describen las actividades correspondientes: 

Unidad Ejecutora: Edificios Públicos 

No. Actividad Ubicación 
Monto de 

Inversión (Lps.) 
Observación 

1 

Construcción de 4 
Centros Comunales. 

San Luis, Santa 
Bárbara y Atima, 
departamento de 
Santa Bárbara; Alianza, 
municipio de Valle. 

5,487,222.61 

 

2 
Construcción de 2 
Mercados 
Municipales. 

Ilama y San Luis, 
departamento de 
Santa Bárbara. 

3,631,981.31 
 

3 

Construcción de 3 
Centros Educativos 
del nivel Básico y 
Pre-Básico. 

Santa Bárbara, Nueva 
Frontera y Ceguaca, 
departamento de 
Santa Bárbara. 

4,706,007.76 

 

4 

Construcción del 
Hospital Policlínico. 

Siguatepeque, 
departamento de 
Comayagua. 

80,934,657.34 

Tiene una vigencia de 
ejecución de 420 días, 
a partir del 20 de 
septiembre de 2017, 
por lo tanto 
continuará su 
ejecución en el año 
2018. 

Unidad Ejecutora: Obras Urbanísticas 

No. Actividad Ubicación 
Monto de 

Inversión (Lps.) 
Observación 
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5 

Construcción de 3 
Sistemas de 
Alcantarillado y 
Agua Potable. 

San Nicolás, Zacapa y 
Santa Bárbara, 
departamento de 
Santa Bárbara. 
 

5,384,556.00 

 

6 

Construcción de 1 
Plaza Cívica y 6 
Canchas 
Polideportivas. 

Las Vegas, Ceguaca y 
Santa Bárbara, 
departamento de 
Santa Bárbara. 

9,996,985.74 

 

No. Actividad Ubicación 
Monto de 

Inversión (Lps.) 
Observación 

7 

Iluminación de 30 
Campos de Fútbol, 2 
Estadios de Fútbol y 
6 Calles en 
diferentes aldeas. 

Quimistán, San 
Marcos, Trinidad y 
Santa Bárbara, 
departamento de 
Santa Bárbara; San 
Lorenzo, Nacaome, 
Langue, Alianza, 
Goascorán, Aramecina, 
Coray y Amapala, 
departamento de 
Valle; Pespire, 
departamento de 
Choluteca. 

32,078,894.30 

 

8 

Instalación de 
Grama Sintética en 4 
Campos de Fútbol. 

San Lorenzo y 
Nacaome, 
departamento de 
Valle; Choluteca, 
departamento de 
Choluteca. 

42,033,473.15 

 

9 

Construcción de 
Graderías en 4 
Campos de Fútbol. 

Goascorán y Nacaome, 
departamento de 
Valle; Choluteca, 
departamento de 
Choluteca. 

32,433,356.76 

 

10 
Pavimentación de 7 
Calles con Concreto 
Hidráulico. 

Choluteca, 
departamento de 
Choluteca. 

13,540,375.43 
 

11 
Techado y 
Remodelación de 1 
Parque. 

Choluteca, 
departamento de 
Choluteca. 

4,174,568.78 
 

12 
Remodelación de 1 
Muro Perimetral en 
Hospital, 

Santa Bárbara, 
departamento de 
Santa Bárbara; 

5,696,587.00 
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Construcción de 1 
Ciclo Vía y 
Construcción de 1 
Bahía. 

Juticalpa, 
departamento de 
Olancho; Distrito 
Central, departamento 
de Francisco Morazán. 

TOTAL 240,098,666.18 
 

 

Tabla No. 1: Descripción de Inversión por Actividad 

Inversión por Departamento: 

 

No. Departamento 
Monto de Inversión 

(Lps.) 

1 Santa Bárbara 33,044,251.59 

2 Valle 42,095,429.63 

3 Choluteca 80,150,564.98 

4 Comayagua 80,934,657.34 

5 Olancho 1,882,600.37 

6 Francisco Morazán 1,991,162.27 

Total 240,098,666.18 
Tabla No. 2: Descripción de Inversión por Departamento Geográfico 
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Gráfico No. 1: Porcentaje de Inversión por Departamento 
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 DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), es dirigida por la Lic. Ivonne Tabora 

quien es la encargada de coordinar las Relaciones Públicas del Gabinete Sectorial 

de Infraestructura Productiva que comprende las siguientes entidades: INSEP, 

Empresa Nacional Portuaria, ENP, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE. 

Hondutel, Fondo Vial, HONDUCOR, Comisión del Valle de Sula, Empresa Nacional 

Portuaria ENP, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Ferrocarril Nacional. 

En esta dirección se realiza una labor permanente de informar, difundir y dar a 

conocer todas las actividades que se ejecutan dentro de todo el sector, de igual 

forma está encargado de la organización, montaje, logística y coordinación de 

todos los eventos que se efectúan en esta institución. 

 Como ser: 

 Comparecencias ante los medios de comunicación del Señor Ministro, 

Directores y Gerentes. 

 Conferencias de Prensa 

 Elaboración de boletines 

 Elaboración de reportajes  

 Acompañamiento a supervisiones de proyectos a nivel nacional  

 Apertura de licitaciones públicas nacionales e internacionales 

 Inauguraciones de nuevos proyectos de infraestructura 

 Firma de convenios 

 Juramentaciones dentro de todo el sector  

 Coordinación de Programas de Proyección social 

 Celebraciones: día de la madre, del niño, día de la bandera, etc. 
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Asimismo es nuestra responsabilidad la organización y coordinación logística de 

los diferentes Programas Presidenciales como Recreovias, Honduras Actívate y 

Navidad Catracha, Ferias,  entre otras. 

Redes  Sociales 

También bajo esta dirección está la responsabilidad de alimentar de información  la 

página web oficial del sector, así como  las distintas redes sociales oficiales, como 

ser: 

 www.insep.gob.hn 

 Facebook: INSEP 

 Twitter: @insep2017 

 Instragram: insephn 

 You Tube: Secretaria Insep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insep.gob.hn/
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A continuación detallo  algunas de las muchas  actividades realizadas en este año 

2017 por todo el equipo de la Dirección de Relaciones Públicas.  

Inauguraciones de proyectos 

 Entre algunos de los proyectos que se inauguraron está  el bulevar  

“Mauricio Oliva Herrera” localizado en la Carretera Panamericana en la 

ciudad de Choluteca - salida a San Marcos de Colón, este boulevard fue 

inaugurado por el  Presidente Juan Orlando Hernández y el Ministro de 

INSEP. 

 

 
 
 

 

 A un monto de 44 millones de lempiras de fondos nacionales el Presidente 

de la República, Juan Orlando Hernández y el Ministro de INSEP inauguro el 

tramo carretero Namasigue - Empalme carretera CA-3 en el departamento 

de Choluteca.   

 

 Para beneficiar a más de 100 mil habitantes el Presidente de la República, 

Juan Orlando Hernández acompañado por el Ministro de la Secretaría de 

Infraestructura Pública (INSEP), Roberto Pineda, inauguraron el tramo 

carretero Cololaca-Valladolid, localizado en la zona Occidental del país. 
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En estas inauguraciones estamos encargados de coordinar toda la logistica y 

montaje del evento, desde reuniones previas para coordinación del  lugar a 

desarrollar, así como la convocatoria de autoridades a participar y convocatoria de 

medios televisivos y radiales locales y girar las distindas invitaciones a diferentes 

sectores.  

 

 
 
 

Licitaciones públicas 

Siguiendo instrucciones del Presidente de la República Juan Orlando Hernández, la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), ha realizado diferentes 

aperturas de licitaciones públicas nacional e internacionales en los departamentos 
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de: Valle, Choluteca, Cortes, Olancho, Comayagua, Atlántida, Colon, Santa Bárbara, 

Copán, El Paraíso,Yoro, La Paz. 

Donde hemos apoyado en todo el montaje, logística, convocatoria y divulgación de 

estas importantes licitaciones.  

  

 

 

 

Conferencias de prensa 

Se mantienen contantes conferencias de prensa a nivel sectorial dentro y fuera de 

la Institución donde se convocan a todos los medios de comunicación, se elabora 

su respectiva nota de prensa para ser entregada a todos los medios presentes. 
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Recreovias 

Seguimos manteniendo el primer lugar en la ejecución del programa Presidencial 

de “RECREOVIAS” a nivel nacional, beneficiando este año  aproximadamente a 30 

mil niños, llegando a los siguientes lugares: 

 Atlántida: La Ceiba 

 Colón: Iriona y Trujillo 

 Comayagua: centro de Comayagua, Siguatepeque, San José, Lamaní, Santa 

Fé, La Libertad, Los Alfaros 

 Ocotepeque: San Marcos de Colón  

 La paz: La Paz, San Antonio del Norte 

 Francisco Morazán: Tegucigalpa, Comayagüela, Valle de Amarateca 

 

Ejecutándose 32 megas-Recreovias y 12 Recreovias normales. 

En esta importante labor social que se realiza en apoyo con los menores más 

necesitados se entrega una merienda, ropa y juguetes.  

Se cuenta con un equipo de apoyo de las diferentes direcciones de esta Secretaría 

todo coordinado por mi persona, para luego también preparar y enviar un informe 

semanal a la coordinación de la Presidencia de la Republica.. 
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También hemos brindado apoyo a solicitudes especiales  de ejecución  de 

Recreovias con la presencia de la Pareja Presidencial, en especial al  Despacho de la 

Primera Dama. 

 

 

  

Honduras Actívate: 

También se organizaron y ejecutaron varios “Honduras Activate” programa 

presidencial enfocado a recuperar y mantener la salud de todos los hondureños, la 

realización de este programa en los departamentos de Atlántida, Colón, 

Ocotepeque y Fco. Morazán. 
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III Edición de la  Expologistica 2017: 

 

El Gobierno de la República a través del Gabinete Sectorial de Infraestructura 

Productiva en conjunto con el Sector Empresarial Privado inauguraron en las 

instalaciones de las Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de SPS, la III 

Edición de “Expologística Honduras 2017”, con el objetivo de adquirir nuevos 

conocimientos en materia logística y lograr que empresarios hondureños exhiban 

sus productos y servicios en el mercado globalizado.  

Este evento fue coordinado en su totalidad por la Lic Ivonne Tabora y se contó en 

todo momento de la presencia y apoyo del Señor Ministro de INSEP, Roberto 

Pineda quien represento al Presidente de la Republica , Juan Orlando Hernández.  

 

 
 

 
  

En este importante evento tuvimos la responsabilidad del montaje y logística del 

evento, convocatoria a medios de comunicación, programa, alimentación, 

ubicación y supervisión de stands. 
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También se llevó a cabo en el departamento de Comayagua un foro con varios 

alcaldes de los municipios del Corredor Logístico en donde destacan la gama de 

beneficios que brinda la conexión del norte con la zona Sur de Honduras a través 

de esta emblemática obra.  
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Organización de Eventos y Firma de Convenios 

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se encarga de organizar 

eventos protocolarios, conferencia de prensa y asistencia en las diferentes 

reuniones que se llevan a cabo a nivel de sectorial. 

 Elaboración de Boletines y Reportajes 

 

En este 2017 se elaboraron 205 boletines de prensa los cuales fueron distribuidos y 

enviados a los diferentes medios de comunicación.   

En esta dirección se elaboran reportajes sobre el estado y mantenimiento de las 

obras de infraestructura que se ejecutan a nivel nacional.  

 

En su mayoría los boletines redactados por esta dirección son publicados por la 

prensa escrita. 
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Distintos reportajes sobre el estado de las carreteras y obras en 

ejecución.  
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Inauguraciones 

 

 

Eventos Sociales 

Día de la Madre  
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Día del niño  

                            

 Entrega de canastas familiares 

 
 

  
 
 
 

                                                              
                                              

Se coordinaron  y organizaron  eventos donde se contó con la presencia del señor 

Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. 
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Actualmente se coordina el diseño, elaboración, colaboración y apoyo logístico de 

la carroza navideña del programa “Navidad Catracha” impulsado por el Presidente 

Juan Orlando Hernández. 

          

Monitoreo 

El Departamento de monitoreo, dependiente de la Dirección de Comunicaciones y 

RR.PP, un monitoreo de noticias constante de todo el gabinete de infraestructura 

con el fin de actualizar y brindar la información con mayor rapidez tanto al señor 

Ministro como a su equipo de trabajo. 

Se realiza este monitoreo completo diariamente de: Radio, Prensa, Televisión y 

Digitales y de redes sociales. 

Se envían 3 informes noticiosos diarios, para que el Ministro, Vice Ministros, 

Directores y jefes de departamentos de la secretaría para que estén informados del 

acontecer noticioso. 

Esta dirección cuenta con un archivo de fotos y videos producidos por la misma de 

todo el trabajo realizado en diferentes puntos del país.  
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Informe de Logros  Rendición de Cuentas  

La Dirección de Comunicaciones ha venido realizando el Informe de Logros 

durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, el cual es entregado a la Presidencia de 

la Republica y es presentado en Casa Presidencial y ante los medios de 

comunicación. 
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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE 

SULA 
 
 

 

 El escenario de los fondos destinados para inversión en el año 

2017, es el siguiente: 

 7 Proyectos de arrastre 2016(Congelamiento de fondos 

SEFIN)…LPS. 39,331,639.49 

 24 Proyectos licitados 2017 ………………………………………………...... LPS. 

58,783,203.56 

 31 Proyectos a ejecutar en el 2017 con un monto de inversión de 

…. LPS. 98,114,843.05 

 La distribución de los Proyectos por Actividad Obra en el POA 

2017, es el siguiente: 

 Canalizaciones …………..….. 6 Proyectos 

 Estructuras de gavión ….......12 Proyectos 

 Alcantarillas …………….......... 6 Proyectos 

 Bordos ………………………..... 7 Proyectos 

 Total Proyectos a Ejecutar    31 Proyectos 

 Los Proyectos de Emergencia Ejecutados durante Octubre – Noviembre 

fueron:  

 Estructuras de gavión …....... 1 Proyectos 

 Bordos ………………………..... 7 Proyectos 

 Total Proyectos Ejecutados    8 Proyectos 

 El Plazo de ejecución o ciclo de vida de los proyectos es el siguiente:  

 28 Proyectos Finalizados (Diciembre 2017) 

 10 Proyectos en ejecución y arrastre 2018 (A finalizar en Enero de 2018) 

 01 Proyecto Cancelado 

 39 Proyectos en total 

 El resumen de ejecución presupuestaria a la fecha es el siguiente: 

 Volumen Programado   Volumen Ejecutado   Porcentaje Ejecutado 

            373,852 M3                       343,531 M3                       91.89% 

 Valor Programado              Valor Ejecutado     Porcentaje Ejecutado 

       LPS. 114,451,631.00         LPS. 105,359,008.46              92.06% 
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PROYECTOS FINALIZADOS 2017 

 

 
 
 

 
 

Obras de Protección margen derecha 

rio Chamelecón, Sector Colonia km la 

71 II etapa. 

Monto de Contrato  L.1,879,860.00 

 

 

 

 
 

Proyecto de Reconstrucción de  Vado 

sobre el rio el Coco, Aldea El Coco,  El 

Progreso, Yoro. 

Monto de Contrato L. 2,600,413.57 

 

 

 

Retiro de Bordo y Obras de Protección 

margen Derecha del Rio Chamelecón, 

Aldea San Juan Viejo-Copen Viejo 

Monto de Contrato: L. 4,815,366.91 
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Construcción de caja puente, Sector 

Finca La Siete, Aldea La Sarrosa. 

Monto de Contrato: L. 1355,428.07 

 

 

 

 
 

 

Sobreelevación de bordo margen 

derecha del rio Blanco, Sector Campo 

Olivo. 

Monto de Contrato: L. 1,106,754.01 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mejoramiento Canales de Drenaje 

Agrícola, Sector San José de la Tarrera-

Finca 4. 

Monto de Contrato: L. 2,228,772.13 
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“Mejoramiento de drenaje Agrícola, 

Sector Los Catrachos” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Construcción de espigones de gavión 

margen izquierda del rio Ulua, aguas 

abajo del Vertedor Nola,  Sector Ticamaya 

Remolino.  

Monto de Contrato: L. 3,090,940.00 

 

 

Obras de Protección en margen izquierda 

del rio Pelo, Colonia Sitraterco. 

Monto de Contrato: L. 3,172,263.00 
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Construcción de escollera de piedra 

margen izquierda del rio Ulua, aguas 

arriba del Vertedor Nola, Sector Nola.  

Monto de Contrato: L. 4,629860.32 
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Obras de Protección, Quebreda Las 

Golondrinas, Col. Juan Ramon Morales, Flor 

de Mayo, Las Golondrinas, El Progreso, Yoro. 

Monto de Contrato: L. 2, 159, 625.23 

 

 

 

  

“Construcción de Muro de Gaviones Margen 

Izquierda del Rio Plátano, Sector la Ica” 

Monto de Contrato: L. 1,941,094.99 
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Reconstrucción de alcantarilla triple de 

48“ de diámetro, margen derecha del 

Río Chamelecón, col Nueva 

Chamelecón.  

Monto de Contrato: L. 1, 561, 232.67 

 

 

 

 

Reconstrucción de bordo margen 

izquierda de rio Chamelecón ,colonia 

Las Morales , sector Chamelecón , San 

Pedro Sula, Cortes 

Monto de Contrato: L. 3,225,306.04 
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Construcción de Escollera de 

Piedra Margen Derecha del Rio 

Guaymon, Sector Cooperativa la 

Conquista. 

Monto de Contrato: L. 1,668,257.49 
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Construcción de alcantarilla de paso 

doble de 60” pulgadas de diámetro en 

tramo carretero, sector Tapón de Los 

Oros-La Puntilla. 

Monto de Contrato: L. 1,280,941.22 
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Canalización Río Potrero, sector San Luis 

Zacatales, municipio de Santa Cruz de Yojoa, 

Departamento de Cortés. 

Monto de Contrato: L. 1,965,692.42 
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Remoción de la Capa vegetal y control de 

arbusto en sección hidráulica del Canal Chotepe . 

Monto de Contrato: L. 813, 528.32 
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PROYECTOS CANCELADOS 2017 

 
 

 

 

PROYECTOS DE EMERGENCIA FRENTE FRIO #1 AÑO 2017 
 

 
 

Cierre y reconstrucción de boquete 

margen derecha del canal Maya, sector 

Colonia El Buen Samaritano, LaLima, 

Cortes.  

 

 

Monto: Lps. 1,089,756.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de sitio para reubicación de 

damnificados, sector Colonia Vida Mejor, 

La Lima, Cortes. 
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Monto: Lps. 226,572.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de boquetes, reconstrucción y 

sobreelevación de bordo margen derecha 

del Río Chamelecón, sector Guarumas II, 

Villanueva, Cortes 

Monto: Lps. 3,413,190.78 

  



 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 |INSEP 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de boquete margen izquierda 

del Canal Marimba, sector Aldea 

Liberación Campesina, San Manuel, 

Cortes.  

Monto: Lps. 3,322,703.24 
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Cierre provisional de boquete margen 

izquierda del Canal Maya, sector 

Colonias Pineda N°1 y N°2, San Manuel, 

Cortes.  

 

 

Monto: Lps. 651,650.34 
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Cierre y reconstrucción de boquete 

margen izquierda del Río Chamelecón 

sector El Zapote, La Lima, Cortes.  

 

 

Monto: Lps. 445,489.35 

 

 

 

 

Reconstrucción de Table Estacado, en 

margen derecha del Rio Chamelecón, La 

Lima, Cortes.  

Monto: Lps. 4,202,001.49 
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.  

 

 

 

 

 

 

Cierre de boquetes margen izquierda y 

rectificación de cauce en Acequia 

Chotepe, sector Colonia Jerusalén - San 

Cristobal - Valle Escondido, La Lima, 

Cortes  

Monto: Lps. 1,690,478.75 
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RESUMEN DE INVERSION PROYECTOS CCIVS 2017 
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA – INSEP 

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2017 

 

DEPTO. MUNICIPIO

I CONSTRUCCION CANALIZACIONES

1 Mejoramiento canales de drenaje agricola, sector San José de La Tarrera, Finca 4. 1,262,023.66                          Finalizado

Supervisión 36,447.32                               

2 Mejoramiento drenaje agricola Sector Los Catrachos 2,067,642.97                          Finalizado

Supervisión -                                          

3 Canalización Río Potrero sector San Luis Zacatales. 2,278,500.78                          Finalizado

Supervisión 104,115.00                             

4 Construcción de canales de drenaje pluvial, Barrio El Tanque II Etapa 1,720,000.00                          Arrastre 2018

Supervisión 70,000.00                               

5

Remocion de la capa vegetal y control de arbustos en seccion hidrulica del Canal 

Chotepe 2,000,000.00                          Finalizado

Supervisión 80,000.00                               

6
Construcción de canales de drenaje pluvial, Col. Costa Rica

4,600,000.00 Arrastre 2018

Supervisión 180,000.00

SUB TOTAL CONSTRUCCION CANALIZACIONES CONTRATADO 13,928,167.41                        

SUB TOTAL SUPERVISION CANALIZACIONES CONTRATADO 470,562.32                             

 TOTAL CANALIZACIONES 14,398,729.73                        

II  CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTROL

7

Obras de protección en margenes de Río Choloma, aguas abajo de Puente Ferroviario 

II Etapa.                         21,332,175.64 Finalizado

Supervisión                              911,941.00 

8

Construcción de espigones de gavión margen izquierda de Río Ulúa, aguas abajo de 

bocatoma de vertedor Nola.                           2,337,226.00 Finalizado

Supervisión                              179,285.00 

9

Construcción de escollera de piedra margen izquierda del río Ulúa, aguas arriba del 

vertedor Nola; sector Nola                              826,605.35 Finalizado

Supervisión                                34,990.00 

10 Obras de protección margen izquierda del Río Pelo, sector Colonia Sitraterco.                           3,172,263.00 Finalizado

Supervisión                                82,508.00 

11 Espigones de gavión margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11.                              369,650.00 Finalizado

Supervisión                                80,030.00 

12

Obras de protección en Quebrada Las Golondrinas, Colonias Juan Ramón Morales, Flor 

de Mayo y Las Golondrinas. 864,298.43                             Finalizado

Supervisión 30,090.80                               

13 Construcción de Muro de gavion margen izquierda del río platano, sector Aldea La ICA 1,341,094.99                          Finalizado

Supervisión 65,666.66                               

14 Obras de protección margen derecha Río Chamelecón, sector Km 71, Segunda etapa. 1,879,860.00                          Finalizado

Supervisión 66,935.00                               

15

Construccion de Espigones de gavion margen derecha del Rio Ulúa  sector Solutepe, II 

Etapa 2,264,787.99                          Arrastre 2018

Supervisión 92,935.00                               

16

Construccion de Escollera de piedra margen derecha del rio Guaymon, sector 

Cooopertativa La Conquista 1,668,257.49                          Finalizado

Supervisión 73,175.00                               

17 Obras de protección en margen izquierda del Río Ulúa, sector Omonita. 8,448,500.00                          Arrastre 2018

Supervisión 153,905.00                             

18 Obras de proteccion quebrada comunidad Guaymon. 2,194,850.96                          Arrastre 2018

Supervisión 105,000.00                             

SUB TOTAL CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE CONTROL CONTRATADO 46,699,569.85                        

SUB TOTAL SUPERVISION ESTRUCTURAS DE CONTROL CONTRATADO 1,876,461.46                          

TOTAL  ESTRUCTURAS DE CONTROL 48,576,031.31                        

ESTATUSMONTO CONTRATO No NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIZACION

Yoro El Progreso

Cortés
 Santa Cruz de 

Yojoa 

Cortés Pimienta

Yoro El Negrito

Cortés Choloma

Cortés  San Pedro Sula 

Cortés Omoa

Cortés Puerto Cortés.

Cortés Puerto Cortés.

Yoro El Progreso

Yoro El Progreso

Yoro El Progreso

Atlántida Tela

Yoro El Progreso

Cortés Villanueva

Yoro El Negrito

Yoro El Negrito

Cortés San Manuel
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III CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

19 Reconstrucción de vado sobre Río Coco, Aldea El Coco. 2,738,895.88                          Finalizado

Supervisión 135,058.00                             

20 Construcción de caja puente, sector Finca La Siete, Aldea La Sarrosa. 877,104.55                             Finalizado

Supervisión 61,800.00                               

21

Reconstrucción de alcantarilla triple de 48"de diametro, margen derecha del Río 

Chamelecón, col Nueva Chamelecón. 1,513,105.36                          Finalizado

Supervisión 102,900.00                             

22

Construcción de alcantarilla de paso doble de 60 pulgadas de diametro en tramo 

carretero Tapon de Los Oro- La Puntilla. 1,280,941.22                          Finalizado

Supervisión 101,500.00                             

23
Construcción de Vado en quebrada La Ruidosa, sector El Filón

4,455,000.00                          Arrastre 2018

Supervisión 180,000.00                             

24 Construcción de Caja Puente Aldea La Twana, sector Quebrada seca 1,800,000.00                          Arrastre 2018

Supervisión 70,000.00                               

SUB - TOTAL CONSTRUCCION ALCANTARILLAS CONTRATADO 12,665,047.01                        

SUB - TOTAL SUPERVISION ALCANTARILLAS CONTRATADO 651,258.00                             

TOTAL ALCANTARILLAS 13,316,305.01                        

IV CONSTRUCCION BORDOS

25

Retiro y sobreelevación de bordo margen derecha del Río Chamelecón, San Juan Viejo - 

Copen Viejo. 5,737,242.38                          Finalizado

Supervisión 194,650.00                             

26 Sobreelevación de bordo margen derecha de Río Blanco, sector Campo Olivo.                              282,553.22 Finalizado

Supervisión                                53,500.00 

27

Retiro de bordo y Obras de protección margen izquierda del rio Chamelecon Col. Las 

Morales, sector Chamelecon                           3,495,306.04 Finalizado

Supervisión                                87,735.00 

28 Reconstrucción de bordo margen derecha del Río Blanco, sector Campo Olivo                           1,900,000.00 Canelado

Supervisión                                75,000.00 

29 Sobreelevación de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Tapón de Los Oro.                           1,800,000.00 Arrastre 2018

Supervisión                                60,000.00 

30 Reconstruccion de bordo margen derecha del rio Omoa                           3,593,137.39 Arrastre 2018

Supervisión                              112,000.00 

31 Construcción de bordo margen izquierda del Río Choloma, sector Barrio Concepción.                           3,098,813.97 Arrastre 2018

Supervisión                              200,000.00 

SUB - TOTAL CONSTRUCCION BORDOS CONTRATADO 19,907,053.00                        

SUB - TOTAL SUPERVISION BORDOS CONTRATADO 782,885.00                             

TOTAL BORDOS 20,689,938.00                        

TOTAL DE INVERSION CONTRATADA AÑO 2017 96,981,004.05                        

REGULARIZACION DE FONDOS OBRAR PRIORITARIAS 1,133,839.00                          

GRAN TOTAL FONDOS DE INVERSION 2017 98,114,843.05                        

TOTAL FONDOS DE INVERSION DISPONIBLES PRESUPUESTO 2017 98,290,325.00                        

Yoro El Progreso

Yoro El Progreso

Santa Cruz de 

Yojoa

Yoro El Negrito

Cortés Villanueva

Cortés Choloma

Cortés Puerto Cortés

Cortés Villanueva

Cortés  La Lima 

Cortés
Santa Cruz de 

Yojoa

Cortés

Cortés Choloma

Cortés Puerto Cortés

Cortés Omoa
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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA – INSEP 

FONDOS DE INVERSION – PROYECTOS DE EMERGENCIA AÑO 2017 
 

 

 

RESUMEN DE INVERSION CCIVS  

AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 

ACT / OBRA VOLUMEN 
PROGRAMADO  

VOLUMEN 
EJECUTADO 

% EJECUTADO 

CANALIZACION 70,592 91,188 129.18 
ESTRUCTURA DE GAVION 110,537 86,894 78.61 
ALCANTARILLA 172 106 61.63 
BORDO 114,435 87,227 76.22 
TOTALES 295,736 265,415 89.75 
 

 

DEPTO. MUNICIPIO

Cierre y reconstrucción de boquete margen izquierda del Río 

Chamelecón sector El Zapote

CD-002-2017 

CCIVS P8-018-2017 CCIVS

 CONSTRUCTORA 

OSORIO BRIZUELA S 

DE RL 422,209.35                   

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-17-11-2017  Osman Mejia Ochoa 23,280.00                     

Mejoramiento de sitio para reubicación de damnificados, sector 

Colonia Vida Mejor

CD-002-2017 

CCIVS P8-019-2017 CCIVS

 INVERSIONES 

CARBAJAL S DE RL 

DE CV 216,172.80                   

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-18-11-2017  Osman Mejia Ochoa 10,400.00                     

Cierre y reconstrucción de boquete margen derecha del canal 

Maya, sector Colonia El Buen Samaritano

Cortés La Lima CD-002-2017 

CCIVS P8-020-2017 CCIVS

 INVERSIONES 

CARBAJAL S DE RL 

DE CV 1,062,556.02                

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-19-11-2017  Osman Mejia Ochoa 27,200.00                     

Cierre provisional de boquete margen izquierda del Canal Maya, 

sector Colonias Pineda N°1 y N°2

CD-002-2017 

CCIVS P8-021-2017 CCIVS

 INVERSIONES 

CARBAJAL S DE RL 

DE CV 637,330.34                   

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-20-11-2017  Osman Mejia Ochoa 14,320.00                     

Cierre de boquetes, reconstrucción y sobreelevación de bordo 

margen derecha del Río Chamelecón, sector Guarumas II

CD-002-2017 

CCIVS P8-022-2017 CCIVS

 CONSTRUCTORA 

UNIVERSAL S DE RL 

DE CV 3,341,390.78                

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-21-11-2017  Mayra Carolina Oliva 71,800.00                     

Cierre de boquete margen izquierda del Canal Marimba, sector 

Aldea Liberación Campesina

CD-002-2017 

CCIVS P8-023-2017 CCIVS

 INVERSIONES 

CARBAJAL S DE RL 

DE CV 3,287,403.24                

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-22-11-2017  Luis Armando Henriquez 35,300.00                     
Cierre de boquetes margen izquierda y rectificación de cauce en 

Acequia Chotepe, sector Colonia Jerusalen - San Cristobal - Valle 

Escondido

CD-002-2017 

CCIVS P8-024-2017 CCIVS

 EQUIPOS Y 

CONSTRUCCIONES S 

DE RL DE CV 1,640,808.75                

Supervisión

CD-003-2017 

CCIVS S9-23-11-2017  Mirian Aracely Varela 49,670.00                     

Obras de proteccion margen derecha rio chamelecon, Lima Centro

CD-004-2017 

CCIVS P4-025-2017 CCIVS

 EQUIPOS Y 

CONSTRUCCIONES S 

DE RL DE CV 4,125,001.49                

Supervisión

CD-005-2017 

CCIVS S5-24-12-2017  Candido Osbaldo Rivera 77,000.00                     

SUB - TOTAL CONSTRUCCION PROYECTOS DE 

EMERGENCIA 14,732,872.77              

SUB - TOTAL SUPERVISION PROYECTOS DE 

EMERGENCIA
308,970.00                   

TOTAL PROYECTOS DE EMERGENCIA 78,116.00                              15,041,842.77                      

ACT/OBRA

Bordo

Bordo

Bordo

14,975                          

33,173                          

1

2

3

4

5

6

7

8

Bordo

Bordo

Bordo

Bordo

Espigones
Gerson                       

Proyecto Finalizado

Harry Lobo                  

Proyecto Finalizado

Reynaldo Majano  

Proyecto Finalizado

Reynaldo Majano  

Proyecto Finalizado

Gerson                        

Proyecto Finalizado

Gerson                       

Proyecto Finalizado

OSERVACIONES
MONTO CONTRATO 

VIGENTE

VOLUMEN DE OBRA 

CONTRATADA (M3)

1,447                            

540                               

1,487                            

1,109                            

Cortés La Lima

Cortés
La Lima / San 

Pedro Sula

CONTRATISTANo CONTRATONo NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIZACION TIPO DE 

PROCESO DE 

Cortés San Manuel

Cortés Villanueva

Cortés San Manuel

Cortés La Lima

Cortés La Lima

Gerson                        

Proyecto Finalizado

Gerson                        

Proyecto Finalizado

17,865                          

7,520                            
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ACT / OBRA VALOR 
PROGRAMADO  

VALOR  
EJECUTADO 

% EJECUTADO 

CANALIZACION LPS.        14,546,946.00 LPS.   6,059,201.60 41.65 
ESTRUCTURA DE GAVION 53,020,419.00 43,805,356.40 82.62 
ALCANTARILLA 12,657,824.00 6,786,346.17 53.61 
BORDO 16,931,297.00 11,117,592.39 65.66 
DIRECCION Y COORDINACION 16,161,306.00 12,575,299.24 77.81 
REGULARIZACION  1,133,839.00 0.00 0 
TOTALES LPS.        

114,451,631.00 
LPS. 80,343,795.80 70.20 

RESUMEN DE INVERSION CCIVS  

AL 30 DE DICIEMBRE 2017 

 

ACT / OBRA VOLUMEN 

PROGRAMADO  
VOLUMEN 

EJECUTADO 
% EJECUTADO 

CANALIZACION 70,592 91,188 129.18 
ESTRUCTURA DE GAVION 110,537 86,894 78.61 
ALCANTARILLA 172 106 61.63 
BORDO 114,435 87,227 76.22 
TOTALES 295,736 265,415 89.75 

 

 

ACT / OBRA VALOR 

PROGRAMADO  
VALOR  

EJECUTADO 
% EJECUTADO 

CANALIZACION LPS.        14,546,946.00 LPS.   9,549,038.06 65.64 
ESTRUCTURA DE GAVION 53,020,419.00 45,206,633.07 85.26 
ALCANTARILLA 12,657,824.00 7,960,973.91 62.89 
BORDO 16,931,297.00 11,720,489.19 69.22 
DIRECCION Y COORDINACION 16,161,306.00 14,746,192.46 91.24 
REGULARIZACION  1,133,839.00 1,133,839.00 100.00 
TOTALES LPS.        

114,451,631.00 
LPS. 90,317,165.69  78.91 
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RESUMEN DE INVERSION CCIVS PROYECTOS DE EMERGENCIA  

2017 

 

ACT / OBRA VOLUMEN 
PROGRAMADO  

VOLUMEN 
EJECUTADO 

% EJECUTADO 

ESTRUCTURA DE GAVION 33,173 33,173 100 
BORDO 44,943 44,943 100 
TOTALES 78,116 78,116 100 

 

ACT / OBRA VALOR 

PROGRAMADO  
VALOR  

EJECUTADO 
% EJECUTADO 

ESTRUCTURA DE GAVION LPS.   4,202,001.49         LPS.   
4,202,001.49     

100 

BORDO 10,839,841.28 10,839,841.28 100 
TOTALES LPS. 15,041,842.77        LPS. 

15,041,842.77   
100 

 

RESUMEN DE INVERSION GENERAL  

CCIVS 2017 

ACT / OBRA VOLUMEN 

PROGRAMADO  
VOLUMEN 

EJECUTADO 
% EJECUTADO 

CANALIZACION 70,592 91,188 129.18 
ESTRUCTURA DE GAVION 143,710 120,067 83.55 
ALCANTARILLA 172 106 61.63 
BORDO 159,378 132,170 82.93 
TOTALES 373,852 343,531 91.89 
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ACT / OBRA VALOR 
PROGRAMADO  

VALOR  
EJECUTADO 

% EJECUTADO 

CANALIZACION LPS.        14,546,946.00 LPS.   9,549,038.06 65.64 
ESTRUCTURA DE GAVION 53,020,419.00 49,408,634.56 93.19 
ALCANTARILLA 12,657,824.00 7,960,973.91 62.89 
BORDO 16,931,297.00 22,560,330.47 133.25 
DIRECCION Y COORDINACION 16,161,306.00 14,746,192.46 91.24 
REGULARIZACION  1,133,839.00 1,133,839.00 100.00 
TOTALES LPS.        

114,451,631.00         
LPS. 

105,359,008.46  
92.06 

 

GRAFICO DE INVERSION CCIVS  

AL 30 DE DICIEMBRE 2017 
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GRAFICO DE INVERSION  CCIVS  - PROYECTOS DE EMERGENCIA 

AÑO 2017 
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GRAFICO DE INVERSION GENERAL  CCIVS 2017 
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JUSTIFICACIONES 
 

 De los 39 Proyectos en cartera que se manejaron para el año 2017, solo 

se lograron finalizar 28 proyectos, 10 pasaron como proyectos de 

arrastre para el año 2018 y 1 proyecto se canceló, debido a las 

siguientes justificaciones:  

 Debido a las severas condiciones climatológicas que se manifestaron, en 

el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre del 

2017, diez de los proyectos originalmente programados en el POA 

tuvieron que suspenderse a causa de las fuertes lluvias y las altas 

crecidas de los ríos, teniendo que extenderse el plazo de ejecución hasta 

el mes de febrero del año 2018.  

 Como parte de los daños que ocasionó en la Costa Norte durante el 

mes de octubre el Frente Frio #1, se tuvieron que adicionar 8 proyectos 

de emergencia para poder salvar la infraestructura hidráulica que 

colapso debido a esos eventos climatológicos, los cuales se ejecutaron 

en el periodo de octubre a diciembre del presente año. 

  

 Sumados a estas dos circunstancias anteriores podemos mencionar los 

disturbios ocasionados por las manifestaciones políticas, quienes 

paralizaron la circulación del personal y el equipo en varios puntos del 

Valle de Sula, por lo cual se paralizaron la mayoría de los proyectos en 

ejecución por un lapso de 3 semanas.  

 

 

 


