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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Cambio de cubierta de techo, 

remodelación y reparaciones 

varias en el Edificio Judicial del 

Municipio de Puerto Cortes, 

Departamento de Cortes. 
 

Edificio 

Judicial de 

Puerto 

Cortes. 

Brindar mayor 

seguridad  y evitar  la 

invasión de palomas 

de castilla que  han 

dañado el cielo falso  

de alero 

considerablemente 

poniendo en riesgo la 

salud de empleados y 

usuarios, así como la 

remodelación de 

algunas áreas para 

hacer más funcional y 

dar mejor uso de las 

instalaciones. 

El proyecto consiste en el cambio de cubierta de 

techo, reparación total del edificio, modificación 

del muro perimetral existente, reparación del 

sistema de aire acondicionado y cambio de cielo 

falso, desmontaje de la cubierta de techo y cielo 

falso, así como el cielo falso de aleros , reparación 

de paredes dañadas, pintura general, 

acondicionamiento de espacios disponibles,  

desmontaje de inodoros, lavamanos en mal estado 

y revisión de tubería, mejorar las instalaciones 

hidrosanitarias, impermeabilización de losa 

existente, cambio de ventanas y remozado de 

puertas. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 

empleados del Poder 

Judicial de Puerto 

Cortes, tengan mayor 

seguridad y espacio 

optimo  para los 

servicios que presta 

este Poder del Estado. 

Departament

o de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 2.971.457.52  Finalizado 3,028,548.57 08 de Febrero de 

2018 
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EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

57,091.05 Aumento y disminución de obra Las cantidades que disminuyen son cambios solicitados 

por los Jueces,  además que aumenta la cantidad de 

techo, resane de paredes, pintura, tomas de datos, 

demolición y construcción de un nuevo muro 

perimetral, construcción de entabicado  y la 

desinstalación de dos unidades de aires acondicionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Reparaciones varias en el 
Juzgado de Paz del 
Municipio de La Labor, 
Departamento de 
Ocotepeque. 

La Labor, 

Departamento 

de 

Ocotepeque. 

Reparar las 
instalaciones 
físicas y 
construir  un 
muro perimetral 
en El Juzgado 
de Paz de La 
Labor, 
Ocotepeque 

El proyecto consiste en la demolición de la 
cubierta de techo, desmontaje de cielo 
falso de lámina de panelit, puertas, resane 
de paredes, reparación de tanque elevado, 
pila con rival, inodoros, lavamanos y 
tubería de agua potable,  suministro e 
instalación de cubierta de techo, 
colocación de láminas de cielo falso, 
suministro e instalación de capote, 
construcción de cielo falso exterior 
impermeabilización losas, suministro e 
instalación de pintura en paredes, 
balconeria  y losas de concreto, reparación 
de pila con rival y tallado y pulido de 

mochetas, cambio de cerámica 
antiderrapante en baños, construcción de 
mueble de atención, suministro e 
instalación de Rotulo y construcción de 
aceras, suministro de aparatos sanitarios, 
tallado de losa y reparación de tanque 
elevado, remozado de puertas de tablero, 
de tambor, suministro e instalación de 
puertas termoformadas y metálicas, 
ventanas de aluminio y celosía y puerta de 
aluminio y vidrio, construcción del muro 
perimetral, suministro e instalación de 
transformador de 25 KVA, Construcción 
de caja de registro, Suministro e 
instalación de salidas telefónicas, datos, 
tomacorrientes, Desmontaje y 
recuperación de luminarias existentes, 
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Suministro e instalación de equipo de aire 

acondicionado mini split de 24,000 y de 
36,000 btu. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuest

o 

Fecha aprob. 

presupuesto 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 

empleados del  

Juzgado de Paz del 

Municipio de La 

Labor,  cuenten con  

el espacio optimo y 

seguridad para la  

mejora del  servicio  

que a diario presta 

este Poder del 

Estado 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 706,940.90  En 

ejecución  

763,750.84  

 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

 

56,809.94 

 

 

Aumento de obra y modificación en tiempo de 

ejecución. 

La cantidad que disminuye es el cerco perimetral 

cotizado y el cual la Alcaldía Municipal, solicitó se 

cambiara para no modificar el contorno existente y así 

mantener la estética de la localidad, por lo tanto fue 

necesario construir  un muro con verja, modificándose 

el  costo total del proyecto inicial. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Reparaciones varias en el 
Juzgado de Paz del 
Municipio de Sensenti, 
Departamento de 
Ocotepeque 

Sensenti, 

Departamento 

de 

Ocotepeque 

Reparar las 
instalaciones 
físicas y 
construir  un 
muro perimetral 
en El Juzgado 
de Paz de 
Sensenti, 
Ocotepeque 

El proyecto consiste en  la demolición de 
la cubierta de techo, solera de calafateo, 
cielo falso existente en aleros, desmontaje 
de cielo falso, puertas y ventanas, resane 
de paredes, demolición de firme de 
concreto,  reparación de tanque elevado, 
demolición de pila con rival, desmontaje 
de  inodoros y lavamanos, desmontaje de 
cerco perimetral, suministro e instalación 
de cubierta de techo con lámina de 
aluzinc calibre 26, colocación de láminas 
de cielo falso de fibra mineral en el 
interior, suministro e instalación de 
capote, construcción de cielo falso exterior 

de canaleta con lámina troquelada valle 
angosto e impermeabilización de las losas 
existentes, suministro e instalación de 
pintura en paredes, balconería y losas de 
concreto, limpieza de cerámica anti 
derrapante en baños,  suministro e 
instalación de rotulo, suministro e 
instalación de ventanas y construcción de 
aceras y firma de concreto, suministro de 
aparatos sanitarios, cambio de tubos de 
abastos en lavamanos y sanitarios, tallado 
de losa y reparación de tanque elevado, 
limpieza de fosa séptica y pozo de 
absorción, construcción de pila con rival y 
galera,  remozado de puertas de tablero, 
de tambor, suministro e instalación de 
puertas termoformadas y metálicas, 
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pintura de balconería y suministro e 

instalación de puerta de aluminio y vidrio, 
construcción del muro frontal con pared 
de bloque sisado y verja con sus 
respectivos portones. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuest

o 

Fecha aprob. 

presupuesto 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 

empleados del  

Juzgado de Paz del 

Municipio de 

Sensenti,  cuenten 

con  el espacio 

optimo y de 

seguridad para la  

mejora del  servicio  

que a diario presta 

este Poder del 

Estado. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 694, 235.27  En 

ejecución  

701,967.40  

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

7,732.13 Aumento de obra y modificación en tiempo de 

ejecución. 

El aumento se debe a que cuando se formuló el 

proyecto, se hizo en base al perímetro establecido en la 

escritura y en su ejecución quedamos a un metro 

adentro de la cerca proyectada, por lo que la alcaldía, 

solicitó se ampliara un poco mas el muro de malla ciclón 

lateral en 1.20 metros lineales y el muro frontal en 1.50 

metros lineales para quedar alineados con el boulevard 

que la alcaldía tiene proyectada construir con su 

respectiva acera, además la EEH, reubicación  una 
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retenida de poste de energía eléctrica, lo cual ahora 

queda ubicado en la entrada del portón peatonal, por lo 

que se hizo necesario el traslado de la retenida  para 

dejar el paso libre del peatón. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones 

varias y mejoramiento de 

instalaciones eléctricas en el 

juzgado de paz del Municipio de 

San Francisco de la Paz, 

Departamento de Olancho” 

San Francisco, 

Departamento 

de Olancho 

Mantenimiento 

preventivo 
 

El proyecto consiste en el cambio de techo, de 

estructura de soporte, cielo falso y lámparas, de 

ventanas de madera por ventanas de aluminio con 

celosía de vidrio, puerta principal de madera por 

puerta de vidrio con brazo hidráulico,  puerta de 

madera en mal estado por puerta termoformada, 

mejoramiento de repellos, reparación de grietas en 

paredes, pintura en paredes y balconería, 

reparación de sanitarios y lavamanos, suministro e 

instalación de un lavamanos, de rotulo que 

identifique el edificio, suministro e instalación de 

luminarias de pared, de techo y de iluminación 

exterior, suministro e instalación de unidades de 

aire acondicionado para Secretaría y Vestíbulo del 

edificio. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Que las instalaciones 

queden en óptimas 

condiciones para 

atender de forma 

eficiente a la 

población que 

requiere de los 

servicios que presta 

este Poder del Estado.   

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 653, 492.98  Finalizado  681,671.89 11 de Enero de 2018 
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EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

 

28,178.91 

Aumento y disminución de obra Al  inicio del proyecto fue necesario hacer  obras 

adicionales como ser:  cambio de puertas que fueron 

deterioradas por el comején, cielo falso para cubrir  

aleros en el techo, reparar mochetas de las ventanas 

para poder instalar nuevas, pintura en área de cielo de 

losa de concreto y anticorrosivo  en balconería de 

ventanas ya que se habían deteriorado, además se 

encontró que no era necesario realizar la acometida 

telefónica y salidas de teléfonos ya que se encontraba 

en buen estado, por lo que estas  obras restan en la 

orden de cambio. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

Poder Judicial Construcción de muro 

perimetral, cambio de ventanas 

y reparaciones generales en el 

Juzgado de Paz del Municipio de 

Meambar, Departamento de 

Comayagua. 

Meambar, 

Departamento 

de Comayagua. 

Mantenimiento 

preventivo 
 

El proyecto consiste en el Sellado de tornillos de 

fijación de las láminas de techo, 

impermeabilización de losas, construcción de 

cuneta, construcción de muro perimetral de 

bloque sisado, pintura en paredes, cambio de 

cielo falso, mejoramiento de la iluminación, 

tratamiento con pintura anticorrosiva y pintura 

de aceite en la balconería, instalación de 

ventanas de aluminio natural con celosía de 

vidrio, suministro e instalación de portones.- 

Suministro e instalación de aire acondicionado en 

oficina del Juez 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Brindarle seguridad  y 

mejorar las 

instalaciones del 

Juzgado, para darle a 

la población  de forma 

eficiente, los servicios 

que a diario presta 

este Poder del Estado.  

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 451.852.12  Finalizado  451.852.12 05 de Enero de 2018 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Construcción de muro 

colindante entre los edificios del 

Poder Judicial y el Centro 

Interactivo de Enseñanza 

CHIMINIKE 

Edificios del 

Poder Judicial y 

Chiminike de 

Tegucigalpa. 

Dar seguridad  y 

proteger  los 

bienes del Poder 

Judicial.  

El proyecto consiste en la construcción de un 

muro colindante con tres tipos diferentes: muro 

de contención  para retener el suelo, muro sin 

retención  y cercos de postes  de tubo HG y 

lámina de aluzinc con canaleta. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Construcción del muro 

colindante entre los 

edificios Poder Judicial 

y Chiminike, con esta 

actividad  las 

instalaciones quedan 

protegidas. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 342,895.25  Finalizado 347,061.06 22 de Enero de 2018 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

4,165.76 Aumento y disminución de obra Al inicio del proyecto fue necesario  coordinar  con la 

Alcaldía Municipal quienes realizaban  demolición y 

construcción de muro perimetral y caseta de vigilancia, 

algunas actividades tales como:  la instalación de 

tubería de agua potable, drenaje y cajas de registro, 

debido a que el paso obligado de esta tubería era por el 

área en donde se construiría  la zapata del muro 

colindante, por lo tanto se le autorizó a la Empresa 
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Soluciones Totales, obra adicional al proyecto como: 

excavación, castillo de concreto, pared de bloque 

reforzado, aterrado, compactado y botado de 

materiales de desperdicio, por lo que en  la orden de 

cambio se incluyen las nuevas cantidades de obra para 

las actividades ya contratadas y se adicionan 

actividades nuevas. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Construcción del Juzgado de Paz 

del Municipio de Tatumbla, 

Francisco Morazán 

Tatumbla, 

Francisco 

Morazán. 

Construir un 

edificio que  reúna 

las condiciones 

necesarias para el 

eficaz y optimo 

desarrollo de 

actividades del 

Poder Judicial que 

los Empleados 

prestan en el 

Juzgado de Paz de 

dicho municipio. 

El inmueble a construir consiste: en un edificio de 

bloque de aproximadamente 48 M2 de un solo 

nivel, piso granito, puertas de madera de color, 

puertas interiores termo formadas, ventanas de 

aluminio natural, cielo falso de fibra mineral, 

techo de estructura metálica y sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Construcción de un 

Edificio de bloque de 

aproximadamente 48 

M2 de un solo nivel. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 936,121.28  En 

ejecución  

936,121.28  

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Juzgado de Paz del municipio de 

Teupasenti, El Paraíso. 

Teupasenti, El 

Paraíso. 

Reparar  las 
instalaciones 
físicas donde  
funciona el 
Juzgado de Paz 
de Teupasenti, 

El proyecto consiste en la instalación  de una 

nueva tubería de agua potable, cambio de 

ventanas de aluminio natural, construcción de 

una nueva acera, picado y construcción de 

repellos, cambio de llavines, cambio de laminas 

de techo en mal estado y tapado de goteras, 

cambio de laminas de cielo falso, reparación de 

lámparas y aires acondicionados, suministro e 

instalación de aire acondicionado y puerta 

metálica. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamiento 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Reparar las 

instalaciones del 

Juzgado de Paz de 

Teupasenti, logrando  

que los espacios 

queden en óptimas 

condiciones. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 438,829.40  Finalizado 438,829.40 22 de Marzo de 2018 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Construcción del cuarto nivel 

del Edificio de la Salas de Juicios 

Orales Tegucigalpa. 

Salas de Juicios 

Orales de 

Tegucigalpa. 

Construir el cuarto 

nivel de la Salas de 

Juicios Orales  para 

la creación de 

nuevas salas de 

Juicios Orales. 

El proyecto consiste en la construcción de 

ambientes , demolición de todas las estructuras 

que estén dañadas, mejora de los detalles de las 

fachadas con el nuevo modelo, pintura, piso en el 

área donde se quite la loseta, instalación de cielo 

falso decorativo, nuevas instalaciones 

hidrosanitarias  y de aguas lluvias, 

impermeabilizado de losas, sistema eléctrico , 

sistema de transporte vertical para el traslado de 

archivos y de personas de los diferentes niveles , 

sistema de aire acondicionado, generador de 

energía de emergencia, voz y datos, sistema de 

iluminación, tomacorrientes regulados y normal y 

sistema de transferencia automática de carga de 

emergencia. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamient

o 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Construcción de 

ambientes  en el 

cuarto nivel para 

ubicar  nuevas Salas 

de Juicios Orales en 

Tegucigalpa 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 10,538,463.54  En 

ejecución  

10,538,463.54  

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones  

varias  y mejoramiento de 

instalaciones eléctricas en el 

Juzgado de Paz  del Municipio 

de Soledad, El Paraíso. 

Soledad el 

Paraíso. 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el desmontaje de todo el 

techo e instalación de un  nuevo, las ventanas se 

lijaran y se pintaran, cambio de vidrios fijos en 

ventana, cambio de puertas de interior, 

extensión de línea primaria y el suministro e 

instalación de dos aires acondicionados.  

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamient

o 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Construir un nuevo  

techo y otras 

actividades para dejar 

el Juzgado  de 

Soledad, en óptimas 

condiciones para  

mejora del  servicio  

que a diario presta el  

Juzgado a la 

Población. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 757,884.32  Finalizado   757,884.32 02 de abril de 

2018 

 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Suministro e instalación de 

cortinas perimetrales en el 

Edificio de san Pedro Sula, 

Cortes 

Edificio Judicial 

de San Pedro 

Sula. 

Brindar mayor 

privacidad, 

seguridad y evitar 

que los rayos 

solares penetren 

directamente  a las 

oficinas de 

funcionarios y 

empleados del 

Edificio Judicial de 

San Pedro Sula. 

El proyecto consiste en el suministro e instalación 

de cortinas tipo DualShades línea soft  para las 

oficinas  ubicadas en cada nivel del Edificio 

Judicial de San Pedro Sula. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamient

o 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Suministrar e instalar  

cortinas tipo 

DualShades línea soft , 

en todas  las 

Dependencias del 

Edificio Judicial de San 

Pedro Sula, 

Departamento de 

Cortes. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 881,751.00  En 

ejecución 

881,751.00  

 

EJECUCION DEL PROYECTO 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 

     

Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones 

varias y mejoramiento de 

instalaciones eléctricas en el 

Juzgado de Paz del Municipio de 

la Villa de San Antonio, 

Departamento de Comayagua 

Villa de San 

Antonio, 

Departamento 

de Comayagua 

Mantenimiento 

preventivo 

El proyecto consiste en el cambio de techo y cielo 

falso, de ventanas de madera por ventanas de 

aluminio con celosías, de puertas de madera, 

mejoramiento de repellos, pintura en paredes y 

balconería, reparación de sanitarios, lavamanos y 

grifos de lavatrasto, suministro e instalación de 

rotulo que identifique el edificio, suministro e 

instalación de luminarias de pared, de techo y de 

iluminación exterior. 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Alcance  Detalles del 

contacto 

Fuentes de 

financiamient

o 

Presupuesto Fecha 

aprob. 

presupuest

o 

Estado Costo final (valor 

contrato) 

Fecha finalización 

Construir un nuevo  

techo y otras 

actividades para dejar 

el Juzgado de Paz de 

Villa de San Antonio, 

en óptimas 

condiciones para  

mejora del  servicio  

que a diario presta el  

Juzgado a la 

Población. 

Departamento 

de Obras 

Físicas  

Poder Judicial 535,246.31  Finalizado 535,246.31 13 de Marzo de 

2018 

 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 

30 DE ABRIL, 2018 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2018 Página 19 
 

Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 


