
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 114,450         0 9,728,927.00       200                    0.1747 766,981.87           20                   0.017 -                       0 220              0.19 766,982            0.19222 7.88352

2 Estructuras de gavion M3 21,052           0 5,177,121.00       803                    3.8144 1,116,599.39        -                 0 492,845.93         0 803              3.81 1,609,445         3.81436 31.08765

3 Alcantarillas ML -                 0 891,140.00          -                     0 993,127.69           -                 0 835,345.73         0 -               #¡DIV/0! 1,828,473         #¡DIV/0! 205.1836

4 Bordos M3 118,418         0 18,394,305.00     5,283                 4.4613 846,043.19           2,596             2.192 983,971.85         0 7,879           6.65 1,830,015         6.65355 9.948813

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                       -               0 -                    0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 1,247,223.00       -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                       -               0 -                    0 0

0 Dirección y Coordinación -                 0 4,289,839.68       -                     985,390.23           -                 0 1,178,189.16      -               0 -               0 2,163,579         0 50.43497

253,920         39,728,555.68     6,286                 2.4756 4,708,142.37        2,616.00        3,490,352.67      -               -                       8,902           3.51 8,198,495         3.50583 20.63628

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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