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INFORME DE SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 

II TRIMESTRE DE 2013 

 

INTRODUCCION 

 

El pasado 26 de abril se produjo en las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Conservación Desarrollo Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en Comayagüela, Municipio del Distrito Central un voraz incendio que consumió 

toda una historia del Sector Forestal del País, tanto en lo relativo a estadísticas, como de las acciones propias desde la 

perspectiva institucional tanto como cuando se operaba como sub-sector dependiente de la Secretaría de Recursos 

Naturales, Secretaría de Agricultura y Ganadería y ahora como cabeza de sector como Secretaría de Estado a través 

del Instituto. A lo interno se está haciendo el esfuerzo necesario para restaurar en lo posible información varia y 

documentos fundamentales para una positiva operatividad. 

 

A consecuencia de lo anterior, en Consejo de Ministros mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-022-2013, se 

declaró Estado de Emergencia para la prestación de servicios en la Oficina Central, incluyendo los Proyectos de 

Cooperación Externa; lógicamente ha menguado en gran manera el cumplimiento de lo programado en el presente 

año, esto aunado al inconveniente del déficit presupuestario, no obstante a ello la institución hará enormes esfuerzos 

para dar un cumplimiento aceptable a fin de año. 

 

Dentro de los logros que contribuyeron y fortalecieron la realización de las actividades planificadas en el Plan 

Operativo anual, durante este trimestre se puede mencionar: 1). Entrega oficial a los alcaldes de los municipios de 

Guaimaca, Moroceli, San Juan de Flores y Teupasenti del Acuerdo de aprobación del Plan de Manejo de la Reserva 

Biológica El Chile. 2). La Escuela Nacional de Ciencias Forestales – ESNACIFOR, realizó en su campus la III Expo Feria 

Nacional Forestal y II Rueda de Negocios.  La Feria tuvo una duración de 3 días, en la cual los asistentes disfrutaron la 

oportunidad de apreciar los trabajos de los artesanos de la madera y productos secundarios del bosque. 3). El ICF y el 

proyecto USAID ProParque presentaron los Planes de Conservación de 10 Áreas Protegidas de Honduras. Las áreas 

protegidas beneficiadas son: la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, Parque Nacional Marino Islas de la 

Bahía, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Sierra de Agalta, Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro 

Azul Meámbar, Parque Nacional Montaña de Celaque, Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, Refugio 

de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado y Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño. 4). En el marco 

del Día Internacional de la Diversidad Biológica se realizó en conjunto con la Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) una conferencia sobre agua y biodiversidad biológica, esto según el Convenio Internacional sobre 

la Diversidad Biológica. El evento se llevó acabo en el Parque Nacional La Tigra con la participación del Ministro de ICF 

y el Ministro de SERNA. 5). La Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio recibió el certificado que la acredita como 

integrante de la Red Internacional de Reservas de Biosfera, gracias a gestiones del ICF, siendo esta la segunda a nivel 

mundial y la primera en América. 6). Se realizó el taller denominado: Uso de Sistemas de Información Geográfica para 

Mejorar la Sostenibilidad Ambiental en Honduras, el cual culmino con la graduación de al menos 40 participantes de 

varias instituciones del Estado. 

 

En lo que refiere a la ejecución física de los productos/resultados planteados y a pesar de las limitaciones financieras 

institucionales y por el incendio sobrevenido  se continua avanzando en temas como: la asignación de áreas a grupos 

comunitarios, reforestación de áreas nacionales y privadas, la ejecución del Plan Nacional de Protección Forestal, 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Combate y Control de Incendios, Plagas y Enfermedades Forestales, levantamiento 

catastral con el proyecto PROTEP y la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
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1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.  

 

    1.1  RESULTADOS DE GESTION  

 

1. Objetivo 1: Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a la productividad, 

restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas. Los principales resultados de 

gestión fueron los siguientes: 

 Certificación de la regeneración natural de 370.20 ha. mediante plan de manejo Nº BP-FM-0814-
0244-1993 a  favor de Yodeco de Honduras. 

 Reforestación de 119 ha, provenientes de 160 certificados en la Regional de Atlántida, con un 
total de 33,782 plantas. 

 36,048 hectáreas de bosque asignado mediante contratos de manejo forestal, bajo seguimiento 
y evaluación.  

 
2. Objetivo 2: Administrar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida Silvestre bajo principios de 

manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los convenios regionales e internacionales 

aprobados y ratificados por el Estado. Los principales resultados de gestión fueron los siguientes: 

 

 Coordinación a nivel nacional con Municipalidades, Bomberos, Comunidades Organizadas, 

Propietarios de Bosque, Consejos Consultivos y Fuerzas Armadas de Honduras, la prevención y 

combate de los incendios forestales en el marco de la “Unidad de Comando de Apoyo al  

Manejo de Ecosistemas del país (C9)”. 

 Protegidas las microcuencas: La Esperanza en el Municipio de Tela y Los Guineos en el 

Municipio de Lepaera; en donde se ha conservado la cobertura vegetal, todo ello en 

coordinación con Juntas de Agua y Municipalidad. 

 

 

La ejecución de los Resultados de Gestión por cada Objetivo Institucional es la siguiente: 

 

 

Objetivo 1: Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a la 
productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales productivas. 

Desviación 

Absoluta Porcentual 

Resultado de Gestión Unidad de Medida 
Cantidad o 
Porcentaje 
aprobado 

Cantidad o 
porcentaje 
ejecutado 

A-E E/A% 

 Promovida e incentivada la 
participación ciudadana para el 
manejo sostenible del bosque 
público.  

 Número de   hectáreas de 
bosque asignado mediante 
contratos de manejo forestal, 
bajo seguimiento y evaluación.  

67,364 36,048 31,316 54% 

 Restauradas áreas de tierras de 
vocación forestal degradadas. 

 Número de hectáreas 
restauradas.  

790 119 671 15% 

 Aumentada la productividad 
del bosque de pino. 

 Número de hectáreas 
regeneradas.  

1,100 370 730 34% 
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 Objetivo 2: Administrar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida Silvestre 
bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los convenios 
regionales e internacionales aprobados y ratificados por el Estado.  

Desviación 

Absoluta Porcentual 

 Resultado de Gestión   Unidad de Medida  
 Cantidad o 
Porcentaje 
aprobado  

 Cantidad o 
porcentaje 
ejecutado  

A-E E/A% 

 Promovida la gestión y manejo 
de las áreas protegidas. 

Número de áreas protegidas  
bajo convenios de manejo y 
comanejo suscritos.  

3 0 3 0% 

 Conservada la cobertura 
forestal  en las cuencas, 
subcuencas y microcuencas 
hidrográficas.  

Número de hectáreas  3261 3,261 0 100% 

 Protegidas las áreas de tierras 
forestales contra descombros, 
cortes ilegales, incendios, plagas 
y enfermedades forestales.  

Número de hectáreas de 
bosque protegido.  

             1,500,000          1,500,000                      -    100% 

 

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA 

 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

RESULTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE CANTIDAD O PORCENTAJE VARIACION COSTO VARIACION 

P SP P A/O 
RESULTADO DE 
PRODUCCION 

DESCRIPCION 
DE UNIDAD 
DE MEDIDA 

APROBADO EJECUTADO A-E E/A% APROBADO EJECUTADO A-E E/A% 

11       AREAS DE BOSQUE 
PÚBLICO BAJO PLANES DE 
MANEJO ADJUDICADOS A 
LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, 
MEDIANTE CONTRATOS 
DE MANEJO FORESTAL. 

HECTAREAS 5,300 3,902 1,398 74%  64,372,584   36,782,835  27,589,749  57% 

11       FORESTADAS Y 
REFORESTADAS LAS 
ÁREAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DE VOCACIÓN 
NATURAL CON 
PROPÓSITOS DE 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA. 

HECTAREAS 790 119 671 15%  20,861,312   10,528,273  10,333,039  50% 

              
              ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 
RESULTADO ACUMULADO AL TRIMESTRE CANTIDAD O PORCENTAJE VARIACION COSTO VARIACION 

P SP P A/O 
RESULTADO DE 
PRODUCCION 

DESCRIPCION 
DE UNIDAD 
DE MEDIDA 

APROBADO EJECUTADO A-E E/A% APROBADO EJECUTADO A-E E/A% 

12       

GESTIONADOS E 
IMPLEMENTADOS PLANES 
DE MANEJO EN ÁREAS 
PROTEGIDAS. 

 PLANES  35 30 5 86%    9,105,475   14,206,080    -5,100,605  156% 

12       

APROBADOS PLANES DE 
MANEJO PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES EN 
MICROCUENCAS 
DECLARADAS. 

 PLANES 1 0 1 0%  18,259,593    9,699,596   8,559,997  53% 
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Durante el trimestre de lo que se tenía programado a nivel de Programa se realizó lo siguiente: 

 1.  Se realizó la asignación de 3,902 hectáreas bajo dos contratos de manejo forestal en el área 
nacional del municipio de San Esteban, Olancho, con las organizaciones comunitarias 13 Junio y 
Rio Sangro. 

 Reforestación de 119 ha, provenientes de 160 certificados en la Regional de Atlántida, con un 
total de 33,782 plantas. 

 

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA  

 

2.1 Detalle del  Presupuesto por Programas y fuente de financiamiento II Trimestre  

 

Có
d. Programa 

Presupuesto 2013 

Saldo Disponible Vigente Ejecutado II Trimestre Ejecución Acumulada  

 FN   FE   FN   FE  FN FE FN FE 

1 
 ACTIVIDADES 
CENTRALES  

57,016,492.00 - 9,829,030.64 - 28,124,749.53 - 28,891,742.47 - 

11 
 DESARROLLO 
FORESTAL  

91,904,963.00 256,974,387.00 12,382,552.70 29,107,024.65 30,147,592.57 38,449,585.13 61,757,370.43 218,524,801.87 

12 

 CONSERVACION 
DE LAS AREAS 
PROTEGIDAS Y 
VIDA SILVESTRE  

56,976,089.00 30,208,426.00 16,709,798.82 4,173,794.50 28,464,942.02 7,813,781.70 28,511,146.98 22,394,644.30 

Total 205,897,544.00 287,182,813.00 38,921,382.16 33,280,819.15 86,737,284.12 46,263,366.83 119,160,259.88 240,919,446.17 

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2013  

El ICF cuenta con un presupuesto total de  L. 493,080,357.00, de los cuales se han incorporado en concepto de fondos propios en 
este  trimestre la cantidad de  L 9,390,458.00 la ejecución global fue por la cantidad de L  133,000,650.95 al 30 de  Junio . 
 
Es importante mencionar que en base al Decreto de Emergencia PCM 22-2013 al ICF se le incorporó  la cantidad de L 10,000,000.00 

con anticipo de los fondos propios a incorporar.  

2.2 Ejecución Porcentual II Trimestre 

 

Cód. Programa 

Presupuesto 2013     

% de Ejecución Acumulado Vigente % Ejecutado II Trimestre 

 FN   FE   FN   FE  FN FE 

1 ACTIVIDADES CENTRALES 57,016,492.00 0.00 17% - 49% 0% 

11 DESARROLLO FORESTAL 91,904,963.00 256,974,387.00 13% 11% 33% 15% 

12 
CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS 
Y VIDA SILVESTRE 

56,976,089.00 30,208,426.00 29% 14% 50% 26% 

Total 205,897,544.00 287,182,813.00 19% 12% 18% 16% 

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2013  

Del presente año se ha ejecutado al 30 de Junio, el 27 % del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2013.  Es importante 

recalcar que de la ejecución del presupuesto total de la institución el 65% es fondos externos provenientes de los diferentes 

proyectos que funcionan en esta y el  35% es fondos nacionales.  

 

Al II trimestre la ejecución de los fondos nacionales es de un 35 %  que expresado en lempiras es de  L 86,737,284.12 y  para la 

fuente externa  L 46,263,366.83 respectivamente que representa el 65%   

 

El porcentaje de ejecución por programa del II trimestre está compuesto por 49 % para Actividades Centrales en fondos nacionales,  

Desarrollo Forestal  33% en fondos nacionales y 15 % en fuente externa,  Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre   de 

50% en fondos nacionales y 26% en fuente externa. 
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2.3 Modificaciones Presupuestarias  

 
II TRIMESTRE 

No. No 
Docto 

Justificación de Modificación 
Fuente   Monto   

1 5 
INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE FEBRERO /2013 SEGUN OFICIO 
DE/ICF/130-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF 

12 1,948,242.00 

2 6 

INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS II QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL 2012 SEGUN OFICIO DE/ICF/05-2013 Y 101-2013 CORRECCION DE 
NUMERO DE MODIFICACION, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD DEL ICF 

12 428,159.00 

3 8 

INCORPORACION DE FONDOS PARA LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN 
OFICIO NO. DE/ICF 131-2013,ESTA INCORPORACION CONTEMPLA LA  
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO, GASTOS   OPERATIVOS ADQUISICION DE BIENES 
Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM INTERNO  
ORFO-025-2013, PASAH 01-2013 

11 y 23 1,371,250.00 

4 9 

SOLICITUD DE MODIFICACION PARA LOS 
PROYECTOS DEL ICF SEGUN OFICIO NO. DE/ICF  
131-2013, ESTA INCORPORACION CONTEMPLA ,  
GASTOS OPERATIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS SEGÚN  
MEMORANDUM INTERNO PT- 027-2013, 

11 y 22 9,651,809.00 

5 11 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DE/ICF-101-2013 DE FECHA 8 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 
INCORPORACIÓN DE FONDOS REMANENTES DEL 2012. 

12 160,342.00 

6 12 

INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE MARZO /2013 SEGUN OFICIO 
DE/ICF/173-2013, QUE RESPONDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE  
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD  
DEL ICF 

12 2,382,037.00 

7 13 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL INSTITUTO NACIONAL 
DE CONSERVACIÓN FORESTAL MEDIANTE OFICIO  DE/ICF 130-2013 DE FECHA 
19 DE MARZO DE 2013,  NECESARIA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL PRESENTE AÑO. 

11  y  23 723,795.00 

8 14 

EN APLICACIÓN AL ACUERDO EJECUTIVO NO. 224-2013 DE 
FECHA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CONTROLAR 
EL GASTO Y REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS 
INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

11 15,000,000.00 

9 15 

INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS MES DE  
ABRIL/2013 SEGUN OFICIO DE/ICF232-2013, QUE RESPONDE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERATIVIDAD  
DEL ICF 

12 2,473,274.00 

10 16 
SOLICITUD MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA DAR ATENCION A LA 
PROGRAMACION ANUAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION SEGÚN PLAN  
OPERATIVO ANUAL ESTADO DE EMERGENCIA  

11 1,452,000.00 

11 18 

PARA LA CONTRATACION SE SERVICIO DE  INTERNET , MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, DEL PROYECTO 
MOSEF, PRORENA Y REFORESTACION ACONSECUENCIA DEL INCENDIO 
OCURRIDO EL 26 DEABRIL, DECRETO DE EMERGENCIA 22-2013 

11 1,668,000.00 

12 19 

SEGUN OFICIO NO. ICF-DE 309-2013 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE 
COMUNICACION , Y MUEBLES VARIOS DE OFICIONAS , POR LO 
ACONTECIDO EL 26 DE ABRIL , SEGUN DECRETO 
22-2013 

11 284,032.00 

13 21 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SUFRAGAR GASTOS ADMINISTRATIVO 
DEL PROYECTO PASAH Y ICF 

12 y 23 196,745.00 

14 22 

SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. DE-ICF-244-2013 PARA 
FINANCIAR RECONSTRUCCION DE OFICINAS DE EL INSTITUTO DE 
CONSERVACION FORESTAL AMPARADO EN EL DECRETO EJECUTIVO DE 
EMERGENCIA PCM-022-2013 

11 10,000,000.00 
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2.4  Desglose Ejecución Institucional  
 

EJECUCION POR CLASE DE GASTO 

II TRIMESTRE 

PRESUPUESTO APROBADO EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

10000  SERVICIOS PERSONALES   143,216,996.00 70,497,297.89 49% 

20000  SERVICIOS NO PERSONALES   205,601,278.00 49,637,872.66 24% 

30000  MATERIALES Y SUMINISTROS   19,516,653.00 3,177,411.91 16% 

40000  BIENES CAPITALIZABLES   38,303,435.00 8,008,729.49 21% 

50000  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES   86,441,995.00 1,679,339.00 2% 

 TOTAL   493,080,357.00 133,000,650.95 27% 
Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2013  

Para el primer trimestre se ha efectuado una ejecución del 49% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 

24% en Servicios No Personales y 21 % para Bienes Capitalizables, del monto presupuestado por cada uno de las 

clases del gasto para el 2013. 

3.  LOGROS E IMPACTOS  

 

1 Entrega oficial del Acuerdo de Aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Chile, a los Alcaldes 

de los Municipios de Guaimaca, Moroceli, San Juan de Flores y Teupasenti.  

2 La Escuela Nacional de Ciencias Forestales – ESNACIFOR, realizó en su campus la III Expo Feria Nacional 

Forestal y II Rueda de Negocios.  La Feria tuvo una duración de 3 días, en la cual los asistentes disfrutaron la 

oportunidad de apreciar los trabajos de los artesanos de la madera y productos secundarios del bosque. 

3 El Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el proyecto USAID 

ProParque presentaron los Planes de Conservación de 10 Áreas Protegidas de Honduras. Las áreas protegidas 

beneficiadas son: la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, Parque Nacional Marino Islas de la 

Bahía, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Sierra de Agalta, Parque Nacional La Tigra, Parque 

Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Montaña de Celaque, Parque Nacional Blanca Jeannette 

Kawas Fernández, Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado y Refugio de Vida Silvestre Colibrí 

Esmeralda Hondureño. 

4 En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica se realizó en conjunto con la Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) una conferencia sobre agua y biodiversidad biológica, esto según el 

Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. El evento se llevó acabo en el Parque Nacional La Tigra 

con la participación del Ministro de ICF y el Ministro de SERNA. 

5 La Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio recibió el certificado que la acredita como integrante de la Red 

Internacional de Reservas de Biosfera, gracias a gestiones del ICF, siendo esta la segunda a nivel mundial y la 

primera en América. 
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6 Se realizó el taller denominado: Uso de Sistemas de Información Geográfica para Mejorar la Sostenibilidad 

Ambiental en Honduras, el cual culminó con la graduación de al menos 40 participantes de varias 

instituciones del Estado. 

7 El Proyecto MOSEF inició la apertura de plicas y revisión de documentación para el llamado a Subvenciones 

Directas: CONADEH (Monitoreo Forestal Independiente), Ministerio Público (Fiscalía del Ambiente) y la 

Procuraduría del Ambiente. 

8 En coordinación con ICF y el Proyecto SOCODEVI se realizaron reuniones con las UMAs de Guaimaca y Orica 

con la finalidad de organizar o reorganizar los Consejos Consultivos Municipales Forestales. 

 
4.    CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES  

 

 Con el objetivo de nuevamente respaldar la documentación para la ejecución del POA y Presupuesto del 

2013, se están recopilando la documentación recibida por cada una de las regionales y administración central 

del ICF, para proceder en tiempo y forma la ejecución del mismo, esto ha recaído en la ejecución programada 

por este II Trimestre. 

 Con la Implementación del PGM, con la fuente de financiamiento 11 , este ha venido restringir la ejecución en 

su totalidad ya que como se menciona anteriormente  por no obtener la documentación soporte esto ha sido 

un atraso y por lo tanto la Programación del Gasto Mensual se ha acumulado teniendo así que reprogramarse 

para el III Trimestre.   

 
4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Continuar con las acciones de monitoreo y seguimiento a las Regiones Forestales y Proyectos, después de la 

evaluación del II Trimestre para darle un mejor a las metas que no se cumplieron durante el periodo.  


