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En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General
vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance
Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de julio

del Año 2018.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los
lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2017, las prioridades definidas
en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente
a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG,
en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el
bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras,

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones
por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones
ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además
de demostrar los i socio-económicos que se están generando con la implementación de las
políticas del sectdr imentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.

Ramírez



La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del
17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas
relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

lmpulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad
alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno
integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión,
la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y
lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Plan de Todos para una Vida Mejo/'.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como
coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c)
Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería perteneciente al Gabinete Sectorial Desarrollo Económico, Sub
Sector Agroalimentario, para el presente año contempla 4 proyectos que se detalla a continuación:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Propósito: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias
mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el
desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco
proyectos que se detallan a continuación:

1. Proyecto de Riego de San Sebastián

2. Proyecto de Riego Selguapa

3. Proyecto de Riego Valle de Olomán

4. Proyecto de Riego Valle de Sulaco



c.

d .

5. Proyecto de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476
hectáreas. El Programa contempla cinco componentes:

a. Componente 1: Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego.

b. Componente 2: Asistencia Técnica y Comercialización

Componente 3: Organización y Desarrollo Local.

Componente 4: Gestión Ambiental

e. Componente 5: Unidad Coordinadora del Proyecto

Ubicación:

Municipios de San Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lejamaní y Ajuterique en el valle de Comayagua,
departamento de Comayagua. Municipio de Sulaco, en el Valle de Sulaco, municipios de El Negrito y
Victoria en valle de Olomán, departamento de Yoro y en municipios de 11 departamentos productivos de
Honduras.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros alcanzados:
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2.

Principales actividades realizadas en el mes:

o Proyecto de Riego del Valle de Sulaco: organizadas las Asociaciones de Regantes, se desarrolló una
asamblea con beneficiarios del Sub-Proyecto Siguapa con la participación de 82 beneficiarios,
distribuidos por genero así: 57 Hombres y 25 Mujeres. El propósito de esta Asamblea fue la elección
de los 2 miembros que representaran a Siguapa ante la Asamblea General para la elección de la
Junta Directiva de la Asociación de Regantes de Sulaco. Se Desarrolló una Asamblea con
beneficiarios del Sub-Proyecto Tascalapa con la participación de 200 beneficiarios, distribuidos por
género así: 140 Hombres y 60 Mujeres.

Proyectos de Olomán: La Supervisión y el PDABR continúan revisándolo y realizando observaciones
que van siendo subsanadas por el Contratista. A casi 3 meses de entregado el Diseño de Sulaco y a
más de 1 mes el Diseño de Olomán, estos no han sido aprobados a la fecha. Para el Proyecto Sulaco,
después de varias observaciones realizadas por la supervisión y el PDABR y las subsanaciones
realizadas por el contratista, este ha entregado el día2 de Julio 2018\a última versión de Diseño Final
para Sulaco, sin embargo la Supervisión el dia 6 de Julio 2018 ha emitido una validación parcial del
diseño pues la Supervisión no puede aprobar la Estructura de las Presas y el Contratista deberán
presentar una soluciÓn, en la que la estructura no corra riesgo de vuelco ni de flotación.

Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego delValle de Jamastrán

Propósito. Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el
mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al
mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

DescripciÓn del proyecto: El valle de Jamastrán está localizado en la parte centro oriental del país a
unos 22 km. de la ciudad de Danlí, entre las latitudes 14o 00' 23" a 14o 04' 23" y la longitud 860 20'
29" a 860 59' 12", conteniendo una superficie de 19,696 Hectáreas y abarcando más del60% delárea
de influencia del municipio de Danlí. El valle esta regado desde el extremo Sur Occidental por el río
Guayambre, al cual confluyen, por el sur los ríos: Hato, San Francisco y (Quebrada) el Águila y por el
Norte Los Almendros (de la confluencia de los ríos San Antonio y Zarzal), los tributarios cruzan el
valle de sur a norte. Las fuentes desde las cuales se extraerá el agua de riego son los ríos Hato, San
Antonio y San Francisco.

ubicación: Departamento del Paraíso, Municipio de Danlí, valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros alcanzados:
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Principales actividades realizadas en el mes:

Se han llevado a cabo reuniones conjuntas con la Oficina de Seguimiento Presidencial, AP lP, SEFIN y
SAG para que de manera consensuada se elabore una ruta óptima buscando una eficiencia que permita

ejecutar el proyecto en tiempo y forma.

3. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur -EMPRENDESUR

Propósito: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los pequeños
productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y

negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del proyecto: El proyecto se desarrollará en las Regiones 12 y 13 del modelo territorial
utilizado por el Gobierno de Honduras, las cuales comprenden los departamentos de Choluteca (16
municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9). El proyecto atenderá 4O,OOO
familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización y acceso a servicios
financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, infraestructura e
inversiones de desarrollo humano, y las acciones de planificación territorial y municipal,

Los grupos-objetivo incluyen: pequeños productores rurales pobres, campesinos y productores de
ladera, microempresarios con potencialidades para insertarse en cadenas de valor (agropecuarios y no
agropecuarios), pequeños empresarios en transformación y agregación de valor, pequeños productores

de pesquería artesanal, mujeres y jóvenes rurales, y poblaciones indígenas (Tolupanes y Lencas).

El proyecto consta de tres componentes: (l) Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos
Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) Componente de Gestión del
Proyecto.

Ubicación: Departamento de Choluteca: Choluteca, Pespire, Duyure, San Marcos de Colón, Orocuina,
Santa Ana de Yusguare, Marcovia, San lsidro, San Antonio de Flores, Apacilagua, El Corpus,
Concepción de María, Namasigüe, Morolica, ElTriunfo, San José. Departamento de Francisco Morazán:
Distrito Central, Villa de San Francisco, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Santa Ana, San Antonio de
Oriente, San Juan de Flores, Tatumbla, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, La Venta, Alubarén,
Lepaterique, La Libertad, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Curarén, Reitoca.
Departamento de Valle: San Lorenzo, Alianza Amapala, Aramecina, Nacaome, Caridad, Goascorán,
Langue, San Francisco de Coray. Departamento El Paraíso: Yuscaran, Alauca, El Paraíso, Guinope,
Liure, Moroceli, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe.
Departamento de La Paz'. Aguanqueteripe, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San
Antonio del Norte.



A continuación, se detallan los avances físicos y financieros:

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Programa 22 Competitividad Rural, Proyecto 03 Desarrollo Rural sosten¡ble para la Región Sur (EMpRENDESURI

Principales Actividades realizadas:

Generación de 362 empleos temporales.

Inauguración deltramo Camino ruralTerciario de 11.1 Km de JÍcaro-Copali l lo; Araditos-Rodeíto;
Yuculimay-Buena Vista, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.
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4.

o A pesar de no tener avances de beneficiarios, si ya se cuenta con el convenio con IDE para

empezar este trabajo con 1600 familias nuevas y 400 familias que han recibido anteriormente
este beneficio, pero requieren fortalecimiento para el buen uso de las letrinas.

Proyecto para la Gompetitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur
Occidental (PROLENCA).

Propósito: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las
condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de
género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores

agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización
y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organizacion incipiente y débilmente
vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala. El
Proyecto prestará atención especial a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y grupos indígenas.
Los beneficiarios indirectos serán otros miembros de la población rural pobre carente de
infraestructura vial y social.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,OOO familias
rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, LaPaze Intibucá, que

además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida,
Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de
beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales
legalmente constituidas.

La población objetivo así constituida presenta diferentes intereses y comportamientos en sus
iniciativas, determinados por su actividad productiva principal; entre los que se encuentran: (i) grupo

de productores de granos básicos (maiz y frijol); (ii) caficultores independientes y organizados de las
sierras montañosas de Lempira, Intibucá y La Paz; (iii) grupos de productores de la etnia Lenca y

ladinos dedicados a la producción de los cultivos de papa, frutales de altura (durazno, mora, banano)
y hortalizas tradicionales y de exportación tanto en los valles como en las sierras; (iv) productores
pecuarios; y (v) pequeños microempresarios y artesanos organizados en microempresas dedicadas
al comercio o a la transformación y empaque de sus productos a mercados locales, o en CRACs.



El Proyecto también prestará especial atención a la población rural que por no poseer unidades de
producción agropecuaria es frecuentemente excluida de actividades productivas (la cual está
representada por mujeres jóvenes y madres solas, jóvenes sin empleo y grupos étnicos sin acceso a
recursos productivos), a través de su incorporación en las mencionadas organizaciones que

desarrollarán actividades no agrícolas de procesamiento y comercialización de productos, sistemas
locales de ahorro y crédito, así como otros tipos de micro-empresas rurales que serán identificadas.
Las familias de Horizontes del Norte pertenecen a (i) grupos de productores de café, cacao, granos

básicos, avícola y acuicultura y (ii) Mujeres organizadas que producen artesanías de fibras naturales

fiunco y tule).

La población objetivo del Proyecto PRO-LENCA está localizada en 4 zonas identificadas como: (i)

Zona 3: Hortícola con Café; (ii) Zona 6. Fronteriza; (iii) Zona 7'. Cafetalera; y (iv) Zona 11: Mixta de
Caficultura y de Papa. Para Horizontes del Norte incluye dos zonas identificadas como: (l) Zona 2:
Productora Agropecuaria y (ii) Zona 12: lndustrial.

El Proyecto propone la implementación de cuatro componentes interrelacionados, cada uno de ellos
con un efecto específico conducente a logro de los objetivos de desarrollo del Proyecto. (a)

Componente 1: Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales. (b) Componente 2:
Desarrollo Productivo y de Negocios. (c) Componente 3. Manejo de Recursos Naturales y Mejora de
la lnfraestructura Económica y Social. (d) Componente 4: Organización y Gestión.

Ubicación: Departamento de La Paz. San José, Santa Elena, y Yarula. Departamento de Intibucá:

Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio, San Francisco
de Poalaca, San Juan, san Marcos de la Sierra, San Miguel Guancapla, Santa Lucía, y Yamaranguila.
Departamento de Lempira: Belén, Candelaria, Cololaca, Erandique, Gracias, Gualcince, Guarita, La
Campa, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San Francisco, San Juan Guarita, San Manuel

Colohete, San Marcos de Caiquín, San Sebastian, Santa Cruz, Tomalá, y Virginia. Adicionalmente se
incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte:
Departamento de Atlántida: Arizona, Esparta, Tela, y Jutiapa. Departamento de Cortés: Omoa, y

Santa Cruz de Yojoa. Departamento de Santa Bárbara: San José de Colinas, Arada, Ceguaca, El
Níspero, y Gualala.



A continuación, se detallan los avances físicos y financieros:
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Principales actividades realizadas en el mes:

. 39 organizaciones (20 reportadas en el mes de julio, el resto se había reportado en mayo)
cuentan con su plan de fortalecimiento organizacional y en proceso de implementando: 9 en
PRO-LENCA Norte, 17 en eldepartamento de LaPazy 13 en eldepartamento de Intibucá. En
este reporte solo se muestra avance en 10 organizaciones que recibieron un taller de
fortalecimiento organizacional y uno de Informe de Avance Físico y Financiero I
administración, haciendo un total de 20 talleres con una participación de 100 socios con un
promedio de 5 participantes por organización.

o No objeción de FIDA al pedido de propuesta y publicación para contratación de la consultoría:
asistencia técnica productiva a 60 organizaciones beneficiarias.

o 15 solicitudes de organizaciones beneficiarias con Planes de Inversión ingresadas en la UAP
para recibir su primer desembolso.

o 30 convenios productivos para una vida mejor firmados por los beneficiarios y el Ministro de la
Secretaria de Agricultura y Ganadería.

Fecha de Elaboración:08 de agosto de 2018

Elabor¡do por: Alidio Oonalre Pereira/Unidad de Seguimiento y Evafuación de Frogranras y
Proyectos.

cargo: Técnico de la unidad de Seguimiento y Evaluación de progremes y proyectos


