IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Reasentamiento de la Poblacién de la Comunidad Lomas del Diamante/Ciudad
Morazan

2. Ubicacién del Proyecto
Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan.
3. Propdsito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la poblacién ubicada actualmente en el sitio denominado
Lomas del Diamante, en la salida a carretera el Sur del Distrito Central, a un proyecto habitacional
de cardcter social seguro. Dicho reasentamiento serd realizado a través de fondos de donacion de
la empresa privada, fondos municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por
parte del Gobierno de Bonos de vivienda social, lo que les permitird a aproximadamente 250
familias acceder a soluciones habitacionales dignas.

4. Descripcion del Proyecto
Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrolio del proyecto:

¢ Toma de posesién de Sitio y detencidn del proceso de invasion.
e Formulacion y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
e Preparacion para la planificacion.
o Articulacion de roles institucionales.
o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA.
e Fase Analitica para la Formulacién del Plan de Reasentamiento.
o Informar a la comunidad los recursos requeridos.
o Analizar la situacion actual de la poblacién por reasentar.
o Gestionar las opciones de predios.
e Formulacién del Programa
o Analisis de la informacion.
o Disefio de Propuestas.

La poblacién meta del proyecto asciende a un aproximado de 250 familias. CONVIVIENDA
manejara el dato exacto de las familias a reasentar, hasta verificar los datos arrojados por el censo
de la poblacién gue fue levantado el 22 de abril del 2016.



ELABORACION DEL PROYECTO

1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 300 familias, que contaran con una vivienda adecuada y
digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

2. Detalles del Contacto
e Nombre: Melitza del Carmen Hernandez Amador
e Cargo: Directora de Asentamientos Humanos — CONVIVIENDA
e Numero de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033
e Correo Electrénico: melitza.hernandez@convivienda.gob.hn
3. Fuentes de Financiamiento

Actualmente la alcaldia Municipal del Distrito Central cubre los gastos de alimentacion del
personal de policia y militar que estan asignados a la zona. Asi mismo cubre logistica para montar
una oficina de campo en el lugar. Por otro lado, CONVIVIENDA incorporé un equipo de trabajé en

campo que estard asignado a tiempo completo en la zona (3 personas). '

No se cuenta con un financiamiento especifico, por lo que se deben efectuar las gestiones
pertinentes para cumplir con las metas que se estan proponiendo.

4. Presupuesto del Proyecto

Actualmente no se ha definido el presupuesto del proyecto.

5. Fecha de aprobacion del presupuesto de proyecto

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.

6. Estado del Proyecto Actual

Durante el mes de AGOSTO de 2018, El Equipo Técnico de Campo ha causa de la problematica de
la comunidad no logré ejecutar las actividades programadas, Actualmente el Proyecto se
encuentra suspendido. .

Actividades realizadas por el Equipo Técnico de Campo de CONVIVIENDA

En colaboracion con las actividades del Proyecto de Reasentamiento de la Comunidad de los
= E

CONVIVIENDA
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