
Categoría Obras: 0+

Total Días del 
Proceso

(Entre Apertura 
y Firma del 
Contrato)

EPIT-348-LPN-O-PEP 650

Previsto

EPIT-335-CP-O-PEP 623

Previsto

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CENTROS 
EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE FERIAS A LA 
INVERSA

EPIT-364-CP-O-PEP 623

VARIOS PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Contrato en Ejecución

EPIT-455-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-456-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-457-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-458-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-459-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-460-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-461-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-462-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-463-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-464-CP-O-PEP-861

Proceso en Curso

EPIT-465-CP-O-PEP-861

Nombre del Proyecto: Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica Nuevos Procesos

Préstamo: 2524/BL-HO Procesos Modificados

Versión del Plan de Adquisiciones: 2014-1-SEDU Procesos Cancelados

Estado: Enviado al Banco Procesos Sin Cambios

Fecha de Último Cambio de Estado: 14/05/2014

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
No Objeción 
Documentos

Publicación / 
Invitación

Apertura Evaluación

02/06/2014 N/A 03/06/2014 2 03/06/2014

Método: CP (Comparación de precios)

No Objeción 
Evaluación

Firma del 
Contrato

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

Método: LPN (Licitación Pública Nacional)

READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VARIAS ESCUELAS: 
ESCUELA RENOVACIÓN, SONAGUERA COLON; ESCUELA 
NORMAL ESPAÑA, DANLI EL PARAISO; ESCUELA TRINIDAD 
REYES, LIURE EL PARAISO; ESCUELA GONZALO BARAHONA, EL 
PORVENIR FRANCISCO MORAZAN; ESCUELA LEMPIRA 
GOASCORAN VALLE.

68,900.00 N/A 02/05/2014 01/06/2014

12/05/2014 13/05/2014 3 23/08/2012
READECUACION DE INFRAESTRUCTURA CENTROS EDUCATIVOS 
PRIORITARIOS (COMAYAGUA, COPAN, ATLANTIDA, LA PAZ, EL 
PARAISO, OLANCHO Y COLON)

89,872.00 02/05/2014 03/05/2014 10/05/2014 11/05/2014

20/11/2012 15 31/10/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 1, en los Departamentos de Atlantida, Colón y Yoro.

31,796.37 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A

1,500,000.0
0 

N/A 01/11/2012 05/11/2012 07/11/2012 N/A

15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 2, en el Departamento de Atlantida.

28,691.40 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 3, en el Departamento de Atlantida.

43,200.71 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 4, de los Departamentos de Atlantida y Yoro.

30,272.30 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 5, de el Departamento de Olancho.

17,531.51 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 6, de el Departamento de Olancho.

28,786.43 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 7, del Departamento de Olancho.

24,484.26 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 8, del Departamento de Intibuca.

24,211.92 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 9, del Departamento de Intibuca.

37,582.78 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 10, del Departamento de Intibuca.

30,699.27 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 11, del Departamento de Copán.

32,501.58 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014



Evaluación en curso

EPIT-466-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-467-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-468-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-469-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-470-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-471-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-472-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-473-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-474-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-475-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-476-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-477-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-478-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-479-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-480-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-481-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-482-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-483-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-484-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-485-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-486-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-487-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

EPIT-488-CP-O-PEP-861

Evaluación en curso

Paquete No. 11, del Departamento de Copán.
32,501.58 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 12, del Departamento de Copán.

48,137.44 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 15, del Departamento de Comayagua.

40,937.82 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 13, del Departamento de Copán.

44,093.55 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 14, del Departamento de Comayagua.

42,378.24 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 16, del Departamento de Comayagua.

33,367.74 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 17, del Departamento de Intibuca.

25,204.28 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 18, del Departamento de Intibuca.

29,898.23 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 19, del Departamento de Santa Barbara.

22,785.44 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 20, del Departamento de Santa Barbara.

28,930.56 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 21, del Departamento de Santa Barbara.

25,282.91 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 22, del Departamento de Lempira

33,739.02 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 23, del Departamento de Lempira.

36,825.47 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 24, del Departamento de Lempira.

35,449.15 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 25, del Departamento de Ocotepeque.

33,331.92 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 26, del Departamento de El Paraiso.

18,334.16 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 27, de los Departamentos de El Paraiso, Valle y 
Choluteca.

20,500.60 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 28, de los Departamentos de La Paz.

38,564.75 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 29, de los Departamentos de La Paz.

47,497.75 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 30, de los Departamentos de La Paz.

42,736.03 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 31, de los Departamentos de La Paz.

30,343.70 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 32, de los Departamentos de La Lempira.

29,061.68 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 33, de los Departamentos de La Lempira.

43,990.33 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014

Readecuaciones de Infraestructura en Centros Educativos del 
Paquete No. 34, de los Departamentos de Francisco Morazán y 
Valle.

33,788.44 N/A 05/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 N/A 15/03/2014 3 30/05/2014



Categoría Bienes: 
Total Días del 

Proceso

(Entre Apertura 
y Firma del 
Contrato)

EPIT-402-CP-B-PEP-1066

Previsto

EPIT-406-CP-B-PEP-1128

Contrato Terminado

EPIT-489-CP-B-PEP-168

Previsto

EPIT-490-CP-B- 

Previsto

EPIT-491-CP-B-PEP-276

Previsto

EPIT-495-CP-B-PEP-1055

Previsto

EPIT-496-CP-B-PEP-1066

Previsto

EPIT-497-CP-B-PEP-1077

Previsto

EPIT-557-CP-B-4627

Previsto

EPIT-560-CP-B-PEP-4651

Previsto

EPIT-561-CP-B-PEP-4663

Previsto

EPIT-562-CP-B-PEP-4665

Previsto

EPIT-563-CP-B-PEP-4667

Previsto

EPIT-564-CP-B-PEP-4671

Previsto

EPIT-558-CD-B-PEP-4638

Previsto

Categoría Servicios de No Consultoría: 
Total Días del 

Proceso

(Entre Apertura 
y Firma del 
Contrato)

No Objeción 
Evaluación

Firma del 
Contrato

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

Método: CP (Comparación de precios)

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
No Objeción 
Documentos

Publicación / 
Invitación

Apertura Evaluación

Adquisición de Hardware y Software para el fortalecimiento del 
portal y pagina WEB del programa.

49,266.56 N/A 02/10/2013 09/10/2013

Adquisición de Equipo de Comunicación para el INICE 30,000.00 N/A 24/05/2014 31/05/2014

10/10/2013 N/A 11/10/2013 2 11/12/2013

01/06/2014 N/A 02/06/2014 2 06/08/2013

11/06/2014

Reproducción de Material para el fortalecimiento de la gestión de 
los CCEPREB.

41,263.00 N/A 02/06/2014 09/06/2014

Adquisición de Material de Oficina para el fortalecimiento de la 
gestión de los CCEPREB.

4,500.00 N/A 02/06/2014 09/06/2014

Reproducción Digital de Textos de Matemáticas para Centros 
Educativos.

25,500.00 N/A 17/06/2014 24/06/2014

10/06/2014 N/A 11/06/2014 2

25/06/2014 N/A 26/06/2014 2 26/06/2014

10/06/2014 N/A 11/06/2014 2 11/06/2014

30/07/2014

Adquisición Alojamiento de Sitio (hosting) 30,000.00 02/05/2014 03/05/2014 10/05/2014

Adquisición de Software Herramienta Autor 17,000.00 02/05/2014 03/05/2014 10/05/2014

Adquisición de Firewall de Seguridad 30,000.00 02/05/2014 03/05/2014 10/05/2014

11/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 3

11/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 3 13/06/2014

11/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 3 30/06/2014

10/09/2014 N/A 11/09/2014 2 11/09/2014Adquisicion de pasajes aereos naciones e internacionales 7,700.00 N/A 02/09/2014 09/09/2014

09/08/2013 N/A 10/08/2013 2 10/08/2013

Repuestos y accesorios (tintas impresoras) 7,000.00 N/A 01/08/2013 08/08/2013

Adquisicion de Utiles de Oficina, Papel de Oficina, Productos de 
Papel y Cartón para Uso de las oficias de la UCP-BID-SE

9,000.00 N/A 01/08/2013 08/08/2013

09/08/2013 N/A 10/08/2013 2 10/08/2013

Muebles y equipos de oficina (Inventariadora BN y reloj 
marcador de fecha para recepción))

10,000.00 N/A 01/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 N/A 10/08/2013 2 10/08/2013

Adquisición de cámaras de Seguridad para la UCP-SE 4,000.00 N/A 01/08/2013 08/08/2013

09/08/2013 N/A 10/08/2013 2 10/08/2013

Método: CD (Contratación Directa)

09/08/2013 N/A 10/08/2013 2 10/08/2013

Adquisición de impresoras multifucionales (escaner, impresora y 
fotocopiadora)

35,000.00 N/A 01/08/2013 08/08/2013

14/06/2014 15/07/2014 38 30/10/2014Adquisición de Combustible 19,000.00 N/A 03/05/2014 07/06/2014 11/06/2014

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
No Objeción 
Documentos

Publicación / 
Invitación

Apertura Evaluación
No Objeción 
Evaluación

Firma del 
Contrato



EPIT-556-CP-S-PEP-4669

Previsto

EPIT-559-CP-S-PEP-4647

Previsto

EPIT-546-CD-S-PEP-4596

Contrato Terminado

EPIT-547-CD-S-PEP-4476

Contrato Terminado

EPIT-548-CD-S-PEP-4587

Contrato en Ejecución

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN RICARDO ERNESTO MADURO ANDREU (FEREMA) 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION PREBASICA

EPIT-26-CD-S-PEP 17

CCEPREB Contrato en Ejecución

Categoría Capacitación:

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
No Objeción 

a PCA
Total Días 

del Proceso
Fin de la 
Actividad

EPIT-53--SC-PEP 861

Contrato Terminado

Categoría Gastos Operativos: 

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
Fin de las 

Adquisicione
Total Días 

del Proceso
Fin de la 
Actividad

EPIT-549--SGO-PEP-4499

Contrato en Ejecución

Categoría Consultoría - Firmas: 
Total Días 

del 
Proceso
(Entre 

Apertura y 
Firma del 
Contrato)

EPIT-390-CD-CF-PEP-242

Contrato en Ejecución

Método: CP (Comparación de precios)

13/07/2014 3 13/08/2014

Método: CD (Contratación Directa)

27/05/2014 3 27/05/2014

Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones 
(empastado y reproducciones para el taller de cierre)

24,700.00 02/07/2014 03/07/2014 10/07/2014 11/07/2014 12/07/2014

Capacitación Período 2014 10,000.00 16/05/2014 17/05/2014 24/05/2014 25/05/2014 26/05/2014

N/A 01/01/2014 41273 31/03/2014

Alquiler de Edificios y Locales para las Oficinas de la UCP-SE 
Periodo 2013

72,000.00 N/A N/A N/A N/A

Servicios de Seguridad para las Oficinas de la UCP-SE periodo 
2014

15,574.00 10/12/2012 N/A N/A N/A

N/A 01/01/2014 41273 01/04/2014

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - UCP-SE

Método: CD (Contratación Directa)

N/A 01/01/2013 40908 31/12/2013

Alquiler de Edificios y Locales para las Oficinas de la UCP-SE 
Período 2014

83,460.00 N/A N/A N/A N/A

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

Método: ()

30/09/2011 40449 30/03/2014

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - UCP

Método: ()

CAPACITACION DE DIFERENTES FUNCIONARIOS 6,995.80 N/A 30/09/2013

4,286,200.0
0 

N/A N/A N/A N/A N/A

Monto en 
u$s

PP y Lista 
Corta

No Objeción 
a PP y Lista 

Corta

Emisión del 
PP

Servicios de Internet para las Oficinas de la UCP-SE Período 
2014

14,535.20 01/01/2014 31/10/2014

14/06/2013 N/A 21/06/2013 15/07/2013 38 31/12/2013

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

Método: CD (Contratación Directa)

Contratación para el diseño conceptual, desarrollo de 
contenidos, diseño gráfico y diagramacìón ded textos de español 
y corrección de estilo de textos de matemáticas de primero a 
noveno grado.

320,000.00 N/A N/A 03/06/2013 07/06/2013 12/06/2013

Apertura
Evaluación 

Técnica

No Objeción 
Evaluación 

Técnica

Evaluación 
Final y 

Negociación

No Objeción 
al Contrato

Firma del 
Contrato

Descripción Identificador

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)



EPIT-288-SBCC-CF-PEP 
1892
Previsto

Categoría Consultoría - Individuos: 

Descripción Identificador
Monto en 

u$s
No Objeción 

a los TDR
Firma del 
Contrato

Total Días 
del Proceso

Fecha Fin 
de la 

Actividad

EPIT-492-CD-CI-PEP-733

Contrato Terminado

GERENTE DE LA UNIDAD PEDAGOGICA EPIT-500-CD-CI-PEP-1163

(ENERO - OCTUBRE 2014) Contrato en Ejecución

EPIT-501-CD-CI-PEP-1238

Contrato en Ejecución

EPIT-502-CD-CI-PEP-1268

Contrato en Ejecución

EPIT-503-CD-CI-PEP-1298

Contrato en Ejecución

EPIT-504-CD-CI-PEP-1328

Contrato en Ejecución

EPIT-506-CD-CI-PEP-1380

Contrato en Ejecución

EPIT-507-CD-CI-PEP-1432

Contrato en Ejecución

EPIT-508-CD-CI-PEP-1462

Contrato en Ejecución

717648

EPIT-509-CD-CI-PEP-1812

Contrato en Ejecución

EPIT-510-CD-CI-PEP-1904

Contrato en Ejecución

EPIT-511-CD-CI-PEP-1964

Contrato en Ejecución

EPIT-512-CD-CI-PEP-1992

Contrato en Ejecución

EPIT-513-CD-CI-PEP-2031

Contrato en Ejecución

EPIT-514-CD-CI-PEP-2109

Contrato en Ejecución

EPIT-515-CD-CI-PEP-2164

Contrato en Ejecución

EPIT-516-CD-CI-PEP-2868

Contrato en Ejecución

EPIT-517-CD-CI-PEP-2881

Contrato en Ejecución

EPIT-518-CD-CI-PEP-2971

01/12/2013 81 01/04/2014AUDITORIA DE ESTADOS FINACIEROS ANO 2013 188,000.00 02/08/2013 07/08/2013 12/08/2013 11/09/2013 16/09/2013 06/11/2013 11/11/2013

Aplicador Principal del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo "TERCE" (2014)

2,550.00 01/12/2013 01/01/2014 31/01/2014

Método: CD (Contratación Directa)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-1-SEDU - SEDU

16/11/2013

30/10/2014

Asistente en Tecnología Educativa y Matemáticas (enero - 
octubre 2014)

23,600.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

35,400.00 N/A 01/01/2014 31/10/2014

Especialista en Tecnología (enero - octubre 2014) 23,600.00 N/A 01/01/2014

Técnico en Producción de Material Educativo en Matemáticas 
(enero - octubre 2014)

23,600.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Coordinador En Producción De Material Educativo (enero - 
octubre 2014)

25,960.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista en Español (enero - octubre 2014) 25,960.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista En Matemáticas (enero - octubre 2014) 25,960.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Diagramador y Programador Senior (enero - octubre 2014) 21,853.60 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Coordinador del Componente I (enero - octubre 2014) 25,960.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista en Monitoreo y Seguimiento en las Escuelas (enero - 
octubre 2014)

16,930.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Desarrollador de Contenidos Web (enero - octubre 2014) 47,200.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Oficial para la Administración de Contratos de Obras de 
Readecuaciones de Infraestructura de los Centros Educativos 
(enero - octubre 2014)

17,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Responsable del Monitoreo y La Evaluación del Programa de 
Educación Primaria e Integración Tecnológica (enero - octubre 
2014)

25,000.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Coordinador De Formulación Y Monitoreo De Proyectos De 
Readecuación Eléctricas En Centros Educativos (enero - octubre 
2014)

10,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Ingeniero Electricista para el Programa de Educación Primaria E 
Integración (enero - octubre 2014)

31,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Gerente de Operaciones Senior (enero - octubre 2014) 38,940.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Coordinador General Del Programa De Educación Primaria E 
Integración Tecnológica. (enero - octubre 2014)

41,300.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Secretaria Oficinista (enero - octubre 2014) 12,980.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014



Contrato en Ejecución

EPIT-519-CD-CI-PEP-3021

Contrato en Ejecución

EPIT-520-CD-CI-PEP-3073

Contrato en Ejecución

EPIT-521-CD-CI-PEP-3134

Contrato en Ejecución

EPIT-522-CD-CI-PEP-3185

Contrato en Ejecución

EPIT-523-CD-CI-PEP-3237

Contrato en Ejecución

EPIT-524-CD-CI-PEP-3267

Contrato en Ejecución

EPIT-525-CD-CI-PEP-1208

Contrato en Ejecución

EPIT-526-CD-CI-PEP-3322

Contrato Terminado

EPIT-527-CD-CI-PEP-3352

Contrato en Ejecución

EPIT-528-CD-CI-PEP-3435

Contrato en Ejecución

EPIT-529-CD-CI-PEP-3494

Contrato en Ejecución

EPIT-530-CD-CI-PEP-3528

Contrato en Ejecución

EPIT-531-CD-CI-PEP-3590

Contrato en Ejecución

EPIT-532-CD-CI-PEP-3619

Contrato en Ejecución

EPIT-533-CD-CI-PEP-3745

Contrato en Ejecución

EPIT-534-CD-CI-PEP-3797

Contrato en Ejecución

EPIT-535-CD-CI-PEP-3849

Contrato en Ejecución

EPIT-536-CD-CI-PEP-3901

Contrato en Ejecución

EPIT-537-CD-CI-PEP-3953

Contrato en Ejecución

EPIT-538-CD-CI-PEP-4082

Contrato en Ejecución

EPIT-539-CD-CI-PEP-3978

Contrato en Ejecución

EPIT-540-CD-CI-PEP-4030

Contrato en Ejecución

EPIT-541-CD-CI-PEP-4131

Recepcionista (enero - octubre 2014) 5,628.60 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Secretaria Oficinista (enero - octubre 2014) 12,980.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Servicios Tecnicos II (enero - octubre 2014) 4,720.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Servicios Tecnicos I (enero - octubre 2014) 14,879.80 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Motorista I (enero - octubre 2014) 7,670.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Servicios Tecnicos II (enero - octubre 2014) 4,720.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Coordinador de Tecnología de la UCP–SE (enero - octubre 2014) 29,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Motorista II (enero - octubre 2014) 7,670.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista en Monitoreo y Seguimiento de la UCP-SE (enero - 
octubre 2014)

31,860.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Gerente de Monitoreo y Seguimiento de la UCP-SE (enero - 
octubre 2014)

35,400.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Gerente de Adquisiciones y Contrataciones (enero - octubre 
2014)

38,940.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Auxiliar de Monitoreo (enero - octubre 2014) 19,257.60 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Oficial de Adquisiciones (enero - octubre 2014) 29,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista de Adquisiciones Senior (enero - octubre 2014) 33,040.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Gerente Administrativo Financiero (enero - octubre 2014) 40,120.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Asisitente de Adquisiciones (enero - octubre 2014) 42,480.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Asistente Administrativo (enero - octubre 2014) 23,600.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Asistente Administrativo Senior (enero - octubre 2014) 29,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Contador Junior (enero - octubre 2014) 23,600.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Contador Senior (enero - octubre 2014) 37,760.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Auxiliar Administrativo de la UCP-BID-SE (enero - octubre 2014) 20,060.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Asistente de Comunicación Gerencia de Monitoreo (enero - 
octubre 2014)

29,500.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Especialista en Sistematización de Procesos(enero - octubre 
2014)

25,000.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Asistente de Sistema y Soporte (enero - octubre 2014) 22,420.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014



Contrato en Ejecución

EPIT-543-CD-CI-PEP-4158

Contrato en Ejecución

EPIT-544-CD-CI-PEP-4185

Contrato en Ejecución

EPIT-498-SCC-CI-PEP-1088

Previsto

EPIT-499-SCC-CI-PEP-1099

Previsto

2014)
25,000.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Facilitación de Procesos Administrativos y Presupuestarios 
(enero - octubre 2014)

18,780.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Enlace y Asesoría Legal Educativa entre la Secretaria General de 
la Secretaria de Educación y El Programa de Educación Primaria 
E Integración Tecnológica 2524/BL-HO (enero - octubre 2014)

22,493.00 N/A 01/01/2014 30/10/2014

Programador para el Portal Educativo 9,600.00 01/04/2014 01/05/2014 31/05/2013

Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)

Elaboración de Polimedias para la Enseñanza de Ingles. 12,136.00 01/04/2014 01/05/2014 31/05/2014


