
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 104,750         0 13,047,500.00     0 12,684 12.11 L. 3,919,818.89 0 12,684         12.11 3,919,819         12.1088 30.04268

2 Estructuras de gavion M3 78,045           0 14,376,000.00     0 16,100 20.63 L. 2,867,724.27 0 16,100         20.63 2,867,724         20.6291 19.948

3 Alcantarillas ML -                  0 -                         0 0 0 L. 0.00 0 -                #¡DIV/0! -                      #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 Bordos M3 140,397         0 18,015,700.00     7,563                  5.387 386,781.46            183,645 130.8 L. 15,518,996.48 0 191,208       136.19 15,905,778       136.191 88.28843

5 Obras Periodo Post Invernal M3 0 0 0 -                0 -                      0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 0 0 0 -                0 -                      0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación 0 3,652,646.50       1,049,290.97        0 L. 1,027,584.97 0 -                0 2,076,876         56.85948

323,192         49,091,846.50     7,563                  2.34 1,436,072.43        212,429.00    23,334,124.61             -                -                         219,992       68.07 24,770,197       68.0685 50.45685
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon 

dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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