IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Reasentamiento de la Poblacion de la Comunidad Lomas del Diamante/Ciudad
Morazan

2. Ubicacion del Proyecto
Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan.
3. Propodsito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la poblacién ubicada actualmente en el sitio denominado
Lomas del Diamante, en la salida a carretera el Sur del Distrito Central, a un proyecto habitacional
de caracter social seguro. Dicho reasentamiento sera realizado a través de fondos de donacién de
la empresa privada, fondos municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por
parte del Gobierno de Bonos de vivienda social, lo que les permitira a aproximadamente 250

familias acceder a soluciones habitacionales dignas. 4

4. Descripcion del Proyecto
Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto:

o Toma de posesion de Sitio y detencidn del proceso de invasidn.
e Formulacién y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
e Preparacion para la planificacion.
o Articulacién de roles institucionales.
o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA.
e Fase Analitica para la Formulacion del Plan de Reasentamiento.
o Informar a la comunidad los recursos requeridos.
o Analizar la situacidn actual de la paoblacién por reasentar.
o Gestionar las opciones de predios.
e Formulacién del Programa
o Analisis de la informacidn.
o Disefio de Propuestas.

La poblacién meta del proyecto asciende a un aproximado de 250 familias. CONVIVIENDA
manejard el dato exacto de las familias a reasentar, hasta verificar los datos arrojados por el censo
de la poblacién que fue levantado el 22 de abril del 2016.



ELABORACION DEL PROYECTO

1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 300 familias, gue contaran con una vivienda adecuada y
digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

2. Detalles del Contacto
e Nombre: Melitza del Carmen Hernandez Amador
e Cargo: Directora de Asentamientos Humanos — CONVIVIENDA
e NOmero de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033
e Correo Electronico: melitza.hernandez@convivienda. gob hn
3. Fuentes de Financiamiento

Actualmente la alcaldia Municipal del Distrito Central cubre los gastos de alimentacion del
personal de policia y militar que estan asignados a la zona. Asi mismo cubre logistica para montar
una oficina de campo en el lugar. Por otro lado, CONVIVIENDA incorpord un equipo de trabajo en
campo que estara asignado a tiempo completo en la zona (3 personas).

No se cuenta con un financiamiento especifico, por lo que se deben efectuar las gestiones
pertinentes para cumplir con las metas que se estan proponiendo.

4. Presupuesto del Proyecto

Actualmente no se ha definido el presupuesto del proyecto.

5. Fecha de aprobacion del presupuesto de proyecto

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.

6. Estado del Proyecto Actual

Durante el mes de OCTUBRE de 2018, El Equipo Técnico de Campo ha causa de la problematica de

la comunidad no logrd ejecutar las actividades programadas, Actualmente el Proyecto se
encuentra suspendido.

-

Actividades realizadas por el Equipo Técnico de Campo de CONVIVIENDA
En colaboracién con las actividades del Proyecto de Reasentamiento de la Comunidad de los
Bordos Rio Blanco, El equipo Técnico de campo apoya en las actividad ntes al proyecto
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