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Atentamente

• Nota Inicio de Proyecto.
• Nota Órdenes de Compra
• Cuadrodetalle de Contratos
• Acuerdo AMHON-ACNUR
• Presupuesto Proyecto

Por este medio le remito los siguientes documentos, emitidos por la Unidad Técnica
Administrativa (UTA),en el marco del Proyecto, "Fortalecimiento institucional y del
marco regulatorio para la promoción de medidas que contribuyan al registro
y protección de bienes producto del desplazamiento forzado por violencia en
municipios (ACNUR-AMHON), durante el mesde septiembre de 2018:

Recibaun atento y cordial saludo a la vez desearle éxitos en tan delicadasfunciones.

Ing. Katherine Green
Oficial de Información Pública.
SuOficina

TegucigalpaM.O.e.
08 de octubre 2018
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Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre del 2018.

ACNUR notifico que la transferencia de fondos se realizó a finales del mes de
septiembre, por tal razón no se realizaron actividades técnicas que requerían
erogación de recursos, por ende no se refleja ninguna ejecución
presupuestaria en el mes de septiembre.

En acuerdo con ACNUR, se dio inicio con actividades preparatorias en el mes
de agosto, las cuales no requerían ejecución presupuestaria, para
posteriormente iniciar con las actividades planificadas del proyecto, mientras
se gestionaba la firma de Acuerdo entre AMHON y ACNUR, para formalizar la
transferencia de recursos a la Asociación.

El Proyecto "Fortalecimiento institucional y del marco regulatorio para la
promoción de medidas que contribuyan al registro y protección de bienes
producto del desplazamiento forzado por violencia en municipios (ACNUR
AMHON)" ejecutado por AMHON y financiado por ACNUR, con una duración
del 01 de julio al 31 de diciembre del 2018.
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Versión núm.: 1

Período de presentación de informes sobre planificación: 1 de Julio al 31 de diciembre 2018

Elaborado por:

1 Tipo de cambio: 1 23.38781
Fecha: 18/09/2018

Descripcion TOTAL
Cuenta TOTAL LEMPIRAS

DÓLARES
Sep. Oct. Nov. Dic.

Variación L. Variación %TOTAL

Resultado 612AA Evaluación y análisis realizados L. -
1.1 Tecnico enlace 621050 L. 217,500.00 $ 9,299.72 L. 87,000.00 L. 43,500.00 L. 43,500.00 L. 43,500.00 L. 217,500.00 L. - 100%
1.2 Asistencia Tecnica Legal 621050 L. 142,000.00 $ 6,071.54 L. 28,400.00 L. 35,500.00 L. 35,500.00 L. 42,600.00 L. 142,000.00 L. - 100%
1.3 Taller consulta de proyecta de ley con Alcaldes 692100 L. 55,104.00 $ 2,356.10 L. 55,104.00 L. 55,104.00 L. - 100%
1.4 Taller de socializacion de la ley (Rol de Municipalidades) 692100 L. 86,174.00 $ 3,684.57 L. 86,174.00 L. 86,174.00 L. - 100%
1.5 Reunion con Comision de Desplazamiento resultados de

692100 L. 4,500.00 $ 192.41 L. 4,500.00 L. 4,500.00 L. 100%-
Consultoria Legal
2.1 Asistencia tecnica para Normativa y Protocolo 621050 L. 90,000.00 $ 3,848.16 L. 18,000.00 L. 22,500.00 L. 22,500.00 L. 27,000.00 L. 90,000.00 L. - 100%
2.2 Reactivación del Comité de Catastro 692100 L. 35,100.00 $ 1,500.78 lo 11,700.00 lo 11,700.00 lo 11,700.00 L. 35,100.00 lo - 100%
2.3 Reuniones de coordinación con el IP 692100 L. 13,999.98 $ 598.60 lo 4,666.66 lo 4,666.66 L. 4,666.66 L. 13,999.98 lo - 100%
3.1 Talleres de socialización y construcción de propuesta de

692100 L. 86,174.00 $ 3,684.57 lo 86,174.00 L. 86,174.00 L. 100%-
protocolo
3.3 Realización de campañas de sensibilización y difusión del

628100 L. 15,000.00 $ 641.36 L. 15,000.00 lo 15,000.00 L. - 100%
protocolo

4.1 Taller para la socialización del tema de desplazamiento
692100 L. 123,374.00 $ 5,275.14 L. 123,374.00 L. 123,374.00 L. 100%

forzado por violencia y protocolo de registro de bienes.
-
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Remesa 2 Resultado Totallempiras Total USO Total USO
Resultado 612AAEvaluación y análisis realizados 612AA L. 527,428.20 $ 22,551.42 $ 23,620.90
Total segunda remesa L. 527,428.20 $ 22,551.42 $ 23,620.90
VALOR TOTAL DELACUERDO L. 1,169,390.06 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Desembolso
Original

Remesa 1 Resultado Total Lempiras Total USO Total USO
Resultado 612AAEvaluación y análisis realizados 612AA L. 641,961.86 $ 27,448.58 s 26,379.11
Total primera remesa L. 641,961.86 $ 27,448.58 $ 26,379.11

4.2 Taller de uso y aplicación del protocolo de registro 692100 L. 123,374.00 $ 5,275.14 L. 123,374.00 L. 123,374.00 L. - 100%

A.5.1 Gastos de viaje y viáticos 665200 L. 79,593.75 s 3,403.22 L. 39,796.88 L. 39,796.88 L. 79,593.75 L. - 100%
A.5.2 Combustible 637300 L. 22,500.00 $ 962.04 L. 11,250.00 L. 11,250.00 L. 22,500.00 L. - 100%
A.5.2 Materiales y suministros 639400 L. 12,796.33 s 547.14 L. 12,796.33 L. 12,796.33 L. - 100%
A.5.3 Equipo de oficina 653100 L. 40,000.00 $ 1,710.29 L. 40,000.00 L. 40,000.00 L. - 100%
A.5.4 Compra de mobiliario 655100 L. 7,200.00 $ 307.85 L. 7,200.00 L. 7,200.00 L. - 100%
A.5.5 Material de visibilidad 628100 L. 15,000.00 $ 641.36 L. 15,000.00 L. 15,000.00 L. - 100%
Tota resultado 612AA: L. 1,169,390.06 $ SO,OOO.OO L. 133,400.00 L. 508,561.86 L. 378,461.54 L 148,966.66 L. 1,169,390.06 L. - 100%


