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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Cambio de cubierta de techo, 

remodelación y reparaciones 
varias en el Edificio Judicial del 
Municipio de Puerto Cortes, 
Departamento de Cortes. 
 

Edificio 
Judicial de 
Puerto 
Cortes. 

Brindar mayor 
seguridad  y evitar  la 
invasión de palomas 
de castilla que  han 
dañado el cielo falso  
de alero 
considerablemente 
poniendo en riesgo la 
salud de empleados y 
usuarios, así como la 
remodelación de 
algunas áreas para 
hacer más funcional y 
dar mejor uso de las 
instalaciones. 

El proyecto consiste en el cambio de cubierta de 
techo, reparación total del edificio, modificación 
del muro perimetral existente, reparación del 
sistema de aire acondicionado y cambio de cielo 
falso, desmontaje de la cubierta de techo y cielo 
falso, así como el cielo falso de aleros , reparación 
de paredes dañadas, pintura general, 
acondicionamiento de espacios disponibles,  
desmontaje de inodoros, lavamanos en mal estado 
y revisión de tubería, mejorar las instalaciones 
hidrosanitarias, impermeabilización de losa 
existente, cambio de ventanas y remozado de 
puertas. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato 
incluyendo orden 
de cambio) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 
empleados del Poder 
Judicial de Puerto 
Cortes, tengan mayor 
seguridad y espacio 
optimo  para los 
servicios que presta 
este Poder del Estado. 

Departament
o de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 3,774,318.81  Finalizado 3,028,548.57 08 de Febrero de 
2018 
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EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

57,091.05 Aumento y disminución de obra Las cantidades que disminuyen son cambios solicitados 
por los Jueces,  además que aumenta la cantidad de 
techo, resane de paredes, pintura, tomas de datos, 

demolición y construcción de un nuevo muro 
perimetral, construcción de entabicado  y la 

desinstalación de dos unidades de aires acondicionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Juzgado de Paz del 
Municipio de La Labor, 
Departamento de 
Ocotepeque. 

La Labor, 
Departamento 
de 
Ocotepeque. 

Reparar las 
instalaciones 
físicas y 
construir  un 
muro perimetral 
en El Juzgado 
de Paz de La 
Labor, 
Ocotepeque 

El proyecto consiste en la demolición de la 
cubierta de techo, desmontaje de cielo 
falso de lámina de panelit, puertas, resane 
de paredes, reparación de tanque elevado, 
pila con rival, inodoros, lavamanos y 
tubería de agua potable,  suministro e 
instalación de cubierta de techo, 
colocación de láminas de cielo falso, 
suministro e instalación de capote, 
construcción de cielo falso exterior 
impermeabilización losas, suministro e 
instalación de pintura en paredes, 
balconeria  y losas de concreto, reparación 
de pila con rival y tallado y pulido de 
mochetas, cambio de cerámica 
antiderrapante en baños, construcción de 
mueble de atención, suministro e 
instalación de Rotulo y construcción de 
aceras, suministro de aparatos sanitarios, 
tallado de losa y reparación de tanque 
elevado, remozado de puertas de tablero, 
de tambor, suministro e instalación de 
puertas termoformadas y metálicas, 
ventanas de aluminio y celosía y puerta de 
aluminio y vidrio, construcción del muro 
perimetral, suministro e instalación de 
transformador de 25 KVA, Construcción 
de caja de registro, Suministro e 
instalación de salidas telefónicas, datos, 
tomacorrientes, Desmontaje y 
recuperación de luminarias existentes, 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
30 de Noviembre, 2018 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2018 Página 4 
 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado mini split de 24,000 y de 
36,000 btu. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto  Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 
empleados del  
Juzgado de Paz del 
Municipio de La 
Labor,  cuenten con  
el espacio optimo y 
seguridad para la  
mejora del  servicio  
que a diario presta 
este Poder del 
Estado 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 1,218,653.12  Finalizado  644,176.25  15 de mayo de 2018 

 
 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

 
- 103,648.51 

 
 

Disminución de obra, multa  por incumplimiento 
del periodo de ejecución del proyecto. 

La cantidad que disminuye es el cerco perimetral 
cotizado y el cual la Alcaldía Municipal, solicitó se 

cambiara para no modificar el contorno existente y así 
mantener la estética de la localidad, por lo tanto fue 

necesario construir  un muro con verja, modificándose 
el  costo total del proyecto inicial, así como la multa que 

le fue aplicada por incumplimiento del periodo de 
ejecución del proyecto. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Juzgado de Paz del 
Municipio de Sensenti, 
Departamento de 
Ocotepeque 

Sensenti, 
Departamento 
de 
Ocotepeque 

Reparar las 
instalaciones 
físicas y 
construir  un 
muro perimetral 
en El Juzgado 
de Paz de 
Sensenti, 
Ocotepeque 

El proyecto consiste en  la demolición de 
la cubierta de techo, solera de calafateo, 
cielo falso existente en aleros, desmontaje 
de cielo falso, puertas y ventanas, resane 
de paredes, demolición de firme de 
concreto,  reparación de tanque elevado, 
demolición de pila con rival, desmontaje 
de  inodoros y lavamanos, desmontaje de 
cerco perimetral, suministro e instalación 
de cubierta de techo con lámina de 
aluzinc calibre 26, colocación de láminas 
de cielo falso de fibra mineral en el 
interior, suministro e instalación de 
capote, construcción de cielo falso exterior 
de canaleta con lámina troquelada valle 
angosto e impermeabilización de las losas 
existentes, suministro e instalación de 
pintura en paredes, balconería y losas de 
concreto, limpieza de cerámica anti 
derrapante en baños,  suministro e 
instalación de rotulo, suministro e 
instalación de ventanas y construcción de 
aceras y firma de concreto, suministro de 
aparatos sanitarios, cambio de tubos de 
abastos en lavamanos y sanitarios, tallado 
de losa y reparación de tanque elevado, 
limpieza de fosa séptica y pozo de 
absorción, construcción de pila con rival y 
galera,  remozado de puertas de tablero, 
de tambor, suministro e instalación de 
puertas termoformadas y metálicas, 
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pintura de balconería y suministro e 
instalación de puerta de aluminio y vidrio, 
construcción del muro frontal con pared 
de bloque sisado y verja con sus 
respectivos portones. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto  Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato, incluye 
orden de cambio) 

Fecha finalización 

Que los usuarios y 
empleados del  
Juzgado de Paz del 
Municipio de 
Sensenti,  cuenten 
con  el espacio 
óptimo y de 
seguridad para la  
mejora del  servicio  
que a diario presta 
este Poder del 
Estado. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 1,118,562.94  Finalizado 541,226.44 21 de Junio de 2018 

 
 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

- 153,008.83 Disminución  de obra y  multa  por 
incumplimiento fecha de entrega 

La disminución de obra se debe a cambio de actividades 
de acuerdo a la supervisión del proyecto y la 

modificación de tiempo se debido a las tomas realizadas 
mediante el período de ejecución del proyecto 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones 

varias y mejoramiento de 

instalaciones eléctricas en el 

juzgado de paz del Municipio de 

San Francisco de la Paz, 

Departamento de Olancho” 

San Francisco, 
Departamento 
de Olancho 

Mantenimiento 
preventivo 
 

El proyecto consiste en el cambio de techo, de 
estructura de soporte, cielo falso y lámparas, de 
ventanas de madera por ventanas de aluminio con 
celosía de vidrio, puerta principal de madera por 
puerta de vidrio con brazo hidráulico,  puerta de 
madera en mal estado por puerta termoformada, 
mejoramiento de repellos, reparación de grietas en 
paredes, pintura en paredes y balconería, 
reparación de sanitarios y lavamanos, suministro e 
instalación de un lavamanos, de rotulo que 
identifique el edificio, suministro e instalación de 
luminarias de pared, de techo y de iluminación 
exterior, suministro e instalación de unidades de 
aire acondicionado para Secretaría y Vestíbulo del 
edificio. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato y orden 
de cambio) 

Fecha finalización 

Que las instalaciones 
queden en óptimas 
condiciones para 
atender de forma 
eficiente a la 
población que 
requiere de los 
servicios que presta 
este Poder del Estado.   

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 813,538.71  Finalizado  681,671.89 11 de Enero de 2018 
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EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 

28,178.91 
Aumento y disminución de obra Al  inicio del proyecto fue necesario hacer  obras 

adicionales como ser:  cambio de puertas que fueron 
deterioradas por el comején, cielo falso para cubrir  

aleros en el techo, reparar mochetas de las ventanas 
para poder instalar nuevas, pintura en área de cielo de 

losa de concreto y anticorrosivo  en balconería de 
ventanas ya que se habían deteriorado, además se 

encontró que no era necesario realizar la acometida 
telefónica y salidas de teléfonos ya que se encontraba 

en buen estado, por lo que estas  obras restan en la 
orden de cambio. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Construcción de muro 

perimetral, cambio de ventanas 
y reparaciones generales en el 
Juzgado de Paz del Municipio de 
Meambar, Departamento de 
Comayagua. 

Meambar, 
Departamento 
de Comayagua. 

Mantenimiento 
preventivo 
 

El proyecto consiste en el Sellado de tornillos de 
fijación de las láminas de techo, 
impermeabilización de losas, construcción de 
cuneta, construcción de muro perimetral de 
bloque sisado, pintura en paredes, cambio de 
cielo falso, mejoramiento de la iluminación, 
tratamiento con pintura anticorrosiva y pintura 
de aceite en la balconería, instalación de 
ventanas de aluminio natural con celosía de 
vidrio, suministro e instalación de portones.- 
Suministro e instalación de aire acondicionado en 
oficina del Juez 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Brindarle seguridad  y 
mejorar las 
instalaciones del 
Juzgado, para darle a 
la población  de forma 
eficiente, los servicios 
que a diario presta 
este Poder del Estado.  

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 473,737.17  Finalizado  451.852.12 05 de Enero de 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción de muro 

colindante entre los edificios del 
Poder Judicial y el Centro 
Interactivo de Enseñanza 
CHIMINIKE 

Edificios del 
Poder Judicial y 
Chiminike de 
Tegucigalpa. 

Dar seguridad  y 
proteger  los 
bienes del Poder 
Judicial.  

El proyecto consiste en la construcción de un 
muro colindante con tres tipos diferentes: muro 
de contención  para retener el suelo, muro sin 
retención  y cercos de postes  de tubo HG y 
lámina de aluzinc con canaleta. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construcción del muro 
colindante entre los 
edificios Poder Judicial 
y Chiminike, con esta 
actividad  las 
instalaciones quedan 
protegidas. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 449,486.55  Finalizado 347,061.06 22 de Enero de 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

4,165.76 Aumento y disminución de obra Al inicio del proyecto fue necesario  coordinar  con la 
Alcaldía Municipal quienes realizaban  demolición y 

construcción de muro perimetral y caseta de vigilancia, 
algunas actividades tales como:  la instalación de 

tubería de agua potable, drenaje y cajas de registro, 
debido a que el paso obligado de esta tubería era por el 

área en donde se construiría  la zapata del muro 
colindante, por lo tanto se le autorizó a la Empresa 
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Soluciones Totales, obra adicional al proyecto como: 
excavación, castillo de concreto, pared de bloque 

reforzado, aterrado, compactado y botado de 
materiales de desperdicio, por lo que en  la orden de 

cambio se incluyen las nuevas cantidades de obra para 
las actividades ya contratadas y se adicionan 

actividades nuevas. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción del Juzgado de Paz 

del Municipio de Tatumbla, 
Francisco Morazán 

Tatumbla, 
Francisco 
Morazán. 

Construir un 
edificio que  reúna 
las condiciones 
necesarias para el 
eficaz y optimo 
desarrollo de 
actividades del 
Poder Judicial que 
los Empleados 
prestan en el 
Juzgado de Paz de 
dicho municipio. 

El inmueble a construir consiste: en un edificio de 
bloque de aproximadamente 48 M2 de un solo 
nivel, piso granito, puertas de madera de color, 
puertas interiores termo formadas, ventanas de 
aluminio natural, cielo falso de fibra mineral, 
techo de estructura metálica y sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construcción de un 
Edificio de bloque de 
aproximadamente 48 
M2 de un solo nivel. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 988,669.90  Finalizado  857,033.87 
(Incluye orden de 
cambio) 

15 de mayo de 2018 
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EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 

- 1,640.30 Disminución  y aumento de obra La Disminución de obra en el proyecto por un monto de 
L. 31,499.61 y un incremento de obra por un monto de 
L. 29,859.31, lo que representa una diferencia negativa 
en base al monto final de L, 1,640.30. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Juzgado de Paz del municipio de 
Teupasenti, El Paraíso. 

Teupasenti, El 
Paraíso. 

Reparar  las 
instalaciones 
físicas donde  
funciona el 
Juzgado de Paz 
de Teupasenti, 

El proyecto consiste en la instalación  de una 
nueva tubería de agua potable, cambio de 
ventanas de aluminio natural, construcción de 
una nueva acera, picado y construcción de 
repellos, cambio de llavines, cambio de laminas 
de techo en mal estado y tapado de goteras, 
cambio de laminas de cielo falso, reparación de 
lámparas y aires acondicionados, suministro e 
instalación de aire acondicionado y puerta 
metálica. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Reparar las 
instalaciones del 
Juzgado de Paz de 
Teupasenti, logrando  
que los espacios 
queden en óptimas 
condiciones. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 450,148.44  Finalizado 438,829.40 22 de Marzo de 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción del cuarto nivel 

del Edificio de la Salas de Juicios 
Orales Tegucigalpa. 

Salas de Juicios 
Orales de 
Tegucigalpa. 

Construir el cuarto 
nivel de la Salas de 
Juicios Orales  para 
la creación de 
nuevas salas de 
Juicios Orales. 

El proyecto consiste en la construcción de 
ambientes , demolición de todas las estructuras 
que estén dañadas, mejora de los detalles de las 
fachadas con el nuevo modelo, pintura, piso en el 
área donde se quite la loseta, instalación de cielo 
falso decorativo, nuevas instalaciones 
hidrosanitarias  y de aguas lluvias, 
impermeabilizado de losas, sistema eléctrico , 
sistema de transporte vertical para el traslado de 
archivos y de personas de los diferentes niveles , 
sistema de aire acondicionado, generador de 
energía de emergencia, voz y datos, sistema de 
iluminación, tomacorrientes regulados y normal y 
sistema de transferencia automática de carga de 
emergencia. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construcción de 
ambientes  en el 
cuarto nivel para 
ubicar  nuevas Salas 
de Juicios Orales en 
Tegucigalpa 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 13,413,800.35  En 
ejecución  

10,538,463.54  

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones  

varias  y mejoramiento de 
instalaciones eléctricas en el 
Juzgado de Paz  del Municipio 
de Soledad, El Paraíso. 

Soledad el 
Paraíso. 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el desmontaje de todo el 
techo e instalación de un  nuevo, las ventanas se 
lijaran y se pintaran, cambio de vidrios fijos en 
ventana, cambio de puertas de interior, 
extensión de línea primaria y el suministro e 
instalación de dos aires acondicionados.  

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construir un nuevo  
techo y otras 
actividades para dejar 
el Juzgado  de 
Soledad, en óptimas 
condiciones para  
mejora del  servicio  
que a diario presta el  
Juzgado a la 
Población. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 807,575.80  Finalizado   757,884.32 02 de abril de 
2018 

 
 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Suministro e instalación de 

cortinas perimetrales en el 
Edificio de San Pedro Sula, 
Cortes 

Edificio Judicial 
de San Pedro 
Sula. 

Brindar mayor 
privacidad, 
seguridad y evitar 
que los rayos 
solares penetren 
directamente  a las 
oficinas de 
funcionarios y 
empleados del 
Edificio Judicial de 
San Pedro Sula. 

El proyecto consiste en el suministro e instalación 
de cortinas tipo DualShades línea soft  para las 
oficinas  ubicadas en cada nivel del Edificio 
Judicial de San Pedro Sula. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuesto 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Suministrar e instalar  
cortinas tipo 
DualShades línea soft , 
en todas  las 
Dependencias del 
Edificio Judicial de San 
Pedro Sula, 
Departamento de 
Cortes. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 2,397,215.41  Finalizado 881,751.00 04 de Mayo 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones 

varias y mejoramiento de 
instalaciones eléctricas en el 
Juzgado de Paz del Municipio de 
la Villa de San Antonio, 
Departamento de Comayagua 

Villa de San 
Antonio, 
Departamento 
de Comayagua 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el cambio de techo y cielo 
falso, de ventanas de madera por ventanas de 
aluminio con celosías, de puertas de madera, 
mejoramiento de repellos, pintura en paredes y 
balconería, reparación de sanitarios, lavamanos y 
grifos de lavatrasto, suministro e instalación de 
rotulo que identifique el edificio, suministro e 
instalación de luminarias de pared, de techo y de 
iluminación exterior. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construir un nuevo  
techo y otras 
actividades para dejar 
el Juzgado de Paz de 
Villa de San Antonio, 
en óptimas 
condiciones para  
mejora del  servicio  
que a diario presta el  
Juzgado a la 
Población. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 614,307.74  Finalizado 535,246.31 13 de Marzo de 
2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción de cerco 

perimetral, reparaciones en 
techo, mejoramiento de 
instalaciones eléctricas y 
sanitarios en el Juzgado de Paz 
de San Esteban, Departamento 
de Olancho. 

San Esteban, 
Departamento 
de Olancho 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste: en la construcción de un 
muro perimetral de bloque, cambio de láminas 
de techo, Impermeabilización de losas de 
frontón,  cambio de puertas y llavines, repello y 
pulido de paredes, pintura general, suministro e 
instalación de tanque tipo rotoplas, suministro e 
instalación de un transformador, cambio de 
acometida eléctrica y tablero de distribución, 
suministro e  instalación eléctrica  de aires 
acondicionados. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construir cerco 
perimetral, 
reparaciones en techo 
y mejoramiento de las 
instalaciones 
eléctricas del Juzgado 
de Paz del Municipio 
de San Esteban 
Departamento de 
Olancho. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 894,297.37  Finalizado 777,690.71 09 de Agosto de 
2018 

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración 

 
Razones de los cambios antes mencionados 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
30 de Noviembre, 2018 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2018 Página 20 
 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Cambio de techo, reparaciones 

varias y mejoramiento de 
instalaciones eléctricas en el 
Juzgado de Paz del Municipio de 
Trojes, El Paraíso. 

Trojes, El 
Paraíso. 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste: En el cambio de techo, 
limpieza e impermeabilización  de losas de techo, 
cambios de ventanas de madera a ventanas de 
aluminio natural y celosía, cambio de puerta 
principal, reparación de servicios sanitarios y 
lavamanos, rea tornillados   de láminas de techo 
caseta de vigilancia, reparación de repellos y 
mejoramiento de iluminación. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construir techo, 
realizar reparaciones 
varias y el 
mejoramiento de las 
instalaciones 
eléctricas del Juzgado 
de Paz del Municipio 
de Trojes, El Paraíso.  

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 792,245.41  Finalizado  637,041.67 04 de Septiembre 
de 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Reparaciones del Edificio 

Judicial del Juzgado de Paz del 
Municipio de Guarizama, 
Departamento de Olancho. 

Guarizama 
Departamento 
de Olancho 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en la demolición de 
estructura, cubierta de techo y cielo falso de 
panelit, demolición de mueble existente, de 
closet, mejoramiento de las instalaciones 
hidrosanitarias  y eléctricas, limpieza de 
cerámica, pintura general e impermeabilización 
de las losas existentes. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto 
asignado  

Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final 
(contrato que 
incluye orden de 
cambio) 

Fecha finalización 

Reparación del Edificio  y 
construcción del muro 
perimetral del Juzgado 
de Paz del Municipio de 
Guarizama en el 
Departamento de 
Olancho. 

Departame
nto de 
Obras 
Físicas  

Poder Judicial 763,198.76  Finalizado  584,467.04 19 de Octubre de 
2018 

EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo 

24,208.65 
 

Variaciones en el alcance y duración 
Disminución y aumento de obra 

Razones de los cambios antes mencionados 
Debido  a la baja  calidad de energía eléctrica en el 
municipio que afectan a los equipos  en su caso el de 
aire acondicionado y otras actividades que no fueron 
consideradas en el proyecto inicial, fue necesario 
contratar las siguientes actividades dos monitores de 
voltaje, construcción de acera  y canalización para 
acometida de telefonía y datos. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Cambio de techo, cielo falso, 

iluminación y reparaciones 
varias en el Juzgado de Paz del 
Municipio de Santa Maria, 
Departamento de la Paz. 

Santa Maria, 
Departamento 
de la Paz 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el desmontaje de láminas 
de techo, láminas de cielo falso y estructura de 
madera, desmontaje de ventanas de madera, 
instalación de ventanas de aluminio natural y 
celosías, desmontaje de lámparas existentes y 
colocación de lámparas nuevas con balastros 
electrónicos , impermeabilización de losas de 
techo, lijado y pintado de puertas , 
reconstrucción  de sección del muro perimetral, 
reparación de servicios sanitarios, reparación de 
portón vehicular, suministro e instalación de 
rotulo de identificación del edificio y  pintura en 
paredes.  

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Cambio de estructura 
de techo y 
reparaciones varias 
del Juzgado de Paz de 
Santa Maria en el 
Departamento de La 
Paz. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 497,213.11  Finalizado 506,735.09 02 de Noviembre 
de 2018 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción del Palacio Judicial 

del Municipio de Lepaera, 
Departamento de Lempira 

Lepaera, 
Departamento 
de Lempira 

Construir un 
edificio que cumpla 
con las condiciones 
requeridas  para 
albergar todas las 
Dependencias del  
Poder Judicial de 
Lepaera en el 
Departamento de 
Lempira. 

El proyecto consiste en la construcción de un 
Edificio  con un área de 2,100 M2, de tres niveles, 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Tres oficinas de Jueces de Letras. 
-  Tres oficinas de Jueces de Paz 
-  Dos salas de Juicios Orales 
- Ocho Jueces de Sentencia con sus 

Escribientes y Asistentes, sus áreas de 
archivos y Auxiliares. 

- Oficina de Antecedentes Penales 
- Oficina de Defensa Pública 
- Parqueo para usuarios y para empleados 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Construir un edificio 
de  tres niveles  con un 
área de 2,100 M2, 
donde se ubicarán  
Jueces de Letras, 
Jueces de Paz, Salas de 
Juicios Orales, Jueces 
de Sentencia, 
Antecedentes Penales, 
Defensa Publica y 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 65,000,000.00  En 
ejecución  

55,227.394.18  
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parqueos para 
usuarios y empleados 
del Poder Judicial en la 
ciudad de Lepaera en 
Departamento de 
Lempira. 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Reparaciones varias en el 

Edificio Judicial del Municipio de 
La Ceiba, Departamento de 
Atlántida. 

Ceiba, Atlántida Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en el cambio de cubierta de 
techo, reparación de techos, reparación e 
impermeabilización  de canales de concreto, 
impermeabilización de losas , instalación de 
coladeras  y tubería de drenaje en canales de 
concreto, cambio de canales de aguas lluvias, 
cambio de flashings, retiro de cerámica 
quebrada,  instalación de cerámica de piso, 
cambio de molduras de piso dañadas , resane de 
juntas de construcción de piso y de pared, 
cambio de cielo falso dañado, instalación de 
laminas de cielo falso, pintura de paredes 
interiores y exteriores, pintura general, pintado 
de señalización  horizontal de estacionamiento, 
resane y pintado de puertas, cambio de llavines, 
demolición de pared dañada , construcción de 
pared aérea, construcción de muebles de 
cocineta, construcción de acceso para imputados,  
instalación de postes de seguridad en área de 
acceso vehicular, cambio de accesorios de 
servicios sanitarios y lavamanos, desmontaje e 
instalación de tableros de distribución de aires 
acondicionados, instalación de breakers, cambio 
de luminarias exteriores dañadas, desmontaje de 
luminarias interiores, desmontaje y reinstalación 
de aires acondicionados. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Efectuar Reparaciones 
varias en el Edificio 
Judicial de la Ceiba, en 
la cual se incluyen en  
cada una de las 
actividades descritas 
en el contrato. 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

5,269,102.16  

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Rehabilitación del Juzgado de lo 

Penal y área de comunicaciones 
en el Edificio Judicial de la 
ciudad de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés. 

San Pedro Sula, 
Departamento 
de Cortes. 

Que las áreas del 
Juzgado de lo Penal 
y de 
Comunicaciones 
queden 
funcionales, en 
vista  de los daños 
de infraestructura 
provocados por 
manifestantes  en 
abril de 2018. 

El proyecto consiste en el cambio total de 
ventanería frontal, suministro e instalación de 
cielo falso, construcción de pared de tablayeso y 
pared de bloque, cambio de inodoros, 
lavamanos, pintura general de varios espacios 
físicos , suministro e instalación  de puertas y 
vidrios, en el area de comunicaciones : cambio de 
vidrios y cerrar otra parte con pared de bloque, 
instalación de nueva iluminación, nuevo sistema 
de datos, fuerza y ductos de aires 
acondicionados, sensores de incendio, control de 
aire acondicionado, interruptores, 
tomacorrientes, teléfono, luces de emergencia y 
limpieza sobre el cielo falso. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

Rehabilitar espacios 
del Juzgado de lo 
Penal y de 
Comunicaciones en la 
ciudad de San Pedro 
Sula.  

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

891,960.85  

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
     
Poder Judicial Construcción de la Oficina de la 

Dirección Administrativa y la 
Unidad de Licitaciones del 
Poder Judicial de Tegucigalpa. 

Poder Judicial 
de Tegucigalpa 

Construir un 
segundo nivel 
sobre la actual 
Bodega de 
Suministros, el cual 
funcionaran las 
oficinas de la 
Dirección 
Administrativa y la 
Unidad de 
Licitaciones. 

El proyecto consiste en efectuar la demolición de 
estructuras existentes, desmontaje de ventanas, 
portones, extractores e inyectores de aire, 
desmontaje bajante de aguas lluvias y lámparas, 
nivelación, conformado, trazado y marcado del 
edificio,  excavación y construcción de muros de 
contención, excavación para elementos 
estructurales, construcción de paredes de bloque 
reforzado, entabicados, paredes de tabla yeso y 
suministro e instalación de pared tipo cortina 
plegable, repello y pulido de paredes de bloque, 
tallado y pulido de mochetas de puertas y 
ventanas, suministro e instalación de pisos, 
construcción de aceras y gradas, suministro e 
instalación de techo de estructura metálica y 
lamina de aluzinc troquelada, colocación de cielo 
falso en el interior, cielo falso, faldones y fascias 
de tabla yeso, impermeabilizado de losas y la 
colocación de un flashing metálico en las paredes  
perimetrales, aplicación de pintura en las paredes 
interiores y exteriores, colocación de cerámica en 
paredes de servicios sanitarios, enchape de 
paredes exteriores, suministro e instalación de 
rotulo exterior e instalación de placa 
conmemorativa, suministro e instalación de 
barandal en gradas exteriores, instalación de 
aparatos sanitarios, suministro e instalación de 
muebles modulares, extensión de línea primaria, 
suministro e instalación de transformador, 
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acometidas eléctricas, base de medición, tableros 
eléctricos, aires acondicionados, salidas para 
iluminación, tomacorrientes, datos y teléfonos, 
luminarias, interruptores de iluminación, 
acometida telefónica. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamiento 

Presupuesto  
asignado 
 

Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha 
finalización 

El proyecto Construcción 
de la Oficina de la 
Dirección Administrativa y 
la Unidad de Licitaciones 
del Poder Judicial de 
Tegucigalpa, se realizará 
en un plazo de Ciento 
Ochenta (180) días 
calendario, por un monto 
de    once millones 
setecientos sesenta y ocho 
mil ochocientos setenta y 
un lempiras con 95/100 
centavos                     (L. 
11,768,871.95) que incluye 
la construcción de dichas 
oficinas con todas las 
actividades descritas en el 
contrato firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa Soluciones 
Totales en Ingeniería,  con 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución 

11,768,871.95  
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la supervisión directa del 
Departamento de Obras 
Físicas dependencia del 
Poder Judicial.  
Mejorando la calidad de 
atención tanto a los 
usuarios, empleados y 
funcionarios del Poder 
Judicial a nivel nacional, así 
como el uso y la 
transparencia en el manejo 
de fondos del Poder 
Judicial, mejorando 
también los Procesos de 
Licitación de obras 
publicas, privadas y obras 
menores, garantizando el 
correcto y oportuno 
cumplimiento estricto de 
la ley.   
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 
 
 
Nota aclaratoria: En los proyectos de la Labor y Sensenti en el Departamento de Ocotepeque, al cierre de los mismos,  el monto obtuvo una 
variación por concepto de multa y disminución de obras, por lo tanto en este mes de septiembre fueron modificados sus valores. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones varias y 

construcción de muro 
perimetral del Juzgado de Paz 
del Municipio de Balfate, 
departamento de Colón 

Balfate, 
departamento 
de Colón 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste en la demolición de la 
estructura y cubierta de techo, suministro e 
instalación  de techo de estructura metálica y 
lamina de aluzinc , colocación de cielo falso e 
impermeabilización losas existentes,  pintura de 
paredes interiores y exteriores, reparación de 
aparatos sanitarios y limpieza de cisterna, 
suministro e instalación de un tanque, 
hidroneumático, remozado de puertas existentes 
de madera, suministro e instalación de puertas 
termoformadas y de aluminio, lijado y  pintura de 
balcones, suministro e instalación  de puertas 
metálicas en la entrada principal, de 
transformador, desinstalación de poste de 
madera  y suministro e instalación de un nuevo 
poste, desinstalación  de acometida triplex, 
suministro e instalación de acometida eléctrica 
triples # 2, demolición de base de medición  y 
suministro e instalación de una base de medición, 
desinstalación de acometida subterránea y 
suministro e instalación de nueva acometida 
subterránea 3#2, desinstalación de tablero 
existente, suministro e instalación de tableros de 
42 espacios, suministro e instalación de polo a 
tierra, construcción caja de registro eléctrica, 
salidas telefónicas, de datos, tomacorrientes , 
desmontaje  y recuperación de luminarias 
existentes, circuitos de iluminación, cables, 
tuberías y cajas, suministro e instalación de cajas 
de registro metálicas, salidas de luminarias , 
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luminarias fluoresentes y spot para interiores, 
tomas especiales, interruptores sencillos, dobles 
vaivén y vaivén dobles, acometida telefónica, 
salidas para aire acondicionados, tomacorrientes 
para duchas, para estufa, equipo de aire 
acondicionado de 24000 y de 36000, equipo 
hidroneumático  y bomba de agua. 

 
ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Reparaciones varias y 
construcción de Muro 
Perimetral del Juzgado 
de Paz del Municipio 
de Balfate, se realizará 
en un plazo de 120 
días calendario, por un 
monto de                       
L. 1, 371,499.29, que 
incluye todas las 
actividades descritas  
en el contrato N°  14-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa SEARCOS 
IBNEIAS, con la 
supervisión directa del 
Departamento de 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

1, 371,499.29  
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Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Acondicionamiento de Oficinas 

para los Jueces de Sentencia y 
Climatización de la Sala de 
Juicios de Yoro, Departamento 
de Yoro. 

Yoro, 
Departamento 
de Yoro 

Acondicionar 
oficinas de Jueces 
de Sentencia y la 
climatización de 
Sala de Juicios 
Existentes, para 
brindar un mejor 
servicio y 
comodidad tanto al 
usuario como al 
personal que 
labora en el Poder 
Judicial. 

El proyecto consiste en la construcción de 
paredes de tablayeso que incluye ventanas y 
puertas, pintura, así como el suministro e 
instalación de estaciones modulares, suministro e 
instalación de dos unidades mini Split, salidas 
telefónicas, datos, tomacorrientes, salidas de 
luminarias, interruptores sencillos y de luminarias 
fluorescentes para interiores y exteriores. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Acondicionamiento de 
Oficinas para los 
Jueces de Sentencia y 
Climatización de la 
Sala de Juicios 
Existentes, se realizará 
en un plazo de 
ejecución de 45 días 
calendario, por un 
monto de L. 
726,370.50, que 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial 726,386.91  En 
ejecución  

726,370.50  



 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS 
30 de Noviembre, 2018 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EJECUCION AÑO 2018 Página 35 
 

incluye todas las 
actividades descritas 
en el contrato  N° 15-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 
Empresa CONTELSA,  
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

Propietario  Nombre  Ubicación  Propósito Descripción 
Poder Judicial Reparaciones generales, 

construcción de sanitarios y 
caseta de vigilancia en el 
Juzgado de Paz del Municipio de 
San Buenaventura, 
Departamento de Francisco 
Morazán. 

San 
Buenaventura, 
Francisco 
Morazán. 

Mantenimiento 
preventivo 

El proyecto consiste  en realizar cambio de 
puertas, de cubierta de techo por estructura 
metálica, reparaciones de repellos, pintura en 
paredes y de balcones, instalación de lámparas 
de iluminación exterior, tanque de reserva de 
agua, construcción de caseta de vigilancia y de 
dos baños de uso publico. 

ELABORACION DEL PROYECTO 
Alcance  Detalles del 

contacto 
Fuentes de 
financiamient
o 

Presupuesto Fecha 
aprob. 
presupuest
o 

Estado Costo final (valor 
contrato) 

Fecha finalización 

El proyecto 
Reparaciones 
generales, 
construcción de 
sanitarios y caseta de 
vigilancia en el 
Juzgado de Paz del 
Municipio de San 
Buenaventura, se 
realizará en un plazo 
de 90 días calendario, 
por un monto de                       
L. 468,882.44, que 
incluye todas las 
actividades descritas  
en el contrato N°  16-
2018, firmado entre el 
Poder Judicial y la 

Departamento 
de Obras 
Físicas  

Poder Judicial   En 
ejecución  

468,882.44  
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Empresa CONTELSA, 
con la supervisión 
directa del 
Departamento de 
Obras Físicas 
dependencia del 
Poder Judicial.  
 

 
EJECUCION DEL PROYECTO 
Variación en el costo Variaciones en el alcance y duración Razones de los cambios antes mencionados 
 

 
 

 


