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Poder Legislativo

DECRETO No. 37-2018

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 13 de 

la Ley de Contratación del Estado y 146 del Reglamento de 

la misma, los contratos suscritos que por razón de su plazo 

sufren efectos en otra administración de Gobierno, deben ser 

aprobados por el Congreso Nacional.

   

CONSIDERANDO: Que mediante el Artículo 205 Atribución 

19) de la Constitución de la República corresponde al 

Congreso Nacional, aprobar o improbar los contratos que 

lleven involucrados exenciones, incentivos y concesiones 

fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o 

prolongas sus efectos al siguiente período de Gobierno. 

       

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el Contrato No. 1048/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No.1243 “Conformación y balastado de calle, Colonia Nueva 

Australia” LICITACIÓN No. LPrNO-57-AMDC-64-2017, 

suscrito el 29 de agosto de Dos Mil Diecisiete, entre el 

empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central (AMDC) y el Señor David Alexander Flores 

Santos, como representante Legal de la Empresa Constructora 

BETA, S.A. DE C.V., que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

CONTRATO No. 1048/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO No. 

1243. “Conformación y balastado de calle, Colonia Nueva 

Australia” LICITACIÓN No LPrNO-57-AMDC-64-2017 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de este contrato se denominará “EL 

CONTRATANTE” por una parte y David Alexander Flores 

Santos, hondureño y de este domicilio, Tarjeta de Identidad 

número 0801-1981-04046, en su condición de Representante 

Legal de la Empresa  Constructora BETA, S.A. de C.V., 

legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № 9 

de fecha 22 de Febrero del 2012, inscrita bajo el número 12673, 

matrícula 2524887 del Registro de La Propiedad Mercantil 

de Francisco Morazán, quien en lo sucesivo y para efectos de 

este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la 

otra parte; por cuanto. El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Conformación y 

balastado de calle, Colonia Nueva Australia”.- Licitación 

No LPrNO-57-AMDC-64-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la 
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ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este 

contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras 

y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las 

mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán 

e interpretarán como parte del mismo. 2.- Los siguientes 

documentos constituyen parte integral del presente contrato, 

corren adjunto a éste y serán leídos e interpretados en forma 

conjunta con el: a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

(Anexo “A”). b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

(Anexo “B”) c) Las Especificaciones Técnicas Generales y 

Especiales. d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades 

y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista en su Oferta. e) La Notificación 

del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y, f) Los Planos del proyecto. g) Orden de Inicio. h) 

Garantías. i) Modificaciones al documento base si las hubiere 

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo de 30 días calendario. 4.- El Contratante por este 

medio se compromete a pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste y de acuerdo 

al cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago.               

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 

Setecientos Noventa Mil Doscientos Veintinueve Lempiras 

con 30/100 (L.1,790,229.30). En testimonio de lo cual, las 

partes firmamos el presente Contrato de conformidad con 

las leyes de la República de Honduras a los veintinueve días 

de Agosto de dos mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal CONTRATANTE. (FYS) 

David Alexander Flores Santos, Constructora BETA, S.A. 

de C.V. RTN: 0801-9012-464620, CONTRATISTA.”     

   

 ARTÍCULO 2.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el Contrato No. 1034/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No.1343 “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA 

COLONIA ALTOS DE LA COLINAS” LICITACIÓN 

No. LPrNO-118-AMDC-149-2017, suscrito el 21 de Agosto 

de 2017, entre el empresario Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Señora 

Edith Xiomara Córdova Tinoco, en su condición de Gerente 

General de la empresa SISTEMAS Y DESARROLLOS 

CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. (SYDCO, S. DE R.L.), 

que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 1034/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No. 1343. “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN 

COLONIA ALTOS DE LAS COLINAS”.  LICITACIÓN 

No. LPrNO-118-AMDC-149-2017. Este Contrato se celebra 

entre NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, Empresario, hondureño y de este domicilio, 
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portador de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, 

actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-

2014 de fecha veinte de Enero del año dos mil catorce 

(2014), quien para los efectos Legales de este Contrato 

se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y 

EDITH XIOMARA CORDOVA TINOCO, hondureña y de 

este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-1965-

00921, en su condición de Gerente General de la empresa 

SISTEMAS Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, S. 

DE R.L. (SYDCO S. DE R.L.), legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública No. 55 de fecha ocho (8) 

de Marzo del año dos mil doce (2012), e inscrita bajo  el 

número 12756, matrícula: 2524994 del Registro Mercantil 

de Francisco Morazán, Centro Asociado I.P., quien en lo 

sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; Por cuanto El 

Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta 

y riesgo el contrato “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN 

COLONIA ALTOS DE LAS COLINAS” LICITACIÓN No. 

LPrNO-118-AMDC-149-2017 en adelante denominado 

“las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta para la 

ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este 

Contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las 

palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo 

significado que en las respectivas Condiciones Generales 

y Especiales del Contrato a las que se hace referencia 

en adelante y las mismas se considerarán parte de este 

contrato y se leerán e interpretarán como parte del 

mismo. 2.- Los siguientes documentos constituyen parte 

integral del presente contrato, corren adjunto a éste y 

serán leídos e interpretados en forma conjunta con el: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato, Anexo A. b) 

Las Condiciones Especiales del Contrato, Anexo B. c) Las 

Especificaciones Técnicas Generales y Especiales. d) El 

formulario de oferta, la lista de actividades y cantidades, 

Anexo C y las fichas de precios unitarios presentados por el 

contratista en su oferta. e) La notificación del contratante 

al contratista, de que se le ha adjudicado el contrato. f) 

Los planos del proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. 

i) Modificaciones al documento base si las hubieren. 3. 

El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la 

obra contratada con apego estricto a los documentos 

componentes del contrato, de acuerdo con el programa 

de trabajo aprobado, en un plazo de ciento veinte (120) 

días calendario. 4. El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 

el plazo y en la forma establecida en éste y de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago. 

5. El monto del Contrato asciende a la cantidad de: 

Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos 

Sesenta y Seis Lempiras con 76/100 (L.1, 983,866.76). En 

testimonio de lo cual las partes firmamos el presente 
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Contrato de conformidad con las leyes de la República 

de Honduras a los veintiún días de agosto del año 2017. 

(FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

CONTRATANTE. (FYS) Edith Xiomara Córdova Tinoco, 

SISTEMAS Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, S. 

DE R.L. (SYDCO, S. DE R.L.), RTN. 08019012466435, 

EL CONTRATISTA.”

  

ARTÍCULO 3.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 0925/GLCSI/AMDC/2017.- 

CÓDIGO No. 1532, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA VILLA 

NUEVA, SECTOR 8, CALLE ATRÁS DE LA POSTA”, 

LICITACIÓN No. LPrNO-90-AMDC-107-2017, suscrito el 

Dieciséis de Junio de Dos Mil Diecisiete, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central y el Señor Antonio Caso Lozano, como contratista, 

que literalmente dice:       

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 0925/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

No. 1532. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Villa Nueva, sector 8, calle atrás de la posta” 

LICITACION No LPrNO-90-AMDC-107-2017. Este 

contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de este contrato se denominará “EL 

CONTRATANTE” por una parte y Antonio Caso Lozano, 

hondureño y de este domicilio, tarjeta de identidad número 

0801-1980-16253, quien en lo sucesivo y para efectos de 

este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la 

otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación 

de calle con concreto hidráulico, Col. Villa Nueva, sector 

8, calle atrás de la posta, ubicado en la Colonia Villa 

Nueva, sector 8, calle atrás de la posta, entrando por el 

Anillo Periférico a la altura del Hato de Enmedio, colindando 

con la residencial San Juan, localizado en Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán.- Licitación No LPrNO-90-AMDC-107-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 
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Generales del Contrato. (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y, f) Los Planos del 

proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubiere. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de 90 días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en 

la forma establecidas en este y de acuerdo al cumplimiento de 

requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del contrato 

asciende a la cantidad de Un Millón Ochocientos Noventa 

y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 

48/100 (L. 1,897,884.48). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los dieciséis días del mes Junio 

del año dos mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal CONTRATANTE. (FYS) Antonio Caso 

Lozano RTN: 08011980162533, CONTRATISTA.”

ARTÍCULO 4.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 1353/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No. 1556, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL BOSQUE, 

CALLE FRENTE A CANCHA”, LICITACIÓN No. 

LPrNO-109-AMDC-113-2017, suscrito el 25 de Julio de 

2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal del Distrito Central y el Señor Santos Renieri López 

Castro, como Gerente General de la Empresa INGENIERÍA 

MILENIUM (IM) S. DE R.L., que literalmente dice:       

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 1353/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No. 1556. “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL BOSQUE, 

CALLE FRENTE A CANCHA”. LICITACIÓN No. 

LPrNO-109-AMDC-133-2017. Este Contrato se celebra 

entre NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de 

edad, casado, Empresario, hondureño y de este domicilio, 

portador de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, 

actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial 

de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte de Enero del año dos mil catorce (2014), quien para 

los efectos Legales de este Contrato se denominará “EL 

CONTRATANTE” por una parte y SANTOS REINIERI 

LOPEZ CASTRO, hondureño y de este domicilio, Tarjeta 

de Identidad número 0801-1955-03002, en su condición de 

Gerente General de la empresa INGENIERÍA MILENIUM 
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(IM) S. DE R.L. legalmente constituida en Testimonio de 

Escritura Pública No. 11 de fecha diecinueve (19) de Febrero 

del año 2009 e inscrita bajo  el número 2266, matrícula: 

2507375 del Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro 

Asociado I.P., quienes en lo sucesivo y para efectos de este 

contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra 

parte; Por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute 

por su cuenta y riesgo el contrato “PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL 

BOSQUE, CALLE FRENTE A CANCHA” LICITACIÓN 

Nº LPrNO-109-AMDC-133-2017 en adelante denominado 

“las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta para la 

ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; en consecuencia, este Contrato 

atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras y 

expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las 

mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán 

e interpretarán como parte del mismo. 2.- Los siguientes 

documentos constituyen parte integral del presente contrato, 

corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma 

conjunta con el: a) Las Condiciones Generales del Contrato, 

Anexo A.  b) Las Condiciones Especiales del Contrato, Anexo 

B. c) Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales. 

d) El formulario de oferta, la lista de actividades y cantidades, 

Anexo C y las fichas de precios unitarios presentados por el 

contratista en su oferta. e) La notificación del contratante 

al contratista, de que se le ha adjudicado el contrato. f) Los 

planos del proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) 

Modificaciones al documento base si las hubieren. 3.- El 

Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las obras y la 

subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecida en éste y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del 

pago. 5.- El monto del Contrato asciende a la cantidad de: Un 

Millón Novecientos Diez Mil Novecientos Ochenta y Tres 

Lempiras con 06/100 (L.1,910,983.06). En testimonio de lo 

cual las partes firmamos el presente Contrato de conformidad 

con las leyes de la República de Honduras a los veinticinco 

días de Julio del año 2017. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal CONTRATANTE. (FYS) Santos 

Renieri López Castro, Ingeniería Milenium (IM) S. DE R. 

L. RTN: 080119009220321, EL CONTRATISTA.”   

ARTÍCULO 5.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 0937/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No. 1561, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA MIRAFLORES 

SUR PORTÓN 1”, LICITACIÓN No. LPrNO-95-

AMDC-115-2017, suscrito el 16 de Junio de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central y el Señor Victor Manuel Cuadra Burlero, 
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en su condición de Representante Legal de la Empresa 

Constructora URBE, S.A. DE C.V., que literalmente dice:             

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 0937/GLCSI/AMDC/2017.-CÓDIGO 

No. 1561. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Miraflores Sur, portón 1” LICITACIÓN No 

LPrNO-95-AMDC-115-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

tarjeta de identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Víctor Manuel Cuadra Burlero, hondureño 

y de este domicilio, tarjeta de identidad número 0801-

1942-00361, en su condición de Representante Legal de la 

Empresa  Constructora URBE, S.A. de C.V., legalmente 

constituida en Testimonio de Escritura Pública № 62 de 

fecha 06 de noviembre de 1991, inscrita bajo el número 

95, tomo 259 del Registro de La Propiedad Mercantil de 

Francisco Morazán, quien en lo sucesivo y para efectos de 

este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la 

otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación 

de calle con concreto hidráulico, Col. Miraflores Sur, 

portón 1”.- Licitación No LPrNO-95-AMDC-115-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato. (Anexo “A”). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. (Anexo “B”). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las 

Fichas de Precios Unitarios presentados por el Contratista en 

su Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubiere. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo de 

noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por este medio 

se compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 
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pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en 

la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un millón Novecientos 

Cincuenta y Siete Mil Quinientos Setenta Lempiras con 

42/100 (L.1,957,570.42). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los 16 días de Junio de Dos 

Mil Diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal CONTRATANTE y (FYS) Víctor Manuel 

Cuadra Burlero, Constructora URBE, S.A. de C.V. RTN: 

08019995339647 CONTRATISTA.

ARTÍCULO 6.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

CONTRATO No. 0980/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO № 

1566 “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, COL. 3 CAMINOS” LICITACION NO 

LPrNO-135-AMDC-167-2017, suscrito el 20 de Julio de 

2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal del Distrito Central y el Señor Lennin René 

Orellana Mendoza, en calidad de Representante Legal de la 

Empresa Constructora Hondureña COHDYL, S. DE R.L. 

DE C.V., que literalmente dice:

 

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 0980/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No: 1566. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. 3 Caminos”. LICITACION No LPrNO-135-

AMDC-167-2017. Este contrato se celebra entre: NASRY 

JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de 

identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi condición 

de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 

que acredito con el Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte de Enero de dos mil catorce 

(2014), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y Lennin 

Rene Orellana Mendoza, hondureño y de este domicilio, 

tarjeta de identidad número 1804-1985-03994, en su condición 

de Representante Legal de la Empresa Constructora 

Hondureña COHDYL, S. de R.L. de C.V., legalmente 

constituida en Testimonio de Escritura Pública № 991 de fecha 

07 de Octubre de 2008, inscrita bajo el número 45, tomo 

38 del Registro de La Propiedad Mercantil de El Progreso, 

Yoro, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle con 

concreto hidráulico, Col. 3 Caminos”, ubicado en la Colonia 

Tres Caminos, entrando por el bulevar Centroamérica a la 

altura del Instituto de Previsión Militar (IPM), localizado en 

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento 

de Francisco Morazán- Licitación No LPrNO-

135-AMDC-167-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta 

para la ejecución y terminación de dichas obras y 

la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 
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1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, 

tendrán el mismo significado que en las respectivas 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que 

se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán 

parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte 

del mismo. 2.- Los siguientes documentos constituyen 

parte integral del presente contrato, corren adjunto a éste 

y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el: a) 

Las Condiciones Generales del Contrato. (Anexo A). b) Las 

Condiciones Especiales del Contrato. (Anexo B). c) Las 

Especificaciones Técnicas Generales y Especiales. d) El 

Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades 

(Anexo C) y las Fichas de Precios Unitarios presentados por 

el Contratista en su Oferta. e) La Notificación del Contratante 

al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) 

Los Planos del proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. 

i) Modificaciones al documento base si las hubiere. 3.- El 

Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por 

este medio se compromete a pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de 

los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en 

la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento de 

requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del contrato 

asciende a la cantidad de Un Millón Novecientos Setenta y Cuatro 

Mil Noventa y Cinco Lempiras con 87/100 (L. 1,974,095.87). 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente 

Contrato de conformidad con las leyes de la República de 

Honduras a los veinte días del mes de Julio del año dos 

mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal CONTRATANTE y (FYS) Lennin René 

Orellana Mendoza, Constructora Hondureña COHDYL, 

S. de R.L de C.V. RTN: 18049009259147 CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 7.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

CONTRATO No. 1017/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

№ 1602 “MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA ARTURO QUEZADA” 

LICITACION No LPrNO-171-AMDC-205-2017, suscrito 

el 11 de Agosto de 2017, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y el Señor Byron Eduardo Menjívar Fuentes, en su 

condición de Contratista, que literalmente dice:

 

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 1017/GLCSI/AMDC/2017.-CÓDIGO 

NO. 1602. “MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA ARTURO QUEZADA” 

LICITACION No LPrNO-171-AMDC-205-2017. Este 

contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, 

mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este 

domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, 

actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de 
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Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Byron Eduardo Menjivar Fuentes, hondureño y 

de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0501-1982-

07659, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato 

se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Mejoramiento al sistema de 

agua potable en la Colonia Arturo Quezada”.- Licitación 

No LPrNO-171-AMDC-205-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la 

ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato 

atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras y 

expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato 

a las que se hace referencia en adelante y las mismas se 

considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán 

como parte del mismo. 2.- Los siguientes documentos 

constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto 

a éste y serán leídos e interpretados en forma conjunta con 

el: a) Las Condiciones Generales del Contrato (Anexo A). 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato (Anexo B). c) 

Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales. d) El 

Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades 

(Anexo C) y las Fichas de Precios Unitarios presentados por 

el Contratista en su Oferta. e) La Notificación del Contratante 

al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato;      

y f) Los Planos del Proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. 

i) Modificaciones al documento base si las hubieren. 3.- El 

Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo de sesenta (60) días calendario. 4.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la 

subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del 

pago. 5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de 

Un Millón Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos 

Noventa y Ocho Lempiras con 60/100 (L.1,788,798.60). En 

testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato 

de conformidad con las leyes de la República de Honduras a 

los once días de del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 

(FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

CONTRATANTE y (FYS) Byron Eduardo Menjivar 

Fuentes, RTN: 05011982076599, CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 8.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.0956/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1603 “MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA CIUDAD LEMPIRA” 

LICITACION NO LPrNO-172-AMDC-206-2017, suscrito 

el 4 de Julio de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal del Disrtito Central y el Señor 
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Aarón Josué Carías Ochoa, en calidad de Representante Legal 

de la Empresa GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES, 

S. DE R.L. (GECO, S. DE R.L.), que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0956/GLCSI/AMDC/2017. CODIGO 

No. 1603 “Mejoramiento al sistema de agua potable 

en la Colonia Ciudad Lempira” LICITACION No 

LPrNO-172-AMDC-206-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y Aaròn Josué Carías Ochoa, hondureño 

y de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-

1981-02249, en su condición de Representante Legal de la 

Empresa GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES, 

S. DE R.L (GECO, S de R.L), legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública N.º 26 de fecha 22 de Enero 

de 2009, matrícula bajo el número 2506476 ,inscrita el 1987 

del Registro Mercantil Francisco Morazán centro asociado, 

I. P, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Mejoramiento al sistema de 

agua potable en la Colonia Ciudad Lempira”, Licitación 

No LPrNO-172-AMDC-206-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la 

ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este 

contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras 

y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las 

mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán 

e interpretarán como parte del mismo. 2.- Los siguientes 

documentos constituyen parte integral del presente contrato, 

corren adjunto a éste y serán leídos e interpretados en forma 

conjunta con el: a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

(Anexo “A”). b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

(Anexo “B”). c) Las Especificaciones Técnicas Generales y 

Especiales. d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades 

y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista en su Oferta. e) La Notificación 

del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el 

Contrato. f) Los Planos del proyecto. g) Orden de Inicio. h) 

Garantías. i) Modificaciones al documento base si las hubiere. 

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, 

en un plazo de sesenta (60) días calendario. 4.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la 
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subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del 

pago. 5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de Un 

Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos 

Cuarenta y Cuatro Lempiras con 31/100 (L. 1,899,944.31). 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente 

Contrato de conformidad con las leyes de la República de 

Honduras a los cuatro (04) días del mes de Julio del año dos 

mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (FYS) Aarón Josué Carías 

Ochoa, Gestionadores y constructores, S. DE R.L (GECO, 

S. de R.L), RTN: 08019009207695, CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 9.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 1027/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

No. 1606, “MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, EN LAS COLONIAS: LA PRADERA, OSCAR 

A. FLORES, MURILLO SOTO, ALTOS DE SAN JOSÉ, 

MONTELIMAR Y VILLA CENTROAMERICANA” 

LICITACION NO LPrNO-200-AMDC-234-2017, suscrito 

el 17 de Agosto de 2017, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central y la 

Señora María Elena Rodríguez Pagoaga, como Contratista, 

que literalmente dice: 

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 1027/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1606.  “Mejoramiento al sistema de agua potable, en 

las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, 

Altos de San José, Montelimar y Villa Centroamericana” 

LICITACION No LPrNO-200-AMDC-234-2017. Este 

contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de este contrato se denominará 

“EL CONTRATANTE” por una parte y MARIA ELENA 

RODRÍGUEZ PAGOAGA, hondureña y de este domicilio, 

Tarjeta de Identidad número 0801-1974-06248, quien en lo 

sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL 

CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante 

desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el 

contrato “Mejoramiento al sistema de agua potable, en 

las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, 

Altos de San José, Montelimar y Villa Centroamericana”. 

Licitación No LPrNO-200-AMDC-234-2017, en adelante 

denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado 

la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras 

y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en 

consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 
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Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo “A”). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo “B”). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las 

Fichas de Precios Unitarios presentados por el Contratista en 

su Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato. f) Los Planos del 

proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubieren. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo de 

sesenta (60) días calendario. 4.- El Contratante por este medio 

se compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en 

la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Ochocientos 

Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras con 

22/100 (L. 1,848,628.22). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de 

la República de Honduras a los diecisiete (17) días del mes de 

Agosto del año dos mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (FYS) 

María Elena Rodríguez Pagoada, RTN: 08011974062480, 

CONTRATISTA.”

ARTÍCULO 10.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 0967/GLCSI/AMDC/2017.- 

CÓDIGO № 1608, “MEJORAMIENTO AL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, EN COLONIA PRADOS 

UNIVERSITARIOS” LICITACION No. LPrNO-173-

AMDC-207-2017, suscrito el 28 de Julio de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central  y la Señora Silvia María Zúniga Castillo, en su 

condición de Representante Legal de la Empresa COMPAÑÍA 

DE CONSTRUCCIONES MÚLTIPLES, S. DE R.L. DE 

C.V., que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 0967/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

No. 1608.  “Mejoramiento al sistema de agua potable en 

Col. Prados Universitarios” LICITACION No LPrNO-

173-AMDC-207-2017. Este contrato se celebra entre: 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de 

Identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi condición 

de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento 

que acredito con el Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte de Enero de dos mil catorce 
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(2014), quien para los efectos legales de este contrato se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y Silvia 

María Zúniga Castillo, hondureña y de este domicilio, 

Tarjeta de Identidad número 0101-1951-00429, en su 

condición de Representante Legal de la Empresa  Compañía 

de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V., legalmente 

constituida en Testimonio de Escritura Pública № 13 de fecha 

20 de Enero de 1988, inscrita bajo el número 870, Folio 192, 

Tomo 28 del Registro de La Propiedad Mercantil de Francisco 

Morazán, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato 

se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Mejoramiento al sistema de 

agua potable en Col. Prados Universitarios”.- Licitación 

No LPrNO-173-AMDC-207-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la 

ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia 

este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato 

las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo 

significado que en las respectivas Condiciones Generales 

y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato 

y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 2.- Los 

siguientes documentos constituyen parte integral del presente 

contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e interpretados 

en forma conjunta con el: a) Las Condiciones Generales del 

Contrato. (Anexo “A”). b) Las Condiciones Especiales del 

Contrato. (Anexo “B”). c) Las Especificaciones Técnicas 

Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, la Lista 

de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas de 

Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se 

le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del proyecto. g) 

Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al documento 

base si las hubiere. 3.- El Contratista por este medio se 

obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo de sesenta 

(60) días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Novecientos 

Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Cinco Lempiras con 

95/100 (L.1,939,805.95). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los 28 días de Junio de dos 

mil diecisiete. (FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (FYS) Silvia Maria Zúniga 

Castillo, Compañía de Construcciones Múltiples, S. de 

R.L. de C.V. RTN: 08019998390881, CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 11.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1355/GLCSI/AMDC/2017.- 
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CODIGO № 1634, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA MILPA 

BAJO Y COLONIA LAS PALMAS”, LICITACIÓN No. 

LPrNO-240-AMDC-287-2017, suscrito el 20 de Septiembre 

de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal del Distrito Central y el Señor Wilfredo 

Arturo Betancourth González, en su calidad de Representante 

Legal de la Empresa EDIFICAH, Y BIENES Y RAÍCES, 

CONSTRUCCIÓN Y AVALÚOS, S. DE R.L., que 

literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1355/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1634.  “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Milpa Bajo y Col. Las Palmas” LICITACION No 

LPrNO-240-AMDC-287-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y Wilfredo Arturo Betancourth Gonzales, 

hondureño y de este domicilio, tarjeta de identidad número 

0601-1984-02916, en su condición de Representante Legal 

de la empresa EDIFICAH, Bienes y Raíces, Construcción 

y Avalúos, S. de R.L., legalmente constituido en testimonio 

de Escritura Pública No. 322, de fecha 23 de Agosto de 

2013 e inscrito con el número 19300, matrícula 2532682 

del Registro Mercantil ,Francisco Morazán, centro asociado 

IP, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle con 

concreto hidráulico, Col. Milpa Bajo y Col. Las Palmas”. 

- Licitación No LPrNO-240-AMDC-287-2017; en adelante 

denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado 

la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras 

y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en 

consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se 

le ha adjudicado el Contrato; y  f)  Los Planos del proyecto.                    
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g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al 

documento base si las hubieren. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por este 

medio se compromete a pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste y de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago. 5.- 

El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 

Novecientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y  Seis 

Lempiras con 38/100 (L.1,980,576.38). En testimonio de lo 

cual, las partes firmamos el presente contrato de conformidad 

con las leyes de la República de Honduras a los veinte días del 

mes de Septiembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y (F y S) Wilfredo Arturo Betancour Gonzales, EDIFICAH, 

Bienes y Raíces, Construcción y Avalúos, S. de R.L., RTN: 

08019013599832 CONTRATISTA.”    

ARTÍCULO 12.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 1368/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

No. 1651, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA GUILLÉN, 

CALLE PRINCIPAL”, LICITACIÓN No. LPrNO-255-

AMDC-302-2017, suscrito el 9 de Octubre de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central  y la Señora Silvia María Zúniga Castillo, 

en su calidad de Representante Legal de la COMPAÑÍA 

DE CONSTRUCCIONES MÚLTIPLES, S. DE R.L., que 

literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1368/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO No 

1651. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Guillén, calle principal” LICITACION No LPrNO-

255-AMDC-302-2017. Este contrato se celebra entre: 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Silvia María Zúniga Castillo, hondureña y de 

éste domicilio, Tarjeta de Identidad número 0101-1951-00429, 

en su condición de Representante Legal de la Compañía 

de Construcciones MULTIPLES, S de R.L, legalmente 

constituida en Testimonio de Escritura Pública № 13 de fecha 

31 de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete 

(1987), inscrita con Número 18, Tomo 206, del Registro 

de la Propiedad Mercantil, Francisco Morazán, 

quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; 
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por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute 

por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle 

con concreto hidráulico, Col. Guillén, calle principal”.- 

Licitación No LPrNO-255-AMDC-302-2017; en adelante 

denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado 

la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras 

y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en 

consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo “A”). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo “B”). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

Proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubieren. 3.- El Contratista por 

este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un 

plazo de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la 

subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución 

del pago. 5.- El monto del contrato asciende a la cantidad 

de Un Millón Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento 

Veinte Lempiras con 86/100 (L.1,949,120.86). En testimonio 

de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de 

conformidad con las leyes de la República de Honduras a los 

nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

(FYS) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (FYS) Silvia María Zúniga Castillo, 

Compañía de Construcciones MÚLTIPLES, S de R.L. 

RTN: 08019998390881, CONTRATISTA.”   

ARTÍCULO 13.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 0983/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1656, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA 

SANTA MARÍA”, LICITACIÓN No. LPrNO-188-

AMDC-222-2017, suscrito el 21 de Julio de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central y el Señor Enrique Alejandro Buck Ruiz, en su 

calidad de Representante Legal de la Empresa Constructora 

BUCK, S. DE R.L. DE C.V., que literalmente dice:
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“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0983/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1656.  “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, COL. SANTA MARÍA” 

LICITACION No LPrNO-188-AMDC-222-2017. Este 

contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de este contrato se denominará “EL 

CONTRATANTE” por una parte y Enrique Alejandro 

Buck Ruiz, hondureño y de este domicilio, Tarjeta de 

Identidad número 0801-1956-02814, en su condición de 

Representante Legal de la Empresa Constructora Buck, 

S. de R. L. de C. V., legalmente constituido en testimonio 

de Escritura Pública No. 25, de fecha 18 de Julio de 1984, 

e inscrito con el Número 933, Folio 202 del Registro de la 

Propiedad mercantil, quien en lo sucesivo y para efectos de 

este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la 

otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación 

de calle con concreto hidráulico, Col. Santa María”. - 

Licitación No LPrNO-188-AMDC-222-2017; en adelante 

denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado 

la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras 

y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; en 

consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

Proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubiere. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por este 

medio se compromete a pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste y de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago. 5.- 

El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 
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Novecientos Diez Mil Ochenta Y Dos Lempiras CON 

12/100 (L.1,910,082.12). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los veintiún días del mes de 

Julio del año dos mil diecisiete.    (F y S) Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F y S) 

Enrique Alejandro Buck Ruiz, Constructora Buck, S. de 

R. L. de C. V. RTN: 08019995318981, CONTRATISTA.”

ARTÍCULO 14.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 0999/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1698, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON WHITE TOPPING, COLONIA KENNEDY, 4TA. 

Y 5TA. ENTRADA” LICITACIÓN No.LPrNO-192-

AMDC-226-2017, suscrito el 1 de Agosto de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y la Señora Nidia Meza Casco, como 

Contratista, que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0999/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1698.  “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON WHITE 

TOPPING, COL KENNEDY, 4TA Y 5TA ENTRADA” 

LICITACION No LPrNO-192-AMDC-226-2017. Este 

contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 

0801-1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde 

Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito 

con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 

001-2014 de fecha veinte de Enero de dos mil catorce 

(2014), quien para los efectos legales de este contrato 

se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y 

NIDIA MEZA CASCO, hondureña y de este domicilio, 

Tarjeta de Identidad número 1519-1965-00072, quien en 

lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante desea que el Contratista ejecute por su cuenta 

y riesgo el contrato “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON WHITE TOPPING, COL KENNEDY, 4TA  Y 5TA 

ENTRADA”. Licitación No LPrNO-192-AMDC-226-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas de 
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Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le 

ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del Proyecto. g) 

Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al documento 

base si las hubieren. 3.- El Contratista por este medio se 

obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo de noventa 

(90) días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Novecientos 

Treinta y Nueve Mil Setecientos Diez Lempiras con 

47/100 (L.1,939,710.47). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras al primer día del mes de Agosto 

del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Nidia Meza 

Casco, RTN: 15191965000722, CONTRATISTA.”

ARTÍCULO 15.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1037/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1743, CONSTRUCCIÓN DE VARIAS 

CANCHAS MULTIUSOS EN EL DISTRITO CENTRAL”, 

LICITACIÓN No. LPrNO-243-AMDC-290-2017, ubicado 

en dos (2) lugares, en Residencial El Molinón y en Villa Nueva, 

Sector 5 entrando por la Carretera hacia Danlí, localizado en 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de 

Francisco Morazán, suscrito el 25 de Agosto de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central  y el Señor Carlos Roberto Padilla Marcia, 

en calidad de Contratista, que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1037/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1743.  “Construcción de varias canchas multiusos 

en el Distrito Central” LICITACION No LPrNO-

243-AMDC-290-2017. Este contrato se celebra entre: 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Carlos Roberto Padilla Marcia, hondureño y 

de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0301-10977-

01218, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su 

cuenta y riesgo el contrato “Construcción de varias canchas 

multiusos en el Distrito Central”, ubicado en dos lugares, 
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en residencial El Molinón y en Villa Nueva, sector 5 entrando 

por la carretera hacia Danlí, localizado en Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán.- Licitación No LPrNO-243-AMDC-290-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato. (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

Proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubiere. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por este 

medio se compromete a pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 

el plazo y en la forma establecidas en éste y de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago. 5.- 

El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Treinta Y 

Ocho Lempiras con 37/100 (L. 1,949,538.37). En testimonio 

de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de 

conformidad con las leyes de la República de Honduras a los 

veinticinco días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. 

(F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (F y S) Carlos Roberto Padilla Marcia, 

RTN. 03011977012187, CONTRATISTA.”

ARTÍCULO 16.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

CONTRATO No. 1366/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO № 

1757, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, RESIDENCIAL VILLA ORIENTE”, 

LICITACIÓN No. LPrNO-231-AMDC-270-2017, ubicado 

en Residencial Villa Oriente, carretera que conduce hacia 

Danlí, desvío contiguo a la Gasolinera Puma, localizado en 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento 

de Francisco Morazán, suscrito el 28 de Septiembre de 2017, 

entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal del Distrito Central y el Señor Juan Antonio Núñez 

Hernández, en calidad de Contratista, que literalmente dice:
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“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1366/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO No 

1757.  “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Residencial Villa de Oriente” Licitación Privada: 

LPrNO-231-AMDC-270-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Juan Antonio Núñez Hernández, hondureño y 

de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 1701-1981-

05817, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato 

se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; 

por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute 

por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle 

con concreto hidráulico, Residencial Villa de Oriente”, 

ubicado en la residencial Villa de Oriente, carretera que 

conduce hacia Danlí, desvió contiguo a la gasolinera Puma, 

localizada en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán.- Licitación No 

LPrNO-231-AMDC-270-2017; en adelante denominado 

“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para 

la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia 

este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato 

las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo 

significado que en las respectivas Condiciones Generales 

y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato 

y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 2.- Los 

siguientes documentos constituyen parte integral del presente 

contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e interpretados 

en forma conjunta con el: a) Las Condiciones Generales 

del Contrato. (Anexo A). b) Las Condiciones Especiales 

del Contrato. (Anexo B). c) Las Especificaciones Técnicas 

Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, la Lista 

de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas de Precios 

Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. e) 

La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le 

ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del proyecto. g) 

Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al documento 

base si las hubiere. 3.- El Contratista por este medio se 

obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo de noventa 

(90) días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Novecientos 
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Diecinueve Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras con 

91/100 (L. 1,919,819.91). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los veintiocho días del mes 

de Septiembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y  (F y S) Juan Antonio Núnez Hernández, RTN: 

17011981058173, CONTRATANTE.” 

ARTÍCULO 17.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1049/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1802, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA RÍO 

GRANDE SUR, II ETAPA”LICITACIÓN No. LPrNO-

246-AMDC-293-2017, suscrito el 29 de Agosto de 2017, entre 

el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y la Señora Karen Patricia Rodríguez 

Álvarez, en calidad de Representante Legal de la Empresa 

INGENIERÍA TOTAL EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. 

DE C.V. (I.T.C.), que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 1049/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO № 

1802. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Río Grande Sur, II etapa”. LICITACION No 

LPrNO-246-AMDC-293-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Karen Patricia  Rodríguez Álvarez, hondureña  y 

de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-1979-

00745, en su condición de Representante Legal de la Empresa  

Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (I.T.C.), 

legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública 

№ 5 de fecha 29 de Enero del 2001, inscrita bajo el Número 

77, Tomo 479 del Registro de La Propiedad Mercantil de 

Francisco Morazán, quien en lo sucesivo y para efectos de 

este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra 

parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación 

de calle con concreto hidráulico, Col. Río Grande Sur, II 

etapa”.- Licitación No LPrNO-246-AMDC-293-2017; en 

adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 
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del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas de 

Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se 

le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del proyecto. g) 

Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al documento 

base si las hubiere. 3.- El Contratista por este medio se 

obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo de noventa 

(90) días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en éste y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago. 5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Seiscientos 

Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras 

con 69/100 (L.1,698,428.69). En testimonio de lo cual, las 

partes firmamos el presente contrato de conformidad con 

las leyes de la República de Honduras a los veintinueve días 

del mes de Agosto del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal CONTRATANTE, 

(F y S) Karen Patria Rodriguez Álvarez, Ingeniería 

Total en Contrucción, S. de R.L de C.V. (I.T.C), RTN: 

08019001229011, CONTRATISTA.”   

ARTÍCULO 18.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1432/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1804, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA LUIS ANDRÉS 

ZÚNIGA, CALLES INTERNAS” LICITACIÓN No. 

LPrNO-265-AMDC-318-2017, suscrito a los 13 días del mes 

de Agosto de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central y el Señor 

Jesús Alex Vásquez Padilla, en su condición de Contratista, 

que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1432/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO № 

1804. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

Col. Luis Andrés Zúniga, calles internas” LICITACION 

No LPrNO-265-AMDC-318-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y Jesús Alex Vásquez Padilla, hondureño y 
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de éste domicilio, tarjeta de identidad número 0801-1985-

21551, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato 

se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; 

por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute 

por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle 

con concreto hidráulico, Col. Luis Andrés Zúniga, calles 

internas”.- Licitación No LPrNO-265-AMDC-318-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato (Anexo “A”). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato (Anexo “B”). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

proyecto. G) Orden de Inicio. H) Garantías. I) Modificaciones 

al documento base si las hubieren. 3.- El Contratista por 

este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un 

plazo de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la 

subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste y de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecución del 

pago. 5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de Un 

Millón Ochocientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos 

Nueve Lempiras con 53/100 (L.1,874,409.53). En testimonio 

de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de 

conformidad con las leyes de la República de Honduras 

a los 13 días de Octubre de 2017.     (F y S) Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F 

y S) Jesús Alex Vásquez Padilla, RTN: 08011985215518, 

CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 19.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1279/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO № 1807, “PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA PEÑA 

POR BAJO, CALLE DE ACCESO” LICITACIÓN 

No.LPrNO-267-AMDC-320-2017, suscrito a los 6 días 

del mes de Septiembre de 2017, entre el Empresario Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y el Señor Enrique Alejandro Buck Ruiz, en su condición de 

Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA A 

BUCK, S. DE R.L. DE C.V., que literalmente dice:
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“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1279/GLCSI/AMDC/2017.-CÓDIGO № 

1807. “Pavimentación de calle con concreto hidráulico, 

col. Peña por bajo, calle de acceso”. LICITACION No 

LPrNO-267-AMDC-320-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y Enrique Alejandro Buck Ruiz, hondureño 

y de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-

1956-02814, en su condición de Representante Legal de la 

Empresa  Constructora Buck, S. de R.L. de C.V., legalmente 

constituida en Testimonio de Escritura Pública № 25 de 

fecha 18 de Julio de 1984, inscrita bajo el Número 64, Tomo 

165 del Registro de la Propiedad Mercantil de Francisco 

Morazán, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato 

se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; 

por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute 

por su cuenta y riesgo el contrato “Pavimentación de calle 

con concreto hidráulico, Col. Peña por bajo, calle de 

acceso”.- Licitación No LPrNO-267-AMDC-320-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 

este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato. (Anexo “A”). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. (Anexo “B”). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo “C”) y las Fichas 

de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su 

Oferta. e) La Notificación del Contratante al Contratista, 

de que se le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del 

proyecto. g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones 

al documento base si las hubiere. 3.- El Contratista por este 

medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego 

estricto a los documentos componentes del Contrato, de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

de noventa (90) días calendario. 4.- El Contratante por este 

medio se compromete a   pagar al contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en 
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el plazo y en la forma establecidas en éste y de acuerdo al 

cumplimiento de requisitos para la ejecución del pago. 5.- 

El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 

Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos Ochenta 

Lempiras con 45/100 (L. 1,849,580.45). En testimonio de lo 

cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad 

con las leyes de la República de Honduras a los seis días de 

Septiembre de dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura 

Zablah,   CONTRATANTE y (F y S) Enrique Alejandro 

Buck Ruiz, Constructora Buck, S. de R.L de C.V. RTN: 

08019995318981, CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 20.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 1041/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

№1808, “CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y HUELLAS 

VEHICULARES, ALDEA SANTA ROSA”, LICITACIÓN 

No.LPrNO-268-AMDC-321-2017, ubicado en la Aldea 

Santa Rosa, colindando con la Aldea Los Jutes y Residencial 

San Sebastián, Carretera CA-5 hacia el Sur, localizado en el 

Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán, suscrito a los 29 días del mes de Agosto de 2017, 

entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal del Distrito Central y el Señor Mario Antonio 

Medal Mendoza, como Contratista, que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1041/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO № 

1808. “Construcción de cunetas y huellas vehiculares, 

aldea Santa Rosa”. LICITACION No LPrNO-268-

AMDC-321-2017. Este contrato se celebra entre: NASRY 

JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta 

de Identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Mario Antonio Medal Mendoza, hondureño y 

de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-1954-

03303, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se 

denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por 

cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por 

su cuenta y riesgo el contrato “Construcción de cunetas y 

huellas vehiculares, aldea Santa Rosa”, ubicado en la aldea 

Santa Rosa, colindando con la aldea Los Jutes y residencial 

San Sebastián, carretera CA-5 hacia el Sur, localizado en el 

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán.- Licitación No LPrNO-268-AMDC-321-2017; 

en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas 

obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 1.- En 

este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán 

el mismo significado que en las respectivas Condiciones 

Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de 
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este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral 

del presente contrato, corren adjunto a éste y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Generales del Contrato. (Anexo A). b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. (Anexo B). c) Las Especificaciones 

Técnicas Generales y Especiales. d) El Formulario de Oferta, 

la Lista de Actividades y Cantidades (Anexo C) y las Fichas de 

Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se 

le ha adjudicado el Contrato; y f) Los Planos del proyecto. g) 

Orden de Inicio. h) Garantías. i) Modificaciones al documento 

base si las hubieren. 3.- El Contratista por este medio se 

obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo de noventa 

(90)  días calendario. 4.- El Contratante por este medio se 

compromete a pagar al contratista como retribución por la 

ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de los 

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y 

en la forma establecidas en este y de acuerdo al cumplimiento 

de requisitos para la ejecución del pago.  5.- El monto del 

contrato asciende a la cantidad de Un Millón Ochocientos 

Cuarenta Y Siete Mil Ciento Diez Lempiras con 29/100          

(L. 1,847,110.29). En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los veintinueve días del mes de 

Agosto del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F y S ) 

Mario Antonio Medal Mendoza, RTN: 08011954033031, 

CONTRATISTA.”  

ARTÍCULO 21.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 DE PLAZO AL CONTRATO 

No. 1301/GLCSI/AMDC/2016.- CODIGO №1268, 

“SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 

INTERSECCIÓN COLONIA 21 DE OCTUBRE-

COLONIA SAN MIGUEL Y AMPLIACIÓN DEL 

PUENTE RÍO CHIQUITO”, CONCURSO PÚBLICO 

No.CPuNO-017-AMDC-279-2016, suscrito en la Ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 días del 

mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central y el 

Señor Amílcar René Girón Vásquez, actuando en su calidad 

de Gerente General de la Empresa ASOICIACIÓN DE 

PROFESIONALES, S.A. DE C.V. (ASP CONSULTORES), 

que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MOODIFICACIÓN No.1. DE PLAZO AL CONTRATO 

N° 1301/GLCSI/AMDC/2016.- CÓDIGO N° 1268 

“SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 

INTERSECCIÓN COLONIA 21 DE OCTUBRE - 

COLONIA SAN MIGUEL Y AMPLIACIÓN DEL 

PUENTE RIO CHIQUITO” CONCURSO PÚBLICO 

N° CPuNO-017-AMDC-279-2016. Nosotros, Nasry Juan 
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Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año 

dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de 

esta modificación se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y el señor Amílcar Rene Girón Vásquez, 

mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad 

N° 1804-1970-01332 actuando en su condición de Gerente 

General de la Empresa Asociación de Profesionales, S.A. 

de C.V. (ASP Consultores) condición que acredita con 

Escritura Pública N°2 de fecha 06 de Junio del año 1996 y 

autorizada por el Abogado y Notario Darío Orlando Rovelo 

Rodríguez e inscrita en el Registro Mercantil de Francisco 

Morazán bajo el N° 60 del Tomo 358, quien para los efectos 

de esta Modificación se denominará “EL CONSULTOR” 

por la otra parte, hemos acordado celebrar como al efecto 

celebramos la presente Modificación N° 1 al contrato de 

supervisión denominado “Supervisión de construcción 

del túnel intersección Colonia 21 de Octubre - Colonia 

San Miguel y ampliación del puente Río Chiquito”, de 

acuerdo a los términos siguientes: CONSIDERANDO 1: 

Que con fecha quince de Noviembre del año dos mil dieciséis, 

se suscribió el contrato N°1301/GLCSI/AMDC/2016, código 

N° 1268, entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

la firma consultora Asociación de Profesionales, S.A. de 

C.V. (ASP Consultores), por un monto de Cinco Millones 

Novecientos Sesenta y Ocho Seiscientos Lempiras exactos 

(L.5,968,600.00), con un plazo de ejecución de trece (13) 

meses calendario. CONSIDERANDO 2: Que la fecha de la 

orden de inicio fue emitida a partir del 23 de Diciembre del 

año 2016, con fecha de finalización el 23 de Enero de 2018. 

CONSIDERANDO 3: Que en el contrato del Consultor, se 

establece la obligatoriedad de desarrollar los servicios de 

consultoría de acuerdo con el programa de trabajo aprobado 

y alcanzar los objetivos de la misma (como ser el control de 

calidad de la obra mediante pruebas y ensayos, certificación 

de cantidades de obras, realización de diseños, informes, 

asesoría técnica, cierre del proyecto, entre otros), por tal 

razón, realizar la supervisión continua y completa de todo el 

trabajo ejecutado por el contratista de la obra es necesaria, 

trabajos que mediante modificación N° 1, fueron ampliados 

al contratista en plazo, debido a lo siguiente: i) debido a la 

presencia de piedra tipo “bolón” durante la perforación 

para pilotes, ii) reubicación de tuberías para Hondutel y 

HFD de 200 mm para agua potable, iii) presencia de muro 

anclado de forma pasiva, se debe realizar un corte variable 

de 2.90 m a 4.0 m de altura. Por lo que se decidió utilizar 

muro armado de concreto hidráulico y iv) el movimiento de 

tuberías de agua potable causó un atraso relevante. El SANAA 

solicitó la no suspensión del servicio durante la reubicación 

de tubería y colocación de tubería nueva. Igualmente 

existieron dificultades en la instalación ya que distintas 

tuberías de aguas negras, potable y pluvial se entrecruzan. 

CONSIDERANDO 4: Que el consultor mediante informe 

especial y oficio de fecha 13 de Diciembre de 2017, ha 
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solicitado la ampliación al plazo del contrato, misma que 

mediante memorándum AMDC-DCS-5130-2017, de fecha 14 

de Diciembre de 2017, la Dirección de Control y Seguimiento, 

solicita modificación por ampliación de plazo del contrato 

N° 1301/GLCSI/AMDC/2016, código N° 1268, por tres (3) 

meses calendario adicionales. CONSIDERANDO 5: Que la 

Dirección de Control y Seguimiento, ha analizado, revisado, 

negociado y aprobado la ampliación de la cobertura de los 

trabajos contratados para la realización de los servicios de 

supervisión continua y completa del trabajo ejecutado por el 

contratista de la obra, mediante resumen ejecutivo de fecha 

14 de Diciembre de 2017; por un período de tres (3) meses 

calendario adicionales. CONSIDERANDO 6: Que no se 

requiere presupuesto adicional para cubrir esta modificación 

al contrato. CONSIDERANDO 7: Fundamentamos la 

presente Modificación al contrato de consultoría para la 

supervisión de las obras en las cláusulas 11, 12, 14, 19, 29, 

35 de las Condiciones Generales del Contrato; así como 

en los artículos de la Ley de Contratación del Estado 119 

numeral 2), 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206. POR 

TANTO: De acuerdo a lo indicado en los considerandos 

y a los análisis técnicos realizados por la Dirección de 

Control y Seguimiento, en base a las cláusulas 11, 12, 14, 

19, 29, 35 de las Condiciones Generales del Contrato; así 

como en los artículos de la Ley de Contratación del Estado 

119 numeral 2), 121, 122, y 123; y del Reglamento de la 

Ley de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206; 

las partes convienen en suscribir la presente Modificación 

N°1, que incrementa el plazo contractual de conformidad 

con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica 

el numeral tres del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar 

los servicios de consultoría contratados con apego estricto 

a los documentos componentes del contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de 

dieciséis (16) meses calendario. SEGUNDO: Se modifica el 

numeral 7. De las condiciones especiales del contrato, para 

que se lea de la siguiente manera: 7. Expiración del Contrato 

(Cláusula 10 de las CGC), El plazo será: dieciséis (16) meses 

calendario. TERCERO: Se modifica el numeral 13. De las 

condiciones especiales del contrato, para que se lea de la 

siguiente manera: 13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de 

las CGC), Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Forma de Pago: Los pagos se harán en moneda nacional: 

Lempiras. ● Primer Pago, Diez por ciento (10%) del valor 

del contrato original, contraentrega y aprobación del Informe 

Preliminar, por parte de las autoridades de la AMDC. ● Pagos 

Periódicos, Doce pagos correspondientes al 6.66666667% 

del valor del contrato original contraentrega y aprobación 

de Informes de Avance por parte de las autoridades de la 

AMDC. ● Pagos Final, Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato original, contraentrega y aprobación del Informe 

Final, por parte de las autoridades de la AMDC. Los informes 

periódicos de avance de los meses de Enero, Febrero y Marzo 

2018 deberán ser entregados en el mes correspondiente. 

CUARTO: Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas 

en el contrato original, que no se alteren mediante esta 
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Modificación N° 1 del Contrato, continúan en vigencia con su 

pleno valor y efecto. SÉPTIMO: El Consultor deberá ampliar 

la Garantía de Cumplimiento de Contrato en congruencia 

con el plazo incrementado mediante la presente Modificación                           

N° 1. OCTAVO: El Consultor deberá ampliar la cobertura de 

los seguros correspondientes a este Contrato en congruencia 

con el plazo incrementado mediante la presente Modificación. 

En fe de lo cual, firmamos la presente Modificación N° 1 al 

contrato N° 1301/GLCSI/AMDC/2016, código N° 1268, de 

conformidad con las Leyes de la República de Honduras, dado 

en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a 

los 21 días del mes de Diciembre del año 2017. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y (F y S) Amilcar René Girón Vásquez, Gerente General, 

Asociación de Profesionales, S. A. de C. V. ASP consultores, 

EL CONSULTOR.”    

ARTÍCULO 22.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No. 0484/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

№1272, “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, Y 

PAVIMENTACIÓN EN EL SECTOR DE LA COLONIA 

ARTURO QUEZADA”, CONCURSO PÚBLICO 

No.CPuNO-002-AMDC-059-2017, suscrito a los 3 días 

del mes de Enero de 2018, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central y 

el Ingeniero Marco Antonio  Salgado Moreno, actuando 

en su condición de Gerente General de la Empresa 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, S.A. (SEI,SA), que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO N° 0484/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 

N° 1272. “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO  Y 

PAVIMENTACION EN EL SECTOR DE LA COLONIA 

ARTURO QUEZADA” CONCURSO PÚBLICO N° 

CPuNO-002-AMDC-059-2017. Nosotros, Nasry Juan 

Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año dos 

mil catorce (2014), quien para los efectos legales de esta 

modificación se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y el señor Marco Antonio Salgado Moreno, mayor 

de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Tarjeta de 

Identidad número 0601-1939-00441, actuando en su condición 
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de Gerente General de la Empresa Servicios Especializados 

en Ingeniería y Administración, S.A. (SEI,SA), condición 

que acredita con Escritura Pública N° 218 de fecha 16 de Julio 

del año 2007 y extendida por el Abogado y Notario Cristina 

Rubio e inscrita bajo el N° 36, tomo 671 del Registro Mercantil 

de Francisco Morazán ; quien en lo sucesivo y para los efectos 

de esta Modificación se denominará “EL CONSULTOR” 

por la otra parte, hemos acordado celebrar como al efecto 

celebramos la presente Modificación N° 1 al Contrato de 

supervisión denominado “Supervisión de la construcción de 

obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en 

el sector de la colonia Arturo Quezada”, de acuerdo a los 

términos siguientes: CONSIDERANDO 1: Que con fecha 

siete de Abril del año dos mil diecisiete, se suscribió el contrato 

N° 0484/GLCSI/AMDC/2017, código N° 1272, entre la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central y la firma consultora 

Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, 

S.A. (SEI,SA), por un monto de tres millones cuatrocientos 

noventa y ocho mil noventa y nueve lempiras con 34/100 

(L 3,498,099.34), con un plazo de ejecución de doscientos 

cuarenta (240) días calendario. CONSIDERANDO 2: Que 

la fecha de la orden de inicio del proyecto fue emitida el 22 

de Mayo del año 2017 con fecha de terminación del contrato 

el 17 de Enero del año 2018. CONSIDERANDO 3: Que en 

el contrato del Consultor, se establece la obligatoriedad de 

alcanzar los objetivos de la consultoría, por tal razón, realizar 

la supervisión continua y completa de todos los trabajos 

ejecutados por el contratista de la obra, trabajos que a la fecha 

fueron ampliados por las razones siguientes: La Supervisión 

detectó varias inconsistencias en los diseños originalmente 

proporcionados, ya que al marcar y replantear los diferentes 

sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial se comprobó 

que las invertidas de las tuberías a instalarse quedarían a 

profundidades mayores de 3.0 metros en suelo rocoso (Roca 

Basáltica de gran dureza, que requiere de excavación tipo III). 

El estudio de suelos realizado por el diseñador consistió en 4 

calicatas a cielo abierto con profundidades de 0.70 m, donde se 

reportaron gravas y arenas limosas y arcillosas y no se reportó 

la existencia de roca basáltica. Sin embargo, esta Supervisión 

realizó 27 calicatas a cielo abierto, donde se encontró la 

existencia de roca basáltica de gran dureza a profundidades 

variables de 0.00 a 1.50 metros. CONSIDERANDO 4: 

Que mediante memorando N° AMDC-DCS-5142-2017 de 

fecha 26 de Diciembre de 2017, la Dirección de Control y 

Seguimiento, solicita modificación por ampliación de monto 

y plazo del contrato N° 0484/GLCSI/AMDC/2017, código N° 

1272, por el 23.93% y por ciento cinco (105) días calendario 

adicionales, con fecha de finalización 02 de Mayo de 2018, 

aprobando el dictamen mediante resumen ejecutivo de fecha 

26 de Diciembre de 2017. CONSIDERANDO 5: Que el 

consultor ha enviado su propuesta económica (se anexa en el 
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apéndice “A” de esta modificación), para extender la cobertura 

de los trabajos contratados en la realización de los servicios 

de supervisión continua y completa del trabajo ejecutado 

por el contratista de la obra, la cual ha sido analizada, 

revisada, negociada y aprobada por la Dirección de Control 

y Seguimiento, con un reconocimiento de costos adicionales 

en un valor de Ochocientos Treinta Y Siete Mil Ciento 

Treinta Y Cuatro Lempiras con 51/100 (L 837,134.51), 

valor negociado equivalente al 23.93% del monto original 

del contrato, para un total acumulado de Cuatro Millones 

Trescientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y Tres 

Lempiras con 86/100 (L 4,335,233.86). CONSIDERANDO 

6: Que por lo indicado en el considerando anterior, la 

Dirección de Control y Seguimiento, ha revisado, analizado, 

validado y aprobado la documentación soporte que justifica 

la presente modificación de contrato, y como consecuencia de 

la aprobación del tiempo extendido que se estimó se requiere 

para finalizar el proyecto, se justifica la necesidad de contar 

por ciento cinco (105) días calendario adicionales, con los 

servicios de supervisión para las obras a ser ejecutadas por 

el contratista. CONSIDERANDO 7: Que existe presupuesto 

para cubrir el aumento en Precio del Contrato con fondos 

municipales. CONSIDERANDO 8: Fundamentamos 

la Modificación N°1 al contrato de consultoría para la 

supervisión de las obras en las cláusulas 11, 14, 29, 35, 37 

de las Condiciones Generales del Contrato; así como en los 

artículos de la Ley de Contratación del Estado 119, 121, 122, 

123 y 125; y del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado 202, 203, 204, 205. POR TANTO: En base a las 11, 

14, 29, 35, 37 de las Condiciones Generales del Contrato; 

así como en los artículos de la Ley de Contratación del 

Estado 119, 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205; las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación N° 1 de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica el numeral tres del contrato, para que se lea de 

la siguiente manera: El Consultor por este medio se obliga 

a desarrollar los servicios de consultoría contratados con 

apego estricto a los documentos componentes del contrato, 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

total de trescientos cuarenta y cinco (345) días calendario. 

SEGUNDO: Se modifica el numeral seis del contrato, para 

que se lea de la siguiente manera: El monto del contrato 

asciende a la cantidad de Cuatro Millones Trescientos 

Treinta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y Tres Lempiras 

con 86/100 (L 4,335,233.86). EL CONSULTOR se obliga a 

llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir 

con todos los objetivos de la misma con el monto establecido 

en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos 

adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos 

unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:
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487,250.00
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343,762.17



44

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,787

TERCERO: Se modifica la Cláusula 7 de las condiciones 

Especiales del Contrato: Expiración del Contrato (Cláusula 

10 de las CGC).- para que se lea de la siguiente manera: 

El plazo será: Trescientos Cuarenta Y Cinco (345) días 

calendario. CUARTO: Se modifica la Cláusula 13. de las 

condiciones Especiales del Contrato: Pagos al Consultor 

(Cláusula 35 de las CGC).- para que se lea de la siguiente 

manera: Al Consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Forma de Pago: Los pagos se realizan en moneda nacional: 

Lempiras a) Primer Pago, Diez por ciento (10%) del valor 

del contrato original, contra entrega y aprobación del Informe 

Preliminar, por parte de las autoridades de la AMDC. b) 

Pagos Periódicos, siete pagos correspondientes al once por 

ciento (11%) del valor del contrato original contra entrega y 

aprobación de Informes de Avance. c)  Pagos Final, trece por 

ciento (13%) del valor del contrato original, más Ochocientos 

Treinta Y Siete Mil Ciento Treinta Y Cuatro Lempiras 

con 51/100 (L 837,134.51), contra entrega y aprobación del 

Informe Final, por parte de las autoridades de la AMDC. Los 

informes de avance de los meses de Enero, Febrero y Marzo 

2018 deberán ser entregados en el mes correspondiente. 

QUINTO: Se modifica la Cláusula 14. de las condiciones 

Especiales del Contrato: Precio del Contrato (Cláusula 36 

de las CGC). - para que se lea de la siguiente manera: El 

monto total del contrato el Lempiras es de Cuatro Millones 

Trescientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Y 

Tres Lempiras con 86/100 (L 4,335,233.86). SEXTO: El 

consultor deberá ampliar el monto y plazo de la Garantía 

de Cumplimiento de contrato, según la ampliación objeto de 

esta modificación y menos los montos ejecutados certificados 

a la fecha de su suscripción. SÉPTIMO: El Consultor deberá 

ampliar el monto de la cobertura mínima de seguros de acuerdo 

a las cláusulas CGC 24 y CEC 8 y según los alcances de esta 

modificación. OCTAVO: Todas las disposiciones y Cláusulas 

contenidas en el contrato original, que no se alteren mediante 

esta Modificación N° 1 al Contrato, continúan en vigencia con 

su pleno valor y efecto.  En testimonio de lo cual, las partes 

firmamos la presente Modificación de contrato N° 0484/

GLCSI/AMDC/2017, código N° 1272, de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, dado a los 03 días del 

mes de Enero del año dos mil dieciocho. (F y S) Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y              

(F y S) Marco Antonio Salgado Moreno, Gerente General, 

Servicios Especializados en Ingeniería y Administración 

S. A. (SEI,SA) EL CONSULTOR”. 

ARTÍCULO 23.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 
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la MODIFICACIÓN No.1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No. 1408/GLCSI/AMDC/2016.- CODIGO 

№1275, “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

SOLUCIÓN VIAL JACALEAPA-KENNEDY-UNITEC”, 

CONCURSO PÚBLICO No.CPuNO-24-AMDC-402-2016, 

suscrito a los 22 días del mes de Diciembre de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y el señor Mario Augusto Baide San 

Martín, en calidad de Director Ejecutivo de la Empresa 

CONSULTORES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

(CINSA), que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No. 1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No 1408/GLCSI/AMDC/2016.- CÓDIGO 

No. 1275. “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE SOLUCIÓN VIAL JACALEAPA - KENNEDY 

- UNITEC” CONCURSO PÚBLICO N° CPuNO-24-

AMDC-402-2016. Nosotros, Nasry Juan Asfura Zablah, 

mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este 

domicilio, portador de la tarjeta de identidad 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de 

fecha veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), 

quien para los efectos legales de esta modificación se 

denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y el 

señor Mario Augusto Baide San Martín, mayor de edad, 

casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 0401-

1948-00166, RTN número 04011948001663, actuando en su 

condición de Director Ejecutivo de la Empresa Consultores 

en Ingeniería, S.A. de C.V. (CINSA),  condición que acredita 

con Escritura Pública N° 25 de fecha veinte de noviembre de 

mil novecientos noventa y dos y extendida por el Abogado 

y Notario Gerardo Alfredo Medrano Garay e inscrita bajo 

el N° 13, tomo 370 del Registro de la Propiedad Mercantil 

de Tegucigalpa; quien en lo sucesivo y para los efectos de 

esta Modificación se denominará “EL CONSULTOR” 

por la otra parte, hemos acordado celebrar como al efecto 

celebramos la presente Modificación N° 1 al Contrato de 

supervisión denominado “Supervisión de la construcción 

de solución vial Jacaleapa - Kennedy - UNITEC”, de 

acuerdo a los términos siguientes: CONSIDERANDO 1: 

Que con fecha treinta de Diciembre del año dos mil dieciséis, 

se suscribió el contrato N° 1408/GLCSI/AMDC/2016, código 
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N° 1275, entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

la firma consultora Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. 

(CINSA), por un monto de ocho millones cuatrocientos 

noventa y dos mil quinientos setenta y ocho lempiras 

con 43/100 (L 8,492,578.43), con un plazo de ejecución de 

doce (12) meses calendario. CONSIDERANDO 2: Que la 

fecha de la orden de inicio del proyecto fue emitida el 23 de 

Enero del año 2017 con fecha de terminación del contrato 

el 23 de Enero del año 2018. CONSIDERANDO 3: Que 

en el contrato del Consultor, se establece la obligatoriedad 

de alcanzar los objetivos de la consultoría, por tal razón, 

realizar la supervisión continua y completa de todos los 

trabajos ejecutados por el contratista de la obra, trabajos 

que a la fecha fueron ampliados por las razones siguientes: 

i) Rectificación de conceptos utilizados en el presupuesto 

del contrato firmado por los presentados en el informe final 

definitivo segundo diseño (INF-DVSL-05/2016) presentado a 

la AMDC el 28 de Noviembre de 2016. Incorporación de calles 

de entrada y salida por la gasolinera UNO hacia el semáforo 

de UNITEC no considerados en el presupuesto original, ii) 

Incremento en la perforación y longitud de pilotes debido 

al mal material encontrado en sitio y derrumbes internos, 

iii) Incremento en la demolición de muro ciclópeo en la Col. 

Víctor F. Ardón, para la entrada de tubería a la Escuela 

Normal Mixta Pedro Nufio, debido al replanteamiento en 

sitio para el punto de acceso. CONSIDERANDO 4: Que 

el consultor mediante informe especial N°4 y oficio CI-

SPJK-031A-2017 del 5 de Diciembre de 2017, ha solicitado 

la ampliación de plazo y monto del contrato, misma que 

mediante memorando N° AMDC-DCS-5146-2017 de fecha 18 

de Diciembre de 2017, la Dirección de Control y Seguimiento, 

solicita modificación por ampliación de monto y plazo del 

contrato N° 1408/GLCSI/AMDC/2016, código N° 1275, 

por el 24.87% y por tres (3) meses calendario adicionales, 

con fecha de finalización 23 de Abril de 2018, aprobando 

el dictamen mediante resumen ejecutivo de fecha 18 de 

Diciembre de 2017. CONSIDERANDO 5: Que el consultor 

ha enviado su propuesta económica (se anexa en el apéndice 

“A” de esta modificación), para extender la cobertura de 

los trabajos contratados en la realización de los servicios 

de supervisión continua y completa del trabajo ejecutado 

por el contratista de la obra, la cual ha sido analizada, 

revisada, negociada y aprobada por la Dirección de Control 

y Seguimiento, con un reconocimiento de costos adicionales 

en un valor de Dos Millones Ciento Doce Mil Ciento 

Cuarenta Lempiras con 48/100 (L 2,112,140.48), valor 

negociado equivalente al 24.87% sobre del monto original 

del contrato, para un total acumulado de Diez Millones 
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Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Lempiras 

con 91/100 (L 10,604,718.91). CONSIDERANDO 6: Que lo 

indicado en el considerando anterior, la Dirección de Control 

y Seguimiento, ha revisado, analizado, validado y aprobado la 

documentación soporte que justifica la presente modificación 

de contrato, y como consecuencia de la aprobación del 

tiempo extendido que se estimó se requiere para finalizar el 

proyecto, se justifica la necesidad de contar por tres (3) meses 

adicionales, con los servicios de supervisión para las obras 

a ser ejecutadas por el contratista. CONSIDERANDO 7: 

Que se cambia la redacción de las generales del contrato, ya 

que establece erróneamente que se suscribe el contrato de 

supervisión entre el contratante y el contratista y el nombre 

de la empresa consultora lo establece como Consultores en 

Ingeniería, S. de R.L. de C.V. (CINSA), siendo lo correcto que 

se suscribe el contrato de supervisión entre el contratante 

y el consultor y el nombre de la empresa consultora 

es Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (CINSA). 

CONSIDERANDO 8: Que existe presupuesto para cubrir 

el aumento en Precio del Contrato con fondos municipales. 

CONSIDERANDO 9: Fundamentamos la Modificación 

N°1 al contrato de consultoría para la supervisión de las 

obras en las cláusulas 11, 14, 29, 35, 37 de las Condiciones 

Generales del Contrato; así como en los artículos de la Ley 

de Contratación del Estado 119, 121, 122, 123 y 125; y del 

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 202, 203, 

204, 205. POR TANTO: En base a las 11, 14, 29, 35, 37 

de las Condiciones Generales del Contrato; así como en 

los artículos de la Ley de Contratación del Estado 119, 121 

,122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado 202, 203, 204, 205; las partes convienen en 

suscribir la presente Modificación N° 1 de conformidad con 

las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica el 

numeral tres del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar 

los servicios de consultoría contratados con apego estricto a 

los documentos componentes del contrato, de acuerdo con el 

programa de trabajo aprobado, en un plazo total de quince 

(15) meses calendario. SEGUNDO: Se modifica el numeral 

seis del contrato, para que se lea de la siguiente manera: El 

monto del contrato asciende a la cantidad de Diez Millones 

Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Lempiras con 

91/100 (L 10,604,718.91). EL CONSULTOR se obliga a llevar 

a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos 

los objetivos de la misma con el monto establecido en este 

contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales 

que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios 

establecidos en la tabla abajo descrita:
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TERCERO: Se modifica la Cláusula 7 de las condiciones 

Especiales del Contrato: Expiración del Contrato (Cláusula 10 

de las CGC).- para que se lea de la siguiente manera: El plazo 

será: quince (15) meses calendario. CUARTO: Se modifica la 

Cláusula 13. de las condiciones Especiales del Contrato: Pagos 

al Consultor (Cláusula 35 de las CGC).- para que se lea de la 

siguiente manera: Al Consultor se realizarán los siguientes 

pagos: Forma de Pago: Los pagos se realizan en moneda 

nacional: Lempiras. a) Primer Pago, Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato original, contra entrega y aprobación 

del Informe Preliminar, por parte de las autoridades de la 

AMDC. b) Pagos Periódicos, Once pagos correspondientes 

al siete por ciento (7%) del valor del contrato original contra 

entrega y aprobación de Informe de Avance por parte de las 

autoridades de la AMDC. Un pago de Un Millón Cincuenta 

Y Seis Mil Setenta Lempiras con 24/100 (L 1,056,070.24), 

pago que se realizará contra entrega y aprobación por parte 

de las autoridades de la AMDC del Informe de avance, 

correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2018. c) 

Pagos Final, trece por ciento (13%) del valor del contrato 

original, más Un Millón Cincuenta Y Seis Mil Setenta 

Lempiras con 24/100 (L 1,056,070.24), contra entrega y 

aprobación del Informe Final, por parte de las autoridades de la 

AMDC. El informe de avance del mes de Abril 2018 deberá ser 

entregado en el mes correspondiente. QUINTO: Se modifica 

la Cláusula 14. de las condiciones Especiales del Contrato: 

Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC).- para que se lea 

de la siguiente manera: El monto total del contrato el Lempiras 

es de Diez Millones Seiscientos Cuatro Mil Setecientos 

Dieciocho Lempiras con 91/100 (L 10,604,718.91). SEXTO: 

El consultor deberá ampliar el monto y plazo de la Garantía 

de Cumplimiento de contrato, según la ampliación objeto de 

esta modificación y menos los montos ejecutados certificados 

a la fecha de su suscripción. SÉPTIMO: El Consultor deberá 

ampliar el monto de la cobertura mínima de seguros de 

acuerdo a las cláusulas CGC 24 y CEC 8 y según los alcances 

de esta modificación. OCTAVO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original, que no se alteren 

mediante esta Modificación N° 1 al Contrato, continúan en 

vigencia con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual, 

las partes firmamos la presente Modificación de contrato N° 

1408/GLCSI/AMDC/2016, código N° 1275, de conformidad 

con las Leyes de la República de Honduras, dado a los 22 

días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F 

y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, EL 

CONTRATANTE y (F y S) Mario Augusto Baide San 

Martín, Director Ejecutivo Consultores en Ingeniería, S.A. 

DE C.V. (CINSA), EL CONSULTOR”.    

ARTÍCULO 24.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No .1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No. 0002/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

№ 1275, “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL 

JACALEAPA-KENNEDY-UNITEC”,CONCURSO 

PÚBLICO No.LPuNO-23-AMDC-405-2016, suscrito a los 
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18 días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Fernando Antonio Sierra Medina, en 

calidad de Gerente General y Representante Legal de la 

Sociedad Mercantil JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. DE MONTO Y PLAZO. CONTRATO 

No. 0002/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO No. 1275. 

“CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL JACALEAPA 

– KENNEDY – UNITEC”. LICITACIÓN PÚBLICA No. 

LPuNO-23-AMDC-405-2016. Nosotros, Nasry Juan Asfura 

Zablah, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de 

este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de esta modificación se denominará 

“EL CONTRATANTE” y los señores Fernando Antonio 

Sierra Medina, hondureño, mayor de edad, casado, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1972-04051, de este 

domicilio, en su condición de Gerente General y Representante 

Legal de la sociedad mercantil denominada JF Construcciones, 

S.A. de C.V., R.T.N. N° 08019995393718 y de este domicilio, 

representación que se acredita mediante Testimonio de la 

Escritura Pública, N° ciento setenta y dos (172), autorizada 

por el Notario Roberto Pacheco Reyes de fecha 25 de Julio 

de 2000, inscrito bajo el N° 98, Tomo N° 569 del Registro 

Mercantil de Francisco Morazán, Sociedad  constituida en 

Escritura Pública N° Doscientos Cincuenta Y Nueve (259), 

autorizada por el Notario Roberto Pacheco Reyes de fecha 

23 de Septiembre de 1997, cuya primera copia fue inscrita 

bajo en N° noventa y uno (91), Tomo N° 389 del Registro de 

Comerciantes Sociales de Francisco Morazán; y Kathya 

Marlene Pastor Sanabria, hondureña, mayor de edad, 

casada, con Tarjeta de Identidad número 0801-1962-00169, 

de este domicilio, en su condición de Representante Legal de 

la sociedad denominada Santos y Compañía, S.A. de C.V., 

R.T.N. N° 08019003243799, carácter que acredita el 

Testimonio de la Escritura Pública, N° siete (7) de 

nombramiento de Gerente General de la sociedad “Santos y 

Compañía, S.A. de C.V.” autorizada en esta ciudad en fecha 

14 de Marzo de 2014 a favor de Kathya Marlene Pastor 

Sanabria, autorizada ante los oficios del Notario Juan Carlos 

Barrientos P., e inscrita su primera copia bajo Matrícula N° 

62836, número 21595 del Registro Mercantil Francisco 

Morazán, Centro Asociado I.P. ambas sociedades mercantiles 

en un Acuerdo de Constitución de Consorcio denominado 

“CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES – SANTOS Y 

COMPAÑÍA” quien para los efectos de esta modificación 

se denominará “EL CONTRATISTA”, hemos acordado 
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celebrar como al efecto celebramos la presente modificación 

al  contrato  de  obra  del  proyecto  denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL JACALEAPA 

– KENNEDY – UNITEC”, de acuerdo a los considerando 

siguientes: CONSIDERANDO #1: Que la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central suscribió el contrato No. 0002/

GLCSI/AMDC/2017, código No. 1275, con fecha treinta (30) 

de Enero del año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito 

Central y el consorcio JF Construcciones – Santos y 

Compañía, por un monto de Ciento Diez Y Siete Millones 

Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta 

Y Tres Lempiras con 56/100 (L. 117,999,543.56), y un plazo 

de ejecución de once (11) meses calendario. CONSIDERANDO 

#2: Que la fecha de orden de inicio del proyecto fue el 

veintitrés (23) de Febrero del año 2017 con fecha de 

finalización contractual el 23 de Enero de 2018. 

CONSIDERANDO #3: Que con fecha 27 de Septiembre del 

año 2017, fue suscrita la Orden de cambio N° 1 al contrato 

N° 0002/GLCSI/AMDC/2017, mediante la cual se realizó una 

rectificación de conceptos utilizados en el presupuesto del 

contrato original, incorporación de actividades nuevas por 

el rediseño del ramal directo UNITEC – Anillo Periférico Oriente, 

por seguridad de la estructura existente de la SULA, y que 

incrementó el monto de contrato, en Once Millones Setecientos 

Ochenta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras 

con 28/100 (L. 11,783,574.28), equivalente a 9.99% del monto 

original del contrato. CONSIDERANDO #4: Que en fecha 27 

de Noviembre del año 2017, el Contratista presentó solicitud 

de ajuste al monto del contrato por variación de cantidades 

y adición de actividades requeridas para el proyecto y 

ampliación al plazo contractual. La solicitud del contratista, 

es para realizar obra adicional no contemplada en el contrato 

original y ajuste de cantidades contractuales, motivada por 

el mal material encontrado en la zona de las obras y el colapso 

de tierra debido a la humedad causada por las lluvias, es 

necesario el incremento en la perforación y longitud de 

pilotes; además de la demolición del muro existente en la 

escuela Normal mixta Pedro Nufio, debido a la tubería 

encontrada y porque en el presupuesto originalmente no se 

contemplaba la pavimentación de los ramales de entrada y 

salida por la gasolinera UNO desde y hacia el semáforo de 

Unitec, ruta de suma importancia, todos los cambios 

requeridos para el correcto funcionamiento del proyecto, y 

que fue analizado, justificado y aprobado según informe 

especial  N° 3 (Modificación N°1), de  justificación de 

ampliación del monto contractual, rendido por la empresa 

supervisora del proyecto Consultores en Ingeniería, S.A. de 

C.V. (CINSA). CONSIDERANDO #5: Que la Dirección de 

Control y Seguimiento ha revisado, analizado y aprobado el 

informe emitido por la empresa supervisora mediante resumen 

ejecutivo de fecha 11 de Diciembre de 2017; por lo que esta 

modificación al contrato se justifica en los cambios requeridos 

para el correcto funcionamiento del proyecto y que se detallan 
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de la siguiente manera: incremento en la perforación y 

longitud de pilotes por el mal material encontrado en la zona 

de las obras y el colapso de tierra debido a la humedad 

causada por las lluvias; demolición de muro existente en 

escuela Normal mixta Pedro Nufio, debido a la tubería 

encontrada y porque en el presupuesto originalmente no se 

contemplaba la pavimentación de los ramales de entrada y 

salida por la gasolinera UNO desde y hacia el semáforo de 

Unitec. CONSIDERANDO #6: Que del análisis que llevó a 

cabo la Dirección de Control y Seguimiento y la empresa 

supervisora, debido a los trabajos requeridos, se recomienda 

modificar la lista de cantidades según anexo adjunto. Así 

mismo, han revisado, analizado y aprobado la ampliación del 

monto para extender la cobertura de los trabajos contratados, 

mediante esta modificación N° 1, por el valor de Diecisiete 

Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Setenta 

Lempiras con 15/100 (L 17,657,070.15), equivalente a un 

15.97% del monto original del contrato, para un total 

acumulado de Ciento Cuarenta Y Siete Millones 

Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Ochenta Y Siete 

Lempiras con 99/100 (L 147,440,187.99) equivalente a 

24.95%. Así mismo ha aprobado la ampliación del plazo de 

ejecución en 3 meses adicionales, para una nueva fecha de 

finalización el 23 de Abril de 2018. CONSIDERANDO #7: 

Fundamentamos esta solicitud presentada por el contratista 

en los artículos 119 numeral 2), 121, 122, 123 y 125 de la Ley 

de Contratación del Estado, 202, 203 y 204 del Reglamento 

de la Ley de Contratación del Estado y lo indicado en los 

numerales 39.1 y 39.2 de las Condiciones Generales del 

Contrato. CONSIDERANDO #8: Que la Cláusula Sexta y 

Apéndice “B”, expresan el monto del contrato; la cláusula 

tercera y 1.1 (s) de las CEC expresan el plazo del contrato y 

serán todas modificadas. CONSIDERANDO #9: Que existe 

presupuesto para cubrir el aumento del monto contractual. 

POR TANTO: En base a los artículos 119 numeral 2), 121, 

122, 123 y 125 de la Ley de Contratación del Estado, 202, 

203 y 204 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y lo indicado en los numerales 39.1 y 39.2 de las 

Condiciones Generales del Contrato, las partes convienen en 

suscribir la presente Modificación N° 1 de conformidad con 

las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica la 

Cláusula tercera del contrato original para que se lea de la 

siguiente manera: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a 

construir la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el 

Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de catorce (14) 

meses calendario.  SEGUNDO: Se modifica la Cláusula Sexta 

del contrato original: MONTO DEL CONTRATO Y 

FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y RETENCIONES.- 

Monto: El nuevo monto de este Contrato asciende en la suma 

de: Ciento Cuarenta Y Siete Millones Cuatrocientos 

Cuarenta Mil Ciento Ochenta Y Siete Lempiras con 99/100 

(L 147,440,187.99), que se pagarán mediante estimaciones 

mensuales de acuerdo al avance de la obra. En el monto se 
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incluye Cinco Millones Seiscientos Diecinueve Mil 

Veinticinco Lempiras con 88/100 (L 5,619,025.88) por 

concepto de administración delegada, éste se pagará 

únicamente si es necesario y con la aprobación de la 

supervisión y de la Dirección de Control y Seguimiento. 

TERCERO: Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC, 

para que se lea de la siguiente forma: La Fecha Prevista de 

Terminación de la totalidad de las Obras es: Es catorce (14) 

meses calendario. TERCERO: Se modifica la lista de 

cantidades del contrato según se detalla en cuadro anexo. 

CUARTO: El contratista deberá ampliar la Garantía de 

Cumplimiento de contrato en monto y plazo, según la 

ampliación objeto de esta modificación y menos los montos 

ejecutados certificados a la fecha de su suscripción. QUINTO: 

El Contratista deberá ampliar el monto de la cobertura 

mínima de seguros y deducibles emitidos en el nombre 

conjunto del contratista y del contratante de acuerdo a las 

cláusulas CGC 13.1 y CEC 13.1 y según los alcances de esta 

modificación. SEXTO: Todas las disposiciones y Cláusulas 

contenidas en el contrato original, que no se alteren mediante 

esta Modificación No. 1 al Contrato, continúan en vigencia 

con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las partes 

firmamos la presente Modificación de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, a los dieciocho (18) días 

del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y   (F y S ) Fernando Antonio Sierra Medina, Representante 

Legal de la Sociedad Mercantil JF Construcciones, S.A. 

de C. V. ”. 

  

ARTÍCULO 25.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No. 0882/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

№1351, “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PASO A DESNIVEL GUACERIQUE”, CONCURSO 

PÚBLICO No.CPuNO-009-AMDC-148-2017, suscrito a 

los 3 días del mes de Enero de 2018, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el Señor Fernando Antonio Sierra Medina, en 

calidad de Gerente General de la Empresa DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. 

(DICOMA), que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MOODIFICACIÓN No.1. DE PLAZO Y MONTO AL 

CONTRATO N° 0882/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO N° 

1351. “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PASO A DESNIVEL GUACERIQUE” CONCURSO 

PÚBLICO N° CPuNO-009-AMDC-148-2017. Nosotros, 

Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, 

empresario, hondureño y de este domicilio, portador de 

la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado 



55

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,787

para tal cargo mediante Acta Especial de Juramentación 

número GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del 

año dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de 

esta modificación se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y David Armando Murillo Torres, mayor de edad, 

hondureño, ingeniero civil, con Tarjeta de Identidad N° 0801-

1973-03819 actuando en su condición de Gerente General 

de la empresa Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. 

de R.L. (DICOMA) condición que acredita con Escritura 

Pública N° 191 de fecha 22 de Junio del año 2011 y autorizada 

por el Abogado y Notario Carlos Alfonso Castro e inscrita en 

el Registro Mercantil de Francisco Morazán bajo la Matrícula 

N° 2521078 y N° 9851 del Libro de Comerciantes Sociales, 

quien para los efectos de esta Modificación se denominará 

“EL CONSULTOR” por la otra parte, hemos acordado 

celebrar como al efecto celebramos la presente Modificación 

N° 1 al contrato de supervisión denominado “Supervisión de la 

construcción de paso a desnivel Guacerique”, de acuerdo a 

los términos siguientes: CONSIDERANDO 1: Que con fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, se suscribió 

el contrato N° 0882/GLCSI/AMDC/2017, código N° 1351, 

entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la firma 

consultora Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de 

R.L. (DICOMA), por un monto de Dos Millones Novecientos 

Ochenta Y Seis Mil Doscientos Dieciocho Lempiras con 

40/100 (L.2,986,218.40), con un plazo de ejecución de ciento 

ochenta (180) días calendario. CONSIDERANDO 2: Que la 

fecha de la orden de inicio fue emitida a partir del 14 de Julio 

del año 2017, con fecha de finalización el 10 de Enero de 2018. 

CONSIDERANDO 3: Que en el contrato del Consultor, 

se establece la obligatoriedad de alcanzar los objetivos de 

la consultoría (como ser el control de calidad de la obra 

mediante pruebas y ensayos, certificación de cantidades de 

obras, realización de diseños, informes, asesoría técnica, 

cierre del proyecto, entre otros), por tal razón, realizar la 

supervisión continua y completa de todo el trabajo ejecutado 

por el contratista de la obra es imprescindible, trabajos que 

fueron ampliados y que también generaron ampliaciones 

de plazo, debido a lo siguiente: i) Reubicación de tuberías 

del sistema de aguas lluvias y de aguas negras existente, ii) 

Estabilización de suelos, iii) situación política del país, que 

interfirió en el sitio de la obra y en el suministro de materiales 

y iv) Atrasos debidos al mal clima. CONSIDERANDO 4: 

Que el consultor mediante informe especial de justificación 

para la ampliación del contrato de la supervisión y oficio de 

fecha 19 de Diciembre de 2017, ha solicitado la ampliación 

de plazo y ajuste de monto del contrato, misma que mediante 

memorándum AMDC-DCS-5141-2017, de fecha 29 de 

Diciembre de 2017, la Dirección de Control y Seguimiento, 

solicita modificación por ampliación de monto y plazo del 

contrato N° 0882/GLCSI/AMDC/2017, código N° 1351, por 

cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, aprobando 
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el dictamen mediante resumen ejecutivo de fecha 29 de 

Diciembre de 2017. CONSIDERANDO 5: Que el consultor 

ha enviado su propuesta económica (se anexa en el apéndice 

“A” de esta modificación), para extender la cobertura de 

los trabajos contratados en la realización de los servicios 

de supervisión continua y completa del trabajo ejecutado 

por el contratista de la obra, la cual ha sido analizada, 

revisada, negociada y aprobada por la Dirección de Control 

y Seguimiento, con un reconocimiento de costos adicionales 

en un valor de Seiscientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta 

Y Cinco Lempiras con 50/100 (L 616,665.50), valor 

negociado equivalente al 20.65% sobre del monto original 

del contrato, para un total acumulado de Tres Millones 

Seiscientos Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Lempiras 

con 90/100 (L 3,602,883.90). CONSIDERANDO 6: Que 

por lo indicado en el considerando anterior, la Dirección 

de Control y Seguimiento, justifica la necesidad de contar 

por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, con 

los servicios de supervisión para las obras a ser ejecutadas 

por los contratistas. CONSIDERANDO 7: Que se cuenta 

con el presupuesto adicional para cubrir esta modificación 

al contrato. CONSIDERANDO 8: Fundamentamos 

la Modificación N°1 al contrato de consultoría para la 

supervisión de las obras en las cláusulas 11, 14, 19, 29, 35, 

37 de las Condiciones Generales del Contrato; así como 

en los artículos de la Ley de Contratación del Estado 119 

numeral 2), 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206. POR 

TANTO: De acuerdo a lo indicado en los considerandos y a 

los análisis técnicos realizados por la Dirección de Control 

y Seguimiento, en base a las cláusulas 11, 14, 19, 29, 35, 37 

de las Condiciones Generales del Contrato; así como en los 

artículos de la Ley de Contratación del Estado 119 numeral 

2), 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206; las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación N°1, que 

incrementa el Precio de Contrato y el plazo; de conformidad 

con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica 

el numeral tres del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar 

los servicios de consultoría contratados con apego estricto 

a los documentos componentes del contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de 

Doscientos Veinticinco (225) días calendario. SEGUNDO: 

Se modifica el numeral seis del contrato, para que se lea de 

la siguiente manera: El monto del contrato asciende a la 

cantidad de Tres Millones Seiscientos Dos Mil Ochocientos 

Ochenta Y Tres Lempiras con 90/100 (L 3,602,883.90). EL 

CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de 

la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma 

con el monto establecido en este contrato, sin embargo, para 

efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se 

utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla abajo 

descrita:
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TERCERO: Se modifica el numeral 7. De las condiciones 

especiales del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: 7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC), 

El plazo será: Doscientos Veinticinco (225) días calendario. 

CUARTO: Se modifica el numeral 13. De las condiciones 

especiales del contrato, para que se lea de la siguiente manera: 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC), Al consultor 

se realizarán los siguientes pagos: Forma de Pago: Los 

pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. Primer Pago, 

Diez por ciento (10%) del valor del contrato original, contra 

entrega y aprobación del Informe Preliminar, por parte de las 

autoridades de la AMDC. ● Pagos Periódicos, Cinco pagos 

correspondientes al quince por ciento (15%) del valor del 

contrato original contra entrega y aprobación de Informe de 

Avance. ● Pagos Final, Quince por ciento (15%) del valor del 

contrato original, más Seiscientos Dieciséis Mil Seiscientos 

Sesenta Y Cinco Lempiras con 50/100 (L 616,665.50), 

contra entrega y aprobación del Informe Final, por parte de 

las autoridades de la AMDC. Los informes de avance de los 

meses de Enero y Febrero 2018 deberán ser entregados en el 
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mes correspondiente. QUINTO: Se modifica el numeral 14. 

De las condiciones especiales del contrato, para que se lea de 

la siguiente manera: 13. Precio del Contrato (Cláusula 36 de 

las CGC), El monto total del Contrato en Lempiras es de Tres 

Millones Seiscientos Dos Mil Ochocientos Ochenta Y Tres 

Lempiras con 90/100 (L 3,602,883.90). SEXTO: Todas las 

disposiciones y Cláusulas contenidas en el contrato original y 

Órdenes de Cambio suscritas anteriormente, que no se alteren 

mediante la Modificación N° 1 del Contrato, continúan en 

vigencia con su pleno valor y efecto. SÉPTIMO: El Consultor 

deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en 

congruencia con el monto incrementado mediante la presente 

Modificación N° 1. OCTAVO: El Consultor deberá ampliar la 

cobertura de los seguros correspondientes a este Contrato en 

congruencia con el monto y plazo incrementado mediante la 

presente Modificación. En fe de lo cual, firmamos la presente 

modificación N° 1 al contrato N° 0882/GLCSI/AMDC/2017, 

código N° 1351, de conformidad con las Leyes de la República 

de Honduras, dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central a los 3 días del mes de Enero del año 2018.   

(F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (F y S) David Armando Murillo 

Torres, Gerente General, Diseño Construcción y Medio 

Ambiente, S. de R. L. (DICOMA) EL CONSULTOR”.  

ARTÍCULO 26.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO No. 0867/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

No.1715, “SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN  TEGUCIGALPA Y 

COMAYAGÜELA”, CONCURSO PÚBLICO No.CPuNO-

10-AMDC-183-2017, suscrito a los 26 días del mes de 

Diciembre de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, y el Señor 

Amílcar René Girón Vásquez, en calidad de Gerente General 

de la Empresa ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, S.A. 

DE C.V. (ASP CONSULTORES), que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MOODIFICACIÓN No.1. DE MONTO Y PLAZO AL 

CONTRATO N° 0867/GLCSI/AMDC/2017.- CÓDIGO 
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N° 1715. “SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y 

COMAYAGÜELA” CONCURSO PÚBLICO N° CPuNO-

10-AMDC-183-2017. Nosotros, NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de esta modificación se denominará 

“EL CONTRATANTE” por una parte y el señor Amílcar 

Rene Girón Vásquez, mayor de edad, casado, hondureño, 

con Tarjeta de Identidad N° 1804-1970-01332, actuando en 

su condición de Gerente General de la empresa Asociación 

de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores) 

condición que acredita con Escritura Pública N° 2 de fecha 

06 de Junio del año 1996 y autorizada por el Abogado y 

Notario Darío Orlando Rovelo Rodríguez e inscrita en el 

Registro Mercantil de Francisco Morazán, inscrito bajo el 

Número 60 del Tomo 358, quien para los efectos de esta 

Modificación se denominará “EL CONSULTOR” por 

la otra parte, hemos acordado celebrar como al efecto 

celebramos la presente Modificación N° 1 al Contrato de 

supervisión denominado “Supervisión de rehabilitación 

y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela”, de 

acuerdo a los términos siguientes: CONSIDERANDO 1: 

Que con fecha quince de Mayo del año dos mil diecisiete, se 

suscribió el contrato N°0867/GLCSI/AMDC/2017, código 

N° 1715, entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

la firma consultora Asociación de Profesionales, S.A. de 

C.V. (ASP Consultores), por un monto de Once Millones 

Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Ochenta Y 

Un Lempiras con 33/100 (L.11,496,781.33), con un plazo 

de ejecución de doscientos veinticinco (225) días calendario. 

CONSIDERANDO 2: Que la fecha de la orden de inicio fue 

emitida a partir del 14 de Junio del año 2017, con fecha de 

finalización el 24 de Enero de 2018. CONSIDERANDO 3: 

Que en el contrato del Consultor, se establece la obligatoriedad 

de alcanzar los objetivos de la consultoría (como ser el 

control de calidad de la obra mediante pruebas y ensayos, 

certificación de cantidades de obras, realización de diseños, 
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informes, asesoría técnica, cierre del proyecto, entre otros), 

por tal razón, realizar la supervisión continua y completa 

de todo el trabajo ejecutado por los contratistas de la obra 

es necesaria, trabajos que fueron ampliados y que también 

generaron ampliaciones de plazo, por cambios suscitados 

en el proyecto original, fallas en taludes, malas condiciones 

climáticas, atrasos por fuerza mayor y actos vandálicos ya 

que los proyectos se vieron obligados a parar por problemas 

de seguridad en las zonas de trabajo, y que por mencionar 

algunos consisten, en los siguientes trabajos: i) Remoción 

de material  de derrumbes, ii) actividades de limpieza, iii)  

demolición de losas fracturadas, iv) construcción de paso 

peatonal provisional, v) colocación de tubería de 42” de 

concreto, vi) relleno con material selecto, vii) instalación de 

anclajes activos y pasivos en talud. CONSIDERANDO 4: 

Que el consultor mediante informe especial y oficio de fecha 

01 de Diciembre de 2017, ha solicitado la ampliación de 

plazo y ajuste de monto del contrato, misma que mediante 

memorándum AMDC-DCS-5139-2017, de fecha 15 de 

Diciembre de 2017, la Dirección de Control y Seguimiento, 

solicita modificación por ampliación de monto y plazo del 

contrato N° 0867/GLCSI/AMDC/2017, código N° 1715, por 

cuarenta y un (41) días calendario adicionales, aprobando el 

dictamen mediante resumen ejecutivo de fecha 15 de diciembre 

de 2017. CONSIDERANDO 5: Que el sector Centro 

Histórico de Comayagüela (CHC), en el proceso de licitación 

de obras para el año 2017 fue declarado fracasado; y que el 

monto para realizar la supervisión según contrato es de un 

Millón Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Ciento Treinta Y Un 

Lempiras con 42/100 (1,646,131.42) y que será restado del 

monto original del contrato, para un nuevo monto de contrato 

de Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos 

Cuarenta Y Nueve Lempiras con 91/100 (9,850,649.91). 

CONSIDERANDO 6: Que el consultor ha enviado su 

propuesta económica (se anexa en el apéndice “A” de esta 

modificación), para extender la cobertura de los trabajos 

contratados en la realización de los servicios de supervisión 

continua y completa del trabajo ejecutado por los contratistas 

de la obra, la cual ha sido analizada, revisada, negociada y 

aprobada por la Dirección de Control y Seguimiento, con 

un incremento en monto de Ochocientos Setenta Y Dos Mil 

Quinientos Cincuenta Y Siete Lempiras con 43/100 (L 
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872,557.43), equivalente al 8.86% del monto original del 

contrato, para un nuevo monto de contrato de Diez Millones 

Setecientos Veintitrés Mil Doscientos Siete Lempiras 

con 34/100 (L 10,723,207.34). CONSIDERANDO 7: Que 

por lo indicado en el considerando anterior, la Dirección 

de Control y Seguimiento, justifica la necesidad de contar 

por cuarenta y un (41) días calendario adicionales, con los 

servicios de supervisión para las obras a ser ejecutadas por 

los contratistas que ejecutan las obras en los sectores T1, T2, 

C1 y Capas de Rodadura. CONSIDERANDO 8: Que no se 

requiere presupuesto adicional para cubrir esta modificación 

al contrato. CONSIDERANDO 9: Fundamentamos 

la Modificación N°1 al contrato de consultoría para la 

supervisión de las obras en las cláusulas 11, 14, 19, 29, 35, 

37 de las Condiciones Generales del Contrato; así como 

en los artículos de la Ley de Contratación del Estado 119 

numeral 2), 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206. POR 

TANTO: De acuerdo a lo indicado en los considerandos 

y a los análisis técnicos realizados por la Dirección de 

Control y Seguimiento, en base a las cláusulas 11, 14, 19, 

29, 35, 37 de las Condiciones Generales del Contrato; así 

como en los artículos de la Ley de Contratación del Estado 

119 numeral 2), 121, 122, 123 y 125; y del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado 202, 203, 204, 205, 206; 

las partes convienen en suscribir la presente Modificación 

N°1, que incrementa el Precio de Contrato y el plazo; de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica el numeral tres del contrato, para que se lea de 

la siguiente manera: El Consultor por este medio se obliga 

a desarrollar los servicios de consultoría contratados con 

apego estricto a los documentos componentes del contrato, 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

total de Doscientos Sesenta Y Seis (266) días calendario. 

SEGUNDO: Se modifica el numeral seis del contrato, para 

que se lea de la siguiente manera: El monto del contrato 

asciende a la cantidad De Diez Millones Setecientos 

Veintitrés Mil Doscientos Siete Lempiras con 34/100 (L 

10,723,207.34). EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo 

todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos 

los objetivos de la misma con el monto establecido en este 

contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales 

que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios 

establecidos en la tabla abajo descrita: 



63

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,787



64

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. 34,787

TERCERO: Se modifica el numeral 7. De las condiciones 

especiales del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: 7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las 

CGC), El plazo será: Doscientos Sesenta Y Seis (266) días 

calendario. CUARTO: Se modifica el numeral 13. De las 

condiciones especiales del contrato, para que se lea de la 

siguiente manera: 13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de 

las CGC), Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Forma de Pago: Los pagos se harán en moneda nacional: 

Lempiras.● Pagos Periódicos: los pagos se harán de acuerdo 

a la siguiente tabla contra entrega y aprobación de Informes 

de Avance:
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• Pago Final: los pagos se harán de acuerdo a la siguiente tabla, contra entrega y aprobación del Informe Final del sector 

correspondiente.

QUINTO: Se modifica el numeral 14. De las condiciones 

especiales del contrato, para que se lea de la siguiente 

manera: 13. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC), 

El monto total del Contrato en Lempiras es de Diez Millones 

Setecientos Veintitrés Mil Doscientos Siete Lempiras con 

34/100 (L 10,723,207.34). SEXTO: Todas las disposiciones 

y Cláusulas contenidas en el contrato original y Órdenes de 

Cambio suscritas anteriormente, que no se alteren mediante 

la Modificación N° 1 del Contrato, continúan en vigencia 

con su pleno valor y efecto. SÉPTIMO: El Consultor 

deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en 

congruencia con el monto incrementado mediante la presente 

Modificación N° 1. OCTAVO: El Consultor deberá ampliar la 

cobertura de los seguros correspondientes a este Contrato en 
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congruencia con el monto y plazo incrementado mediante la 

presente Modificación. En fe de lo cual, firmamos la presente 

modificación N° 1 al contrato N° 0867/GLCSI/AMDC/2017, 

código N° 1715, de conformidad con las Leyes de la República 

de Honduras, dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central a los 26 días del mes de Diciembre del 

año 2017. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Amílcar René Girón 

Vásquez, Gerente General, Asociación de Profesionales, 

S.A. de C.V. ASP Consultores, EL CONSULTOR”.    

ARTÍCULO 27.-Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No. 0990/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

No.1789, “SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS CON 

CÓDIGO 1071, 1580, 1647”, CONCURSO PÚBLICO 

No.CPrNO-04-AMDC-279-2017, suscrito a los 3 días del 

mes de Agosto de 2017, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, y el 

Señor David Armando Murillo Torres, en calidad de Gerente 

General de la Empresa DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. (DICOMA, S. DE R.L.), 

que literalmente dice:

  

“ S E C R E T A R Í A  D E  E S T A D O  E N  L O S 

DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. CONTRATO No.0990/GLCSI/

AMDC/2017-CODIGO.1789.  “SUPERVISIÓN DE 

LOS PROYECTOS CON CÓDIGO 1071, 1580, 1647” 

CONCURSO PRIVADO Nº CPrNO-04-AMDC-279-2017. 

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA 

ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de este contrato se denominará 

“EL CONTRATANTE” por una parte y David Armando 

Murillo Torres, hondureño y de este domicilio, Tarjeta de 

Identidad No. 0801-1973-03819, RTN No. 08011973038199, 

solvencia municipal No. 03-12331556577, en su condición 

de Gerente General de la empresa Diseño, Construcción y 

Medio Ambiente, S. de R. L. (DICOMA, S. de R. L.) legalmente 

constituida, con Escritura Pública No. 191 de fecha veintidós 

de Junio de dos mil once y extendida por el Abogado y 

Notario Carlos Alfonso Castro, inscrita en el Registro 

Mercantil Francisco Morazán con matrícula 2521078, con 

número 9851, solvencia municipal GRCF-718-2017, quien 

en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 
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“EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El 

Contratante  desea  que  El  Contratista ejecute por su 

cuenta y riesgo el contrato “Supervisión de los proyectos con 

código 1071, 1580, 1647”.- Concurso privado N° CPrNO-04-

AMDC-279-2017; en adelante denominado “Los Servicios” 

y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y 

terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier 

defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua 

lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras y expresiones 

utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que 

se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán 

parte de este contrato y se leerán e interpretarán como 

parte del mismo. 2.- Los siguientes documentos constituyen 

parte integral del presente contrato, corren adjunto a este 

y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: a) 

Las Condiciones Generales del Contrato (Apéndice A). b) 

Las Condiciones Especiales del Contrato (Apéndice B) c)       

Bases del concurso privado. d)   Los Términos de Referencia 

(Apéndice C), Especificaciones Técnicas Generales y 

Especiales).   e)       Carta de Presentación de la Propuesta, 

Propuesta Técnica y Propuesta Económica presentada por 

EL CONSULTOR en su Oferta. f)  Acta de Negociación. g) 

La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha 

adjudicado el Contrato; y h) Orden de Inicio. i) Garantías. 

j)  Modificaciones al documento base si las hubieren. 

k)   Planos. 3.-  El Consultor por este medio se obliga a 

desarrollar los servicios de consultoría contratados con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo 

total de Doscientos Cuarenta (240) días calendario. 4.- El 

consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, 

técnico y financiero de previo a solicitar y aprobar todas las 

modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante 

la ejecución del contrato. 5.- El Contratante por este medio 

se compromete a pagar al Consultor como retribución por la 

ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la 

subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas 

sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este. 6.- 

El monto del contrato asciende a la cantidad de Un Millón 

Seiscientos Cincuenta Mil Cincuenta Y Tres Lempiras con 

01/100 (L.1,650,053.01). EL CONSULTOR se obliga a llevar 

a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en 

el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos 

adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos 

unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente 

Contrato de conformidad con las leyes de la República de 

Honduras a los tres días del mes de Agosto del año dos mil 

diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S) David Armando 

Murillo Torres, Diseño, Construcción y Medio Ambiente, 

S. de R. L. (DICOMA, S. de R.L.), CONSULTOR”.  

  

ARTÍCULO 28.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No. 1050/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO №1685, LPuNO-10-AMDC-142-2017, 

“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA Y CENTRO HISTÓRICO DE 

COMAYAGÜELA, SECTORES T-3 Y CHC” LOTE 

1: “REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA, CÓDIGO 1685”, suscrito entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y el señor José Jorge Sierra Martínez, 

en calidad de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

PAVIMENTOS DE HONDURAS, S.A., que literalmente 

dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1050/GLCSI/AMDC/2017, código 1685. 

LPuNO-10-AMDC-142-2017. “Rehabilitación y mejoras 

de calles en Tegucigalpa y Centro Histórico de Comayagüela, 

sectores T-3 y CHC” LOTE 1: “Rehabilitación y mejoras 

de calles en Tegucigalpa, código 1685” Este Contrato se 

celebra el siete (07) de Septiembre, de 2017 entre Nasry Juan 

Asfura Zablah, mayor de edad, casado, Empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central y en consecuencia 

Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) 

de Enero del año dos mil catorce (2014), en adelante 

denominado “el Contratante”, por una parte y José Jorge 

Sierra Martínez, mayor de edad, con tarjeta de identidad 

número 0801-1969-03552, RTN número 08011969035521, de 

este domicilio, en su condición de Representante Legal de la 

Sociedad Mercantil Pavimentos de Honduras, S.A., R.T.N. 

número  08019995288003, carácter que acredita el Testimonio 

de la Escritura Pública, N° 5, autorizada por el Notario Javier 

Armando Medina Verde de fecha once (11) de Marzo de 1999, 

(en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute 

la “Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y 

Centro Histórico de Comayagüela, sectores T-3 y CHC”, 

que corresponde al lote 1 del proyecto “Rehabilitación y 

mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-3”, Contrato N° 

1050/GLCSI/AMDC/2017, código 1685 (en adelante 

denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la 

subsanación de cualquier defecto de las mismas;  En 

consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 1. En este 

Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo 

significado que respectivamente se les ha asignado en las 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que 
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se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán 

parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte 

del mismo. 2. En consideración a los pagos que el Contratante 

hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el 

Contratista por este medio se compromete con el Contratante 

a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier 

defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con 

las disposiciones del Contrato. 3. El Contratante por este 

medio se compromete a pagar al Contratista como retribución 

por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación 

de sus defectos, el Precio del Contrato por la suma de Nueve 

Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos 

Treinta y Seis Lempiras con 14/100 (9,466,436.14) o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones 

del Contrato en el plazo de doscientos diez (210) días y en 

la forma establecidas en éste. 4.- CLÁUSULA DE 

INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que 

evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y 

rendición de cuentas en los procesos de contratación y 

adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 

Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 

a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y 

de respeto a las leyes de la República, así como los valores 

de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 

ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS 

SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y 

aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales 

se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 

transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante 

la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe 

debidamente autorizada en nuestro nombre y representación 

y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 

entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa 

de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) 

Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en 

las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo 

malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y 

uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar 

un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y 

verificar toda la información que deba ser presentada a través 

de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos 

manifestado que durante el proceso de contratación o 

adquisición causa de este Contrato, la información 

intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo 

que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por 

el suministro de información inconsistente, imprecisa o que 

no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 

información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y 

no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las 
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consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 

Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades 

correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido 

por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, 

del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser 

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 

extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o 

Consultor contrate, así como a los socios, asociados, 

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de 

cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: 

a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación 

para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación 

al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 

apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las 

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 

laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación 

definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas 

responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas 

que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura 

en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado 

o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 

según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 

perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar. 5. CLÁUSULA: RECORTE 

PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectué por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción 

de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a 

la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por 

parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 

servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 

o resolución del contrato En testimonio de lo cual las partes 

firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 

indicados. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S)  José Jorge 

Martínez, Pavimentos de Honduras,  S.A. CONTRATISTA”.

 

ARTÍCULO 29.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0888/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1684, “REHABILITACIÓN Y 

MEJORAS DE CALLES EN TEGUCIGALPA, SECTOR 

T-2, CÓDIGO No.-1684, LPuNO-08-AMDC-140-2017, 

suscrito a los 5 días del mes de Diciembre de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y el señor Santiago Ricardo Chiuz 

Martínez, en su condición de Representante Legal de la 

Sociedad Mercantil ASFALTOS EMULSIFICADOS, S.A., 

que literalmente dice:

 

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. CONTRATO No. 0888/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1684. Rehabilitación y Mejoras 
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de Calles en Tegucigalpa, Sector T-2, Código N° 1684. 

LPuNo-08-AMDC-140-2017. Nosotros, Nasry Juan Asfura 

Zablah, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y 

de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien para 

los efectos legales de esta modificación se denominará “EL 

CONTRATANTE” y Santiago Ricardo Chiuz Martínez, 

mayor de edad, con Tarjeta de Identidad número 0801-1959-

01761, R.T.N. N° 08011959017615, de este domicilio, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

Asfaltos Emulsificados, S.A., R.T.N. N° 08019003238659, 

carácter que acredita el Testimonio de la Escritura Pública 

N° 6, autorizada por el Abogado  y Notario Rene David 

Seidel Heilborn, de fecha 09 de Septiembre del 2009, quien 

para los efectos de esta modificación se denominará EL 

CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él 

se deriven, conviene en suscribir la presente Modificación 

N° 1 al CONTRATO No. 0888/GLCSI/AMDC/2017, 

CÓDIGO 1684, Rehabilitación y Mejoras de Calles en 

Tegucigalpa, Sector T-2, Código N° 1684, de acuerdo a los 

considerandos siguientes: CONSIDERANDO #1: Que la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió el contrato 

№. 0888/GLCSI/AMDC/2017, código № 1684, con fecha 30 

de Mayo del año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito 

Central y la empresa mercantil Asfaltos Emulsificados, S.A., 

por un monto de Diecinueve Millones Setecientos Setenta 

y Un Mil Ochocientos Veinte y Dos Lempiras con 43/100   

(L. 19,771,822.43) y un plazo de ejecución de doscientos diez 

(210) días calendario. CONSIDERANDO #2: Que la fecha 

de orden de inicio del proyecto fue el veintiséis (26) de Junio 

del año 2017 con fecha de finalización contractual el veintidós 

(22) de Enero del 2018. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 

20 de Noviembre de 2017 el contratista presentó solicitud de 

ampliación de plazo del contrato en 30 días adicionales mismo 

que fue justicado mediante Informe Especial / Dictamen de 

solicitud de ampliación de plazo de ejecución, rendido por 

la empresa supervisora Asociación de Profesionales, S.A. 

de C.V. – ASP Consultores CONSIDERANDO #4: Que 

mediante informe aprobado por la Dirección de Control y 

Seguimiento se justifica esta modificación al contrato original 

debido a lo siguiente: ● Los trabajos en el Sector T-2 se han 

enfocado primordialmente en trabajos en la salida a la ciudad 

de Danlí. Debido a la inestabilidad de taludes en la zona y las 

condiciones de lluvia durante la ejecución, se han tenido que 

llevar a cabo actividades de limpieza y remoción de material 

de derrumbe para poder continuar con los trabajos previstos. 

Por lo anterior se han generado atrasos en la ejecución de 

las tareas principales del proyecto. CONSIDERANDO 

#5: Que la Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, 

analizado y aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 04 de 

Diciembre de 2017 y memorándum AMDC-DCS-4636-2017, 

el informe emitido por la empresa supervisora; por lo que 

esta modificación al contrato está debidamente justificada 

y soportada. CONSIDERANDO #6: Que la presente 

modificación por ampliación de plazo de ejecución del 
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contrato no implica incremento del monto contractual 

o modificación en la lista de cantidades y actividades 

estipuladas en el contrato original. CONSIDERANDO #7: 

Fundamentamos esta solicitud presentada por el contratista 

en los artículos 119 numeral 2), 125 de la Ley de Contratación 

del Estado y los Artículos N° 203 Párrafo último, N° 240 

inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y lo indicado en la cláusula 28 de las Condiciones 

Generales del Contrato. POR TANTO: En base a la Cláusula 

28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  CGC  28.1, 

que literalmente dice : “El Contratante deberá prorrogar el 

Plazo Previsto de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se emite una Orden de Cambio que haga 

imposible la terminación de las Obras en el Plazo Previsto 

de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y 

que le genere gastos adicionales”, las partes convienen en 

suscribir la presente Modificación № 1 de conformidad con las 

estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica el numeral 

3 con respecto al plazo original: PLAZO. EL CONTRATISTA 

se obliga a construir la obra contratada con apego estricto 

a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de 

Doscientos Cuarenta (240) días calendario. SEGUNDO: 

Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC:

TERCERO: Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas 

en el contrato original, que no se alteren mediante esta 

Modificación № 1 al Contrato, continúan en vigencia con 

su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las partes 

firmamos la presente Modificación de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, a los cinco (05) días del 

mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y  (F y S ) Santiago Ricardo Chiuz Martínez, Representante 

Legal de Asfaltos Emulsificados, S.A.”. 

 

ARTÍCULO 30.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0943/

GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 1683, LPuNO-09-

AMDC-141-2017 “REHABILITACIÓN Y MEJORAS 

DE CALLES EN TEGUCIGALPA y COMAYAGÜELA, 

SECTORES T-1, C-1 Y C-2 REHABILITACIÓN DE 

CAPAS DE RODADURA EN LA CIUDAD CAPITAL” 

LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA, SECTOR T-1, suscrito a los 5 

días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Ivis López Raudales, en su condición de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil NACIONAL 

DE INGENIEROS ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., 

que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. CONTRATO No. 0943/

GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 1683. LPuNO-09-

AMDC-141-2017. “REHABILITACION Y MEJORAS 

DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA, 
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SECTORES T-1, C-1 Y C-2 Y REHABILITACION DE 

CAPAS DE RODADURA EN LA CIUDAD CAPITAL” 

LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA, SECTOR T-1, Nosotros, Nasry Juan 

Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, hondureño 

y de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de esta modificación se denominará 

“EL CONTRATANTE” y Ivis López Raudales, mayor de 

edad, con Tarjeta de Identidad número 0801-1980-15662, 

R.T.N. N° 08011980156627, de este domicilio, en su condición 

de Representante Legal de la Sociedad Mercantil Nacional 

de Ingenieros Electromecánica, S. A. de C. V., R.T.N. N° 

08019002265548, carácter que acredita el Testimonio de 

la Escritura Pública N° 50, autorizada por el Abogado  y 

Notario Carlos Humberto Medrano Irías, de fecha 29 de 

Junio de 1993, inscrito con el N° 75, tomo 291 del Registro 

de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, quien 

para los efectos de esta modificación se denominará EL 

CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él se 

deriven, conviene en suscribir la presente Modificación N° 1 

al CONTRATO No. 0943/GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 

1683, “REHABILITACION Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA, SECTORES 

T-1, C-1 Y C-2 Y REHABILITACION DE CAPAS DE 

RODADURA EN LA CIUDAD CAPITAL”, LOTE 1: 

REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE CALLES EN 

TEGUCIGALPA, SECTOR T-1, CÓDIGO N° 1683, de 

acuerdo a los considerandos siguientes: CONSIDERANDO 

#1: Que la Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió 

el contrato №. 0943/GLCSI/AMDC/2017, código № 1683, 

con fecha 23 de Junio del año 2017, entre el Alcalde 

Municipal del Distrito Central y la Empresa Mercantil 

Nacional de Ingenieros Electromecánica, S. A. de C. 

V., por un monto de Treinta y Siete Millones Trescientos 

Veinticinco Mil Ciento Veintinueve Lempiras con 48/100 

(L. 37,325,129.48) y un plazo de ejecución de doscientos 

diez (210) días calendario. CONSIDERANDO #2: Que 

la fecha de orden de inicio del proyecto fue el veintiséis (26) 

de Junio del año 2017 con fecha de finalización contractual 

el veintidós (22) de Enero del 2018. CONSIDERANDO 

#3: Que en fecha 24 de Noviembre de 2017 el contratista 

presentó solicitud de ampliación de plazo del contrato en 30 

días adicionales mismo que fue justificado mediante Informe 

Especial / Dictamen de solicitud de ampliación de plazo de 

ejecución, rendido por la empresa supervisora Asociación 

de Profesionales, S.A. de C.V. – ASP Consultores el 30 de 

Noviembre de 2017. CONSIDERANDO #4: Que mediante 

informe aprobado por la Dirección de Control y Seguimiento 

se justifica esta modificación al contrato original debido a 

lo siguiente: ● Diversas situaciones causaron atrasos en las 

actividades originalmente previstas: 1. El proyecto se paralizó 

por 10 días debido a problemas de seguridad en la zona. 

Los empleados recibieron fuertes amenazas y debido a esto 

no pudieron continuar con los trabajos hasta que se llegara 
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a un acuerdo entre la Policía Militar, Contratista, Empresa 

Supervisora y Empresa Privada. 2. Para la rehabilitación 

de la calle principal de la colonia El Sitio, se disminuyeron 

las horas de intervención y se atendió un solo lado de la 

calzada durante las horas pico, ya que esta calle presentaba 

una vía alterna para conectar el anillo periférico y la calle 

hacia Valle de Ángeles, ruta que se ve afecta por el proyecto 

del Túnel de la Col. 21 de Octubre. 3. CONSIDERANDO 

#5: Que la Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, 

analizado y aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 04 de 

Diciembre de 2017 y memorándum AMDC-DCS-4639-2017, 

el informe emitido por la empresa supervisora; por lo que 

esta modificación al contrato está debidamente justificada 

y soportada. CONSIDERANDO #6: Que la presente 

modificación por ampliación de plazo de ejecución del 

contrato no implica incremento del monto contractual 

o modificación en la lista de cantidades y actividades 

estipuladas en el contrato original. CONSIDERANDO #7: 

Fundamentamos esta solicitud presentada por el contratista 

en los artículos 119 numeral 2), 125 de la Ley de Contratación 

del Estado y los Artículos N° 203 Párrafo último, N° 240 

inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y lo indicado en la cláusula 28 de las Condiciones 

Generales del Contrato. POR TANTO: En base a la Cláusula 

28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  CGC  28.1, 

que literalmente dice : “El Contratante deberá prorrogar el 

Plazo Previsto de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se emite una Orden de Cambio que haga 

imposible la terminación de las Obras en el Plazo Previsto 

de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y 

que le genere gastos adicionales”, las partes convienen en 

suscribir la presente Modificación № 1 de conformidad con las 

estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica el numeral 

3 con respecto al plazo original: PLAZO. EL CONTRATISTA 

se obliga a construir la obra contratada con apego estricto 

a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de 

Doscientos Cuarenta (240) días calendario. SEGUNDO: 

Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC: 

TERCERO: Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas 

en el contrato original, que no se alteren mediante esta 

Modificación № 1 al Contrato, continúan en vigencia con 

su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las partes 

firmamos la presente Modificación de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, a los cinco (05) días del 

mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

e (F y S) Ivis López Raudales Respresentante Legal de 

Nacional de Ingenieros Electromécanica, S.A. de C.V.”        

 

ARTÍCULO 31.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0944/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1686, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN  TEGUCIGALPA 

Y COMAYAGÜELA, SECTORES T-1, C-1 Y C-2 Y 

REHABIALITACIÓN DE CAPAS DE RODADURA EN LA 

CIUDAD CAPITAL”, LOTE No.2: “REHABILITACIÓN 
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Y MEJORAS DE CALLES EN COMAYAGÜELA, 

SECTOR C-1” LPuNo-09-AMDC-141-2017, suscrito a 

los 5 días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Renzo Roberto Bottazzi Chinchilla, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., que 

literalmente dice: 

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. CONTRATO No. 0944/GLCSI/

AMDC/2016, CÓDIGO 1686. “Rehabilitación y Mejoras 

de calles en Tegucigalpa y Comayagüela, sectores 

T-1, C-1 y C-2 y Rehabilitación de capas de rodadura 

en la Ciudad Capital”, Código N° 1686. Lote N° 2: 

“Rehabilitación y Mejoras de Calles en Comayagüela, 

Sector C-1” LPuNo-09-AMDC-141-2017. Nosotros, Nasry 

Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año 

dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de 

esta modificación se denominará “EL CONTRATANTE” 

y Renzo Roberto Bottazzi Chinchilla, mayor de edad, 

con Tarjeta de Identidad número 0801-1977-05360, RTN 

N° 08011977053605, de este domicilio, en su condición de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil Equipos de 

Construcción, S.A. de C.V. (Constructora ECO, S.A. de 

C.V.), RTN N° 08019000233084, carácter que acredita el 

Testimonio de la Escritura Pública N° 166, autorizada por el 

Abogado  y Notario Carlos Alberto Gómez Moreno, de fecha 

30 de Octubre del año 1980,  inscrito con el N° 14, tomo 132 

del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, 

quien para los efectos de esta modificación se denominará 

EL CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él 

se deriven, conviene en suscribir la presente Modificación 

N° 1 al CONTRATO No. 0944/GLCSI/AMDC/2016, 

CÓDIGO 1268, “Rehabilitación y Mejoras de calles en 

Tegucigalpa y Comayagüela, sectores T-1, C-1 y C-2 y 

Rehabilitación de capas de rodadura en la Ciudad Capital, 

Código N° 1686, Lote N° 2: “Rehabilitación y Mejoras 

de Calles en Comayagüela, Sector C-1” de acuerdo a los 

considerandos siguientes: CONSIDERANDO #1: Que la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió el contrato 

№. 0944/GLCSI/AMDC/2017, código № 1686, con fecha 22 

de junio del año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito 

Central y la empresa mercantil Constructora ECO, S.A. de 

C.V.), por un monto de Treinta Cuatro Millones Ochenta 

Y Ocho Mil Doscientos Noventa Lempiras con 41/100 

(L. 34,088,290.41) y un plazo de ejecución de Doscientos 

Diez (210) dias calendario. CONSIDERANDO #2: Que 

la fecha de orden de inicio del proyecto fue el veintiseis (26) 

de Junio del año 2017 con fecha de finalización contractual 

el veintidós (22) de Enero del 2018. CONSIDERANDO 

#3: Que en fecha 23 de Noviembre de 2017 el contratista 
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presentó solicitud de ampliación de plazo del contrato por 30 

días adicionales mismo que fue justicado mediante Informe 

Especial / Dictamen de solicitud de ampliación de plazo de 

ejecución, rendido por la empresa supervisora Asociación 

de Profesionales S.A. de C.V. – ASP Consultores en fecha 30 

de Noviembre 2017. CONSIDERANDO #4: Que mediante 

informe aprobado por la Dirección de Control y Seguimiento 

se justifica esta modificación al contrato original debido a 

lo siguiente: ● El movimiento de tuberías de agua potable 

causo un atraso relevante. El SANAA solicitó que durante la 

reubicación de la tubería existente o al colocar nueva tubería, 

no se debería interrumpir el servicio de abastecimiento de 

agua potable. De Igual manera, durante la ejecución de estos 

trabajos se han presentado dificultades de la instalación, ya 

que se entrecruzan las distancias tuberías de agua potable, 

aguas lluvias y aguas negras. ● La presencia de piedras 

tipo bolón durante la perforación para pilotes. ● Debido a 

la presencia de un muro anclado de forma pasiva entre las 

estaciones 0+260 y 0+390 (lado derecho), se debe realizar 

un corte que varía entre 2.90 M a 4.00 M de altura. Se 

decidió utilizar muro armado de concreto hidráulico en vez 

de pilotes, para tener un mejor soporte del suelo en el lado 

del muro anclado. ● Reubicación de tuberías para Hondutel 

y HFD de 200 mm para agua potable. CONSIDERANDO 

#5: Que la Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, 

analizado y aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 11 de 

Diciembre de 2017 y memorándum AMDC-DCS-4640-2017, 

el informe emitido por la empresa supervisora; por lo que 

esta modificación al contrato está debidamente justificada 

y soportada. CONSIDERANDO #6: Que la presente 

modificación por ampliación de plazo de ejecución del 

contrato no implica incremento del monto contractual 

o modificación en la lista de cantidades y actividades 

estipuladas en el contrato original. CONSIDERANDO #7: 

Fundamentamos esta solicitud presentada por el contratista 

en los artículos 119 numeral 2), 125 de la Ley de Contratación 

del Estado y los Artículos N° 203 Párrafo último, N° 240 

inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y lo indicado en la cláusula 28 de las Condiciones 

Generales del Contrato. POR TANTO: En base a la Cláusula 

28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  CGC  28.1, 

que literalmente dice : “El Contratante deberá prorrogar el 

Plazo Previsto de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se emite una Orden de Cambio que haga 

imposible la terminación de las Obras en el Plazo Previsto 

de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes 

y que le genere gastos adicionales”, las partes convienen 

en suscribir la presente Modificación № 1 de conformidad 

con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica 

el numeral 3 con respecto al plazo original: PLAZO. EL 

CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en 

un plazo de quince (15) meses calendario. SEGUNDO: Se 

modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC:

TERCERO: Así mismo el Contratista deberá ampliar el plazo 

de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
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La validez excederá en tres (3) meses después de la nueva 

fecha de Terminación del contrato, conforme a la presente 

modificación N° 1. CUARTO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original, que no se alteren 

mediante esta Modificación № 1 al Contrato, continúan en 

vigencia con su pleno valor y efecto.  En testimonio de lo cual 

las partes firmamos la presente Modificación de conformidad 

con las Leyes de la República de Honduras, a los doce 

(12) días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. 

(F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (F y S) Renzo Roberto Bottazzi 

Chinchilla, Representante Legal de Constructora ECO, 

S.A. de C.V.”. 

 

ARTÍCULO 32.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0946/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1689, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN  TEGUCIGALPA 

Y COMAYAGÜELA, SECTORES T-1, C-1 Y C-2 Y 

REHABIALITACIÓN DE CAPAS DE RODADURA EN LA 

CIUDAD CAPITAL”, LOTE No.4: “REHABILITACIÓN 

DE CAPAS DE RODADURA EN LA CIUDAD CAPITAL, 

CÓDIGO No.1689, LPuNO-09-AMDC-141-2017, suscrito 

a los 5 días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Santiago Ricardo Chiuz Martínez, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

ASFALTOS EMULSIFICADOS, S.A., que literalmente 

dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No. 0946/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1689. “REHABILITACION 

Y MEJORAS DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y 

COMAYAGÜELA, SECTORES T-1, C-1 Y C-2 Y 

REHABILITACIÓN DE CAPAS DE RODADURA EN 

LA CIUDAD CAPITAL” LOTE 4: Rehabilitación de 

capas de rodadura en la Ciudad Capital, Código N° 1689. 

LPuNO-09-AMDC-141-2017. Nosotros, Nasry Juan Asfura 

Zablah, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y 

de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de 

fecha veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), 

quien para los efectos legales de esta modificación se 

denominará “EL CONTRATANTE” y Santiago Ricardo 

Chiuz Martínez, mayor de edad, con Tarjeta de Identidad 

número 0801-1959-01761, R.T.N. N° 08011959017615, de 

este domicilio, en su condición de Representante Legal de la 

Sociedad Mercantil Asfaltos Emulsificados, S.A., R.T.N. N° 

08019003238659, carácter que acredita el Testimonio de la 

Escritura Pública N° 6, autorizada por el Abogado  y Notario 

Dario Humberto Montes, de fecha 14 de Marzo del 2003, 

quien para los efectos de esta modificación se denominará 

EL CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él se 

deriven, conviene en suscribir la presente Modificación N° 1 
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al CONTRATO No. 0946/GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 

1689, “REHABILITACION Y MEJORAS DE CALLES 

EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA, SECTORES 

T-1, C-1 Y C-2 Y REHABILITACION DE CAPAS DE 

RODADURA EN LA CIUDAD CAPITAL”, LOTE 4: 

Rehabilitación de capas de rodadura en la Ciudad Capital, 

Código N° 1689, de acuerdo a los considerandos siguientes: 

CONSIDERANDO #1: Que la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central suscribió el contrato №. 0946/GLCSI/

AMDC/2017, código № 1689, con fecha 23 de Junio del 

año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito Central y 

la Empresa Mercantil Asfaltos Emulsificados, S.A., por un 

monto de Treinta Millones Trescientos Once Mil Ciento 

Setenta Y Dos Lempiras con 60/100 (L. 30,311,172.60) 

y un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 

calendario. CONSIDERANDO #2: Que la fecha de orden 

de inicio del proyecto fue el veintiséis (26) de Junio del año 

2017 con fecha de finalización contractual el veintidós (22) 

de Enero del 2017. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 

20 de Noviembre de 2017 el contratista presentó solicitud de 

ampliación de plazo del contrato en 30 días adicionales mismo 

que fue justicado mediante Informe Especial / Dictamen de 

solicitud de ampliación de plazo de ejecución, rendido por 

la empresa supervisora Asociación de Profesionales, S.A. de 

C.V. – ASP Consultores de fecha 30 de Noviembre de 2017. 

CONSIDERANDO #4: Que mediante informe aprobado 

por la Dirección de Control y Seguimiento se justifica esta 

modificación al contrato original debido a lo siguiente: ● 

Durante los meses de ejecución se reportaron condiciones 

climáticas con presencia de llovizna, lluvias y bajas 

temperaturas, lo cual no permitió que se llevaran a cabo, de 

manera adecuada, las actividades relacionadas a imprimación 

y micro carpeta. Esto debido a que estas actividades son 

susceptibles al efecto del clima, ya que su aplicación solo 

debe considerarse en temperaturas superiores a los 15 

°C y en aumento, con humedades inferiores al 60%. Estas 

condiciones climáticas se reflejan en los reportes de clima 

registrados por la firma supervisora, al igual que los boletines 

de alerta generados por COPECO. CONSIDERANDO 

#5: Que la Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, 

analizado y aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 04 de 

Diciembre de 2017 y memorándum AMDC-DCS-4638-2017, 

el informe emitido por la empresa supervisora; por lo que 

esta modificación al contrato está debidamente justificada 

y soportada. CONSIDERANDO #6: Que la presente 

modificación por ampliación de plazo de ejecución del 

contrato no implica incremento del monto contractual 

o modificación en la lista de cantidades y actividades 

estipuladas en el contrato original. CONSIDERANDO #7: 

Fundamentamos esta solicitud presentada por el contratista 

en los artículos 119 numeral 2), 125 de la Ley de Contratación 

del Estado y los Artículos N° 203 Párrafo último, N° 240 

inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado y lo indicado en la cláusula 28 de las Condiciones 

Generales del Contrato. POR TANTO: En base a la Cláusula 

28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  CGC  28.1, 

que literalmente dice : “El Contratante deberá prorrogar el 

Plazo Previsto de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se emite una Orden de Cambio que haga 

imposible la terminación de las Obras en el Plazo Previsto 
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de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y 

que le genere gastos adicionales”, las partes convienen en 

suscribir la presente Modificación № 1 de conformidad con las 

estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica el numeral 

3 con respecto al plazo original: PLAZO. EL CONTRATISTA 

se obliga a construir la obra contratada con apego estricto 

a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de 

Doscientos Cuarenta (240) días calendario. SEGUNDO: 

Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC: 

TERCERO: Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas 

en el contrato original, que no se alteren mediante esta 

Modificación № 1 al Contrato, continúan en vigencia con 

su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las partes 

firmamos la presente Modificación de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, a los cinco (05) días del 

mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y  (F y S) Santiago Ricardo Chiuz Martínez, Representante 

Legal Asfaltos Emulsificados, S.A.” 

 

ARTÍCULO 33.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.1359/GLCSI/

AMDC/2016.- CODIGO 1268, “CONSTRUCCIÓN DEL 

TUNEL INTERSECCIÓN COLONIA 21 DE OCTUBRE-

COLONIA SAN MIGUEL Y AMPLIACIÓN DE PUENTE 

RÍO CHIQUITO, CÓDIGO No.1268, LPuNo-16-

AMDC-306-2016, suscrito a los 12 días del mes de Diciembre 

de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal del Distrito Central  y el señor Abraham 

Antonio Calona Herrera, en su condición de Representante 

Legal de la Sociedad Mercantil INGENIEROS CALONA 

DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V., que literalmente 

dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1. CONTRATO No. 1359/GLCSI/

AMDC/2016, CÓDIGO 1268. “CONSTRUCCION DEL 

TUNEL INTERSECCION COLONIA 21 DE OCTUBRE 

– COLONIA SAN MIGUEL Y AMPLIACION DE 

PUENTE RIO CHIQUITO, Código N° 1268. LPuNo-16-

AMDC-306-2016. Nosotros, Nasry Juan Asfura Zablah, 

mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este 

domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien para 

los efectos legales de esta modificación se denominará “EL 

CONTRATANTE” y ABRAHAM ANTONIO CALONA 

HERRERA, mayor de edad, con Tarjeta de Identidad 

número 0501-1966-09935, RTN N° 05011966099358, de 

este domicilio, en su condición de Representante Legal de 

la Sociedad Mercantil Ingenieros Calona de Honduras, 

S. de R.L. de C.V., carácter que acredita el Testimonio de 

la Escritura Publica N° 379, autorizada por el Abogado  y 
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Notario Marco Aurelio Castro, de fecha 23 de Agosto del año 

2008, Sociedad Mercantil constituida mediante instrumento 

público N° 16, de fecha 06 de Abril del año 1987, ante los 

oficios del Notario Ramón Alfredo Silva Ortega, e inscrita 

bajo el N° 98, Tomo 195 del libro de comerciantes sociales 

de Tegucigalpa, M.D.C., quien para los efectos de esta 

modificación se denominará EL CONTRATISTA. Ambos 

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades 

suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir con 

las obligaciones que de él se deriven, conviene en suscribir 

la presente Modificación N° 1 al CONTRATO No. 1359/

GLCSI/AMDC/2016, CÓDIGO 1268, “CONSTRUCCION 

DEL TUNEL INTERSECCION COLONIA 21 DE 

OCTUBRE – COLONIA SAN MIGUEL Y AMPLIACION 

DE PUENTE RIO CHIQUITO, Código N° 1268, de 

acuerdo a los considerandos siguientes: CONSIDERANDO 

#1: Que la Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió 

el contrato №. 1359/GLCSI/AMDC/2016, código № 1268, 

con fecha 21 de Diciembre del año 2016, entre el Alcalde 

Municipal del Distrito Central y la Empresa Mercantil 

Ingenieros Calona de Honduras, S. de R.L. de C.V., por 

un monto de Ciento Siete Millones Cuatrocientos Noventa 

Y Siete Mil Setecientos Sesenta Y Nueve Lempiras con 

54/100 (L. 107,497,769.54) y un plazo de ejecución de doce 

(12) meses calendario. CONSIDERANDO #2: Que la fecha 

de orden de inicio del proyecto fue el nueve (09) de Enero del 

año 2017 con fecha de finalización contractual el nueve (09) 

de Enero del 2018. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 

28 de Noviembre de 2017 el contratista presentó solicitud de 

ampliación de plazo del contrato en tres (3) meses adicionales 

mismo que fue justicado mediante Informe Especial / Dictamen 

de solicitud de ampliación de plazo de ejecución, rendido por 

la empresa supervisora Asociación de Profesionales S.A. de 

C.V. – ASP Consultores en fecha 28 de Noviembre de 2017. 

CONSIDERANDO #4: Que mediante informe aprobado 

por la Dirección de Control y Seguimiento se justifica esta 

modificación al contrato original debido a lo siguiente: ● 

El movimiento de tuberías de agua potable causo un atraso 

relevante. El SANAA solicitó que durante la reubicación de 

la tubería existente o al colocar nueva tubería, no se debería 

interrumpir el servicio de abastecimiento de agua potable. 

De Igual manera, durante la ejecución de estos trabajos 

se han presentado dificultades de la instalación, ya que se 

entrecruzan las distintas tuberías de agua potable, aguas 

lluvias y aguas negras. ● La presencia de piedras tipo bolón 

durante la perforación para pilotes. ● Debido a la presencia 

de un muro anclado de forma pasiva entre las estaciones 

0+260 y 0+390 (lado derecho), se debe realizar un corte 

que varía entre 2.90 M a 4.00 M de altura. Se decidió utilizar 

muro armado de concreto hidráulico en vez de pilotes, para 

tener un mejor soporte del suelo en el lado del muro anclado. 

● Reubicación de tuberías para Hondutel y HFD de 200 mm 

para agua potable. CONSIDERANDO #5: Que la Dirección 

de Control y Seguimiento ha revisado, analizado y aprobado 

mediante Resumen Ejecutivo del 11 de Diciembre de 2017 y 

memorándum AMDC-DCS-4640-2017, el informe emitido 

por la empresa supervisora; por lo que esta modificación 

al contrato está debidamente justificada y soportada. 

CONSIDERANDO #6: Que la presente modificación por 
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ampliación de plazo de ejecución del contrato no implica 

incremento del monto contractual o modificación en la lista de 

cantidades y actividades estipuladas en el contrato original. 

CONSIDERANDO #7: Fundamentamos esta solicitud 

presentada por el contratista en los artículos 119 numeral 

2), 125 de la Ley de Contratación del Estado y los Artículos 

N° 203 Párrafo último, N° 240 inciso b) del Reglamento 

de la Ley de Contratación del Estado y lo indicado en la 

cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato. 

POR TANTO: En base a la Cláusula 28: Prórroga del Plazo 

previsto de terminación;  CGC  28.1, que literalmente dice 

: “El Contratante deberá prorrogar el Plazo Previsto de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable 

o se emite una Orden de Cambio que haga imposible la 

terminación de las Obras en el Plazo Previsto de Terminación 

sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo 

de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales”, las partes convienen en suscribir la presente 

Modificación № 1 de conformidad con las estipulaciones 

siguientes: PRIMERO: Se modifica la Cláusula Tercera 

del contrato con respecto al plazo original: PLAZO. EL 

CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en 

un plazo de quince (15) meses calendario. SEGUNDO: Se 

modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC:

TERCERO: Así mismo el Contratista deberá ampliar el plazo 

de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 

La validez excederá en tres (3) meses después de la nueva 

fecha de Terminación del contrato, conforme a la presente 

modificación N° 1. CUARTO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original, que no se alteren 

mediante esta Modificación № 1 al Contrato, continúan en 

vigencia con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual 

las partes firmamos la presente Modificación de conformidad 

con las Leyes de la República de Honduras, a los doce 

(12) días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. 

(F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (F y S) Abraham Antonio Calona 

Herrera, Representante Legal de INCAH, S. DE R.L DE 

C.V.”. 

 

ARTÍCULO 34.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.2 CONTRATO No.1373/GLCSI/

AMDC/2016.- CODIGO 1425, “CONSTRUCCIÓN DE 

LA SOLUCIÓN VIAL CORREDOR INTERSECCIÓN 

BULEVAR SUYAPA-CALLE PRINCIPAL COLONIA 

LOMA LINDA Y CALLES PRINCIPALES DE LA 

COLONIA EL HOGAR Y EL DORADO, HASTA ACCESO 

BULEVAR FF.AA., LPuNo-21-AMDC-384-2016, suscrito a 

los 15 días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Adolfo Bernardo Castellanos Dusavage, en 

su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA, S.A. DE 

C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
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La validez excederá en tres (3) meses después de la nueva 

fecha de Terminación del contrato, conforme a la presente 

modificación N° 1. CUARTO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original, que no se alteren 

mediante esta Modificación № 1 al Contrato, continúan en 

vigencia con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual 

las partes firmamos la presente Modificación de conformidad 

con las Leyes de la República de Honduras, a los doce 

(12) días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. 

(F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, 

CONTRATANTE y (F y S) Abraham Antonio Calona 

Herrera, Representante Legal de INCAH, S. DE R.L DE 

C.V.”. 

 

ARTÍCULO 34.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.2 CONTRATO No.1373/GLCSI/

AMDC/2016.- CODIGO 1425, “CONSTRUCCIÓN DE 

LA SOLUCIÓN VIAL CORREDOR INTERSECCIÓN 

BULEVAR SUYAPA-CALLE PRINCIPAL COLONIA 

LOMA LINDA Y CALLES PRINCIPALES DE LA 

COLONIA EL HOGAR Y EL DORADO, HASTA ACCESO 

BULEVAR FF.AA., LPuNo-21-AMDC-384-2016, suscrito a 

los 15 días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Adolfo Bernardo Castellanos Dusavage, en 

su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA, S.A. DE 

C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.2 CONTRATO No. 1373/GLCSI/

AMDC/2016, CÓDIGO 1425. CONSTRUCCIÓN DE 

LA SOLUCIÓN VIAL CORREDOR INTERSECCIÓN 

BULEVAR SUYAPA – CALLE PRINCIPAL COL. LOMA 

LINDA Y CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA EL 

HOGAR Y EL DORADO, HASTA ACCESO BULEVAR 

FF. AA. LPuNo-21-AMDC-384-2016. Nosotros, Nasry 

Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año dos 

mil catorce (2014), quien para los efectos legales de esta 

modificación se denominará “EL CONTRATANTE” y 

ADOLFO BERNARDO CASTELLANOS DUSAVAGE, 

mayor de edad, con Tarjeta de Identidad número 0801-1977-

05231, Solvencia Municipal número N° 03-28521664978, 

de este domicilio, en su condición de Representante Legal 

de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA WILLIAM 

& MOLINA, S.A. DE C.V., R.T.N. N° 05019995125700, 

carácter que acredita el Testimonio de la Escritura Pública 

N° 985, autorizada por el Abogado  y Notario Carlos Augusto 

Hernández Alvarado, de fecha 16 de Junio del 2009, inscrito 

bajo el N° 25, Tomo 602 del Registro de Comerciantes Sociales, 

Sociedad Mercantil  constituida mediante instrumento pública 

N°. 11 de fecha 30 de Abril 1992 autorizada en la ciudad de 

San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ante los oficios del 

Notario Rodil Rivera Rodil, e inscrita bajo el N° 11 del Tomo 

138, quien para los efectos de esta modificación se denominará 

EL CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de el se 

deriven, conviene en suscribir la presente Modificación N° 2 

al CONTRATO No. 1373/GLCSI/AMDC/2016, CÓDIGO 

1425, “CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL 

CORREDOR INTERSECCIÓN BULEVAR SUYAPA – 

CALLE PRINCIPAL COL. LOMA LINDA Y CALLES 

PRINCIPALES DE LA COLONIA EL HOGAR Y EL 

DORADO, HASTA ACCESO BULEVAR FF. AA., de 

acuerdo a los considerandos siguientes: CONSIDERANDO 

#1: Que la Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió 

el contrato №. 1373/GLCSI/AMDC/2016, código № 1425, 

con fecha veintidós (22) de Diciembre del año 2016, entre el 

Alcalde Municipal del Distrito Central y la empresa mercantil 

CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA, S.A. DE C.V, 

por un monto de Cuarenta Y Cuatro Millones Cincuenta Y 

Siete Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Lempiras con 23/100 

(L. 44,057,934.23) y un plazo de ejecución original de ocho 

(8) meses calendario y ampliado mediante la modificación 

N° 1 de fecha cinco (05) de Septiembre de 2017 a diez puntos 

cinco (10.5) meses calendario. CONSIDERANDO #2: Que 

la fecha de orden de inicio del proyecto fue el quince (15) de 

Febrero del año 2017 con fecha de finalización contractual el 

quince (15) de Octubre del 2017 y mediante la modificación 

N° 1 la nueva fecha de finalización es el 29 de Diciembre de 

2017. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 30 de Octubre 

de 2017 mediante oficio WMT-GRA-051-17 el contratista 

presentó solicitud de ampliación de plazo del contrato en 

Noventa y dos (92) días (tres meses punto cero seis (3.06) 
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meses) mismo que fue justicado mediante Informe Especial / 

Dictamen de solicitud de ampliación de plazo de ejecución, 

rendido por la empresa supervisora Consultores en Ingeniería, 

S.A. de C.V.  – CINSA en fecha 09 de Noviembre de 2017. 

CONSIDERANDO #4: Que mediante informe aprobado 

por la Dirección de Control y Seguimiento se justifica esta 

modificación al contrato original debido a lo siguiente: ● 

Problemas de derecho de via en la ejecución de las obras del 

carril de subida del bulevar Suyapa a Colonia Loma Linda 

(lado derecho de la rampa de salida del puente) localizado 

en la franja de terreno de Banco Citi. ● Debido a atrasos en 

la ejecución de los trabajos del sistema eléctrico del circuito 

de alta tensión que pasa por el sitio del puente elevado, 

ya que posterior a la primera aprobación realizada por la 

ENEE, nuevamente emitieron otro oficio en el cual cambian 

las especificaciones de construcción del diseño aprobado 

en diciembre 2016. De igual manera, la ENEE realiza una 

nueva solicitud el 6 de Julio 2017 (de manera verbal), por 

lo cual se debe revisar y corregir el presupuesto y diseño de 

las obras del componente eléctrico. En fecha 18 de Octubre 

2017, la ENEE aprueba el diseño del sistema eléctrico por 

segunda vez. CONSIDERANDO #5: Que la Dirección de 

Control y Seguimiento ha revisado, analizado y aprobado 

mediante Resumen Ejecutivo del 15 de Noviembre de 2017 y 

memorándum AMDC-DCS-4194-2017, el informe emitido por 

la empresa supervisora CINSA; por lo que esta modificación 

al contrato está debidamente justificada y soportada. 

CONSIDERANDO #6: Que la presente modificación N° 

2 por ampliación de plazo de ejecución del contrato no 

implica incremento del monto contractual o modificación 

en la lista de cantidades y actividades estipuladas en el 

contrato original. CONSIDERANDO #7: Fundamentamos 

esta solicitud presentada por el contratista en los artículos 

119 numeral 2), 125 de la Ley de Contratación del Estado 

y los Artículos N° 203 Párrafo último, N° 240 inciso b) 

del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y lo 

indicado en la cláusula 28 de las Condiciones Generales 

del Contrato. POR TANTO: En base a la Cláusula 28: 

Prórroga del Plazo previsto de terminación;  CGC  28.1, 

que literalmente dice : “El Contratante deberá prorrogar el 

Plazo Previsto de Terminación cuando se produzca un Evento 

Compensable o se emite una Orden de Cambio que haga 

imposible la terminación de las Obras en el Plazo Previsto 

de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para 

acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes 

y que le genere gastos adicionales”, las partes convienen 

en suscribir la presente Modificación № 1 de conformidad 

con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: Se modifica 

la Cláusula Tercera del contrato original: PLAZO. EL 

CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con 

apego estricto a los documentos componentes del Contrato, 

de acuerdo con el Nuevo Programa de Trabajo aprobado, en 

un plazo de TRECE PUNTO CINCUENTA Y SEIS (13.56) 

meses calendario. SEGUNDO: Se modifica la cláusula CGC 

1.1 (s) de las CEC:

TERCERO: Así mismo el Contratista deberá ampliar el plazo 

de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 

La validez excederá en tres (3) meses después de la nueva 
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fecha de Terminación del contrato, conforme a la presente 

modificación N° 2. CUARTO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original y la modificación 

N° 1, que no se alteren mediante esta Modificación № 2 al 

Contrato, continúan en vigencia con su pleno valor y efecto. 

En testimonio de lo cual las partes firmamos la presente 

Modificación de conformidad con las Leyes de la República 

de Honduras, a los quince (15) días del mes de Diciembre del 

año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Adolfo 

Bernardo Castellanos Dusavage, Representante Legal de 

la Constructora William y Molina, S.A. DE C.V.”  

 ARTÍCULO 35.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0435/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1267, “CONSTRUCCIÓN DE VÍA 

RÁPIDA ANILLO PERIFÉRICO-COLONIA LA VEGA-

BULEVAR KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(TRAMO III), CON CÓDIGO No.1267, 1458, 1524 LPuNo-

26-AMDC-474-2016, LOTE No.1: CONSTRUCCIÓN 

VÍA RÁPIDA BULEVAR KUWAIT-LA VEGA-ANILLO 

PERIFÉRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 

CÓDIGO No.1267, suscrito a los 22 días del mes de 

Diciembre de 2017, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central y 

el señor Jorge Alberto Crespo Madrid, en su condición de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V. (SERMACO, S.A. DE C.V.), que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No. 0435/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1267.  CONSTRUCCIÓN DE VIA 

RAPIDA ANILLO PERIFERICO – COLONIA LA VEGA 

– BULEVAR KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(TRAMO III), CON CODIGO N° 1267,1458,1524. LPuNo-

26-AMDC-474-2016 LOTE N° 1: CONSTRUCCIÓN VIA 

RAPIDA BULEVAR KUWAIT-LA VEGA-ANILLO 

PERIFERICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 

CODIGO N° 1267.  Nosotros, Nasry Juan Asfura Zablah, 

mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este 

domicilio, portador de la tarjeta de identidad 0801-1958-

03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), quien 

para los efectos legales de esta modificación se denominará 

“EL CONTRATANTE” y Jorge Alberto Crespo Madrid, 

mayor de edad, con Tarjeta de Identidad número 0501-1959-

02566, de este domicilio, en su condición de Representante 

Legal de la Sociedad Mercantil Servicios de Mantenimiento 

y Construcción, S.A. de C.V., (SERMACO, S.A. de C.V.) 

con R.T.N. N° 05019003075720, carácter que acredita el 

Testimonio de la Escritura Pública N° 78, autorizada por la 

Abogada  y Notario Evelyn Monterrosa Sierra, de fecha 18 

de Octubre del 2011, inscrita bajo el N° 94, Tomo 694 del 

Registro de Comerciantes Sociales, Sociedad Mercantil  

constituida en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, con fecha 
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10 de Octubre 1990, ante los oficios del Notario Rodil Rivera 

Rodil, inscrita bajo el N° 36 del Tomo N° 113 del Registro de 

Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, quien para los 

efectos de esta modif icación se denominará EL 

CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL 

CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar 

este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de el se 

deriven, conviene en suscribir la presente Modificación N° 1 

al Contrato No. 0435/GLCSI/AMDC/2017, código 1267, 

Construcción de vía rápida Anillo Periférico – Colonia La 

Vega – Bulevar Kuwait y obras complementarias (Tramo 

III), con código N° 1267,1458,1524, Lote N° 1: Construcción 

vía rápida Bulevar Kuwait-La Vega-Anillo Periférico y 

obras complementarias, código N° 1267, de acuerdo a los 

considerandos siguientes: CONSIDERANDO #1: Que la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió el Contrato 

No. 0435/GLCSI/AMDC/2017, código 1267 con fecha 17 

de Marzo del año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito 

Central y la Empresa Mercantil Servicios de Mantenimiento 

y Construcción, S.A. de C.V., (SERMACO, S.A. de C.V.), 

por un monto de Ciento Setenta Millones Ciento Veintinueve 

Mil Doscientos Seis Lempiras con 14/100 (L. 170,129,206.14) 

y un plazo de ejecución de Trescientos (300) días calendario. 

CONSIDERANDO #2: Que la fecha de orden de inicio del 

proyecto fue el veinte (20) de Marzo del año 2017 con fecha 

de finalización contractual el catorce (14) de Enero del 2018. 

CONSIDERANDO #3: Que en fecha 19 de Diciembre de 

2017 el contratista presentó solicitud de ampliación al plazo 

del contrato en Ciento Cincuenta Y Tres (153) días 

calendario adicionales y ampliación de monto en Setenta 

Millones Setecientos Veinte Y Nueve Mil Doscientos 

Setenta Y Seis Lempiras con 45/100 (L 70,729,276.45) 

equivalente al 41.57% del monto del contrato original mismo 

que se ha justificado mediante Informe Especial / Dictamen 

de solicitud de ampliación de plazo y monto de ejecución, 

rendido por la empresa supervisora SAYBE y Asociados S. de 

R.L. de fecha 26 de Diciembre de 2017. CONSIDERANDO 

#4: Que la Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, 

analizado y aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 05 de 

Enero de 2018 y memorándum AMDC-DCS-004-2018, el 

informe emitido por la empresa supervisora; por lo que esta 

modificación al contrato está debidamente justificada y 

soportada conforme a lo siguiente: El desplante de muros de 

concreto ciclópeo cambió considerablemente por los malos 

estratos de suelo encontrado en las cercanías del río. Son 

suelos con mucha sedimentación (el suelo presenta una 

combinación de materiales entre ellos arena, arcillas, gravas, 

limo) ya que los muros de concreto ciclópeo se encuentran a 

lo largo de la orilla del río Choluteca alineamiento N.1 

corredor central, razón por la cual es necesario llegar hasta 

el manto rocoso y estable por lo que las cantidad de 

construcción de muro de concreto ciclópeo aumentó, se generó 

un cambio en el  alineamiento ubicado en la estación 0+670 

– 0+710 con el fin de mejorar el cauce del río, generando 

nuevas alturas en las bases de los muros. Rediseño del puente 

metálico del lote No.1 y lote No.3 el cual se unió, provocando 

una prolongación de muros de concreto ciclópeo, mismos que 

empalman al puente San José del Pedregal, cambiando su 

alineamiento, su nivel de desplante y niveles de rasante. 

Administración delegada. Según la presente modificación en 
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el renglón de Administración Delegada se hace la previsión 

para las obras o trabajos no previstos y complementarios que 

pudiesen ser necesarios de la ejecución, según lo establecido 

en las especificaciones técnicas del contrato; siendo aprobada 

por la Supervisión y la Dirección de Control y Seguimiento. 

Clausula escalatoria. Se agrega reglón de Clausula 

Escalatoria para la previsión de reajustes de precios basados 

en los Art. 74,75,76, 124 (2) de la Ley de Contratación del 

Estado y Art 195, 197 del RLCE. CONSIDERANDO #5: 

Que la Dirección de Control y Seguimiento aprobado la 

ampliación del monto para extender la cobertura de los 

trabajos contratados, con un incremento mediante esta 

modificación por un valor de Setenta Millones Setecientos 

Veinte Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Seis Lempiras 

con 45/100 (L 70,729,276.45) equivalente al 41.57% del 

monto del contrato original, en este monto se incluye Cuatro 

Millones Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos 

Cuarenta Y Un Lempiras con 38/100 (L 4,868,841.38) 

correspondientes a Cláusula Escalatoria y Un Millón 

Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta Y Un 

Lempiras con 61/100 (L 1,624,281.61) por Concepto de 

Administración Delegada, éstos se pagarán únicamente si es 

necesario y con la aprobación de la supervisión y de la 

Dirección de Control y Seguimiento, más la Orden de cambio 

No.3, por un incremento de Dieciséis Millones Novecientos 

Setenta Y Siete Mil Novecientos Veintisiete Lempiras con 

05/100 (16,977,927.05) equivalente al 9.98% del monto 

original de contrato, para un total acumulado de Doscientos 

Cincuenta Y Siete Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil 

C u a t ro c i e n t o s  N u e v e  L e m p i r a s  c o n  6 4 / 1 0 0                                                        

(L. 257,836,409.64), equivalente al 51.55% del monto del 

contrato original, por lo que se modifica e incrementa el monto 

contractual de dicha obra. CONSIDERANDO #6: Que del 

análisis que llevó a cabo la Dirección de Control y Seguimiento 

y la empresa supervisora, debido a las justificaciones antes 

mencionadas, se recomienda modificar la lista de cantidades 

según anexo adjunto. CONSIDERANDO #7: Fundamentamos 

esta solicitud presentada por el contratista en los artículos 

119 numeral 2), 121, 122, 123, 125 de la Ley de Contratación 

del Estado y los Artículos 190, 202, 203 párrafo último, 204, 

205, 240 inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado y lo indicado en las cláusulas 28, 39 de las 

Condiciones Generales del Contrato. CONSIDERANDO 

#8: Que existe presupuesto para cubrir el aumento del monto 

contractual. CONSIDERANDO #9: Que en vista de que la 

ampliación en monto excede el 25% del monto original del 

contrato y la ampliación del plazo pasa al siguiente período 

de Gobierno, es que esta modificación de contrato está sujeta 

a aprobación del Congreso Nacional. POR TANTO: En base 

a los artículos 119 numeral 2), 121, 122, 123 y 125 de la Ley 

de Contratación del Estado, 190, 202, 203 párrafo último, 

204, 205, 240 inciso b) del Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado y lo indicado en las cláusulas 28, 

39 de las Condiciones Generales del Contrato, las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación N° 1 de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica la cláusula segunda del contrato original: 

CLAUSULA SEGUNDA TRABAJOS REQUERIDOS: 

CONSTRUCCIÓN DE VIA RAPIDA ANILLO 

PERIFERICO – COLONIA LA VEGA – BULEVAR 
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KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TRAMO 

III), CON CODIGO N° 1267,1458,1524: LOTE N° 1: 

CONSTRUCCIÓN VIA RAPIDA BULEVAR KUWAIT-

LA VEGA-ANILLO PERIFERICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, CODIGO N° 1267 de acuerdo a 

las Especificaciones Técnicas. SEGUNDO: Se modifica la 

Cláusula Sexta del contrato original: MONTO DEL 

CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y 

RETENCIONES. - Monto: El monto de este Contrato 

asciende en la suma de: Doscientos Cincuenta Y Siete 

Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos 

Nueve Lempiras con 64/100 (L. 257,836,409.64) que se 

pagarán mediante estimaciones mensuales de acuerdo al 

avance de la obra. En este monto se incluye Nueve Millones 

Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Setenta Y Cinco 

Lempiras con 84/100 (L 9,729,675.84) correspondientes a 

Cláusula Escalatoria y Cuatro Millones Ochocientos 

Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Treinta Y Siete 

Lempiras con 92/100 (L 4,864,837.92) por Concepto de 

Administración Delegada, éstos se pagarán únicamente si es 

necesario y con la aprobación de la supervisión y de la 

Dirección de Control y Seguimiento. TERCERO: Se modifica 

la lista de cantidades del contrato Apéndice “A”, según se 

detalla en la presente modificación N° 1. CUARTO: Se 

modifica la cláusula tercera del Contrato con respecto al 

plazo original: PLAZO. EL CONTRATISTA se obliga a 

construir la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el 

nuevo Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de 

Cuatrocientos Cincuenta y Tres (453) días calendario. 

QUINTO: Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC:

SEXTO: Así mismo el Contratista deberá ampliar la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato en congruencia con el monto 

incrementado mediante la presente Modificación y el plazo 

de la misma la cual excederá en tres (3) meses después de 

la nueva fecha de Terminación del contrato, conforme a 

la presente modificación N° 1. SEPTIMO: El Contratista 

deberá ampliar el monto de la cobertura mínima de seguros 

y deducibles emitidos en el nombre conjunto del contratista y 

del contratante de acuerdo a las cláusulas CGC 13.1 y CEC 

13.1 y según los alcances de esta modificación. OCTAVO: 

Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas en el contrato 

original, que no se alteren mediante esta Modificación N° 1 al 

Contrato, continúan en vigencia con su pleno valor y efecto. 

En testimonio de lo cual las partes firmamos la presente 

Modificación de conformidad con las Leyes de la República de 

Honduras, a los cinco (5) días del mes de Enero del año dos 

mil dieciocho. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal Contratante y (F y S) Jorge Alberto Crespo 

Madrid,  Representante Legal SERMACO, S.A. DE C.V.”   

ARTÍCULO 36.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1 CONTRATO No.0436/GLCSI/

AMDC/2017.- CÓDIGO 1458, “CONSTRUCCIÓN DE VÍA 

RÁPIDA ANILLO PERIFÉRICO-COLONIA LA VEGA-

BULEVAR KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(TRAMO III), CON CÓDIGO No.1267, 1458, 1524 LPuNo-
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26-AMDC-474-2016, LOTE No.2: CONSTRUCCIÓN 

INTERCAMBIO A DESNIVEL ANILLO PERIFÉRICO 

ANILLO PERIFÉRICO-VÍA RÁPIDA BULEVAR 

KUWAIT-LA VEGA, CÓDIGO No.1458, suscrito a los 22 

días del mes de Diciembre de 2017, entre el Empresario Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y el Señor Jorge Alberto Crespo Madrid, en su condición de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 

C.V. (SERMACO, S.A. DE C.V.), que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACIÓN No. 1 CONTRATO No. 0436/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1458. CONSTRUCCIÓN DE VIA 

RAPIDA ANILLO PERIFERICO – COLONIA LA VEGA 

– BULEVAR KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

(TRAMO III), CON CODIGO N° 1267, 1458,1524. 

L P u N o - 2 6 - A M D C - 4 7 4 - 2 0 1 6 .  L O T E  N °  2 : 

CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIO A DESNIVEL 

ANILLO PERIFERICO-VIA RAPIDA BULEVAR 

KUWAIT-LA VEGA, CODIGO N° 1458. Nosotros, Nasry 

Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año dos 

mil catorce (2014), quien para los efectos legales de esta 

modificación se denominará “EL CONTRATANTE” y Jorge 

Alberto Crespo Madrid, mayor de edad, con Tarjeta de 

Identidad número 0501-1959-02566, de este domicilio, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. 

(SERMACO, S.A. de C.V.) con R.T.N. N° 05019003075720, 

carácter que acredita el Testimonio de la Escritura Publica 

N° 78, autorizada por la Abogada  y Notario Evelyn 

Monterrosa Sierra, de fecha 18 de Octubre del 2011, inscrita 

bajo el N° 94, Tomo 694 del Registro de Comerciantes 

Sociales, Sociedad Mercantil  constituida en la ciudad de San 

Pedro Sula, Cortés, con fecha 10 de Octubre 1990, ante los 

oficios del Notario Rodil Rivera Rodil, inscrita bajo el N° 36 

del Tomo N° 113 del Registro de Comerciantes Sociales de 

San Pedro Sula, quien para los efectos de esta modificación 

se denominará EL  CONTRATISTA .  Ambos  EL 

CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades 

suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir con las 

obligaciones que de el se deriven, conviene en suscribir la 

presente Modificación N° 1 al Contrato No. 0436/GLCSI/

AMDC/2017, código 1458, Construcción de vía rápida 

Anillo Periférico – Colonia La Vega – Bulevar Kuwait y 

obras complementarias (Tramo III), con código N° 1267, 

1458, 1524, Lote N° 2: Construcción intercambio a desnivel 

Anillo Periférico - vía rápida Bulevar Kuwait - La Vega, 

código N° 1458, de acuerdo a los considerandos siguientes: 

CONSIDERANDO #1: Que la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central suscribió el contrato N°. 0436/GLCSI/

AMDC/2017, código N° 1458, con fecha 17 de Marzo del 

año 2017, entre el Alcalde Municipal del Distrito Central y 

la Empresa Mercantil Servicios de Mantenimiento y 
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Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO, S.A. de C.V.), por 

un monto de Ciento Dieciocho Millones Seiscientos 

Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Y Un Lempiras 

con 41/100 (L 118,645,531.41) y un plazo de ejecución de 

Trescientos (300) días calendario. CONSIDERANDO #2: 

Que la fecha de orden de inicio del proyecto fue el veinte (20) 

de Marzo del año 2017 con fecha de finalización contractual 

el catorce (14) de Enero del 2018. CONSIDERANDO #3: 

Que en fecha 19 de Diciembre de 2017, el contratista presentó 

solicitud de ampliación al plazo del contrato en ciento 

cincuenta y tres (153) días calendario adicionales y 

ampliación de monto en Cuarenta Y Un Millones Quinientos 

Veintiún Mil Novecientos Diez Lempiras con 27/100 (L 

41,521,910.27) equivalente al 34.99% del monto del contrato 

original del proyecto mismo que se ha justificado mediante 

Informe Especial / Dictamen de solicitud de ampliación de 

plazo y monto de ejecución, rendido por la empresa 

supervisora SAYBE y Asociados S. de R.L. de fecha 26 de 

Diciembre de 2017. CONSIDERANDO #4: Que la Dirección 

de Control y Seguimiento ha revisado, analizado y aprobado 

mediante Resumen Ejecutivo del 05 de Enero de 2018 y 

memorándum AMDC-DCS-005-2018, el informe emitido por 

la empresa supervisora; por lo que esta modificación al 

contrato está debidamente justificada y soportada conforme 

a lo siguiente: Con el propósito de brindar mayor comodidad 

y seguridad a los usuarios que salen del nuevo puente y desean 

incorporarse al anillo periférico, en dirección a la Colonia 

Satélite se realizó un cambio al alineamiento No. 5 del lote. 

Contractualmente el carril era de una longitud de 411 m e 

iniciaba con un ancho de 6 m el cual se iba reduciendo de 

manera gradual hasta intersectarse con el carril derecho del 

Anillo Periférico. Sin embargo, se tomó la decisión de 

extender el carril hasta una longitud total de 730 m terminando 

en el desvío hacia la Colonia Satélite, de manera que los 

vehículos que salen del puente tengan su propia vía y los 

carriles existentes en el Anillo Periférico no sean interrumpidos 

evitando de esta forma la afluencia vehicular y los riesgos de 

accidentes o colisiones. Debido a estos cambios, se 

incrementan las cantidades de obra de diversas actividades, 

en especial terracería y pavimentos. Considerando obras de 

mejora para el confort del usuario vehicular a lo largo de la 

zona de afectación del proyecto, se harán reconstrucciones 

de: retorno a zona sur saliendo de la Col. Satélite; 

reconstrucción/ ampliación de carriles de retornos en la 

mediana frente a Texaco Nuevo Mundo y reconstrucción/ 

mejoramiento de carril de acceso a Escuela Internacional. 

Se ejecutarán a su vez trabajos de trasplante de árboles, 

instalación de señalización vial, bacheo con mezcla asfáltica 

y reubicación del sistema de alumbrado e instalación de nuevo 

sis tema eléctrico.  Todo lo anterior para evi tar 

congestionamientos, entregar a la ciudadanía una verdadera 

vía rápida que no tenga interrupciones. Debido al incremento 

a las cantidades de obras de diversas actividades, en especial 

terracería y pavimentos. Con el fin de brindar mayor 

comodidad a los usuarios, se tomó la decisión de extender el 

carril de salida del nuevo puente en el lote correspondiente 

de manera que se incorpore al anillo periférico con la 

interrupción del flujo vehicular. Dicha ampliación inicia en 

la terminación del puente y finaliza a las cercanías de la calle 

hacia la colonia Satélite. Atraso en las actividades 
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contractuales debido a las altas precipitaciones durante los 

meses de Septiembre y Octubre debido a las condiciones 

presentadas por el clima y por la ubicación del proyecto a lo 

largo del Río Grande, el acceso al proyecto quedó bloqueado. 

Dichos eventos fueron registrados con boletines oficiales como 

alertas verdes, amarillas y rojas por parte de la Comisión 

Permanente de Contingencia (COPECO). Aumento en 

cantidades de muros de concreto ciclópeo considerando 

niveles de desplante con suelo firme o roca en campo a 

profundidades no estimadas contractualmente, lo que a su 

vez aumentó en cantidades de rellenos, excavaciones y demás 

obras complementarias para un correcto funcionamiento 

ingenieril. Según la presente modificación en el renglón de 

Administración Delegada se hace la previsión para las obras 

o trabajos no previstos y complementarios que pudiesen ser 

necesarios de la Ejecución, según lo establecido en las 

especificaciones técnicas del contrato; siendo aprobada por 

la Supervisión y la Dirección de Control y Seguimiento. Se 

agrega renglón de Clausula Escalatoria para la previsión de 

reajustes de precios basados en los artículos 74, 75, 76, 124 

(2) de la Ley de Contratación del Estado y 195, 197 del RLCE. 

Administración delegada Según la presente modificación en 

el renglón de Administración Delegada se hace la previsión 

para las obras o trabajos no previstos y complementarios que 

pudiesen ser necesarios de la ejecución, según lo establecido 

en las especificaciones técnicas del contrato; siendo aprobada 

por la Supervisión y la Dirección de Control y Seguimiento. 

Cláusula Escalatoria Se agrega reglón de Cláusula 

Escalatoria para la previsión de reajustes de precios basados 

en los Art. 74,75,76, 124 (2) de la Ley de Contratación del 

Estado y Art 195, 197 del RLCE. CONSIDERANDO #5: 

Que la Dirección de Control y Seguimiento aprobado la 

ampliación del monto para extender la cobertura de los 

trabajos contratados, con un incremento mediante esta 

modificación por un valor de Cuarenta Y Un Millones 

Quinientos Veinte Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro 

Lempiras con 48/100 (L 41,520,764.48) equivalente al 

44.98% del monto del contrato original, más las órdenes de 

cambio No.1 y No. 2, por incremento de Once Millones 

Ochocientos Cuarenta Y Siete Mil Cincuenta Y Un 

Lempiras con 27/100 (11,847,051.27) equivalente al 9.98% 

del monto original de contrato, para un total acumulado de 

Ciento Setenta Y Dos Millones Trece Mil Trescientos 

Cuarenta Y Siete Lempiras Con 16/100 (L 172,013,347.16) 

por lo que se modifica e incrementa el monto contractual de 

dicha obra. En el monto de la modificación No. 1 se incluye 

Un Millón Quinientos Veintitrés Mil Seiscientos Noventa 

Y Siete Lempiras con 78/100 (L 1,523,697.78) 

correspondientes a Cláusula Escalatoria y Un millón 

Novecientos Cuatro Mil Quinientos Veintidós Lempiras 

con 22/100 (L 1,904,522.22) por Concepto de Administración 

Delegada, éstos se pagarán únicamente si es necesario y con 

la aprobación de la supervisión y de la Dirección de Control 

y Seguimiento. CONSIDERANDO #6: Que del análisis que 

llevó a cabo la Dirección de Control y Seguimiento y la 

empresa supervisora, debido a las justificaciones antes 

mencionadas, se recomienda modificar la lista de cantidades 

según anexo adjunto. CONSIDERANDO #7: Fundamentamos 

esta solicitud presentada por el contratista en los artículos 

119 numeral 2), 121, 122, 123, 125 de la Ley de Contratación 
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del Estado y los Artículos 190, 202, 203 párrafo último, 204, 

205, 240 inciso b) del Reglamento de la Ley de Contratación 

del Estado y lo indicado en las cláusulas 28, 39 de las 

Condiciones Generales del Contrato. CONSIDERANDO 

#8: Que existe presupuesto para cubrir el aumento del monto 

contractual. CONSIDERANDO #9: Que en vista de que la 

ampliación en monto excede el 25% del monto original del 

contrato y la ampliación del plazo pasa al siguiente período 

de Gobierno, es que esta modificación de contrato está sujeta 

a aprobación del Congreso Nacional. POR TANTO: En base 

a los artículos 119 numeral 2), 121, 122, 123 y 125 de la Ley 

de Contratación del Estado, 190, 202, 203 párrafo último, 

204, 205, 240 inciso b) del Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado y lo indicado en las cláusulas 28, 

39 de las Condiciones Generales del Contrato, las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación N° 1 de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica la cláusula segunda del contrato original: 

CLAUSULA SEGUNDA TRABAJOS REQUERIDOS: 

CONSTRUCCIÓN DE VIA RAPIDA ANILLO 

PERIFERICO – COLONIA LA VEGA – BULEVAR 

KUWAIT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (TRAMO 

III), CON CODIGO N° 1267,1458,1524: LOTE N° 2: 

CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIO A DESNIVEL 

ANILLO PERIFERICO-VIA RAPIDA BULEVAR 

KUWAIT-LA VEGA, CODIGO N° 1458 de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas. SEGUNDO: Se modifica la 

Cláusula Sexta del contrato original: MONTO DEL 

CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y 

RETENCIONES. - Monto: El monto de este Contrato 

asciende en la suma de: Ciento Setenta y Dos Millones Trece 

Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 16/100           

(L 172,013,347.16) que se pagarán mediante estimaciones 

mensuales de acuerdo al avance de la obra. En este monto se 

incluye Cuatro Millones Novecientos Dieciocho Mil 

Quinientos Diez Lempiras con 11/100 (L 4,918,510.11) 

correspondientes a Cláusula Escalatoria y Cuatro Millones 

Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Siete 

Lempiras con 10/100 (L 4,164,537.10) por Concepto de 

Administración Delegada, éstos se pagarán únicamente si es 

necesario y con la aprobación de la supervisión y de la 

Dirección de Control y Seguimiento. TERCERO: Se modifica 

la lista de cantidades del contrato Apéndice “A”, según se 

detalla en la presente modificación N° 1. CUARTO: Se 

modifica la cláusula tercera del Contrato con respecto al 

plazo original: PLAZO. EL CONTRATISTA se obliga a 

construir la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el 

nuevo Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de 

Cuatrocientos Cincuenta y Tres (453) días calendario. 

QUINTO: Se modifica la cláusula CGC 1.1 (s) de las CEC:

SEXTO: Así mismo el Contratista deberá ampliar la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato en congruencia con el monto 

incrementado mediante la presente Modificación y el plazo 

de la misma la cual excederá en tres (3) meses después de 

la nueva fecha de Terminación del contrato, conforme a la 

presente modificación N° 1. SEPTIMO: El Contratista deberá 
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ampliar el monto y plazo de la cobertura mínima de seguros 

y deducibles emitidos en el nombre conjunto del contratista y 

del contratante de acuerdo a las cláusulas CGC 13.1 y CEC 

13.1 y según los alcances de esta modificación. OCTAVO: 

Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas en el contrato 

original, que no se alteren mediante esta Modificación N° 1 al 

Contrato, continúan en vigencia con su pleno valor y efecto. 

En testimonio de lo cual las partes firmamos la presente 

Modificación de conformidad con las Leyes de la República 

de Honduras, a los cinco (5) días del mes de Enero del año 

dos mil dieciocho. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal Contratante y (F y S) Jorge Alberto Crespo Madrid, 

Representante Legal SERMACO, S.A. DE C.V”.  

ARTÍCULO 37.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No.0901/GLCSI/AMDC/2017.- 

CODIGO 1071, “RESTAURACIÓN DEL PALACIO 

MUNICIPAL” LICITACIÓN PÚBLICA No.LPuNO-

05-AMDC-105-2017, suscrito entre el Empresario Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y el Señor Miguel Rafael Madrid Sánchez, calidad de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil Constructora 

MI CASA, S. DE R.L. DE C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0901/GLCSI/AMDC/2017, Código 1071. 

“RESTAURACION DEL PALACIO MUNICIPAL” 

LICITACION PÚBLICA No. LPuNO-05-AMDC-105-2017. 

Este Contrato se celebra el siete (07) de Junio de 2017 

entre Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, 

Empresario, hondureño y de este domicilio, portador de 

la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central y en 

consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de 

fecha veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), 

(en adelante denominado “el Contratante”) por una parte y 

Miguel Rafael Madrid Sánchez, mayor de edad, con Tarjeta 

de Identidad número 0801-1972-08076, de este domicilio, en 

su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V., con R.T.N. 

15019009228845 y Solvencia Municipal número GRCF-

584-2017, carácter que acredita en la Escritura Pública 

Número 653 de fecha 29 de Abril de 2009, autorizada por 

la notaria del abogado Aldo Evenor Salas Amador; inscrito 

bajo el Número 42, Tomo 10, del registro de la Propiedad 

Mercantil de Juticalpa, Olancho (en adelante denominado 

“el Contratista”) por la otra parte; por cuanto el Contratante 

desea que el Contratista ejecute la “RESTAURACION DEL 

PALACIO MUNICIPAL”, Contrato N° 0901/GLCSI/

AMDC/2017, código 1071 (en adelante denominado “las 

Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la 

ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de 

cualquier defecto de las mismas; En consecuencia, este Contrato 

atestigua lo siguiente: 1. En este Contrato las palabras y 

expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente 

se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato a las que se hace referencia en adelante  y las 
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mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán 

e interpretarán como parte del mismo. 2. En consideración 

a los pagos que el Contratante hará al Contratista como 

en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio 

se compromete con el Contratante a ejecutar y completar 

las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas 

de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 3. El Contratante por este medio se compromete 

a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y 

terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el 

Precio del Contrato por la suma de Tres Millones Ochenta 

y Seis Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras con 

33/100 (L. 3,086,395.33) o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo 

de doscientos diez (210) días y en la forma establecidas en 

éste. En testimonio de lo cual las partes firman el presente 

Contrato en el día, mes y año antes indicados. (F y S) Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y    (F y S) Miguel Rafael Madrid Sánchez, Representante 

Legal, Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.”. 

ARTÍCULO 38.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.0911/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

1647, “CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE VENTAS 

FRENTA  A  HOSPITAL ESCUELA, CALLE LA SALUD, 

CON CÓDIGO No.1647 LPuNo-06-AMDC-112-2017, 

suscrito a los trece días del mes de Junio de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del 

Distrito Central  y la Señora Merlin Yadira Najarro Solórzano, 

en calidad de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

Constructora MYN, S. DE R.L. DE C.V., que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0911/GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 

1647.  CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE VENTAS 

FRENTE A HOSPITAL ESCUELA, CALLE LA SALUD, 

CON CODIGO N° 1647. LPuNo-06-AMDC-112-2017. 

Nosotros, Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, 

casado, Empresario, hondureño y de este domicilio, portador 

de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en 

mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central  y en 

consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante 

Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 

de fecha veinte (20) de Enero del año dos mil catorce 

(2014), quien para los efectos Legales de este Contrato se 

denominará EL CONTRATANTE y MEYLIN YADIRA 

NAJARRO SOLORZANO, mayor de edad, con Tarjeta de 

Identidad número 0801-1972-08047, Solvencia Municipal 

número N° 03-53381693044, de este domicilio, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

CONSTRUCTORA MYN, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. N° 

08019008171357, carácter que acredita el Testimonio de 

la Escritura Pública N° 206, autorizada por la Abogada  y 

Notaria María Lastenia Cruz Mejía, de fecha 09 de Marzo 

del 2006, inscrito bajo el N° 5, Tomo 618 del Registro de 

Comerciantes Sociales y en el Testimonio de la Escritura 

Pública N° 481 autorizada por el Abogado y Notario Salvador 

Navarrette Melghen, de fecha 19 de Agosto del 2008 inscrito 
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en el registro de comerciantes sociales de Francisco Morazán 

con N° 29 y Tomo N° 711, quien para los efectos de este 

contrato se denominará EL CONTRATISTA. Ambos EL 

CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades 

suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir con 

las obligaciones que de el se deriven, convienen en suscribir 

el presente Contrato denominado CONSTRUCCIÓN 

DE PLAZAS DE VENTAS FRENTE A HOSPITAL 

ESCUELA, CALLE LA SALUD, CON CODIGO N° 

1647. Contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones 

legales siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: 1. Las palabras 

y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrán el mismo 

significado que en las respectivas Condiciones Generales y 

Especiales del Contrato. 

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del 

presente Contrato, corren adjunto a este y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con el: a) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. b) Las Condiciones Generales del 

Contrato. c) Las Especificaciones y condiciones de 

cumplimiento. d) El Formulario de Oferta y la Lista de 

Actividades y Cantidades y Fichas de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista en su Oferta. e) La Notificación 

del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el 

Contrato. f) Los Planos del proyecto. g) Documento Base 

para la Contratación de Obras por Licitación Pública 

Nacional. Cualquier otro formulario o documento que se 

establezca en la cláusula CGC 2.3 de las Condiciones 

Especiales de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: 

TRABAJO REQUERIDO. EL CONTRATISTA con 

elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, 

se obliga a realizar para EL CONTRATANTE los siguientes 

trabajos: Construccion de nuevas instalaciones para los 

locales, Áreas de uso público como ser: baños, área de aseo 

y recolector de basura. La obra contará con sus respectivos 

servicios públicos: agua potable, aguas pluviales, aguas 

negras e Instalaciones eléctricas. Además, comprende una 

ampliación de la acera peatonal, tomando parte de la calle 

vehicular. Dentro de este nuevo espacio que se genera la 

reubicarán todos los locales, de manera ordenada y por área 

de productos. El proyecto comprende estas actividades:           

● Ampliación de acera para ubicar la plaza. ● Ampliación de 

calle de la salud (una sola vía). ● Construcción de pavimento. 

● Reubicación de servicios públicos (Energía Eléctrica, 

Alcantarillado Sanitario, sistemas de Agua Potable, etc.).           

● Iluminación del proyecto. ● Señalización vertical y 

horizontal. El proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS 

DE VENTAS FRENTE A HOSPITAL ESCUELA, 

CALLE LA SALUD, CON CODIGO N° 1647:  El 

proyecto se localiza en la ciudad de Tegucigalpa, 

Departamento de Francisco Morazán, en la calle La 

Salud, frente a Hospital Escuela. CLÁUSULA 

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a 

construir la obra contratada con apego estricto a los 

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el 

Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de Ciento veinte 

(120) días calendario. CLÁUSULA CUARTA: EL 

CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA 
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por la construcción de las obras recibidas a su satisfacción de 

acuerdo con los términos y exigencias de este Contrato, a los 

precios unitarios de su propuesta y a hacer efectivas las 

sumas que resulten pagaderas. CLÁUSULA QUINTA: 

COSTOS UNITARIOS. - EL CONTRATISTA se obliga a 

llevar a cabo la ejecución del proyecto de acuerdo a las 

cantidades y precios unitarios que se encuentran en el 

apéndice “B” de este contrato CLÁUSULA SEXTA: 

MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, 

GARANTIAS Y RETENCIONES. Monto: El monto de 

este Contrato asciende en la suma de: Cinco Millones 

Ochocientos Treinta Y Seis Mil Setenta Y Ocho Lempiras 

con 82/100 (L. 5,836,078.82), que se pagarán mediante 

estimaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra. En 

el monto se incluye: Doscientos Setenta Y Siete Mil 

Novecientos Ocho Lempiras con 52/100 (L. 277,908.52), 

por concepto de Administración Delegada, éste se pagará 

únicamente si es necesario y con la aprobación de la 

Supervisión y de la Unidad Ejecutora. Forma de Pago: Se 

podrá otorgar a EL CONTRATISTA el quince por ciento 

(15%) del monto del contrato en calidad de Anticipo, previa 

presentación de una garantía de anticipo equivalente al cien 

por ciento (100%) del monto del anticipo. El anticipo será 

deducido mediante retenciones a partir de la primera solicitud 

de pago hasta cubrir el cien por ciento (100%) de este. 

Garantías: El CONTRATISTA queda obligado a constituir, 

antes de dar inicio a la ejecución de las obras las siguientes 

garantías: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, 

equivalente al quince por ciento (15%) del monto del 

contrato, con una duración de tres meses adicionales al plazo 

previsto para la terminación del contrato, contado a partir de 

la orden de inicio del contrato, b) Garantía de Anticipo: 

Previa entrega del anticipo EL CONTRATISTA deberá 

presentar una garantía por el equivalente al 100% del monto 

del anticipo, una duración de un mes adicional al plazo 

previsto para la terminación del contrato, contado a partir de 

la orden de inicio del contrato. c) Garantía de Calidad de 

Obra: Una vez efectuada la recepción final de las obras y 

realizada la liquidación final del contrato, EL 

CONTRATISTA, sustituirá la garantía de cumplimiento de 

contrato, por una garantía de Calidad de Obra, equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto final de la obra y con una 

duración de doce (12) meses contado a partir de la fecha del 

Acta de Recepción Definitiva de la obra.- Estas Garantías 

deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros 

legalmente establecida y autorizada para operar en la 

República de Honduras y deberá contener la cláusula 

siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 

requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, con la simple presentación de una nota de 

incumplimiento”. De cada pago que se haga a EL 

CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le 

retendrá a) El quince por ciento (15%) de cada estimación 

por concepto de devolución de anticipo hasta complementar 

el cien por ciento (100%) del anticipo. En la última estimación 

se deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Se le 

deducirá a EL CONTRATISTA las retenciones del Impuesto 

Sobre la Renta de acuerdo a los establecido en las leyes de la 

República de Honduras, en caso contrario, EL 

CONTRATISTA deberá acreditar ante EL 

CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por 

concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ahora Sistema de 

Administración de Rentas (SAR), debidamente actualizada. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: RECONOCIMIENTO DE 

MAYORES COSTOS. - Los precios estarán sujetos al ajuste 

derivado de la aplicación del procedimiento para el 

reconocimiento de mayores costos mediante la fórmula 

polinómica que se describe en las Condiciones Generales del 

Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: MULTA. De acuerdo al 

Decreto No. 171-2016, Disposiciones Generales del 

Presupuesto para el año fiscal 2017, Art. N° 72, la multa diaria 

aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto 
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dieciocho por ciento (0.18%) del valor total del contrato por 

cada día de retraso. El monto máximo de la indemnización por 

daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 15%, así 

mismo se comunica en las condiciones generales del contrato 

numeral 48 y condiciones especiales CGC 48.1. y todas las 

demás que establece la cláusula 48.1 de las Condiciones 

Especiales del contrato. CLÁUSULA NOVENA: EL 

CONTRATISTA tendrá la obligación de inscribir en la 

Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(CHICO) el presente Contrato, de igual forma deberá 

acreditar ante la Dirección de Control y Seguimiento de la 

A.M.D.C., de EL CONTRATANTE dicha inscripción para 

dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de 

Contratación del Estado. CLÁUSULA DÉCIMA: 

CLÁUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y 

con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción 

podremos apoyar la consolidación de una cultura de 

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos 

de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer 

las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre 

y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta 

ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como 

los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, 

EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DIS-

CRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL 

QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 

2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los 

principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos 

de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la 

Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, 

igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución 

del Contrato ninguna persona que actúe debidamente 

autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún 

empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, 

realizará: a) Prácticas corruptivas: entendiendo estas como 

aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las 

acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo 

estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren 

que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o 

entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con 

la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo 

influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra 

parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser 

presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos 

del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso 

de contratación o adquisición causa de este Contrato, la 

información intercambiada fue debidamente revisada y 

verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 

responsabilidad por el suministro de información 

inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, 

para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida 

confidencialidad sobre toda la información a que se tenga 

acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni 

divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla 

para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que 

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de 

alguno de los compromisos de esta cláusula por Tribunal 

competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las 

autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular 

cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o 

asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que 

pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. 

Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el 

Contratista contrate, así como a los socios, asociados, 

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de 

cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De 

parte del Contratista: i. A la inhabilitación para contratar con 

el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
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deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, 

representante, socio, asociado o apoderado que haya 

incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas 

disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso 

entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 

del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista 

y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo 

no denunciaron la irregularidad) de su Registro de 

Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser 

sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A 

la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las 

sanciones que correspondan según el Código de Conducta 

Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la 

responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que 

hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la 

aceptación de los compromisos adoptados en el presente 

documento, bajo el entendido que esta Declaración forma 

parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para 

constancia. EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos 

el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 

República de Honduras el día, Trece (13) del mes de Junio 

del año Dos mil diecisiete (2017). (F y S) Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y 

(F y S) Meylin Yadira Najarro Solorzano, Representante 

Legal, Constructora MYN, S. de R.L. de C.V., RTN: 

08019008171357”. 

       

ARTÍCULO 39.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.1007/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

1707, “LPuNO-14-AMDC-254-2017 “CONSTRUCCION 

DE SOLUCIONES VIALES EN BULEVAR JOSÉ 

CECILIO DEL VALLE”, suscrito entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central y el señor Edduin Enoc García Matute, en calidad de 

Representante Legal de la Empresa en Obras de Construcción, 

S.A. DE C.V., que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1007/GLCSI/AMDC/2017, Código 1707. 

LPuNO-14-AMDC-254-2017. “Construcción de soluciones 

viales en bulevar José Cecilio del Valle” Este Contrato 

se celebra el catorce (14) de Agosto de 2017 entre Nasry 

Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, Empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central y en consecuencia 

Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial 

de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte 

(20) de Enero del año dos mil catorce (2014), (en adelante 

denominado “el Contratante”) por una parte y Edduin Enoc 

García Matute, mayor de edad, con Tarjeta de Identidad 

número 0801-1982-00651, RTN número 08011982006516, de 

este domicilio, en su condición de Representante Legal de la 

Sociedad Mercantil Empresa en Obras de Construcción, S.A. 

de C.V., R.T.N. número 08019013587149, solvencia municipal 

GRCF-818-2017, carácter que acredita el Testimonio de 

la Escritura Pública, N°46, autorizada por el Notario Félix 

Antonio Irías Rodezno de fecha nueve (09) de Julio  de 2013 

(en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute 

la “Construcción de soluciones viales en bulevar José 

Cecilio del Valle” Contrato N° 1007/GLCSI/AMDC/2017, 

proceso N° LPuNO-14-AMDC-254-2017, código 1707 

(en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha 

aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas 

Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 1. En 

este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo 

significado que respectivamente se les ha asignado en las 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se 

hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte 
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de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del 

mismo. 2. En consideración a los pagos que el Contratante hará 

al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista 

por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar 

y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las 

mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones 

del Contrato. 3. El Contratante por este medio se compromete 

a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y 

terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el 

Precio del Contrato por la suma de Seis Millones Ciento Siete 

Mil Veinte Y Dos Lempiras con 73/100 (L. 6,107,022.73) o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones 

del Contrato en el plazo noventa (90) días calendario y en la 

forma establecidas en éste. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. 

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de 

corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos 

de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer 

las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 

voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta 

ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como 

los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, 

EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios 

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la 

Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, 

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del 

Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada 

en nuestro nombre y representación y que ningún empleado 

o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) 

Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la 

otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 

un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de 

las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención 

de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar 

en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar 

y verificar toda la información que deba ser presentada a 

través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación 

o adquisición causa de este Contrato, la información 

intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo 

que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por 

el suministro de información inconsistente, imprecisa o que 

no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 

información a que se tenga acceso por razón del Contrato  y no 

proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos 

de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias 

a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento 

de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 

competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 

en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante 

las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, 

socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable 

y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o 
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penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los 

cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los 

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. 

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: 

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio 

de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la 

aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 

asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, 

de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación 

definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas 

responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas 

que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura 

en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado 

o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 

según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 

perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal a las que hubiere lugar. En testimonio de lo cual 

las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año 

antes indicados. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S)  Edduin Enoc 

Garcia Matute, Empresa en Obras de Construcción, S.A. 

de C.V., CONTRATISTA”.  

ARTÍCULO 40.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.1012/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

1580, “LPuNO-12-AMDC-145-2017, CONSTRUCCIÓN 

PLAZA COSTA RICA”,  suscrito entre el Empresario Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y la Señora Meylin Yadira Najarro Solórzano, en calidad de 

Gerente General de la Sociedad Mercantil Constructora MYN, 

S. DE R.L. DE C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1012/GLCSI/AMDC/2017, código 1580. 

LPuNO-12-AMDC-145-2017. “Construcción Plaza Costa 

Rica” Este Contrato se celebra el veinte y dos de Agosto, del 

año 2017 entre Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, 

casado, Empresario, hondureño y de este domicilio, portador 

de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en 

consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha 

veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), en adelante 

denominado “el Contratante”, por una parte, y Meylin Yadira 

Najarro Solorzano, mayor de edad, con tarjeta de identidad 

número 0801-1972-08047, RTN número 08011972080478, 

de este domicilio, en su condición de Gerente General de la 

Sociedad Mercantil Constructora MYN S. de R.L. de C.V., 

R.T.N. número 08019008171357, carácter que acredita el 

Testimonio de la Escritura Pública, N° 206, autorizada por la 

Notario María Lastenia Cruz Mejía de fecha diecinueve (19) 

de Marzo de 2006, (en adelante denominado “el Contratista”) 

por la otra parte; Por cuanto el Contratante desea que el 

Contratista ejecute el proyecto “Construcción Plaza Costa 

Rica”, Contrato N° 1012/GLCSI/AMDC/2017, código 1580 
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(en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha 

aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas 

Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 1. En 

este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo 

significado que respectivamente se les ha asignado en las 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que 

se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán 

parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte 

del mismo. 2. En consideración a los pagos que el Contratante 

hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el 

Contratista por este medio se compromete con el Contratante a 

ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto 

de las mismas de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato. 3. El Contratante por este medio 

se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de 

sus defectos, el Precio del Contrato por la suma Dos Millones 

Ochocientos Setenta Y Seis Mil Novecientos Veintitrés 

Lempiras con 99/100 (2,876,923.99) o aquellas sumas que 

resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo de ciento veinte (120) días y en la forma establecidas 

en éste.   4. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y 

con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción 

podremos apoyar la consolidación de una cultura de 

transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos 

de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer 

las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 

voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta 

ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como 

los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, 

EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios 

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de 

contratación y adquisiciones públicas establecidos en la 

Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, 

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del 

Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada 

en nuestro nombre y representación y que ningún empleado 

o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) 

Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la 

otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como 

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe 

un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de 

las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención 

de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar 

en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar 

y verificar toda la información que deba ser presentada a 

través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación 

o adquisición causa de este Contrato, la información 

intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo 

que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por 

el suministro de información inconsistente, imprecisa o que 

no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la 

información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no 

proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos 

de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias 
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a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento 

de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal 

competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna 

ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, 

socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable 

y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o 

penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los 

cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los 

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. 

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 

cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: 

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio 

de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la 

aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, 

asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, 

de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que 

correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación 

definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas 

responsables o   que pudiendo hacerlo no denunciaron la 

irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas 

que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura 

en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado 

o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan 

según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 

perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal a las que hubiere lugar.- 5. CLAÚSULA: RECORTE 

PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 

económica y financiera del país, la estimación de la percepción 

de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar 

a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación 

por parte del Estado, que al pago correspondiente a las 

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 

rescisión o resolución del contrato. En testimonio de lo cual 

las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año 

antes indicados. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Meylin Yadira 

Najarro Solorzano.”

 

ARTÍCULO 41.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.1423/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

1707, “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

SOLUCIONES VIALES EN BULEVAR JOSÉ CECILIO 

DEL VALLE”, CONCURSO PRIVADO No.CPrNO-06-

AMDC-281-2017, suscrito a los dieciocho días del mes de 

Septiembre de 2017, entre el Empresario Nasry Juan Asfura 

Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, y la señora 

Rina Ismalia Oyuela Olivera, en calidad de Gerente General 

de la Consultora OMNI, S. DE R.L., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN,  JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.1423/GLCSI/AMDC/2017-CÓDIGO. 

1707.  “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE SOLUCIONES VIALES EN BULEVAR. JOSÉ 

CECILIO DEL VALLE”. CONCURSO PRIVADO Nº 

CPrNO-06-AMDC-281-2017. Este contrato se celebra 

entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con 

Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, actuando 

en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, 

nombramiento que acredito con el Acta Especial de 
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Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” 

por una parte y la señora Rina Ismalia Oyuela Olivera, 

hondureña y de este domicilio, Tarjeta de Identidad No. 

0610-1950-00129, RTN No. 06101950001292 y solvencia 

municipal No. 03-38751687997 actuando en su condición 

de Gerente General de la Consultora OMNI, S. de R. L. 

condición que acredita con Escritura Pública No. 678 de 

fecha 11 de Noviembre de 2002 y extendida por el Abogado 

y Notario José C. Nuñez Velásquez inscrita en el Registro de 

la Propiedad Mercantil con Número 98 Tomo 523, quien en 

lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL 

CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante  

desea  que  El  Contratista ejecute por su cuenta y riesgo 

el contrato “Supervisión de la construcción de soluciones 

viales en bulevar José Cecilio del Valle”.- Concurso privado 

N° CPrNO-06-AMDC-281-2017; en adelante denominado 

“Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para 

la ejecución y terminación de dichas obras y la subsanación 

de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este 

contrato atestigua lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras 

y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas 

se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán 

como parte del mismo. 2.- Los siguientes documentos 

constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto 

a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con 

él: a) Las Condiciones Generales del Contrato (Apéndice A). 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato (Apéndice B) c) 

Bases del concurso privado. d)   Los Términos de Referencia 

(Apéndice C), Especificaciones Técnicas Generales y 

Especiales).  e) Carta de Presentación de la Propuesta, 

Propuesta Técnica y Propuesta Económica presentada por 

EL CONSULTOR en su Oferta f) Acta de Negociación g) 

La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le 

ha adjudicado el Contrato; y, h) Orden de Inicio i) Garantías 

j)  Modificaciones al documento base si las hubieren. k)       

Planos. 3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar 

los servicios de consultoría contratados con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de ciento 

veinte (120) días calendario. 4.- El consultor por este medio 

se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes 

de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato. 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al 

Consultor como retribución por la ejecución y terminación de 

los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos 

el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas 

bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma 

establecidas en este. 6.- El monto del contrato asciende a la 

cantidad de Un Millón Doscientos Tres Mil Cuatrocientos 

Cincuenta Y Siete Lempiras con 75/100 (L.1,203.457.75). 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos 

de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma 

con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, 

para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante 

se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla abajo 

descrita:
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente 

Contrato de conformidad con las leyes de la República de 

Honduras a los dieciocho días del mes de Septiembre del 

año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, 

Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Rina 

Ismalia Oyuela Olivera, Consultora OMNI, S. de R.L. 

CONSULTORA.”  

ARTÍCULO 42.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.0945/GLCSI/AMDC/2017.- CODIGO 

1687, LPuNO-09-AMDC-141-2017, “REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y 

COMAYAGÜELA, SECTORES T-1, C-1 Y C-2; Y, 

REHABILITACIÓN DE CAPAS DE RODADURA EN 

LA CIUDAD CAPITAL” LOTE 3: “REHABILITACIÓN 

Y MEJORAS DE CALLES EN COMAYAGÜELA, 

SECTOR C-2, CÓDIGO 1687”, suscrito entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Rony Armando Bendeck Sabillón, en su 

condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil 

Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA), que 

literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN,    JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No.0945/GLCSI/AMDC/2017, código 1687. 

LPuNO-09-AMDC-141-2017. “Rehabilitación y mejoras 

de calles en Tegucigalpa y Comayagüela, sectores T-1, 

C-1 y C-2 y rehabilitación de capas de rodadura en la 

Ciudad Capital”. LOTE 3: “Rehabilitación y mejoras 

de calles en Comayagüela, sector C-2, código 1687” Este 

Contrato se celebra el veintidós (22) de Junio de 2017, 

entre Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, casado, 

Empresario, hondureño y de este domicilio, portador de 

la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en 

consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta 

Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de 

fecha veinte (20) de Enero del año dos mil catorce (2014), 

en adelante denominado “el Contratante”, por una parte, 

y Rony Armando Bendeck Sabillón, mayor de edad, con 

Tarjeta de Identidad número 0508-1955-00134, RTN número 

05081955001345, de este domicilio, en su condición de 

Representante Legal de la Sociedad Mercantil Proyectos 

Mecanizados S.A. de C.V. (PROMECASA), R.T.N. número 

08019002266987, carácter que acredita el Testimonio de la 

Escritura Pública, N° 86, autorizada por el Notario Samuel 

Soriano Pizzati de fecha dieciséis (16) de Julio de 1993, (en 

adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la 

“Rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector 

C-2” que corresponde al lote 3 del proyecto “Rehabilitación 

y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela, sectores 

T-1, C-1 y C-2 y rehabilitación de capas de rodadura en la 

Ciudad Capital”, Contrato N° 0945/GLCSI/AMDC/2017, 

código 1687 (en adelante denominado “las Obras”) y el 

Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y 

terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier 

defecto de las mismas; En consecuencia, este Contrato 

atestigua lo siguiente: 1. En este Contrato las palabras y 

expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente 

se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las 

mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán 

e interpretarán como parte del mismo. 2. En consideración 

a los pagos que el Contratante hará al Contratista como 

en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio 
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se compromete con el Contratante a ejecutar y completar 

las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas 

de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 3. El Contratante por este medio se compromete 

a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y 

terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, 

el Precio del Contrato por la suma de Treinta y Cinco 

Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 

Sesenta Y Tres Lempiras con 09/100  (35,749,563.09) o 

aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones 

del Contrato en el plazo de doscientos diez (210) días y en 

la forma establecidas en éste. En testimonio de lo cual las 

partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 

indicados. (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal del Distrito Central, CONTRATANTE y (F y S) 

Rony Armando Bendeck Sabillón, Proyectos Mecanizados 

S.A. de C.V. PROMECASA, CONTRATISTA.” 

ARTÍCULO 43.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1, CONTRATO No.0912/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1351, “CONSTRUCCIÓN 

PASO A DESNIVEL GUACERIQUE, CON CÓDIGO 

No.1351 LPuNo-11-AMDC-144-2017, suscrito a los quince 

días del mes de  Diciembre de 2017, entre el Empresario 

Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y el señor Fernando Antonio Sierra Medina, en 

calidad de Representante Legal de la Sociedad Mercantil JF 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN,    JUSTICIA   Y    DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACION No.1 CONTRATO No. 0912/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1351 CONSTRUCCIÓN PASO 

A DESNIVEL GUACERIQUE, CON CODIGO N° 

1351. LPuNo-11-AMDC-144-2017. Nosotros, Nasry Juan 

Asfura Zablah, mayor de edad, casado, empresario, 

hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de 

Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi condición de 

Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal 

cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 

GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del año 

dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de 

esta modificación se denominará “EL CONTRATANTE” 

FERNANDO ANTONIO SIERRA MEDINA, mayor de 

edad, con Tarjeta de Identidad número 0801-1972-04051, 

de este domicilio, en su condición de Representante Legal 

de la Sociedad Mercantil JF CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., R.T.N. N° 08019995393718, carácter que acredita 

el Testimonio de la Escritura Pública N° 172, autorizada 

por el Abogado  y Notario Roberto Pacheco Reyes, de fecha 

25 de Julio del 2000, inscrito bajo el N° 98, Tomo 569 del 

Registro de Comerciantes Sociales, Sociedad Mercantil  

constituida mediante Escritura Pública N° 259 de fecha 23 

de Septiembre de 1997 por el suscrito Notario e inscrita con 

el Numeral 91 del Tomo 389 del Registro de Comerciantes 

Sociales de Francisco Morazán, quien para los efectos de esta 

Modificación N° 1 se denominará “EL CONTRATISTA”, 

hemos acordado celebrar como al efecto celebramos la 

presente Modificación N° 2 al Contrato de Obra del proyecto 

denominado CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL 

GUACERIQUE, CON CODIGO N° 1351 de acuerdo a los 

términos siguientes: CONSIDERANDO #1: Que la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central suscribió el CONTRATO 

No. 0912/GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 1351 con 

fecha quince (15) de Junio del año 2017, entre el Alcalde 

Municipal del Distrito Central y la Sociedad Mercantil 

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, por un monto de 

Treinta Y Siete Millones Setecientos Mil Lempiras con 
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00/100 (L. 37,700,000.00) y un plazo de ejecución de Ciento 

cincuenta (150) días calendario. CONSIDERANDO #2: 

Que en fecha 31 de Julio de 2017 se dio orden de inicio del 

proyecto y con fecha de finalización el 28 de Diciembre de 

2017. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 01 de Diciembre 

de 2017 el contratista presento solicitud mediante oficio 

JFC/595/17 de ampliación del plazo de 45 días calendario al 

contrato mismo que fue justicado mediante Informe Especial 

/ Solicitud de ampliación de plazo de contractual, rendido 

por la empresa supervisora DICOMA, S. DE R.L.., en fecha 

12 de Diciembre de 2017. CONSIDERANDO #4: Que la 

Dirección de Control y Seguimiento ha revisado, analizado y 

aprobado mediante Resumen Ejecutivo del 15 de Diciembre 

de 2017 y memorándum AMDC-DCS-4994-2017, el informe 

emitido por la supervisora; por lo que esta modificación de 

plazo al contrato se fundamenta en los siguientes puntos: • 

Atrasos debido a la reubicación de tubería de los sistemas 

de alcantarillado sanitario y pluvial, que no se encontraban 

identificados en los planos del SANAA, esto resultó en trabajos 

de diseño de un estribo y obras adicionales para la reubicación 

de las tuberías.• Estabilización del subsuelo que sirve de 

soporte a la pilastra 2 y estribo 2, debido a la baja capacidad 

soportante del mismo. • La situación política del país interfirió 

en los trabajos en el sitio de la obra, al igual que el suministro 

de materiales. • Atrasos debido al factor climatológico, 

como ser tormentas que se presentaron en fechas recientes. 

CONSIDERANDO #5: Que la presente modificación por 

ampliación de plazo de ejecución del contrato no implica 

incremento del monto contractual o modificación en la lista de 

cantidades y actividades estipuladas en el contrato original. 

CONSIDERANDO #6: Fundamentamos esta solicitud 

presentada por el contratista en los artículos 119 numeral 2), 

125 de la Ley de Contratación del Estado y los Artículos N° 

203 Párrafo último, N° 240 inciso b) del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado y lo indicado en la cláusula 28 de 

las Condiciones Generales del Contrato. POR TANTO: En 

base a la Cláusula 39. “Órdenes de cambio”, numeral 39.1 

y CGC 39.1 de las Condiciones Generales del Contrato y  la 

Cláusula 28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  

CGC  28.1, que literalmente dice : “El Contratante deberá 

prorrogar el Plazo Previsto de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se emite una Orden de 

Cambio que haga imposible la terminación de las Obras en el 

Plazo Previsto de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales”, las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación No. 2 de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica la Cláusula Tercera del contrato original: 

PLAZO. EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el Nuevo Programa de Trabajo 

aprobado, en un plazo de ciento noventa y cinco (195) días 

calendario. SEGUNDO: Se modifica la cláusula CGC 1.1 

(s) de las CEC:

TERCERO: Todas las disposiciones y Cláusulas contenidas 

en el contrato original, que no se alteren mediante esta 

Modificación № 1 al Contrato, continúan en vigencia con su 

pleno valor y efecto. SEPTIMO: Todas las disposiciones y 

Cláusulas contenidas en el contrato original, las Órdenes de 

Cambio suscritas anteriormente, que no se alteren mediante 

esta Modificación No. 1 al Contrato, continúan en vigencia 

con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las 

partes firmamos la presente Modificación de conformidad con 

las Leyes de la República de Honduras, a los quince (15) días 

del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 
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Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, CONTRATANTE 

y   (F y S) Fernando Antonio Sierra Medina, Representante 

Legal de Jf CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.” 

   

ARTÍCULO 44.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

la MODIFICACIÓN No.1, CONTRATO No.0470/GLCSI/

AMDC/2017.- CODIGO 1272, “CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO Y 

PAVIMENTACIÓN EN EL SECTOR DE LA COLONIA 

ARTURO QUEZADA LPuNo-01-AMDC-58-2017, suscrito 

a los veintidós días del mes de  Diciembre de 2017, entre el 

Empresario Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal 

del Distrito Central y el señor Renzo Roberto Bottazzi 

Chinchilla, en calidad de Representante Legal de la Sociedad 

Mercantil EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

(CONSTRUCTORA ECO, S.A. DE C.V.), que literalmente 

dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

MODIFICACION No.1 CONTRATO No. 0470-A/GLCSI/

AMDC/2017, CÓDIGO 1272 CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO                                                                        

Y PAVIMENTACION EN EL SECTOR DE LA COLONIA 

ARTURO QUEZADA LPuNo-01-AMDC-58-2017. 

Nosotros, Nasry Juan Asfura Zablah, mayor de edad, 

casado, empresario, hondureño y de este domicilio, portador 

de la Tarjeta de Identidad 0801-1958-03886, actuando en mi 

condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado 

para tal cargo mediante Acta Especial de Juramentación 

número GDFM 001-2014 de fecha veinte (20) de Enero del 

año dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de 

esta modificación se denominará “EL CONTRATANTE” y 

RENZO ROBERTO BOTTAZZI CHINCHILLA, mayor 

de edad, con Tarjeta de Identidad número 0801-1977-05360, 

de este domicilio, en su condición de Representante Legal de 

la Sociedad Mercantil EQUIPOS DE CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V. (Constructora ECO, S.A. de C.V.), R.T.N. 

N° 08019000233084, carácter que acredita el Testimonio de 

la Escritura Pública N° 296, autorizada por la Abogada  y 

Notaria Hilda Beneditt Lainez, Exequatur N° 1081, de fecha 

29 de Noviembre del 2016,  Sociedad Mercantil  constituida 

mediante instrumento público N° 166 de fecha 30 de Octubre 

de 1980, inscrito en el registro mercantil de Francisco 

Morazán (CCIT) con el N° 37436 y matrícula N° 75650, quien 

para los efectos de esta Modificación N° 1 se denominará 

“EL CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar como al 

efecto celebramos la presente Modificación N° 1 al Contrato 

de Obra del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO                                                                        

Y PAVIMENTACIÓN EN EL SECTOR DE LA COLONIA 

ARTURO QUEZADA”, con Código N° 1272, de acuerdo 

a los términos siguientes: CONSIDERANDO #1: Que 

la Alcaldía Municipal del Distrito Central suscribió el 

CONTRATO No. 0470-A/GLCSI/AMDC/2017, CÓDIGO 

1272 con fecha veintiuno (21) de Abril del año 2016, entre 

el Alcalde Municipal del Distrito Central y la Sociedad 

Mercantil Constructora ECO, S.A. de C.V., por un monto 

de Treinta y Dos Millones Novecientos Setenta Y Un 

Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 85/100 

(L. 32,971,862.85) y un plazo de ejecución de Doscientos 

diez (210) días calendario. CONSIDERANDO #2: Que 

en fecha 01 de Junio de 2017 se dio orden de inicio del 

proyecto y con fecha de finalización el 28 de Diciembre de 

2017. CONSIDERANDO #3: Que en fecha 08 de Diciembre 

de 2017 el contratista presentó solicitud de ampliación del 

plazo del contrato mismo que fue justicado mediante Informe 
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Especial / Solicitud de ampliación de plazo de contractual por 

105 días calendario (3.5 meses calendario), rendido por la 

empresa supervisora SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 

INGENIERIA Y ADMINISTRACION, S.A. (SEI, S.A.), 

mediante oficio Código N° 164-023-2017 de fecha 20 de 

Diciembre de 2017. CONSIDERANDO #4: Que la Dirección 

de Control y Seguimiento ha revisado, analizado y aprobado 

mediante Resumen Ejecutivo del 21 de Diciembre de 2017 y 

memorándum AMDC-DCS-5138-2017, el informe emitido 

por la supervisora; por lo que esta modificación de plazo al 

contrato se fundamenta en los siguientes puntos: • Se encontró 

terreno rocoso, el cual no estaba considerado en el contrato 

original, por lo cual se deben realizar excavaciones en roca 

las cuales presentan cambios tanto en el presupuesto como 

en la ruta crítica del proyecto. El proceso de excavación en 

roca es bastante lento debido a la cantidad de roca existente 

y la dureza de la roca basáltica. En vista de esta situación, 

se realizaron varios cambios a las invertidas para disminuir 

volúmenes de excavación, pero de igual manera el tipo 

de material no previsto en el Contrato Original, causa un 

atraso considerable en los tiempos de ejecución.• El volumen 

de excavación en roca por ejecutar es de 10,970 m3 y el 

rendimiento verificado por la supervisión es de 114.10 m3 

por día y 97.80 m3 por día, por lo cual se requieren 3.50 

meses para completar dichos trabajos. • Existieron otras 

situaciones como ser condiciones climáticas desfavorables, 

vandalismo en el sitio de proyecto y la situación política del 

país, que causaron atrasos, pero no afectan la ruta crítica. 

CONSIDERANDO #5: Que la presente modificación por 

ampliación de plazo de ejecución del contrato no implica 

incremento del monto contractual o modificación en la lista de 

cantidades y actividades estipuladas en el contrato original. 

CONSIDERANDO #6: Fundamentamos esta solicitud 

presentada por el contratista en los artículos 119 numeral 2), 

125 de la Ley de Contratación del Estado y los Artículos N° 

203 Párrafo último, N° 240 inciso b) del Reglamento de la Ley 

de Contratación del Estado y lo indicado en la cláusula 28 de 

las Condiciones Generales del Contrato. POR TANTO: En 

base a la Cláusula 39. “Órdenes de cambio”, numeral 39.1 

y CGC 39.1 de las Condiciones Generales del Contrato Y  la 

Cláusula 28: Prórroga del Plazo previsto de terminación;  

CGC  28.1, que literalmente dice : “El Contratante deberá 

prorrogar el Plazo Previsto de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se emite una Orden de 

Cambio que haga imposible la terminación de las Obras en el 

Plazo Previsto de Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales”, las partes 

convienen en suscribir la presente Modificación No. 1 de 

conformidad con las estipulaciones siguientes: PRIMERO: 

Se modifica la Cláusula Tercera del contrato original: 

PLAZO. EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra 

contratada con apego estricto a los documentos componentes 

del Contrato, de acuerdo con el Nuevo Programa de Trabajo 

aprobado, en un plazo de trescientos quince (315) días 

calendario. SEGUNDO: Se modifica la cláusula CGC 1.1 

(s) de las CEC:

TERCERO: Así mismo el Contratista deberá ampliar el plazo 

de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, La 

validez excederá en tres (3) meses después de la nueva fecha de 

Terminación del contrato, conforme a la presente modificación 

N° 1. CUARTO: Todas las disposiciones y Cláusulas 

contenidas en el contrato original, que no se alteren mediante 

esta Modificación № 1 al Contrato, continúan en vigencia con 

su pleno valor y efecto.  SÉPTIMO: Todas las disposiciones 
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y Cláusulas contenidas en el contrato original, las Órdenes de 

Cambio suscritas anteriormente, que no se alteren mediante 

esta Modificación No. 1 al Contrato, continúan en vigencia 

con su pleno valor y efecto. En testimonio de lo cual las partes 

firmamos la presente Modificación de conformidad con las 

Leyes de la República de Honduras, a los veintidós (22) días 

del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete. (F y S) Nasry 

Juan Asfura, Alcalde Municipal, CONTRATANTE y (F 

y S) Renzo Roberto Bottazzi Chinchilla, Representante 

Legal de Constructora ECO, S.A de C.V.” 

    

ARTÍCULO 45.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 

el CONTRATO No.1323/GLCSI/AMDC/2016.- CODIGO 

1049, “SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL 

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA MEJORAR 

LA INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD DE LOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE  DE TEGUCIGALPA Y 

COMAYAGUELA” CONCURSO PÚBLICO No.CPuNO-

05-AMDC-21-2016, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes 

de Noviembre de 2016, entre el Empresario Nasry Juan 

Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, y 

el Ingeniero Amílcar René Girón Vásquez, en calidad de 

Representante Legal del Consorcio ASP CONSULTORES-

SAYBE Y ASOCIADOS-TECNISA, conformada por las firmas 

consultoras: Asociación de Profesionales S.A. DE C.V. (ASP), 

que literalmente dice:

  

“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

C O N T R AT O  N o . 1 3 2 3 / G L C S I / A M D C / 2 0 1 6 . - 

CÓDIGO-1049. SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA EL “ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA 

MEJORAR LA INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD DE 

LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA 

Y COMAYAGÜELA” CONCURSO PÚBLICO Nº 

CPuNO-05-AMDC-21-2016. Nosotros, Nasry Juan Asfura 

Zablah, mayor de edad, casado, Empresario, hondureño y 

de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0801-

1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal 

del Distrito Central, nombramiento que acredito con el 

Acta Especial de Juramentación Número GDFM 001-2014 

de fecha veinte de Enero de dos mil catorce (2014), quien 

para efectos legales de este contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, y 1) el Consorcio ASP Consultores – 

Saybe y Asociados - TECNISA, conformada por las firmas 

consultoras: Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP), 

con domicilio social en la colonia Tepeyac, bloque S2, lote 

2, No. 1601, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, constituida el 

diecinueve de Marzo de 1993, ante el notario José María 

Díaz Castellanos, inscrito en el Registro de la Propiedad 

Mercantil, inscrita con No. 67, Tomo 285 de fecha 28 de Abril 

de 1993; representada por el ingeniero Amílcar Rene Girón 

Vásquez, mayor de edad, hondureño, casado, con domicilio 

en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. con identidad No. 1804-

1970-01332, RTN No. 08041970013323 y solvencia municipal 

No. 03-07001307734, con Poder General de Administración 

y Representación No. 2 de fecha 06 de Junio de 1996, ante 

el notario Darío Orlando Rovelo Rodríguez, inscrito en el 

registro de la Propiedad Mercantil con número 60, tomo 358 

de fecha 24 de Junio de 1996; 2) Saybe y Asociados, S. de 

R.L., con domicilio social en la 2 calle N.O. entre 16 y 17 

avenidas No. 116, San Pedro Sula, Honduras, constituida el 

09  de Noviembre de 1970, ante el notario Francisco Ruiz 

Paz, inscrito en el Registro Mercantil de San Pedro Sula, 

inscrita con No. 25, página de la 62 a 68, Tomo 41 de fecha 

18 de Noviembre de 1970; representada por el ingeniero 

José Francisco Saybe Handal, mayor de edad, hondureño, 
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casado, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, con 

identidad No. 0101-1936-00222, RTN No. 01011936002224 

y solvencia municipal No. 03-54761455424, con Poder de 

Gerente General No. 751 de fecha 09 de agosto de 2015, 

ante el notario Hugo Vicente Alvarado Fernández, inscrito 

en el registro de la Propiedad Mercantil Asociado de San 

Pedro Sula con matrícula 83293, asiento 49316 de fecha 26 

de agosto de 2015; y 3) Técnica de Ingeniería, S.A. de C.V. 

(TECNISA), con domicilio social en la colonia Florencia 

Norte, bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, 

constituida el 13 de septiembre de 1976, ante el notario 

Anibal E. Quiñonez, inscrito en el Registro de la Propiedad y 

Mercantil, asiento 1466, tomo 374 de fecha 30 de septiembre 

de 1976; representada por el ingeniero  Pedro Edmundo 

Pineda Cobos, mayor de edad, hondureño, casado, con 

domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. con Identidad 

No. 1301-1947-00059, RTN No. 13011947000590 y solvencia 

municipal No. 03-10611332031, con Poder General de 

Administración y Representación No. 7 de fecha 23 de enero 

de 2002, ante el notario Juan Benjamín Cruz C., inscrito en 

el registro de la Propiedad Mercantil con número 52, tomo 

498 de fecha 06 de febrero de 2002; siendo la empresa líder 

del consorcio ASP Consultores – Saybe y Asociados - 

TECNISA la empresa Asociación de Profesionales, S.A. de 

C.V. (ASP), como representante principal de éste el ingeniero 

Amílcar Rene Girón Vásquez, y como representante alterno 

al ingeniero Pedro Edmundo Pineda Cobos de la empresa 

Técnica de Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNISA) según convenio 

de consorcio acreditada con escritura pública No. 13 de fecha 

08 de noviembre de 2016, extendida por la notario pública 

Alba Alonzo de Quesada, quienes en los sucesivo y para 

efectos de este contrato se denominará EL CONSULTOR, 

ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y 

cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, hemos 

convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente 

contrato de consultoría para el “Estudio técnico-económico 

para mejorar la integración y conectividad de los sistemas 

de transporte de Tegucigalpa y Comayagüela”, concurso 

público Nº CPuNO-05-AMDC-21-2016. CLAUSULA 

PRIMERA: DEFINICIONES.-Siempre que en el presente 

contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 

significan lo que se expresa a continuación: 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES Y OBJETO 

DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE”, contrata los 

servicios de “EL CONSULTOR” para ejecutar los trabajos de 

servicios de consultoría para el “Estudio técnico-económico 

para mejorar la integración y conectividad de los sistemas 

de transporte de Tegucigalpa y Comayagüela”, según lo 

indicado en el documento base del Concurso Público CPuNO-

05-AMDC-21-2016 y EL CONTRATANTE designa a la 

Dirección de Ordenamiento Territorial, como la encargada 

de todo lo relacionado con la ejecución de este contrato.- 

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO PRINCIPAL.- 

Afirma EL CONTRATANTE que habiéndose ejecutado 

los procedimientos legales y reglamentarios del Concurso 

Público, se resolvió adjudicar a “EL CONSULTOR” 

por ser el oferente que en dicho concurso obtuvo la mejor 

evaluación, por la cantidad de Veinticuatro Millones Quince 

Lempiras con 71/100 (L.24,000,015.71).- CLAUSULA 

CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO.- 

Forman parte integral del presente contrato los documentos 

siguientes: a) Las Bases o Documentos del Concurso Público; 

b) Las aclaraciones y adendas  a las Bases o Documentos 

del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su 
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contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; d) 

Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL 

CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) el apéndice 

“A” (Condiciones Generales del Contrato), “B” (Condiciones 

Especiales del Contrato), “C“ Términos de referencia, 

y apéndice “D” Personal Clave y g) otros documentos 

suscritos por las partes contratantes en relación directa con 

las obligaciones de este contrato.-CLAUSULA QUINTA: 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRABAJOS A REALIZAR.- EL 

CONSULTOR desarrollará todas las actividades que sean 

necesarias para alcázar los objetivos de la consultoría y que 

se encuentran descritos en los términos de referencia apéndice 

“C”. CLAUSULA SEXTA: COSTOS.- EL CONSULTOR 

se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría 

y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto 

establecido en la Cláusula Séptima de este contrato, sin 

embargo para efectos de trabajos adicionales que solicite el 

Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en 

la tabla abajo descrita:
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CLAUSULA SEPTIMA: MONTO Y FORMA DE PAGO- 

El Monto del presente contrato es de Veinticuatro Millones 

Quince Lempiras con 71/100 (L.24,000,015.71), queda 

convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará 

en Lempiras Moneda Oficial de la República de Honduras. 

Forma de Pago: a) Pago FASE 1., cuya duración es de 

seis (6) meses calendario contados a partir de la Orden de 

Inicio, corresponde un pago total por el monto estipulado en 

la oferta económica del Consultor correspondiente a la Fase 

1. Se harán pagos parciales al consultor una vez presentado, 

autorizado y aprobado por la Unidad Ejecutora los informes 

finales parciales (Productos a Entregar) de la FASE 1. (ver 

sección VII. Apéndice “C” Términos de Referencia). Se 

harán pagos parciales por producto entregado del monto 

total del contrato correspondiente a la FASE 1, así: 

b) Pago FASE 2., cuya duración es de tres (3) meses 

calendario contados a partir de la fecha de finalización de la 

Fase 1, corresponde un pago total por el monto estipulado en 

la oferta económica del Consultor correspondiente a la Fase 

2. Se harán pagos parciales al consultor una vez presentado, 

autorizado y aprobado por la Unidad Ejecutora los informes 

finales parciales (Productos a Entregar) de la FASE 2. (ver 

sección VII. Apéndice “C” Términos de Referencia). Se 

harán pagos parciales por producto entregado del monto 

total del contrato correspondiente a la FASE 2., así:
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c) Pago FASE 3., cuya duración es de cuatro (4) meses 

calendario contados a partir de la fecha de finalización de la 

Fase 2, corresponde un pago total por el monto estipulado en 

la oferta económica del Consultor correspondiente a la Fase 

3. Se harán pagos parciales al consultor una vez presentado, 

autorizado y aprobado por la Unidad Ejecutora los informes 

finales parciales (Productos a Entregar) de la FASE 3. (ver 

sección VII. Apéndice “C” Términos de Referencia). Se 

harán pagos parciales por producto entregado del monto 

total del contrato correspondiente a la FASE 3., así:

CLÁUSULA OCTAVA: ANTICIPO. - No se otorgará 

anticipo. CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS. - EL 

CONSULTOR, queda obligado a constituir, antes de dar 

inicio a la ejecución de la obra las siguientes garantías: a) 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 

quince por ciento (15%) de los honorarios, con vigencia 

superior en tres meses al tiempo de ejecución de los trabajos 

de consultoría. Estas Garantías deberán ser emitidas por un 

Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y 

autorizada para operar en la República de Honduras y deberá 

contener la Cláusula Siguiente: “Esta Garantía será 

ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, con la simple presentación de una 

nota de incumplimiento”; b) Garantía Adicional, que 

constituye el diez por ciento (10%) del valor de los honorarios 

o utilidad para asegurar las obligaciones derivadas de este 

contrato, incluyendo las que EL CONSULTOR contraiga 

con terceros. El monto del último pago estará conformado 

por la devolución de esta Garantía Adicional que se le 

devolverá a EL CONSULTOR al producirse la recepción 

definitiva del contrato, siempre que no hubiere reclamos 

pendientes y previa presentación del Informe Final. Si 

hubieren reclamos de terceros, EL CONSULTOR podrá 

presentar una garantía que cubra el monto de la retención de 

Garantía Especial a efecto de garantizar el resultado de las 

obligaciones, en cuyo caso se devolverá el monto de la misma 

a  EL CONSULTOR.-  CLÁUSULA DÉCIMA: 

RETENCIONES.- Se le deducirá a EL CONSULTOR: a) 

El doce punto cinco por ciento (12.5%) en concepto de pago 

de Impuesto Sobre la Renta, calculado sobre los honorarios 

o utilidad, en caso contrario EL CONSULTOR deberá 

acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente 

pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia 

emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), 

debidamente legalizada y actualizada, b) se retendrá el 10% 

sobre los honorarios o utilidad en cada solicitud de reembolso 

mensual en concepto de Garantía Adicional.-CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 

DEL CONTRATO.- a) ORDEN DE INICIO: Esta se 
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otorgará una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos 

los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles; 

b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de trece 

(13) meses calendario contados a partir de la orden de inicio.- 

Esta última se otorgará una vez que EL CONSULTOR 

cumpla con todos los requisitos exigidos en este contrato.- 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS : Por cada 

día de retraso en la presentación de cada Informe, el Consultor 

deberá pagar una multa por la cantidad de 0.18% del valor 

total de cada Fase del contrato.- CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 

LAS CAUCIONES.- Si este Contrato fuera rescindido por 

incumplimiento de EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE 

podrá realizar las diligencias que estime necesarias para 

ingresar a su Tesorería el monto de las Cauciones que EL 

CONSULTOR haya rendido en relación con el presente 

C o n t r a t o . -  C L Á U S U L A D É C I M A C U A RTA : 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES.- 

1) El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser 

ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente comprobado; b) por tiempo 

necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos 

adicionales en la Consultoría que EL CONTRATANTE haya 

ordenado, 2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma 

prevista en la Ley de Contratación del Estado.- CLÁUSULA 

DÉCIMA QUINTA: AUMENTO DE COSTOS.- En el caso 

de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda 

a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se 

reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR.- 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OTROS TRABAJOS 

SOLICITADOS.- EL CONTRATANTE podrá solicitar en 

cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.- 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: VIGILANCIA DE 

CUMPLIMIENTO.- La Unidad Ejecutora velará porque 

EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este 

contrato y los términos de referencia.- CLÁUSULA 

DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL.-

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las 

obligaciones laborales y sociales que se originen con sus 

propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en 

aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo.- Será 

también responsable de los daños y perjuicios que 

eventualmente causen a terceros.- CLÁUSULA DÉCIMA 

NOVENA: CAUSAS DE RESCICIÓN DEL CONTRATO.- 

a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la recepción de una notificación al 

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber 

aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor 

estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c)  Si el 

Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, 

no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 

durante un período de no menos de sesenta (60) días; y d) Si 

el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este 

Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado 

este Contrato mediante una notificación de rescisión por 

escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta 

(30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de 

los eventos especificados en los incisos (a), (b) y (c) de esta 

Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (d), dicha 

notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de 

antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más 

trámites  judicial o administrativo, que la emisión de un 

Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito 

Central.- CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS.- Cualquier divergencia que se presente 

sobre un asunto y que no se resuelva mediante arreglo con la 

Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia 

General de la AMDC, previo estudio del caso y dictamen del 

Gabinete Legal, esta resolución tendrá carácter definitivo 

dentro de la vía administrativa, poniendo en conocimiento de 
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la misma a la Honorable Corporación Municipal.- 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ARBITRAJE.- Las 

partes contratantes pactan que al presentarse controversias 

se someterán al procedimiento de arbitraje, de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 161-2000 contentivo de la Ley de 

Conciliación y Arbitraje; específicamente en el Centro de 

conciliación y arbitraje dirigido por la Cámara de Comercio 

e Industria de Tegucigalpa.- CLÁUSULA VIGÉSIMA 

SEGUNDA: MEDIO AMBIENTE.- EL  CONSULTOR 

velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones 

del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente y 

la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los 

trabajos contratados.-  CLÁUSULA VIGÉSIMA 

T E R C E R A :  O T R A S  O B L I G A C I O N E S . -  E L 

CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, 

transferirá o hará otras disposiciones de este contrato o 

cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos 

u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este 

contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de 

EL CONTRATANTE,  caso contrario  dará lugar a la 

rescisión del contrato.- CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 

FUERZA MAYOR.-Por fuerza mayor se entenderán 

acontecimientos ajenos a la voluntad  de EL CONSULTOR, 

y causas imprevistas fuera  del control de EL CONSULTOR 

tales como: actos del enemigo público,  restricciones de 

cuarentena, huelgas, embargos  por fletes, que imposibiliten 

a EL CONSULTOR, a la consecución del Contrato. Por 

Caso Fortuito se entenderá el acontecimiento que no ha 

podido ser previsto, pero que aunque la hubiera sido no habría 

podido evitarse, tales como: incendios, inundaciones, 

epidemias, lluvias, terremotos, huracanes, tornados, etc.- 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.- EL 

CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier 

momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, 

mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, 

indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se 

efectuará en la manera y de acuerdo con la información que 

se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo 

anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL 

CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL 

CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en 

este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, 

procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a 

la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL 

CONSULTOR.- CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 

CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Ambas partes 

manifiestan estar enterados de todos los términos y 

condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel 

cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, 

en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil 

dieciséis. (FYS) Nasry Juan Asfura, Alcalde Municipal 

CONTRATANTE y (FYS), Amilcar Rene Girón Vasquez 

Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (asp) consultor, 

(FYS), Jose Francisco Saybe Handal; saybe y asociados, 

s de r.l y (F) Pedro Edmundo Pineda Cobos Técnica De 

Ingeniería S.A de C.V (tecnisa).”   

ARTÍCULO 46.- Aprobar en todas y cada una de sus 

partes el CONTRATO No.0378/GLCSI/AMDC/2017.- 

CÓDIGO 1181, “ESTUDIO Y DISEÑO DE VARIAS 

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO CENTRAL” 

CONCURSO PÚBLICO No.CPuNO-21-AMDC-283-2016, 

suscrito el uno de Marzo de 2017, entre el Empresario Nasry 

Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, 

y el señor  Roberto Arístides Andino Barahona, en calidad 

de Gerente General de la Firma Consultora ASOCIACIÓN 

DE CONSULTORES EN INGENIERÍA, S. DE R.L., que 

literlmente dice:
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“SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

CONTRATO No. 0378/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO 

No. 1181.  “ESTUDIO Y DISEÑO DE VARIAS OBRAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL DISTRITO CENTRAL” CONCURSO 

PÚBLICO No CPuNO-021-AMDC-283-2016. Este contrato 

se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, 

mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este 

domicilio, con Tarjeta de Identidad número 0801-1958-03886, 

actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de 

Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de 

Enero de dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales 

de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por 

una parte y Roberto Arístides Andino Barahona, hondureño 

y de este domicilio, Tarjeta de Identidad número 0801-

1950-00603, solvencia municipal número 03-08801318051, 

RTN número 08011950006035 en su condición de Gerente 

General de la firma consultora Asociación de Consultores 

en Ingeniería, S. de R.L. legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública № 7 de fecha diecisiete de 

Febrero de años dos mil, inscrita bajo el Número 36, Tomo 

278 del Registro de la Propiedad Mercantil de San Pedro 

Sula, solvencia municipal GRCF-200-2017, RTN número 

05019002265663, quien en lo sucesivo y para efectos de este 

contrato se denominará “EL CONSULTOR” por la otra 

parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “Estudio y diseño de 

varias obras para el mejoramiento del sistema de agua potable 

del Distrito Central”.- Concurso público No CPuNO-021-

AMDC-283-2016; en adelante denominado “Los Servicios” 

y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y 

terminación de dichas obras y la subsanación de cualquier 

defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua 

lo siguiente: 1.- En este contrato las palabras y expresiones 

utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas 

Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que 

se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran 

parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte 

del mismo. 2.- Los siguientes documentos constituyen parte 

integral del presente contrato, corren adjunto a este y serán 

leídos e interpretados en forma conjunta con él: a) Las 

Condiciones Generales del Contrato. b) Las Condiciones 

Especiales del Contrato. c) Bases del Concurso Público. 

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas 

Generales y Especiales. e) Carta de Presentación de la 

Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta. f) La 

Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha 

adjudicado el Contrato; y g) Orden de Inicio. h) Garantías. i) 

Modificaciones al documento base si las hubieren. J) Planos. 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los 

servicios de consultoría contratados con apego estricto a 

los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con 

el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de diez 

(10) meses. 4.- El consultor por este medio se obliga a emitir 

dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar y 

aprobar todas las modificaciones y órdenes de cambio que se 

emitan durante la ejecución del contrato. 5.- El Contratante 

por este medio se compromete a pagar al Consultor como 

retribución por la ejecución y terminación de los servicios 

de consultoría y la subsanación de los defectos el precio 

del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo 

las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma 

establecidas en este. 6.- El monto del contrato asciende a 

la cantidad de Veintiocho Millones Quinientos Sesenta 

Y Dos Mil Novecientos Veintiocho Lempiras con 24/100 

(L.28,562,928.24). EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo 

todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los 

objetivos de la misma con el monto establecido en el presente 

contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales 

que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios 

establecidos en la tabla abajo:
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente 

Contrato de conformidad con las leyes de la República de 

Honduras a los un día del mes de marzo del año dos mil 

diecisiete.  (F y S) Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde 

Municipal, CONTRATANTE y (F y S) Roberto Aristides 

Andino Barahona, Asociación de Consultores en 

Ingeniería, S. DE R. L.  CONSULTOR”.   

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia 

a partir del día de su  publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 
los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

  MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA 
   SECRETARIO           

SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese   

Tegucigalpa, M.D.C., 28  de septiembre  de 2018 

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO   
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

HECTOR LEONEL AYALA


