


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Logros ENEE 

Enero del 2019 

 

 

 

Tegucigalpa M.D.C., Honduras 
Febrero, 2019 

 

 
 



 

 
2 

 
                                                                            

 

Contenido 

 

Introducción ............................................................................................................................................................3 

Logros del Programa de Generación..................................................................................................................4 

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III:.................................................................................................... 4 

Complejo Hidroeléctrico Cañaveral- Rio Lindo ................................................................................. 6 

Logros del Programa de Transmisión ................................................................................................................7 

Gestión del financiamiento para el proyecto apoyo al programa nacional de transmisión de energía 7 

Logros del Programa de Distribución .................................................................................................................8 

Cobertura Eléctrica ........................................................................................................................... 8 

Alumbrado Publico ........................................................................................................................... 8 

Electrificación social ......................................................................................................................... 9 

Administración Centralizada ................................................................................................................................9 

 ........................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

  



 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

 
La Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial, a través de la Dirección de 
Gestión por Resultados presenta el documento: Logros de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica; el mismo permite conocer en términos generales los principales logros de La 
Empresa obtenidos durante su gestión administrativa al cierre del mes de enero del año 2019. 
 

El Presente documento esquematiza en primera instancia los logros alcanzados por la ENEE 

en sus tres principales Programas: Generación, Transmisión y Distribución; luego se describen 

los logros alcanzados por las dependencias de la administración centralizada de la Empresa. 
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Logros del Programa de Generación 
 

Programa de Generación  

Está constituido por los logros que se han alcanzado en materia de inversión en todas las 

centrales hidroeléctricas propiedad de ENEE, las cuales contribuyen la generación de 

energía eléctrica para el abastecimiento de la demanda nacional. En ese sentido, detallamos 

los proyectos en ejecución al mes de enero 2019: 

Proyecto Hidroeléctrico Patuca III: 

El Proyecto Hidroeléctrico Piedras 

Amarillas también conocido como Patuca 

III, es un desarrollo hidroeléctrico 

convencional con un embalse estacional 

y una capacidad instalada a futuro de 104 

MW, se encuentra localizado en la zona 

oriental de Honduras, específicamente 

en el Departamento de Olancho, entre los 

municipios de Catacamas y Patuca, a 

unos 5 km aguas abajo de la confluencia 

de los ríos Guayape y Guayambre. El Proyecto es un desarrollo hidroeléctrico convencional 

con un embalse estacional. El proyecto  Patuca III tendrá una capacidad instalada de 104 MW. 

Entre los principales avances tenemos: 

1. Construcción de Obras: El trabajo de construcción principal se ha centrado en las siguientes 

áreas: i) la cortina, ii) casa de máquinas, iii) línea de transmisión, iv) sub-estación Juticalpa, 

v)  limpieza del área de embalse, vi) carretera de libramiento y, vii) Puentes. El proyecto 

presenta un avance global en la ejecución de obras del 94%; habiéndose realizado 

satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento en seco y, considerando las pruebas de 

funcionamiento pendientes de realizar con carga de agua en el embalse, el montaje de 

equipos en cortina avanza al 96%, las obras en casa de máquinas avanzan al 87%, la 

instalación del equipo electromecánico avanza al 100%, la línea de transmisión avanza al 

93%, la sub-estación Juticalpa avanza al 31% (la obra civil en la nueva subestación se 

estima en un 36% -aproximadamente el 71% de las cimentaciones se encuentran 

finalizadas- y la obra civil en la subestación existente se estima en un 85%; ésto equivale 

a un 31% del total de actividades programadas, según el acuerdo del 17 de mayo de 2018, 

suscrito entre ENEE, UEPER y SINOHYDRO), la limpieza del área de embalse avanza al 

39% y la carretera de libramiento del sitio de presa avanza al 20%. 
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2. Actividades Ambientales y Sociales: En el cuarto trimestre se ha preparado el Informe de 
Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) y será entregado a las Unidades 
Municipales Ambientales (UMA´s) de Patuca, Catacamas y Juticalpa así como a 
MiAmbiente+. En paralelo se encuentran en ejecución: i) Trabajos de Rescate Arqueológico 
en laboratorio del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) para 
procesamiento y análisis de las muestras recuperadas en campo, ii) Proceso de Limpieza 
del Área Inundable del Embalse y gestión para el aprovechamiento de la biomasa 
generada, iii) Sobre la base de datos recopilados con Indicadores de Desarrollo en las 5 
comunidades seleccionadas, se ha iniciado un Proceso de Desarrollo de Capacidades con 
los pobladores para motivar el Desarrollo Social y el Emprendedurismo.  

 

3. Diseño Básico de Fase II: El Contratista ejecuta las obras del proyecto bajo los términos 

del Contrato EPC/Llave en Mano, utilizando el esquema fast-track, se revisa el diseño sobre 

la marcha y se reciben en UEPER los planos as-built (como construido) para documentar 

el diseño de todas las obras civiles, eléctricas y mecánicas.  

4. Proceso de Indemnización de Tierras: Al cierre del cuarto trimestre, conforme a los registros 
en SIAFI, se han acumulado y ejecutado Lps47.7MM en pagos por indemnización al grupo 
de 64 propietarios que tenían saldos pendientes conforme a los valores de deuda 
reconocida; esto equivale al 100% de las indemnizaciones debidamente pagadas. El 
restante de las obligaciones no reconocidas aún, se encuentra en proceso de legalización, 
revisión o ajuste previo al proceso de ejecución de pago. 

 

5. Equipo Electromecánico: Se completaron trabajos a nivel de la cortina instalando grúas y 

servomotores para las compuertas radiales; a nivel de la casa de máquinas se han 

instalado los Paneles de Control y se han realizado pruebas de funcionamiento a los 

equipos instalados, obteniendo resultados satisfactorios. Pendientes están las pruebas con 

carga de agua en embalse para poder certificar el funcionamiento satisfactorio de los 

equipos instalados. 

 
6. Administración: La administración contractual centró su atención a lo largo de este cuarto 

trimestre en lograr la concertación para ampliación del período de disponibilidad de fondos 

con el ICBC a Junio del 2019, para completar satisfactoriamente los trabajos programados; 

de igual forma se ha gestionado la coordinación correspondiente para articular con los 

diferentes contratistas la conclusión de obras principales y conexas dentro del plazo de 

proyecto. Adicionalmente, en apoyo a Sinohydro se continúa manejando la operación de 

Órdenes de Compra Local Exenta a través de la plataforma de Oficina Virtual del Servicio 

de Administración de Rentas (SAR).  

 

7. Obras de Fase I: El Contratista obtuvo el acompañamiento legal de un asesor local que le 

apoya para completar la presentación de los documentos originales para proceder con la 

revisión de obras, maquinaria y equipo correspondientes a la ejecución de la Fase I, con el 

propósito de agilizar el proceso de liquidación física y financiera de estas actividades, 

realizando el traspaso de activos a favor de ENEE, tal y como la legislación hondureña 

requiere.  
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Complejo Hidroeléctrico Cañaveral- Rio Lindo 

Es un Complejo Hidroeléctrico en cascada donde la Central de Rio Lindo, con una capacidad 
instalada de 80 MW recibe las aguas de la Central de Cañaveral de 29 MW; conformando 
ambas centrales109 megavatios de Potencia.  
 
En La Central Rio Lindo, se sustituirá todo el equipo existente en la yarda de la subestación; 
como ser interruptores, seccionadores y transformadores. Además se ampliarán los caminos 
de acceso para facilitar al personal de campo, el mantenimiento de la misma. 
 
Para la Subestación de Cañaveral se contempla la adquisición  de nuevos transformadores de 
potencia (elevadores de voltaje), para que toda la energía sea transmitida al Sistema 
Interconectado Nacional en  138 mil voltios. 
 
Entre las actividades más destacadas que se desarrollaron en este periodo se encuentran:  

 
1. La losa de terraza, se fundió el 80% de la misma el 19 de diciembre, quedando pendientes 

las losas ubicadas en los pozos de luz que se fundirán por partes debido a que hay que 
subir primero los aparatos de aire acondicionado existentes. Esta actividad estaba 
programada para terminarse el 7 de enero de 2019, si bien es cierto que  las losas que 
quedan pendiente por fundir constituyen un atraso para esta actividad, de momento no 
representan una actividad crítica para el proyecto. 

 
2. Paredes de bloque, junto con los elementos que las acompañan como ser, las soleras, 

castillos, repellos y pulidos. Se han terminado en un 90%, quedando pendiente terminar un 
tramo de pared que no se construye por el mismo motivo de tener que trasladar los aparatos 
de precisión de aire acondicionado para la losa de la terraza. De momento, la falta de 
construcción de esta pared no constituye un atraso para el proyecto. 

 
3. Losa de entrepiso, estaba prevista iniciar esta actividad el 17 de diciembre, sin embargo se 

inició el día 3 de diciembre, al 31 de este mes presenta un avance de 75%. 
 
4. Demolición del círculo central, esta actividad se realiza inmediatamente después de fundida 

la losa de la terraza, esta se planificó realizarla el siguiente fin de semana, trabajando 
sábado y domingo para molestar lo menos posible al personal que labora en el Centro de 
Despacho. A la fecha quedan pendientes de demolición, unos boquetes de puertas y 
ventanas en las paredes existentes y la cimentación o apoyos de la losa de entrepiso en el 
área donde están los aparatos de precisión de aire acondicionado. 
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Logros del Programa de Transmisión 
 

Gestión del financiamiento para el proyecto apoyo al programa nacional de 

transmisión de energía  

El objetivo principal será mejorar la capacidad de trasmisión y transformación del actual 
sistema interconectado nacional para brindar eficientemente el servicio de energía eléctrica en 
las zonas centro y norte del país. 
 
Las obras importantes a desarrollar consisten en potenciar los sistemas de transmisión y 
transformación con la construcción de seis (6) subestaciones desglosadas así: tres (3) en una 
capacidad de 138 kV y tres (3) en una capacidad de 230 kV.  Ampliación de 8 subestaciones; 
siendo las siguientes así: cinco (5) subestaciones con capacidad de 138 kV y tres (3) 
subestaciones en capacidad de 230 kV, además de la extensión de 48 kilómetros de línea en 
230 kV y 7.5 en 138 kV, obras de infraestructura que fortalecerán y permitirán mayores flujos 
de los servicios de electricidad en el sistema Interconectado Nacional, adicionalmente 
contempla la instalaciones de compensación capacitiva en 243.0 MVAR en ocho 
subestaciones de 230 y 138 kV de la red de transmisión en las subestaciones de Suyapa, 
Bermejo, Bella Vista, Choloma, Circunvalación, La Puerta, Villanueva y San Pedro Sula Sur, 
respecto a la línea base del 2016. 
 
Para todo lo anterior la gestión obtenida ha consistido en contar con nota de prioridad por parte 
de la Secretaria de Finanzas y Alineamiento Estratégico por parte de la Secretaria de 
Coordinación General de Gobierno. 
 
Para el año 2019 se continuara con la gestión pertinente para acceder a los desembolsos y 
poder dar inicio a las obras.  
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Logros del Programa de Distribución 

 

Cobertura Eléctrica 
 

El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, trabaja 

arduamente en el tema de la electrificación social y rural en la búsqueda continua de realizar 

proyectos de electrificación a nivel nacional, ampliaciones de los circuitos de distribución para 

que la población a nivel nacional cuente con el beneficio de los servicios de electricidad, 

contribuyendo de esta forma con el desarrollo económico del país.   

En virtud de lo anterior al mes de enero del 2019, el nivel de cobertura total que se ha 

alcanzado asciende a 80.94%, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alumbrado Publico 

A fin de mejorar la calidad del servicio y reducir el consumo eléctrico, la ENEE modernizará su 
sistema de alumbrado público mediante la instalación y reemplazo de luminarias por lámparas 
LED. 

Entre los principales avances se encuentran: 

 Reparación  de las luminarias de vapor de sodio de 100 y 250 watt en los cascos urbanos 
de Morocelí, Choluteca, Salamá y Comayagua, reestableciendo el parque lumínico de las 
vías principales de estos lugares. 

 La Empresa Nacional de Energía Eléctrica en cumplimiento a su compromiso de  ejecución 
de procesos transparentes efectuó la reunión aclaratoria e informativa del proceso de 
licitación para la "Adquisición de Materiales Eléctricos para Alumbrado Público". 
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 Electrificación social  

La Dirección de FOSODE (Fondo Social de Electrificación) como parte de la estrategia del 
Gobierno de la República para reducir la pobreza, elevar la calidad de vida de los sectores 
rurales, e integrarlos al proceso de desarrollo económico y social del país. 

Del año 2017 a la fecha ha realizado 212 proyectos; electrificando  8,684 viviendas, 
beneficiando a más de 43 mil personas en los Departamentos de Francisco Morazán, Lempira, 
Choluteca, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Intibucá, Colon, Ocotepeque y Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Centralizada 
 

En cuanto a las actividades realizadas por la Administración Central, mismas que son 

necesarias para el funcionamiento de los Programas antes descritos, encontramos los 

siguientes resultados gestionados por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación 

Empresarial.  

Bodega de almacén central en la ciudad de la Ceiba 

La ENEE construyó la bodega del Almacén Central de La Ceiba y mejoró el muro perimetral. 

Esto con el objetivo de proteger todos los materiales y equipo propiedad de la estatal eléctrica, 

como alambre, postes, luminarias, herrajes, cobertores y aisladores, entre otros. 
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ENEE certifica a  técnicos en el  manejo de vehículos pesados 

A través del Departamento de Capacitación se llevó a cabo un entrenamiento denominado 

“Vehículo Pesado / Articulado Especial”, orientado a que su personal técnico 

esté  certificado  para  maniobrar grúas y carros canastas. 

La actividad se realizó en la ciudad de La Ceiba, donde 13 técnicos electricistas de los 

Sistemas regionales de La Ceiba, Tocoa y Olanchito fueron instruidos en el manejo de este 

tipo equipo pesado. 

Psicología de Tránsito Vehicular 

Con el propósito de que los conductores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 

actualicen sus conocimientos en las Leyes de tránsito, especialistas de la Dirección Nacional 

de Tránsito dan charla sobre las medidas que se deben implementar cuando se maniobran los 

vehículos de la estatal eléctrica en las horas de trabajo. 

 


