
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 64,747           0 7,787,527.00       45,595               70.42 -                         -                 0 -                       -               0 -                      45,595         70.42 -                    70.4203 0

2 Estructuras de gavion M3 21,180           0 5,483,065.00       14,418               68.074 -                         -                 0 -                       -               0 -                      14,418         68.07 -                    68.0737 0

3 Alcantarillas ML -                 0 31,100.00            -                     0 -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0.00 -                    0 0

4 Bordos M3 11,122           0 2,849,402.00       9,193                 82.656 -                         -                 0 -                       -               0 -                      9,193           82.66 -                    82.656 0

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

0 Dirección y Coordinación -                 0 5,034,910.25       -                     85,986.13             -                 0 -                       -               0 -                      -               0 85,986              0 1.707799

97,049           21,186,004.25     69,206               71.31 85,986.13             -                 -                       -               -                      69,206         71.31 85,986              71.3104 0.405863
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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