MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA

Municipalidad de Tambla Lempira.
INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-31 de enero de 2019
Encargado de ejecutar Municipalidad de Tambla Lempira
Sector Infraestructura
Nombre del Proyecto Construccién de Proyecto de agua potable del Casco Urbano, Tambla

Lempira.
Ubicacion del Proyecto Casco Urbano Tambla Lempira.
Objetivo del proyecto El Proyecto del Casco Urbano de Tambla Lempira es con el fin de abastecer a

la poblacién con agua potable en cantidad y calidad suficiente para mejorar
las condiciones de vida.

Descripcion del proyecto | El Casco Urbano de Tambla Lempira cuenta con una poblacion aproximado de
3000 habitantes y a lo largo de los ultimos afos la necesidad de un proyecto
que pueda satisfacer las necesidades de la poblacion ha sido prioridad, de tal
manera que afos atras se realizo el estudio y diseiio correspondiente, durante
la ejecucidn del proyecto se construira: de 9 obras toma, linea de conduccion,
tanque de almacenamiento, red de distribucion, conexiones domiciliarias asi
como un moédulo de pila y letrina a cada

Avances del proyecto Para el mes de enero se realizaron las actividades:

- Construccion de red de distribucién barrio el portillo 98 %

- Construccion de red de distribucién casco urbano centro en un 100%
- Construccion de red de distribucion en el Sile 98%

- Construccion de red de distribucion en barrio vainillas 98%
-Construccion de red de distribucion barrio Las Crucitas 98%
-Conexiones domiciliarias 65%

Barrio el centro, Tambla, Lempira
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Correo: munitamblal896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira
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Detalles del Ejecutor de proyecto

Junta Administradora de agua.
Presidente: Juan Miguel Rauda
98602240

Detalles del Ejecutor de proyecto (Residente)

Inocente Martinez (COCEPRADIL)
97960250

Encargado por parte de la municipalidad

Ing. Henry Herrera Velasqueaz.
Cel. 97862355

Inicio de obra

Febrero del 2018

Porcentaje de avance del proyecto

Al 30 de enero un 98%

Fecha Estimada de entrega de proyecto

Marzo del 2019.

Financiamiento del proyecto

- COCEPRADIL
- Municipalidad de Tambla
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Memoria Fotograéfica.

Construccién Red de distribucion barrio el portillo

. Barrio el centro, Tambla, Lempira
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