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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

omos una organizacion del Gobierno Central de caracter regional y orientado a la Planificacion, Coordinacion y Ejecucion de las Acciones necesarias con participacion del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y

Chamelecon dando atencidn especial a la proteccion contra las inundaciones.

Objetivos: |Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de produccion del Valle de Sula, con la construcciéon de obras de proteccion a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

L. Unidad de Programacion del Trimestre Ejecutado ENERO Ejecutado FEBRERO Ejecutado MARZO Ejecucion acumulada en el trimestre % d? Avance
Resultado Descripcion Medicion Trimestre
Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
1 Canalizaciones M3 64,747 0 7,787,527.00 45,595 | 70.42 - 7,575 | 11.7 5,488,913.37 - 0 53,170 | 82.12 5,488,913 | 82.1196 | 70.48339
2 Estructuras de gavion M3 21,180 0 5,483,065.00 14,418 | 68.074 - 1,911 | 9.023 3,695,626.17 - 0 16,329 77.10 3,695,626 | 77.0963 | 67.40074
3 Alcantarillas ML - 0 31,100.00 - 0 - - 0 31,100.00 - 0 - 0.00 31,100 0 100
4 Bordos M3 11,122 0 2,849,402.00 9,193 | 82.656 - - 0 2,717,222.02 - 0 9,193 82.66 2,717,222 | 82.656 |95.36113
5 Obras Periodo Post Invernal M3 - 0 - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0
6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 - 0 - - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0
0 Direccién y Coordinacion - 0 5,034,910.25 - 85,986.13 - 0 1,831,915.54 - 0 - 0 1,917,902 0 38.09207
TOTALES 97,049 21,186,004.25 69,206 | 71.31 85,986.13 9,486.00 13,764,777.10 - 78,692 81.08 13,850,763 | 81.0848 | 65.37695

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte
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