
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 64,747           0 7,787,527.00       45,595               70.42 -                         7,575             11.7 5,488,913.37      2,062           3.1847 1,839,434.27     55,232         85.30 7,328,348         85.3043 94.10366

2 Estructuras de gavion M3 21,180           0 5,483,065.00       14,418               68.074 -                         1,911             9.023 3,695,626.17      2,499           11.799 490,322.50        18,828         88.90 4,185,949         88.8952 76.34323

3 Alcantarillas ML -                 0 31,100.00            -                     0 -                         -                 0 31,100.00            -               0 -                      -               0.00 31,100              0 100

4 Bordos M3 11,122           0 2,849,402.00       9,193                 82.656 -                         -                 0 2,717,222.02      -               0 -                      9,193           82.66 2,717,222         82.656 95.36113

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

0 Dirección y Coordinación -                 0 5,034,910.25       -                     85,986.13             -                 0 1,831,915.54      -               0 1,168,710.92     -               0 3,086,613         0 61.30422

97,049           21,186,004.25     69,206               71.31 85,986.13             9,486.00        13,764,777.10    4,561           3,498,467.69     83,253         85.78 17,349,231       85.7845 81.89006

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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