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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UpEG)

Presentaci6n

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales
del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los
Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de junio
del Año 2019.

La sAG, cumple con un rol normador y coordinador en el sector
Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el
Plan Operativo y Presupuesto 2019, las prioridades definidas en el Plan de
Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009,
correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País;
además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la
Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por ra sAG, en la
planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el
propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance
de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que
facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG,
así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en
relación al jo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de

socio-económicos que se están generando con la
implementación {e las políticas del sector agroalimentario en el área rural a
través de los obtenidos por los proyectos.

Ing. a Ramírez

_ -Gour¡oo¡¡rrlrüucAD!llüDul[
* * * * *
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Secrefaria de Agricultura y Ganaderfa (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gesúión (UpEG)

Gesffón de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto
Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo
establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y
evaluaciÓn de políticas relacionadas con la producción, conservación y
comercialización de alimentos.

lmpulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y
garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economÍa globalizada
y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de
desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la
participación com.unitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de
los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados
estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno
"Honduras avanza con paso firme".

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:
a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,

b) Atender las funciones institucionales específicas y

c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e
internacional.

La sAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año
contempla 6 proyectos que se detallan en el presente documento.



Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UpEG)

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la lnstitución cuenta con un Programa de Inversión Pública
conformado por 6 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán

(JAMASTnÁru¡
3. Desarrollo Rural sostenible para la Región sur (EMpRENDESUR)
4. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor

Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).
5. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad

Administradora de Proyectos.
6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera der Aguán.

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la
India, ING Bank N.V. y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID),
mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender
pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un
presupuesto de L.809,754,740.00 representando un 39.9% del presupuesto total
de la institución (L.2,027,484,384.00).

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Ejecutado

900.00

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

809.75

43.21

PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO



300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00 15.00 n flAr;-"

123.93

3"'LL,,HO 35.10

3*
Fondos BCIE Exim Bank FIDA OpEp ING Bank N. Fondos GEF

Nacionales de la lndia V. (Donación)

r PRESUPUESTO VIGENTE T PRESUPUESTO EJECUTADO

1. Proyecto de Desarrollo AgrÍcola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las
familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de
empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con
enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
ejecutará cinco sub proyectos que se detallan a continuación:

1. construcción y rehabilitación del sistema de Riego de san sebastián

2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa

3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán

4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua
para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del proyecto de
L.  1 ,  119,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/1112013 y su fecha de finalización es de 30/1 'lt2}19

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de
Comayagua y Yoro.

Secrefana de Agricultura y Ganaderia (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gesúión (U4EG)

Ejecución por Organismo Financiador en el Mes de Junio

350.00 313.29

206.29
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Secrefaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluacion de la Gestión (UPEG)

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

FUENTE

Fuente 1 1: Fondos Nacionales
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)

Total
Fuente: SIAFI

Proyecto Unidad de
Medida Frogramaoo

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

Ejecución Presupueetaria del 01 al 30 de Junio
Presupuesto Presupuesto Ejecución % de Saldo
Aprobado Vigente Junio Ejecuoión Preeupueshrio
15,000,000 00 15,000,000.00 45,969.82 0.31 14,542,986.29

433,679,873.00 250,592,549.00 27,489,198.84 10,97 99,346,189.38
448,679,873,00 265,592,549.00 27,535,169.66 10,37 113,999,175.67

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI -20L9

PDABR
Avance Fisico Junio

Reaultado de Producción

Nuevas Hectáreas de tierra
agrícolas con acceso a riego,
en parcelas de los
productores / as.
Nuevas Hectáreas de tiena
agrícolas con acceso a riego
intrafinca, en parcelas de
productores / as,

Hectáreas de tierra agricolas
con infraeslrutura de riego
rehabilitadas en parcelas de
los productores / as,
Sistemas de riego instalados
en parcelas de tiena
agrícolas de los
Productores/as.

Represas construidas para
los sistemas de riego
instalados, en las parcelas de
los grupos de productores /
as organizados / as.

Hectáreas sembradas con
cultivos no tradicionales en
parcelas de tierra agrícola de
los productores/as.

Organizados los productores
/as en grupos empresariales
de acuerdo a la producción
agrícola,

Nivelde Ejecución

Ejecución Acumulada

''.flilt* fJjfi#l
1,622 0

Ejecutado
Junio

0

Yo

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Grupo

563

800

400
Proyecto de
Desarrollo

Agrícola Bajo
Riego (PDABR)

Sistema de n
Riego

Obra de n
lnfraestructura

743

50

Mensual Anual
Fuente: SIAFI



Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UpEG)

Principales logros realizados en el mes:

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de
Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y
contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la
población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un
estanque construido de acuerdo a las condiciones topográficas, una estación de
bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta la cabeceras de las
parcelas, los mecanismos de control, fi ltrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua
para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del proyecto de
1.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 0110112016 y su fecha de finalización es de 3111212019

LocalizaciÓn: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El
Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

PDABR
Actividades realizadas de los sub proyectos:
65% de avance sobre las autorizaciones obtenidas de las tomagranjas; de las cuales se
tomaron en cuenta 43 tomagranjas de 51, la diferencia que son 8 son aquellas que están
gpntro del derecho de vía de los caminos secundarios existentes.
Solicitaron la adenda al contrato y la misma está en trámite y en espera de respuesta
por parte del BCIE para el mes de Julio.
Problemática/Observaciones
No se cuenta con fondos inmediatos para cubrir necesidades que surgen de en la Utt-
Comayagua como ser: barrotes para las ventanas de las oficinas UTL entre otros.

No se cuenta con el siguiente personal: especialista en organización, Gestión amO¡ental¡ln
coordinador titular. Además, no se cuenta con un Asesor Legal que este tiempo completo
para comenzar con los convenios de servidumbre.



FUENTE

Fuente 21 : Crédito Externo
(lndia)
TOTAL
Fuente: SIAFI

Secrefaza de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeam¡ento y Evaluación de /a Gestión (U4EG)

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)
Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio

Presupuesto Presupuesto É!^-..-!!_ ,.._:^ Saldo
Aprobado vigeiü Ejecución Junio % de Ejecución presupuestario

93,337,527.00 93,337,527.00 93,337,527.00

93,337,527.00 93,337,527,00 93,337,527.00

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2019

Programa

Proyecto de
Desarrollo

Agrícola Bajo
Riego Valle de

Jamastrán

Actividad/0bra

Infraestructura
de Riego
Organización y
Administración
de Proyecto

Fuente:  SIAFI

JAMASTRAN
Avance Físico Junio

Unidad de-M;Jid;- Programado Ejecutado
Junio Junio

Ejecución Acumulada

"flilt'. fjifii'*x
Resultado de
Producción

Estaciones de bombeo y
equipamiento instalado en
los módulos de riego, en
las parcelas agrícolas de
los productores /as
integrados en la
asociación de regantes
del Valle de Jamastran,

Nivelde Ejecución

Resultado de
Producción

Proceso de construcción
de los módulos de riego.

Informes técnicos sobre
avances de las obras.

Nivelde Ejecución

Estación

Unidad de
Medida

Porcentaje

Informe

1 5

Mensual

Avance Físico Junio

Programado Ejecutado
Junio Junio

Anual

Ejecución Acumulada
Eiecutadorrogramaoo Aóumulado

AilUCI a Junto

100 0

Anual

%

Mensual

Principales logros realizados en el mes:

JAMASTNÁru
Actividades
Se solicitó a Banco Central de Honduras una enmienda a la carta de crédito extendiendo la
última fecha de embarque permitida para el 31 de agosto del presente año. El Banco Central ha
enviado el mensaje Swift a Exim Bank de La India. Se está a la espera de la respuesta de Exim
Bank.
Se estructuró en conjunto con el contratista, un plan de desembolsos por trimestre, planificando
dar inicio al mismo en el mes de julio, como está estructurado en el Plan Operativo Anual,
proyectando la ejecución del presente año.
Para dar cumplim¡ento al punto anterior, se requerirá de la creación de un espacio presupuestario
de L. 193, 61 1,000.00 aproximadamente.
Se solicitará la extensión de la fecha de vencimiento de la carta de crédito a partir del 1de
septiembre. El monto de la renovación de la carta de crédito dependerá de los envíos que se
embarquen hasta el 31 de agosto.
Se llevó a cabo reunión con el departamento internacional de Banco Central de Honduras, donde



Secrefanb de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gesúión (UpEG)

3. Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región sur
EMPRENDESUR

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y
seguridad de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a
cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios competitivos a los
mercados nacionales y externos.

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos,
empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados,
propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y
negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de
Encadenamientos Empresariales, (¡i) Componente de Desarrollo Humano y
Territorial, y (iii) Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del
Proyecto de L. 733, 500,000.00

El Proyecto inició el 0211112011 y su fecha de finalización es de 30/09/2019
Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los
departamentos de choluteca, Francisco Morazán, Valle, El paraíso , y La paz.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

se revisó el estado actual de la Carta de Crédito para la importación de materiales y equrpo, ta
cual está vigente hasta el 31 de agosto. Se está determinando el monto y periodo de extensión
de la misma, así como la última fecha de embarque permitida.
Actualmente el Contrato No. 00112016 y su Adendum No. 1 del proyecto tue aproOaOo por el
Congreso Nacional y ya fue revisado entre Secretaría del Congreso Nacional y la UAP-SAG,
asimismo ya fue ratificado por el pleno y está en proceso de segunda revisión para pasarlo a
firma de la Comisión, los secretarios y el Presidente del C.N. La ejecución proyectada dependerá
de las firmas de las autoridades del C.N. y de su envío a publicación en La Gaceta.
P ro b lemática/O bse rvac i o n es
Se tiene que solicitar incorporación presupuestaria de L. 192, 662,473.00 Oebi¿o a que
solamente están disponibles L.93, 337,527 .00 para el año 2019.
Falta de recursos para el pago de la publicación del contrato y la Adenda #1 del pioyecto a ta
Empresa Nacional de Artes Gráficas.



Secretaria de Agrícultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)
Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio

FUENTE Presupuesto Presupuesto F!-^.-^!¡- ,
lprobaoo Viñü* Ejecución Junio % de Ejecución Saldo Presupuestario

Fuente2l:créditoExterno '111,588,40100 116,099,675.00 9,350,54026 8,05 19,637,547.10
BCIE 62,694,456.00 62,694,456,00 1,222,012.25 1 95 12 606 512.01
FIDA 26,394,492.00 30,594,492.00 24,179,66 0.08 3,315,913.46
OPEP 22,499,453.00 22,810,727.00 8,104,348,35 35.53 3,715,121.63

Total 111,588,401.00 116,099,675.00 9,350,540.20 8.05 ,|9,637,542.10
Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI *20tg

EMPRENDESUR
Avance Fíeico Junio Ejecuclón Acumulada

proyecto ie|o[llXl',# 
'l,,Hfil' prosramado riffio ^, Prooramado .EjecutadoYo ;;;;f- rculf¿ooa

Planes de negocios
sostenibles, financieros
y de desarrollo
organizacional, Plan 0 0 0 30 15
implementándose por
los grupos organizados
y cajas rurales.

Informe final de ciene
del proyecto, dirigido a
los organismos
financiadores,máxima Informe 0 0 0 1 0
autoridad de la SAG,

Programa de SEFIN, población en
Desarrollo Rural general, otros,

sostenible para la Suoervisión de Ia obra
Región sur de los camrnos rurares

( E M P R E N D E S U R )  t e r c i a r i o s , r e h a b i l i t a d o s ,  
l n f o r m e 0 0 0 3 3a zonas de influencia de

las organizaciones
rurales beneficiadas.
Asistencia técnica en
huertos familiares a Asistencia ^ ^
productores(as) rurales Técnica 0 0 0 200 200

pobres.

Asistencia técnica a
productores(as) de ^ -:_r_-
grupos beneficádos en ^ifj:ltjt 0 0 0 24 27
manejo de cullivos 

I eurrrL

agrícolas bajo riego,
Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual

5U

100

100

113

73



Secrefara de Agricultura y Ganaderia (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gesúión (UPEG)

Avance Físico Junio Ejecución Acumulada
Actividad/obra Hilffitlt 

'lr||fflj' prosramado Eje,cutado % prosramado ^.tlfflfff, yo
Junio Junio '" Anual ^"-J*i" - "

Estudio de evaluación
de impacto tl:l-tt4: Documento ,1 0 0 1 0 0det proyecto
EmprendeSur

Asistencia técnica
Acceso a Mercados brindada a grupos

y Desarrollo de organizados con planes
Encadenamiento de inversión y Asistencia 0 n n ?n 30 100EMPRENDESUR financieros, Planes de Técnica v v v rv

Negocios y de
Desanollo
0rganizacional,

Caminos rurales
,.,.,r,iá, rehabititaio! K¡lómetro 0 0 0 25 40,5 162

lmplementación del Plan ñ_,^.
O. nr¡rtrn.ü ie.ni., 

- Porcentaje 0 0 0 100 100 100

lncorporación de
hectáreas agricolas al Hectárea 0 0 0 100 100 100

DesarrolloHumano riego.

Informe de
implementac iónde la  In fo rme 0  0  0  1  0  0
estrategia de salida del
proyecto,

Nivel de Ejecución Men¡ual 0 Anual lT
Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

EMPRENDESUR
Logros
324 autos empleos qenerados a través de las actividades aorícolas del oroorama.
Problemática/Observac ¡ones
No se cuenta con los contratos de personal del programa, por lo cual están realizando
gestiones a nivel de Despacho Ministerial para agilizar la firma de los contratos para
la siguiente etapa de abril a diciembre del 2019.
Falta de Disponibilidad de fondos, el programa está trabajando en la agilización de la
ejecución en campo para rcalizar los desembolsos correspondientes de las fuentes
financieras.
La situación política-social del país ha dificultado las salidas del personal y realizar
procesos de compras con las orqan¡zaciones.

4. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor
Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad
agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un

10



,nidado,r,",iiiiliíf ,ot;,ní'"Zi!:nI:Ki,{;i{rtflg
enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la
pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños
productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y
diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos
rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c)
micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la
conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los
departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826
familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y
Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad
de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a
organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L. 574,086,000.

El Proyecto inició 1510412016 y su fecha de finalización es de 3110312020

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los
departamentos de La Paz, lntibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11
municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte:
Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria del 0l al 30 de Junio
FUENTE Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Ejecución Junio % de Ejecución

Fuente 21: Crédito
Externo (FIDA)
Fuente 22: Donaciones
Externas (FIDA)

Total
Fuente: SIAFI

1 18,000,000.00

35,097,000,00

1 53,097,000.00

90,288,243 00

35,097,000.00

125,385,243.00

5,863,999.07 6,49

Saldo
Presupuestario

42,269,667.55

23,550,087.71

65,819,755.26

463,751.25

6,327,750.32

1.32

5.05

t t



Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
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Avance Físico del Plan Operativo - SIAF| - 2019
PROTENCA

Avance Físico Junio Ejecución Acumulada
Proyecto Resultado de Producción 'lr|j|fllt prosramado Ejecutado olo prosramado 

fj|ilJfit" %Junio Junio '" Anual '; 
J.,;i" 

-

Proyecto de Planes de inversión
c;útiri;id.d y imptementándose por ,iJ:lrflt',' 4 28 0 100 2s 2s

Desarrollo organizaciones beneficiarias
Sostenible del

- Corredor Desembolsos realizados a
Ffon¡eflZOUUf ¡,\,^^^i-
ó;;ffii:;"Ró 33í::ffiil::?ffiH1ffi Desemborso 4 28 0 78 2s 3T

LENCA ;;brdo,

Nivel de Ejecución Men¡ual 0 Anual 33

Avance Físico Junio Ejecución Acumulada

Actividad / obra Resultado de Producción tlr|jjfllt programado Eiecutado olo programado 
fj|trJi$X olo

Junio Junio '" Anual ^;'ffi;-

Planes de inversión aprobados
Desarrollo y por el comité de aprobación de Plan de 30 0 0 90 36 40Fortalecimiento inversiones y organismos Inversión

de las financiadores,
Organizaciones Planes de fortalecimiento

Rurales organizacional aprobados por Plan 15 42 280 g0 g0 100
las organizaciones beneficiadas.
Convenio suscritos con las
organizaciones (hombres,
mujeres, , 

jÓvenes y etnias) convenro 10 10 0 1g 10 56Desarrollo beneficiadas oara el '

Productivo y de financiamiento de sus planes de
Negocios inversión.

Asistencia técnica a
proorr,ór.ilur rurJes oe ras Asistenc¡a 0 0 0 bg 0 0
organizaciones beneficiarias. técnica

Manejo de
Recursos

Naturales y Rehabilitación de caminos
Mejora de terciarios rurales y caminos de Kilómetro 0 0 0 1 0 0

Infraestructura acceso,
Económica y

Social
Convenio suscritos con las

Desarrollo organizaciones (hombres,
pro-orc¡ulvo. lll]::l?:,iutnes^^v 

etnias) convenio 2 26 0 2s 26 104
Neoocios FIDA ll 

utrrrtrrrurdudü Pata trl
financiamiento de sus olanes de
inversión. FIDA ll

Maneio de Rehabilitación de caminos
Recursos terciarios rurales y caminos de Kilómetro 0 0 0 38 8.7 23

Naturales Y acceso F|DA ll
Mejora de Á.^^ ¡^

lnfraettructura Area de bosque recuperada con

E;;;ñi;il manejo de regeneración natural Hectárea 0 0 0 1 0 0
S;;i.i'FióAit y reforestación. FIDA ll

Nivel de Ejecución Mensual 35 Anual 40
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Secrefana de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gesfió n (UPEG)

Principales logros realizados en el mes:

5. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad

Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y

GanaderÍa (SAG) en Honduras

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de
desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería.

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está
última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo.
Como parte de su estructura, el proyecto contará con un (a) Coordinador (a)
General, que estará a cargo de coordinar todas las actividades del Proyecto con el
apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la UAP/SAG.

PROLENCA
Logros
42 Organizaciones Beneficiarias cuentan con Planes de Fortalecimiento Orqanizativo aprobados
Se obtuvo la no objeción del FIDA a las ofertas evaluadas para los formulación de 100 planes de
inversión de acuerdo a las siguientes ofertas formulación de 70 PDP, presentando ofertas
presentadas por las siguientes empresas: ANED Consultores, AS Progreso, SGH, CONAGRO,
SIGMA Consultores, SERTYCO, MYPE, CATIE, PROINCA, CCD, FUNIDE, CEDIC, y las ofertas
presentadas para 4 lotes para la formulación de 30 PN, presentando ofertas las siguientes
empresas: ANED consultores, AS Progreso, SGH, coNAGRo, SIGMA, MYPE, AGRACONSA y
SERTYCO.
Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión
aprobados. En este periodo se solicitaron los rembolsos del lote N"2 a 11 OB por un monto de L
4,041,777.00 que corresponden a fondos FIDA y L 4,527,344.00 que corresponden a fondos
GEF.

Prob lemática/Observaci o nes
Durante el mes de junio la ejecución financiera del Proyecto está siendo limitada por diferentes
razones principalmente la falta de fondos en la cuenta especial, para poder realizar los
desembolsos a las Organizaciones Beneficiarias, cabe mencionar que en el mes de mayo se
realizó al FIDA la solicitud de desembolsos de la Fuente 21 para poder dispones de fondos lo
más pronto posible, además es preciso mencionar que es necesario contar con la firma de los
convenios con las OB para acelerar los pagos y mejorar el nivel de ejecución del Proyecto el cual
se espera que en este mes de julio mejore.

La Misión reitera que el cierre de la donación GEF es en junio 2020. Los bajos resultados
generan preocupación y urgencia para ejecutar los fondos, por lo que la SAG, UGP y UAP/SAG
deben asegurar el estricto cumplimiento del plan de cierre preparado en el marco de la RMT.
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Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la
UAP, que realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos
financiados con recursos externos de la SAG, 53% mujeres y 47o/o hombres. En
concreto, el grupo meta directo está compuesto por los 20 hombres y mujeres que
forman parte de la UAP/SAG.

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 1 12,500.00.

El Proyecto inició 3010112018 y su fecha de finalización es de 30/03/2020, cabe
mencionar que la fecha de cierre de la donación será el3010912020

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
específicamente estará instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las
instalaciones de la SAG.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO UAP
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria del 01 al 30 de Junio
FUENTE 

Presupuesto Aprobado presupuesto vigenre tj::lflon 7o de Ejecución pr..usil,1ort"r¡o
Fuente 22: Donaciones
Externas (F|DA) 3,051,939 00 3,051,939 00 0 00 3,051,939 00

Total 3,051,939.00 3,051,939.00 0.00 3,051,939.00
Fuente: SIAFI

Proyecto

Proyecto
Fortalecimiento

de las
Capacidades de

la UAP/SAG

Actividad / Obra

lmplementación
del Plan de
Desarrollo

Institucional

Resultado de Producción

Talleres de capacitación en temas
administrativos. f inancieros.
adquisiciones, monitoreo y
evaluación,
Sistema automatizado de
información gerencial instalado.

Nivelde Ejecución

Avance Físico Junio

Programado Ejecutado
Junio Junio 

olo

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI -z0tg

PROYECTO UAP
Avance Físico Junio Ejecución Acumulada

ResurtadodeProducción 'ill,'lÍ,li' eroy;Xpoo rj:ifiloo vo r'Tlilio" ^flffXff:, vo
Plan de desanollo institucional en
proceso de implementación,
optimizando las capacidades de los Porcentaje 0 0 0 100 0 0

lécnicos de la UAP/SAG.
Plan de caoacitación
implementándose, en beneficio del n^-^^-¡^,^
personal técnico y aom¡nistrai¡-vo iu 

Porcentaje 0 0 0 100 0 0

la UAP/SAG.

Nivelde Ejecución

Unidad de
Medida

Taller de
Capacitación

Sistema de
Información

Ejecución Acumulada

"ifrTio' oflffXfff. ro

Anual

1.4

Mensual



Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluacion de la Gestión (UpEG)

Principales logros realizados en el mes:

UAP/SAG
Logros
Conformada la Unidad Ejecutora del Proyecto para dar inicio a las actividades del
mismo.
No Objeción del FIDA a la propuesta de la empresa DES. S. de RL, para incluir en el
alcance de la consultoría elaboración de diagnóstico, evaluación, Plan de Desarrollo
Institucional y capacitaciones para la UAP/SAG al despacho ministerial y la secretaría
general de la SAG.
La empresa que elaborará el diagnóstico y evaluación de la UAP, iniciará en el mes
de ju l lo.
Problemática/Observac¡ones
No hay recursos financieros en la cuenta operativa del Proyecto, ya que se está a la
espera del primer desembolso.
Se continúa con latardanza en la solicitud del primerdesembolso al FIDA. Aún no se
realiza esta gestión, ya que recientemente fue nombrado el coordinador del proyecto,
empresa adjudicada para realizar el diagnóstico y evaluación de la UAP/SAG. Falta la
firma del contrato, el cual se encuentra desde el mes de septiembre del 2018 en el
despacho de esta SecretarÍa.

6. Proyecto de Transformac¡ón en Regadío en la Ribera del Aguán.

Objetivos.

o Beneficiar con más de 3,000 hectáreas en los temas de regadío para la
zona.Incluye un componente de regadío para cítricos.

. Aumentar y estabilizar la producción agrícola mediante la optimización del
uso del agua.

o Contribuir al desarrollo ambiental sostenible reduciendo el gasto del agua.
. Evitar la contaminación de las capas subterráneas, frenando la pérdida de

nitratos y otros productos debido al uso adecuado de las cantidades de
agua.

. Aumentar la eficiencia técnica del riego.

Descripción del proyecto:

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está
última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo.
Como parte de su estructura, el proyecto será coordinado por el Coordinador (a)
General de la UAP.

El grupo objetivo directo del proyecto son los productores en la zona del Aguán,
los cuales podrán acceder a tecnología de riego.
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El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cuál se divide en EUR
4,320,000.00 por donación y EUR 19,680,000.00 por préstamo. Adicionalmente el
Banco f NG (prestamista) cobra un seguro por EUR 1,877,700.00 para un gran
total por financiamiento y donación de EUR 25,877,700.00 lo que se traduce en
aproximadamente L.600,864,084.93.

El Acuerdo Financiero entró en vigor el 15 de febrero de 2019 y el banco tiene
como fecha límite de desembolsos el 16 de agosto de 2019.

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Olanchito, Departamento de
Yoro, beneficiando la zona del Valle del Aguán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán,
(En Lempiras)

FUENTE plesuque¡,o ,Illfüfl'#"'J::::::',::::" 
':^üii::" 

sa,do presupuestario
4romao Vigente Ejecuclon Junlo 

Elecucron
Fuente 21: Crédito Externo
( lNG Bank N.V.)

Total
Fuente: SIAFI

Actividad/Obra

Proyecto de
Transformación
en Regadío en
la Ribera del

Aguán

206,287,807.00
206,287,807.00

Porcentaje

Solicitud 2 I

o'oo 154 s84.9s4.34
0.00 154,584,954.34

ro Prosramado ^.tiffXllff,
Anual 

Junio

Ejecución Acumulada

% Prosramado ^.t¿ffXfÍ:,
Anual Junio

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI -zOLg

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera delAguán
Avance Fí¡ico Junio Ejecución Acumulada

Prosrama Resultado de Producción 'lr':illt programado ti::lgoo

provectode Desembolsosfinancieros

f"*,i"irr.¡On regularizados por la SAG de los

;¡ti¡ilqq; i^?3tf,ii':t'j;';',::::|.'Jfi,, Reporte 2 0 0 3 I
la Ribera del ::: :::- 

;:. ,---' PAA PROJECT FINANCE (AntesAgUAN EAC TMDING LTD. A/S (EACT).
Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual

33

33

Avance Físico Junio

Resultado de Producción unidad de-ii;üü;- Programado Ejecutado
Junio Junio

Desembolsos financieros en un
100o/o a la empresa ejecutora
PAA PROJECT FINANCE (Antes
EAC TMDTNG LTD. A/S (EACT)
Solicitud de desembolso de pago
directo realizada por la SAG al
Organismo financiador, conforme
a la factura recibida y
documentación soporte de la
Empresa PAA PROJECT
FINANCE (Antes EAC TRADING
LTD. A/S (EACT).

Nivelde Ejecución

26

50

Fuente:  SIAFI
Mensual Anual
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Secleúarla de Agrlcultura y Ganadarfa fSAG/
Unidad de Planeamiento y Evaluacián de la Gesfión (UPEG)

Principales logros realizados en el mes:

Culminado el proceso de modificación de espacio presupuestario para él proyecto,
obteniendo en total de L. 206, 287,807.00V.
Realizada solicitud de desembolso para pago directo en concepto de pago del diseño
definitivo del orovecto.
Pro blemática/O bee rvac ¡ones

ta'día de modificación de espacio presupuestario.
No se ha registrado el PM Project Finance como proveedor externo para la

ión en honducompras (ONCAE) DEL CONTRATO COMERCTAL.
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de ta Gestión (UpEG)

Conclusiones

El presupuesto ejecutado en el mes de junio es de L.43.21 millones de un
presupuesto programado de L.213.52 millones de la cartera de proyectos,
representando un 20.24%,lo cual continua siendo bajo con respecto a los meses
anteriores, afectando considerablemente a la ejecución anual.

Recomendaciones

. seguimiento conjunto con los Proyectos de lnversión, la unidad
Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin
de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución y trazar la ruta
crítica respectiva.

. Deberán tomar las medidas correctivas correspondientes a fin de que para
la evaluación del ll l trimestre, se muestren niveles de ejecución que cubran
las expectativas de esta Secretaría de Estado.

Fecha de Elaboración: 08 de julio de 2019

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira/Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de programas y proyectos.
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